



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 1º AO TC Nº 03/2020

DO AEROPORTO DE DIVINÓPOLIS/MG

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra, E O MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO BRIGADEIRO ANTÔNIO CABRAL (SNDV) - DIVINÓPOLIS/MG.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.787.576-84, e portador do RG sob o nº M-7846630, expedida pela SSP/MG, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.291.351/0001-64, com sede na Avenida Paraná, nº 2.601, São José, CEP: 35.501-169, Divinópolis/MG, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.302.986-28, portador do RG sob o nº MG-10.842.580, expedida pela PC/MG, **RESOLVEM** celebrar o presente **PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2020**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 10.788, de 06 de setembro de 2021 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MInfra); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.003273/2020-36**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto:

- Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 03/2020;
- Promover adequação e inclusão de redação em cláusula constante no Termo de Compromisso nº 03/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 03/2020 fica prorrogado por mais 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias, passando o seu término de 10 de abril de 2023 para **21 de setembro de 2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS AJUSTES E INCLUSÃO DE REDAÇÃO

• Adequação da **alínea “k”**, do **inciso II - DO COMPROMISSÁRIO** da **CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES** no Termo de Compromisso nº 03/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

II - DO COMPROMISSÁRIO:

(...)

*k) apresentar ao **CONCEDENTE**, para que seja autorizado o início dos serviços objeto deste Termo: a Declaração de cumprimento ao disposto no Decreto nº 7.983/2013; a indicação do servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviços de engenharia juntamente de sua Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados, conforme o disposto no Inciso II, da Subcláusula Única, da CLÁUSULA DÉCIMA; a Licença de Instalação emitida pelo Órgão Ambiental competente acerca das obras e serviços a serem executados; e, ainda, apresentar a comprovação da Titularidade Dominial da Área de Intervenção;*

(...)

• Inclusão de uma **alínea**, qual seja a **“m”** na **CLÁUSULA TERCEIRA - VEDAÇÕES** no Termo de Compromisso nº 03/2020, passa a vigorar com a seguinte redação incluída:

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA - VEDAÇÕES

(...)

m) utilizar saldo remanescente ou saldo de rendimento de aplicação deste Termo para arcar com pagamento de reajuste contratual da empresa vencedora da licitação, devendo ser realizada pelo **COMPROMISSÁRIO** com recursos próprios e apartados do valor celebrado neste Termo de Compromisso.

(...)

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/Minfra
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal de Divinópolis/MG
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 02/12/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO, Usuário Externo**, em 07/12/2022, às 02:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6573790** e o código CRC **7A356C04**.



Referência: Processo nº 50000.003273/2020-36



SEI nº 6573790

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 29 de novembro de 2022.

DO 1º TA AO TC Nº 03/2020

1. TÍTULO/PROJETO

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO LADO AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA DO AEROPORTO BRIGADEIRO ANTÔNIO CABRAL (SNDV) - DIVINÓPOLIS/MG.

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA - MInfra

3. COMPROMISSÁRIO

MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 6.007.028,46 (seis milhões, sete mil vinte e oito reais e quarenta e seis centavos)

6. VIGÊNCIA

1.945 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG		18.291.351/0001-64		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Avenida Paraná, 2.601, Bairro - São José		Divinópolis	MG	-
Nome do Responsável		CPF		
GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO		015.302.986-28		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
10.842.580		SSP MG		
Cargo	Função	Matricula		
PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITO	-		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
RONEI SAGGIORO GLANZMANN		030.787.576-84		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
M-7846630		SSP/MG		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	-		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO LADO AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA DO AEROPORTO BRIGADEIRO ANTÔNIO CABRAL (SNDV) - DIVINÓPOLIS/MG.	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1945 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

Tendo em vista que:

- A contratação supracitada demandou um prazo maior que o planejado para ser efetivada, considerando as dificuldades técnicas enfrentadas pela Prefeitura de Divinópolis em contratar empresa especializada na elaboração dos projetos;

- De acordo com o atual cronograma firmado com a empresa contratada o prazo de vigência do contrato é superior à atual vigência do TC em aproximadamente 254 dias;

- Os anteprojetos referentes às demais metas ainda não tiveram sua aceitação pelo departamento competente da SAC;

- A vigência do Termo de Compromisso se encerra em 10/04/2023;

Faz-se necessária a dilação do prazo do Termo de Compromisso por mais 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias totalizando uma vigência de 1945 (mil, novecentos e quarenta e cinco) dias para o cumprimento do objeto em tela.

Identificação dos Serviços

OBRAS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO LADO AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DO ANTEPROJETO (AUXÍLIOS VISUAIS E RESA)	cj	1,00	R\$ -	MÊS 01	MÊS 17
2	ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DO ANTEPROJETO (EPTA)	cj	1,00	R\$ -	MÊS 01	MÊS 38
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAPI; SINALIZAÇÃO VERTICAL; LUZES DE PISTA (CONSIDERANDO DESLOCAMENTO DA CAB 17); SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISTA, PÁTIO E TÁXI	cj	1,00	R\$ 1.783.593,58	MÊS 25	MÊS 40
3.1	PROCESSO LICITATÓRIO	cj	1,00	R\$ -	MÊS 25	MÊS 28
3.2	PROJETO EXECUTIVO	cj	1,00	R\$ 118.000,00	MÊS 31	MÊS 34
3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	cj	1,00	R\$ 1.665.593,58	MÊS 32	MÊS 40

4	IMPLANTAÇÃO DE RESA	cj	1,00	R\$ 833.628,42	MÊS 35	MÊS 48
4.1	PROCESSO LICITATÓRIO	cj	1,00	R\$ -	MÊS 35	MÊS 38
4.2	PROJETO EXECUTIVO	cj	1,00	R\$ 24.767,19	MÊS 39	MÊS 42
4.3	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO: RESA CAB. 35	cj	1,00	R\$ 808.861,23	MÊS 41	MÊS 48
5	REPAROS/MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE PISTAS E PÁTIOS, ACOSTAMENTOS E VIA DE ACESSO DA SCI E SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA, BALIZAMENTO E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO	cj	1,00	R\$ 803.180,46	MÊS 39	MÊS 57
5.1	PROCESSO LICITATÓRIO	cj	1,00	R\$ -	MÊS 39	MÊS 42
5.2	PROJETO EXECUTIVO	cj	1,00	R\$ 22.408,69	MÊS 43	MÊS 46
5.3	REPAROS/MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE PISTAS E PÁTIOS, ACOSTAMENTOS E VIA DE ACESSO DA SCI	cj	1,00	R\$ 780.771,77	MÊS 44	MÊS 57
6	PLANOS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	cj	1,00	R\$ 871.058,00	MÊS 39	MÊS 62
6.1	PROCESSO LICITATÓRIO	cj	1,00	R\$ -	MÊS 39	MÊS 42
6.2	PROJETO EXECUTIVO	cj	1,00	R\$ 26.201,86	MÊS 43	MÊS 46
6.3	PLANOS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - COMAER/ANAC	cj	1,00	R\$ 844.856,14	MÊS 44	MÊS 62
7	IMPLANTAÇÃO DE EPTA E PROJETO CONTRA INCÊNDIO	cj	1,00	R\$ 1.715.568,00	MÊS 39	MÊS 50
7.1	PROCESSO LICITATÓRIO	cj	1,00	R\$ -	MÊS 39	MÊS 42
7.2	PROJETO EXECUTIVO	cj	1,00	R\$ 103.672,26	MÊS 43	MÊS 46
7.3	OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO, EPTA E CREDENCIAMENTO	cj	1,00	R\$ 209.754,75	MÊS 44	MÊS 59
7.4	IMPLANTAÇÃO DE EPTA classe "A"	cj	1,00	R\$ 1.320.064,57	MÊS 46	MÊS 53
7.5	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO	cj	1,00	R\$ 82.076,43	MÊS 44	MÊS 50
8	RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	cj	1,00	R\$ -	MÊS 62	MÊS 65
Total				R\$ 6.007.028,46	MÊS 01	MÊS 65

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	44.40.42	Transferência ao Município de Divinópolis/MG para auxílios	R\$ 6.007.028,46
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG	-	-	R\$ 0,00
Total			R\$ 6.007.028,46

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO			
	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan				
Fev		R\$ 1.205.703,86	R\$ 1.184.721,32	R\$ 130.658,70
Mar				
Abr				
Mai		R\$ 323.846,52	R\$ 720.186,79	R\$ 87.105,80
Jun				
Jul				
Ago		R\$ 250.088,53	R\$ 291.294,79	
Set				
Out				
Nov	R\$ 337.406,03	R\$ 1.184.721,32	R\$ 291.294,79	
Dez				
Total/Ano	R\$ 337.406,03	R\$ 2.964.360,23	R\$ 2.487.497,69	R\$ 217.764,50

TOTAL GERAL REPASSE R\$ 6.007.028,46

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				

Dez				
Total/Ano	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	-
Total Contrapartida		R\$	-	
TOTAL GERAL DO TC		R\$	6.007.028,46	

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Divinópolis/MG, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0001

15. DECLARAÇÃO - MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal de Divinópolis/MG
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 02/12/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO, Usuário Externo**, em 07/12/2022, às 02:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6573782** e o código CRC **2C6340E9**.



Referência: Processo nº 50000.003273/2020-36



SEI nº 6573782

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 390004

Número do Contrato: 24/2019.
 Nº Processo: 50000.002793/2018-15.
 Pregão. Nº 4/2019. Contratante: SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO. Contratado: 14.355.750/0001-90 - ATLANTICO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 24/2019-minfra, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/12/2022 a 06/12/2023, ou até que se conclua novo procedimento licitatório, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 07/12/2022 a 06/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.276.584,98. Data de Assinatura: 06/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 390004

Número do Contrato: 20/2022.
 Nº Processo: 50000.015764/2022-91.
 Contratante: SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO. Contratado: 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: De acordo com o art. 65, § 8º, da lei 8.666/93, a presente apostila tem por objetivo retificar 02 (dois) itens constantes do contrato nº 20/2022, firmado com a pessoa jurídica siga serviços especializados e facilities eireli, inscrita no cnpj sob o nº 11.385.361/0001-10, em virtude da ocorrência de erro material justificado por meio da nota informativa nº 7/2022/selic/dilic/colic/coglc/spoa/sec. Vigência: 14/10/2022 a 14/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.157.805,44. Data de Assinatura: 06/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2022).

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 03/2020 do Aeroporto de Divinópolis/MG (SNDV); DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 895 dias, ou seja, com vigência até o dia 21/09/2025; PROCESSO: 50000.003273/2020-36; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Gleidson Gontijo de Azevedo - CPF nº 015.302.986-28, pelo Município (Compromissário).

EXTRATO DE EXTINÇÃO

ESPÉCIE: Extinção do Termo de Compromisso nº 05/2019 do Aeroporto de Barra do Garças/MT (SBBW); DATA DA EXTINÇÃO: 04/12/2022; OBJETO: Extinção por decurso de prazo; PROCESSO: 50000.008130/2019-87; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Adilson Gonçalves de Macedo - CPF nº 307.340.371-04, pelo Município (Compromissário).

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de rescisão unilateral. Objeto: rescisão unilateral do Termo de Convênio nº 02/2015, de 4 de março de 2015, celebrado entre a União, à época representada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o Município de Turmalina - MG, para a exploração do Aeródromo de Turmalina (SNTM), localizado no Município de Turmalina - MG. PROCESSO: 00055.000126/2013-71. Fundamento: Subcláusula 13.6, da Cláusula Décima Terceira, do Convênio nº 02/2015. DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022. SIGNATÁRIO: Ronei Saggiore Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil.

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 80000.001067/2017-57. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 134/2022. PARTE AUTORIZANTE: Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). CNPJ nº 37.115.342/0041-54. PARTE AUTORIZADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL, MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO - SESEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN, inscrita no CNPJ nº 08.348.971/0001-39. OBJETO: Acesso aos sistemas e subsistemas informatizados da SENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 28 de novembro de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2022 - UASG 113214

Nº Processo: 00058.009648/2022-08.
 Pregão Nº 22/2022. Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Contratado: 07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para prestação de serviços de apoio a gestão de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação, sob demanda.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/12/2022 a 07/06/2023. Valor Total: R\$ 598.998,52. Data de Assinatura: 06/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2022).

AVISO DE REVOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 74/2022

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 00058061962202293.

LELIO TRIDA SENE
 Superintendente de Administração e Finanças

(SIDE - 07/12/2022) 113214-20214-2022NE080000

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2022

Tornamos público o resultado de julgamento do Pregão 23/2022 para aquisição de peças para comunicação visual. A empresa vencedora do Pregão foi FOX FOTOGRAFIA PRESENTE LTDA, CNPJ 24.547.043/0001-50, com o valor de R\$ 15.812,00 (quinze mil oitocentos e doze reais).

BRUNO SILVA FIORILLO
 Pregoeiro

(SIDE - 07/12/2022) 113214-20214-2022NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 113214

Nº Processo: 00066008392202212. Objeto: Serviços de limpeza, conservação, higienização predial e copeiragem, com fornecimento de material, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em São Paulo-SP. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/113214-5-00029-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNO SILVA FIORILLO
 Pregoeiro

(SIASGnet - 06/12/2022) 113214-20214-2022NE800001

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 32/2022.
 Nº Processo: 50500.165379/2022-53.
 Dispensa. Nº 56/2022. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 23.267.070/0001-06 - SCOPER VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 10/12/2022 e término em 10/12/2023, o prazo de vigência do contrato. Vigência: 10/12/2022 a 10/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 85.428,84. Data de Assinatura: 06/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 06/12/2022).

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 35/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 05/12/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de fornecimento de subscrição de solução corporativa de proteção de dispositivos, contemplando instalação, configuração, suporte com operação assistida e transferência de conhecimento, conforme condições, quantidades e especificações contidas neste Edital e seus anexos.

ADAO CABRAL FORMIGA
 Pregoeiro

(SIDE - 07/12/2022) 393001-39250-2022NE800143

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 06/2022. Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022. Processo: 50500.019950/2022-69. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de camisas polo masculino e feminino, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 011/2022. Órgão Gerenciador: Agência Nacional de Transportes Terrestres. Detentor da Ata: BSH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO EIRELI - CNPJ nº 35.084.241/0001-40. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Data de Assinatura: 23/11/2022. Valor total da Ata R\$ 260.424,00 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 07/2022. Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022. Processo: 50500.019950/2022-69. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Bota tática Unissex, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 11/2022. Órgão Gerenciador: Agência Nacional de Transportes Terrestres. Detentor da Ata: ESCUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E E.P.I. - LTDA - CNPJ nº 05.640.659/0001-26. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Data de Assinatura: 22/11/2022. Quantidade Registrada: 1.800 pares. Valor Unitário Registrado: R\$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais). Valor global: R\$ 349.200,00 (trezentos e quarenta e nove mil e duzentos reais).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES
DIRETORIA

AVISO DE PENALIDADE

EFEITO SUSPENSIVO

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00. CONTRATADA: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 92.930.643/0001-52. INSTRUMENTO: Contrato nº 831/2012. RESUMO: Cumprimento de Decisão Judicial (12730990), de 02/09/2022, exarada nos autos do Procedimento Comum nº 5045627-61.2022.4.04.7100/RS, pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. O Diretor-Geral do DNIT torna pública a decisão de SUSPENDER os efeitos da DECISÃO ADMINISTRATIVA EM PEDIDO DE REVISÃO (10299127), enquanto vigente a ordem judicial, e DETERMINA o cumprimento da citada Decisão Judicial, nos termos do Parecer de Força Executória nº 01775/2022/D-NUCC/ECOJUD (12844222), devendo as áreas responsáveis adotar as providências cabíveis para a fiel observância do comando judicial. FUNDAMENTO LEGAL: IN/DG/DNIT nº 06/2019, alterada pela IN/DNIT nº 10/2019, e pela IN/DNIT nº 52/2021, e conforme previsão contratual e editalícia. PROCESSO: 50600.011136/2015-49. DATA DA ASSINATURA: 01/12/2022.

Em 6 de dezembro de 2022
 ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
 Diretor-Geral