



Processo nº 44011.002035/2022-43

ANÁLISE DE RISCOS

1 - INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1:	Licitação/Cotação Deserta	
Probabilidade:	Baixa	
ID	Dano	Impacto
1.	Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma empresa oferece proposta na licitação.	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	a) alinhar a construção da solução (TR) de acordo com as regras de mercado, b) estimar o preço de forma equilibrada: nem superestimado e nem subestimado.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	a) pesquisa de preço junto aos fornecedores, a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR; b) reavaliar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 2:	Licitação/Cotação Fracassada	
Probabilidade:	Média	
ID	Dano	Impacto
2.	Situações em que nenhuma proposta se mostre apta à satisfação do objeto. Principais hipóteses: preço superiores ao estimado; solução ofertada divergente da demandada; pendência referente à habilitação dos participantes.	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.	a) estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema (IN 73/2020); b) evitar a utilização de preços defasados; c) definir o objeto levando-se em consideração as características praticadas no mercado, a fim de evitar a criação de práticas incomuns; d) evitar exigências habilitatórias desarrazoadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável

2.	<p>a) Contactar os fornecedores, a fim de levantar informações que auxiliem as correções de requisitos prejudiciais, com o objetivo de relançar a licitação na praça;</p> <p>b) revisitar os parâmetros utilizados na estimativa de preço, a fim de adequar a realidade de mercado e, conseqüentemente, viabilizar a republicação do edital.</p>	Equipe de Planejamento da Contratação
----	--	---------------------------------------

Risco 3:	Vencedor do certame não assinar o contrato	
Probabilidade:	Baixa	
ID	Dano	Impacto
3.	Situação que se apresenta após a finalização do pregão eletrônico em que o licitante é convocado para assinar o contrato, mas não se manifesta ou nega.	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
3.	<p>a) manter contato com a empresa antes de finalizar o certame,</p> <p>b) verificar histórico de contratações pretéritas, a fim de verificar a ocorrência de situação análoga;</p> <p>c) providenciar todos os acessos ao SEI, ensinando e informando a empresa de todos os procedimentos que devem ser adotados.</p>	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Contratos
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.	<p>a) Republicar o Edital;</p> <p>b) Verificar a existência de ARP disponível para adesão.</p>	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA, Analista Administrativo**, em 17/05/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **VITOR DANIEL LARCHER, Coordenador(a)**, em 23/05/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0456535** e o código CRC **DFADAEB0**.

Referência: Processo nº 44011.002035/2022-43

SEI nº 0456535

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

Ed. Venancio 3000 - SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 3º Andar - Brasília/DF

(61) 2021-2000

www.previc.gov.br

Criado por [marcela.horta](#), versão 4 por [marcela.horta](#) em 17/05/2022 15:41:22.