

ANÁLISE DE RISCOS

1 - INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: **Licitação/Cotação Deserta**

Probabilidade: Baixa

ID	Dano	Impacto
1.	Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma empresa oferece proposta na licitação.	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	a) alinhar a construção da solução (TR) de acordo com as regras de mercado, b) estimar o preço de forma equilibrada: nem superestimado e nem subestimado.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	a) pesquisa de preço junto aos fornecedores, a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR; b) reavaliar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2: **Licitação/Cotação Fracassada**

Probabilidade: Média

ID	Dano	Impacto
2.	Situações em que nenhuma proposta se mostre apta à satisfação do objeto. Principais hipóteses: preço superiores ao estimado; solução ofertada divergente da demandada; pendência referente à habilitação dos participantes.	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.	a) estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema (IN 73/2020); b) evitar a utilização de preços defasados; c) definir o objeto levando-se em consideração as características praticadas no mercado, a fim de evitar a criação de práticas incomuns; d) evitar exigências habilitatórias desarrazoadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável

- a) Contactar os fornecedores, a fim de levantar informações que auxiliem as correções de requisitos prejudiciais, com o objetivo de relançar a licitação na praça;
2. Equipe de Planejamento da Contratação
- b) visitar os parâmetros utilizados na estimativa de preço, a fim de adequar a realidade de mercado e, conseqüentemente, viabilizar a republicação do edital.

Risco 3: **Vencedor do certame não assinar o contrato**

Probabilidade: Baixa

ID	Dano	Impacto
3.	Situação que se apresenta após a finalização do pregão eletrônico em que o licitante é convocado para assinar o contrato, mas não se manifesta ou nega.	Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável
a)	manter contato com a empresa antes de finalizar o certame,	
3.	b) verificar histórico de contratações pretéritas, a fim de verificar a ocorrência de situação análoga; c) providenciar todos os acessos ao SEI, ensinando e informando a empresa de todos os procedimentos que devem ser adotados.	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Contratos
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.	a) Republicar o Edital; b) Verificar a existência de ARP disponível para adesão.	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA, Analista Administrativo**, em 17/05/2022, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **VITOR DANIEL LARCHER, Coordenador(a)**, em 17/05/2022, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0457347** e o código CRC **45C95EA4**.

Referência: Processo nº 44011.002709/2022-18

SEI nº 0457347

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

Ed. Venancio 3000 - SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 3º Andar - Brasília/DF

(61) 2021-2000

www.previc.gov.br