

**PROPOSTA
REMANEJAMENTO DE
RECURSOS**

Justificativa

- Lógica operacional estabelecida no Acordo de Empréstimo do PROESF para implementação das ações de desenvolvimento de RH (Componente 2) divergente da política do MS
- Financiamento de 100% dos municípios acima de 100 mil habitantes
- Avaliação do MS sobre a necessidade de fortalecimento das estruturas de monitoramento e avaliação das SES.

COMPONENTE 1

ATIVIDADE	ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7105-BR	PROPOSTA DE EMENDA	OBSERVAÇÃO
1. Quantidade de municípios	40	231	Estimava-se atender ao final do Programa (2008) 100 municípios, Fase 1 seriam 40. Para evitar a pulverização dos recursos existentes, optou-se pelo acréscimo de recursos nesse Componente de modo a garantir o mesmo parâmetro (US\$4,20 per capita proporcional a meta final de cobertura populacional do PSF) de distribuição dos recursos aos demais 131 municípios.
2. Montante de Recursos e percentual de financiamento	US\$ 87,0 milhões US\$ 26,0 milhões (30% financiamento BIRD) e US\$ 61,0 milhões (70% GOB).	US\$ 76,0 milhões US\$ 42,0 milhões (55% financiamento BIRD) e US\$ 34,0 milhões (45% GOB).	Acréscimo de recursos no montante financiado pelo BIRD, remanejados do Componente 2.

Em US\$ milhões

**AÇÕES
COMPONENTE 1**

BIRD

%

GOB

%

**Fundo a Fundo
Municípios**

42,0

55%

34,0

45%

TOTAL

42,0

55%

34,0

45%



PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF -

Acordo de Empréstimo nº 7105 - BR

COMPONENTE 2

ATIVIDADE	ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7105-BR	PROPOSTA DE EMENDA	OBSERVAÇÃO
1. Montante de Recursos e percentual de financiamento	US\$ 38,0 milhões US\$ 34,0 milhões (90% financiamento BIRD) e US\$ 4,0 milhões (10% GOB).	US\$ 38,0 milhões US\$ 38,0 milhões (100% financiamento GOB).	Todas as ações planejadas nesse Componente constam do Orçamento do MS, mantendo-se as metas e a garantia de alcance dos indicadores de gatilho previstos no Acordo de Empréstimo do PROESF. A nova gestão do Ministério optou pela contratação direta de Pólos de Educação Permanente para implementação das ações de desenvolvimento de recursos humanos, nos três níveis de atenção, extrapolando, dessa forma, o arranjo inicialmente previsto. Essa decisão tornou incompatível o financiamento pelo BIRD.

Em US\$ milhões

**AÇÕES
COMPONENTE 2**

BIRD

%

GOB

%

**Pólos de
Educação
Permanente**

0,0

0%

38,0

100%

TOTAL

0,0

0%

38,0

100%

COMPONENTE 3

ATIVIDADE	ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7105-BR	PROPOSTA DE EMENDA	OBSERVAÇÃO
1. Monitoramento e avaliação da atenção básica	Contratação pelo Ministério da Saúde de empresas consultoras	Transferência de recursos para estados implementarem ações de monitoramento e avaliação da atenção básica	Proposta de implementação da mesma metodologia de financiamento do Componente 1 com repasse de recursos “Fundo a Fundo” por meio de aprovação de Subprojetos de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica.
2. Montante de Recursos e percentual de financiamento	US\$ 7,0 milhões US\$ 6,3 milhões (90% financiamento BIRD) e US\$ 0,7 milhões (10% GOB).	US\$ 38,0 milhões US\$ 25,0 milhões (66% financiamento BIRD) e US\$ 13,0 milhões (34% GOB).	Acréscimo de recursos no montante financiado pelo BIRD, remanejados do Componente 2. Os recursos de contrapartida serão comprovados pelas transferência do incentivo de vigilância sanitária.

Em US\$ milhões

AÇÕES COMPONENTE 3	BIRD	%	GOB	%
1. Fundo a Fundo Estado	17,0	55%	12,0	45%
2. Qualificação/ Acreditação	0,7	90%	0,1	10%
3. Estudos de Linha de Base	5,7	90%	0,5	10%
4. Estudos e Pesquisas	0,6	90%	0,1	10%
5. Incentivo à Inovações	0,5	90%	0,1	10%
6. Avaliação Pólos	0,5	90%	0,1	10%
TOTAL	25,0	66%	13,0	34%

MUDANÇAS GERAIS NO PROESF

ATIVIDADE	ACORDO DE EMPRÉSTIMO 7105-BR	PROPOSTA DE EMENDA	OBSERVAÇÃO
1. Montante de Recursos e percentuais de financiamento	U\$136,0 milhões US\$ 68,0 milhões (50% financiamento BIRD) e US\$ 68,0 milhões (50% GOB).	US\$154,0 milhões US\$ 68,0 milhões (45% BIRD) e US\$ 86,0 milhões (55% GOB).	O aumento de recursos não excede os valores definidos na Recomendação COFIEX 21.06.2001), representa apenas a apropriação contábil de um pequena parte dos recursos transferidos regularmente aos municípios pelo PAB fixo e variável Saúde da Família e pelo incentivo de vigilância sanitária. Portanto, não onera o orçamento da União.

SITUAÇÃO ATUAL

PROESF

Fase 1 - 2003 a 2004

Componente 1

Apoio à Conversão do Modelo
de Atenção Básica de Saúde

Adesão dos Municípios

Grupo 1	100	
Entregaram Projeto		99
Habilitados		96
Pendientes		4
Grupo 2	131	
Entregaram Projeto		110
Habilitados		101
Pendientes		30
TOTAL	231	
Entregaram Projeto		209
Habilitados		197
Pendientes		34

Recursos Financeiros

Em R\$ 1,00

Convocatória	Municípios	Recursos Financeiros		
		Comprometidos	Transferidos	até 1/3/2004
nº 01/2003	96	70.300.000	24.100.000	12.000.000
nº 02/2003	101	42.700.000	-	8.000.000
TOTAL	197	113.000.000	24.100.000	20.000.000

Componente 2

Desenvolvimento de
Profissionais de Saúde

Pólos de Educação Permanente

- Aproximadamente 75 pólos estão em processo de organização
- 21 Pólos e 3 Fóruns Estaduais de Educação Permanente já enviaram projetos para apreciação
- A maior parte dos locais está em processo de elaboração de projetos
- Na Amazônia Legal, o Ministério está acompanhando e apoiando tecnicamente a constituição dos Pólos e a elaboração dos projetos, nos demais estados e regiões, o apoio mediante demanda

Política de Educação Permanente

Em processo de elaboração e contratação:


- Curso à distância para formação de facilitadores da educação permanente
- Oficinas para formação de formuladores de políticas
- Metodologia de avaliação e acompanhamento dos Pólos e dos processos de educação permanente

As propostas dos Pólos de Educação Permanente para residências e especializações em saúde da família serão financiadas imediatamente com recursos que excedem o teto dos recursos atribuídos aos Pólos neste primeiro quadrimestre.

Componente 3

**Monitoramento e Avaliação da
Atenção Básica**

Estudos de Linha de Base



Projeto de Qualificação ESF

Nº	ETAPAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
1	Conclusão Proposta Técnica	■				
2	Encaminhamento para análise áreas técnicas MS, CONASS e CONASEMS		■			
3	Oficina de Trabalho Aprovação			■		
4	Construção Instrumentos de Aplicação Metodologia			■		
5	Testagem dos Instrumentos					■

Fundo a Fundo Estado

Nº	ETAPAS	FEV	MAR	ABR	MAI
1	Pactuação CIT	█			
2	Definição TDR e critérios distribuição recursos	█	█		
3	Elaboração Proposta		█	█	
4	Análise e Aprovação			█	█
5	Transferência 1ª Parcela Recursos				█