



12571197



08016.016561/2020-15



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Departamento Penitenciário Nacional
Coordenação de Engenharia e Arquitetura do DEPEN

ANEXO IV

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO

Etapa de Referência	Período	Descrição dos Serviços	Físico
1ª Etapa	Dia 1 ao dia 30	Realização de vistoria e Levantamento Cadastral completo dos Projetos disponibilizados pelo Depen, com elaboração de relatório de vistoria/verificação - diagnóstico.	2%
	Dia 1 ao dia 30	Realização de serviços de sondagens para identificação do solo, fornecendo dados técnicos para o dimensionamento das fundações.	14%
	Dia 1 ao dia 10	Entrega da Declaração de Cessão de Direitos, atendendo ao art. 111 da Lei Federal nº 8.666/93 referente aos trabalhos desenvolvidos e executados pela equipe técnica da empresa, conforme previsão legal;	4%
2ª Etapa	Dia 31 ao dia 150	Elaboração dos Projetos Executivos, Plantas, Memoriais, Laudos e Documentos Complementares referentes à Penitenciária Federal de Segurança Máxima Especial em Charqueadas/RS.	18%
	Dia 151 ao dia 180	Entrega das documentações que compõem a edificação juntamente com as ART's e/ou RRT's dos documentos técnicos elaborados.	1%
	Dia 151 ao dia 180	Realização das possíveis correções/alterações apontadas pela área técnica de engenharia do Depen.	4%
	Dia 151 ao dia 180	Protocolização dos projetos e planos junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, Concessionárias de energia e abastecimento de água, Vigilância Sanitária e demais entidades de controle técnico e administrativo, para análise e aprovação.	2%
	Dia 181 ao dia 190	Entrega à fiscalização do contrato, de cópia do protocolo de entrega do item anterior.	5%
3ª Etapa	Dia 191 ao dia 240	Acompanhamento do andamento dos processos junto aos órgãos envolvidos.	1%
	Dia 191 ao dia 240	Envio das informações atualizadas à fiscalização do Depen.	2%
	Dia 191 ao dia 240	Recebimento das notificações de correção, emitidas pelos órgãos envolvidos.	5%
	Dia 191 ao dia 240	Realização dos ajustes/correções solicitadas pelos órgãos envolvidos.	7%
	Dia 191 ao dia 240	Entrega ou apresentação à fiscalização os projetos aprovados previamente.	35%

1. Deste modo, a empresa contratada receberá para as etapas que forem desenvolvidas os seguintes desembolsos:

- a) Primeira etapa = 20% do valor do contrato.
- b) Segunda etapa = 30% do valor do contrato.
- c) Terceira etapa = 50% do valor do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM**, **Coordenador(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 10/09/2020, às 13:54, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DE BARCELOS CONCEIÇÃO SILVA**, **Engenheiro(a) Eletricista**, em 10/09/2020, às 13:57, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Kelvin Zuttion**, **Engenheiro(a)**, em 10/09/2020, às 16:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **12571197** e o código CRC **E801B3C7**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.