

PLANO DE AÇÃO

PERSPECTIVA	SEQ	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ENTREGAS ESTRATÉGICAS	META(S)	AÇÃO(ÕES) A SER(EM) REALIZADAS(S)	UNIDADE/SUBUNIDADE EXECUTORA	PRAZO FINALIZAÇÃO AÇÃO	STATUS DA AÇÃO	PRAZO FINALIZAÇÃO ENTREGA
		Conquista que deve ser perseguida para a consecução da visão de futuro e cumprimento da missão.	Ações (projetos ou processos em nível agregado, capazes de impactar as metas propostas pelas Unidades e, consequentemente, contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos associados. Podem estar associadas a mais de um em quaisquer dimensões e perspectivas).	SMART	O que deve ser realizado para cumprimento da meta.	Quem, diretamente, realizará a(s) ação(ões).	Prazo final para a execução da ação.	Situação da execução da Ação	Prazo final para a execução da entrega.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIRAD)									
PLANO DE AÇÃO 001									
A P R E N D I Z A D O E C R E S C I M E N T O	1	Promover a valorização das pessoas com foco na excelência da prestação dos serviços.	Norma que estabeleça os perfis desejáveis para ocupação de cargos de chefia por servidores da Sudam. Implementação do plano de cargos dos servidores da Sudam. Implantação do programa de gestão. Capacitações.	Aumentar em 20% o índice de satisfação até 2024.	A1.1 Elaboração da proposta de norma que estabelecendo critérios para ocupação de cargos de chefia por servidores da Sudam	CGPES	dez/2023	Não iniciada	
					A1.2 Realização de pesquisa de clima organizacional em todos os exercícios.	CGPES	dez/2024	Em andamento	
					A1.3 Realização do mapeamento de competências das unidades e dos servidores.	CGPES	mai/2023	Não iniciada	
					A1.4 Construção de trilhas de aprendizagem alinhada ao mapeamento de competências.	CGPES	ago/2023	Não iniciada	
					A1.5 Oferta de capacitação de acordo com as lacunas de desenvolvimento identificadas no mapeamento.	CGPES	dez/2024	Em andamento	
					A1.6 Elaboração da proposta de plano de cargos e salários.	CGPES	ago/2022	Concluída	
					A1.7 Apresentação da proposta de norma de implementação do programa de gestão.	CGPES	ago/2021	Concluída	
					A1.8 Atualizar e apresentar para aprovação proposta de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso-GECC	CGPES	dez/2024	Em andamento	
					Análise do resultado dos mapeamentos realizados.	CGPES	mar/2023	Ação Excluída (Res. 596/22)	
					Aprovação da proposta de plano de cargos e salários.	DIRAD	set/2022	Ação excluída (Res. 761/23)	
Articulação para a aprovação do plano de cargos e salários junto aos ministérios da Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Economia e autoridades.	DIRAD	set/2022	Ação excluída (Res. 761/23)						
Aprovação da proposta de norma de implementação do programa de gestão.	CGPES	nov/2022	Ação excluída (Res. 761/23)						
I N F R A E S T R U T U R A E I N O V A Ç Ã O	2	Executar reformas estruturais e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.	Revitualização do 3º e 6º andares do Bloco C da Sudam	Reformar 2 pavimentos até 2024.	A2.1 - Contratação de empresa especializada em Engenharia Diagnóstica para avaliação estrutural.	CGEA	dez/23	Concluída	
					A2.2 - Contratação de empresa para execução dos serviços emergências resultantes da Avaliação Estrutural.	CGEA	jun/24	Em andamento	
					A2.3 - Contratação de empresa especializada para execução dos Projetos de Adequação de Acessibilidade, Prevenção e Combate a Incêndio e Proteção contra Descargas Atmosféricas.	CGEA	set/23	Concluída	
					A2.4 - Adesão ao Programa TransformaGOV.	CGEA	dez/21	Concluída	
					A2.5 - Adaptação das diretrizes gerais para operacionalização do compartilhamento das áreas no espaço físico do Complexo Predial da Sudam	DIRAD	set/24	Em andamento	
					A2.6 - Elaboração de layout e execução da revitulação do 3º e 6º andares do bloco C da Sudam	CGEA	dez/24	Em andamento	
					Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Necessidades da Reforma dos pavimentos.	CGA	dez/22	Ação excluída (Res. 03/2024)	
					Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo de Viabilidade da Reforma dos pavimentos.	CGA	dez/22	Ação excluída (Res. 761/23)	
					Contratação de empresa especializada para elaboração de Anteprojeto da Reforma dos pavimentos.	CGA	dez/22	Ação excluída (Res. 761/23)	
					Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico da Reforma dos pavimentos.	CGA	dez/22	Ação excluída (Res. 761/23)	
Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo da Reforma dos pavimentos.	CGA	dez/22	Ação excluída (Res. 761/23)						
Contratação de empresa especializada para executar a Reforma dos pavimentos.	CGA	dez/22	Ação excluída (Res. 761/23)						
I N F R A E S T R U T U R A E I N O V A Ç Ã O	3	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.	Desenvolvimento/Implementação dos sistemas.	Desenvolver/Implementar 4 sistemas e/ou melhorias até 2024	A3.1 - Diminuição do tempo de início de atendimento aos chamados.	CGTIC	dez/2023	Concluída	
					A3.2 - Diminuição do tempo para finalização dos chamados.	CGTIC	dez/2023	Concluída	
					A3.3 - Integração dos sistemas da SUDAM aos serviços do governo Federal.	CGTIC	dez/2023	Concluída	
					A3.4 - Implementação de melhorias e/ou atualizações no sistema de Banco de Dados da Amazônia - BADAM	CGTIC	dez/2024	Não iniciada	
					A3.5 - Atualizar a versão do SEI 3.0 para a versão 4.0	CGTIC	dez/2024	Em andamento	
					A3.6 - Implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no Sei 4.0	CGTIC	dez/2024	Em andamento	
					A3.7 - Implementação do módulo de análise e gestão de indicadores/pendências para avaliação de incentivos fiscais no SIAV	CGTIC	dez/2024	Em andamento	
					Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Projetos do SUDAM	CGTIC	dez/2022	Ação excluída (Res. 761/23)	
					Desenvolvimento do módulo de vistoria remota do Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais.	CGTIC	jul/2022	Ação excluída (Res. 761/23)	
					Modernização do parque tecnológico da Sudam.	Adquirir ou substituir 2 tipos de equipamentos do parque até 2024.	CGTIC	dez/2022	Concluída
A3.9 - Aquisição de novos retroprojetores.	CGTIC	dez/2022	Concluída						
A3.10 - Potencialização do sinal de wireless.	CGTIC	jul/2022	Concluída						
A3.11 - Aquisição de Sistema de Armazenamento de Dados (Storage)	CGTIC	dez/2024	Concluída						
A3.12 - Aquisição de Switch Central (Core de Rede)	CGTIC	dez/2024	Concluída						
A3.13 - Aquisição de 04 Servidores de Rede do tipo Rack	CGTIC	dez/2024	Em andamento						
Aquisição de novas lâminas blade para o datacenter.	CGTIC	jul/2022	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
A3.14 - Implantação do novo software de anti-malware corporativo.	CGTIC	jul/2022	Concluída						
A3.15 - Modernização das regras do firewall corporativo.	CGTIC	dez/2022	Concluída						
A3.16 - Implementação da política de backup.	CGTIC	dez/2022	Concluída						
A3.17 - Implementação da norma de uso de internet.	CGTIC	jul/2022	Concluída						
Mapeamento do processo de elaboração do PDIC.	CGTIC	jul/2022	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
Mapeamento do processo de gestão de riscos de TIC.	CGTIC	jul/2022	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
Mapeamento do processo de governança de TI.	CGTIC	jul/2022	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
Mapeamento do processo de gestão de incidente de TIC.	CGTIC	jul/2022	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
Mapeamento do processo de gestão de incidente de TIC.	CGTIC	jul/2022	Ação Excluída (Res. 596/22)						
Aquisição de softwares de prateleira, assinaturas	Adquirir dois softwares de	CGTIC	jul/2022	Concluída					
A3.18 - Aquisição do Office 365 ou similar.	CGTIC	jul/2022	Concluída						

dez/24

		de serviços periódicos e postais.	prateleira até 2024.	A3.19 - Aquisição do Software de Engenharia.	CGTIC	jul/2022	Concluída	
		Contratação de serviços administrativos.	Contratar ou renovar 4 serviços administrativos até 2024.	A3.20- Contratação de empresa de prestação de serviços de TIC.	CGTIC	jul/2022	Concluída	
				A3.21 - Contratação de empresa de fornecimento de internet.	CGTIC	dez/2022	Concluída	
				A3.22 - Contratação de empresa de fornecimento de telefonia.	CGTIC	jul/2022	Concluída	
				A3.23 - Contratação de empresa de serviço de outsourcing	CGTIC	jul/2022	Concluída	
COORDENAÇÃO-GERAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO ESTRATÉGICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL								
PLANO DE AÇÃO 002								
4	Aprimorar processos de gestão institucional.	Padronização dos processos.	Mapear 34 processos até 2024.	A4.1 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2021.	CGEST	jan/21	Concluída	dez/24
				A4.2 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2022.	CGEST	jan/22	Concluída	
				A4.3 Identificação das demandas e definição dos processos prioritários para 2023.	CGEST	jan/23	Não iniciada	
				A4.4 Construção da Carteira de Processos Prioritários	CGEST	jun/24	Em andamento	
				A4.5 Revisão da Metodologia de Mapeamento de Processos.	CGEST	jun/22	Concluída	
				A4.6 Reunião com a unidade a ser mapeada e orientação da aplicação dos instrumentos de mapeamento.	CGEST	Ação Contínua	Em andamento	
				A4.7 Elaboração da proposta de padronização do processo.	CGEST	Ação Contínua	Em andamento	
				A4.8 - Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos	CGEST	dez/24	Em andamento	
AUDITORIA GERAL (AUD)								
PLANO DE AÇÃO 003								
5	Fortalecer os mecanismos de Controles Internos com ênfase na transparência e integridade.	Aprimoramento da Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos.	Realizar 12 auditorias até 2024.	A5.1 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Governança, Gestão e Controle.	Auditoria	dez/24	Em andamento	dez/24
					A5.2 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - Transferências voluntárias.	Auditoria	dez/24	
				A5.3 Elaboração dos PAINTs 2023 e 2024 e capacitação dos servidores da Auditoria.	Auditoria	dez/24	Em andamento	
6	Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos instrumentos da Sudam.		Realizar 13 auditorias até 2024.	A6.1 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Planejamento Regional.	Auditoria	dez/24	Não iniciada	
				A6.2 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - FDA/FNO.	Auditoria	dez/24	Concluída	
				A6.3 Realização de Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - Incentivos Fiscais.	Auditoria	dez/24	Concluída	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING INSTITUCIONAL (ASCOM)								
PLANO DE AÇÃO 004								
7	Desenvolver a Comunicação Estratégica.	Plano de Comunicação Estratégica da Sudam	Elaborar 70% do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam até 2024	A7.1 Elaboração do Diagnóstico de Comunicação	ASCOM	dez/22	Concluída	dez/24
				A7.2 Apresentar e implementar as medidas apontadas no diagnóstico de comunicação	ASCOM	dez/23	Em andamento	
				A7.3 Efetuar o monitoramento e a avaliação das medidas executadas	ASCOM	dez/24	Em andamento	
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DPROS/ DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (DGFAI) / DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIRAD)								
PLANO DE AÇÃO 005								
8	Ampliar a captação de recursos para a execução de projetos prioritários.	Aumento de recursos orçamentários.	Incrementar em 10% o montante total de recursos (discionários, de emendas e de financiamentos) em comparação a LOA 2021; até 2024.	A8.1 Subsidiar a Gestão com documentos e informações técnicas para a articulação institucional junto ao MDR e ministérios setoriais visando ampliar a captação de recursos discionários (administrativos e finalísticos).	CPOR/CGEFE	dez/24	Em andamento	dez/24
				A8.2 Subsidiar a Gestão com documentos e informações técnicas para a articulação institucional junto ao Congresso Nacional visando ampliar a captação de recursos de emendas parlamentares.	CPOR/CGEFE	dez/23	Concluída	
				A8.3 Solicitar, anualmente, que os saldos não-utilizados componham o orçamento do FDA.	DGFAI	anualmente	Não iniciada	
				A8.4 Solicitar, anualmente, que os recursos do FDA destinados ao apoio de atividades de P&D componham o orçamento da Sudam.	DGFAI	anualmente	Não iniciada	
9	Otimizar a gestão dos recursos com foco na efetividade do gasto público.	Aumento da execução do orçamento público.	Executar, no mínimo, 96,25% do orçamento público até 2024.	A9.1 Realização do Monitoramento da Execução Orçamentária Tempestivamente.	CGOFI	ação contínua	Em andamento	dez/24
		Relatórios de Monitoramento do Plano Anual de Contratações	Elaborar 4 relatórios de monitoramento do Plano Anual de Contratações até 2024	A9.2 - Elaborar relatórios de monitoramento do Plano Anual de Contratações	CLIC/CGALC	dez/24	Em andamento	
SUPERINTENDENCIA								
PLANO DE AÇÃO 006								
10	Fortalecer a articulação institucional junto aos parceiros estratégicos.	Parcerias Institucionais estabelecidas.	Firmar 16 parcerias institucionais até 2024.	A10.1 - Elaborar em conjunto com as diretorias a agenda estratégica para parcerias.	GABINETE	anualmente	Não iniciada	dez/24
				A10.2 - Identificar e realizar reuniões com instituições de ensino e pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, nacionais e internacionais, que sejam estratégicas para o desenvolvimento regional.	GABINETE	anualmente	Concluída	
				A10.3 - Realizar reuniões técnicas com instituições públicas e privadas para estabelecer parcerias com vistas ao desenvolvimento da Amazônia Legal.	GABINETE	anualmente	Concluída	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS (DPLAN) / DIRETORIA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DPROS								
PLANO DE AÇÃO 007								
11	Formular estratégias para o desenvolvimento regional.	Planos, Programas, Estudos, Diretrizes, Acordos de Cooperação, Relatórios.	Apoiar / articular a implementação e monitoramento de 12 planos e programas com foco no desenvolvimento regional até 2024	A11.1. Elaborar estudos referentes ao aprimoramento dos instrumentos de atuação da Sudam.	CGPLA	dez/24	Em andamento	dez/24
				A11.2. Elaborar/atualizar planos e programas de desenvolvimento.	CGPLA	dez/24	Em andamento	
				A11.3 - Apoiar/articular a implementação de instrumentos voltados ao desenvolvimento regional	CGPLA	dez/24	Não iniciada	
				Avaliar planos e programas de desenvolvimento.	CGPLA	dez/24	Ação excluída (Res. 761/23)	
		Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação.	Elaborar o Programa de CT&I até 2023	A11.4 Acompanhamento do PCT SUDAM/PNUD.	CAP1	dez/21	Concluída	
				A11.5 Elaboração de proposta de Programa de CT&I dentro do do PCT SUDAM/PNUD.	CAP1	dez/24	Em andamento	
				Implementação do Programa de CT&I.	CAP1	dez/24	Ação Excluída (Res. 596/22)	
12	Apoiar projetos e iniciativas de entes nacional e subnacionais com recursos federal.	Projetos de Fortalecimento do setor produtivo apoiados.	Apoiar 5 projetos de fortalecimento do setor produtivo, até 2024.	A12.1 Elaboração de critérios para o ranqueamento de projetos.	CASP	dez/21	Concluída	dez/24
				A12.2 Elaboração do ranqueamento dos projetos, em carteira.	CASP	jun/24	Concluída	
				A12.3 Execução da análise de projetos priorizados, com emissão de parecer técnico.	CASP	ago/24	Em andamento	
				A12.4 Execução do acompanhamento de projetos, com emissão de relatórios parciais.	CASP	dez/24	Em andamento	
				A12.5 Execução da avaliação dos projetos, após sua conclusão, com emissão do relatório final.	CASP	dez/24	Em andamento	
				A12.6 Execução e acompanhamento do PCT SUDAM/PNUD.	CASP	dez/24	Em andamento	
				A12.7 Elaboração de um Banco de Dados sobre setores produtivos (açai, cacau, pescado, mel, fitoterápicos).	CASP	dez/22	Concluída	
13	Promover o uso sustentável dos recursos naturais com ênfase na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas.	Desenvolvimento e incorporação de tecnologias sustentáveis, proteção da biodiversidade e fortalecimento da economia local e regional.	Apoiar projetos que visam o desenvolvimento e/ou aprimoramento de novos produtos, processos e/ou serviços, até 2024	A13.1 Apoio financeiro a, pelo menos, um projeto que resulta em um novo produto, processo e/ou serviço.	CAP1	dez/24	Em andamento	dez/24
				A14.1 Levantamento dos critérios de admissibilidade de projetos.	CAP1	dez/21	Concluída	
				A14.2 Definição dos documentos de referência para os critérios de admissibilidade.	CAP1	dez/21	Concluída	

P
R
O
C
E
S
S
O
S

R
E
S

U L T A D O S I N S T I T U C I O N A I S	14	Fortalecer o Sistema Regional de Ciência, Pesquisa e Inovação.	Formação de Massa Crítica e Modernização da infraestrutura de CT&I.	Ampliar a Formação de Massa Crítica e da infraestrutura de CT&I, até 2024.	A14.3 Descrição de subcritérios (aspectos) e orientações.	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.4 Levantamento dos critérios de avaliação institucional.	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.5 Definição dos documentos de referência para os critérios de avaliação institucional.	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.6 Definição de pesos e pontuações para os critérios institucionais.	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.7 Definição das justificativas e resultados esperados para os critérios institucionais.	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.8 Definição dos critérios espaciais (localização).	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.9 Definição de pesos, pontuações, justificativas e resultados para os critérios institucionais.	CAPI	dez/21	Concluída						
					A14.10 Apoio financeiro a, pelo menos, quatro projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação.	CAPI	dez/24	Em andamento						
					Elaboração de propostas de banco de propostas de projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação.	CGAVI	dez/21	Ação excluída (Res. 761/23)						
					Elaboração de portfólio de banco de propostas de projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação.	CGAVI	dez/22	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
Elaboração de portfólio de banco de propostas de projetos de pesquisa, ciência, desenvolvimento tecnológico e/ou inovação (composição de bancos de projetos e tratativas para divulgação do portfólio).	CGAVI	dez/24	Ação Excluída (Res. 03/2024)											
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (DGFAI) / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS (DPLAN)														
PLANO DE AÇÃO 008														
S O C I O E C O N O M I C O	15	Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).	Celebração de parcerias, acordos de cooperação ou convênios com instituições para divulgação dos incentivos fiscais.	Celebrar 01 parceria, acordo de cooperação ou convênio com instituições para divulgação dos incentivos fiscais, até 2024	A15.1 Estabelecer contato nos Estados da Região Amazônica com as instituições de apoio as empresas, federações das indústrias e do setor rural em cada Estado da Região Amazônica, apresentando os instrumentos de fomento da SUDAM.	CGINV	dez/24	Em andamento	dez/24					
					A15.2 Realizar treinamento dos servidores dessas instituições, para divulgação dos instrumentos de fomento da SUDAM e suas vantagens.	CGINV	dez/24	Não iniciada						
					Elaborar minuta de acordo de cooperação entre SUDAM e as instituições de apoio as empresas, federações das indústrias e do setor rural em cada Estado.	DGFAI	dez/21	Ação Excluída (Res. 03/2024)						
					A15.3 Aprovação do Manual de Normas e Procedimentos de Pleitos de Incentivos Fiscais.	CGINF	jul/24	Em andamento						
					A15.4 Atualização do Manual de Elaboração de Projetos e aprimoramento do Sistema de Incentivos Fiscais - SIN.	CGINF	jul/24	Em andamento						
					A15.5 Revisão das Metas Institucionais de eficiência do processo de análise de pleitos.	CGINF	abr/22	Concluída						
					A15.6 Regulamentação da Vistoria Virtual.	CGINF	dez/24	Em andamento						
					A15.7 Habilitar cinco instituições financeiras a operar com recursos do FDA.	CGFIN	dez/24	Em andamento						
					A15.8 Realizar 25 ações de divulgação do FDA.	CGFIN	dez/24	Em andamento						
					A15.9 Rever as diretrizes e prioridades do FDA, bem como os limites de participação do Fundo.	DGFAI-DPLAN	jul/22	Não iniciada						
A15.10 Alterar e simplificar Resolução 82/2019.	CGFIN	jul/22	Concluída											
A15.11 Normatizar, alterar e simplificar 6 (seis) normas de procedimentos relacionados ao FDA.	CGFIN	dez/22	Concluída											
Implementação do SigFDA para protocolo e análise de consultas prévio ao FDA.	DGFAI	dez/21	Ação excluída (Res. 761/23)											
16	Sistematizar e avaliar resultados e impactos econômicos, sociais e ambientais dos instrumentos de ação da Sudam.	Redução da quantidade de empresas com informações inconsistentes no SIAV - Incentivos.	Implantar rotina de validação para 100% dos dados enviados pelas empresas incentivadas no SIAV.	A16.1 Ampliar o convênio firmado com a Receita Federal do Brasil para o envio de informações sobre as empresas beneficiadas e valores de incentivos concedidos na área da Sudam.	CGAVI	mar/21	Em andamento							
				A16.2 Organizar e alimentar a base de dados da Sudam - Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais - SIN e Sistema de Avaliação dos Incentivos Fiscais - SIAV Incentivos.	CGINF/CGAVI	mar/21	Em andamento							
				A16.3 Realizar a curadoria dos dados recebidos.	CGAVI	Ação Contínua	Em andamento							
				Identificar e notificar as empresas com informações inconsistentes ou que não enviaram informações a SUDAM.	CGAVI	mar/21	Ação excluída (Res. 761/23)							
				DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS - DGFAI / DIRETORIA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DPROS										
				PLANO DE AÇÃO 009										
				17	Fortalecer a economia local e regional.	Efetivo repasse de recursos ao setor produtivo local e regional.	Atingir, anualmente, a execução de 100% do orçamento.		A17.1 Criar rotina de recomendações trimestrais ao Banco da Amazônia com base nos dados do FNO monitorados por meio do power BI.	CGFIN	dez/24	Não iniciada	dez/24	
									Divulgar e treinar sobre os incentivos fiscais.	DGFAI	mai/21	Ação Excluída (Res. 03/2024)		
									A18.1 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que desenvolva tecnologias sustentáveis e resulte em um novo produto, processo e/ou serviço	CAPI	dez/24	Em andamento		
									A19.1 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que visa a proteção e/ou recuperação da biodiversidade	CAPI	dez/24	Em andamento		
18	Desenvolver e incorporar tecnologias sustentáveis.	Implantação de programas e/ou projetos voltados à inovação sustentável .	Ampliar o número de tecnologias inovadoras sustentáveis, até 2024.	A20.1 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social	CAPI	dez/24	Em andamento							
				A20.2 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social	CAPI	dez/24	Em andamento							
19	Promover a proteção da biodiversidade.	Execução de planos, programas e/ou projetos voltados à proteção da biodiversidade.	Ampliar o número de projetos de proteção à biodiversidade, até 2024.	A20.1 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social	CAPI	dez/24	Em andamento							
				A20.2 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social	CAPI	dez/24	Em andamento							
20	Fortalecer a infraestrutura regional com foco na melhoria de qualidade de vida da população e no ambiente de negócios.	Execução de programas e/ou instrumentos voltados à inclusão social.	Ampliar o número de projetos de inclusão social, até 2024.	A20.1 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social	CAPI	dez/24	Em andamento							
				A20.2 - Apoiar institucionalmente pelo menos um projeto que promova a inclusão social	CAPI	dez/24	Em andamento							