



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SUDENE

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE)

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL

Superintendente

HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE

Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos

ÁLVARO SILVA RIBEIRO

Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas

JOSÉ LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO

Diretor de Administração

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Rafael de Albuquerque Feitosa (Coordenador-Geral)

Camila Leandro de Souza (Coordenadora)

José Maurício de Andrade Filho (Assessor Técnico Especializado)

SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
2. Monitoramento dos projetos.....	6
2.1. Projetos monitorados no trimestre.....	6
2.2. Projetos concluídos no trimestre	8
2.3. Principais oportunidades e desafios	9
3. Monitoramento dos indicadores	12
3.1. Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional.....	12
3.2. Metas de Desempenho Institucional	12
4. Recomendações	13
5. Conclusão.....	14

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2023 a 31 de março de 2024

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Projetos por Unidade Administrativa e status	6
Figura 2: Projetos da Diretoria de Administração	6
Figura 3: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.....	7
Figura 4: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	7
Figura 5: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência	7
Figura 6: Projetos concluídos	8
Figura 7: Evolução dos Projetos Atrasados	9
Figura 8: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa	10

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Registro de informações de acesso ao SIGSudene	10
--	----

1. INTRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional.

O presente relatório apresenta o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os Anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Um total de 661 projetos foram monitorados neste primeiro trimestre de 2024, dos quais 102 constam como concluídos, 275 estão em andamento, 64 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 5 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se, ainda, 5 projetos cancelados e nenhum projeto paralisado no período. Ademais, ressalta-se um total de 201 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 14 processos de Tomadas de Contas Especiais que se encontram a iniciar.

Além disso, foram monitorados a execução orçamentária e financeira da Sudene, apresentando, no Anexo III, o orçamento atualizado, as alterações, cancelamentos e bloqueios, o valor empenhado ou descentralizado, o valor pago ou repassado e o saldo orçamentário das ações da Administração, ações finalísticas e emendas constitucionais, com posição até 31/03/2024.

As metas de desempenho institucional previstas pela Portaria Sudene nº 200, de 19 de setembro de 2023, para o 15º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 12º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE) também foram monitorados neste Relatório, por meio da apuração parcial do período de 01/10/2023 a 31/03/2024 apresentada no Anexo IV.

Por fim, o relatório apresenta recomendações às unidades acerca do desempenho do andamento dos projetos e dos resultados dos indicadores estratégicos e metas institucionais, além do monitoramento das recomendações anteriores.


Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS

2.1. PROJETOS MONITORADOS NO TRIMESTRE

No primeiro trimestre de 2024, foram monitorados 661 projetos, representados por unidade administrativa da Sudene e status na Figura 1. Seções específicas deste Relatório tratarão, de maneira detalhada, dos projetos concluídos e atrasados.

Figura 1: Projetos por Unidade Administrativa e status




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

Notas:

* No caso dos processos da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), são apontados como "Atrasados", aqueles processos com tramitação superior a 60 dias. Mesmo que ainda dentro dos prazos legais definidos em regulamento próprio, para fins de gestão e controle, faz-se essa definição.


Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP).

Figura 2: Projetos da Diretoria de Administração




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

Figura 3: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

Figura 4: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)


Figura 5: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

2.2. PROJETOS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE

Ao total, foram concluídos 12 projetos neste trimestre, com projetos majoritariamente da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), com a conclusão de 9 emendas parlamentares, totalizando liberações de aproximadamente R\$ 7,5 milhões para projetos de municípios da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os projetos concluídos estão detalhados na Figura 6 abaixo.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto COCIC/2018014, referente a construção de praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim - BA, com liberação de R\$ 514.500,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2018029, referente a pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA, com liberação de R\$ 500.000,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2018043, referente a pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, no município de Gentio do Ouro - BA, com liberação de R\$ 500.000,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2019022, referente a pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia - RN, com liberação de R\$ 250.000,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2019027, referente a construção do Mercado Público Municipal em Ipangaçu - RN, com liberação de R\$ 250.000,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2019029, referente a pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas e rurais do município de Cupira - PE, com liberação de R\$ 2.000.000,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2019031, referente a pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no município de Caém - BA, com liberação de R\$ 300.000,00 pela Sudene;
- Projeto COCIC/2021009, referente a aquisição de equipamento agrícola em Lago do Itaenga - PE, com liberação de R\$ 184,338,00 pela Sudene; e
- Projeto COCIC/2021010, referente a aquisição de máquinas e equipamentos em Ipubi - PE, com liberação de R\$ 2.984.100,00 pela Sudene.

Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP):

- Projeto CGEP 2021004 - Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Calçadista da área de atuação da Sudene, com o objetivo de elaborar análise da competitividade dos principais polos do setor calçadista da área de atuação da Sudene, bem

como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região. Foram investidos aproximadamente R\$ 1 milhão no projeto.

Coordenação Geral de Gestão de Institucional (CGGI):

- Projeto CGGI2023004 - Relatório de Gestão, referente à elaboração do [Relatório de Gestão 2023](#), publicado pela Sudene em 27/03/2024. Tal Relatório fornece informações detalhadas sobre o uso dos recursos públicos, despesas, investimentos, resultados alcançados e impactos socioeconômicos gerados pela Autarquia. Isso promove a transparência e a responsabilidade na gestão pública, permitindo que os cidadãos e outras partes interessadas acompanhem e avaliem o desempenho da Sudene em relação aos seus objetivos e metas.


Ouvidoria (OUV):

- Projeto OUV2023001 - Plano de Integridade, cujo objetivo foi elaborar e divulgar o [Plano de Integridade da Sudene](#), que organiza as medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, em consonância com o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017.

2.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Neste trimestre, observa-se que houve um aumento no número de projetos atrasados de 55 para 64, conforme Figura 7. Desde o terceiro trimestre de 2022 não há projetos paralisados na Sudene.

Figura 7: Evolução dos Projetos Atrasados




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

É importante salientar que os projetos referentes a incentivos e benefícios fiscais e financeiros, da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), que constam como atrasados na Figura 1: Projetos por Unidade Administrativa e Status, não estão sendo monitorados nesta seção, o primeiro se explica devido à alteração na metodologia, que considera os projetos com mais de 60 dias como um alerta gerencial de atraso, embora não tenham passado do prazo normativo para conclusão dos processos.

A Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) sozinha é responsável por 45% dos projetos atrasados na Sudene, inclusive com um incremento no número de projetos atrasados há mais de 1 ano. O detalhamento e distribuição dos projetos em atraso, estão na Figura 8.

Figura 8: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2024)

2.3.1. Utilização do SIGSudene

Desde o último trimestre de 2023, a Sudene identificou um desafio significativo relacionado à utilização do Sistema implantado para o gerenciamento de projetos na Sudene, o SIGSudene. Tal sistema, implantado em março de 2022, visa consolidar informações cruciais sobre o andamento dos projetos, encontrou obstáculos, pois algumas unidades não estão acessando a plataforma, enquanto outras, embora a acessem, deixam de atualizar as informações pertinentes.

Esse cenário compromete a transparência e a eficácia do monitoramento de projetos, prejudicando a tomada de decisões informadas pela alta gestão. A falta de atualização impede uma visão precisa do status atual, datas e gastos, comprometendo a qualidade das análises e planejamentos estratégicos.

Na Tabela 1, há a síntese de consulta realizada em 15/04/2024, verificando tanto a última atualização, incluindo alteração de status, prazos, valores realizados, comentários e anotações, quanto o último acesso, esse informado pela própria plataforma, ao sistema.

Tabela 1: Registro de informações de acesso ao SIGSudene

Unidades com Projetos Ativos em Monitoramento	Último acesso	Último registro no Sistema
DAD/CGPOF	08/04/2024	05/10/2023
DAD/CGGP	09/04/2024	04/04/2024
DAD/CGLCI	30/10/2023	02/08/2023

DAD/CGLCI/DILIC	11/04/2024	10/04/2024
DFIN/CGDF	02/04/2024	25/07/2023
DFIN/CGIF	18/08/2023	18/08/2023
DPLAN/CGCP	04/04/2024	27/12/2023
DPLAN/CGDS	05/04/2024	18/03/2024
DPLAN/CGDS/DIDS	08/04/2024	05/04/2024
DPLAN/CGEP	12/04/2024	01/04/2024
SUP/CGGI	15/04/2024	12/04/2024
SUP/OUV	08/04/2024	15/02/2024
SUP/TCE	11/04/2024	11/04/2024

Fonte: SIGSudene (plataforma Monday.com)

Considerando o panorama identificado, sugere-se a adoção das seguintes ações:

- Promover a revisão e o redesenho de quadros de monitoramento no SIGSudene, buscando tornar as informações mais claras e acessíveis para todos os usuários, especialmente os tomadores de decisão;
- Instituir rotina mensal de reuniões de acompanhamento de projetos, de caráter incremental, abordando apenas os principais avanços e desafios do período, otimizando o tempo das equipes e mantendo o foco nas informações mais relevantes;
- Definir quais projetos devem ser alvo desse acompanhamento mais detalhado mensal; e
- Promover treinamentos regulares para garantir que todos os responsáveis compreendam a relevância do sistema e saibam como utilizá-lo de maneira eficaz.

A implementação efetiva dessas recomendações visa otimizar o uso do SIGSudene, fortalecendo a eficiência na gestão de projetos e promovendo uma cultura organizacional comprometida com a transparência e colaboração. O redesenho de quadros e a introdução de reuniões mensais incrementais adicionam camadas de eficácia ao monitoramento, enquanto a seleção estratégica dos projetos assegura um uso mais direcionado e eficiente dos recursos organizacionais.

3. MONITORAMENTO DOS INDICADORES

3.1. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

O processo de elaboração do Plano Estratégico Institucional (PEI) para os anos de 2024 a 2027 teve início na Sudene em 2023, demonstrando o compromisso contínuo da instituição com a gestão estratégica e o aprimoramento de suas atividades. Durante esse período, a Sudene conduziu uma série de consultas e oficinas colaborativas, envolvendo diversos stakeholders internos e externos, com o intuito de construir uma estratégia alinhada às necessidades e expectativas da organização e de seu contexto de atuação. Neste momento, o PEI está em fase final de elaboração, aguardando deliberação.

3.2. METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

As metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene são alvo de monitoramento constante.

Atualmente, estão sendo monitorados os resultados para as Metas de Desempenho Institucional previstas pela Portaria Sudene nº 200, de 19 de setembro de 2023, para o 15º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 12º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2023 e se encerram em 30 de setembro de 2024.

O Anexo IV apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional no período de outubro de 2023 a março de 2024, que já atingiu 76,56% de execução em 6 meses de apuração.

Ainda assim, é necessária atenção em relação aos indicadores que ainda não tiveram resultado esperado para o período, buscando ações para o cumprimento das metas abaixo listadas:

- Meta CGDS01 - Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas, referente ao projeto + Gestão Municipal, com previsão de início das turmas de capacitação em abril de 2024;
- Meta CGDF03 - Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE, ainda zerado, porém com 3 relatórios concluídos e aguardando deliberação da Diretoria Colegiada no próximo trimestre; e
- Meta CGGP01 - Número de ações impulsionadoras realizada, referente ao Programa Qualificar, com a realização de apenas 4 ações impulsionadoras frente às 15 previstas para o período.

4. RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto neste Relatório, e em conjunto com as recomendações emitidas no relatório anterior, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia da Sudene:

a) que a **CGGI** promova:

a.1) **revisão e o redesenho dos quadros de monitoramento no SIGSudene**, em articulação com as demais unidades, visando tornar as informações mais claras e acessíveis para todos os usuários, especialmente os tomadores de decisão; e

a.2) **treinamentos regulares sobre o SIGSudene**, em articulação com o Gabinete, para garantir que todos os responsáveis compreendam a relevância do sistema e saibam como utilizá-lo de maneira eficaz.

b) que a **Diretoria Colegiada** da Sudene, defina:

b.1) **rotina mensal de reuniões de acompanhamento dos projetos estratégicos da Sudene**, de caráter incremental, abordando apenas os principais avanços e desafios do período, otimizando o tempo das equipes e mantendo o foco nas informações mais relevantes; e

b.2) **planejamento estratégico institucional para o período de 2024 a 2027**, com o intuito de conduzir a estratégia da Sudene, alocando recursos de maneira mais eficiente nos projetos e ações estratégicos para o órgão.

5. CONCLUSÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever os resultados alcançados no primeiro trimestre de 2024 e identificar eventuais desvios em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas estabelecidas, a fim de subsidiar a alta gestão de informações úteis e relevantes que norteiem as ações necessárias ao alcance das metas e entregas previstas para o exercício de 2024.

O presente relatório apresentou o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira do primeiro trimestre de 2024, bem como o resultado parcial do desempenho institucional, referente ao período de outubro de 2023 e março de 2024.

Acerca das recomendações do relatório anterior, não houve avanços significativos. Neste sentido, foram identificados desafios significativos na utilização do SIGSudene, com algumas unidades não acessando a plataforma e outras deixando de atualizar regularmente as informações dos projetos. Isso compromete a transparência e eficácia do monitoramento, afetando a tomada de decisões pela alta gestão. Foram emitidas recomendações com o objetivo de melhorar a utilização do sistema, incluindo o redesenho dos quadros de monitoramento, o treinamento de equipes e a formalização de um plano de ação prioritário para o ano, que deve ser acompanhado de forma mais próxima pela alta gestão. Essas recomendações têm como objetivo de facilitar o acompanhamento dos projetos em curso e o planejamento eficiente dos recursos organizacionais.

Anexo I - Projetos Tabulados - Posição de 31/03/2024

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 407141 Processo nº 59335.00071/2005-14 CEFET RN	CPTCE2022028	2005	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000071/2005-14	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338794 Processo nº 59333.000402/2006-16 Governo do Piauí	CPTCE2022156	2006	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000402/2006-16	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
SOLAR SAO CONRADO V S.A.	CGDF2023014	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003677/2021-93	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
Convênio 384007 Processo nº 59335.000036/2008-10 Chã de Alegria/PE	CPTCE2022146	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000036/2008-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384176 Processo nº 59335.000114/2008-86 Governo de Sergipe	CPTCE2022147	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000114/2008-86	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368485 Processo nº 59335.000321/2008-31 Prefeitura de João Dourado/BA	CPTCE2022154	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000321/2008-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368683 Processo nº 59335.000419/2009-79 Governo de Alagoas	CPTCE2022024	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000419/2009-79	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368421 Processo nº 59335.000421/2009-48 Prefeitura de Croatá/CE	CPTCE2022025	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000421/2009-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348990 Processo nº 59335.000426/2009-71 Governo de Alagoas	CPTCE2022026	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000426/2009-71	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406121 Processo nº 59335.000554/2009-14 Prefeitura de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000554/2009-14	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 383527 Processo nº 59335.000598/2009-44 Prefeitura de Gilbués/PI	CPTCE2022145	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000598/2009-44	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 371426 Processo nº 59335.000544/2009-89 Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022159	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000544/2009-89	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 368482 Processo nº 59335.000394/2009-11 Chã de Alegria/PE	CPTCE2022164	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000394/2009-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407080 Processo nº 59335.000500/2009-36 Escada/PE	CPTCE2022165	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000500/2009-36	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406553 Processo nº 59335.000356/2009-08 Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022172	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000356/2009-08	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407096 Processo nº 59335.000571/2009-51 Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022173	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000571/2009-51	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 402644 Processo nº 59335.000049/2010-11 Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000049/2010-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 317590 Processo nº 59335.000187/2010-92 Governo de Alagoas	CPTCE2022020	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000187/2010-92	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384829 Processo nº 59335.000050/2010-38 Prefeitura de Campina Grande/PB	CPTCE2022021	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000050/2010-38	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 407063 Processo nº 59335.000062/2010-62 Prefeitura de Buenos Aires/PE	CPTCE2022022	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000062/2010-62	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384179 Processo nº 59335.000710/2010-80 Governo do Piauí	CPTCE2022027	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000710/2010-80	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 097199 Processo nº 59335.000744/2010-75 Governo do Ceará	CPTCE2022149	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000744/2010-75	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 326980 Processo nº 59335.000721/2010-60 ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	CPTCE2022150	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000721/2010-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348984 Processo nº 59335.000184/2010-59 Governo de Alagoas	CPTCE2022153	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000184/2010-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 328386 Processo nº 59335.000060/2010-73 Flexeiras/AL	CPTCE2022160	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000060/2010-73	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 013/97 Processo nº 59335.000717/2010-00 Governo do Piauí	CPTCE2022161	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000717/2010-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio DPS 036/97 Processo nº 59335.000320/2010-56 Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	CPTCE2022163	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000320/2010-56	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406134 Processo nº 59335.000063/2010-15 IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	CPTCE2022168	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000063/2010-15	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406604 Processo nº 59335.000707/2010-67 Centro de Estudos e Pesquisas Isoué de Castro	CPTCE2022177	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000707/2010-67	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SAO CONRADO IV S.A	CGDF2023013	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003675/2021-02	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
SOLAR SAO CONRADO III S.A	CGDF2023012	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003674/2021-50	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SAO CONRADO II S.A	CGDF2023011	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003673/2021-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
Convênio 406422 Processo nº 59335.000091/2011-45 Associação Olindeuse Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	CPTCE2022030	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000091/2011-05	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 317573 Processo nº 59335.000208/2011-50 Governo do Ceará	CPTCE2022032	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000208/2011-50	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384001 Processo nº 59335.000017/2011-99 Governo do Ceará	CPTCE2022148	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000017/2011-99	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 339198 Processo nº 59335.000098/2011-27 UNECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	CPTCE2022151	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000098/2011-27	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348985 Processo nº 59335.000153/2011-34 Governo de Alagoas	CPTCE2022152	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000153/2011-34	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337783 Processo nº 59335.000206/2011-61 Escola Técnica Federal do Piauí	CPTCE2022162	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000206/2011-61	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406400 Processo nº 59335.000103/2011-00 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022169	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000103/2011-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio CPE 084/00 Processo nº 59335.000102/2011-57 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022171	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000102/2011-57	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio DDS 107/00 Processo nº 59335.000035/2011-70 Governo de Sergipe	CPTCE2022174	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000035/2011-70	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406570 Processo nº 59335.000209/2011-03 Governo de Alagoas	CPTCE2022175	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000209/2011-03	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406567 Processo nº 59335.000019/2011-88 Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	CPTCE2022178	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000019/2011-88	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAF 580885 Processo nº 59335.000365/2011-66 Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	CPTCE2022179	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000365/2011-66	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337714 Processo nº 59335.000040/2012-64 CEFET MA	CPTCE2022029	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337714 Processo nº 59335.000040/2012-64 CEFET MA	CPTCE2022029	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338364 Processo nº 59335.000153/2012-60 Governo de Alagoas	CPTCE2022031	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000153/2012-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338464 Processo nº 59335.000157/2012-48 Governo da Paraíba	CPTCE2022157	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000157/2012-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368374 Processo nº 59335.000087/2012-28 Prefeitura de Assaré - CE	CPTCE2022158	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000087/2012-28	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAF 406129 Processo nº 59335.000005/2012-45 Centro Nordestino de Medicina Popular - CNMP	CPTCE2022166	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000005/2012-45	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406421 Processo nº 59335.000260/2012-98 FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	CPTCE2022170	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000260/2012-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 005/2013 Processo nº 59335.000379/2013-41 Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022062	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000379/2013-41	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 003/2013 Processo nº 59335.000381/2013-11 Prefeitura de Alcani/PB	CPTCE2022063	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000381/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 139/2013 Processo nº 59335.000385/2013-07 Prefeitura de São José do Peixe/PI	CPTCE2022064	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000385/2013-07	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 037/2013 Processo nº 59335.000386/2013-43 Prefeitura de Pícu/PI	CPTCE2022065	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000386/2013-43	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 099/2013 Processo nº 59335.000387/2013-98 Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	CPTCE2022066	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000387/2013-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 148/2013 Processo nº 59335.000389/2013-87 Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	CPTCE2022067	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000389/2013-87	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 147/2013 Processo nº 59335.000390/2013-10 Prefeitura de Vera Mendes/PI	CPTCE2022068	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000390/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 146/2013 Processo nº 59335.000391/2013-56 Prefeitura de Várzea Grande/PI	CPTCE2022069	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000391/2013-56	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 145/2013 Processo nº 59335.000392/2013-09 Prefeitura de Velação do Piauí/PI	CPTCE2022070	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000392/2013-09	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 143/2013 Processo nº 59335.000394/2013-90 Prefeitura de Simplicio Mendes/PI	CPTCE2022071	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000394/2013-90	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 142/2013 Processo nº 59335.000395/2013-34 Prefeitura de Simões/PI	CPTCE2022072	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000395/2013-34	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 059/2013 Processo nº 59335.000397/2013-23 Prefeitura de Santa Maria do Cambuçá/PE	CPTCE2022073	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000397/2013-23	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 058/2013 Processo nº 59335.000399/2013-12 Prefeitura de Orobo/PE	CPTCE2022074	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000399/2013-12	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 052/2013 Processo nº 59335.000401/2013-53 Prefeitura de Brejão/PE	CPTCE2022075	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000401/2013-53	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 054/2013 Processo nº 59335.000402/2013-06 Prefeitura de Capoeiras/PE	CPTCE2022076	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000402/2013-06	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 055/2013 Processo nº 59335.000403/2013-42 Prefeitura de Casinhas/PE	CPTCE2022077	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000403/2013-42	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 056/2013 Processo nº 59335.000404/2013-97 Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	CPTCE2022078	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000404/2013-97	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 045/2013 Processo nº 59335.000405/2013-31 Prefeitura de Santa Terezinha/PB	CPTCE2022079	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000405/2013-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 048/2013 Processo nº 59335.000408/2013-75 Prefeitura de São José do Sabugi/PB	CPTCE2022080	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000408/2013-75	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 049/2013 Processo nº 59335.000409/2013-10 Prefeitura de São José dos Ramos/PB	CPTCE2022081	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000409/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 050/2013 Processo nº 59335.000410/2013-44 Prefeitura de Sapé/PB	CPTCE2022082	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000410/2013-44	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 051/2013 Processo nº 59335.000411/2013-99 Prefeitura de Bom Jardim/PE	CPTCE2022083	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000411/2013-99	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 134/2013 Processo nº 59335.000412/2013-33 Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	CPTCE2022084	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000412/2013-33	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 135/2013 Processo nº 59335.000413/2013-88 Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	CPTCE2022085	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000413/2013-88	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 136/2013 Processo nº 59335.000414/2013-22 Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	CPTCE2022086	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000414/2013-22	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 137/2013 Processo nº 59335.000415/2013-77 Prefeitura de São José da Canabrava/PI	CPTCE2022087	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000415/2013-77	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 140/2013 Processo nº 59335.000417/2013-66 Prefeitura de Luís do Piauí/PI	CPTCE2022088	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000417/2013-66	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 141/2013 Processo nº 59335.000418/2013-19 Prefeitura de São Miguel do Taló/PI	CPTCE2022089	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000418/2013-19	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 124/2013 Processo nº 59335.000419/2013-55 Prefeitura de Paqueta/PI	CPTCE2022090	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000419/2013-55	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 125/2013 Processo nº 59335.000420/2013-80 Prefeitura de Patos do Piauí/PI	CPTCE2022091	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000420/2013-80	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 126/2013 Processo nº 59335.000421/2013-24 Prefeitura de Pimenteiras/PI	CPTCE2022092	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000421/2013-24	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 127/2013 Processo nº 59335.000422/2013-79 Prefeitura de Pio IX/PI	CPTCE2022093	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000422/2013-79	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 042/2013 Processo nº 59335.000423/2013-11 Prefeitura de Princesa Isabel/PI	CPTCE2022094	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000423/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 043/2013 Processo nº 59335.000426/2013-57 Prefeitura de Queimadas/PB	CPTCE2022095	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000426/2013-57	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 044/2013 Processo nº 59335.000427/2013-00 Prefeitura de Rio Tinto/PB	CPTCE2022096	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000427/2013-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 035/2013 Processo nº 59335.000429/2013-91 Prefeitura de Pedra Larada/PB	CPTCE2022097	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000429/2013-91	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 036/2013 Processo nº 59335.000430/2013-15 Prefeitura de Pedro Régis/PB	CPTCE2022098	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000430/2013-15	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 038/2013 Processo nº 59335.000431/2013-60 Prefeitura de Pilares/PB	CPTCE2022099	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000431/2013-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 128/2013 Processo nº 59335.000432/2013-12 Prefeitura de Prata do Piauí/PI	CPTCE2022100	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000432/2013-12	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 039/2013 Processo nº 59335.000433/2013-59 Prefeitura de Pilsões/PB	CPTCE2022101	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000433/2013-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 030/2013 Processo nº 59335.000434/2013-01 Prefeitura de Matinhas/PB	CPTCE2022102	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000434/2013-01	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 129/2013 Processo nº 59335.000435/2013-48 Prefeitura de Ribeira do Piauí	CPTCE2022103	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000435/2013-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 031/2013 Processo nº 59335.000436/2013-92 Prefeitura de Mogueiro/PB	CPTCE2022104	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000436/2013-92	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 032/2013 Processo nº 59335.000437/2013-37 Prefeitura de Monteiro/PB	CPTCE2022105	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000437/2013-37	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 026/2013 Processo nº 59335.000440/2013-51 Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	CPTCE2022106	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000440/2013-51	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 130/2013 Processo nº 59335.000441/2013-03 Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	CPTCE2022107	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000441/2013-03	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 131/2013 Processo nº 59335.000443/2013-94 Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	CPTCE2022108	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000443/2013-94	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 029/2013 Processo nº 59335.000445/2013-83 Prefeitura de Mataraca/PB	CPTCE2022109	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000445/2013-83	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 132/2013 Processo nº 59335.000448/2013-17 Prefeitura de Santana do Piauí/PI	CPTCE2022110	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000448/2013-17	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 133/2013 Processo nº 59335.000449/2013-61 Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	CPTCE2022111	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000449/2013-61	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 122/2013 Processo nº 59335.000450/2013-96 Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	CPTCE2022112	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000450/2013-96	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 123/2013 Processo nº 59335.000451/2013-31 Prefeitura de Padre Marcos/PI	CPTCE2022113	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000451/2013-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 120/2013 Processo nº 59335.000453/2013-20 Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	CPTCE2022114	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000453/2013-20	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 019/2013 Processo nº 59335.000454/2013-74 Prefeitura de Itaporanga/PB	CPTCE2022115	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000454/2013-74	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 121/2013 Processo nº 59335.000455/2013-19 Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	CPTCE2022116	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000455/2013-19	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 020/2013 Processo nº 59335.000456/2013-63 Prefeitura de Itaporoca/PB	CPTCE2022117	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000456/2013-63	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 015/2013 Processo nº 59335.000461/2013-76 Prefeitura de Frei Martinho/PB	CPTCE2022118	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000461/2013-76	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 113/2013 Processo nº 59335.000462/2013-11 Prefeitura de Francisco Macedo/PI	CPTCE2022119	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000462/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 114/2013 Processo nº 59335.000463/2013-65 Prefeitura de Francisco Santos/PI	CPTCE2022120	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000463/2013-65	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 115/2013 Processo nº 59335.000464/2013-18 Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	CPTCE2022121	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000464/2013-18	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 009/2013 Processo nº 59335.000465/2013-54 Prefeitura de Borborema/PB	CPTCE2022122	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000465/2013-54	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 010/2013 Processo nº 59335.000466/2013-07 Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	CPTCE2022123	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000466/2013-07	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 116/2013 Processo nº 59335.000467/2013-43 Prefeitura de Isaias Coelho/PI	CPTCE2022124	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000467/2013-43	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 011/2013 Processo nº 59335.000468/2013-98 Prefeitura de Cubati/PB	CPTCE2022125	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000468/2013-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 012/2013 Processo nº 59335.000469/2013-32 Prefeitura de Capim/PB	CPTCE2022126	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000469/2013-32	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 013/2013 Processo nº 59335.000471/2013-10 Prefeitura de Curral Velho/PB	CPTCE2022127	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000471/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 014/2013 Processo nº 59335.000472/2013-36 Prefeitura de Cuité/PB	CPTCE2022128	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000472/2013-36	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 118/2013 Processo nº 59335.000473/2013-09 Prefeitura de Jaicós/PI	CPTCE2022129	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000473/2013-09	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 119/2013 Processo nº 59335.000475/2013-90 Prefeitura de Lagoa do Sitio/PI	CPTCE2022130	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000475/2013-90	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 111/2013 Processo nº 59335.000477/2013-89 Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	CPTCE2022131	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000477/2013-89	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 006/2013 Processo nº 59335.000478/2013-23 Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022132	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000478/2013-23	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 101/2013 Processo nº 59335.000479/2013-78 Prefeitura de Aroazes/PI	CPTCE2022133	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000479/2013-78	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 109/2013 Processo nº 59335.000481/2013-47 Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	CPTCE2022134	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000481/2013-47	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 112/2013 Processo nº 59335.000482/2013-91 Prefeitura de Francinópolis/PI	CPTCE2022135	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000482/2013-91	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 100/2013 Processo nº 59335.000483/2013-36 Prefeitura de Alagoinha/PI	CPTCE2022136	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000483/2013-36	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 102/2013 Processo nº 59335.000484/2013-81 Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	CPTCE2022137	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000484/2013-81	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 103/2013 Processo nº 59335.000485/2013-25 Prefeitura de Belém do Piauí/PI	CPTCE2022138	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000485/2013-25	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 106/2013 Processo nº 59335.000488/2013-69 Prefeitura de Caldeirão Grande/PI	CPTCE2022139	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000488/2013-69	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 107/2013 Processo nº 59335.000489/2013-11 Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	CPTCE2022140	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000489/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 108/2013 Processo nº 59335.000490/2013-38 Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	CPTCE2022141	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000490/2013-38	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 149/2013 Processo nº 59335.000514/2013-59 Prefeitura de João Costa/PI	CPTCE2022142	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000514/2013-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 152/2013 Processo nº 59335.000561/2013-01 Prefeitura de Seridãozinho/PB	CPTCE2022143	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000561/2013-01	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 150/2013 Processo nº 59335.000562/2013-47 Prefeitura de Sossego/PB	CPTCE2022144	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000562/2013-47	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
SOLAR SAO CONTRADO I S.A	CGDF2023010	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003672/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COCIC2016002	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	COCIC2016004	2016	Emendas Parlamentares	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COCIC2016005	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.172.497,00	1.172.497,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COCIC2016006	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	600.000,00	600.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COCIC2016008	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	COCIC2017001	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	COCIC2017002	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	COCIC2017012	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	400.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COIC2017013	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.855,00	700.855,00
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COIC2017018	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COIC2017019	2017	Emendas Parlamentares	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERA, BAHIA.	COIC2018002	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERA, BAHIA.	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	COIC2018005	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COIC2018008	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COIC2018009	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.755.787,00	1.755.787,00
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Caru/BA	COIC2018010	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Caru/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	150.000,00	-
RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA.	COIC2018011	2018	Emendas Parlamentares	RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA.	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	400.000,00	400.000,00
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COIC2018014	2018	Emendas Parlamentares	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.000,00	514.500,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COIC2018018	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	49.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos - BA	COIC2018019	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos - BA	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COIC2018020	2018	Emendas Parlamentares	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	213.520,47
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COIC2018021	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	250.000,00	200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COIC2018022	2018	Emendas Parlamentares	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	250.000,00	209.585,87
Aquisição de Retroscaavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COIC2018023	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Retroscaavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	802.936,73	-
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COIC2018025	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	150.000,00	150.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COIC2018027	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COIC2018028	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	193.275,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COIC2018029	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	COIC2018034	2018	Emendas Parlamentares	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	600.000,00	600.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COIC2018037	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.000.000,00	2.000.000,00
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuario das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	COIC2018038	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuario das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	100.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitirata - BA	COIC2018042	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitirata - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.438.556,24	1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COIC2018043	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	COIC2018046	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	COIC2018049	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COIC2018052	2018	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	DIDS	800.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas do distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça - Bahia.	COIC2018055	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça - Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	COIC2018056	2018	Emendas Parlamentares	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	350.000,00	350.000,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA.	COIC2018057	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	350.000,00
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	COIC2018058	2018	Emendas Parlamentares	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019		Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formular um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sitio Novo/RN	COIC2019001	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sitio Novo/RN	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	162.500,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	COIC2019002	2019	Emendas Parlamentares	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	COIC2019003	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	175.926,57
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COIC2019004	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catu.	COIC2019005	2019	Emendas Parlamentares	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catu.	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COIC2019006	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	850.000,00	850.000,00
Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante - RN	COIC2019008	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante - RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	291.831,01	291.831,00
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	COIC2019009	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	900.000,00	900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COIC2019010	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	COIC2019011	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.700.000,00	1.700.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	COIC2019012	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COIC2019013	2019	Emendas Parlamentares	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COIC2019014	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trajá no município de Riacho das Almas	COIC2019017	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trajá no município de Riacho das Almas	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.000,00	700.000,00
Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COIC2019020	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.410.387,00	2.410.387,00
Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COIC2019021	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.000.000,00	2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COIC2019022	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COIC2019023	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.700.000,00	1.700.000,00
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COIC2019024	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	COIC2019026	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal - Ipaunguçu/RN.	COIC2019027	2019	Emendas Parlamentares	Construção do Mercado Público Municipal - Ipaunguçu/RN.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COIC2019029	2019	Emendas Parlamentares	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.000.000,00	2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COIC2019030	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	COIC2019031	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	COIC2019032	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	600.000,00	480.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COIC2019033	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.000,00	577.979,63
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COIC2019034	2019	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COIC2019035	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COIC2019036	2019	Emendas Parlamentares	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	350.000,00	350.000,00
SOL SERRA DO MEL V SPF S.A	CGDF2023009	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Atrasado	59336.003787/2021-55	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	158.917.996,40	119.450.927,33
SÃO FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2023008	2020	Financiamento FDNE	instalações de transmissão de energia	Atrasado	59336.002008/2020-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	150.000.000,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023007	2021	Financiamento FDNE	parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003783/2021-77	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023006	2021	Financiamento FDNE	implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003782/2021-22	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023005	2021	Financiamento FDNE	implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003781/2021-88	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR V S.A	CGDF2023004	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Atrasado	59336.003547/2021-51	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR IV S.A	CGDF2023003	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Atrasado	59336.003542/2021-28	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS2012001	2012		Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE.ME	Em Andamento	59335.000119/2012-95	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	530.482,50	530.482,50
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochinilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	2020		Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochinilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	199.412,43	91.677,57
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020		Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Atrasado	59336.003242/2019-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	425.000,00	425.000,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020006	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos.	Em Andamento	59336.003248/2019-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	340.000,00	241.376,80
Implantação de sistemas de tratamento e reúso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS2020009	2020		Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinzas com a tecnologia implantada para a sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.	Atrasado	59336.001156/2020-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	2020		Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da teleáudio na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população no SUDENE. Contribuir com o Bioparceiros.	Em Andamento	59336.000878/2020-58	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020011	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos.	Atrasado	59336.002257/2020-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	1.264.680,00	758.808,00
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordero no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020		Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos da Rota do Cordero no Nordeste.	Atrasado	59336.000769/2020-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	426.466,90	426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020		Fortalecer empreendimentos rurais do Semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica e social no Semiárido. Escora.	Atrasado	59336.001673/2020-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	465.839,00	465.839,00
Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	2021	Falta de conhecimento no Manuseio e benefício do Pescado	Promover a melhoria da qualidade do pescado produzido e processado pelos pescadores filiados ao Colônia Z 37 no Município de Maranguape, Estado do Ceará.	Em Andamento	59336.003604/2021-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	860.000,00	860.000,00
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR III S.A	CGDF2023002	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Atrasado	59336.003546/2021-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	COIC2020001	2020	Emendas Parlamentares	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	COIC2020002	2020	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	194.555,54
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COIC2020003	2020	Emendas Parlamentares	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	150.000,00	-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COIC2020004	2020	Emendas Parlamentares	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	450.227,00	-
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualbim no Município de Valença - BA.	COIC2020006	2020	Emendas Parlamentares	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualbim no Município de Valença - BA.	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	COIC2020007	2020	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COCIC2020008	2020	Emendas Parlamentares	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	COCIC2020009	2020	Emendas Parlamentares	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	150.000,00	-
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COCIC2020012	2020	Emendas Parlamentares	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGGP2021001	2021		Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB. A iniciativa visa contribuir com o desenvolvimento urbano.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	1.998.021,94	1.998.021,94
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISE) e elaboração de um Plano de Ação	CGGP2021005	2021		Planejar ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste.	Atrasado	59336.000928/2020-05	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.068.023,90	715.047,32
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR II S.A	CGDF2023001	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Atrasado	59336.003545/2021-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A.	CGDF2022024	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003787/2021-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	154.579.299,45	154.579.299,45
VENTOS DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022023	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003608/2021-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	194.155.160,07	152.369.202,96
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2022022	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003677/2021-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
SOLAR SÃO CONRADO IV S.A.	CGDF2022021	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003675/2021-02	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO III S.A.	CGDF2022020	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003674/2021-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2022019	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003673/2021-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2022018	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003672/2021-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022017	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003609/2021-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	194.174.850,10	185.126.988,76
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022016	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003783/2021-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022015	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003782/2021-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022014	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003781/2021-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A.	CGDF2022013	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003687/2021-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	62.086.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A.	CGDF2022012	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003686/2021-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A.	CGDF2022011	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003685/2021-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IV S.A.	CGDF2022010	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003684/2021-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	61.160.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A.	CGDF2022009	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003683/2021-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.	CGDF2022008	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003682/2021-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	20.979.000,00	-
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	2022	Financiamento FDNE	Ampliação de uma subestação de energia e implantação de trechos de linhas de transmissão de energia elétrica em Oidima/BA	Atrasado	59336.002297/2021-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	27.935.000,00	4.043.745,01
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	2021	Atendimento ao inciso III do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar o Relatório de Resultados e Impactos do FNE, o exercício de 2021	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0355 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	2022	Atendimento ao inciso II do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar as propostas sobre os programas de financiamento e sobre o plano de aplicação dos recursos do FNE para 2023	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0355 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	2022	Financiamento FDNE	Ampliação da capacidade produtiva da fábrica de silício metálico localizada em Pirapora/MG	Atrasado	59336.002229/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	95.890.000,00	72.000.000,00
Assurú 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	134.805.486,72	73.055.003,40
Assurú 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	127.304.765,68	76.026.532,02
Assurú 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	136.700.004,97	69.524.455,65
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	348.968.580,64	54.909.633,00
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	111.715.126,17	89.659.181,25
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.263.076,00
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.055.265,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA	CGDF2021008	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	77.808.580,65	29.615.933,00
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	274.179.982,11	100.056.686,84
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Linha de Transmissão	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	60.000.000,00	36.263.828,93
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	183.361.938,16	171.723.087,20
Eólica Canudos II SPE S.A.	CGDF2021002	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	183.361.938,16	180.416.497,44
Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	CGDF2020007	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	58.577.007,99	55.786.889,22
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	107.686.880,50	103.459.637,40
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	102.312.813,95	78.275.576,04
Central Eólica Boqueirão I S.A.	CGDF2020003	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	113.680.904,39	86.751.643,46
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	228.672.439,20	228.672.439,20
BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	Financiamento FDNE	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	415.582.562,52	413.011.416,34
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	50.000.000,00	50.000.000,00
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	54.900.000,00	54.900.000,00
MANDIOCULTURA NO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021	Crise na produção de mandioca na região de Salitre-CE, com a queda da produtividade de farinha nos últimos anos, tendo como consequência o desemprego e a perda de renda. A baixa produtividade da mandioca na região se deve an	Realizar estudos para indicação de genótipos de mandioca mais produtivos e adaptados aos ambientes de Serra e Chapada na região do Cariri, em particular no município de Salitre-CE, com qualidade fitossanitária e tolerância ao déficit hídrico.	Atrasado	59336.003584/2021-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	210.000,00	210.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021	Desenvolver ações para viabilizar a rastreabilidade, a indicação geográfica e a certificação orgânica de produtores de mel.	*Realizar diagnóstico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da região Norte de Minas Gerais. Gerar, capacitar 30 (trinta) produtores e treinar 5 (cinco) multiplicadores, a fim obter informações sobre o setor na região e aumentar o volume da produção e o número de produtores de mel.	Em Andamento	59336.003598/2021-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	191.000,00	191.000,00
Disseminação B1.B3.10 e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações de Rede de Referência de Inteligência Artificial do Fetrin na Bahia (FESBAF/ RBAH IA) -	CGDS2022007	2020	Necessidade de qualificação de pessoas com foco nas novas tecnologias habilitadoras de futuro, particularmente em Inteligência Artificial	Estruturar ações de disseminação e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAHIA) e com a participação das instituições de Ciência e Tecnologia do Fetrin, monitorar demandas e ações para implantação da Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos de forma a dotar a maior base leiteira caprina do Brasil, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco, com capacidade analítica para acompanhamento da qualidade do leite e derivados, não apenas na região.	Atrasado	59336.002256/2020-64	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	615.600,00	-
TED - EMBRAPA ALGODÃO-CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022	A Central de Qualidade do Leite de Cabra e Derivados, vinculada ao Núcleo Regional Nordeste da Embrapa Caprinos e Ovinos em parceria com a Embrapa Algodão no município de Campina Grande-PB. Foi idealizada com	Apoiar projetos de P&D apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudele, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do produto dos exportações, etc. Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudele.	Atrasado	59336.002552/2021-46	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	525.000,00	525.000,00
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	2021		Apoiar projetos de P&D apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudele, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do produto dos exportações, etc. Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudele.	Atrasado	59336.002353/2021-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGEP	-	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor de Calçados da área de atuação da Sudele.	CGEP2021004	2021		Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudele.	Concluído	59336.002068/2021-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.087.685,00	163.152,75
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021		Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho - Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME	Atrasado		Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COIC2021001	2021	Emendas Parlamentares	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	-	500.000,00
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	COIC2021002	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBAPIANA-CE	COIC2021003	2021	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBAPIANA-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	COIC2021004	2021	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	COIC2021005	2021	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Várzinha dos Grossos	COIC2021007	2021	Emendas Parlamentares	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Várzinha dos Grossos	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	389.158,00	389.158,00
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COIC2021008	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COIC2021009	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	184.338,00	184.338,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	COIC2021010	2021	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.984.100,00	2.984.100,00
Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Floresta/PE	COIC2021011	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Floresta/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	398.158,00	389.158,00
Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	COIC2021012	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COIC2021013	2021	Emendas Parlamentares	aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	368.676,00	368.676,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	COCIC2021015	2021	Emendas Parlamentares	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Convênio SIAFI 737121 Processo nº 59336.000406/2021-86 Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	CPTCE2022180	2021	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59336.000406/2021-86	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	59.700.000,00	59.700.000,00
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	Financiamento FDNE	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNF	DFIN	CGDF	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00
Digitalização do Acervo da Sudene	CGLF2022007	2020	Atendimento aos Decretos nº 8.539/2015 e nº 10.278/2020, otimização de espaço físico e custos prediais	Digitalização de todo o acervo da Sudene	Atrasado	59336.001259/2019-47	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGPOF	108.614,19	78.366,74
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	2020		A palma forrageira (Opuntia ou Nopalea spp.) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a avaliação da saúde ambiental dos rebanhos.	Atrasado	59336.000816/2020-46	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	479.849,09	479.849,09
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020		Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando em consideração as novas tecnologias de produção leiteira, realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir sua dose econômica e, com isso, diminuir os custos de sua produção.	Atrasado	59336.001084/2020-10	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	298.932,28	218.511,98
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	CGEP2022002	2022	Ausência de tabelas de recomendação de adubação para a cultura da palma forrageira, adaptadas à realidade do Semiárido brasileiro, com base em estudo regionalizado e específico para determinados colares do Nordeste do Brasil. A Lei nº 13.062, de 2018, incluiu o § 9º, no art. 20, da Lei nº 7.827, determinando a destinação de um montante de recursos para contratação de atividades de avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE	Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir sua dose econômica e, com isso, diminuir os custos de sua produção.	Atrasado		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	719.484,90	581.204,86
Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2022001	2022		Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.	Em Andamento	59336.001165/2020-10	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	399.945,00	399.945,00
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2024001	2024	Informações obrigatórias para prestação de contas anual da Sudene, na página Transparência e Prestação de Contas, pelas unidades administrativas indicadas como responsáveis na IN SUDENE nº 4/2022	Assegurar que a Sudene realize sua prestação de contas anual nos prazos e com os conteúdos obrigatórios de acordo com a IN SUDENE nº 4/2022	Em Andamento		Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI		
Conselho Deliberativo da Sudene	CGGI2023006	2023	Necessidade de realização de Reunião do Condel/Sudene em articulação com múltiplos atores	Aprimorar e acompanhar a realização de reunião do Condel/Sudene, e verificar adaptação ao mapeamento de processos construído pelo MIDR em conjunto com as vinculadas.	Atrasado		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas			SUP	CGGI		

Anexo II - Projetos em Monitoramento - 2024.1 (posição de 31/03/2024)

CGGP - Projetos

CGGP2023004 Programa Qualidade de Vida no Trabalho

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Análise do QVT 2023	Leitura e avaliação interna do Programa Qualidade de Vida no Trabalho de 2023	CODAS/CGGP	Concluído	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -	02/10/2023	06/10/2023		100		
Elaboração de Pesquisa de Clima Organizacional e QVT	Elaborar questionário para levantamento das principais necessidades existentes entre os servidores da Sudene	CODAS/CGGP	Concluído	09/10/2023	20/10/2023	R\$ -	09/10/2023	23/10/2023		100		
Divulgação e aplicação da Pesquisa	Aplicação do questionário entre os servidores para levantamento das necessidades	Unidades Administrativas (Gestores e servidores), CGGP	Concluído	23/10/2023	03/11/2023	R\$ -	23/10/2023	03/11/2023		100		
Consolidação das informações levantadas	Consolidação das informações resultantes do Levantamento Interno	CODAS/CGGP	Concluído	06/11/2023	17/11/2023	R\$ -	06/11/2023	17/11/2023		100		
Identificação das Ações	Levantar quais as ações mais adequadas para atender às principais necessidades identificadas	CODAS/CGGP	Concluído	20/11/2023	30/11/2023	R\$ -	20/11/2023	30/11/2023		100		
Atualização do Programa Qualidade de Vida no Trabalho	Atualização do documento técnico com a descrição da proposta do Programa Qualidade de Vida no Trabalho	CODAS/CGGP	Concluído	01/12/2023	07/12/2023	R\$ -	01/12/2023	07/12/2023		100		
Encaminhamento para Aprovação Resumo Projeto	Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para análise e aprovação	CGGP/DAD	Concluído	11/12/2023	29/12/2023	R\$ -	11/12/2023	27/12/2023		100		
			Concluído	De 2023-10-02 até 2023-12-11	De 2023-10-06 até 2023-12-29	R\$ -	De 2023-10-02 até 2023-12-11	De 2023-10-06 até 2023-12-27	R\$ -	100		

CGGP2023003 PDP 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Elaboração no PDP 2023	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício (Portal SIPEC) e CGGP consolida	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores) e CGGP	Concluído	03/08/2022	23/09/2022	R\$ -	03/08/2022	23/09/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação pela autoridade máxima do órgão e envio do PDP ao órgão central do SIPEC	Superintendência	Concluído	23/09/2022	28/09/2022	R\$ -	23/09/2022	28/09/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	28/09/2022	30/11/2022	R\$ -	28/09/2022	30/11/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Acolhimento da MT	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência	Concluído	23/01/2023	25/01/2023	R\$ -	23/01/2023	25/01/2023	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Concluído	02/01/2023	31/12/2023	R\$ 100.000,00	02/01/2023	29/12/2023	R\$ 99.598,54	100	Início com ações contínuas do PDP 2022	
Primeiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	26/01/2023	06/04/2023				R\$ -		Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Não houve solicitação de revisão nesse ciclo.	
Segundo Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	10/04/2023	07/07/2023		10/04/2023	26/06/2023	R\$ -	100	Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Terceiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	10/07/2023	10/10/2023		10/07/2023	11/10/2023	R\$ -	100	Devolutiva pelo órgão central (SIPEC) em 11.10.2023	
Quarto Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	16/10/2023	19/12/2023		16/10/2023	18/12/2023	R\$ -		Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Revisão não solicitada	
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP Resumo Projeto	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	Atrasado	08/01/2024	31/01/2024		08/01/2024		R\$ -	10		
			Atrasado	De 2022-08-03 até 2024-01-08	De 2022-09-23 até 2024-01-31	R\$ 100.000,00	De 2022-08-03 até 2024-01-08	De 2022-09-23 até 2023-12-29	R\$ 99.598,54	88,75		

CGGP2022003 - Projeto Canta Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	15/02/2022	02/03/2022	R\$ -	15/02/2022	02/03/2022	R\$ -	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	02/03/2022	02/03/2022	R\$ -	02/03/2022	02/03/2022	R\$ -	100		
Encaminhamento a DAD	encaminhamento processo para apreciação da Diretoria de Administração	DIDAS	Concluído	23/03/2022	23/03/2022	R\$ -	23/03/2022	23/03/2022	R\$ -	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para contratação da autoridade máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	25/03/2022	22/06/2022	R\$ -	25/03/2022	28/06/2022	R\$ -	100	Repactuação de datas	
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	20/06/2022	21/06/2022	R\$ -	20/06/2022	23/06/2022	R\$ -	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	30/06/2022	30/06/2022	R\$ -	29/06/2022	29/06/2022	R\$ -	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	30/06/2022	07/07/2022	R\$ -	29/06/2022	07/07/2022	R\$ -			
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	08/07/2022	13/07/2022	R\$ -	05/07/2022	05/07/2022	R\$ -			
Execução do Projeto Coral	Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	Concluído	14/07/2022	14/05/2023	R\$ 14.500,00	14/07/2022	31/05/2023	R\$ 14.500,00			
Resumo Projeto			Concluído	De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2023-05-14	R\$ 14.500,00	De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2023-05-31	R\$ 14.500,00	100		

CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	01/04/2022	31/05/2022		01/04/2022	31/05/2022	R\$ -	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	01/06/2022	30/09/2022		01/04/2022	17/06/2022			Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso público de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/10/2022	31/12/2022		01/10/2022	07/12/2022			Necessidade de capacitação da equipe do projeto. Levantamento diagnóstico da força de trabalho executado através de Relatório.	
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/01/2023	30/06/2023						Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	CGGP/DICAD	Atrasado	01/07/2023	31/12/2023						Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	CGGP/DICAD	Atrasado	01/01/2024	30/04/2024						Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Envio do Projeto de Processo Seletivo Resumo Projeto	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	CGGP/DICAD	A Iniciar	01/05/2024	31/12/2024						Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
				De 2022-04-01 até 2024-05-01	De 2022-05-31 até 2024-12-31	R\$ -	De 2022-04-01 até 2022-10-01	De 2022-05-31 até 2022-12-07	R\$ -		14,28571429	

CGLCI - Projetos

CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	11/03/2022	15/03/2022	R\$ -	11/03/2022	14/03/2022				-
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	15/03/2022	18/03/2022	R\$ -	14/03/2022	16/03/2022				-
Formalização das Demandas	Área requisitante evidência e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Concluído	14/03/2022	01/04/2022	R\$ -	14/03/2022	01/04/2022				-
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	COLIC	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022				-
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.	Superintendência	Concluído	01/05/2022	14/05/2022	R\$ -	15/04/2022	12/05/2022				-
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	Concluído	15/09/2022	15/11/2022	R\$ -	19/09/2022	15/11/2022				-
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisitantes	Concluído	18/01/2023	02/02/2023	R\$ -	18/01/2023				Depende da data de sanção da LOA 2023	-
Divulgação do PCA na SUDENE	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	CGLF	Em Andamento									
Formalização das Demandas no PCA	Área requisitante evidência e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Em Andamento									
Consolidação das Demandas no PCA	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	CGLF	A Iniciar									
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.	Superintendência	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-15 até 2023-02-02	R\$ -	De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-14 até 2022-11-15	R\$ -		#DIV/0!	

CGTI2022005 - PDA 2022-24

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública												
		CGGI	Concluído	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	100		
	Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas		Concluído	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	100		
Priorização das bases de dados		CGGI	Concluído	01/01/2022	11/02/2022	R\$ -	17/01/2022	10/02/2022	R\$ -	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	14/02/2022	14/02/2022	R\$ -	18/02/2022	18/02/2022	R\$ -	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		Comitê de Governança Digital (CGD)	Concluído	10/02/2022	28/02/2022	R\$ -	28/02/2022	12/04/2022	R\$ -	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	28/02/2022	28/02/2022	R\$ -	13/04/2022	13/04/2022	R\$ -	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024												
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Atrasado	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Atrasado	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Atrasado	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		CGCP e CGTI	Concluído	30/09/2022	31/01/2023	R\$ -	01/10/2022	23/02/2023				
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE												
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	Concluído	31/10/2022	01/03/2023	R\$ -	27/02/2023	27/02/2023			https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-disponibiliza-informacoes-sobre-o-fne-no-portal-brasileiro-de-dados-abertos	
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Concluído	01/01/2023	01/03/2023	R\$ -	04/01/2023	14/03/2023			Relatório de Acompanhamento do PDA-Sudene 2022-2024 (0465680) Despacho CGGI 0465681	
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	Concluído	01/03/2023	01/03/2023	R\$ -	30/04/2023	30/04/2023	R\$ -			
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	Atrasado	31/03/2023	31/03/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais												
Abertura da base de dados do RAIINT		ASCOM	Atrasado	30/04/2023	30/04/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAIINT		AUD e CGTI	Atrasado	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados dos TEDs		ASCOM	Atrasado	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	Atrasado	29/02/2024	29/02/2024	R\$ -						
		ASCOM	Atrasado	31/03/2024	31/03/2024	R\$ -						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Atrasado	01/01/2024	01/02/2024	R\$ -						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	Atrasado	01/02/2024	01/02/2024	R\$ -						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-05-25 até 2024-03-31	De 2021-06-04 até 2024-03-31	R\$ -	De 2021-05-25 até 2023-04-30	De 2021-06-04 até 2023-04-30	R\$ -		100	

CGPOF - Projetos

CGLF2023003 - Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação em 01 de julho - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	26/05/2023	03/07/2023			03/07/2023				
Solicitação em 01 de agosto - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	24/07/2023	01/08/2023			01/08/2023				
Solicitação em 01 de setembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	28/08/2023	01/09/2023			01/09/2023				
Solicitação em 01 de outubro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	25/09/2023	02/10/2023			02/10/2023				
Solicitação em 01 de novembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	23/10/2023	01/11/2023							
Solicitação em 01 de dezembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	27/11/2023	01/12/2023							
Resumo Projeto			Atrasado								Status do Projeto	
				De 2023-05-26 até 2023-11-27	De 2023-07-03 até 2023-12-01	R\$ -		De 2023-07-03 até 2023-10-02	R\$ -	#DIV/0!		

CGLF2023002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	14/06/2023	28/06/2023							
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15/08/2023	25/08/2023							
Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	16/10/2023	27/10/2023							
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Atrasado	02/01/2023	29/12/2023							
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2023-01-02 até 2023-10-16	De 2023-06-28 até 2023-12-29	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

CGLF2023001 - Alterações Orçamentárias 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP 1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	23/09/2023	25/09/2023			25/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP 1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	25/11/2023	27/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual);	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2023	09/05/2023		01/09/2023	05/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual);	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	01/11/2023	11/05/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2023	05/09/2023		01/09/2023	05/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	01/11/2023	05/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
Acompanhamento das Alterações Orçamentárias	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	01/04/2023	29/12/2023			03/04/2023				
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2023-04-01 até 2023-11-25	De 2023-05-09 até 2023-12-29	R\$ -	De 2023-04-03 até 2023-09-01	De 2023-09-05 até 2023-09-25	R\$ -	#DIV/0!		

CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Empreho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 40.999,99	19/04/2021	26/08/2021	R\$ 40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	18/01/2022	18/05/2022	R\$ -	18/01/2022	12/05/2022	R\$ -		Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 334,00	19/04/2021		R\$ 57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 2.385,00	01/08/2021		R\$ 637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 56.880,20	01/08/2021		R\$ 35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 4.676,00	01/08/2021		R\$ 28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 3.339,00	01/08/2021		R\$ 892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto				De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2023-03-31	R\$ 108.614,19	De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2022-05-12	R\$ 78.366,74	59,34222222		

Novo grupo

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
------	----------------------------------	-------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	------------------

CGCP - Projetos

CGCP 2023002 - Diretrizes FDNE 2024

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Realizado				
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DFIN/CGDF	Concluído	01/06/2023	31/08/2023	R\$ -	05/06/2023	31/08/2023			100		
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGEP	Concluído	01/06/2023	31/08/2023	R\$ -	05/06/2023	31/08/2023			100		
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP/CGDF	Concluído	01/07/2023	15/09/2023	R\$ -	03/07/2023	31/08/2023			100		
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	Concluído	01/09/2023	15/10/2023	R\$ -	01/09/2023	24/11/2023			100		
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGDF	Concluído	01/11/2023	15/11/2023	R\$ -	24/11/2023	29/11/2023			100		
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2023	17/11/2023	R\$ -	29/11/2023	29/11/2023			100		
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	Concluído	17/11/2023	24/11/2023	R\$ -	04/12/2023	04/12/2023			100		
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	DPLAN/CGCP/DFIN	Concluído	24/11/2023	24/11/2023	R\$ -	06/12/2023	06/12/2023			100		
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	Concluído	24/11/2023	30/11/2023	R\$ -	06/12/2023	06/12/2023			100		
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	30/11/2023	15/12/2023	R\$ -	13/12/2023	13/12/2023			100		
Resumo Projeto			Concluído										
				De 2023-06-01 até 2023-11-30	De 2023-08-31 até 2023-12-15	R\$ -	até 2023-12-13	De 2023-06-05 até 2023-08-31		R\$ -	100		

CGCP 2023001 - Diretrizes FNE 2024

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Realizado				
Consulta a atores de referência	Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas.	Superintendente/CGCP	Concluído	07/06/2023	20/06/2023		01/06/2023	20/06/2023			100		
Indicação de setores estratégicos	Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica intermediária	CGEP	Concluído	05/06/2023	20/06/2023		07/06/2023	20/06/2023			100		
Levantamento de estudos e pesquisas	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid19).	CGEP	Concluído	05/06/2023	20/06/2023		07/06/2023	20/06/2023			100		
Análise das respostas aos questionários	Análise dos questionários com as contribuições dos atores consultados.	CGCP/CGDF	Concluído	21/06/2023	01/07/2023		21/06/2023	04/07/2023			100	CONDEL o prazo para apresentação dos setores prioritários pelos mesmos foi ampliado até o dia 14/07 e, tão logo todas as respostas sejam recebidas,	
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023.	CGCP/CGDF	Concluído	04/07/2023	14/07/2023		04/07/2023	14/07/2023			100		
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP/CGDF	Concluído	15/07/2023	16/07/2023		14/07/2023	14/07/2023			100		
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	DPLAN/DFIN	Concluído	19/07/2023	26/07/2023		14/07/2023	17/07/2023			100		
Proposição ao Condel	Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023	CGGI	Concluído	27/07/2023	28/07/2023		18/07/2023	18/07/2023			100		
Apreciação pelo comitê técnico Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	Concluído	01/08/2023	04/08/2023		18/07/2023	06/12/2023			100		
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 pelo CONDEL	CONDEL/SUDENE	Concluído	10/08/2023	11/08/2023		13/12/2023	13/12/2023			100	Status do Projeto	
Resumo Projeto			Concluído										
				De 2023-06-05 até 2023-08-10	De 2023-06-20 até 2023-08-11	R\$ -	até 2023-12-13	De 2023-06-20 até 2023-12-13		R\$ -	100		

CGCP 2022004 - Feira de Santana

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Realizado				
ETAPA A - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Plano de Comunicação consolidados	Constituição da equipe de trabalho												
	Reconhecimento da estrutura institucional existente												
	Criação do espaço digital do Desenvolvimento regional de Feira de Santana												
	Elaboração/consolidação do Cronograma dos trabalhos e produtos												
	Planejamento PMBOK com definição dos responsáveis												
Análise e manifestação da ETAPA A	Validação da EAP com o Núcleo Gestor e SUDENE, PNUD												
	Desenvolvimento do Plano de Participação	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	08/08/2022	04/11/2022		08/08/2022	01/12/2022			100		
ETAPA 1 - Alinhamento das oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável de Feira de Santana com a Agenda 2030	Desenvolvimento do Plano de Comunicação	CGCP/Sudene	Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022			100		
	Análise e manifestação												
Análise e elaboração de parecer ETAPA 1	Capacitação de Nivelamento para Agenda 2030	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	08/08/2022	04/11/2022	R\$ 221.600,00	08/08/2022	01/12/2022	R\$ 221.600,00		100		
	Identificação das Fragilidades e Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana	CGCP/Sudene	Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022			100		
ETAPA 2 - Identificação das Soluções e Prospecção de Projetos	Análise e elaboração de parecer ETAPA 1												
	Identificação de Projetos Potenciais (lista longa)												
Análise e elaboração de parecer ETAPA 2	Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	02/08/2022	16/01/2023	R\$ 332.400,00	05/09/2022	16/01/2023	R\$ 332.400,00		100		
	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	16/01/2023	16/02/2023		19/01/2023	20/03/2023			100		
ETAPA 3 - Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Análise e elaboração de parecer ETAPA 2												
	Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	23/01/2023	04/04/2023	R\$ 498.600,00	24/01/2023	23/03/2023	R\$ 498.600,00		100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 3	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	04/04/2023	12/06/2023		30/03/2023	06/06/2023			100		
	ETAPA 4 - Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	20/03/2023	05/06/2023	R\$ 498.600,00	20/03/2023	10/07/2023	R\$ 498.600,00		100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 4	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	05/06/2023	03/07/2023		20/06/2023	24/07/2023			100		
	Capacitação do Núcleo Gestor em novos modelos de financiamento e modelagens jurídicas para projetos e identificação de novos parceiros												
ETAPA 5 - Construção de Capacidades para a implementação dos Projetos Estruturadores Prioritários	Suporte técnico ao município para realização de evento de negociação com os possíveis parceiros financiadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	15/05/2023	04/08/2023	R\$ 110.800,00	01/11/2023	01/12/2023	R\$ 110.800,00		100		

Análise e elaboração de parecer ETAPA 5	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	07/08/2023	14/08/2023			01/11/2023	14/12/2023			100		
Resumo projeto			Concluído									100		
				De 2022-08-02 até 2023-08-07	De 2022-11-04 até 2023-08-14	R\$ 1.662.000,00		De 2022-08-08 até 2023-11-01	De 2022-12-01 até 2023-12-14	R\$ 1.662.000,00		100		
CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	08/05/2020	01/09/2020	R\$ -	08/05/2020	01/09/2020	R\$ -	100				
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	02/09/2020	28/09/2020	R\$ -	02/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100				
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	06/10/2020	09/11/2020	R\$ -	06/10/2020	04/12/2020	R\$ -	100				
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	04/12/2020	05/03/2021	R\$ -	04/12/2020	05/03/2021	R\$ -	100				
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato		Concluído	15/04/2021	15/04/2021	R\$ -	15/04/2021	15/04/2021	R\$ -	100				
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	10/04/2022	R\$ -	15/04/2021	08/04/2022	R\$ -	100				
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	05/05/2021	R\$ 22.345,23	15/04/2021	05/05/2021	R\$ 22.345,23	100				
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/06/2021	18/08/2021	R\$ 178.761,83	05/06/2021	29/09/2021	R\$ 178.761,83	100				
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/07/2021	17/09/2021	R\$ 245.797,51	05/07/2021	13/12/2021	R\$ 245.797,51	100				
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	13/12/2021	10/11/2022	R\$ 44.690,46	13/12/2021	29/03/2023	R\$ 44.690,46	100				Os Produtos 4, 6, 7 e 9 foram entregues mas necessitam de correções para sua aprovação.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	13/12/2021	20/05/2022	R\$ 44.690,46	13/12/2021	15/06/2022	R\$ 44.690,46	100				
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	01/08/2022	10/11/2022	R\$ 152.794,86	01/08/2022	06/09/2023	R\$ 178.761,83	100				
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	03/06/2022	10/11/2022	R\$ 178.761,83	03/06/2022	01/11/2023	R\$ 178.761,83	100				
Produto 8 - Complementação dos Estudos de Complexidade Econômica (referencial técnico), Oficinas de entregas dos processos ETL, R e de apresentação dos resultados do P3	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	20/05/2022	10/11/2022	R\$ 178.761,83	20/05/2022			100				
Produto 9 - Documentos Publicáveis com os resultados do Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$ 21.419,89	01/08/2022			100				
Resumo Projeto			Atrasado										Status do Projeto	
				De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2022-11-10	R\$ 1.068.023,90		De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2024-03-30	R\$ 893.809,15		100		
CGCP 2021002 Codanorte														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21/10/2020	11/11/2020	R\$ -	21/10/2020	11/11/2020	R\$ -	100				Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	30/11/2020	31/12/2020	R\$ -	30/11/2020	31/12/2020	R\$ -	100				
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100				
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	CGCIC	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100				
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100				
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	05/01/2021	R\$ -	31/12/2020	05/01/2021	R\$ -	100				
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convênio, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23/12/2020	27/05/2021	R\$ -	23/12/2020	27/05/2021	R\$ -	100				Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237886), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	CODANORTE	Concluído	27/05/2021	25/08/2021	R\$ -	27/05/2021	10/09/2021	R\$ -	100				
Acerte do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Concluído	25/08/2021	30/08/2021	R\$ -	10/09/2021	01/10/2021	R\$ -	100				Parecer Técnico 319 (278927)
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Concluído	30/08/2021	30/08/2021	R\$ 725.810,00	01/10/2021	01/10/2021	R\$ 725.810,00	100				SEI 281376
META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	30/08/2021	28/12/2021	R\$ -	20/12/2021	27/01/2022	R\$ -	100				Parecer Técnico 13 (0320587)
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Concluído	28/12/2021	27/04/2022	R\$ -	28/12/2021	07/04/2022	R\$ -	100				
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	30/08/2021	27/04/2022	R\$ -	31/08/2021	26/05/2022	R\$ -	100				
META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	Concluído	27/04/2022	27/05/2022	R\$ -	27/04/2022	20/05/2022	R\$ -	100				

META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS	CODANORTE	Concluído	27/05/2022	20/10/2022	R\$ -	20/05/2022	22/06/2022	R\$ -	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	27/04/2022	20/10/2022	R\$ -	27/04/2022	01/08/2022	R\$ -	100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	Concluído	20/10/2022	20/11/2022	R\$ -	20/10/2022	30/12/2022	R\$ -	100		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Concluído	20/11/2022	04/12/2022	R\$ -	19/11/2022	30/12/2022	R\$ -	100		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Concluído	20/10/2022	25/02/2024	R\$ -	20/10/2022	24/07/2023	R\$ -	100		
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2020-10-21 até 2022-11-20	De 2020-11-11 até 2024-02-25	R\$ 725.810,00	De 2020-10-21 até 2022-11-19	De 2020-11-11 até 2023-07-24	R\$ 725.810,00	100		

CGCP 2021001 Convênio ABDI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	15/11/2020	02/12/2020	R\$ -	15/11/2020	02/12/2020	R\$ -	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	03/12/2020	10/12/2020	R\$ -	03/12/2020	10/12/2020	R\$ -	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/12/2020	20/12/2020	R\$ -	11/12/2020	20/12/2020	R\$ -	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	21/12/2020	24/12/2020	R\$ -	21/12/2020	24/12/2020	R\$ -	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	28/12/2020	30/12/2020	R\$ -	28/12/2020	30/12/2020	R\$ -	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	01/01/2021	30/06/2021	R\$ -	01/01/2021	30/06/2021	R\$ -	100		
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	01/03/2021	30/11/2021	R\$ -	01/03/2021	25/11/2021		100		
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	01/02/2021	31/10/2021	R\$ -	01/02/2021	05/11/2021		100		
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	01/08/2021	15/08/2021	R\$ -	23/07/2021	30/07/2021	R\$ -	100		
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGCP	Concluído	16/08/2021	30/08/2021	R\$ 1.998.021,94	30/07/2021	14/09/2021	R\$ 1.998.021,94	100		
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Concluído	01/01/2022	30/06/2023	R\$ -	01/01/2022	31/07/2023		100		
Meta 5: 03 (três) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Concluído	01/01/2022	30/06/2023	R\$ -	01/01/2022	28/06/2023		100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	Concluído	01/07/2023	29/09/2023	R\$ -	03/07/2023			0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Em Andamento	29/09/2023	23/09/2024	R\$ -				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Em Andamento	29/09/2023	23/09/2024	R\$ -				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-15 até 2023-09-29	De 2020-12-02 até 2024-09-23	R\$ 1.998.021,94	De 2020-11-15 até 2023-07-03	De 2020-12-02 até 2023-07-31	R\$ 1.998.021,94	81,25		

CGEP 2019002 Colheita Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	31/03/2019		100		
1º Reunião de Articulação Sudene / Cimateg-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colhedeira de palma	Ademir Vilaça	Concluído	15/04/2019	15/04/2019		15/04/2019	15/04/2019		100	SENAI/CIMATEC-BA para formação de um projeto para a máquina colhedeira de palma	
2º Reunião de Articulação - Sudene / Cimateg-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	15/08/2019	15/08/2019		15/08/2019	15/08/2019		100	Apresentação de proposta de colhedeira de palma feita pelo Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapil	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapil	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapil (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	16/10/2019	16/10/2019		16/10/2019	16/10/2019		100	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100		
Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colhedeira de palma	Joyce / Aldo	Concluído	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/11/2021		100		
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colhedeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aldo	Concluído	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100	base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100		
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100		
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100		
Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	Concluído	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100		
Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento TechPalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	Concluído	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100		
Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento TechPalma e dos encaminhamentos	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100		

Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os parceiros, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	Concluído	01/03/2020	01/05/2020		01/03/2020	23/08/2020	100	Identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o Cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dias 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída. Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lançar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021; Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenvolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do protótipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no dia 22/09/21. A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021; Segundo informação da Laboremos, o equipamento tem como data prevista para lançamento o fim do 1º semestre de 2023; Por sua vez a IKEDA não informou cronograma de desenvolvimento de sua colheitadeira.		
Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	Em Andamento	01/05/2020	30/07/2024		23/08/2020		75	Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lançar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021; Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenvolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do protótipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no dia 22/09/21. A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021; Segundo informação da Laboremos, o equipamento tem como data prevista para lançamento o fim do 1º semestre de 2023; Por sua vez a IKEDA não informou cronograma de desenvolvimento de sua colheitadeira.		
Avaliação dos resultados do projeto	Balanco das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	Atrasado	03/02/2024	29/06/2024				0	Segundo informação da Laboremos, o equipamento tem como data prevista para lançamento o fim do 1º semestre de 2023; Por sua vez a IKEDA não informou cronograma de desenvolvimento de sua colheitadeira.		
Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	Atrasado	01/03/2024	30/07/2024				0	Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.		
Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada Resumo Projeto	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	A Iniciar Atrasado	01/09/2024	30/09/2024				0	Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.		
				De 2019-03-01 até 2024-09-01	De 2019-03-31 até 2024-09-30	R\$	-	De 2019-03-01 até 2020-08-23	De 2019-03-31 até 2021-11-30	R\$	-	81,94444444

CGEP - Projetos

**CGEP 2023006 - TED UFC Avaliação
FDNE**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Acções Corretivas
Recepção de Projeto Preliminar de avaliação do FDNE	Recepção de Projeto Preliminar de avaliação do FDNE	UFC COAE/MIDR/BNB,BB, CGDF	Concluído	17/07/2023	17/07/2023		17/07/2023	17/07/2023		100		
Reuniões de alinhamento	Reuniões de alinhamento	CGDF	Concluído	24/07/2023	16/08/2023		24/07/2023	16/08/2023		100		
Recepção do Projeto de avaliação do FDNE	Recepção da 1ª versão Projeto de avaliação do FDNE	UFC	Concluído	16/08/2023	03/10/2023		16/08/2023	03/10/2023		100		
Abertura de Programa no Transferegov	Abertura de Programa no Transferegov	COAE	Concluído	04/10/2023	04/10/2023		04/10/2023	04/10/2023		100		
Cadastramento do Plano de Ação no Transferegov	Cadastramento do Plano de Ação no Transferegov	UFC	Concluído	04/10/2023	25/10/2023		04/10/2023	25/10/2023		100		
Formalização da parceria com a UFC/ solicitação e remessa de documentos	Formalização da parceria com a UFC/ solicitação e remessa de documentos	COAE/UFC/GAB	Concluído	04/10/2023	25/10/2023		04/10/2023	25/10/2023		100		
Análise do Plano de Ação cadastrado e da proposta recepcionada, solicitação de ajustes e nova apreciação	Análise do Plano de Ação cadastrado e Da proposta recepcionada	COAE/CGDF	Concluído	20/10/2023	21/11/2023		29/11/2023	29/11/2023				
Emissão de Declaração do Ordenador de Despesa e Extrato de comprovação da disponibilidade orçamentária	Emissão de Declaração do Ordenador de Despesa e Extrato de comprovação da disponibilidade orçamentária	CGDF	Concluído	01/11/2023	10/11/2023		10/11/2023	10/11/2023				
Parecer Procuradoria Federal	Parecer Procuradoria Federal	CGDF Procuradoria Diretoria	Concluído	13/11/2023	23/10/2023		09/12/2023	09/12/2023				
Aprovação da Colegiada	Aprovação da Colegiada	Colegiada/CGEP	Concluído	20/11/2023	24/11/2023		30/11/2023	30/11/2023				
Assinatura do TED e Plano de Trabalho	Assinatura do TED e Plano de Trabalho	GABINETE / UFC	Concluído	21/11/2023	27/12/2023		12/12/2023	12/12/2023				
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	21/11/2023	27/12/2023		18/12/2023	18/12/2023				
Registro de assinatura no Transferegov	Registro de Assinatura	COCF/UFC CGEP / DPLAN / CGDF / DAD / GABINETE	Cancelado	21/11/2023	27/12/2023						Indisponibilidade da operação de registro pelo sistema	Foram considerado os documentos produzidos no SEI com reflexo da intenção as duas instituições em firmar a parceria
Descentralização de recursos orçamentários	Descentralização de recursos orçamentários	CGDF / DPLAN / CGDF / DAD / GABINETE	Concluído	21/11/2023	27/12/2023	R\$ 496.080,00	28/02/2024	28/02/2024			Apesar das datas informadas, houve devolução do orçamento e financeiro em 2023. Nova descentralizações foram promovidas	
Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	CGDF / DPLAN / CGDF / DAD / GABINETE	Concluído	21/11/2023	27/12/2023	R\$ 250.000,00	28/02/2024	28/02/2024				
Meta 1 - Produto 1: Marco Legal e resultados e impactos	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	30/12/2024		15/02/2024					
Meta 2 - Produto 2: Revisão de Literatura sobre o FDNE, resultados e impactos	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	30/12/2024		15/02/2024					
Meta 2 - Produto 3: Caracterização dos empreendimentos	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	30/01/2025		15/02/2024					
Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGDF / DAD / GABINETE	A Iniciar	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 150.000,00						
Meta 3 - Produto 4: Roteiro de entrevistas	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	28/02/2025		15/02/2024					
Meta 4 - Produto 5: Análise de Eficiência	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	01/03/2025		15/02/2024					
Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGDF / DAD / GABINETE	A Iniciar	30/08/2024	30/08/2024	R\$ 96.080,00						
Meta 5 - Produto 6: Análise de Efetividade	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	30/05/2025		15/02/2024					
Meta 6 - Produto 7: Análise de Retorno Econômico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	30/06/2025		15/02/2024					
Meta 7 - Produto 8: Relatório Consolidado	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	30/07/2025		15/02/2024					
Meta 7 - Produto 9: Seminário Online e Sumário Executivo	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Em Andamento	15/02/2024	15/07/2025		15/02/2024					
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC	A Iniciar	15/07/2025	15/12/2025							
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ -						
				De 2023-07-17 até 2025-07-15	De 2023-07-17 até 2025-12-15	R\$ 992.160,00	De 2023-07-17 até 2024-02-28	De 2023-07-17 até 2024-02-28	R\$ -	100		

**CGEP2023005 TED UFRPE Avaliação
FNE 2023-24**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Acções Corretivas
Confeção dos documentos prévios à licitação Lei nº 8666/93 (por solicitação CGLF)	Confeção de Documento de Formalização de Demanda, Mapa de Riscos, Solicitação de propostas para estimativa e construção do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência	CGEP	Concluído	26/12/2022			02/01/2023	21/05/2023		100		
Encaminhamento à CGLF para confeção e confeção de Edital	Confeção e publicação de Edital	CGLF	Concluído	21/05/2023	06/06/2023		21/05/2023	06/06/2023		100		
Reorientação para alteração dos documentos pela Lei 14.133/21	Confeção de Documento de Formalização de Demanda, Mapa de Riscos, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência	CGLF/Procuradoria/DA D	Concluído	07/06/2023	06/07/2023		07/06/2023	07/06/2023		100		
Confeção dos documentos prévios à licitação Lei nº 14.133/21 (por solicitação CGLF)	Confeção de Documento de Formalização de Demanda, Mapa de Riscos, Solicitação de propostas para estimativa e construção do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência	CGEP	Concluído	07/06/2023			07/06/2023	20/06/2023		100		
Remessa à Seta Licitações e Contratos/CGLF para confeção e publicação de Edital	Confeção e publicação de Edital	CGLF	Concluído	20/06/2023			20/06/2023	21/06/2023		100		
Impossibilidade do setor de Licitação e Contratos para Licitação e determinação para consultas a entidades da Administração pública - Dispensa de Licitação	Definição por consulta a entes da Administração Pública	DPLAN/DAD/CGEP	Concluído	21/06/2023	07/05/2023		21/06/2023	05/07/2023		100		
Encaminhamento de Ofícios à entes da Administração Pública para consulta de interesse/possibilidade em firmar parceria, resultando em resposta negativa aos consultados	Remessa de ofícios, recepção de respostas	COAE/CGEP	Concluído	06/07/2023	09/04/2023		06/07/2023	04/09/2023		100		
Contato com outros entes da administração pública par manifestação de interesse na parceria e remessa de proposta	Contatos com outros entes da Administração Pública e definição	COAE/CGEP	Concluído	05/09/2023	10/04/2023		05/09/2023	04/10/2023		100		
Reunião Superintendência/DPLAN/COAE Definição pela Parceria UFRPE	Definição de parceria UFRPE	COAE/Superintendênci a/DPLAN	Concluído	05/10/2023	10/05/2023		05/10/2023	05/10/2023		100		
Análise preliminar da Proposta UFRPE e solicitação de ajustes	Análise/ajustes da proposta	COAE/UFRPE	Concluído	05/10/2023			05/10/2023	18/10/2023		100		
Análise/ajustes à minuta de contrato de prestação de serviços UFRPE/SUDENE/PE	Análise/ajustes à minuta de contrato	COAE	Concluído	19/10/2023			19/10/2023	31/10/2023		100		

Produto 4: Estudo de atualização das áreas prioritárias	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP / CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Em Andamento	29/02/2024	26/08/2024			29/02/2024			75	
Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros		Concluído	01/01/2024	30/01/2024	R\$ 30.600,00		31/01/2024	31/01/2024	R\$ 30.600,00		
Produto 5: Revisões e Seminário de apresentação Prestação de Contas Final	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	31/03/2024	26/12/2024			31/03/2024				
	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFPB	A Iniciar	26/12/2024	27/06/2025							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2023-10-01 até 2024-12-26	De 2023-10-10 até 2025-06-27	R\$ 204.000,00		De 2023-10-10 até 2024-03-31	De 2023-10-10 até 2024-03-14	R\$ 204.000,00		95

CGEP2023003 TED UFPB Avaliação Incentivos Infraestrutura

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do TED e Plano de Trabalho	Assinatura do TED e Plano de Trabalho	GABINETE / UFPB	Concluído	10/10/2023	11/10/2023			10/10/2023	11/10/2023			100
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	16/10/2023	20/10/2023			16/10/2023	16/10/2023			100
Registro de assinatura no Transferegov	Registro de Assinatura	COCF/UFPB	Concluído	16/10/2023	31/10/2023			23/10/2023	23/10/2023			100
Descentralização de recursos orçamentários	Descentralização de recursos orçamentários	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	16/10/2023	31/10/2023	R\$ 211.600,00		25/10/2023	25/10/2023	R\$ 211.600,00		100
Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	16/10/2023	31/10/2023	R\$ 84.640,00		25/10/2023	25/10/2023	R\$ 84.640,00		100
Produto 1: Revisão de Literatura, Estratégia Empírica e Diagnóstico da Política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	30/10/2023	30/06/2024							70
Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2024	30/01/2024	R\$ 63.480,00		30/01/2024	30/01/2024	R\$ 63.480,00		100
Produto 2: Avaliação de eficácia	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	01/12/2023	30/07/2024			01/12/2023				50
Produto 3: Avaliação de eficiência	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	01/02/2024	30/08/2024			01/02/2024				
Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Em Andamento	01/04/2024	30/04/2024	R\$ 63.480,00		01/04/2024				
Produto 4: Avaliação da efetividade	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	01/04/2024	30/09/2024			01/04/2024				
Produto 5: Relatório Final (incluindo Sumário Executivo) e Seminário Técnico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	A Iniciar	01/05/2024	31/10/2024							
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFPB	A Iniciar	01/11/2024	01/03/2025							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2023-10-10 até 2024-11-01	De 2023-10-11 até 2025-03-01	R\$ 423.200,00		De 2023-10-10 até 2024-04-01	De 2023-10-11 até 2024-01-30	R\$ 359.720,00		90

CGEP 2023001 TED UFC (Avaliação Incentivos Fiscais) 1º ano 1º ciclo

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Registro de Assinatura do TED na Plataforma + Brasil	Registro de Assinatura	UFV	Concluído	30/11/2022	30/11/2022			30/11/2022	30/11/2022			100
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	CGDS/GABINETE/ASCOM	Concluído	21/12/2022	30/04/2023			21/12/2022	12/04/2023			
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação dos recursos	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 448.300,00		10/02/2023	10/02/2023	R\$ 448.300,00		100
Cessão dos Dados à UFC	Disponibilização da base pela CGIF Para a CGEP, tratamento e encaminhamento à UFC	CGIF/CGEP	Concluído	28/03/2023	05/05/2023			28/03/2023	28/07/2023			100
Produto 1 - Literatura, marco conceitual e análise exploratória dos dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/10/2023			10/12/2023	04/08/2023			100
Produto 2. Avaliação de eficiência das empresas beneficiadas pela política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/12/2023			09/01/2022	29/01/2024			100
Produto 3: Avaliação de eficácia da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/06/2024			09/02/2022	19/01/2024			90
Produto 4: Avaliação de efetividade da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/11/2023			09/05/2022	29/01/2024			100
Produto 5: Análise de Retorno Econômico e Social da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/12/2023			09/05/2022	08/02/2024			100
Produto 6: Relatório Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/08/2024			09/05/2022				50
Produto 7: Seminário de divulgação dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres, Realização de Seminário	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/08/2024			09/05/2022	29/01/2024			50
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	A Iniciar	10/08/2024	28/02/2025					R\$ -		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-11-30 até 2024-08-10	De 2022-11-30 até 2025-02-28	R\$ 448.300,00		De 2022-01-09 até 2023-12-10	De 2022-11-30 até 2024-02-08	R\$ 448.300,00		89

CGEP 2022001 TED UFV (Avaliação FNE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	06/11/2021	10/11/2021			09/12/2021	09/12/2021			100
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	13/11/2021	15/11/2021			10/12/2021	10/12/2021			100
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	15/11/2021	22/11/2021	R\$ 199.972,50		10/12/2021	10/12/2021	R\$ 199.972,50		100

Produto 1 - Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	30/09/2022		09/01/2022	05/10/2022		100	O início da análise teve atraso devido ao tempo despendido no tratamento de base de dados pela Sudene (padronização das bases e variáveis do banco de microdados das contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, junção aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, tratamentos adicionais para adequada leitura e estruturação das informações e desidentificação do conjunto resultante, visando à manutenção do sigilo dos tomadores dos empréstimos e das empresas da base da RAIS. Ainda, a servidora responsável pela análise deste produto esteve participando de análise conjunta com a CGDF, sobre o RRI FNE 2021. Conforme Parecer Técnico 239/2022 (SEI 0372546), mediante necessidade de adiamento de vigência ao TED para abrigo ao novo calendário de entregas, o processo foi remetido para a COCIC (SEI 0372946) visando às devidas providências.
Produto 2: Relatório de construção de banco de dados Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	07/10/2022		09/01/2022	30/09/2022		100	Em relação aos dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em tratativas com o BNB visando o compartilhamento das informações no período e formato requisitados para as avaliações, conforme demonstra o documento SEI 0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os documentos SEI 0329084; 0329085; 0329086; 0329088; 0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desidentificação das informações para compartilhar com a equipe da UFV. Em 27/04/2022, foi necessária a instalação pela CGTI do software R e R studio em computador institucional para uma versão mais nova, para possibilitar a continuidade das verificações nas bases a serem disponibilizadas à UFV. Conforme o resultado indicado no documento (SEI 0347201), será mantido contato com a CGTI e com a UFV para verificar outras possibilidades de transferência dos arquivos para a UFV.
Produto 2: Relatório de construção de banco de dados Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	02/02/2022	31/10/2022		09/02/2022	24/10/2022		100	Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	31/10/2022	15/11/2022	R\$ 199.972.50	25/10/2022	03/11/2022	R\$ 199.972.50	100	Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022. Aprovado conforme Parecer Técnico Nº 362/2022 - SEI/SUDENE (SEI 0400680).
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	30/01/2023		09/05/2022	10/02/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	09/05/2023		100	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	31/12/2022		09/05/2022	10/02/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	02/06/2023		100	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	04/08/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/10/2022	10/08/2023		09/10/2022	29/09/2023		100	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/12/2022	09/03/2024		09/01/2023	10/11/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/12/2022	09/03/2024		09/01/2023	14/12/2023		100	Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV/CGEP	Concluído	09/01/2023	09/03/2024		09/02/2023	27/02/2024		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).

Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/03/2024	09/09/2024								Conforme documentos: Proposta UFV de alteração do Cronograma SEI 0372532. Parecer de análise da Proposta SEI (0372546), 1º Termo Aditivo SEI (0380956). E cronograma de andamento dos Produtos (SEI 0383018).
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2021-11-06 até 2024-03-09	De 2021-11-10 até 2024-09-09	R\$ 399.945,00	De 2021-12-09 até 2024-02-28	De 2021-12-09 até 2024-02-27	R\$ 399.945,00	94,11764706			
CGEP 2021004 Estudo Calçados													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	08/03/2021	08/03/2021		08/03/2021	08/03/2021		100			
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021		01/04/2021	30/04/2021		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.).		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	16/04/2021	16/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100			
Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	07/05/2021		03/05/2021	07/05/2021		100			
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		14/06/2021	30/06/2021		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.		
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	30/06/2021		100			
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/07/2021	30/07/2021		01/07/2021	30/07/2021		100			
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	02/08/2021	13/08/2021		02/08/2021	09/08/2021		100			
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16/08/2021	20/08/2021		09/08/2021	23/08/2021		100	Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajustada da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data.		
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23/08/2021	10/09/2021		24/08/2021	16/09/2021		100	Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Tóxico e de Condições e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP.		
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	06/09/2021	08/09/2021		17/09/2021	21/09/2021		100	Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.		
Elaboração de versão final do TR	Elaboração do versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021		21/09/2021	22/09/2021		100			
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021		22/09/2021	23/09/2021		100			
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021		01/11/2021	03/11/2021		100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019		
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021		04/11/2021	04/11/2021		100			
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021		05/11/2021	19/11/2021		100			
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021		05/11/2021	05/11/2021		100			
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021		09/11/2021	09/11/2021		100			
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021		09/11/2021	10/11/2021		100			

Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CCGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021			10/11/2021	19/11/2021		100
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021			19/11/2021	19/11/2021		100
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	24/11/2021		100
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10/12/2021	10/11/2021			13/12/2021	13/12/2021		100
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	03/12/2021	03/12/2021			03/12/2021	03/12/2021		100
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	14/12/2021		100
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	JOF-BR/PNUD e CGEP	Concluído	14/12/2021	15/12/2021			14/12/2021	15/12/2021		100
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021			15/12/2021	17/12/2021		100
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma e Tendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022			25/11/2021	07/01/2022		100
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022			17/01/2022	27/04/2022		100
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022			01/04/2022	01/04/2022		100
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022			01/04/2022	01/04/2022		100
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022			17/01/2022	27/04/2022		100

O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022

Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração da 2ª Versão da Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, ocorrida em 27/04/2022.

Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.

Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase. Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.

Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241).

Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	03/03/2022	09/03/2022	27/04/2022	05/05/2022	100	<p>O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022; Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando concerto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).</p>	Foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando concerto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022	09/05/2022	14/05/2022	100	<p>Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).</p>	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	100	<p>Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. O Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)</p>	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	100	<p>Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16).</p>	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	20/06/2022	27/06/2022	100	<p>Conforme SEI 0363799, 0363803, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise. O documento de adjudicação foi elaborado e a correspondência de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370651, não houve avanço no processo de adjudicação com a licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail ao Pnud solicitando esclarecimentos sobre o andamento do processo, conforme SEI (0370762). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373129, 0370762 e 0372452), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio (SEI 0374276). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374373, 0374375) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio registrado e o CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375081. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a data do dia 5/08 como</p>	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	30/03/2022	31/03/2022	28/06/2022	04/08/2022	100	<p>Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376395. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376542.</p>	
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	01/04/2022	11/04/2022	05/08/2022	05/08/2022	100	<p>Contrato assinado conforme SEI 0380115 e 0380120</p>	

Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022		100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. A reunião inaugural ocorreu em 10/08, às 16 horas, conforme SEI 0382504 e 0382506. Foram solicitadas as bases de dados utilizadas pela COAE para definição preliminar dos principais polos calçadistas (SEI 0382507). Os dados foram disponibilizados ao Consórcio em 12/08/2022 (SEI 0382514 e 0382515).
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$ 108.768,50		05/09/2022	04/10/2022	R\$ 108.768,50	100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$ 54.384,25		08/09/2022	15/10/2022	R\$ 54.384,25	100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	13/12/2022	20/12/2023	R\$ 380.689,75		27/09/2022	23/10/2023	R\$ 380.689,75	100	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	21/06/2023	20/12/2023	R\$ 380.689,75		31/08/2023	01/11/2023	R\$ 380.689,75	100	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista na área de atuação da Sudene Resumo Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	20/08/2023	30/03/2024	R\$ 163.152,75		24/11/2023	22/02/2024		100	
			Concluído	De 2021-03-08 até 2023-08-20	De 2021-03-08 até 2024-03-30	#####		De 2021-03-08 até 2023-11-24	De 2021-03-08 até 2024-02-22	R\$ 924.532,25	100	

CGEP 2021002 Apoio a PD&I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	01/06/2020	15/10/2021		01/06/2020	19/10/2021		100		
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	Concluído	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100		
Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100		
Críticos e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P,D&I	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100		
Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P,D&I.	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100		
Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13/05/2020	09/06/2021		13/05/2020	29/06/2021		100		
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021		100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custódia Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	19/10/2021		100		
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	02/06/2021	07/01/2022		02/06/2021	28/12/2021		100		
Articulação com MCTI, FINEP, FAPES para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPES MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	21/10/2021		100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPES, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPES e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21/10/2021	21/10/2021		21/10/2021	21/10/2021		100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL, via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene. Emitida a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene, Processo 59336.002353/2021-38.	
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21/10/2021	22/10/2021		22/10/2021	22/10/2021		100		
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto as demais FAPES e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.002353/2021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	25/10/2021	17/11/2021		22/10/2021	12/11/2021		100	Emitido o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 02972727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.

Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18/11/2021	18/11/2021		12/11/2021	16/11/2021	100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp.	
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19/11/2021	03/12/2021			16/11/2021	01/12/2021	100	Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE-ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convenionado como padrão.
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPes para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	01/12/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021	100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPes para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPes, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene. Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		FAPEAL	Concluído	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021	100	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPes, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direitos e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.	
		COTI/CGEP	Concluído	03/12/2021	14/12/2021		03/12/2021	14/12/2021	100	Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.	
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14/12/2021	22/12/2021		14/12/2021	22/12/2021	100	Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.	
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021	100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	
Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	27/12/2021	100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		23/12/2021	28/12/2021	100	Esse ACT servirá como padrão para os demais fundações de Amparo à Pesquisa.	
		ASCOM/GAB/SUDENE	Concluído	31/12/2021	07/01/2022		30/12/2021	30/12/2021	100	Inclui a transição da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		FAPEs, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	09/05/2023	100	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.	
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de destituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	11/08/2022	100	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)	
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPes e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	10/03/2023	100	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os demais fundações de amparo à pesquisa. Recebidos os ACTs de MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA e MG	
Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	24/02/2022	30/06/2023		24/02/2022	28/03/2023	100	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	04/02/2022	30/09/2022		04/02/2022	16/06/2022	100	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG). Considera o conjunto de providências conduzidas por cada entidade e pela Sudene, e depois é calculada a média.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	20/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	08/03/2022	31/01/2023		08/03/2022	04/11/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		10/01/2022	29/04/2022	100	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	15/02/2022	30/06/2022		15/02/2022	06/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	11/02/2022	30/06/2022		11/02/2022	02/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		24/02/2022	29/04/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		01/12/2021	02/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Cancelado	03/01/2022	31/01/2023		29/11/2021		3	Envolve todas as etapas precedentes. Estágio do encaminhamento interno reavaliado.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da SEBRAE/RN	Concluído	01/07/2022	30/06/2023		15/02/2022	04/04/2023	100	SEBRAE/RN - ACT assinado pelo Superintendente substituto, Sr. Marcos Cesar, em 04/04/2023	
Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Concluído	03/05/2022	30/06/2023		03/05/2022	09/05/2023	100	Foram computadas no cálculo do percentual 10 entidades de amparo à pesquisa dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. A publicação do ACT da FAPEAL, já tinha sido considerada em etapa anterior. A última publicação no DOU, foi referente ao ACT com o SEBRAE/RN dia 09/05/23.	

Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicação oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023			30/12/2021	09/05/2023	100	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato do ACT e PT celebrado.. Depois disso, todas as entidades receberam correspondência para publicação no DOE. A última foi enviada ao SEBRAE/RN em 09/05/2023.	
Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P,D&I (2022/2024)			Concluído	03/01/2022	30/06/2024			29/03/2022	30/03/2022	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado.
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	03/01/2022	30/06/2022			29/03/2022	30/03/2022	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	As FAPES dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R\$ 586.674,00. (R\$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R\$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 66.000,00, resultando no total de R\$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 60.000,00, resultando no total de R\$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R\$ 6.036.066,00
Processo de acompanhamento da execução do ACT Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPES e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPEs e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2025			11/05/2022		11	Em 19/10/22 foi encaminhado e-mail circular a todas as FAPES solicitando informações gerenciais que denotem alterações em editais Centelha 2, direção da entidade ou outras alterações que impactem a execução do ACT. Paulatinamente estamos avançando na celebração de termos de outorga. Já foram celebrados 10 termos de outorga com a FAPEAL, 7 com a FACEPE e 11 com a FAPESQ-PB. O acompanhamento continua.	
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2026			11/05/2022		6		
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)	Sudene	Em Andamento	01/08/2023	30/12/2026			27/05/2023		5		
Relatórios finais de execução do ACT Resumo Projeto	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPEs e SEBRAE/RN	Atrasado	31/01/2024	30/12/2026					0		
				De 2020-05-13 até 2024-01-31	De 2020-06-12 até 2026-12-30	R\$	-	De 2020-05-13 até 2023-06-21	De 2020-06-12 até 2023-05-09	R\$	-	87,56521739

CGDF - Projetos

CGDF2023014 - SOLAR SAO CONRADO V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			2021-12-03	12/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			2021-12-24	29/09/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			2022-09-29	13/10/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			2022-10-13	31/12/2022			
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65						
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26						
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26						
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 8.960.541,82						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 64.264.358,99		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!	

CGDF2023013 - SOLAR SAO CONRADO IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			2021-12-03	12/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			2021-12-24	29/09/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			2022-09-29	13/10/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			2022-10-13	31/12/2022			
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65						
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26						
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26						
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 8.960.541,82						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 64.264.358,99		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!	

CGDF2023012 - SOLAR SAO CONRADO III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			2021-12-03	12/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			2021-12-24	29/09/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			2022-09-29	13/10/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			2022-10-13	31/12/2022			
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	30/07/2023	R\$ 7.534.988,65						
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26						
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26						
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!	

CGDF2023011 - SOLAR SAO CONRADO II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			2021-12-03	12/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			2021-12-24	29/09/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			2022-09-29	13/10/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			2022-10-13	31/12/2022			
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65						
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26						
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26						
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!	

CGDF2023010 - SOLAR SAO CONRADO I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	10/12/2021			2021-12-03	10/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			2021-12-24	29/09/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			2022-09-29	13/10/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			2022-12-31	31/12/2022			
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65						
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26						
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26						
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-10 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42		De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-10 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!	

CGDF2023009 - SOL SERRA DO MEL V SPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	21/12/2021			2021-12-10	21/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	28/12/2021	19/08/2022			2021-12-28	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	26/08/2022			2022-08-19	26/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	26/08/2022	22/12/2022			2022-08-26	22/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Concluído	30/10/2022		R\$ 121.152.763,16	2023-03-16	30/03/2023	R\$ 119.450.927,23			
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022		R\$ 27.677.849,34						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023		R\$ 5.043.691,95						

4ª Liberação	CGDF	Atrasado	30/06/2023	R\$	5.043.691,95								
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto		Atrasado											
			De 2021-12-10 até 2023-06-30	De 2021-12-21 até 2022-12-22	R\$	158.917.996,40	De 2021-12-10 até 2023-03-16	De 2021-12-21 até 2023-03-30	R\$	119.450.927,23	#DIV/0!		

CGDF2023008 - SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	25/11/2020	14/12/2020			2020-11-25	14/12/2020			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	22/03/2021	27/12/2021			2021-03-22	27/12/2021			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído					2022-12-28	28/12/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					2023-01-05	05/01/2023			
Liberação		CGDF	Atrasado		30/11/2023	R\$	150.000.000,00					
			Em Andamento									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado									
Resumo Projeto				De 2020-11-25 até 2021-03-22	De 2020-12-14 até 2023-11-30	R\$	150.000.000,00	De 2020-11-25 até 2023-01-05	De 2020-12-14 até 2023-01-05	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023007 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			2021-12-10	20/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			2022-08-11	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			2022-08-19	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			2022-08-23	23/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado+	31/12/2022	31/03/2023	R\$	5.318.145,00	2023-02-24			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$	1.740.588,00					
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$	2.742.711,00					
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$	4.746.955,00					
5ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2023	31/03/2024	R\$	10.364.768,00					
6ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2024	30/06/2024	R\$	34.094.839,00					
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$	14.045.145,00					
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$	6.638.654,00					
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$	9.448.352,00					
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado+									
Resumo Projeto				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$	89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023006 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			2021-12-10	20/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			2022-08-11	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			2022-08-19	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			2022-08-23	23/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado+	31/12/2022	31/03/2023	R\$	5.318.145,00	2023-02-24			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$	1.740.588,00					
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$	2.742.711,00					
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$	4.746.955,00					
5ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2023	31/03/2024	R\$	10.364.768,00					
6ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2024	30/06/2024	R\$	34.094.839,00					
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$	14.045.145,00					
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$	6.638.654,00					
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$	9.448.352,00					
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado+									
Resumo Projeto				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$	89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023005 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			2021-12-10	20/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			2022-08-11	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			2022-08-19	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			2022-08-23	23/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado+	31/12/2022	31/03/2023	R\$	5.318.145,00	2023-02-24			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$	1.740.588,00					
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$	2.742.711,00					
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$	4.746.955,00					
5ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2023	31/03/2024	R\$	10.364.768,00					
6ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2024	30/06/2024	R\$	34.094.839,00					
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$	14.045.145,00					
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$	6.638.654,00					
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$	9.448.352,00					
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado+									
Resumo Projeto				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$	89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023004 - MONTE VERDE SOLAR V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021			2021-11-29	14/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023			2022-03-24	06/01/2023			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023			2023-01-06	13/01/2023			

Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	Atrasado	13/01/2023	30/10/2023				2023-01-13						
1ª Liberação	CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$ 97.622.000,00									
2ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$ 5.138.000,00									
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto		Atrasado												
			De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$ 102.760.000,00			De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$ -		#DIV/0!		
CGDF2023003 - MONTE VERDE SOLAR IV														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	29/11/2021	14/12/2021			2021-11-29	14/12/2021					
Análise de Projeto	CGDF	CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023			2022-03-24	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	06/01/2023	13/01/2023			2023-01-06	13/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	CGDF	Atrasado	13/01/2023	30/10/2023			2023-01-13						
1ª Liberação	CGDF	CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$ 97.622.000,00								
2ª Liberação	CGDF	CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$ 5.138.000,00								
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	CGDF	A Iniciar											
Resumo Projeto		BANCO	Atrasado											
			De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$ 102.760.000,00			De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$ -		#DIV/0!		
CGDF2023002 - MONTE VERDE SOLAR III														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	29/11/2021	14/12/2021			2021-11-29	14/12/2021					
Análise de Projeto	CGDF	CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023			2022-03-24	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	06/01/2023	13/01/2023			2023-01-06	13/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	CGDF	Atrasado	13/01/2023	30/10/2023			2023-01-13						
1ª Liberação	CGDF	CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$ 97.622.000,00								
2ª Liberação	CGDF	CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$ 5.138.000,00								
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	CGDF	A Iniciar											
Resumo Projeto		BANCO	Atrasado											
			De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$ 102.760.000,00			De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$ -		#DIV/0!		
CGDF2023001 - MONTE VERDE SOLAR II														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	29/11/2021	14/12/2021			2021-11-29	14/12/2021					
Análise de Projeto	CGDF	CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023			2022-03-24	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	06/01/2023	12/01/2023			2023-01-06	12/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	CGDF	Atrasado	12/01/2023	30/10/2023			2023-01-12						
1ª Liberação	CGDF	CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$ 97.622.000,00								
2ª Liberação	CGDF	CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$ 5.138.000,00								
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	CGDF	A Iniciar											
Resumo Projeto		BANCO	Atrasado											
			De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$ 102.760.000,00			De 2021-11-29 até 2023-01-12	De 2021-12-14 até 2023-01-12	R\$ -		#DIV/0!		
CGDF2022024 Serra do Mel V														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022			2021-12-03	27/12/2021	R\$ 154.579.299,45				
Análise do Projeto	CGDF	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			2022-08-02	18/08/2022					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			2022-08-02	23/08/2022					
Contratação do Agente Operador	SUDENE/BANCO	CGDF	Concluído					2022-08-26	26/08/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	CGDF	Concluído					2023-01-13	13/01/2023					
Liberação	CGDF	CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	CGDF	A Iniciar											
Resumo Projeto		BANCO	Em Andamento			R\$ 154.579.299,45							Status do Projeto	
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 154.579.299,45			De 2021-12-03 até 2023-01-13	De 2021-12-27 até 2023-01-13	R\$ 154.579.299,45		#DIV/0!		
CGDF2022023 São Joaquim														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.155.160,07		2021-12-03	27/12/2021					
Análise do Projeto	CGDF	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			2022-05-06	25/05/2022					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			2022-05-06	26/05/2022					
Contratação do Agente Operador	SUDENE/BANCO	CGDF	Concluído					2022-06-02	28/06/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	CGDF	Concluído					2022-07-06	29/07/2022					
Liberação	CGDF	CGDF	Concluído					2022-10-18	23/11/2022	R\$ 152.369.202,96				
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	CGDF	A Iniciar											
Resumo Projeto		BANCO	Em Andamento			R\$ 194.155.160,07							Status do Projeto	
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.310.320,14			De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	R\$ 152.369.202,96		#DIV/0!		
CGDF2022022 São Conrado V														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99		2021-12-03	27/12/2021					
Análise do Projeto	CGDF	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			2022-09-06	30/09/2022					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene	DC/SUDENE	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			2022-09-06	04/10/2022					
Contratação do Agente Operador	SUDENE/BANCO	CGDF	Concluído					2022-12-31	31/12/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	CGDF	A Iniciar											
Liberação	CGDF	CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	CGDF	A Iniciar											
Resumo Projeto		BANCO	Em Andamento			R\$ 64.264.358,99							Status do Projeto	
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98			De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-27 até 2022-12-31	R\$ -		#DIV/0!		

CGDF2022021 São Conrado IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022020 São Conrado III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 56.688.231,42					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022019 São Conrado II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 56.688.231,42					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022018 São Conrado I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-09-06	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 64.264.358,99	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF 2022017 Santa Justina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.174.850,10	2021-12-03	27/12/2021		100		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	25/05/2022		100		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	26/05/2022		100		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BB	Concluído				2022-06-02	13/07/2022		100		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído				2022-07-18	29/07/2022		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído				2022-10-18	23/11/2022	R\$ 154.105.179,00	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído				2023-02-09	27/02/2023	R\$ 31.121.809,76	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	Em Andamento							0		
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.174.850,10					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.349.700,20	De 2021-12-03 até 2023-02-09	De 2021-12-27 até 2023-02-27	R\$ 185.226.988,76	77,77777778		

CGDF2022016 Bom Lugar VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-07-25	19/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-07-25	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022015 Bom Lugar V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-07-25	19/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-07-25	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									

Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	A Iniciar													
Liberação	CGDF	A Iniciar													
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar													
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 89.140.156,80									Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -		#DIV/0!				

CGDF2022014 - Bom Lugar IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-07-25	19/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-07-25	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 89.140.156,80						Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022013 Serra Seridó IX

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 62.086.000,00	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-06-02	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 62.086.000,00						Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 124.172.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022012 Serra seridó VII

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	26/09/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 55.187.000,00						Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-09-26	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022011 Serra seridó VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 55.187.000,00						Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022010 Serra seridó IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 61.160.000,00	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 61.160.000,00						Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 122.320.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022009 Serra seridó III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-06-02	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 55.187.000,00						Status do Projeto
			De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24		R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2022008 Serra seridó II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 20.979.000,00	2021-12-03	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		2022-05-06	28/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-06-02	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 20.979.000,00						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 41.958.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto
CGDF 2022007 - MEZ 2												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	01/09/2021	01/10/2021		2021-09-01	24/09/2021			Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 630/2021	
Análise do Projeto		BB	Concluído	23/12/2021	22/05/2022		2021-10-13	28/12/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28/12/2021	27/01/2022		2021-12-28	19/01/2022			Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	24/01/2022	25/03/2022		2022-01-24	25/03/2022			95	
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	25/03/2022	30/04/2022		2022-03-25	02/06/2022				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 3.450.691,00	2023-01-26	26/01/2023			Banco informou prorrogação de 60 dias para contratação Foram liberados R\$ 4.043.745,01, conforme solicitação do BB	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/06/2022	R\$ 1.403.137,00	2023-01-26	26/01/2023	R\$ 4.043.745,01			
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado+	01/09/2022	01/09/2022	R\$ 8.692.442,00						
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado+	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 10.727.624,00						
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado+	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 1.868.657,00						
Liberação 6		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/06/2023	R\$ 1.792.449,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado+			R\$ 27.935.000,00	De 2021-09-01 até 2023-06-01	De 2021-10-01 até 2023-06-01	De 2021-09-01 até 2023-01-26	De 2021-09-24 até 2023-01-26	R\$ 4.043.745,01	98,75
CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	05/01/2022	14/01/2022	R\$ -	2022-01-05	14/01/2022				
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17/01/2022	17/01/2022	R\$ -	2022-01-17	17/01/2022				
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	29/04/2022	06/05/2022	R\$ -	2022-04-29	29/04/2022				
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	06/05/2022	10/06/2022	R\$ -	2022-05-03	18/06/2022				
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Concluído	13/06/2022	20/06/2022	R\$ -	2022-06-18	20/07/2022				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Concluído	21/06/2022	30/06/2022	R\$ -	2022-07-26	26/07/2022				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	01/07/2022	08/07/2022	R\$ -	2022-07-22	26/07/2022				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	05/08/2022	10/08/2022	R\$ -	2022-07-26	27/07/2022				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	04/08/2022	04/08/2022	R\$ -	2022-11-30	30/11/2022				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	11/08/2022	11/08/2022	R\$ -	2022-12-06	06/12/2022				
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Atrasado	12/08/2022	05/12/2022	R\$ -	2022-12-07					
Resumo Projeto			Atrasado			R\$ -						
				De 2022-01-05 até 2022-08-12	De 2022-01-14 até 2022-12-05	R\$ -	De 2022-01-05 até 2022-12-07	De 2022-01-14 até 2022-12-06	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto
CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/09/2022	28/10/2022	R\$ -	2022-09-30	30/09/2022				
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/10/2022	04/11/2022	R\$ -	2022-10-31	31/10/2022				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão do Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	01/11/2022	09/11/2022	R\$ -	2022-10-11	25/11/2022				
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGDF/DFIN	Concluído	10/11/2022	14/11/2022	R\$ -	2022-11-25	26/11/2022				
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2022	18/11/2022	R\$ -	2022-11-28	28/11/2022				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	22/11/2022	25/11/2022	R\$ -	2022-11-28	02/12/2022				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	28/11/2022	28/11/2022	R\$ -	2022-11-30	30/11/2022				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29/11/2022	02/12/2022	R\$ -	2022-11-28	02/12/2022				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	05/12/2022	05/12/2022	R\$ -	2022-12-06	06/12/2022				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$ -	2023-01-23	23/01/2023				

Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Concluído	30/03/2023	30/03/2023	R\$ -														
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	Atrasado	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -														
Resumo Projeto			Atrasado																	
				De 2022-09-30 até 2023-09-30	De 2022-10-28 até 2023-09-30	R\$ -		De 2022-09-30 até 2023-03-30	De 2022-09-30 até 2023-03-30	R\$ -										#DIV/0!
CGDF 2022001 - FDNE LIASA																				
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas								
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26/08/2021	25/09/2021			2021-08-26	24/09/2021	100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 629/2021									
Análise de Projeto		BDMG	Concluído	23/12/2021	22/05/2022			2021-12-23	18/02/2022	100										
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2022	20/03/2022			2022-02-18	25/02/2022	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022									
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Concluído	04/03/2022	03/05/2022			2022-03-04	17/03/2022	50										
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Concluído	18/03/2022	18/04/2022			2022-03-18	18/03/2022											
Liberação 1		SUDENE/BDMG	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 48.000.000,00		2022-06-24	26/07/2022	R\$ 48.000.000,00										
Liberação 2		SUDENE/BDMG	Concluído	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 24.000.000,00		2022-11-17	13/12/2022	R\$ 24.000.000,00										
Liberação 3		SUDENE/BDMG	Atrasado	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 23.890.000,00														
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.									
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-08-26 até 2024-02-01	De 2021-09-25 até 2024-02-01	R\$ 95.890.000,00		De 2021-08-26 até 2022-11-17	De 2021-09-24 até 2022-12-13	R\$ -	Status do Projeto									
						R\$ 191.780.000,00				R\$ 72.000.000,00	87,5									
CGDF 2021015 Assuruá III																				
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas								
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021			2020-12-09	07/01/2021	100										
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021			2021-07-06	01/12/2021	100										
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			2021-12-04	22/12/2021	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.									
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			2021-12-22	27/12/2021	100										
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 13.682.253,05		2022-11-29	13/12/2022	R\$ 73.055.003,40	0	A empresa solicitou o montante de R\$ 73.055.003,41								
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.485.985,41		2022-11-29	13/12/2022		0									
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 96.836.792,83					0									
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 2.800.455,43					0									
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0									
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-12-01	De 2021-01-08 até 2023-12-31	R\$ 134.805.486,72		De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 73.055.003,40	44,44444444									
CGDF 2021014 Assuruá II																				
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas								
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021			2020-12-09	07/01/2021	100										
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021			2021-07-06	01/12/2021	100										
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			2021-12-04	22/12/2021	100										
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			2021-12-22	27/12/2021	100										
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 14.916.428,49		2022-11-29	13/12/2022	R\$ 76.026.532,02	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 76.026.532,02								
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.634.580,46		2022-11-29	13/12/2022		0									
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 90.753.756,72					0									
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0									
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 127.304.765,67		De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 76.026.532,02	50									
CGDF 2021013 Assuruá I																				
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas								
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021			2020-12-09	07/01/2021	100										
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021			2021-07-06	01/12/2021	100										
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			2021-12-04	22/12/2021	100										
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			2021-12-22	27/12/2021	100										
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 15.280.590,06		2022-11-29	13/12/2022	R\$ 69.524.455,65	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 69.524.455,65								
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 32.762.657,47		2022-11-29	13/12/2022		0									
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 88.656.757,44					0									
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0									
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 136.700.004,97		De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 69.524.455,65	50									
CGDF 2021012 Milagres V																				
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Acções Corretivas								
Consulta prévia		Ademir Viaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021			2021-02-02	25/02/2021	100										
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			2021-08-20	21/09/2021	100										
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			2021-09-21	19/10/2021	100										
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			2021-10-19	19/11/2021	100										
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14		2022-09-30	23/11/2022	R\$ 267.024,41	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos								
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08		2023-01-19	03/02/2023	R\$ 6.578.227,79	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.								
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60		2023-02-24	17/03/2023	R\$ 31.495.099,73	0									
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36		2023-03-31	24/04/2023	R\$ 16.569.281,76	0									
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82					0									
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0									
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00		De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-24	R\$ 54.909.633,69	44,44444444									

CGDF 2021011 Milagres IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		2021-02-02	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		2021-08-20	21/09/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		2021-09-21	19/10/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		2021-10-19	19/11/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 18.066,44	2022-09-30	23/11/2022	R\$ 10.469.834,76	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 6.917,68	2023-01-19	03/02/2023	R\$ 33.141.440,05	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 53.009,60	2023-02-24	16/03/2023	R\$ 10.652.230,21	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 31.220,56	2023-03-31	20/04/2023	R\$ 35.399.676,23	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 9.225,72						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 118.440,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-20	R\$ 89.659.181,25	44,44444444		

CGDF 2021010 Milagres III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		2021-02-02	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		2021-08-20	21/09/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		2021-09-21	19/10/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		2021-10-19	19/11/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	2022-09-30	23/11/2022	R\$ 271.035,85	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	2023-01-19	03/02/2023	R\$ 6.338.300,66	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	2023-02-24	16/03/2023	R\$ 35.473.257,48	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	2023-03-31	24/04/2023	R\$ 3.180.482,36	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-24	R\$ 45.263.076,35	44,44444444		

CGDF 2021009 Milagres II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		2021-02-02	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		2021-08-20	21/09/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		2021-09-21	19/10/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		2021-10-19	19/11/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	2022-09-30	23/11/2022	R\$ 307.387,24	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	2023-01-19	03/02/2023	R\$ 4.564.588,32	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	2023-02-24	16/03/2023	R\$ 2.957.473,67	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	2023-03-31	20/04/2023	R\$ 37.225.816,12	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-20	R\$ 45.055.265,35	44,44444444		

CGDF 2021008 Milagres I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		2021-02-02	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		2021-08-20	21/09/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		2021-09-21	19/10/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		2021-10-19	19/11/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	2022-09-30	17/11/2022	R\$ 1.591.583,18	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	2023-01-19	03/02/2023	R\$ 4.808.948,86	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	2023-02-24	16/03/2023	R\$ 3.868.141,05	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	2023-03-31	20/04/2023	R\$ 19.347.259,97	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-20	R\$ 29.615.933,06	44,44444444		

CGDF 2021007 Parnaíba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	29/12/2020	28/01/2021		2020-12-29	28/01/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		2021-08-20	08/11/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/01/2022	17/02/2022		2021-11-09	26/11/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		2021-03-04	31/05/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 109.298.073,20	2021-06-09	28/07/2021	R\$ 77.953.154,97	0		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2023	31/12/2023	R\$ 164.881.889,00	2022-09-13	31/10/2022	R\$ 22.103.531,87	0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-12-29 até 2023-10-01	De 2021-01-28 até 2023-12-31	R\$ 274.179.962,20	De 2020-12-29 até 2022-09-13	De 2021-01-28 até 2022-10-31	R\$ 100.056.686,84	44,44444444		

CGDF 2021006 Catanduba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			2020-12-04	21/12/2020	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			2021-07-23	23/11/2021	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			2021-11-24	16/12/2021	100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	20/01/2022	21/03/2022			2021-12-02	17/12/2021	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 1.127.760,36	2022-12-20	29/12/2022	R\$ 54.453.377,84	0	O BB solicitou valor maior que o previsto	
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/12/2023	R\$ 12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2024	31/01/2024	R\$ 127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-01-31	R\$ 140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	R\$ 54.453.377,84	50		

CGDF 2021005 Catanduba I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			2020-12-04	21/12/2020	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			2021-07-23	23/11/2021	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			2021-11-24	16/12/2021	100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			2021-12-16	27/12/2021	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 1.127.760,36	2022-12-20	29/12/2022	R\$ 54.453.377,84	0	O BB solicitou valor maior que o previsto	
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/12/2023	R\$ 12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/12/2024	R\$ 127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-12-31	R\$ 140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	R\$ 54.453.377,84	50		

CGDF 2021004 Borborema

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25/11/2020	25/12/2020			2020-11-25	23/12/2020	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	17/05/2021	14/10/2021			2021-05-17	05/08/2021	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14/10/2021	13/11/2021			2021-08-05	02/09/2021	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	02/09/2021	01/11/2021			2021-09-02	08/09/2021	100	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	15/11/2021	15/12/2021	R\$ 60.000.000,00	2022-04-08	05/10/2022	R\$ 36.263.828,93	0		
Liberação 2		SUDENE/BB	Em Andamento				2023-07-12		R\$ -		Valor: R\$23736171,07	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-25 até 2021-11-15	De 2020-12-25 até 2021-12-15	R\$ 60.000.000,00	De 2020-11-25 até 2023-07-12	De 2020-12-23 até 2022-10-05	R\$ 36.263.828,93	66,66666667		

CGDF 2021003 Canudos III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24/08/2020	23/09/2020			2020-08-24	23/09/2020	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	04/02/2021	04/07/2021			2021-02-04	08/02/2021	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021			2021-02-08	25/02/2021	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			2021-03-04	31/05/2021	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	2021-07-08	29/07/2021	R\$ 28.947.510,76	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,40	2021-10-15	28/10/2021	R\$ 15.092.448,98	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	2021-11-03	11/11/2021	R\$ 19.120.976,86	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				2021-12-01	23/12/2021	R\$ 29.933.005,47	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				2022-01-26	03/03/2022	R\$ 28.495.798,45	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído				2022-03-16	06/04/2022	R\$ 23.230.286,24	100	Foi solicitada previsão de desembolso para o valor restante	
Liberação 7		SUDENE/BB	Concluído				2022-05-18	27/05/2022	R\$ 5.136.723,75	100		
Liberação 8		SUDENE/BB	Concluído				2022-06-21	08/07/2022	R\$ 5.138.031,93	100		
Liberação 9		SUDENE/BB	Concluído				2022-09-13	13/10/2022	R\$ 7.831.546,23	100		
Liberação 10		SUDENE/BB	Concluído				2022-11-01	05/12/2022	R\$ 8.796.758,53	100		
Liberação 11		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$ 183.361.938,12	De 2020-08-24 até 2022-11-01	De 2020-09-23 até 2022-12-05	R\$ 171.723.087,20	87,5		

CGDF 2021002 Canudos II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24/08/2020	23/09/2020			2020-08-24	23/09/2020	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	03/02/2021	03/07/2021			2021-02-03	08/02/2021	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021			2021-02-08	03/03/2021	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			2021-03-04	31/05/2021	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	2021-07-16	29/07/2021	R\$ 35.444.673,28	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,40	2021-10-15	28/10/2021	R\$ 36.136.600,99	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	2021-11-03	11/11/2021	R\$ 40.989.362,85	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				2021-12-01	23/12/2021	R\$ 16.468.567,32	100		

Liberação 5	SUDENE/BB	Concluído					2022-01-26	03/03/2022	R\$ 24.121.731,01	100		
Liberação 6	SUDENE/BB	Concluído					2022-03-16	06/04/2022	R\$ 12.443.175,95	100		
Liberação 7	SUDENE/BB	Concluído					2022-05-18	27/05/2022	R\$ 4.707.560,72	100		
Liberação 8	SUDENE/BB	Concluído					2022-06-21	08/07/2022	R\$ 4.080.899,99	100		
Liberação 9	SUDENE/BB	Concluído					2022-09-14	13/10/2022	R\$ 1.436.736,01	100		
Liberação 10	SUDENE/BB	Concluído					2022-11-01	05/12/2022	R\$ 4.587.189,32	100		
Liberação 11	SUDENE/BB	A Iniciar								0	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar								0		
Resumo Projeto		Em Andamento										
			De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$ 183.361.938,12		De 2020-08-24 até 2022-11-01	De 2020-09-23 até 2022-12-05	R\$ 180.416.497,44	87,5		

CGDF 2020007 Vila AL II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		2019-11-29	26/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		2020-05-22	15/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	15/10/2020	14/11/2020		2020-10-15	11/12/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		2020-11-17	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 15.891.285,35	2021-03-19	05/04/2021	R\$ 15.891.285,35	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 23.937.650,00	2021-07-02	19/07/2021	R\$ 26.437.744,05	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 15.957.953,87	2021-10-29	12/11/2021	R\$ 10.687.741,05	80	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 55.786.889,22	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 2.770.118,77	2022-03-15	05/04/2022	R\$ 2.770.118,77	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento										
			De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 58.557.007,99		De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-26 até 2022-04-05	R\$ 55.786.889,22	86,66666667		

CGDF 2020006 Vila ES II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		2019-11-29	26/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		2020-05-22	15/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		2020-10-19	17/11/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		2020-11-17	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 19.807.254,22	2021-03-19	06/04/2021	R\$ 19.807.254,22	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 43.167.800,00	2021-07-02	19/07/2021	R\$ 47.021.856,73	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 27.883.346,34	2021-10-29	12/11/2021	R\$ 19.923.445,78	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 90.858.400,56	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.105.843,83	2022-03-15	05/04/2022	R\$ 4.105.843,83	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento										
			De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 94.964.244,39		De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-20 até 2022-04-05	R\$ 90.858.400,56	86,66666667		

CGDF 2020005 Vila ES I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		2019-11-29	29/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		2020-05-22	19/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		2020-10-19	17/11/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		2020-11-17	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 70.157.041,59	2021-03-19	06/04/2021	R\$ 70.157.041,59	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 25.425.490,00	2021-07-02	19/07/2021	R\$ 19.746.649,89	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 7.877.105,81	2021-10-29	12/11/2021	R\$ 9.328.702,82	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R\$ 103.459.637,40	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.227.243,10	2022-03-15	05/04/2022	R\$ 4.227.243,10	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento										
			De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 107.686.880,50		De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2022-04-05	R\$ 103.459.637,40	86,66666667		

CGDF 2020004 Boqueirão II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		2019-12-11	26/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		2020-05-22	18/09/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		2020-09-19	19/10/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		2020-10-19	04/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 32.968.329,00	2021-12-23	03/01/2022	R\$ 32.968.329,00	100	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R\$ 32.968.329,74, valor superior aos R\$ 32.687.000,00 previstos para as 3 primeiras parcelas	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2022	R\$ 7.918.595,00	2022-04-19	26/07/2022	R\$ 7.918.595,30	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/10/2022	R\$ 61.425.076,00	2022-12-20	07/02/2023	R\$ 37.388.651,74	0	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento										
			De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 107.686.880,50		De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2022-04-05	R\$ 103.459.637,40	86,66666667		

		De 2019-12-11 até 2022-10-10		De 2020-01-10 até 2022-10-10		De 2019-12-11 até 2022-12-20		De 2019-12-26 até 2023-02-07					
		R\$ 102.312.000,00				R\$ 78.275.576,04		62,5					
CGDF 2020003 Boqueirão I													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020			2019-12-11	26/12/2019	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			2020-05-22	18/09/2020	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020			2020-09-19	19/10/2020	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020			2020-10-19	04/12/2020	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 41.435.881,00	2021-12-23	03/01/2022	R\$ 41.435.881,68	100	As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em apenas 1 pedido, que somou R\$ 41.435.881,68, inferior ao montante previsto de R\$ 43.911.000,00		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2021	R\$ 7.517.274,00	2022-04-19	26/07/2022	R\$ 7.517.274,46	100			
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/11/2022	R\$ 64.725.845,00	2022-12-20	07/02/2023	R\$ 37.798.487,32	100	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene.		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.		
Resumo Projeto			Em Andamento										
		De 2019-12-11 até 2022-10-10		De 2020-01-10 até 2022-11-10		De 2019-12-11 até 2022-12-20		De 2019-12-26 até 2023-02-07		R\$ 86.751.643,46		87,5	

CGDF 2020002 -Ventos S. Fern

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020			2019-12-11	27/12/2020	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	26/05/2020	23/10/2020			2020-05-26	13/08/2020	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	13/08/2020	12/09/2020			2020-08-13	11/09/2020	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	11/09/2020	10/11/2020			2020-09-11	22/09/2020	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	27/10/2020	26/11/2020	R\$ 105.116.695,74	2020-10-27	12/11/2020	R\$ 105.116.695,74	100			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	13/11/2020	13/12/2020	R\$ 37.312.882,51	2020-11-13	26/11/2020	R\$ 37.312.882,51	100			
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	03/12/2020	02/01/2021	R\$ 44.547.574,61	2020-12-03	28/12/2020	R\$ 44.547.574,61	100			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	22/01/2021	21/02/2021	R\$ 21.149.995,99	2021-01-22	05/02/2021	R\$ 21.149.995,99	100			
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	11/02/2021	13/03/2021	R\$ 5.497.253,53	2021-02-11	26/02/2021	R\$ 5.497.253,53	100			
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	30/04/2021	30/05/2021	R\$ 15.048.036,82	2021-04-30	20/05/2021	R\$ 15.048.036,82	100			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
		De 2019-12-11 até 2021-04-30		De 2020-01-10 até 2021-05-30		De 2019-12-11 até 2021-04-30		De 2020-08-13 até 2021-05-20		R\$ 228.672.439,20		90,90909091	

CGDF 2014001 BRK

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	03/05/2013	31/05/2013			2013-05-03	03/06/2013	100			
Análise de Projeto		CEF	Concluído	03/06/2013	31/10/2013			2013-08-19	18/02/2014	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2014	20/03/2014			2014-02-20	21/02/2014	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.		
Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	Concluído	21/02/2014	22/04/2014			2014-02-21	22/09/2014	100			
Liberação 1		SUDENE/CEF	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 70.152.822,60	2014-12-10	26/12/2014	R\$ 70.152.822,60	100			
Liberação 2		SUDENE/CEF	Concluído	01/06/2014	01/07/2014	R\$ 108.469.901,94	2015-09-01	30/09/2015	R\$ 108.469.901,94	100			
Liberação 3		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 59.034.909,19	2015-12-10	25/01/2016	R\$ 59.034.909,19	100			
Liberação 4		SUDENE/CEF	Concluído	01/02/2016	02/03/2016	R\$ 8.848.709,00	2016-04-19	19/05/2016	R\$ 8.848.709,00	100			
Liberação 5		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2016	31/12/2016	R\$ 77.004.546,60	2016-12-05	29/12/2017	R\$ 77.004.546,60	100			
Liberação 6		SUDENE/CEF	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$ 5.675.760,33	2021-07-08	22/09/2021	R\$ 74.497.533,01	100			
Liberação 7		SUDENE/CEF	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 86.395.912,86	2021-11-19	23/12/2021	R\$ 15.002.994,00	100	A empresa solicitou postergação do prazo para liberação do recurso até dez/2022		
Liberação 8		SUDENE/CEF	A Iniciar										
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.		
Resumo Projeto			Em Andamento										
		De 2013-05-03 até 2021-05-01		De 2013-05-31 até 2021-05-31		De 2013-05-03 até 2021-11-19		De 2013-06-03 até 2021-12-23		R\$ 413.011.416,34		84,61538462	

CGDF 2011003 Mar e Terra

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casmiro/Norberto	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			2011-07-13	28/07/2011	100			
Pré-análise		Mauro	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			2011-11-11	22/12/2011	100			
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			2011-12-29	27/01/2012	100	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluiz/Emiliano	Concluído	24/12/2012	23/05/2013			2012-12-24	08/05/2013	100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DCU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/05/2013	07/06/2013			2013-05-08	22/05/2013	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			2013-05-22	24/05/2013	100			
Liberação1		SUDENE/BNB	Concluído	01/02/2014	03/03/2014	R\$ 46.786.085,39	2014-02-01	03/03/2014	R\$ 46.786.085,39	100			
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/04/2014	01/05/2014	R\$ 3.213.914,61	2016-01-12	15/02/2016	R\$ 3.213.914,61	100			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					2022-03-30			0 Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE		
Resumo Projeto			Em Andamento										
		De 2011-07-13 até 2014-04-01		De 2011-09-11 até 2014-05-01		De 2011-07-13 até 2022-03-30		De 2011-07-28 até 2016-02-15		R\$ 50.000.000,00		88,88888889	

CGDF 2011002 Bela Vista

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
------	----------------------------------	-------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	----------------------	------------------

Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			2011-07-13	28/07/2011			100		
Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			2011-11-11	19/12/2011			100		
Análise de Projeto	BNB (a definir)	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			2011-12-29	20/01/2012			100		
Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluí/Emiliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			2012-12-24	25/03/2013			100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			2013-03-25	22/05/2013			100		
Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			2013-05-22	24/05/2013			100		
Liberação 1	SUDENE/BNB	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 53.635.943,87		2014-01-01	24/01/2014	R\$ 53.635.943,87		100		
Liberação 2	SUDENE/BNB	Concluído	01/05/2014	31/05/2014	R\$ 1.264.056,13		2016-01-12	15/02/2016	R\$ 1.264.056,13		100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Em Andamento						2022-03-30			0		Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2011-07-13 até 2014-05-01	De 2011-09-11 até 2014-05-31	R\$ 54.900.000,00		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$ 54.900.000,00		88,88888889		
CGDF 2011001 Embuaca													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			2011-07-13	28/07/2011		100		
Pré-análise		Mauro Povos (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			2011-11-11	22/12/2011		100		
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			2011-12-29	19/01/2012		100		
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluí/Emiliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			2012-12-24	25/03/2013		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			2013-03-25	22/05/2013		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			2013-05-22	24/05/2013		100		
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18/02/2014	20/03/2014	R\$ 42.723.785,57		2014-02-18	12/03/2014	R\$ 42.723.785,57	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/07/2014	31/07/2014	R\$ 16.976.214,43		2014-12-26	02/02/2015	R\$ 16.976.214,43	100		Liberações concluídas.
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					2022-03-30			0		Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2011-07-13 até 2014-07-01	De 2011-09-11 até 2014-07-31	R\$ 59.700.000,00		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2015-02-02	R\$ 59.700.000,00		88,88888889		
CGDF 2008001 Transnordestina													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	08/09/2008	07/09/2008			2008-08-08	08/09/2008		100		
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23/09/2008	23/10/2008			2008-09-23	09/10/2008		100		
Análise de Projeto		José Leonie (CENOP/BNB)	Concluído	09/10/2008	06/02/2009			2008-10-09	28/10/2008		100		
Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29/10/2008	28/11/2008			2008-10-29	24/11/2008		100		
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12/01/2010	11/02/2010	R\$ 336.647.184,00		2010-01-12	12/01/2010	R\$ 336.647.184,00	100		
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/11/2010	29/12/2010	R\$ 350.270.386,00		2010-11-29	29/11/2010	R\$ 350.270.386,00	100		
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/12/2010	31/12/2010	R\$ 338.035.512,00		2010-12-01	02/12/2010	R\$ 338.035.512,00	100		
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27/09/2011	27/10/2011	R\$ 468.293.037,00		2011-09-27	06/10/2011	R\$ 468.293.037,00	100		
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/08/2012	28/09/2012	R\$ 121.859.549,00		2012-08-29	20/09/2012	R\$ 121.859.549,00	100		
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	01/09/2012	01/10/2012	R\$ -		2012-09-01	21/09/2012		100		
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	06/02/2013	08/03/2013	R\$ -		2013-02-06	27/02/2012		100		
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/02/2013	03/03/2013	R\$ 650.000.000,00		2013-02-01	24/06/2013	R\$ 650.000.000,00	100		
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15/10/2012	13/04/2013	R\$ -		2012-10-15	03/07/2014		100		
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/11/2013	01/12/2013	R\$ 800.000.000,00		2014-07-23	11/08/2014	R\$ 800.000.000,00	100		
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/11/2014	01/12/2014	R\$ 500.000.000,00					0		
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/05/2015	31/05/2015	R\$ 311.386.032,00					0		
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A Iniciar								0		
Resumo Projeto		Atrasado+											
			De 2008-08-08 até 2015-05-01	De 2008-09-07 até 2015-05-31	R\$3.876.491.700,00		De 2008-08-08 até 2014-07-23	De 2008-09-08 até 2014-08-11	R\$3.065.105.668,00		82,35294118		

CGIF - Projetos

Pleitos Ativos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	59336001400/2023-98	11.844.663/0001-09	1882548,88	Gilvete	2023-02-28	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001107/2023-21	00.474.300/0016-99	11621013,4	Henrique	2022-10-29	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000773/2023-41	00.474.300/0012-65	1207425,79	Claudia e Marília	2022-10-29	Projeto Devolvido	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001014/2023-04	00.474.300/0026-60	1644133,77	Marília	2022-10-29	Projeto Devolvido	>90 dias	
ARCELORMITTAL PECEM S.A.	59336001806/2023-71	09.509.535/0001-67	0	Flavio	2023-05-12	Recomendação	>90 dias	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.001922/2023-90	41.759.096/0001-53	363961678	Henrique	2022-12-22	Análise Técnica	>90 dias	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.001903/2023-63	41.718.266/0001-51	3982000	Jorge	2022-12-22	Análise Técnica	>90 dias	
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	59336.001887/2023-17	04.601.397/0102-71	91455603,21	Gilvete	2023-03-31	Recomendação	>90 dias	
CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL	59336.001914/2023-43	39.267.901/0001-80	3107361,68	Marco	2023-05-19	Aguardando DC	> 60 dias	
CENDIC METAIS LTDA	59336.002023/2023-12	39.892.654/0001-02	1750000	Fernando		Análise Técnica	Em Andamento	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001891/2023-77	11.727.497/0002-41	1404048,62	Rodrigo	2023-05-18	Recomendação	> 60 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001852/2023-70	03.237.583/0011-39	0	Marília	2023-03-04	Recomendação	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001854/2023-69	03.237.583/0074-12	0	Marília	2023-03-04	Recomendação	>90 dias	
DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE - PRODUTOS ALLI...	59336001479/2023-57	10.331.731/0001-73	17273729	Teixeira	2023-04-19	Aguardando DC	>90 dias	
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336.002084/2023-71	59.791.962/0017-16	235805464,8	Henrique		Aguardando Vistoria	Em Andamento	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336001815/2023-61	10.995.526/0001-02	4659000	Petrus	2023-03-29	Aguardando Vistoria	>90 dias	
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	6933575,61	Henrique	2022-12-19	Aguardando DC	>90 dias	
FRUTMEL FRUTAS LTDA	59336.001923/2023-34	04.619.652/0007-55	2073292,32	Rodrigo	2023-05-19	Análise Técnica	> 60 dias	
GEES S/A	59336001637/2023-79	06.855.894/0001-88	4151000	Fernando	2023-05-03	Pré-Análise	>90 dias	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	59336.002103/2023-60	02.952.466/0004-65	11303715,03	Marília	2023-01-06	Aguardando Vistoria	>90 dias	
INDUSTRIA DE LATICINIOS E DERIVADOS UZIEL VALER...	59336001626/2023-99	20.692.183/0001-60	320356	Teixeira	2023-05-02	Recomendação	>90 dias	
IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	59336.002025/2023-01	06.905.487/0002-19	25448080,36	Carlos Teixeira		Análise Técnica	Em Andamento	
ISOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	59336.001926/2023-78	26.774.412/0001-72	1680000	Nireide	2023-05-19	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336001633/2023-91	72.273.436/0001-65	5129971	Jorge	2023-03-14	Aguardando DC	>90 dias	
ITAUEIRA CAMARÕES LTDA.	59336.002144/2023-56	48.654.566/0001-63	0	Jorge	2023-05-06	Análise Técnica	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001229/2023-17	07.206.816/0052-65	114668417,4	Fernando	2022-12-12	Em Deliberação	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001267/2023-70	07.206.816/0026-73	27386260,11	Teixeira	2022-12-12	Recomendação	>90 dias	
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.002092/2023-18	03.970.326/0001-30	1072000	Fernando		Recomendação	Em Andamento	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001202/2023-24	20.538.970/0001-52	4000000	Teixeira e Petrus	2023-03-25	Em Deliberação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001573/2023-14	29.067.113/0347-67	355400	Marília	2023-04-27	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001573/2023-14	29.067.113/0344-14	274411,53	Petrus	2023-04-27	Análise Técnica	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001586/2023-85	29.067.113/0349-29	389000	Petrus	2023-04-27	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001694/2023-58	29.067.113/0398-07	808000	Marília	2023-05-08	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001802/2023-92	29.067.113/0338-76	708000	Nireide	2023-04-30	Recomendação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001574/2023-51	29.067.113/0341-71	460000	Nireide	2023-04-27	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001571/2023-17	29.067.113/0348-48	355600	Teixeira	2023-04-27	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001588/2023-74	29.067.113/0350-62	741588,47	Fernando	2023-04-27	Recomendação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001738/2023-40	29.067.113/0371-97	508198,24	Henrique	2023-05-09	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POUSADA JRMP LTDA	59336000596/2023-01	38.225.995/0001-61	10000000	Marco	2022-12-30	Pré-Análise	>90 dias	
PRIMA NUTRICA ANIMAL LTDA.	59336001503/2023-58	09.633.432/0001-04	855008,11	Rodrigo	2022-12-05	Em Deliberação	>90 dias	
REDESOFIT SISTEMAS SERVICOS LTDA	59336.002033/2023-40	05.017.821/0001-54	100000	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	59336.002056/2023-54	01.755.087/0001-70	1828201,64	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
SERGIPE GAS S/A - SERGAS	59336.002095/2023-51	86.809.043/0001-38	3500000	Nireide	2023-01-06	Pré-Análise	>90 dias	
SMALTICERAM UNICER DO BRASIL LTDA.	59336.001894/2023-19	02.750.009/0003-07	1328000	Petrus	2023-01-24	Análise Técnica	>90 dias	
SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S A	59336001111/2023-99	05.587.143/0001-65	58000000	Teixeira e Petrus	2022-10-24	Em Deliberação	>90 dias	
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	59336001441/2023-84	07.467.822/0001-26	76561922,72	Petrus	2023-04-17	Aguardando Vistoria	>90 dias	
SUZANO S.A.	59336.002057/2023-07	16.404.287/0013-99	107139511,9	Rodrigo		Aguardando Vistoria	Em Andamento	
THERMAR HOTEIS E RESORT LTDA	59336.001883/2023-21	04.409.449/0001-22	3997138,43	Jorge	2023-05-15	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	4331016,82		2022-10-29	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002439/2023-22	00.474.300/0006-17	8740488,46			Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002479/2023-74	00.474.300/0024-07	32073896,21			Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002481/2023-43	00.474.300/0029-03	15056175,33			Pré-Análise	Em Andamento	
ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A.	59336.002497/2023-56	07.986.997/0001-40	652586940		2023-06-09	Pré-Análise	> 60 dias	
C. E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.002513/2023-19	01.247.578/0005-33	19909454,35			Pré-Análise	Em Andamento	
CAFE JEQUITINHONHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.002505/2023-64	04.805.563/0001-08	3483556,78			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	59336.001941/2023-16	05.505.281/0001-58	9471613,7			Análise Técnica	Em Andamento	
CBAA- ASFALTOS LTDA	59336.002532/2023-37	05.099.585/0007-58	2510000		2023-06-07	Pré-Análise	> 60 dias	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002062/2023-10	11.727.497/0001-60	44060759,15			Análise Técnica	Em Andamento	
CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	59336.002059/2023-98	10.234.999/0001-97	840000			Recomendação	Em Andamento	
CHOCOLATES GAROTO LTDA.	59336.002061/2023-67	28.053.619/0115-41	40548534,1			Análise Técnica	Em Andamento	
COMERCIO DE CONFECCOES R M LTDA.	59336.002407/2023-27	02.935.938/0004-71	1530000			Pré-Análise	Em Andamento	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001853/2023-14	03.237.583/0068-74	0		2023-03-04	Recomendação	>90 dias	
DEALERNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	59336.002244/2023-82	63.356.000/0001-49	0			Recomendação	Em Andamento	
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRI...	59336.002150/2023-11	12.115.480/0001-15	6609074			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S A	59336.002473/2023-05	33.346.586/0058-35	1183265			Pré-Análise	Em Andamento	

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336.002517/2023-99	13.017.462/0001-63	5783890,65		Pré-Análise	Em Andamento
ENERGIZZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336.001504/2023-01	25.315.943/0003-04	1375925,87		Em Deliberação	Em Andamento
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336.002239/2023-70	12.272.084/0001-00	698751000		Em Deliberação	Em Andamento
FACCHINI S/A	59336.002271/2023-55	03.509.978/0038-63	4230166,32		Aguardando Vistoria	Em Andamento
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.002487/2023-11	18.250.836/0001-00	15000000		Pré-Análise	Em Andamento
FIBALITE DATA SCIENCE LTDA	59336.002453/2023-26	38.462.659/0001-32	90000		Pré-Análise	Em Andamento
FIBRASA S.A.	59336.002151/2023-58	04.221.067/0002-98	25720698,8	2023-05-06	Aguardando Vistoria	>90 dias
JAGUATEXIL JAGUARUANA TEXTIL LTDA	59336.002387/2023-94	63.302.376/0001-70	2783901,28		Pré-Análise	Em Andamento
JERI WINDSURF CLUB LTDA	59336.002336/2023-62	03.332.703/0001-05	1050000		Pré-Análise	Em Andamento
JLX JEQUITINHONHA MINERACAO S/A	59336.002415/2023-73	39.781.309/0001-00	1702719		Aguardando Vistoria	Em Andamento
KLOK TECNOLOGIA LTDA	59336.002452/2023-81	41.050.335/0001-00	110000		Pré-Análise	Em Andamento
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.002400/2023-13	04.439.268/0003-47	10000000		Pré-Análise	Em Andamento
MEGA TELEINFORMATICA EIRELI	59336.002456/2023-60	11.408.142/0001-09	23143310,35		Pré-Análise	Em Andamento
MULTIFERRO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTD	59336.002282/2023-35	39.802.962/0002-80	1000000		Aguardando Vistoria	Em Andamento
NORDESTE LOGISTICA LTDA	59336.002377/2023-59	11.209.886/0001-02	9325489,61		Pré-Análise	Em Andamento
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU...	59336.002491/2023-89	07.080.388/0001-27	4398778,92		Pré-Análise	Em Andamento
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	59336.002017/2023-57	81.243.735/0009-03	7862875,48		Aguardando Vistoria	Em Andamento
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS...	59336.002020/2023-71	73.917.502/0001-55	2000000		Análise Técnica	Em Andamento
PREA LOTEAMENTO E POUSSADA LTDA	59336.002329/2023-61	07.125.287/0001-25	1500000		Pré-Análise	Em Andamento
SUCONOR S.A.	59336.001992/2023-48	12.726.493/0001-20	70000000		Aguardando Vistoria	Em Andamento
TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA	59336.002260/2023-75	36.160.050/0001-83	132515084,6	2023-05-05	Aguardando Vistoria	>90 dias
TRANSMETAIS SE TRANSPORTES, COMERCIO E INDUSTRI...	59336.002390/2023-16	15.801.086/0001-29	33814169,46		Pré-Análise	Em Andamento
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	0		Análise Técnica	Em Andamento
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.002356/2023-33	14.688.220/0001-64	68414554,77		Aguardando Vistoria	Em Andamento
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	59336.001982/2023-11	00.954.394/0001-17	25332229,7		Aguardando Vistoria	Em Andamento
			3445613525	De 2022-10-24 até 2023-06-09		

Pleitos Devolvidos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	410102,99	Jorge e Henrique	2022-10-29	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001071/2023-85	00.474.300/0031-28	7466933,64	Claudia e Marília	2022-10-31	Projeto Devolvido	>90 dias	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59336.004431/2022-10	00.331.788/0020-81		Henrique Pires	2022-12-15	Pré-Análise	>90 dias	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336001816/2023-14	07.857.217/0001-61	4263820	Marília	2023-05-12	Projeto Devolvido	Em Andamento	
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA	59336.000528/2023-34	27.151.448/0001-62		Rodrigo de Sena	2023-02-10	Pré-Análise	>90 dias	
CENDIC METAIS LTDA	59336.001422/2023-58	39.892.654/0001-02		Gilvete Sobral	2023-04-14	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000766/2023-40	00.474.300/0021-56	3285414,77	Teixeira e Petrus	2022-10-29	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-06-28
CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS BOMFIM	59336.000586/2023-68	08.509.003/0001-67		Claudia Regina	2023-02-15	Pré-Análise	>90 dias	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336001393/2023-24	73.759.185/0001-96	1550070	Nireide	2023-03-13	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-05
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000136/2023-75	33.541.368/0098-49		Jorge Montarroyos	2023-01-12	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000269/2023-41	33.541.368/0091-72		Fernando Queiroz	2023-01-23	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000270/2023-76	33.541.368/0096-87		Flavio Lago	2023-01-23	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.001119/2023-55	33.541.368/0021-60		Fernando Queiroz	2023-03-27	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001225/2023-39	03.237.583/0074-12		Marília Dália	2023-03-31	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001223/2023-40	03.237.583/0011-39		Marília Dália	2023-03-31	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001224/2023-94	03.237.583/0068-74		Jorge Montarroyos	2023-03-31	Pré-Análise	>90 dias	
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.000433/2023-11	05.316.470/0004-25		Carlos Teixeira	2023-02-03	Pré-Análise	>90 dias	
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	59336.003714/2022-44	03.876.012/0001-72		Jorge Montarroyos	2022-10-31	Pré-Análise	>90 dias	
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336001561/2023-81	59.791.962/0001-16	235805464,8	Henrique	2023-04-26	Projeto Devolvido	> 60 dias	2023-05-09
FACCHINI S/A	59336001338/2023-34	03.509.978/0038-63	4230166,32	Henrique	2022-12-19	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-08
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	6933575,61	Henrique	2022-12-19	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-08
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.000107/2023-11	18.250.836/0001-00		Thaísa Folha	2023-01-11	Pré-Análise	>90 dias	
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	59336.004767/2022-82	05.571.228/0003-17		Fernando Queiroz	2022-12-31	Pré-Análise	>90 dias	
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	59336.004470/2022-17	04.457.322/0001-15		Rodrigo de Sena	2022-12-16	Pré-Análise	>90 dias	
ITAUEIRA CAMARÕES LTDA.	59336.001309/2023-72	48.654.566/0001-63		Jorge Montarroyos	2023-04-05	Pré-Análise	> 60 dias	
ITAUEIRA INDUSTRIAL LTDA.	59336001492/2023-14	48.654.734/0001-10	0	Claudia e Marília	2023-04-06	Projeto Devolvido	> 60 dias	2023-05-08
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.004503/2022-29	04.439.268/0003-47		Nireide Tavares	2022-12-19	Pré-Análise	>90 dias	
MONTENEGRO IND E COM DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA	59336.003522/2022-38	05.867.545/0001-13		Claudia Regina	2022-10-21	Pré-Análise	>90 dias	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.000177/2023-61	20.593.185/0001-00		Claudia Regina	2023-01-17	Pré-Análise	>90 dias	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.002572/2022-06	20.593.185/0001-00		Claudia Regina	2022-08-17	Pré-Análise	>90 dias	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001102/2023-06	20.538.970/0001-52		Carlos Teixeira	2023-03-24	Pré-Análise	>90 dias	
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	59336001348/2023-70	03.461.082/0001-60	2391632,31	Marília e Fernando	2023-02-03	Projeto Devolvido	>90 dias	
PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	59336.000188/2023-41	08.290.429/0001-72		jorge Montarroyos	2023-01-17	Pré-Análise	>90 dias	
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.	59336.002182/2022-28	28.163.588/0003-85		Jorge Montarroyos	2022-07-18	Pré-Análise	>90 dias	
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA	59336.000615/2023-91	29.736.901/0001-28		Petrus Cavalcanti	2023-02-17	Pré-Análise	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.003049/2022-99	29.067.113/0371-97		Flavio Lago	2022-09-21	Pré-Análise	>90 dias	
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS L	59336.004722/2022-16	73.917.502/0001-55		Carlos Teixeira	2022-12-29	Pré-Análise	>90 dias	
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001395/2023-13	29.479.927/0001-38		Claudia Regina	2023-04-13	Pré-Análise	> 60 dias	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.003983/2022-19	44.168.283/0001-50		Flavio Lago	2022-11-17	Pré-Análise	>90 dias	

SOFTIUM INFORMATICA LTDA	59336.004657/2022-11	01.171.589/0001-53		Flavio Lago	2022-12-27	Pré-Análise	>90 dias	
SSM SOLUCOES METALICAS PARA ENERGIAS RENOVAVEIS E	59336.000154/2023-57	12.273.815/0002-04		Marco Antonio	2023-01-13	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.004123/2023-94	10.472.933/0001-35		Nireide Tavares	2022-11-25	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.000132/2023-97	10.472.933/0001-35		Nireide Tavares	2023-01-12	Pré-Análise	>90 dias	
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS	59336.004691/2022-95	36.636.489/0001-30		Jorge Montarroyos	2022-12-28	Pré-Análise	>90 dias	
TINTAS HIDRACOR S/A	59336.003391/2022-99	04.706.416/0001-80		Jorge Montarroyos	2022-10-13	Pré-Análise	>90 dias	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.004305/2022-65	14.688.220/0001-64		Henrique Pires	2022-12-07	Pré-Análise	>90 dias	
USINA TERMO ELETRICA IOLANDO LEITE LTDA	59336.004753/2022-69	06.941.800/0001-93		Rodrigo de Sena	2022-12-30	Pré-Análise	>90 dias	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.000794/2023-67	16.843.604/0002-10		Marilia Dália	2023-03-07	Pré-Análise	>90 dias	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336001748/2023-85	05.872.814/0004-82	0	Jorge	2023-02-28	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336001749/2023-20	05.872.814/0041-27	0	Jorge	2023-02-28	Projeto Devolvido	>90 dias	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336001750/2023-54	05.872.814/0019-69	0	Jorge	2023-02-28	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336001751/2023-07	05.872.814/0015-35	0	Jorge	2023-02-28	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000657/2023-22	05.872.814/0019-69		Jorge Montarroyos	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000658/2023-77	05.872.814/0015-35		Jorge Montarroyos	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000656/2023-88	05.872.814/0006-44		Marilia Dália	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-03-08
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000655/2023-33	05.872.814/0005-63		Marilia Dália	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-03-09
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000659/2023-11	05.872.814/0045-50		Marilia Dália	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-03-09
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000653/2023-44	05.872.814/0004-82		Jorge Montarroyos	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-17
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA...	59336.000654/2023-99	05.872.814/0041-27		Jorge Montarroyos	2023-02-24	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001090/2023-10	00.474.300/0002-93	45492114,89	Jorge e Henrique	2022-10-29	Análise Técnica	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000771/2023-52	00.474.300/0029-03	1865055,72	Claudia e Marilia	2022-10-29	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000767/2023-94	00.474.300/0024-07	739844,53	Claudia e Marilia	2022-10-31	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000935/2023-41	00.474.300/0006-17	699527,24	Claudia e Marilia	2022-10-29	Pré-Análise	>90 dias	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004577/2022-65	41.759.096/0001-53		Henrique Pires	2022-12-22	Em Vistoria	>90 dias	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004578/2022-18	41.718.266/0001-51		Jorge Montarroyos	2022-12-22	Em Vistoria	>90 dias	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.004693/2022-84	07.857.217/0001-61		Marco Antonio	2022-12-28	Análise Técnica	>90 dias	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001921/2023-45	11.727.497/0001-60	1598501,5	Fernando	2023-03-24	Pré-Análise	>90 dias	
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336001601/2023-95	08.826.596/0001-95	335266	Nireide	2023-03-21	Análise Técnica	>90 dias	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336.002086/2023-61	10.995.526/0001-02	4659000	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001376/2023-97	46.270.650/0001-58		Petrus Cavalcanti	2023-04-13	Pré-Análise	> 60 dias	
GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	59336.002078/2023-14	26.896.005/0002-19	0	Marilia	2023-01-06	Pré-Análise	>90 dias	
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336001551/2023-46	14.487.316/0001-64	5299175,35	Nireide	2023-04-25	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336.002106/2023-01	14.487.316/0001-64	5299175,35	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001474/2023-24	29.067.113/0001-96	4130000	Fernando	2023-01-31	Pré-Análise	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002053/2023-11	29.067.113/0371-97	508198,24	Henrique	2023-05-09	Pré-Análise	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002077/2023-70	29.067.113/0349-29	389000	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002096/2023-04	29.067.113/0398-07	808000	Marilia	2023-05-08	Pré-Análise	Em Andamento	
SO ACO INDUSTRIAL LTDA	59336.001875/2023-84	04.041.754/0001-40	1350000	Gilvete		Pré-Análise	Em Andamento	
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	59336.002075/2023-81	89.729.867/0006-09	4825748,45	Fernando	2023-01-06	Pré-Análise	>90 dias	
SUZANO S.A.	59336.002081/2023-38	16.404.287/0222-05	354843719,7	Henrique	2023-01-06	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.001841/2023-90	10.472.933/0001-35	1257800	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A	59336.000144/2023-11	26.885.182/0002-08		Rodrigo de Sena	2023-01-13	Pré-Análise	>90 dias	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	0	Rodrigo		Pré-Análise	Em Andamento	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002066/2023-90	16.843.604/0002-10	4000000	Marilia	2023-03-07	Pré-Análise	> 60 dias	
		704437307,5			De 2022-07-18 até 2023-05-12			De 2023-03-08 até 2023-06-28

Concluídos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59000938/2023-85	00.474.300/0032-09	171198,18	Jorge	2022-10-29	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	0	Fernando	2023-02-28	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...	59336001514/2023-38	45.948.091/0001-20	118967,8	Jorge e Henrique	2023-03-23	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	59336001545/2023-99	27.825.984/0005-20	0	Nireide	2023-03-03	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	59336001342/2023-01	16.127.441/0001-99	3300000	Jorge e Henrique	2022-12-13	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	59336001500/2023-14	08.625.328/0001-05	2978400	Fernando	2023-04-25	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
CASA GRANDE MINERACAO EIRELI	5933600162/2023-01	04.473.008/0001-26	1500000	Teixeira e Petrus	2022-12-23	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
CERVEJARIA RODADA LTDA	59336001060/2023-03	35.449.029/0001-30	4109611	Rodrigo e Marco	2022-11-25	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	59336001114/2023-22	21.270.896/0004-41	3000000	Teixeira	2022-12-28	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14
CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC...	59336001349/2023-14	05.826.228/0001-59	655453	Claudia e Fernando (Nireide)	2022-10-05	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	59336001307/2023-83	01.280.018/0001-57	120000	Claudia e Marilia	2023-02-10	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	59336001467/2023-22	01.944.031/0001-63	45616474,64	Jorge e Henrique	2022-12-23	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
DUBLAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000715/2023-18	03.485.557/0001-58	2592769,52	Jorge e Henrique	2023-01-03	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
ENERGIZZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336001504/2023-01	25.315.943/0003-04	1375925,87	Marco	2023-04-17	Aprovado DC	Concluído	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336001108/2023-75	12.272.084/0001-00	698751000	Marco	2023-03-27	Aprovado DC	Concluído	
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	59336001521/2023-30	02.384.871/0008-58	0	Claudia	2023-03-13	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	59336001304/2023-40	63.542.443/0001-24	98088,05	Nireide e Fernando	2022-10-06	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59336001516/2023-27	05.378.352/0001-07	15000000	Marco	2023-04-03	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000804/2023-64	07.206.816/0001-15	71109192,17	Jorge e Henrique	2022-12-12	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09

M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001394/2023-79	07.206.816/0024-01	22777017,01	Jorge	2022-12-12	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000790/2023-89	07.206.816/0028-35	16519510,81	Jorge e Henrique	2022-12-12	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001217/2023-92	07.206.816/0036-45	23241527,99	Claudia e Nireide	2022-12-12	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59336000342/2023-85	38.143.639/0001-07	855000	Teixeira e Petrus	2023-01-27	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
METALMECANICA MAIA LTDA	59336001470/2023-46	01.397.886/0001-11	9899284,95	Jorge e Henrique	2023-03-01	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
MINERACAO AURIZONA S/A	59336001152/2023-85	42.422.048/0001-38	2586753,69	Claudia e Nireide	2022-09-30	Aprovado DC	Concluído	2023-05-17
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	59336000772/2023-05	45.259.372/0001-75	1272615	Rodrigo e Marco	2023-01-24	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL	59336001284/2023-15	08.249.021/0001-57	2255194,93	Marilia e Fernando	2023-01-26	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A	59336000970/2023-61	32.710.448/0001-95	4000000	Teixeira e Petrus	2023-03-14	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
PARNABA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	59336000708/2023-16	15.743.303/0001-71	753142913	Jorge e Henrique	2023-01-26	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	59336001151/2023-31	07.295.413/0001-90	2725902,86	Jorge e Henrique	2023-03-29	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	59336000835/2023-15	12.340.717/0001-61	1583893,83	Teixeira e Petrus	2023-03-07	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA	59336001332/2023-67	02.924.170/0001-98	79526,47	Jorge e Henrique	2023-03-09	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	59336001205/2023-68	41.632.928/0001-76	20633484,64	Jorge e Henrique	2023-03-31	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	59336000918/2023-12	40.120.343/0001-04	9635668,41	Claudia e Nireide	2022-10-29	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
RIO TINTO DO BRASIL LTDA	59336001529/2023-04	06.959.319/0001-25	0	Fernando	2023-04-24	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
SAGA METAIS LTDA	59336001533/2023-64	13.226.892/0001-95	0	Jorge	2023-04-25	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	59336001327/2023-54	07.272.825/0001-04	200000	Jorge e Henrique	2023-04-06	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09
TERMOVERDE SALVADOR S.A.	59336001469/2023-11	10.267.349/0001-48	17963897,61	Rodrigo	2023-04-17	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001077/2023-52	00.474.300/0009-60	2935683,32	Jorge e Henrique	2022-10-29	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14
AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO LTDA	59336001426/2023-36	09.558.615/0001-02	177768	Claudia e Fernando	2023-03-31	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA	59336001798/2023-62	24.380.727/0004-52	0	Fernando	2022-11-11	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03
ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	59336001801/2023-48	30.483.453/0001-87	48742634	Nireide	2023-05-12	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	526555243	Rodrigo	2023-04-03	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.001908/2023-96	00.410.580/0001-95	1300000	Henrique	2023-05-18	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002065/2023-45	07.857.217/0001-61	4675809,14	Marilia	2023-05-12	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001592/2023-32	11.727.497/0001-60	1434501,5	Fernando	2023-03-24	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336.002117/2023-83	73.759.185/0001-96	1550070	Nireide		Aprovado DC	Concluído	2023-08-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MIAS GERAIS COPASA M	59336001814/2023-17	17.281.106/0001-03	1281416	Rodrigo	2022-12-12	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.001916/2023-32	05.316.470/0004-25	18000000	Teixeira	2023-02-03	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
DIZWIN TECNOLOGIA LTDA	59336001282/2023-18	30.340.866/0001-02	185183,91	Fernando	2023-03-24	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001927/2023-12	46.270.650/0001-58	1278510	Petrus	2023-03-25	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA	59336.001912/2023-54	25.166.523/0002-14	5848410,11	Jorge	2023-05-19	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59336.001856/2023-58	10.633.811/0002-64	26250954,74	Rodrigo		Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA	59336001757/2023-76	09.212.234/0002-58	5152558	Flavio	2023-05-10	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA	593361700/2023-77	11.507.415/0001-72	38499611	Fernando	2023-05-08	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	59336001228/2023-72	24.104.861/0001-88	2251068,31	Marilia	2023-02-28	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
MODA UTIL BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUA...	59336001668/2023-20	30.285.887/0001-72	1500000	Teixeira	2023-05-02	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
NESTLE BRASIL LTDA.	59336.001889/2023-06	60.409.075/0466-59	155873340	Marco	2023-05-18	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	59336.001830/2023-18	08.334.818/0001-52	71054110,8	Teixeira		Aprovado DC	Concluído	2023-08-03
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001860/2023-16	29.479.927/0001-38	900000	Claudia	2023-04-14	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES.	59336001412/2023-12	43.217.280/0084-24	294599,04	Teixeira	2023-03-27	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
TECON SUAPE S/A	59336001106/2023-86	04.471.564/0001-63	40000000	Fernando	2022-10-31	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	59336.002097/2023-41	63.352.025/0001-74	0	Flavio		Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002518/2023-33	07.857.217/0001-61	4675809,14	DUPLICADO	2023-05-12	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
POLEZ CAFE LTDA	59336.002208/2023-19	09.602.453/0001-62	0		2023-06-07	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.002201/2023-05	44.168.283/0001-50	400000			Aprovado DC	Concluído	2023-08-17

2715902531

De 2022-09-30 até 2023-06-07

De 2023-05-09 até 2023-08-17

Emendas Parlamentares

Emendas

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Inicição	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
DIDS2023001	Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio-PE.	PE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	0	Concluído								2028-08-23	Em Andamento
DIDS2023002	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-27	Em Andamento
DIDS2023003	Aquisição de Retroescavadeira para o município de Amaraji/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-18	Em Andamento
DIDS2023004	Aquisição de Patrulha Mecanizada, caminho para Município de Araçoiaba-PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-19	Em Andamento
DIDS2023005	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Município de Arcoverde/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-22	Em Andamento
DIDS2023006	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA O MUNICÍPIO DE BARREIROS/PE	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-08-27	Em Andamento
DIDS2023007	Aquisição de Motorizadora para suporte e apoio no escoamento da produção do Município de Belém do São Francisco-PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-20	Em Andamento
DIDS2023008	Pavimentação asfáltica no Perímetro Urbano do Município De Betânia-PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2026-08-25	Em Andamento
DIDS2023009	Aquisição de Retroescavadeira para o município de Bezerros-PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023010	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-29	Em Andamento
DIDS2023011	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA EM BOM JARDIM/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-28	Em Andamento
DIDS2023012	Pavimentação com paralelepípedos de via localizada na Zona Rural do Município de Bom Jardim/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2027-08-27	Em Andamento
DIDS2023013	O Objeto deste termo de fomento é o aumento na produção e/ou diminuição dos custos ao produtor rural através da aquisição de um Trator 4x4 com implementos agrícolas.	PE	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100	Concluído	300000	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-25	Em Andamento
DIDS2023014	O Objeto deste termo de fomento é o aumento na produção e/ou diminuição dos custos ao produtor rural através da aquisição de um Trator 4x4 com implementos agrícolas.	PE	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100	Concluído	300000	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-23	Em Andamento
DIDS2023015	AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-24	Em Andamento
DIDS2023016	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA O MUNICÍPIO DE BUEINOS AIRES/PE	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-08-27	Em Andamento
DIDS2023017	Aquisição de duas retroescavadeiras para o município do Cabo de Santo Agostinho/PE	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-19	Em Andamento
DIDS2023018	Aquisição de Retroescavadeira para o município de Cabrobó/PE	PE	R\$ 313.000,00	R\$ 313.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-08-25	Em Andamento
DIDS2023019	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-12	Em Andamento
DIDS2023021	Aquisição de Tratores Agrícolas para o município de Carnaíba - PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023022	Aquisição de Tratores Agrícolas para o município de Carnaíba - PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023023	Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o Município de Canuaru - PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023024	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CEDRO PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-22	Em Andamento
DIDS2023025	Aquisição de Retroscavadeira para o Município de Chã Grande/PE.	PE	R\$ 487.960,00	R\$ 487.960,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-23	Em Andamento
DIDS2023026	Pavimentação em paralelepípedos de via na localidade do Granja, na Zona Rural do Município de Chã Grande/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2027-07-21	Em Andamento
DIDS2023027	Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Cumaru/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-29	Em Andamento
DIDS2023028	Pavimentação em Paralelepípedos na Zona Rural do Município de Custódia/PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2027-07-18	Em Andamento
DIDS2023029	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-07-20	Em Andamento
DIDS2023030	Pavimentação Asfáltica de Ruas. Urbanização e Ampliação do Pátio de Feira na sede do Município Dormentes/PE..	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100	Concluído	1000000	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-08-22	Em Andamento
DIDS2023031	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE FERREIROS-PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023032	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE FLORES-PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-20	Em Andamento
DIDS2023033	Aquisição de 01 (uma) Retroscavadeira e 01 (um) implemento agrícola para o município de Floresta - PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023034	Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas na zona Urbana do município de Floresta, PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2027-08-25	Em Andamento
DIDS2023035	Aquisição de 01 (uma) Retroscavadeira para o município de Floresta - PE	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-27	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
DIDS2023036	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA E 01 (UM) IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE GAMELEIRA/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023037	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023038	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023039	Aquisição de Motoniveladora para o Município de Igarassu/PE.	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023040	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM IPUBI/PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2026-08-25	Em Andamento
DIDS2023041	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 02 (DOIS) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023042	Obras de Recapeamento Asfáltico em Rua do Município de Itapissuma/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2027-08-22	Em Andamento
DIDS2023043	Aquisição de Retroscavadeira para o município de Jataúba-PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-12	Em Andamento
DIDS2023044	Aquisição de tratores e implementos agrícolas para atender as demandas do município de Jatobá-PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023045	Aquisição de caminhão basculante para o município de João Alfredo/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-23	Em Andamento
DIDS2023046	Pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas 01 e 02 do bairro Tamanduá na Zona Urbana de João Alfredo/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2026-07-29	Em Andamento
DIDS2023047	Aquisição de Retroscavadeira para o Município de Lagoa do Carro/PE.	PE	R\$ 477.075,00	R\$ 477.075,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-22	Em Andamento
DIDS2023048	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO/PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023049	Aquisição de Caminhão Pipa no Município de Lagoa dos Gatos/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023050	Aquisição de Retroscavadeira para o Município de Lagoa dos Gatos/PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023051	Execução de passeio acessível na avenida Central de Vermelhos, Lagoa Grande/PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2027-07-28	Em Andamento
DIDS2023052	Aquisição de um caminhão Caçamba tipo Basculante para o município de Macaparana	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-17	Em Andamento
DIDS2023053	Aquisição de uma retroscavadeira para o município de Macaparana.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-17	Em Andamento
DIDS2023054	Pavimentação em Paralelepípedos em trechos críticos de estradas vicinais do Município de Machados/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023055	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MANARI PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2026-07-29	Em Andamento
DIDS2023056	Aquisição de 01 (uma) Retroscavadeira para o município de Moreno/PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-16	Em Andamento
DIDS2023057	Aquisição de Retroscavadeira para o Município de Palmares/PE.	PE	R\$ 453.333,33	R\$ 453.333,33	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-07-18	Em Andamento
DIDS2023058	Aquisição de Motoniveladora para o Município de Palmares/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2027-08-10	Em Andamento
DIDS2023059	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023060	Aquisição de uma retroscavadeira em Pamamirim/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-27	Em Andamento
DIDS2023061	Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Passira – PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2025-08-28	Em Andamento
DIDS2023062	Pavimentação em Paralelepípedos em vias da Zona Rural do Município de Passira/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023063	AQUISIÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE PAUDALHO PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-27	Em Andamento
DIDS2023064	Aquisição de Equipamentos para o Município de Quixaba-PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-23	Em Andamento
DIDS2023065	Apoio à realização do 6º Congresso Pernambucano de Municípios, com foco na promoção da inovação e da sustentabilidade dos municípios e da região	PE	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	100	Concluído	30000	Concluído						2024-07-27	Em Andamento
DIDS2023066	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-25	Em Andamento
DIDS2023067	AQUISIÇÃO DE 01 RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE.	PE	R\$ 495.673,33	R\$ 495.673,33	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-29	Em Andamento
DIDS2023068	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2028-07-28	Em Andamento
DIDS2023069	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SALOÁ PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023070	Aquisição de Retroscavadeira para apoio a Infraestrutura produtiva no município de Santa Maria da Boa Vista - PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-23	Em Andamento
DIDS2023071	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA PARA MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023072	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA 4X4 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO/PE	PE	R\$ 488.710,80	R\$ 488.710,80	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-23	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
DIDS2023073	Obras de pavimentação no Município de São Caetano/PE	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído								2027-08-27	Em Andamento
DIDS2023074	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023075	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído								2027-08-28	Em Andamento
DIDS2023076	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER-PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-12	Em Andamento
DIDS2023077	Pavimentação asfáltica na zona urbana do município de Serra Talhada.	PE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	0	Concluído								2027-08-28	Em Andamento
DIDS2023078	AQUISIÇÃO DE 01(um) CAMINHÃO CAÇAMBA E 01(um) CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-22	Em Andamento
DIDS2023079	Aquisição de Retroscavadeira para o município de Sirinhaém-PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-12	Em Andamento
DIDS2023080	Aquisição de Tratores agrícolas para município de Tacaratu-PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-18	Em Andamento
DIDS2023081	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023082	Aquisição de 01 (uma) retroscavadeira e de 1 (um) caminhão basculante para o município de Toritama/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-07-21	Em Andamento
DIDS2023083	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROSCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE TUPANATINGA PE.	PE	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023084	Aquisição de uma retroscavadeira e implemento agrícola para beneficiar as famílias da zona rural de Venturosa - PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023085	Aquisição de 01 Retroscavadeira para o município de Vicência/PE	PE	R\$ 484.438,33	R\$ 484.438,33	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-28	Em Andamento
DIDS2023086	Aquisição de 02 (dois) caminhões basculantes para o Município da Vitória de Santo Antão	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído			Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			2026-08-22	Em Andamento
			R\$ 52.330.190,79	R\$ 52.330.190,79	4,651162791		1630000							De 2023-08-24 até 2028-08-23	

OUV - Projetos

[OUV2023001 - Plano de Integridade](#)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES	REUNIÕES DA OUVIDORIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA. NESTA ETAPA ESTARÃO JUNTOS A OUVIDORIA, A COMISSÃO DE ÉTICA E CONTAMOS AINDA COM AS VALOROSAS CONTRIBUIÇÕES DA CGGI.	OUVIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	R\$ 44.958,00	R\$ 45.000,00	0	R\$ 44.958,00					
REDIGIR RELOATÓRIO	APRESENTAREMOS ALGUMAS IDEIAS À ASCON PARA A CONCLUSÃO DA REFERIDA ETAPA.	OUVIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	R\$ 45.001,00	R\$ 45.026,00	0	R\$ 45.001,00					
CONFECCÃO DA CAPA		OUVIDORIA/ASCON	Concluído	R\$ 45.062,00	R\$ 45.069,00	0	R\$ 45.061,00					
APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO ESTRATÉGICA		OUVIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	R\$ 45.072,00	R\$ 45.072,00	0	R\$ 45.149,00					
APROVAÇÃO PELA DIRETORIA COLEGIADA		OUVIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	R\$ 45.076,00	R\$ 45.076,00	0	R\$ 45.237,00					
Resumo Projeto			Concluído	De 2023-02-01 até 2023-05-30	De 2023-03-15 até 2023-05-30	0	De 2023-02-01 até 2023-11-07		0	#DIV/0!		

Câmaras Temáticas - Projetos

CT2022003 - Delimitação do Semárido - acompanhamento das argumentações técnicas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1.1 Resolução Condel nº 150/2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	2021-12-16	2021-12-18		2021-11-25	2021-12-30		100		
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irrisignação à exclusão de municípios do semárido conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	2022-02-22	2022-03-31		2022-02-22	2022-05-02		100		
2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irrisignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	2021-12-31	2022-02-28		2021-12-31	2022-02-28		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).	
2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene	Sudene	Concluído	2021-12-31	2022-04-29		2021-12-31	2022-04-29		100	Foram apresentadas informações/manifestações técnicas (Formulários de informações do desastre) pela Secretaria de Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 07/03/2022 (Proc. 59336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou o ofício E-31/2022/CEDEC, de 04/03/2022, tendo como anexo o relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, foram recebidos vários pedidos de reinserção de municípios ou acréscimo de prazo para apresentação de recurso.	
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas interpostas em defesa da permanência de municípios excluídos do semárido.	Conselheiros do Condel	Concluído	2022-05-02	2022-08-01		2022-05-02	2022-08-01		100	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. Foram apresentadas 5 argumentações técnicas, 3 no prazo estabelecido pela nova Resolução Condel nº 155/2022. As argumentações dos Governos dos estados de SE e PE foram indeferidas por terem sido apresentadas fora do prazo legal.	Foram encaminhados os ofícios 2862/2022/GAB/SUDENE ao Gov de SE informando indeferimento do pleito por apresentação fora do prazo, e o of. 2523/2022/GAB/SUDENE, ao Gov. de PE pelas mesmas razões.
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicas	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	GAB/Sudene	Concluído	2022-05-02	2022-05-02		2022-05-02	2022-05-02		100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)	
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Cancelado	2022-08-09	2022-08-31		2022-07-21	2022-09-06		80	Elaboradas as minutas de ofício convite para a 1ª reunião.	
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-09-01	2022-09-30		2022-07-21	2022-09-06		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-10-03	2022-10-31		2022-09-14	2022-10-04		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-11-03	2022-11-29		2022-10-25	2022-11-29		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo	Elaboração do Relatório Conclusivo	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-08-09	2022-11-30		2022-08-01	2022-11-18		100		
4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel.	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	GAB/Sudene	Concluído	2022-12-01	2022-12-15		2022-11-28	2022-11-30		100		
4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel	Condel	Concluído	2022-12-01	2022-12-15		2022-11-21	2022-12-06		100		
5. Apresentação de novas argumentações técnicas sobre o resultado da delimitação do semárido	Resolução Condel 163, de 15/12/2022 (DOU 12/01/2023)	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2023-01-12	2023-03-31		2023-01-02	2023-03-31		22	o cálculo de 22% considerou a quantidade de estados que apresentaram argumentações técnicas até 31/03/23, dividido pelo total de estados (9) que tiveram municípios excluídos, mencionados no relatório da delimitação de 2021.	
6. Reunião do Comitê Provisório do Condel		Comitê Técnico Provisório	Atrasado	2023-06-09	2023-06-09		2023-07-03			0		
7. Relatório conclusivo do Comitê Provisório do Condel com as análises complementares		Condel	Concluído	2023-05-19	2023-05-19		2023-04-01	2023-06-29		100		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-16 até 2023-06-09	De 2021-12-18 até 2023-06-09		De 2021-11-25 até 2023-07-03	De 2021-12-30 até 2023-06-29		0	87,625	

CT2022004 - Rede Macroalgas Nordeste

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Plano de Trabalho - Rede Algas Nordeste	Contratação estruturadora da Cadeia Produtiva	CGDS; DPLAN	Concluído	2022-01-10	2022-10-30	0	2022-04-01	2023-03-03				
Seleção e contratação de OSCs no Edital Macroalgas	Assinar Termo(s) de Fomento para produção de macroalgas	CGDS; DPLAN	Atrasado	2022-09-21	2022-12-31		2022-09-21					
Suporte Normativo para Produção	Autorização normativa para produção da Kappaphycus.	CGDS; DPLAN; Gabinete	Atrasado	2022-01-29	2023-08-31		2022-04-01					
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2023-01-10 até 2022-09-21	De 2022-10-30 até 2023-08-31		De 2022-04-01 até 2022-09-21	2023-03-03		0	#DIV/0!	
				De 2022-09-01 até 2023-08-31	De 2023-02-20 até 2023-12-30		De 2022-09-01 até 2023-07-12	De 2023-02-10 até 2023-07-13		#REF!	#REF!	

CGGI - Projetos

Adicionar descrição do quadro

CGGI2024001 - Monitoramento do Desempenho Institucional

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término							
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Em Andamento	01/01/2024	31/03/2024	R\$ -	01/01/2024					
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	03/04/2024	18/04/2024	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	19/04/2024	26/04/2024	R\$ -						
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	26/04/2024	27/04/2024	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	03/04/2024	28/04/2024	R\$ -						
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	01/04/2024	30/06/2024	R\$ -						
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	03/07/2024	14/07/2024	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	19/07/2024	18/08/2024	R\$ -						
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	18/08/2024	15/09/2024	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	03/07/2024	31/07/2024	R\$ -						
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	01/07/2024	30/09/2024	R\$ -						
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	02/10/2024	13/10/2024	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	22/11/2024	22/11/2024	R\$ -						
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	23/11/2024	24/11/2024	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	02/10/2024	31/10/2024	R\$ -						
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	A Iniciar	01/08/2024	18/08/2024	R\$ -						
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	A Iniciar	01/08/2024	30/08/2024	R\$ -						
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	21/08/2024	31/08/2024	R\$ -						
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	A Iniciar	11/09/2024	15/09/2024	R\$ -						
Análise jurídica da Minuta de Portaria		PF-Sudene	A Iniciar	08/09/2024	22/09/2024	R\$ -						
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	11/09/2024	13/09/2024	R\$ -						
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	13/09/2024	20/09/2024	R\$ -						
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	A Iniciar	21/09/2024	21/09/2024	R\$ -						
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	A Iniciar	21/09/2024	21/09/2024	R\$ -						
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	A Iniciar	02/10/2024	06/10/2024	R\$ -						
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	A Iniciar	02/10/2024	06/10/2024	R\$ -						
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	06/10/2024	10/10/2024	R\$ -						
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	10/10/2024	24/10/2024	R\$ -						
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	24/10/2024	24/10/2024	R\$ -						
Aprovação do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	10/10/2024	25/10/2024	R\$ -						
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	25/10/2024	30/10/2024	R\$ -						
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal		CGGP	A Iniciar	31/10/2024	31/10/2024	R\$ -						
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	31/10/2024	31/10/2024	R\$ -						
4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	01/10/2024	31/12/2024	R\$ -						
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	02/01/2025	12/01/2025	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	17/01/2025	17/01/2025	R\$ -						

Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene	ASCOM	A. Iniciar	17/01/2025	18/01/2025	R\$ -							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário	Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A. Iniciar	02/01/2025	31/01/2025	R\$ -							
Resumo Projeto		Em Andamento										
			De 2024-01-01 até 2025-01-17	De 2024-03-31 até 2025-01-31	R\$ -	2024-01-01		R\$ -		#DIV/0!		

CGGI2023006 - Condel

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitar sugestões de pauta e representantes técnicos aos Conselheiros	Solicitar, no mínimo 40 dias úteis antes da Reunião Ordinária, pauta para compor a referida reunião. Essa pauta deverá vir acompanhada de razões técnicas que embasem a propositura da pauta.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	26/01/2024	02/02/2024			22/02/2024				
Tratar sugestões de pauta	As sugestões de pauta deverão ser identificadas e correlacionadas às áreas técnicas competentes para análise. A SE Condel deverá encaminhar as propostas de pauta para que as áreas técnicas afetadas ao tema se manifestem.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	16/02/2024	19/02/2024							
Solicitar manifestação da área técnica	Após receber a propositura da pauta dos Conselheiros, ao mesmo tempo em que as áreas técnicas estão analisando, deverá ser encaminhada ao Gabinete do Ministro – MIDR para consulta quanto à realização da Reunião Ordinária Condel.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	19/02/2024	21/02/2024							
Realizar consulta ao MIDR	Analisar a proposta para decisão de haver ou não reunião ordinária Condel. O prazo para essa consulta é de 10 dias. Caso não haja reunião ou a pauta não seja suficiente para a ocorrência da reunião, o GM deverá avisar à Superintendência e o processo é finalizado.	Gabinete do Ministro	Atrasado	20/02/2024	05/03/2024							
Informar Superintendência	Caso tenha pauta para aprovação "ad referendum" será necessário instrução de processo específico para aprovação, que será pauta de reunião Condel subsequente.	Gabinete do Ministro	Atrasado	05/03/2024	06/03/2024							
Elaborar Notas Técnicas	A partir da proposta de pauta serão desenvolvidas análise e elaboração de notas e pareceres. Se houver determinação por normativo, notas e pareceres serão elaborados conjuntamente com as Secretarias Finalísticas do MIDR. O prazo máximo para essa atividade é de 10 dias.	Área Técnica	Atrasado	21/02/2024	28/02/2024							
Convocar reuniões: Preparatória Ordinária	A convocação da reunião ordinária pode ocorrer em momento adequado à especificidade da Superintendência. Caso a reunião seja presencial e em UF diversa da sede da Superintendência, providenciar diárias e passagens dos seus respectivos servidores	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	29/02/2024	04/03/2024							
Organizar matérias	As matérias deverão ser organizadas e elencadas, preparadas para serem incluídas no link disponibilizado no site da Superintendência.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	04/03/2024	05/03/2024							
Incluir pauta site da Superintendência	Incluir os documentos da pauta no link e disponibilizar no site da Superintendência e informar aos participantes, via e-mail.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	05/03/2024	06/03/2024							
Encaminhar link da reunião aos participantes	Até 2 dias úteis antes da Reunião Preparatória, encaminhar, aos representantes, o link da reunião com a documentação pertinente: <input type="checkbox"/> Minuta da Resolução, se necessário <input type="checkbox"/> Parecer Jurídico, se necessário <input type="checkbox"/> AIR <input type="checkbox"/> Notas Técnicas	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	07/03/2024	13/03/2024							
Encaminhar link da reunião ao ponto focal DIGEC	O link também deverá ser enviado ao ponto focal DIGEC para tratativas.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	07/03/2024	13/03/2024							
Abrir processo SEI	O ponto focal deverá abrir processo SEI e instruir com os documentos disponíveis no link da Superintendência. Esse processo poderá ser usado quando da assinatura do Presidente do Condel, após a reunião ordinária.	CGPRO/DIGEC/SE	Atrasado	07/03/2024	13/03/2024							
Informar à Secretaria Finalística	O ponto focal deverá comunicar ao representante do MIDR sobre a reunião (data, horário, link e documentos)	CGPRO/DIGEC/SE	Atrasado	07/03/2024	13/03/2024							
Reunião Preparatória	Ocorrência da Reunião Preparatória (até 10 dias úteis antes da Reunião Ordinária)	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	15/03/2024	15/03/2024							
Elaborar ata da Reunião Preparatória	Após a ocorrência da Reunião Preparatória, elaborar a ata ou memória da referida reunião. A ata deverá ser elaborada em até 02 dias úteis.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	18/03/2024	19/03/2024							
Contactar Cerimonial	Se necessário, paralelamente à elaboração da ata, contactar o Cerimonial do MIDR (caso de Reunião Ordinária presencial). Esse contato é necessário para atender algumas formalidades visto a presença do Ministro.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	18/03/2024	19/03/2024							
Encaminhar ata para DIGEC	Encaminhar a ata ou memória da Reunião Preparatória para a DIGEC. Observar o prazo para encaminhar a ata/memória (2 dias úteis) já que se trata de insumo que irá compor o sumário executivo.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	20/03/2024	22/03/2024							
Realizar análise dos resultados da reunião	Elaborar parecer com o resultado da reunião. Esse parecer será inserido no processo SEI e encaminhado à DIGEC para compor o resumo executivo. O prazo dessa atividade é de 2 dias úteis. O ponto focal DIGEC irá elaborar o resumo executivo. Para que ocorra essa atividade, são necessários: a ata da reunião e o parecer da Secretaria Finalística. O prazo dessa atividade é de 2 dias úteis.	Secretaria Finalística MIDR	Atrasado	18/03/2024	19/03/2024							
Elaborar resumo executivo	Se for o Secretário Executivo a participar da reunião ordinária, o sumário executivo será enviado a ele.	CGPRO/DIGEC/SE	Atrasado	25/03/2024	26/03/2024							
Subsidiar o Secretário Executivo para a reunião	Se for o Ministro a participar da reunião ordinária, o sumário executivo será enviado ao Gabinete do Ministro.	CGPRO/DIGEC/SE	Atrasado	27/03/2024	28/03/2024							
Subsidiar o Ministro para reunião		CGPRO/DIGEC/SE	Atrasado	27/03/2024	28/03/2024							

Elaborar parecer da Reunião Preparatória	Elaborar, se for o caso, parecer da Reunião Preparatória. Esse parecer conterá evidências da participação e do conhecimento das matérias pelos membros, bem como os documentos necessários à aprovação e posterior publicação. Nesse momento caso se opte pela análise jurídica pós reunião preparatória, o parecer jurídico já deverá estar elaborado.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	20/03/2024	22/03/2024								
Solicitar análise jurídica das minutas de resolução	Quando o tema for relativo à Resolução, as minutas deverão ser submetidas à análise da Procuradoria Jurídica.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	29/02/2024	14/03/2024								
Disponibilizar pauta no site	Até 2 dias úteis antes da Reunião Ordinária, disponibilizar no site da Superintendência a pauta da reunião e os seguintes documentos: <input type="checkbox"/> Minuta da Resolução <input type="checkbox"/> Parecer Jurídico <input type="checkbox"/> AIR <input type="checkbox"/> Ata da Reunião Preparatória <input type="checkbox"/> Parecer da Reunião Preparatória (desejável)	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	25/03/2024	27/03/2024								
Encaminhar o desenvolvimento dos trabalhos no ponto focal MIDR	O desenvolvimento dos trabalhos é encaminhado ao ponto focal MIDR para entquecimento do resumo executivo. Esse encaminhamento deverá ocorrer até 2 dias úteis antes da Reunião Ordinária para inserção no documento em tempo hábil. Essa atividade é desejável, dentro das especificidades de cada Superintendência.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	25/03/2024	27/03/2024								
Reunião Ordinária	Ocorrência da Reunião Ordinária.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	29/03/2024	29/03/2024								
Elaborar Ata da Reunião Ordinária	Após a ocorrência da Reunião Ordinária, elaborar a ata da referida reunião. Essa ata segue rito próprio de colheita de assinatura dos Conselheiros presentes e será aprovada de acordo com o rito definido no Regimento de cada Conselho.	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	01/04/2024	02/04/2024								
Solicitar análise jurídica**	A depender da especificidade da Superintendência, caso seja elencado tema novo na Reunião Ordinária, o mesmo será objeto de nova análise jurídica	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	01/04/2024	04/04/2024								
Adequar nota informativa	Adequar a nota informativa, quando necessário Realizar o check list dos documentos que embasam a solicitação da assinatura das resoluções pelo Ministro, os quais são: <input type="checkbox"/> Minuta de Resolução <input type="checkbox"/> Parecer Jurídico <input type="checkbox"/> AIR	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	04/04/2024	05/04/2024								
Realizar check - list	<input type="checkbox"/> Ata da Reunião Preparatória	Secretaria Executiva do Condel	Atrasado	01/04/2024	03/04/2024								
Solicitar assinatura do Presidente Condel	O processo deverá estar instruído com toda documentação acima e enviar ao MIDR, ao mesmo tempo comunicar ao ponto focal DIGEC para garantir a consolidação no mesmo processo.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	05/04/2024	08/04/2024								
Solicitar análise de conformidade	O processo é recepcionado no GM e encaminhado ao ponto focal DIGEC para análise dos documentos. O ponto focal irá analisar os documentos inseridos no processo e elaborar nota informativa. Esse documento irá informar ao Ministro que todos os documentos necessários à sua assinatura estão presentes.	Gabinete do Ministro	A Iniciar	08/04/2024	08/04/2024								
Analisar documentos	O ponto focal irá analisar os documentos inseridos no processo e elaborar nota informativa. Esse documento irá informar ao Ministro que todos os documentos necessários à sua assinatura estão presentes.	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	08/04/2024	10/04/2024								
Assinar documentos	O Ministro assina as Resoluções e encaminha para a SE Condel.	Gabinete do Ministro	A Iniciar	11/04/2024	11/04/2024								
Publicar resultados com envio ao Congresso Nacional Resumo Projeto	Publicar os resultados e o processo finaliza.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	12/04/2024	12/04/2024								

De 2024-01-26 até 2024-04-12 De 2024-02-02 até 2024-04-12 R\$ - 2024-02-22 R\$ - #DIV/0!

CGGI2023005 - Risco Zero

Nome	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12		COEDI	Atrasado	26/12/2023	05/01/2024	R\$ -						
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR acima de 12		COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	08/01/2024	12/01/2024	R\$ -						
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 junto às unidades responsáveis		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	15/01/2024	19/01/2024	R\$ -						
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC		CGGI	Atrasado	19/01/2024	19/01/2024	R\$ -						
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12		CGRC	Atrasado	22/01/2024	24/01/2024	R\$ -						
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR acima de 12		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	22/01/2024	13/07/2024	R\$ -						
Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12 para as unidades responsáveis		COEDI	Atrasado	02/01/2024	02/01/2024	R\$ -						
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	02/01/2024	13/01/2024	R\$ -						
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12		COEDI	Atrasado	16/01/2024	20/01/2024	R\$ -						
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 12		COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	23/01/2024	27/01/2024	R\$ -						
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12 junto às unidades responsáveis		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	30/01/2024	03/02/2024	R\$ -						
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC		CGGI	Atrasado	30/01/2024	03/02/2024	R\$ -						
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12		CGRC	A Iniciar	19/04/2024	19/04/2024	R\$ -						

Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 12 Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6 para as unidades responsáveis	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	22/04/2024	13/07/2024	R\$ -							
	COEDI	Atrasado	06/02/2024	06/02/2024	R\$ -							
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6 Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6	Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	06/02/2024	17/02/2024	R\$ -							
	COEDI	Atrasado	20/02/2024	24/02/2024	R\$ -							
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 9 e 9,6	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	27/02/2024	02/03/2024	R\$ -							
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6 junto às unidades responsáveis Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	05/03/2024	09/03/2024	R\$ -							
	CGGI	Atrasado	05/03/2024	09/03/2024	R\$ -							
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6	CGRC	A Iniciar	19/04/2024	19/04/2024	R\$ -							
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 9 e 9,6 Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28, para as unidades responsáveis	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	22/04/2024	13/07/2024	R\$ -							
	COEDI	Atrasado	12/03/2024	12/03/2024	R\$ -							
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28 Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	12/03/2024	23/03/2024	R\$ -							
	COEDI	Atrasado	26/03/2024	30/03/2024	R\$ -							
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28 Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28, junto às unidades responsáveis	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	02/04/2024	06/04/2024	R\$ -							
	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	09/04/2024	13/04/2024	R\$ -							
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	CGGI	A Iniciar	09/04/2024	13/04/2024	R\$ -							
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	CGRC	A Iniciar	19/04/2024	19/04/2024	R\$ -							
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	22/04/2024	13/07/2024	R\$ -							
Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29, para as unidades responsáveis	COEDI	A Iniciar	16/04/2024	16/04/2024	R\$ -							
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29 Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	16/04/2024	27/04/2024	R\$ -							
	COEDI	A Iniciar	30/04/2024	04/05/2024	R\$ -							
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29 Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29, junto às unidades responsáveis	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	07/05/2024	11/05/2024	R\$ -							
	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	14/05/2024	18/05/2024	R\$ -							
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	CGGI	A Iniciar	14/05/2024	18/05/2024	R\$ -							
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	CGRC	A Iniciar	18/05/2024	18/05/2024	R\$ -							
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	21/05/2024	13/07/2024	R\$ -							
Resumo Projeto		Atrasado										
			De 2023-12-26 até 2024-05-21	De 2024-01-02 até 2024-07-13	R\$ -				R\$ -		#DIV/0!	

CGGI2023004 - Relatório de Gestão

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamento de email lembrando do prazo e das informações que devem ser prestadas		COEDI	Concluído	26/12/2023	29/12/2023			10/01/2024	12/01/2024			
Elaboração das informações		Unidade responsável pela informação	Concluído	02/01/2024	31/01/2024			02/01/2024	31/01/2024			
Elaboração das demonstrações contábeis		CGPOF	Concluído	02/01/2024	23/02/2024			02/01/2024	31/01/2024			
Recepção das informações		COEDI	Concluído	02/01/2024	31/01/2024			02/01/2024	06/02/2024			
Solicitação de Complementação as Áreas		COEDI	Concluído	02/01/2024	09/02/2024			02/01/2024	19/02/2024			
Consolidação do Capítulo de Visão Geral		COEDI	Concluído	02/01/2024	01/03/2024			02/01/2024	01/03/2024			
Consolidação do Capítulo de Riscos		COEDI	Concluído	02/01/2024	01/03/2024			02/01/2024	01/03/2024			
Consolidação do Subcapítulo Governança		COEDI	Concluído	02/01/2024	01/03/2024			02/01/2024	01/03/2024			
Consolidação do Subcapítulo Estratégia		COEDI	Concluído	02/01/2024	01/03/2024			02/01/2024	01/03/2024			
Consolidação do Desempenho DAD		COEDI	Concluído	01/02/2024	01/03/2024			01/02/2024	01/03/2024			
Consolidação do Desempenho DFIN		COEDI	Concluído	01/02/2024	01/03/2024			01/02/2024	01/03/2024			
Consolidação do Desempenho DPLAN		COEDI	Concluído	01/02/2024	01/03/2024			01/02/2024	01/03/2024			
Consolidação do Capítulo de Informações Financeiras e Contábeis		COEDI	Concluído	23/02/2024	01/03/2024			01/02/2024	01/03/2024			
Consolidação do Relatório		COEDI	Concluído	01/02/2024	01/03/2024			01/02/2024	01/03/2024			
Revisão do Relatório		CGGI	Concluído	26/02/2024	01/03/2024			22/02/2024	01/03/2024			
Envio à ASCOM		CGGI	Concluído	01/03/2024	01/03/2024			01/03/2024	01/03/2024			
Envio à AUD		CGGI	Concluído	01/03/2024	01/03/2024			01/03/2024	01/03/2024			
Disseminação do Relatório		ASCOM	Concluído	01/03/2024	18/03/2024			04/03/2024	20/03/2024			
Análise do Relatório		AUD	Concluído	01/03/2024	18/03/2024	R\$ -		01/03/2024	19/03/2024			
Ajustes no Relatório após análise da AUD, se houver		COEDI e ASCOM	Concluído	18/03/2024	22/03/2024			20/03/2024	20/03/2024			
Aprovação		DC	Concluído	25/03/2024	27/03/2024			21/03/2024	27/03/2024			
Ajustes no Relatório após deliberação da DC, se houver		COEDI e ASCOM	Em andamento	27/03/2024	28/03/2024							
Publicação do Relatório		ASCOM	Concluído	28/03/2024	28/03/2024			27/03/2024	27/03/2024			

Resumo Projeto												
			Concluído									
				De 2023-12-26 até 2024-03-28	De 2023-12-29 até 2024-03-28	R\$ -		De 2024-01-02 até 2024-03-27	De 2024-01-12 até 2024-03-27	R\$ -	#DIV/0!	
CGGI2023003 - Mapeamento de processos: convênios												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificação e justificativa para escolha do processo a ser transformado		CGGI	Concluído	08/06/2023	16/06/2023			02/05/2023	16/06/2023	R\$ -	100	
Elaboração de plano de trabalho e Comunicação aos gestores sobre metodologia de mapeamento de processos	Fase 01 - Planejamento	CGGI	Concluído	19/06/2023	16/08/2023			02/05/2023	15/08/2023		10	
Apresentação do projeto de mapeamento e transformação de processos	Fase 01B - Alinhamento Metodológico	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	17/08/2023	18/08/2023			17/08/2023	18/08/2023			
Elaboração do EAP do projeto de mapeamento e transformação do processo		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	21/08/2023	24/08/2023			21/08/2023	24/08/2023			
Compartilhamento da metodologia para realização do Diagnóstico do processo		CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	31/08/2023	01/09/2023			31/08/2023	01/09/2023			
Compartilhamento de metodologia e entregas das etapas do trabalho		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	06/09/2023	23/01/2024			06/09/2023				
Levantamento da legislação relacionada ao processo e das demais informações (entradas, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades...	Fase 01C - Diagnóstico do Processo	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	08/09/2023	01/12/2023			08/09/2023				
Levantamento e seleção dos atores participantes do processo para entrevistas		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	08/09/2023	13/10/2023			08/09/2023	17/10/2023			
Realização de entrevistas com atores participantes do processo		CGGI, Unidade Responsável pelo Processo e Atores/Unidades Participantes	Concluído	16/10/2023	27/10/2023	R\$ -	19/10/2023	27/10/2023				
Elaboração de Diagnóstico do processo		CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	06/11/2023	20/11/2023			13/11/2023	21/11/2023			
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo	Fase 02 - Modelagem AS-IS	CGGI, Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	Concluído	06/11/2023	24/11/2023			05/09/2023	27/10/2023			
Ajustes no Diagnóstico do processo, se necessário		CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	21/11/2023	27/11/2023			21/11/2023				
Representação gráfica do processo AS-IS (mapeamento)		CGGI	Atrasado	27/11/2023	11/12/2023							
Elaboração da Matriz de Problemas e Soluções e da Proposta de Intervenção		CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	11/12/2023	22/12/2023							
Validação da representação gráfica do processo AS-IS		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	Atrasado	11/12/2023	26/12/2023							
Análise do processo AS-IS quanto à legislação vigente, controles, possibilidades de melhoria e Diagnóstico	Fase 03A - Modelagem TO-BE (processo)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	11/12/2023	26/12/2023							
Ajustes na representação gráfica do processo AS-IS, se necessário		CGGI	Atrasado	27/12/2023	02/01/2024							
Apresentação da Matriz de Problemas e Soluções e da Proposta de Intervenção		CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	02/01/2024	12/01/2024							
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado sobre etapas posteriores		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	02/01/2024	16/01/2024							
Representação gráfica do processo TO-BE (mapeamento)		CGGI	Atrasado	17/01/2024	31/01/2024							
Validação da representação gráfica do processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	Atrasado	01/02/2024	15/02/2024							
Ajustes na representação gráfica do processo TO-BE, se necessário		CGGI	Atrasado	15/02/2024	16/02/2024							
Elaboração de Manual do processo TO-BE e da Matriz de Responsabilidades		CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	15/02/2024	04/03/2024							
Elaboração de Nota Técnica sobre conclusão do mapeamento TO-BE		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	04/03/2024	20/03/2024							
Revisão e Atualização de artefatos aplicáveis à execução do processo TO-BE	Fase 03B - Modelagem TO-BE (artefatos)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	21/03/2024	04/04/2024							
Validação técnica dos artefatos elaborados para o processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	05/04/2024	12/04/2024							
Ajustes nos artefatos elaborados para o processo TO-BE, se necessário		CGGI	A Iniciar	15/04/2024	17/04/2024							
Elaborar normatização interna do processo	Fase 03C - Modelagem TO-BE (normativo)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	05/04/2024	23/04/2024							
Validação técnica da normatização interna do processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	24/04/2024	06/05/2024							
Levantamento de possibilidades internas para automação do processo TO-BE	Fase 03D - Modelagem TO-BE (digitalização e automação)	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	05/04/2024	23/04/2024							
Elaboração de plano de ação para realização das automações		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	24/04/2024	06/05/2024							

<p>Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI</p> <p>Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver</p> <p>Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022</p> <p>Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada</p> <p>Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte</p> <p>Revisar o Relatório de Monitoramento</p> <p>Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado</p> <p>Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC</p> <p>Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC</p> <p>Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC</p> <p>Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento</p> <p>Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"</p> <p>Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI</p> <p>Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver</p> <p>Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022</p> <p>Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada</p> <p>Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte</p> <p>Revisar o Relatório de Monitoramento</p> <p>Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado</p> <p>Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC</p> <p>Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC</p> <p>Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC</p> <p>Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento</p> <p>Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"</p> <p>Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI</p> <p>Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver</p> <p>Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022</p> <p>Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada</p> <p>Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte</p> <p>Revisar o Relatório de Monitoramento</p> <p>Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado</p> <p>Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC</p> <p>Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC</p> <p>Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC</p> <p>Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento</p> <p>Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"</p> <p>Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI</p>	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023																
	COGEP	Cancelado	15/05/2023	17/05/2023																	
	COGEP	Concluído	18/05/2023	19/05/2023			22/05/2023	22/05/2023	R\$	-	100										
	COGEP	Concluído	29/05/2023	07/06/2023	R\$	-	22/05/2023	12/06/2023	R\$	-	100										
	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	31/05/2023	06/06/2023																
	COGEP e CGGI	Cancelado	07/06/2023	08/06/2023																	
	COGEP	Cancelado	09/06/2023	12/06/2023																	
	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	13/06/2023	14/06/2023																
	CGRC	Cancelado	12/07/2023	12/07/2023																	
	COGEP	Concluído	18/08/2023	25/08/2023			18/08/2023	12/09/2023													
	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	18/08/2023	25/08/2023		18/08/2023	12/09/2023													
	COGEP	Concluído	29/08/2023	04/09/2023			14/09/2023	15/09/2023													
	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	29/08/2023	04/09/2023		13/09/2023	15/09/2023													
	COGEP	Concluído	05/09/2023	11/09/2023			08/09/2023	12/09/2023													
	COGEP	Concluído	05/09/2023	11/09/2023			14/09/2023	15/09/2023													
	COGEP	Concluído	18/09/2023	22/09/2023			18/09/2023	26/09/2023													
	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	25/09/2023	29/09/2023		26/09/2023	05/10/2023													
	COGEP e CGGI	Concluído	02/10/2023	06/10/2023			05/10/2023	11/10/2023													
	COGEP	Concluído	09/10/2023	11/10/2023			11/10/2023	11/10/2023													
	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Concluído	13/10/2023	13/10/2023		11/10/2023	11/10/2023													
CGRC	Atrasado	18/12/2023	22/12/2023																		
COGEP	Atrasado	22/12/2023	29/12/2023																		
Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Atrasado	15/12/2023	29/12/2023																	
COGEP	Cancelado	18/09/2023	22/09/2023																		
Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	18/09/2023	22/09/2023																	
COGEP	Cancelado	25/09/2023	27/09/2023																		
COGEP	Cancelado	28/09/2023	29/09/2023																		
COGEP	Cancelado	09/10/2023	10/10/2023																		
Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	11/10/2023	17/10/2023																	
COGEP e CGGI	Cancelado	18/10/2023	19/10/2023																		
COGEP	Cancelado	20/10/2023	23/10/2023																		
Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	24/10/2023	25/10/2023																	
CGRC	Cancelado	02/01/2024	31/01/2024																		
COGEP	Cancelado	26/10/2023	22/11/2023																		
Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	26/10/2023	22/11/2023																	
COGEP	Concluído	22/11/2023	24/11/2023			14/11/2023	25/11/2023														
Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	22/11/2023	24/11/2023		14/11/2023	25/11/2023														

Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário	Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	02/10/2023	31/10/2023	R\$	-					proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)	Unidades Administrativas	Concluído	01/08/2023	18/08/2023	R\$	-	28/07/2023	01/09/2023				
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)	CGGI	Concluído	01/08/2023	30/08/2023	R\$	-	04/08/2023	01/09/2023				
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	21/08/2023	31/08/2023	R\$	-	23/08/2023	29/08/2023				
Aprovação do Plano de Ação da Sudene	Diretoria Colegiada	Concluído	11/09/2023	15/09/2023	R\$	-	19/09/2023	19/09/2023				
Análise jurídica da Minuta de Portaria	PF-Sudene	Concluído	08/09/2023	22/09/2023	R\$	-	08/09/2023	14/09/2023				
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	11/09/2023	13/09/2023	R\$	-	15/09/2023	18/09/2023				
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Superintendente	Concluído	13/09/2023	20/09/2023	R\$	-	20/09/2023	20/09/2023				
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGP	Concluído	21/09/2023	21/09/2023	R\$	-	21/09/2023	21/09/2023				
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	ASCOM	Concluído	21/09/2023	21/09/2023	R\$	-	21/09/2023	21/09/2023				
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE	Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	Concluído	02/10/2023	06/10/2023	R\$	-	29/09/2023	10/10/2023			E-mail Apuração dos resultados (0402619) Tabela Apuração dos resultados (0402643)	
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE	CGGI	Concluído	02/10/2023	06/10/2023	R\$	-	02/10/2023	10/10/2023			Parecer Técnico 372 (0402644)	
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	06/10/2023	10/10/2023	R\$	-	10/10/2023	11/10/2023			Minuta de Portaria COGEP 0403386	
Análise jurídica	PF-Sudene	Concluído	10/10/2023	24/10/2023	R\$	-	11/10/2023	20/10/2023				
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	24/10/2023	24/10/2023	R\$	-	23/10/2023	23/10/2023				
Aprovação do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Diretoria Colegiada	Concluído	10/10/2023	25/10/2023	R\$	-	20/10/2023	20/10/2023				
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Superintendente	Concluído	25/10/2023	30/10/2023	R\$	-	25/10/2023	25/10/2023				
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal	CGGP	Concluído	31/10/2023	31/10/2023	R\$	-	27/10/2023	27/10/2023				
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene	ASCOM	Concluído	31/10/2023	31/10/2023	R\$	-	25/10/2023	25/10/2023				
4º ciclo de Monitoramento	CGGI	Concluído	01/10/2023	31/12/2023	R\$	-	01/10/2023	31/12/2023				
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGGI	Concluído	02/01/2024	12/01/2024	R\$	-	30/01/2024	08/02/2024				
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGRC	Atrasado	17/01/2024	17/01/2024	R\$	-					Reunião do CGRC agendada para 18/01/2023, conforme convocação no Ofício Circular 4 (0445869)	
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene	ASCOM	Atrasado	17/01/2024	18/01/2024	R\$	-						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário	Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	02/01/2024	31/01/2024	R\$	-					proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Resumo Projeto		Atrasado										
			De 2023-01-01 até 2024-01-17	De 2023-03-31 até 2024-01-31	R\$	-	De 2023-01-01 até 2024-01-30	De 2023-03-31 até 2024-02-08	R\$	-	100	
CGGI2022014 - Agenda ARR 2022 e 2023-2026												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
	Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	COGEP/CGGI	Concluído	25/07/2022	10/08/2022	R\$	-	25/07/2022	10/08/2022	R\$	-	100
	Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2022	10/08/2022	R\$	-	01/08/2022	10/08/2022	R\$	-	100
	Elaboração de metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR	COGEP/CGGI	Concluído	11/08/2022	26/08/2022	R\$	-	11/08/2022	26/08/2022	R\$	-	100
	Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	COGEP/CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$	-	18/08/2022	26/08/2022	R\$	-	100
	Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGC/DPLAN, CGS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	29/08/2022	R\$	-	29/08/2022	29/08/2022	R\$	-	100

Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	100
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	100
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	13/09/2022	16/09/2022	R\$ -	13/09/2022	16/09/2022	R\$ -	100
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	15/09/2022	21/09/2022	R\$ -	15/09/2022	22/09/2022	R\$ -	100
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2022 proposta	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	19/09/2022	21/09/2022	R\$ -	19/09/2022	20/09/2022	R\$ -	100
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2022, se necessário	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	22/09/2022	23/09/2022	R\$ -	22/09/2022	22/09/2022	R\$ -	100
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2022	CGGI	Concluído	26/09/2022	28/09/2022	R\$ -	26/09/2022	28/09/2022	R\$ -	100
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	DC/SUDENE	Concluído	30/09/2022	14/10/2022	R\$ -	28/09/2022	04/10/2022	R\$ -	100
Publicação da Agenda ARR 2022 no site da Sudene	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	14/10/2022	14/10/2022	R\$ -	11/10/2022	11/10/2022	R\$ -	100
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	14/10/2022	30/12/2022	R\$ -	14/10/2022	23/12/2022	R\$ -	100
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	26/12/2022	30/12/2022	R\$ -	19/12/2022	23/12/2022	R\$ -	100
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2023	11/08/2023	R\$ -	01/08/2023	17/08/2023		
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	15/08/2023	31/08/2023	R\$ -	17/08/2023	30/08/2023		
Atualização da metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	22/08/2023	31/08/2023	R\$ -	22/08/2023	30/08/2023		
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	31/08/2023	05/09/2023	R\$ -	29/08/2023	01/09/2023		
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI e	Concluído	06/09/2023	14/09/2023	R\$ -	30/08/2023	12/09/2023		
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	15/09/2023	26/09/2023	R\$ -	15/09/2023	26/09/2023		
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	15/09/2023	26/09/2023	R\$ -	18/09/2023	26/09/2023		
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	27/09/2023	27/10/2023	R\$ -	27/09/2023	26/10/2023		
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2023-2026 proposta	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	30/10/2023	10/11/2023	R\$ -	31/10/2023	07/11/2023		
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI e CGGI	Concluído	30/10/2023	24/11/2023	R\$ -	11/10/2023	27/11/2023		
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2023-2026	CGGI	Concluído	24/11/2023	27/11/2023	R\$ -	27/11/2023	15/12/2023		
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	DC/SUDENE	Atrasado	28/11/2023	07/12/2023	R\$ -	15/12/2023			
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2023-2026, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Atrasado	11/12/2023	15/12/2023	R\$ -				
Publicação da Agenda ARR 2023-2026 no site da Sudene	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	Atrasado	15/12/2023	20/12/2023	R\$ -				
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Atrasado	20/12/2023	31/12/2023	R\$ -				
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	CGGI, DC/SUDENE e ASCOM/GAB	A Iniciar	01/08/2024	31/07/2025	R\$ -				
Resumo Projeto			Atrasado							
				De 2022-07-25 até 2024-08-01	De 2022-08-10 até 2026-12-31	R\$ -	De 2022-07-25 até 2023-12-15	De 2022-08-10 até 2023-12-15	R\$ -	100

CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	21/03/2022	21/03/2022	R\$ -	100		
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	18/03/2022	22/03/2022	R\$ -	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	30/04/2022	15/04/2022	R\$ -	21/03/2022	05/04/2022	R\$ -	100		
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	100		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Apresentação do Diagnóstico	Contratações	CEX-Simplifica	Concluído	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	100		
Modelagem do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica	Concluído	01/08/2022	15/09/2022	R\$ -	01/08/2022	09/09/2022	R\$ -	100		
Transformação do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica	Concluído	15/09/2022	31/01/2023	R\$ -	15/09/2022	02/02/2023	R\$ -	100		
Revisão de Artefatos	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	31/01/2023	R\$ -	10/11/2022	31/03/2023				
Proposta de Digitalização/Automação de Serviços	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	22/12/2022	R\$ -						
Revisão Normativa	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	06/10/2022	03/01/2023	R\$ -	06/10/2022	24/01/2023	R\$ -	100		
Análise jurídica do ato normativo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	PF-SUDENE	Concluído	25/01/2023	08/02/2023	R\$ -	24/01/2023	06/02/2023	R\$ -	100		
Ajustes no ato normativo, se houver, e envio para aprovação	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CGGI	Concluído	09/02/2023	14/02/2023	R\$ -	08/02/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Implementação do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	01/02/2023	28/02/2023	R\$ -						

Monitoramento do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	08/02/2023	03/03/2023	R\$	-												
Avaliação Final	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	07/03/2023	31/03/2023	R\$	-												
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$	-	02/05/2022	27/05/2022	R\$	-	100	A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.						
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$	-	02/05/2022	27/05/2022	R\$	-	100							
Representação gráfica do processo (mapeamento e transformação)	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	09/05/2022	01/07/2022	R\$	-	09/05/2022	01/07/2022	R\$	-	100							
Validação da representação gráfica do processo	TCE	CPTCE, PF e AUD	Concluído	01/07/2022	15/07/2022	R\$	-	01/07/2022	18/08/2022	R\$	-	100							
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$	-	18/08/2022	29/09/2022	R\$	-	100							
Normatização interna do processo e elaboração de artefatos, se for o caso	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	29/09/2022	24/10/2022	R\$	-	02/09/2022	31/10/2022	R\$	-	100							
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão do mapeamento	TCE	CGGI	Concluído	03/11/2022	17/11/2022	R\$	-	03/11/2022	25/11/2022	R\$	-	100							
Validação do processo e dos artefatos pelo Gestor da unidade	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/11/2022	17/11/2022	R\$	-	25/10/2022	17/11/2022	R\$	-	100							
Diagnóstico para implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/02/2023	10/02/2023	R\$	-	23/01/2023	16/02/2023	R\$	-	100							
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI, AUD, CPTCE	Concluído	17/02/2023	03/03/2023	R\$	-	17/02/2023	24/05/2023	R\$	-	100							
Elaboração de ato normativo para entrega do mapeamento TO-BE	TCE	CGGI	Concluído	26/06/2023	10/07/2023	R\$	-	21/08/2023	18/09/2023										
Análise jurídica do ato normativo para entrega do mapeamento TO-BE	TCE	PF-SUDENE	Concluído	11/07/2023	26/07/2023	R\$	-	16/10/2023	26/10/2023										
Ajustes do ato normativo para entrega do mapeamento TO-BE, se houver	TCE	CGGI	Concluído	27/07/2023	01/08/2023	R\$	-	06/11/2023	17/11/2023										
Envio do ato normativo e do mapeamento TO-BE à Diretoria Colegiada	TCE	CGGI	Atrasado	02/08/2023	07/08/2023	R\$	-												
Aprovação do ato normativo e do mapeamento TO-BE pela Diretoria Colegiada	TCE	DC/SUDENE	Atrasado	08/08/2023	17/08/2023	R\$	-												
Assinatura do ato normativo pelo Superintendente	TCE	Atrasado	Atrasado	18/08/2023	25/08/2023	R\$	-												
Publicação do processo atualizado e do ato normativo	TCE	CGGI e ASCOM	Atrasado	28/08/2023	31/08/2023	R\$	-												
Início da implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$	-												
Início da vigência do ato normativo publicado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	02/10/2023	02/10/2023	R\$	-												
Resumo Projeto	TCE	Atrasado	Atrasado																
				De 2022-04-01 até 2023-10-02	De 2022-04-15 até 2023-10-02	R\$	-	De 2022-03-18 até 2023-11-06	De 2022-03-21 até 2023-11-17	R\$	-	100							

TCE (passiva extinta Sudene)

Processos listados no

TCE do Acórdão TCU nº 1556-2018

Name	Processo Sudene (59335)	Convênio	Conveniente	Estado	nsa de Instauraçã	Responsável	e de Pressup	Demonstratificação	Oficiação	Editalmento	Prazostação	Defessião do Relairecer	Auditorregar no e-T	Status
03055.000025/1998-34	59335.000184/2010-59	Convênio 348984	Governo de Alagoas	AL	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000085/2000-53	59333.000071/2005-14	Convênio 407141	CEFET RN	RN	Sim	Leonardo Galindo Cavalcanti	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03054.000023/1997-10	59335.000721/2010-60	Convênio 326980	ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	PE	Sim	Fernanda Ferrário de Carvalho	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03054.000053/1997-81	59335.000098/2011-27	Convênio 339198	UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	PE	Sim	Leonardo Galindo Cavalcanti	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000005/2000-60	59335.000049/2010-11	Convênio 400444	Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	PE	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído
59313.000075/2000-18	59335.000260/2012-98	Convênio 406421	FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	AL	Sim	Marcelo Saiki Braga	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000023/1998-17	59335.000152/2011-34	Convênio 348985	Governo de Alagoas	AL	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000084/2000-17	59335.000102/2011-57	Convênio CPE 084/00	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	PE	Sim	Samando Antônio Martins D'Olive	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000017/1996-61	59335.000187/2010-92	Convênio 317590	Governo de Alagoas	AL	Sim	Fernanda Ferrário de Carvalho	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000098/2000-22	59335.000571/2009-51	Convênio SIAFI 407096	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	PE	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído
03045.000101/1999-01	59335.000050/2010-38	Convênio 384829	Prefeitura de Campina Grande/PB	PB	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000056/1997-87	59333.000402/2006-16	Convênio 338794	Governo do Piauí	PI	Sim	Marcelo Saiki Braga	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000107/2000-85	59335.000035/2011-70	Convênio DDS 107/00	Governo de Sergipe	SE	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000057/1997-40	59335.000157/2012-48	Convênio 338464	Governo da Paraíba	PB	Sim	Flávio Cavalcanti Pereira do Lag	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000131/2000-14	59335.000062/2010-62	Convênio 407063	Prefeitura de Buenos Aires/PE	PE	Sim	Jayme Loyo de Arruda Falcão	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000112/2000-98	59335.000209/2011-03	Convênio 406570	Governo de Alagoas	AL	Sim	Flávio Cavalcanti Pereira do Lag	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03045.000049/1999-84	59335.000412/2009-57	Convênio 383780	Prefeitura de Tianguá/CE	CE	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000114/2000-87	59335.000720/2010-16	Convênio SIAFI 406373	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	PE	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000093/1998-96	59335.000419/2009-79	Convênio 368683	Governo de Alagoas	AL	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000002/1999-36	59335.000544/2009-89	Convênio SIAFI 371426	Fundação Quinteto Violas	PE	Sim	Leonardo Galindo Cavalcanti	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000004/1997-08	59335.000060/2010-73	Convênio SIAFI 328386	Fleixeiros/AL	AL	Sim	Samando Antônio Martins D'Olive	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000010/1997-01	59335.000717/2010-00	Convênio 013/97	Governo do Piauí	PE	Sim	Samando Antônio Martins D'Olive	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000034/1997-61	59335.000206/2011-61	Convênio 337783	Escola Técnica Federal do Piauí	PI	Sim	Jayme Loyo de Arruda Falcão	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000082/1998-78	59335.000421/2009-48	Convênio 368442	Prefeitura de Croátia/CE	CE	Sim	Jayme Loyo de Arruda Falcão	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000024/1998-71	59335.000426/2009-71	Convênio 348990	Governo de Alagoas	AL	Sim	Marcelo Saiki Braga	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000045/1997-87	59335.000032/2010-56	Convênio DPS 038/97	Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	PI	Sim	Fernanda Ferrário de Carvalho	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000016/1998-60	59335.000394/2009-11	Convênio SIAFI 368482	Chã de Alegria/PE	PE	Sim	Jayme Loyo de Arruda Falcão	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59333.000146/2006-30	59335.000365/2011-66	Convênio SIAFI 580885	Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	PB	Sim	Fernanda Ferrário de Carvalho	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000103/2000-05	59335.000550/2009-36	Convênio SIAFI 407080	Escada/PE	PE	Sim	Marcelo Saiki Braga	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000006/2000-12	59335.000005/2012-45	Convênio SIAFI 406129	Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	PE	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído
59313.000071/2000-30	59335.000091/2011-05	Convênio 406422	Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	PE	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03054.000042/1997-64	59335.000153/2012-60	Convênio 338364	Governo de Alagoas	AL	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000065/2000-82	59335.000063/2010-15	Convênio 406134	IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	PE	Sim	Flávio Cavalcanti Pereira do Lag	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000067/2000-71	59335.000103/2011-00	Convênio 406420	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPS	PE	Sim	Leonardo Galindo Cavalcanti	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03057.000018/1996-23	59335.000208/2011-50	Convênio 317573	Governo do Ceará	CE	Sim	Samando Antônio Martins D'Olive	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03045.000054/1999-14	59335.000598/2009-44	Convênio 383527	Instituto Desert	PI	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03045.000085/1999-48	59335.000036/2008-10	Convênio 384007	Chã de Alegria/PE	PE	Sim	Marcelo Saiki Braga	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03045.000097/1999-27	59335.000744/2010-75	Convênio 097/99	Governo do Ceará	CE	Sim	Leonardo Galindo Cavalcanti	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
59313.000095/2000-99	59335.000356/2009-08	Convênio SIAFI 406593	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	PE	Sim	Fernanda Ferrário de Carvalho	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído
59313.000118/2000-65	59335.000707/2010-67	Convênio 406604	Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	PE	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído
59313.000123/2000-78	59335.000019/2011-88	Convênio 406567	Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho,	RN	Sim	Flávio Cavalcanti Pereira do Lag	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído
03045.000098/1999-90	59335.000710/2010-80	Convênio 384179	Governo do Piauí	PI	Sim	Flávio Cavalcanti Pereira do Lag	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído
03057.000033/1997-06	59335.000040/2012-64	Convênio 337714	CEFET MA	MA	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído
59313.000015/2000-03	59335.000101/2010-21	Convênio 395799	Prefeitura de Porto de Pedras - AL	AL	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Não se aplica
03055.000039/1998-49	59335.000321/2008-31	Convênio 368485	Prefeitura de João Dourado/BA	BA	Sim	Samando Antônio Martins D'Olive	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído
59313.000076/2000-62	59335.000554/2009-14	Convênio 406121	Prefeitura de Boca da Mata/AL	AL	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Name	Processo Sudene (59335)	Convênio	Conveniente	Estado	nsa de Instauraçã	Responsável	e de Pressup	Demonstrat	ificação	Editalmento	Prazo	Defessão do Rel	recer Auditor	regar no e-T	Status	
03045.000095/1999-00	59335.000017/2011-99	Convênio 384001	Governo do Ceará	CE	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
03045.000094/1999-39	59335.000114/2008-86	Convênio 384176	Governo de Sergipe	SE	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
03055.000079/1998-63	59335.000087/2012-28	Convênio 368374	Prefeitura de Assaré - CE	CE	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
03055.000040/1998-28	59335.000168/2010-66	Convênio 348993	Governo de Alagoas	AL	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
59335.000172/2010-24	59336.000406/2021-86	Convênio 737121	Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	PE	Sim	Heber Leandro Nunes	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído

TCE (nova Sudene)

Processos recebidos em função do Projeto

TCE nova Sudene

Name	Instrumento	Processo TCE	SIAFI	Convenente	Estado	Valor Inicial	Dispensa de Instauração TCE	Parecer de recomendação de TCE	Data de recomendação de instauração de TCE	Data do fato gerador	Data da 1ª notificação	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativo de Abertura de TCE	Comunicação da abertura de TCE	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status
59335.000379/2013-41	Termo de Compromisso 005/2013	59336.003404/2023-19	677788	Prefeitura de Areia/PB	PB	390000	Não	Parecer 21 (0179309)	2020-09-02		2019-02-04	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000381/2013-11	Termo de Compromisso 003/2013	59336.000180/2024-66	677832	Prefeitura de Alcantil/PB	PB	78000	Sim	Parecer 10 (0152169)	2020-04-09		2019-02-04	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000385/2013-07	Termo de Compromisso 139/2013		677574	Prefeitura de São José do Peixe/PI	PI	78000	Sim	Parecer 4 (0144660)	2020-02-18			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000386/2013-43	Termo de Compromisso 037/2013		677563	Prefeitura de Picuí/PI	PI	390000	Não	Parecer 53 (0083238)	2019-06-25			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000387/2013-98	Termo de Compromisso 099/2013	59336.007167/2023-57	677801	Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 3 (0143406)	2020-02-12		2019-04-10	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000389/2013-87	Termo de Compromisso 148/2013	59336.000962/2024-03	677746	Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 6 (0144690)	2020-02-18		2019-07-12	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000390/2013-10	Termo de Compromisso 147/2013	59336.000179/2024-31	677823	Prefeitura de Vera Mendes/PI	PI	78000	Sim	Parecer 117 (0128953)	2019-12-13		2019-07-16	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000391/2013-56	Termo de Compromisso 146/2013	59336.003408/2023-99	677860	Prefeitura de Várzea Grande/PI	PI	78000	Sim	Parecer 2 (0139643)	2020-01-29		2019-07-26	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000392/2013-09	Termo de Compromisso 145/2013	59336.000622/2024-74	677839	Prefeitura de Velanção do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 100 (0115820)	2019-11-01		2019-07-30	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000394/2013-90	Termo de Compromisso 143/2013	59336.000175/2024-53	677736	Prefeitura de Simpício Mendes/PI	PI	78000	Sim	Parecer 70 (0095376)	2019-08-15			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000395/2013-34	Termo de Compromisso 142/2013		677818	Prefeitura de Simões/PI	PI	78000	Sim	Parecer 35 (0075380)	2019-05-13			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000397/2013-23	Termo de Compromisso 059/2013	N/A	677768	Prefeitura de Santa Maria do Cambuçá/PE	PE	390000	Não				2019-02-26						Concluído
59335.000399/2013-12	Termo de Compromisso 058/2013	N/A	677855	Prefeitura de Orobó/PE	PE	390000	Não	Parecer 64 (0092681)	2019-08-08		2019-05-29						Concluído
59335.000401/2013-53	Termo de Compromisso 052/2013	59336.003532/2023-54	677796	Prefeitura de Brejão/PE	PE	390000	Não	Parecer 15 (0226389)	2021-02-26		2019-02-19	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000402/2013-06	Termo de Compromisso 054/2013	59336.000528/2024-15	677787	Prefeitura de Capeiras/PE	PE	390000	Não	Parecer 7 (0144709)	2020-02-18		2020-01-30	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000403/2013-42	Termo de Compromisso 055/2013		677760	Prefeitura de Casinhas/PE	PE	390000	Não	Parecer 30 (0252156)	2021-06-18		2019-04-29	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000404/2013-97	Termo de Compromisso 056/2013	59336.003428/2023-60	677773	Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	PE	78000	Sim	Parecer 18 (0171660)	2020-07-30		2019-02-04	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000405/2013-31	Termo de Compromisso 045/2013	59336.000970/2024-41	677783	Prefeitura de Santa Terezinha/PB	PB	78000	Sim	Parecer 14 (0157976)	2020-05-19		2019-03-01	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000408/2013-75	Termo de Compromisso 048/2013	59336.003533/2023-07	677791	Prefeitura de São José do Sabugi/PB	PB	78000	Sim	Parecer 40 (0270863)	2021-09-02		2019-02-27	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000409/2013-10	Termo de Compromisso 049/2013	59336.000471/2024-54	677822	Prefeitura de São José dos Ramos/PB	PB	78000	Sim	Parecer 20 (0378996)	2022-08-04		2019-07-05	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000410/2013-44	Termo de Compromisso 050/2013	59336.003407/2023-44	677824	Prefeitura de Sapé/PB	PB	390000	Não	Parecer 36 (0075607)	2019-05-13		2019-02-12	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000411/2013-99	Termo de Compromisso 051/2013		677843	Prefeitura de Bom Jardim/PE	PE	390000	Não	Parecer 21 (0228401)	2021-03-09			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000412/2013-33	Termo de Compromisso 134/2013	59336.000631/2024-65	677825	Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 116 (0127395)	2019-12-09		2019-07-10	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000413/2013-88	Termo de Compromisso 135/2013	59336.000220/2024-70	677734	Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 1 (0135919)	2019-12-07		2019-07-03	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000414/2013-22	Termo de Compromisso 136/2013		677792	Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 10 (0222835)	2021-02-09			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000415/2013-77	Termo de Compromisso 137/2013	59336.003426/2023-71	677789	Prefeitura de São José da Canabrava/PI	PI	78000	Sim	Parecer 30 (0181224)	2020-09-09		2019-06-05	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000417/2013-66	Termo de Compromisso 140/2013	59336.003429/2023-12	677737	Prefeitura de Luis do Piauí/PI	PI	390000	Não	Parecer 27 (0180769)	2020-09-09		2018-11-28	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000418/2013-19	Termo de Compromisso 141/2013	59336.003706/2023-89	677741	Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	PI	78000	Sim	Parecer 23 (0179326)	2020-09-03		2019-01-16	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000419/2013-55	Termo de Compromisso 124/2013	59336.000181/2024-19	677830	Prefeitura de Paqueta/PI	PI	78000	Sim	Parecer 115 (0127299)	2020-12-10		2019-07-12	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000420/2013-80	Termo de Compromisso 125/2013	59336.003411/2023-11	677831	Prefeitura de Patos do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 22 (0179321)	2020-09-03		2019-08-01	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000421/2013-24	Termo de Compromisso 126/2013	59336.000828/2024-02	677856	Prefeitura de Pimenteiras/PI	PI	390000	Não	Parecer 65 (0093199)	2019-08-08		2019-05-17	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000422/2013-79	Termo de Compromisso 127/2013	59336.000634/2024-07	677805	Prefeitura de Pio IX/PI	PI	78000	Sim	Parecer 37 (0076300)	2019-05-22			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000425/2013-11	Termo de Compromisso 042/2013	59336.000173/2024-64	677851	Prefeitura de Princesa Isabel/PI	PI	78000	Sim	Parecer 51 (0082330)	2019-06-14			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000426/2013-57	Termo de Compromisso 043/2013	59336.000182/2024-55	677809	Prefeitura de Queimadas/PB	PB	390000	Não	Parecer 91 (0110753)	2019-10-16			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000427/2013-00	Termo de Compromisso 044/2013	59336.003622/2023-45	677753	Prefeitura de Rio Tinto/PB	PB	390000	Não	Parecer 3 (0219124)	2021-02-02			Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000429/2013-91	Termo de Compromisso 035/2013		677817	Prefeitura de Pedra Larada/PB	PB	78000	Sim	Parecer 47 (0079236)	2019-05-30			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000430/2013-15	Termo de Compromisso 036/2013	59336.000630/2024-11	677794	Prefeitura de Pedro Régis/PB	PB	390000	Não	Parecer 58 (0086644)	2019-07-08			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000431/2013-60	Termo de Compromisso 038/2013	59336.000163/2024-29	677795	Prefeitura de Pilar/PB	PB	390000	Não	Parecer 50 (0082320)	2019-06-14			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000432/2013-12	Termo de Compromisso 128/2013		677811	Prefeitura de Prata do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 97 (0114141)	2019-10-30			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000433/2013-59	Termo de Compromisso 039/2013		677812	Prefeitura de Piloões/PB	PB	390000	Não	Parecer 27 (0243187)	2021-05-13			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000434/2013-01	Termo de Compromisso 030/2013	59336.000972/2024-31	677816	Prefeitura de Matinhas/PB	PB	78000	Sim	Parecer 83 (0108590)	2019-10-09			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000435/2013-48	Termo de Compromisso 129/2013	59336.003534/2023-43	677735	Prefeitura de Ribeira do Piauí	PI	78000	Sim	Parecer 99 (0115782)	2019-11-01			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000436/2013-92	Termo de Compromisso 031/2013	N/A	677770	Prefeitura de Mogueiro/PB	PB	78000	Sim	Parecer 16 (0168831)	2020-07-15								Concluído
59335.000437/2013-37	Termo de Compromisso 032/2013	59336.000859/2024-55	677837	Prefeitura de Monteiro/PB	PB	390000	Não	Parecer 23 (0239410)	2021-04-28			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000440/2013-51	Termo de Compromisso 026/2013	59336.000184/2024-44	677739	Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	PB	390000	Não	Parecer 48 (0080761)	2019-06-06			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento

Name	Instrumento	Processo TCE	SIAFI	Convenente	Estado	Valor Inicial	Dispensa de Instauração TCE	Parecer de recomendação de TCE	Data de recomendação de instauração de TCE	Data do fato gerador	Data da 1ª notificação	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativo de Abertura de TCE	Comunicação da abertura de TCE	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status
59335.000441/2013-03	Termo de Compromisso 130/2013	59336.000468/2024-31	677826	Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 39 (0077640)	2019-05-23			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000443/2013-94	Termo de Compromisso 131/2013	59336.004257/2023-96	677841	Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 40 (0077642)	2019-05-23			Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000445/2013-83	Termo de Compromisso 029/2013	59336.004303/2023-57	677806	Prefeitura de Mataraca/PB	PB	390000	Não					Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000448/2013-17	Termo de Compromisso 132/2013	59336.003626/2023-23	677820	Prefeitura de Santana do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 8 (0145418)	2020-02-20			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000449/2013-61	Termo de Compromisso 133/2013		677847	Prefeitura do Santo Antônio de Lisboa/PI	PI	78000	Sim	Parecer 113 (0127181)	2019-12-10			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000450/2013-96	Termo de Compromisso 122/2013	59336.006986/2023-87	677842	Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 86 (0109832)	2019-10-14			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000451/2013-31	Termo de Compromisso 123/2013	59336.000844/2024-97	677821	Prefeitura de Padre Marcos/PI	PI	78000	Sim	Parecer 114 (0127194)	2019-12-10		2019-06-05	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000453/2013-20	Termo de Compromisso 120/2013	59336.003528/2023-96	677827	Prefeitura de Massapé do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 60 (0088696)	2019-07-18			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000454/2013-74	Termo de Compromisso 019/2013	59336.000229/2024-81	677810	Prefeitura de Itaporanga/PB	PB	78000	Sim	Parecer 125 (0131638)	2019-12-23			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000455/2013-19	Termo de Compromisso 121/2013	59336.000486/2024-12	677854	Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	PI	78000	Sim	Parecer 98 (0114253)	2019-10-30			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000456/2013-63	Termo de Compromisso 020/2013	59336.004278/2023-10	677743	Prefeitura de Itapororoca/PB	PB	390000	Não	Parecer 7 (0221767)	2021-02-03			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000461/2013-76	Termo de Compromisso 015/2013	59336.003409/2023-33	677834	Prefeitura de Frei Martinho/PB	PB	390000	Não	Parecer 31 (0072258)	2019-04-25			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000462/2013-11	Termo de Compromisso 113/2013	59336.000811/2021-02	677752	Prefeitura de Francisco Macedo/PI	PI	78000	Sim	Parecer 31 (0181231)	2020-09-09			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000463/2013-65	Termo de Compromisso 114/2013		677776	Prefeitura de Francisco Santos/PI	PI	78000	Sim	Parecer 94 (0112420)	2019-10-22			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000464/2013-18	Termo de Compromisso 115/2013	59336.003427/2023-15	677857	Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 25 (0179516)	2020-09-03			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000465/2013-54	Termo de Compromisso 009/2013		677804	Prefeitura de Borborema/PB	PB	390000	Não					Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000466/2013-07	Termo de Compromisso 010/2013	59336.007169/2023-46	677808	Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	PB	390000	Não	Parecer 68 (0094717)	2021-08-13			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000467/2013-43	Termo de Compromisso 116/2013	59336.005914/2023-12	677803	Prefeitura de Isaias Coelho/PI	PI	78000	Sim	Parecer 6 (0222643)	2021-02-08			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000468/2013-98	Termo de Compromisso 011/2013	59336.003530/2023-65	677782	Prefeitura de Cubati/PB	PB	78000	Sim	Parecer 103 (0118473)	2019-11-12			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000469/2013-32	Termo de Compromisso 012/2013	59336.000228/2024-36	677784	Prefeitura de Capim/PB	PB	78000	Sim	Parecer 84 (0108595)	2019-10-09			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000471/2013-10	Termo de Compromisso 013/2013	59336.003497/2023-73	677756	Prefeitura de Curral Velho/PB	PB	390000	Não	Parecer 20 (0179282)	2020-09-02			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000472/2013-56	Termo de Compromisso 014/2013	59336.000633/2024-54	677845	Prefeitura de Cutegi/PB	PB	78000	Sim	Parecer 82 (0108549)	2019-10-08			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000473/2013-09	Termo de Compromisso 118/2013	59336.000225/2024-01	677819	Prefeitura de Jaicós/PI	PI	78000	Sim	Parecer 41 (0077647)	2019-05-23			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000475/2013-90	Termo de Compromisso 119/2013		677836	Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI	PI	78000	Sim	Parecer 45 (0079181)	2019-05-30			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000477/2013-89	Termo de Compromisso 111/2013	59336.003430/2023-39	677777	Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 17 (0169513)	2020-07-20			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000478/2013-23	Termo de Compromisso 006/2013	59336.000961/2024-51	677848	Prefeitura de Areial/PB	PB	78000	Sim	Parecer 87 (0110060)	2019-10-14			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000479/2013-78	Termo de Compromisso 101/2013	59336.003531/2023-18	677798	Prefeitura de Aroazes/PI	PI	78000	Sim	Parecer 85 (0109814)	2019-10-14		2019-07-26	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000481/2013-47	Termo de Compromisso 109/2013	59336.001080/2021-12	677749	Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	PI	390000	Não	Parecer 37 (0188747)	2020-10-13			Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000482/2013-91	Termo de Compromisso 112/2013	59336.003406/2023-08	677751	Prefeitura de Francinópolis/PI	PI	78000	Sim	Parecer 26 (0179518)	2020-09-03			Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000483/2013-36	Termo de Compromisso 100/2013	59336.000627/2024-05	677829	Prefeitura de Algrete/PI	PI	78000	Sim	Parecer 93 (0112327)	2019-10-22			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000484/2013-81	Termo de Compromisso 102/2013	59336.000215/2024-67	677799	Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	PI	78000	Sim	Parecer 101 (0115849)	2019-11-01			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000485/2013-25	Termo de Compromisso 103/2013		677745	Prefeitura de Balém do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 29 (0181161)	2020-09-09			Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
59335.000488/2013-69	Termo de Compromisso 106/2013	59336.006973/2023-16	677740	Prefeitura de Caldeirão Grande/PI	PI	78000	Sim	Parecer 81 (0106075)	2019-09-30			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	
59335.000489/2013-11	Termo de Compromisso 107/2013	59336.000973/2024-85	677769	Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	PI	78000	Sim	Parecer 77 (0102720)	2019-09-13			Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000490/2013-38	Termo de Compromisso 108/2013	59336.000779/2021-57	677761	Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PB	PI	78000	Sim	Parecer 95 (0112461)	2019-10-22			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000514/2013-59	Termo de Compromisso 149/2013	59336.003405/2023-55	677778	Prefeitura de João Costa/PI	PI	78000	Sim	Parecer 32 (0182125)	2020-09-15			Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000561/2013-01	Termo de Compromisso 152/2013	59336.003403/2023-66	677849	Prefeitura de Sertãozinho/PB	PB	390000	Não	Parecer 22 (0232284)	2021-03-24		2019-02-14	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento
59335.000562/2013-47	Termo de Compromisso 150/2013	59336.000629/2024-96	677758	Prefeitura de Sossego/PB	PB	390000	Não	Parecer 38 (0077638)	2019-05-23			Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento

14898000

De 2019-04-25 até 2022-08-01

e 2018-11-28 até 2020-01-31

Anexo III - Execução Orçamentária e Financeira
(posição em 31/03/2024)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2023 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CANCELAMENTOS BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	12.683.741,00	31,78	-1.771.932,00	10.911.809,00	9.404.472,64	14,78	7.664.328,03	1.507.336,36
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	19.111.127,00	57,29	-2.673.519,00	16.437.608,00	4.540.317,54	71,62	1.219.121,14	11.897.290,46
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	156.000,00	0,47	-21.729,00	134.271,00	24.060,00	0,38	4.260,00	110.211,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	232.214,00	0,70	-46.443,00	185.771,00	58.047,74	0,92	17.184,36	127.723,26
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	4.316.259,00	10,81	-2.345.074,00	1.971.185,00	1.914.788,32	3,01	1.273.780,39	56.396,68
<i>Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001</i>	3.825.847,00	11,47	-309.338,00	3.516.509,00	875.763,44	13,81	0,00	2.640.745,56
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0001 - PO 0000	3.825.847,00		-548.812,00	3.277.035,00	636.290,39		0,00	2.640.744,61
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	0,00		239.474,00	239.474,00	239.473,05		0,00	0,95
<i>Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ/0001</i>	6.450.000,00	19,33	-1.290.000,00	5.160.000,00	496.080,00	7,83	250.000,00	4.663.920,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0000	1.000.000,00		-200.000,00	800.000,00	0,00		0,00	800.000,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	900.000,00		-180.000,00	720.000,00	0,00		0,00	720.000,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	4.550.000,00		-910.000,00	3.640.000,00	496.080,00		250.000,00	3.143.920,00
<i>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001</i>	1.000.000,00	3,00	-130.000,00	870.000,00	345.254,27	5,45	0,00	524.745,73
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		-130.000,00	870.000,00	345.254,27		0,00	524.745,73
<i>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001</i>	467.843,00	1,40	-93.569,00	374.274,00	0,00	0,00	0,00	374.274,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	467.843,00		-93.569,00	374.274,00	0,00		0,00	374.274,00
<i>Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001</i>	467.843,00	1,40	-93.569,00	374.274,00	0,00	0,00	0,00	374.274,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	467.843,00		-93.569,00	374.274,00	0,00		0,00	374.274,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7	22.913.195,00	57,41	29.500.000,00	52.413.195,00	52.300.190,79	82,21	0,00	113.004,21
<i>Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado</i>	1.650.000,00	4,95	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Pernambuco (RP 6)	800.000,00		0,00	800.000,00	0,00		0,00	800.000,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado do Maranhão (RP 6)	850.000,00		0,00	850.000,00	0,00		0,00	850.000,00
TOTAL	33.360.874,00	100,00	4.658.167,00	28.702.707,00	6.339.522,99	100,00	1.490.565,50	22.363.184,01

Fonte: Tesouro Gerencial

Anexo IV – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2023 a 31 de março de 2024

Código	Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo	Apuração (out/2023 - mar/2024)
CGCPO 1	PRDNE	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	Número de eventos realizados no exercício	Número inteiro	CGCP	1	2
CGDSO 1	Programa + Gestão Municipal	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas ¹	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200	0
CGDSO 2	Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Seminários de divulgação e disseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados ao semiárido realizados	Número de eventos realizados	Número inteiro	CGDS	4	4
CGDSO 3	Programa de Desenvolvimento Regional	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos para a promoção do desenvolvimento regional	Análise das propostas e planos de trabalho encaminhados na Plataforma +Brasil	(Propostas analisadas/propostas recebidas)*100	Percentual	CGDS	100%	100%
CGEPO 1	Diagnóstico de Competitividade - Setores Têxtil/Confecções	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	(nº de manifestações realizadas / nº de manifestações previstas)*100	Percentual	CGEP	40%	80%
CGEPO 2	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	30	20
CGEPO 3	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Editais Elaborados	Número de Editais elaborados no período	Número Inteiro	CGEP	1	1
CGDFO 1	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(Pleitos analisados em até 30 dias / pleitos apresentados e com prazo de análise transcrito)*100	Percentual	CGDF	100%	100%

CGDF02	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévias de FDNE analisadas	(Consulta Prévias analisadas em até 30 dias / Consultas Prévias apresentadas e com prazo de análise transcorrido)*100	Percentual	CGDF	100%	100%
CGDF03	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4	0
CGDF04	Planejamento dos instrumentos de fomento	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE; Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas)*100	Percentual	CGDF e CGCP	100%	100%
CGIF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/pleitos apresentados)*100	Percentual	CGIF	80%	63%
CGGP01	Programa Qualificar!	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Número de ações impulsionadoras realizada	Número de ações/iniciativas realizadas pela CGGP no exercício para impulsionar a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023	Número Inteiro	CGGP	15	4
CGGP02	Programa Estar-Bem	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100	Percentual	CGGP	50%	50%
Meta Global Prevista para o Ciclo:							100%	76,56%

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.