



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SUDENE

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE)

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL

Superintendente

HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE

Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos

ÁLVARO SILVA RIBEIRO

Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas

JOSÉ LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO

Diretor de Administração

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Rafael de Albuquerque Feitosa (Coordenador-Geral)

Camila Leandro de Souza (Coordenadora)

José Maurício de Andrade Filho (Assessor Técnico Especializado)

SUMÁRIO

LISTA DE ANEXOS.....	2
LISTA DE FIGURAS.....	3
1. Introdução.....	5
2. Monitoramento dos projetos.....	6
2.1. Projetos monitorados no trimestre.....	6
2.2. Projetos concluídos no trimestre.....	9
2.3. Principais oportunidades e desafios.....	11
2.4. Comissão permanente de tomada de contas especial.....	15
3. Monitoramento dos indicadores.....	16
3.1. Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional.....	16
3.2. Metas de Desempenho Institucional.....	17
4. Recomendações.....	18
4.1. Monitoramento de Recomendações.....	18
4.2. Recomendações do relatório.....	19
5. Conclusão.....	21

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Número de Projetos Monitorados	6
Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status	6
Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico	7
Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração	8
Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.....	8
Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	9
Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência	9
Figura 8: Projetos concluídos	10
Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados	11
Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa	12
Figura 11: Projetos em monitoramento por Diretoria e por ano de início	14
Figura 12: Acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especiais.....	15

1. INTRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional, consubstanciada no Planejamento Estratégico Institucional da Sudene, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, para o segundo trimestre de 2023.

O presente relatório apresenta o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Um total de 609 projetos foram monitorados neste segundo trimestre de 2023, dos quais 89 foram concluídos, 270 estão em andamento, 48 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 3 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se, ainda, 1 projeto cancelado e nenhum projeto paralisado no período. Ademais, ressalta-se um total de 118 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 83 processos de Tomadas de Contas Especiais que se encontram a iniciar.

Além disso, foram monitorados a execução orçamentária e financeira da Sudene, apresentando, no Anexo III, o orçamento atualizado, as alterações, cancelamentos e bloqueios, o valor empenhado ou descentralizado, o valor pago ou repassado e o saldo orçamentário das ações da Administração, ações finalísticas e emendas constitucionais, com posição até 30/06/2023.

Os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico da Sudene e as metas de desempenho institucional para o período de 01/10/2022 a 30/09/2023 também foram monitorados neste Relatório, apresentando o avanço no resultado dos indicadores e metas.

Por fim, o relatório apresenta recomendações às unidades acerca do desempenho do andamento dos projetos e dos resultados dos indicadores estratégicos e metas institucionais, além do monitoramento das recomendações anteriores.


Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS

2.1. PROJETOS MONITORADOS NO TRIMESTRE

No segundo trimestre de 2023, notou-se um aumento no número de projetos monitorados ao se comparar ao período do ano anterior, como pode ser verificado na Figura 1, principalmente devido ao aumento dos processos de incentivos e benefícios fiscais e financeiros iniciados durante este trimestre.


Figura 1: Número de Projetos Monitorados



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Na Figura 2 estão representados os projetos por unidade administrativa da Sudene e status. Seções específicas deste Relatório tratarão, de maneira detalhada, dos projetos concluídos e atrasados.

Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Notas:

* No caso dos processos da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), são apontados como "Atrasados", aqueles processos com tramitação superior a 60 dias. Mesmo que ainda dentro dos prazos legais definidos em regulamento próprio, para fins de gestão e controle, faz-se essa definição.

Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. Cabe destacar que aproximadamente 94% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.


Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)


Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP).

Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

2.2. PROJETOS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE

Ao total, foram 89 projetos concluídos neste trimestre, com ampla participação da CGIF e da CPTCE, com a conclusão de 39 e 29 projetos, respectivamente. Os pleitos de incentivos fiscais concluídos nesse trimestre de avaliação totalizam aproximadamente R\$ 1,75 bilhão em investimentos realizados pelas empresas solicitantes. Os projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo.

Figura 8: Projetos concluídos



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto COCIC2017021, referente à recuperação de estradas vicinais - Município de Mutuípe/BA, com investimentos de R\$ 433.931,00;
- Projeto COCIC2018040, referente à pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA, com investimentos de R\$ 505.000,00;
- Projeto COCIC2018041, referente à pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA, com investimentos de R\$ 505.000,00;
- Projeto COCIC2018048, referente à pavimentação de ruas em paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova/BA, com investimentos de R\$ 1.005.000,00;
- Projeto COCIC2018053, referente à pavimentação asfáltica do Trecho ABA/Barroco – lote 02, zona rural do município de Barreiras/BA, com investimentos de R\$ 1.100.000,00;
- Projeto COCIC2019025, referente à pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, com investimentos de R\$ 838.599,00;
- Projeto COCIC2020010, referente à ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN, com investimentos de R\$ 252.000,00; e
- Projeto COCIC2020011, referente à pavimentação poliédrica em paralelepípedo, em diversos povoados no Município de Coronel João Pessoa/RN, com investimentos de R\$ 350.168,00

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP):

- CGGP2022004 - Projeto Viver Bem, referente à prestação de serviços médicos para os servidores da Sudene, que teve a conclusão da prestação dos serviços no mês de abril de 2023; e
- CGGP2022002 - Projeto PsicoSaúde, referente à prestação de serviços individuais e em dinâmicas de grupo voltados à área de psicologia, que teve a conclusão da prestação dos serviços no mês de maio de 2023.

Ouvidoria (OUV):

- OUV2023003 - Pesquisa de Satisfação Interna, referente à avaliação da satisfação dos servidores e demais colaboradores da Sudene referentes ao exercício de 2022, disponibilizada no link [Ouvidoria - Relatório de Pesquisa de Satisfação Interna da Sudene](#); e
- OUV2023002 - Pesquisa de Satisfação Externa, referente à avaliação da satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados pela Sudene referentes ao exercício de 2022, disponibilizada no link [Ouvidoria - Relatório de Pesquisa de Satisfação dos Usuários da Sudene](#).


Gabinete (GAB):

- GAB2022001 - Condel 2022, referente à organização e concepção das reuniões do Conselho Deliberativo da Sudene, com a realização da [28ª reunião do Condel/Sudene](#) e conclusão de todos os trabalhos decorrentes dela.

2.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Neste trimestre, observa-se que houve um aumento no número de projetos atrasados, de 31 para 39, com uma redução dos atrasados há mais de um ano (de 5 para 3), conforme Figura 9. Desde o terceiro trimestre de 2022 não há projetos paralisados na Sudene.

Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

É importante salientar que os projetos referentes a incentivos e benefícios fiscais e financeiros, da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), e às Tomadas de Conta Especiais, da Comissão Permanente de Tomada De Contas Especial (CPTCE), que constam como atrasados na Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e Status, não estão sendo monitorados nesta seção, o primeiro se explica devido à alteração na metodologia, que considera os projetos com mais de 60 dias como um alerta gerencial de atraso, embora não tenham passado do prazo normativo para conclusão do processo e o segundo por estarem sendo alvo de monitoramento específico na seção 2.4 deste Relatório.

As Coordenações-Gerais de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS), que juntas representavam pouco mais

de 64% dos projetos atrasados na Sudene, agora representam aproximadamente 70% dos projetos atrasados. As Coordenações-Gerais de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP), de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP) e de Gestão de Pessoas (CGGP) apresentaram aumentos expressivos de atrasos comparados ao trimestre anterior, o que contribuiu, também, para o aumento da quantidade de projetos atrasados do período, conforme pode-se notar na Figura 10.

Figura 10: Projetos Atrasados por Unidade Administrativa



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

É importante realizar um detalhamento dos projetos atrasados há mais de 1 ano na Sudene a fim de identificar os gargalos nos projetos e propor soluções. Abaixo segue resumo desses projetos, conforme relatado pelas áreas responsáveis:

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto CGDS2014001, referente à qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano, em parceria com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária – EMPAER, com recursos totais de R\$343.585,70, cuja etapa em atraso é a análise da prestação de contas final;
- Projeto CGDS2022009, referente à estruturação do Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido, com R\$ 831.000,00 descentralizados dos R\$ 1,6mi previstos para o projeto, que, após diversas tratativas junto ao órgão, teve seus recursos

devolvidos O projeto será cancelado, já estando em pauta para deliberação da Diretoria Colegiada o seu cancelamento.

Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF):

- Projeto CGDF2008001, referente a construção da ferrovia Transnordestina, que esteve paralisado de 2017 a 2022, devido à suspensão das liberações de recursos para este empreendimento pelo Acórdão nº 67/2017 TCU- Plenário. Em agosto de 2022, o projeto passou para o status de Atrasado+, devido ao Acórdão nº 1708/2022 TCU-Plenário, que autorizou as liberações de recursos para este empreendimento com algumas condicionantes, entre estas a assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão entre a TLSA e ANTT, contendo novo orçamento e cronograma de implantação da obra, elementos fundamentais para análise econômico-financeira do projeto de investimento junto ao FDNE e efetiva liberação dos recursos.


Em relação à Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), notou-se um aumento significativo no número de processos em tramitação há mais de 60 dias, saltando de 77 para 118 durante o último trimestre. Tal acúmulo pode comprometer a eficiência e a celeridade dos procedimentos, bem como prejudicar a tomada de decisões adequadas. Dessa forma, recomendamos que a unidade priorize a análise e a conclusão desses processos, adotando medidas adicionais para agilizar os trâmites e garantir que as demandas sejam atendidas.

Além dos projetos com cronograma físico-financeiro atrasado, um outro ponto de melhoria que merece destaque são os projetos iniciados em exercícios anteriores, alguns há mais de uma década, e que ainda não tiveram seus objetos concluídos. Fazendo uma análise abrangente sobre o estoque de projetos em andamento, considerando a perspectiva do ano de início de cada um e tendo como objetivo principal a identificação dos riscos e desafios associados à continuidade de projetos antigos, que ainda estão em desenvolvimento. Ao examinar o portfólio dessa maneira, buscamos compreender os impactos potenciais e fornecer recomendações estratégicas para otimizar o gerenciamento desses projetos.

Ao examinar a situação dos projetos iniciados há vários anos, fica evidente que a manutenção de projetos antigos pode apresentar riscos significativos. A natureza dinâmica do ambiente, marcado por mudanças tecnológicas, requisitos regulatórios e expectativas da sociedade, impõe desafios contínuos à conclusão bem-sucedida desses projetos. Além disso, a evolução das necessidades e prioridades da Sudene e da região ao longo do tempo pode levar a uma desconexão entre os objetivos originais do projeto e os requisitos atuais. Esses fatores combinados podem resultar em atrasos, aumento de custos e falta de alinhamento com as estratégias organizacionais.

A gestão do risco também é um fator crítico a ser considerado no contexto dos projetos antigos em andamento. Conforme o tempo passa, os riscos associados a esses projetos podem se tornar mais complexos e difíceis de mitigar. Mudanças na equipe de projeto, perda de conhecimento acumulado e lacunas na documentação podem aumentar a incerteza e a probabilidade de falhas. Além disso, a falta de atenção adequada a projetos antigos pode resultar em uma menor capacidade de reação a problemas e desafios imprevistos, colocando em risco a entrega bem-sucedida dos resultados esperados.

Figura 11: Projetos em monitoramento por Diretoria e por ano de início



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

A Figura 11 apresenta os projetos em monitoramento, por Diretoria e por ano de início, ressalta-se que estão compiladas como 'SUP' os projetos das unidades vinculadas diretamente ao Superintendente. Nesse contexto, ressaltamos os projetos com mais de 8 anos de tramitação interna na Sudene:

- Projeto CGDS2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE – Desertificação;
- Projeto CGDS2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB;
- Projeto CGDF2008001 - Transnordestina;
- Projeto CGDF2011001 - Embuaca;
- Projeto CGDF2011002 - Bela Vista;
- Projeto CGDF2011003 - Mar e Terra; e
- Projeto CGDF2014001 - BRK.

Acerca dos projetos em questão, ressalta-se que os dois sob responsabilidade da CGDS estão com pendências na Análise na Prestação de Contas, com todos os recursos dos projetos já liberados aos convenientes. Em relação aos projetos da CGDF, em específico de 2011, estão pendentes a Emissão de Certificado de Conclusão do Empreendimento. Por último, os demais projetos da CGDF, a saber BRK e Transnordestina, ambos os projetos estão com liberação de recursos do FDNE pendentes.

Além disso, pode-se perceber muitos projetos iniciados entre 2016 e 2019, totalizando 84 projetos, dos quais 83 se referem a projetos de Emenda Parlamentar e 1 corresponde ao Projeto CGEP2019002 - Colheita Palma, que trata do desenvolvimento de uma máquina colheitadeira para palma.


Em resumo, a análise do estoque de projetos sob o prisma do ano de início revela riscos significativos associados à continuidade de projetos antigos. Esses riscos incluem a falta de alinhamento com as necessidades e estratégias atuais da organização, a gestão inadequada de riscos e a fragilidade nos controles relacionados à comprovação de aplicação dos recursos. É fundamental que a alta gestão esteja ciente dessas questões e adote medidas para mitigar os riscos identificados.

2.4. COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Os projetos de Tomadas de Contas Especiais objeto do Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário também são monitorados no SIGSudene.

No segundo trimestre de 2022 foi realizado um diagnóstico dos 51 processos de TCE relacionados ao referido Acórdão, havendo sido identificado que todos eles se encontravam na situação de dispensa de instauração de TCE. No terceiro trimestre de 2022, a Comissão envidou esforços que culminaram com o aumento de 550% no número de processos notificados. Em seguida, já no último trimestre daquele ano, observou-se um total de 51 processos com a análise de pressupostos realizadas. E no primeiro trimestre de 2023, observou-se um grande avanço na análise das manifestações de defesa, com um incremento de 600%, conforme Figura 12.

Figura 12: Acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especiais



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Neste segundo trimestre de 2023, observou-se um grande avanço nas etapas de Emissão de Relatório e conclusão das TCEs. No final do trimestre, apenas 9 (nove) encontram-se pendentes de conclusão, dos quais 4 (quatro) estão em elaboração de relatório, 4 em elaboração de parecer de Auditoria e 1 foi devolvido com pendência de documentação referente ao responsável, que se encontra falecido.

No último Relatório de Monitoramento da Estratégia, conforme deliberação em reunião do CGRC, foram feitas duas recomendações à CPTCE, que foram parcialmente atendidas, conforme detalhado na seção 4.1 deste Relatório.

Especificamente sobre a conclusão da totalidade dos processos de tomada de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário, 9 (nove) processos ainda se encontram pendentes de conclusão, conforme elencado acima, para os quais será realizada nova recomendação na seção 4.2 deste Relatório.

3. MONITORAMENTO DOS INDICADORES

3.1. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional fora aprovado durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021. Nesse sentido, visando realizar o monitoramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do Plano constam de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Observamos que alguns indicadores atingiram ou ultrapassaram as metas previstas para o exercício de 2023, conforme lista abaixo:

- Percentual de recursos do FNE para inovação, atingindo 4,83% frente aos 2,25% previstos;
- Percentual de contratação do FDNE conforme áreas prioritárias definidas pelo Condel, com previsão de 75%, já atingidos 96,30%;
- Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados, com a conclusão do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PIGIRS/CODANORTE;
- Número de pesquisas de satisfação, apesar da baixa taxa de satisfação do usuário, aproximadamente 78%;
- Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE, com a realização de 1 consulta aos conselheiros do Condel em janeiro de 2023;
- Número de estudos e pesquisas realizados no ano, com conclusão de 4 estudos já neste primeiro semestre do ano;
- Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel de 73,08%, apesar de ser um índice mutável a cada reunião realizada no ano;
- Percentual de indicadores monitorados, com monitoramento de 100% dos indicadores selecionados como estratégicos para a região;
- Taxa de satisfação com as ações de desenvolvimento, com taxa de satisfação de 97% frente à meta de 90%;
- Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, com a execução de 40% do Programa já no primeiro trimestre do ano diante da previsão de execução e 25% ao longo de todo o exercício; e
- Taxa de recursos adicionais, com a captação de 16,31% dos recursos por emendas.

De outro lado, alguns indicadores apresentam resultado aquém do esperado para o seu desempenho, considerando que já atingimos metade do ano, e merecem destaque e medidas para melhoria dos indicadores apurados, que são:

- Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício;
- Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades;
- Percentual das metas do PRDNE monitoradas;
- Percentual de realização das reuniões do Condel programadas;
- Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel;
- Taxa de processos críticos mapeados;

- Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE;
- Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais;
- Índice Integrado de Governança e Gestão Pública;
- Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas;
- Taxa de execução de recursos adicionais; e
- Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas.

3.2. METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Além dos indicadores acima tratados, as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene devem ser alvo de monitoramento constante.

Atualmente, a [Portaria Sudene nº 168, de 15 de setembro de 2022](#) estabelece as metas para o 14º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 11º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2022 e se encerram em 30 de setembro de 2023.

O Anexo V apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional do ciclo, com o atingimento de 82% das metas previstas para o ciclo de apuração. Ainda assim, alguns projetos permaneceram com seus resultados parciais aquém do previsto, sendo necessárias medidas para andamento dos projetos ou repactuação das metas inicialmente previstas para o período. Abaixo segue lista que apresenta os projetos e as justificativas apresentadas pelas unidades responsáveis:

- Projeto CGDS02 - Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido: indicador 50% de atingimento, com outros dois seminários previstos para o próximo trimestre;
- Projeto CGEP02 - Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação: foram aprovados 28 termos de outorga dos 50 previstos, com previsão de mais termos de outorga no ciclo de avaliação;
- Projeto CGDF03 - Programa de financiamento e incentivo produtivo: foram entregues apenas 2 dos 4 relatórios previstos para o período;
- Projeto CGIF01 - Programa de financiamento e incentivo produtivo: tendo sido auferido 75% dos pleitos de incentivos e benefícios fiscais e financeiros analisados no período; e
- Projeto CGGP01 - Programa Qualificar: com a execução de 21% das necessidades de desenvolvimento, seguindo a tendência de realização de menos capacitações no início do ano.

4. RECOMENDAÇÕES

4.1. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

No último Relatório Trimestral, referente ao 1º trimestre deste ano, e considerando as deliberações na reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles, acontecida em 24 de abril de 2023, foram indicadas algumas recomendações, para as quais se traz monitoramento de seus atendimentos:

- a) que a Comissão de Tomada de Contas Especial (CPTCE) encaminhe à Coordenação-Geral de Gestão Institucional, via processo eletrônico do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), até o dia 28/04/2023, Cronograma para conclusão dos processos de que trata o Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário ainda não concluídos. Uma vez recebida a informação, caberá à CGGI dar ciência a todos os membros do CGRC;

O responsável pela CPTCE, Heber Leandro Nunes, enviou por e-mail, em 25 de abril 2023, a posição atualizada dos processos de forma sintética e detalhando por processo, incluindo a distribuição dos processos por técnico com um cronograma de previsão de conclusão. **Neste sentido, considera-se a recomendação como atendida.**

- b) que a CPTCE atente para a proximidade do dia 30/06/2023, o qual representa o encerramento do novo prazo solicitado para conclusão das TCEs referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário;

A CPTCE não atendeu o prazo solicitado para a conclusão das TCEs, findado em 30 de junho 2023, permanecendo, ainda, processos de tomadas de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário inconclusas na referida data. Nesse caso, recomenda-se que o assunto seja tratado no âmbito do Comitê de Governança, com a presença da Procuradoria Federal junto à Sudene e da Auditoria-Geral, a fim de que possam ser ponderadas as medidas de gestão cabíveis.

- c) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros envie esforços no sentido de manter uma rotina de envio de informações ao SigSudene de forma regular e tempestiva. Ademais, recomenda-se que se avalie, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, a possibilidade de automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais (SIBF) e encaminhe à CGGI, até o dia 15/05/2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;

A Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros, em conjunto com a CGGI, revisou o quadro de monitoramento dos processos de incentivos fiscais, a atualização do SIGSudene se tornou mais frequente, entretanto ainda não há uma integração de informações entre o SIBF e o SIGSudene, nem o apontamento das ações necessárias para tal. Considerando isto, **mantém-se a recomendação de avaliar, junto à Coordenação-Geral de Licitações, Convênios e Tecnologia da Informação, a possibilidade de automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o SIBF.**

- d) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros tome as medidas de gestão necessárias a fim de reduzir o número de pleitos em tramitação há mais de 60 dias e encaminhe à CGGI, até o dia 15/05/2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;

A CGIF atualizou, no SIGSudene, os pleitos em tramitação, entretanto não foram enviadas as ações necessárias para a redução no número de pleitos com mais de 60 dias de tramitação. Ressalta-se que houve um aumento de 53% (de 77 para 118) no número de pleitos nesta situação. Neste sentido, **sugere-se manter a recomendação anterior.**

- e) que a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento elabore cronograma de repactuação para os projetos que constam como atrasados, devido ao

aumento expressivo na CGDF, de 3 para 11 projetos atrasados no trimestre até o dia 15/05/2023;

A CGDF enviou, em 15 de maio 2023, por e-mail, cronograma de repactuação para os projetos que constavam como atrasado. Tal cronograma previa a participação em reunião com o agente operador, nesses casos, o Banco do Brasil, o posterior envio dos cronogramas de desembolso pelo Banco, e validação técnica e repactuação dos cronogramas. Em 13 de junho 2023, em novo e-mail, a CGDF solicita extensão dos prazos anteriormente informados, devido ao não encaminhamento dos cronogramas de desembolso atualizados pelo Banco do Brasil. Na data de 30 de junho de 2023, os projetos permanecem atrasados, e a CGDF teve um incremento no número de atrasos, subindo de 11 para 14 projetos nesta situação. Sendo assim, **mantem-se a recomendação anterior, devendo considerar o plano de ação já enviado anteriormente.**

- f) que as Coordenações-Gerais, em especial aquelas que executam projetos em parceria com outros órgãos e instituições envolvendo recursos financeiros descentralizados através de Convênios, Termos de Execução Descentralizadas (TEDs) e afins, evidenciem esforços para que o lapso temporal entre a assinatura do instrumento em questão e a realização do processo licitatório seja o menor possível, de modo a minimizar os efeitos inflacionários nos orçamentos previstos, o que poderá gerar menos ocorrências de licitações desertas ou fracassadas e que a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente encaminhe à CGGI, até o dia 15/05/2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão; e

A Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente encaminhou via SEI, (Despacho COCIC - Núcleo de Emendas (0490345)) documento que são explicitados os prazos relativos aos instrumentos firmados pela Sudene, destacando a Portaria Interministerial nº 424/2016. Além disso apresentou modelos de documentos disponibilizados aos convenientes com o objetivo de melhorar o desempenho dos projetos, em específico quanto à elaboração dos projetos de engenharia. Neste sentido, **considera a recomendação como atendida**, mas que requer monitoramento quanto à utilização dos modelos e padrões disponibilizados, para posterior verificação de sua eficácia na redução dos atrasos nos projetos.

- g) que a Coordenação-Geral de Orçamento, Licitações e Finanças, enquanto coordenadora da Câmara Temática de Monitoramento Orçamentário-Financeiro, e a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, criem projetos para os objetivos estratégicos 9, 13 e 14, sob sua responsabilidade, que se encontram sem projetos cadastrados, os encaminhando à CGGI até o dia 31/05/2023.

Em relação ao objetivo estratégico nº 9, a CGEP criou o projeto CGEP2023002 - Monitoramento de índices socioeconômicos, que está em monitoramento no SIGSudene. Quanto aos objetivos estratégicos 13 e 14, foram criados os projetos: CGLF2023001 - Alterações Orçamentárias 2023, CGLF2023002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE), e CGLF2023003 - Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias). Dada a criação dos projetos, conforme indicado anteriormente, **considera-se a recomendação como atendida.**

4.2. RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia da Sudene:

- a) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF) avalie, em conjunto com a Coordenação-Geral de Licitações, Convênios e Tecnologia da Informação, a possibilidade de automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais (SIBF) e encaminhe à CGGI, até o dia 15 de setembro de

2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;

- b) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF) tome as medidas de gestão necessárias a fim de reduzir o número de pleitos em tramitação há mais de 60 dias e encaminhe à CGGI, até o dia 15 de setembro de 2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;
- c) que a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) elabore, conjuntamente com a Coordenação-Geral de Gestão Institucional nova metodologia de acompanhamento dos projetos vinculados ao FDNE e seus cronogramas de desembolso, a ser apresentada na próxima reunião do CGRC;
- d) que a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especiais (CPTCE) e a Auditoria-Geral da Sudene atentem para conclusão dos processos de tomada de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário ainda pendentes e promover uma reunião de monitoramento específica sobre o tema entre os membros da referida Comissão e a Alta Administração da Sudene; e
- e) que as Coordenações-Gerais de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF) e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) procedam à avaliação dos projetos ainda em curso, iniciados há bastante tempo, a fim de reavaliar a viabilidade de sua continuidade ou propor meios de ser dado o devido andamento ao projeto.

5. CONCLUSÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever os resultados alcançados no 2º trimestre de 2023 e identificar eventuais desvios em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas estabelecidas, a fim de subsidiar a alta gestão de informações úteis e relevantes que norteiem as ações necessárias ao alcance das metas e entregas previstas para o exercício de 2023.

Neste segundo trimestre de 2023, foram monitorados 609 projetos, dos quais 89 foram concluídos, 270 estão em andamento, 48 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 3 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se, ainda, 1 projeto cancelado e nenhum projeto paralisado no período. Ademais, ressalta-se um total de 118 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 83 processos de Tomadas de Contas Especiais que se encontram a iniciar.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores do Planejamento Estratégico da Sudene e os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira do exercício de 2022, bem como o resultado parcial das metas de desempenho institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023.

Acerca das recomendações do relatório anterior, a CGDS, a CGLF e a CGEP atenderam em sua totalidade às recomendações, já a CPTCE, a CGIF e a CGDF atenderam parcialmente às recomendações, motivo pelo qual parte das recomendações do relatório anterior se mantém.

Além disso, foram levantadas novas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da Sudene, condizentes com o cenário atual, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional.

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo tanto internamente como para controle externo.

Anexo I – Projetos Tabulados - Posição de 30/06/2023

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Diretrizes e Prioridades FNE 2024	CGCP2023001	2022	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	Atrasado	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Diretrizes e Prioridades FDNE 2024	CGCP2023002	2023	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	Em Andamento	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	2021		Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB. A proposta visa contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a cadeia produtiva associada ao mercado de soluções de Cidades Inteligentes.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de inovação	DPLAN	CGCP	1.998.021,94	1.998.021,94
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	CGCP2023102	2021		Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos; Atender a legislação relacionada ao saneamento/resíduos sólidos; Atender 100% da área urbana e rural com eficiência nos serviços prestados; Propor ferramentas de melhorias da gestão dos resíduos sólidos; Implementar soluções inovadoras e tecnológicas no tratamento dos resíduos; Mitigação do passivo ambiental nos municípios do CODANORTE no território da SUDENE	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	725.810,00	725.810,00
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba	CGCP2021005	2021		Planejar ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.068.023,90	715.047,32
Feira de Santana	CGCP2022004	2022			Atrasado	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento	DPLAN	CGCP	1.662.000,00	1.052.600,00
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019		Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Revisão do PRDNE	CT2002005	2023	desigualdade regional	regionalização das políticas públicas federais com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais em cumprimento ao Art. 13 da Lei Complementar 225/2007 nos termos do inciso IV do art. 48, do § 4o do art. 165 e do inciso II do § 1º do art. 166 da Constituição Federal.	Em Andamento	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR II S.A	CGDF2023001	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	228.636.553,47	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR III S.A	CGDF2023002	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	228.636.553,47	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR IV S.A	CGDF2023003	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	228.636.553,47	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR V S.A	CGDF2023004	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	228.636.553,47	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023005	2021	Financiamento FDNE	Implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	167.011.095,87	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023006	2021	Financiamento FDNE	Implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	167.011.095,87	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023007	2021	Financiamento FDNE	parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	167.011.095,87	-
SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA S A	CGDF2023008	2020	Financiamento FDNE	instalações de transmissão de energia	Em Andamento	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	624.497.942,66	-
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A	CGDF2023009	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	257.632.165,75	119.450.927,33
SOLAR SAO CONRADO I S.A	CGDF2023010	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SAO CONRADO II S.A	CGDF2023011	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SAO CONRADO III S.A	CGDF2023012	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SAO CONRADO IV S.A	CGDF2023013	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2023014	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	Financiamento FDNE	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remediação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)	Atrasado*	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00
Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	59.700.000,00	59.700.000,00
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	54.900.000,00	54.900.000,00
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	50.000.000,00	50.000.000,00
BRV Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odébrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	Financiamento FDNE	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	415.582.562,52	413.011.416,34
Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	CGDF2020007	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	58.577.007,99	55.786.889,22
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	107.686.880,50	103.459.637,40
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	102.312.813,95	78.275.576,04
Central Eólica Boqueirão I S.A.	CGDF2020003	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	113.680.904,39	86.751.643,46
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	228.672.439,20	228.672.439,20
Assurú 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	134.805.486,72	73.055.003,40
Assurú 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	127.304.765,68	76.026.532,02
Assurú 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	136.700.004,97	69.524.455,65
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	348.968.580,64	54.909.633,00
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	111.715.126,17	89.659.181,25
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.263.076,00
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.055.265,00
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	77.808.580,65	29.615.933,00
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	274.179.982,11	100.056.686,84
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Linha de Transmissão	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	60.000.000,00	36.263.828,93
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de	DFIN	CGDF	183.361.938,16	144.820.026,76

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de requerentes de palma forrageira com variedades tolerantes a cochenilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	2020		Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochenilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	199.412,43	91.677,57
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020		Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	425.000,00	425.000,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020006	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	340.000,00	241.376,80
Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS1020009	2020		Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinzas com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS1020010	2020		Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da tele saúde na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população no SUS. Contribuir com o Programa de Melhoria da Saúde Pública do PRONE, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNDR.	Atrasado	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS1020011	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	1.264.680,00	758.808,00
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020		Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar especialistas entre a Embrapa e a Sudepe para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos da Rota do Cordeiro no Nordeste.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	426.466,90	426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020		Fortalecer empreendimentos rurais do Semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica e social no Semiárido. Espera-se ainda, oferecer aos empreendimentos diferenciais competitivos que proporcione a estes, melhor posicionamento frente ao seu mercado.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	465.839,00	465.839,00
PROJETO FORMAÇÃO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA – GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CARIRI (TED nº 05/2021)	CGDS2022003	2021	Escassez de mão-de-obra qualificada para o setor de energia fotovoltaica	Contribuir para a formação inicial em instalação de sistemas fotovoltaicos conforme a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	230.000,00	230.000,00
Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	2021	Falta de conhecimento no Manuseio e beneficiamento do Pescado	Promover a melhoria da qualidade do pescado produzido e processado pelos pescadores filiados ao Colônia Z 37 no Município de Maranguape, Estado do Ceará.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 -	DPLAN	CGDS	860.000,00	860.000,00
MANDIOCUCLURA NO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021	Crise na produção de mandioca na região de Salitre-CE, com a queda da produtividade de farinha nos últimos anos, tendo como consequência o desemprego e a perda de renda. A baixa produtividade da mandiocicultura na região se deve ao monocultivo, aos ataques de pragas e doenças e à estagnação, o que gera uma demanda por estudos para seleção de genótipos de mandioca mais produtivos, mais adaptados e mais tolerantes a pragas e doenças.	Realizar estudos para indicação de genótipos de mandioca mais produtivos e adaptados aos ambientes de Serra e Chapada na região do Cariri, em particular no município de Salitre-CE, com qualidade fitossanitária e tolerância ao déficit hídrico.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	210.000,00	210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021	Desenvolver ações para viabilizar a rastreabilidade, a indicação geográfica e a certificação orgânica de produtores de mel.	*Realizar diagnóstico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da região Norte de Minas Gerais.Ceará, capacitar 30 (trinta) produtores e treinar 5 (cinco) multiplicadores, a fim obter informações sobre o setor na região e aumentar o volume da produção e o número de produtores de mel orgânico.*	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	191.000,00	-
Disseminação-B1.B310 e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH. IA) - Convênio nº 907639/2020	CGDS2022007	2020	Necessidade de qualificação de pessoas com foco nas novas tecnologias habilitadoras de futuro, particularmente em Inteligência Artificial	Estruturar ações de disseminação e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH. IA) e com a participação das instituições de Ciência e Tecnologia do Estado, prospectar demandas que possam definir projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com o uso de IA.	Em Andamento	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRONE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	615.600,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TED - EMBRAPA ALGODÃO-CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022	A Central de Qualidade do Leite de Cabra e Derivados, vinculada ao Núcleo Regional Nordeste da Embrapa Caprinos e Ovinos em parceria com a Embrapa Algodão no município de Campina Grande-PB, foi idealizada com o intuito de dotar a principal bacia leiteira caprina do país, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco abrangendo as microrregiões do Cariri Ocidental e Oriental da Paraíba, Pajé, Sertão do Moxotó, Vale do Ipojuca e Vale do Ipanema de Pernambuco, com capacidade analítica para o diagnóstico e monitoramento da qualidade do leite destinado a produção de	Ações para implantação da Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos de forma a dotar a maior bacia leiteira caprina do Brasil, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco, com capacidade analítica para acompanhamento da qualidade do leite e derivados produzidos na região.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	525.000,00	525.000,00
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2022009	2020	Deficiência na qualificação de pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais para a produção de pescado de forma sustentável.	Estruturar um Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido através de um programa de qualificação técnica permanente para pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais, localizado no município de Maranguape-CE, com o objetivo de atuar em projetos e iniciativas junto as unidades do DNOCS e Rede de Parceiros.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	831.600,00	831.600,00
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	2020		A palma forrageira (Opuntia ou Nopalea spp.) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a resolução de alguns problemas fitossanitários.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	479.849,09	479.849,09
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020		Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas tecnologias às populações produtoras, dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, os quais possuem seus territórios limitados pelas margens do rio e têm representatividade na região em termos de produção de leite bovino.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	298.932,28	218.511,98
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	CGEP2022002	2022	Ausência de tabelas de recomendação de adubação para a cultura da palma forrageira, adaptadas à realidade do Semiárido brasileiro, com base em estudo regionalizado e específico para determinados solos do Nordeste do Brasil	Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir sua dose econômica e com isso diminuir os custos de produção.	Em Andamento	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	719.484,90	581.204,86
Bioinsusmos Edital	CT7022002	2022	Ampliar e consolidar o setor de Bioinsusmos no Nordeste, através da melhor utilização das potencialidades existentes	Seleção de propostas para a celebração de instrumento com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproca que envolva a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.	Cancelado	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	-	DPLAN	CGDS	-	-
Apoio à produção de Macroalgas marinhas no litoral da área de atuação da Sudene - ProAlgas	CT2022004	2022	Potencial de desenvolvimento do cultivo da macroalga pouco explorado, com relação à sua produção para que todas as suas potencialidades socioeconômicas e ambientais.	Articular parceiros e desenvolver atividades com potencial de contribuir para o melhor desenvolvimento e aproveitamento deste insumo/atividade produtiva, com potencialidades socioeconômicas e ambientais, para ser aproveitado em vários setores, tais como alimentício, cosméticos, agrícola, entre outros.	Atrasado	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	-	DPLAN	CGDS	-	-
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	2021		Apoiar projetos de P, D&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do retorno das operações do FONE para o custeio de atividades de Pesquisa e desenvolvimento alinhadas com os eixos do PRDNE e os objetivos estratégicos da Sudene.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGEP	-	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	2021		Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento	DPLAN	CGEP	1.155.700,00	83.827,20
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor de Calçados da área de atuação da Sudene.	CGEP2021004	2021		Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudene.	Atrasado	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.087.685,00	163.152,75

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2022001	2022	A Lei Nº 13.682, de 2018, incluiu o § 6º, no art. 20, da Lei Nº 7.827, determinando a destinação de um montante de recursos para contratação de atividades de avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais, de forma a permitir a aferição da eficácia, da eficiência e da efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da SUDENE.	Em Andamento	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	399.945,00	399.945,00
Avaliação dos Incentivos Fiscais - 1º ano 1º ciclo.	CGEP2023001	2023	Os incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento tem por objetivo a redução das desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-regionais, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população. A Portaria 3.145, de 26 de dezembro de 2019, do Ministério do Desenvolvimento Regional, determina a avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais na área de atuação da SUDENE.	Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e retorno econômico e social da política de incentivos fiscais conduzida pela SUDENE.	Atrasado	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	448.300,00	448.300,00
Monitoramento dos Índices Socioeconômicos da Região	CGEP2023002	2023	Ausência de mecanismos de acompanhamento dos índices socioeconômicos da região Nordeste.	Realizar diagnósticos e subsidiar a tomada de decisões	Em Andamento	Processos Internos	9. Monitorar Índices Socioeconômicos da Região	Todos os Programas/Objetivos do PPA	Todas as ações do PPA	DPLAN	CGEP	-	-
Acompanhamento da gestão das Argumentações Técnicas apresentadas à Sudepe como irrisignação à exclusão de municípios do Semáforo.	CT2022003	2022	Necessidade de gestão dos recursos interpostos por entidades integrantes do Conselho Deliberativo do Condel que desejem refutar o resultado objeto do relatório da delimitação 2021 conforme abordagem da Resolução Condel nº 155/2022	Possibilitar acompanhar a gestão das medidas, inclusive as do Comitê Técnico Provisório do Condel, relacionadas com a análise dos recursos/argumentações técnicas interpostas junto à Sudepe, como irrisignação à exclusão de municípios da região semáforo conforme relatório de atualização da delimitação do semáforo, aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	Atrasado	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	-	-	DPLAN	CGEP	-	-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	2022	Processos internos ineficientes e não padronizados.	Otimização dos processos internos da Sudepe.	Em Andamento	Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	-	-	SUP	CGGI	-	-
Agenda ARR 2022 a 2026	CGGI2022014	2022	Obrigação instituída pelo Decreto 10.411, de 30 de junho de 2022, que determina aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a elaboração de Agenda de Avaliação de Resultado Regulatório (Agenda ARR) a cada início de mandato presidencial e conclusão das ARR previstas até o término dos mandatos correspondentes.	Elaborar e monitorar a execução da Agenda ARR referente ao período de 2022 a 2026, para cumprimento do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020	Em Andamento	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI	-	-
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2023001	2023	Decreto nº 7.133/2010, que trata da avaliação de desempenho institucional	Monitorar e apurar o desempenho institucional para fins de para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudepe.	Em Andamento	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI	-	-
Monitoramento da Prestação de Contas Anual	CGGI2023002	2023	Publicação intempestiva e incompleta das informações obrigatórias para prestação de contas anual da Sudepe, na página Transparência e Prestação de Contas, pelas unidades administrativas indicadas como responsáveis na IN SUDENE nº 4/2022	Assegurar que a Sudepe realize sua prestação de contas anual nos prazos e com os conteúdos obrigatórios de acordo com a IN SUDENE nº 4/2022	Em Andamento	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI	-	-
Mapeamento de Processos - Convênios	CGGI2023003	2023	Processos executados com base em rotinas, normas e documentos desatualizados, prejudicando a eficiência e/ou eficácia dos projetos desenvolvidos por meio de convênios	Atualizar e aprimorar o processo de gestão de convênios na Sudepe, a fim de reduzir prazos e aumentar a eficácia dos demais projetos executados por meio de convênios	Em Andamento	Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	-	-	SUP	CGGI	-	-
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021		Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho - Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME	Em Andamento	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Saúde	CGGP2022002	2022	Necessidade de medidas de proteção para enfrentamento de situações adversas na prevenção de doenças, em relação ao nível de estresse, depressão e ansiedade para grande parte de servidores da Sudepe.	Trata o presente processo de contratação de pessoa física para implantação de Projeto de Psicoterapia escuta ativa para criação de um canal de escuta ativa, por profissional de Psicologia, com objetivo de atendimento psicoterápico aos Servidores e Colaboradores da SUDENE.	Concluído	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	16.650,00	16.650,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Canta Sudene	CGGP2022003	2022	Necessidade de oferecer aos servidores ações que possam estar voltadas para a saúde e bem estar dos colaboradores, com atividades lúdicas e voltadas para a prevenção de doenças.	Dar continuidade ao Programa Qualidade de Vida por meio de ações que propiciem o bem estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a equilibrar a vida pessoal com a realização profissional e possibilite um ambiente de trabalho saudável, para o desenvolvimento de todos, além de melhorar a produtividade e o clima organizacional, da Autarquia.	Em Andamento	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	14.500,00	-
Viver Bem	CGGP2022004	2022	Necessidade de atendimento médico para servidores	Oferecer atendimento Médico, na especialidade de Clínica Geral, visando a melhoria do bem estar e da qualidade de vida	Concluído	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	45,00,00	45.000,00
Balção de Talentos - 2023	CGGP2023001	2023	Levantamento dos Talentos existentes dos Colaboradores da Sudene	Desenvolver o Espírito de Corpo no âmbito da Sudene; Aproximar os funcionários da SUDENE aos seus superiores hierárquicos; Identificar, comemorar e homenagear os talentos pessoais pertencentes à SUDENE	Atrasado	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Conheça o seu Servidor - 2023	CGGP2023002	2023	Integração das unidades e conhecimento dos servidores das ações da Sudene e da Gestão	Integrar a equipe Sudene e nivelar o conhecimento dos servidores das ações da gestão e atuação da Sudene	Atrasado	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023	CGGP2023003	2023	DECRETO Nº 9.991, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP-ENAP/SEDGE/ME Nº 21, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais	Em Andamento	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	100.000,00	3.621,34
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
POUMIX CONCRETO LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
MINERACAO AURIZONA S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.586.753,69	
CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	655.453,00	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	98.088,05	
TINTAS HIDRACOR S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
MONTENEGRO IND E COM DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	58.000.000,00	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.285.414,77	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.865.055,72	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.207.425,79	
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	9.635.668,41	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	699.527,24	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	171.198,18	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.644.133,77	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.935.683,32	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	45.492.114,89	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.331.016,82	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	410.102,99	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	11.621.013,40	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	739.844,53	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	7.466.933,64	
TECON SUAPE S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	40.000.000,00	
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
CERVEJARIA RODADA LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.109.611,00	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
PRIMA NUTRICA O ANIMAL LTDA.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	855.008,11	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	16.519.510,81	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	71.109.192,17	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	23.241.527,99	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	114.668.417,37	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	27.386.260,11	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	22.777.017,01	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.281.416,00	
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.300.000,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
FACCHINI S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.230.166,32	
FACCHINI S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	6.933.575,61	
FACCHINI S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	6.933.575,61	
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.982.000,00	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	363.961.678,00	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
CASA GRANDE MINERACAO EIRELI		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	15.000.000,00	
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	45.616.474,64	
SOFTIUM INFORMATICA LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.000.000,00	
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
POUSADA JIMP LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	10.000.000,00	
USINA TERMO ELETRICA IQLANDO LEITE LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
DUBLIAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.592.769,52	
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.825.748,45	
GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
SUZANO S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	354.843.719,70	
SERGEPE GAS S/A - SERGAS		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.500.000,00	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	11.303.715,03	
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SSM SOLUCOES METALICAS PARA ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.272.615,00	
SMALTCERAM UNICER DO BRASIL LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.328.000,00	
PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	753.142.912,95	
NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.255.194,93	
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	855.000,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.130.000,00	
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
PERFILADOS RIO DOCE LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.391.632,31	
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	18.000.000,00	
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	120.000,00	
CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS BOMFIM LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.251.068,31	
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	18.825.848,88	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
METALMECANICA MAIA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	9.899.264,95	
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.583.893,83	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.000.000,00	
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	795.526,47	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.550.070,00	
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.000.000,00	
ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	5.129.971,00	
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	335.266,00	
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.118.967,80	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
DIZWIN TECNOLOGIA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	185.183,91	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.434.501,50	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.598.501,50	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.000.000,00	
EKA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.278.510,00	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	698.751.000,00	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
SOCIAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	294.599,04	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.725.902,66	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.659.000,00	
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	20.633.484,64	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	177.768,00	
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	91.455.603,21	
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	526.555.243,00	
JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	15.000.000,00	
ITAUEIRA CAMARQUES LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	200.000,00	
ITAUEIRA INDUSTRIAL LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
CENDIC METAIS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	900.000,00	
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	76.561.922,72	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TERMOVERDE SALVADOR S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	17.963.897,61	
ENERGIZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.375.925,87	
DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE - PRODUTOS ALI...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	17.273.729,00	
RIO TINTO DO BRASIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.978.400,00	
SAGA METAIS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
PEDREIRA SOLUZA E OLIVEIRA EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	5.299.175,35	
ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	235.805.464,84	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	355.600,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	355.400,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	274.411,53	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	460.000,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	389.000,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	741.588,47	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	> 60 dias	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	708.000,00	
INDUSTRIA DE LATICINIOS E DERIVADOS UZIEL VALER...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	320.356,00	
MODA UTIL BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUA...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.500.000,00	
GEES S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.151.000,00	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	132.515.084,56	
ITALAIEIRA CAMARDES LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
FIBRASA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	25.720.698,80	
POLIMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	808.000,00	
INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	38.499.611,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	808.000,00	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	508.198,24	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	508.198,24	
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	5.152.558,00	
ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	48.742.634,00	
ARCELORMITTAL PECEM S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.263.820,00	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.675.809,14	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.675.809,14	
THERMAR HOTEIS E RESORT LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.997.138,43	
NESTLE BRASIL LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	155.873.339,95	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.404.048,62	
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA EM RECUPERACAO ...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.300.000,00	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	5.848.410,11	
CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.107.361,68	
FRUTMEL FRUTAS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.073.292,32	
ISOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.680.000,00	
POLEZ CAFE LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
CBA- ASFALTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.510.000,00	
ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	652.586.939,97	
ENERGIZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.375.925,87	
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	71.054.110,80	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.257.800,00	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	26.250.954,74	
SO ACO INDUSTRIAL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.350.000,00	
CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	9.471.613,70	
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	253.322.229,67	
SUCONOR S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	70.000.000,00	
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	7.862.875,48	
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.000.000,00	
CENDIC METAIS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.750.000,00	
IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	25.448.080,36	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
REDESOFIT SISTEMAS SERVICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	100.000,00	
SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.828.201,64	
SUZANO S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	107.139.511,88	
CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	840.000,00	
CHOCOLATES GAROTO LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	40.548.534,10	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	44.060.759,15	
POUMIX CONCRETO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	389.000,00	
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	235.805.464,84	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.659.000,00	
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.072.000,00	
TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	5.299.175,35	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.550.070,00	
TRANSMISSORA SERTANEIA DE ELETRICIDADE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
TRANSMISSORA SERTANEIA DE ELETRICIDADE S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRI...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	6.609.074,00	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	400.000,00	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	698.751.000,00	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
DEALERNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
FACCHINI S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.230.166,32	
MULTIFERRO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.000.000,00	
PREA LOTEAMENTO E POUASADA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.500.000,00	
JERI WINDSURF CLUB LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.050.000,00	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	68.414.554,77	
NORDESTE LOGISTICA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	9.325.489,61	
JAGUATEXIL JAGUARUANA TEXTIL LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.783.901,28	
TRANSMETAIS SE TRANSPORTES, COMERCIO E INDUSTRI...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	33.814.169,46	
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	10.000.000,00	
COMERCIO DE CONFECCOES R M LTDA.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.530.000,00	
JLX JEQUITINHONHA MINERACAO S/A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.702.719,00	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	8.740.488,46	
KLOK TECNOLOGIA LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	110.000,00	
FIABLUTE DATA SCIENCE LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	90.000,00	
MEGA TELEINFORMATICA EIRELI		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	23.143.310,35	
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.183.265,00	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	32.073.896,21	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	15.056.175,33	
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	15.000.000,00	
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.398.778,92	
CAFE JEQUITINHONHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.493.556,78	
C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO ...		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	19.909.454,35	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		2023	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	5.783.890,65	
Digitalização do Acervo da Sudene	CGLF2022007	2020	Atendimento aos Decretos nº 8.539/2015 e nº 10.278/2020, otimização de espaço físico e custos prediais	Digitalização de todo o acervo da Sudene	Atrasado	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	108.614,19	78.366,74
Plano de Contratação Anual 2023	CGLF2022009	2022	Decreto nº 10.947, de 25/01/2022	Consolidar todas as compras e contratações que a Sudene pretende realizar no exercício de 2023	Em Andamento	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Alterações Orçamentárias	CGLF2023001	2023	Necessidade de ajuste no orçamento para atender as demandas da instituição	Alterar o orçamento da SUDENE e do FDNE, de acordo com a necessidade de utilização dos créditos orçamentárias pela instituição	Em Andamento	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários 14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Todos os Programas/Objetivos do PPA	Todas as ações do PPA	DAD	CGLF	-	-
Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)	CGLF2023002	2023		Acompanhar as reestimativas das receitas da SUDENE e do FDNE no exercício de 2022	Em Andamento	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários 14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Todos os Programas/Objetivos do PPA	Todas as ações do PPA	DAD	CGLF	-	-
Levantamentos e Solicitações Financeiras	CGLF2023003	2023	Solicitações e Autorizações Financeiras para envio periodicamente ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).	Autorização e solicitação de recursos, próprios e do Tesouro Nacional, para realização das atividades administrativas e finalísticas.	Em Andamento	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários 14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Todos os Programas/Objetivos do PPA	Todas as ações do PPA	DAD	CGLF	-	-
PDA/Sudene 2022-2024	CGTI2022005	2022	A solicitação de recursos. Previsão legal de elaboração do Plano de Dados Abertos com previsão de vigência de 2 anos no art. 3º da Resolução CGINDA nº 03/2017	Planejar, executar e monitorar a abertura de dados da Sudene	Atrasado	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	-	-
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COIC2016002	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7X66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	250.000,00	250.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	COIC2016004	2016	Emendas Parlamentares	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7X66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COIC2016005	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7X66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	1.172.497,00	1.172.497,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COIC2016006	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7X66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	600.000,00	600.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COIC2016008	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	Em Andamento	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7X66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	500.000,00	500.000,00

Anexo II – Projetos do Monitoramento - Posição de 30/06/2023

CGGP - Projetos

CGGP2023003 PDP 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Elaboração no PDP 2023	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício (Portal SIPEC) e CGGP consolida	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores) e CGGP	Concluído	03/08/2022	23/09/2022	R\$ -	03/08/2022	23/09/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação pela autoridade máxima do órgão e envio do PDP ao órgão central do SIPEC	Superintendência	Concluído	23/09/2022	28/09/2022	R\$ -	23/09/2022	28/09/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	28/09/2022	30/11/2022	R\$ -	28/09/2022	30/11/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Acolhimento da MT	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência	Concluído	23/01/2023	25/01/2023	R\$ -	23/01/2023	25/01/2023	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Em Andamento	02/01/2023	31/12/2023	R\$ 100.000,00	02/01/2023		R\$ 6.585,34	14	Início com ações contínuas do PDP 2022	
Primeiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa. Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	26/01/2023	06/04/2023				R\$ -		Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Não houve solicitação de revisão nesse ciclo.	
Segundo Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa. Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Em Andamento	10/04/2023	07/07/2023		10/04/2023		R\$ -	95	Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Terceiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa. Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	10/07/2023	10/10/2023						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Quarto Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa. Autoridade Máxima aprova. Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	16/10/2023	19/12/2023						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	08/01/2024	31/01/2024							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-08-03 até 2024-01-08	De 2022-09-23 até 2024-01-31	R\$ 100.000,00	De 2022-08-03 até 2023-04-10	De 2022-09-23 até 2023-01-25	R\$ 6.585,34	84,83333333		

CGGP2023002 Projeto Conheça o Servidor

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encontros "Conheça seu servidor" (janeiro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (02 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	11/01/2023	18/01/2023	R\$ -	11/01/2023	18/01/2023	R\$ -	100	Informação conforme execução	
Encontros "Conheça seu servidor" (fevereiro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	01/02/2023	23/02/2023	R\$ -	01/02/2023	28/02/2023	R\$ -	100	Foram realizadas três reuniões	
Encontros "Conheça seu servidor" (março)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	02/03/2023	30/03/2023	R\$ -	01/03/2023	30/03/2023	R\$ -	60	Já foram realizadas 3 reuniões	
Encontros "Conheça seu servidor" (abril)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	05/04/2023	27/04/2023	R\$ -	05/04/2023	28/04/2023	R\$ -		Foi realizada uma reunião no dia 05 abr	
Encontros "Conheça seu servidor" (maio)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	03/05/2023	24/05/2023	R\$ -	04/05/2023	31/05/2023	R\$ -			
Encontros "Conheça seu servidor" (junho)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Atrasado	01/06/2023	29/06/2023	R\$ -	01/06/2023	29/06/2023	R\$ -			
Encontros "Conheça seu servidor" (julho)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	05/07/2023	27/07/2023	R\$ -			R\$ -			
Encontros "Conheça seu servidor" (agosto)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	02/08/2023	31/08/2023	R\$ -						
Encontros "Conheça seu servidor" (setembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	06/09/2023	28/09/2023	R\$ -						
Encontros "Conheça seu servidor" (outubro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	04/10/2023	26/10/2023	R\$ -						
Encontros "Conheça seu servidor" (novembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023	R\$ -						
Encontros "Conheça seu servidor" (dezembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	06/12/2023	27/12/2023	R\$ -						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2023-01-11 até 2023-12-06	De 2023-01-18 até 2023-12-27	R\$ -	De 2023-01-11 até 2023-06-01	De 2023-01-18 até 2023-06-29	R\$ -	86,66666667		

CGGP2023001 Projeto Balcão de Talentos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Comemoração dos aniversariantes no mês de janeiro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	26/01/2023	26/01/2023	R\$ -	26/01/2023	26/01/2023	R\$ -	100		
Planejamento Evento de fevereiro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	30/01/2023	28/02/2023	R\$ -	30/01/2023	27/02/2023	R\$ -	100	Data adiada para 1º março	
Comemoração dos aniversariantes no mês de fevereiro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	01/03/2023	01/03/2023		08/03/2023	08/03/2023	R\$ -	100	Data adiada para 08/março/2023	
Planejamento Evento de março	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	06/03/2023	29/03/2023		07/03/2023	29/03/2023				
Comemoração dos aniversariantes no mês de março	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	30/03/2023	30/03/2023		29/03/2023	29/03/2023				
Planejamento Evento de abril	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	03/04/2023	25/04/2023		03/04/2023	27/04/2023	R\$ -	100		

Comemoração dos aniversariantes no mês de abril	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	26/04/2023	26/04/2023			27/04/2023	27/04/2023	R\$	-	100	
Planejamento Evento de maio	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	02/05/2023	30/05/2023			02/05/2023	31/05/2023	R\$	-	100	
Comemoração dos aniversariantes no mês de maio	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	31/05/2023	31/05/2023			31/05/2023	31/05/2023			0	
Planejamento Evento de junho	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Atrasado	05/06/2023	27/06/2023			01/06/2023					
Comemoração dos aniversariantes no mês de junho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Atrasado	28/06/2023	28/06/2023								
Planejamento Evento de julho	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	03/07/2023	25/07/2023					R\$	-		
Comemoração dos aniversariantes no mês de julho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	26/07/2023	26/07/2023								
Planejamento Evento de agosto	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	01/08/2023	29/08/2023								
Comemoração dos aniversariantes no mês de agosto	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	30/08/2023	30/08/2023								
Planejamento Evento de setembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	04/09/2023	26/09/2023								
Comemoração dos aniversariantes no mês de setembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	27/09/2023	27/09/2023								
Planejamento Evento de outubro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	02/10/2023	24/10/2023								
Comemoração dos aniversariantes no mês de outubro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	25/10/2023	25/10/2023								
Planejamento Evento de novembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	30/10/2023	28/11/2023								
Comemoração dos aniversariantes no mês de novembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	29/11/2023	29/11/2023								
Planejamento Evento de dezembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	04/12/2023	15/12/2023								
Comemoração dos aniversariantes no mês de dezembro Resumo Projeto	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Atrasado	18/12/2023	18/12/2023								
				De 2023-01-26 até 2023-12-18	De 2023-01-26 até 2023-12-18	R\$	-	De 2023-01-26 até 2023-06-01	De 2023-01-26 até 2023-05-31	R\$	-	85,71428571	

CGGP2022004 - Projeto Viver Bem

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado - Fase 1	Pesquisa de Mercado Oficial de Preco	CGGP	Concluído	14/02/2022	17/02/2022	R\$ -	14/02/2022	17/02/2022	R\$ -	100		
Pesquisa de Mercado - Fase 2	Pesquisa de valores de proposta de profissionais médicos	CGGP/DIDAS	Concluído	16/02/2022	11/03/2022	R\$ -	16/02/2022	11/03/2022	R\$ -	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, elaboração de minuta de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização e Elaboração do Projeto Básico	DIDAS	Concluído	21/02/2022	14/03/2022	R\$ -	21/02/2022	14/03/2022	R\$ -	100		
Encaminhamos a CGGP	Despacho DIDAS e encaminhamento processo para apreciação da Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas	DIDAS	Concluído	14/03/2022	14/03/2022	R\$ -	14/03/2022	14/03/2022	R\$ -	100		
Análise CGGP e DAD	Apreciação e aprovação do processo pela CGGP e DAD	CGGP/DAD	Concluído	14/03/2022	14/03/2022	R\$ -	14/03/2022	14/03/2022	R\$ -	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	16/03/2022	16/03/2022	R\$ -	16/03/2022	16/03/2022	R\$ -	100	Publicação da Portaria nº 12 - 17/03/2022	
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGGP/DIDAS	Concluído	16/03/2022	16/03/2022	R\$ -	17/03/2022	17/03/2022	R\$ -	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGLF	Concluído	16/03/2022	23/06/2022	R\$ -	16/03/2022	23/06/2022	R\$ -	100		
Divulgação dos dias e horários do atendimento médico	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	CGGP/ASCOM	Concluído	27/06/2022	01/07/2022	R\$ -	24/06/2022	01/07/2022	R\$ -	100		
Início de Atendimento aos servidores Resumo Projeto	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	Concluído	04/07/2022	28/04/2023	R\$ 45.000,00	04/07/2022	28/04/2023	R\$ 45.000,00			
				De 2022-02-14 até 2022-07-04	De 2022-02-17 até 2023-04-28	R\$ 45.000,00	De 2022-02-14 até 2022-07-04	De 2022-02-17 até 2023-04-28	R\$ 45.000,00	100		

CGGP2022003 - Projeto Canta Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	15/02/2022	02/03/2022	R\$ -	15/02/2022	02/03/2022	R\$ -	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	02/03/2022	02/03/2022	R\$ -	02/03/2022	02/03/2022	R\$ -	100		
Encaminhamos a DAD	encaminhamento processo para apreciação da Diretoria de Administração	DIDAS	Concluído	23/03/2022	23/03/2022	R\$ -	23/03/2022	23/03/2022	R\$ -	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	25/03/2022	22/06/2022	R\$ -	25/03/2022	28/06/2022	R\$ -	100	Repactuação de datas	
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	20/06/2022	21/06/2022	R\$ -	20/06/2022	23/06/2022	R\$ -	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	30/06/2022	30/06/2022	R\$ -	29/06/2022	29/06/2022	R\$ -	100		

Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	30/06/2022	07/07/2022	R\$ -	29/06/2022	07/07/2022					
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	08/07/2022	13/07/2022	R\$ -	05/07/2022	05/07/2022					
Execução do Projeto Coral	Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	14/07/2022	14/05/2023	R\$ 14.500,00	14/07/2022						
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2023-05-14	R\$ 14.500,00	De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2022-07-07	R\$ -	100			

CGGP2022002 - Projeto PsicoSaúde

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
E-mail solicitando abertura de Processo para contratação de Psicólogo	Enviar e-mail ao Diretor de Administração solicitando abertura de Processo	CGGP/DIDAS	Concluído	24/03/2022	24/03/2022	R\$ -	24/03/2022	24/03/2022	R\$ -	100		
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais no mercado. Anexos e documentos para instrução processual, e Elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	15/02/2022	22/02/2022	R\$ -	15/02/2022	22/02/2022	R\$ -	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Despacho CGGP e encaminhamento processo para apreciação da DAD	CGGP/DIDAS	Concluído	24/03/2022	28/03/2022	R\$ -	24/03/2022	28/03/2022	R\$ -	100		
Encaminhamos a DAD	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	CGGP/DIDAS	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	R\$ -	30/03/2022	30/03/2022	R\$ -	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	29/03/2022	31/03/2022	R\$ -	30/03/2022	30/03/2022	R\$ -	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	30/03/2022	04/07/2022	R\$ -	30/03/2022	29/06/2022	R\$ -	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	20/06/2022	21/06/2022	R\$ -	20/06/2022	24/06/2022	R\$ -	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	21/07/2022	21/07/2022	R\$ -	20/07/2022	20/07/2022	R\$ -	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	25/07/2022	05/08/2022	R\$ -	22/07/2022	29/07/2022	R\$ -	100		
Elaboração de Portaria	Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento e fiscalização e assinatura de Portaria pela autoridade máxima.	CGGP/DIDAS	Concluído	05/08/2022	05/08/2022	R\$ -	09/08/2022	15/08/2022	R\$ -	100	Repactuação de datas	
Divulgação dos dias e horários do atendimento.	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	01/08/2022	05/08/2022	R\$ -	05/08/2022	05/08/2022	R\$ -	100		
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	Concluído	09/08/2022	09/05/2023	R\$ 16.650,00	04/08/2022	25/04/2023	R\$ 16.650,00	100		
Resumo Projeto			Concluído						R\$ -			
				De 2022-02-15 até 2022-08-09	De 2022-02-22 até 2023-05-09	R\$ 16.650,00	De 2022-02-15 até 2022-08-09	De 2022-02-22 até 2023-04-25	R\$ 16.650,00	100		

CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	01/04/2022	31/05/2022		01/04/2022	31/05/2022	R\$ -	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	01/06/2022	30/09/2022		01/04/2022	17/06/2022		0	Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso público de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/10/2022	31/12/2022		01/10/2022	07/12/2022		0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto. Levantamento diagnóstico da força de trabalho executado através de Relatório.	
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/01/2023	30/06/2023					0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	CGGP/DICAD	Em Andamento	01/07/2023	31/12/2023					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo	CGGP/DICAD	A Iniciar	01/01/2024	30/04/2024					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos orçãos setorial (MDR) e central (ME)	CGGP/DICAD	A Iniciar	01/05/2024	31/12/2024					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-04-01 até 2024-05-01	De 2022-05-31 até 2024-12-31	R\$ -	De 2022-04-01 até 2022-10-01	De 2022-05-31 até 2022-12-07	R\$ -	14,28571429		

CGLF - Projetos

CGLF2023003 - Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação em 01 de julho - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	26/05/2023	03/07/2023							
Solicitação em 01 de agosto - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	24/07/2023	01/08/2023							
Solicitação em 01 de setembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	28/08/2023	01/09/2023							
Solicitação em 01 de outubro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	25/09/2023	02/10/2023							
Solicitação em 01 de novembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23/10/2023	01/11/2023							
Solicitação em 01 de dezembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	27/11/2023	01/12/2023							
Resumo Projeto			Em Andamento								Status do Projeto	
				De 2023-05-26 até 2023-11-27	De 2023-07-03 até 2023-12-01	R\$ -			R\$ -		#DIV/0!	

CGLF2023002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	14/06/2023	28/06/2023							
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	15/08/2023	25/08/2023							
Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16/10/2023	27/10/2023							
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Em Andamento	02/01/2023	29/12/2023							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2023-01-02 até 2023-10-16	De 2023-06-28 até 2023-12-29	R\$ -			R\$ -		#DIV/0!	

CGLF2023001 - Alterações Orçamentárias 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP 1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23/09/2023	25/09/2023						Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP 1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	25/11/2023	27/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual) ;	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	01/09/2023	09/05/2023						Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual) ;	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	01/11/2023	11/05/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	01/09/2023	05/09/2023						Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	01/11/2023	05/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
Acompanhamento das Alterações Orçamentárias	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	01/04/2023	29/12/2023			03/04/2023				
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2023-04-01 até 2023-11-25	De 2023-05-09 até 2023-12-29	R\$ -	2023-04-03		R\$ -		#DIV/0!	

CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	11/03/2022	15/03/2022	R\$ -	11/03/2022	14/03/2022				-
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	15/03/2022	18/03/2022	R\$ -	14/03/2022	16/03/2022				-
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisiteiras	Concluído	14/03/2022	01/04/2022	R\$ -	14/03/2022	01/04/2022				-
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	COLIC	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022				-
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.;	Superintendência	Concluído	01/05/2022	14/05/2022	R\$ -	15/04/2022	12/05/2022				-
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisiteiras	Concluído	15/09/2022	15/11/2022	R\$ -	19/09/2022	15/11/2022				-
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisiteiras	Concluído	18/01/2023	02/02/2023	R\$ -	18/01/2023				Depende da data de sanção da LOA 2023	-
Divulgação do PCA na SUDENE	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	CGLF	Em Andamento									
Formalização das Demandas no PCA	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisiteiras	Em Andamento									
Consolidação das Demandas no PCA	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	CGLF	A Iniciar									
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.;	Superintendência	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-15 até 2023-02-02	R\$ -	De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-14 até 2022-11-15	R\$ -		#DIV/0!	

CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Empenho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 40.999,99	19/04/2021	26/08/2021	R\$ 40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	18/01/2022	18/05/2022	R\$ -	18/01/2022	12/05/2022	R\$ -		Marco de término: Assinatura do Termo de Aditivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 334,00	19/04/2021		R\$ 57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 2.385,00	01/08/2021		R\$ 637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 56.880,20	01/08/2021		R\$ 35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 4.676,00	01/08/2021		R\$ 28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 3.339,00	01/08/2021		R\$ 892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2023-03-31	R\$ 108.614,19	De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2022-05-12	R\$ 78.366,74	59,34222222		
Novo grupo												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas

CGTI - Projetos

CGTI2022005 - PDA 2022-24

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública		CGGI	Concluído	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	100		
Priorização das bases de dados		Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas	Concluído	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	01/01/2022	11/02/2022	R\$ -	17/01/2022	10/02/2022	R\$ -	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	14/02/2022	14/02/2022	R\$ -	18/02/2022	18/02/2022	R\$ -	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital (CGD)	Concluído	10/02/2022	28/02/2022	R\$ -	28/02/2022	12/04/2022	R\$ -	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	28/02/2022	28/02/2022	R\$ -	13/04/2022	13/04/2022	R\$ -	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	Concluído	30/09/2022	31/01/2023	R\$ -	01/10/2022	23/02/2023				
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	Concluído	31/10/2022	01/03/2023	R\$ -	27/02/2023	27/02/2023			https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-disponibiliza-informacoes-sobre-o-fne-no-portal-brasileiro-de-dados-abertos	
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Concluído	01/01/2023	01/03/2023	R\$ -	04/01/2023	14/03/2023			Relatório de Acompanhamento do PDA-Sudene 2022-2024 (0465680) Despacho CGGI 0465681	
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	Concluído	01/03/2023	01/03/2023	R\$ -	30/04/2023	30/04/2023				
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	Atrasado	31/03/2023	31/03/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais		ASCOM	Atrasado	30/04/2023	30/04/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados do RAIN		AUD e CGTI	A Iniciar	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAIN		ASCOM	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	A Iniciar	29/02/2024	29/02/2024	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		ASCOM	A Iniciar	31/03/2024	31/03/2024	R\$ -						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	01/01/2024	01/02/2024	R\$ -						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$ -						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-05-25 até 2024-03-31	De 2021-06-04 até 2024-03-31	R\$ -	De 2021-05-25 até 2023-04-30	De 2021-06-04 até 2023-04-30	R\$ -	100		

CGDF - Projetos

CGDF2023014 - SOLAR SAO CONRADO V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021		03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022		24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022		29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022		13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2022	31/12/2022	R\$ 9.967.191,67						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 9.967.191,67						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 8.099.185,62						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.963.041,56						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 8.542.006,05						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023		R\$ 24.752.742,42						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 64.291.358,99	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023013 - SOLAR SAO CONRADO IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021		03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022		24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022		29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022		13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2022	31/12/2022	R\$ 9.967.191,67						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 9.967.191,67						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 8.099.185,62						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.963.041,56						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 8.542.006,05						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023		R\$ 24.752.742,42						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 64.291.358,99	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023012 - SOLAR SAO CONRADO III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021		03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022		24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022		29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022		13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2022	31/12/2022	R\$ 8.792.159,09						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 8.792.159,09						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 7.144.372,34						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.613.728,48						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 7.534.988,65						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023		R\$ 21.810.823,77						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023011 - SOLAR SAO CONRADO II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021		03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022		24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022		29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022		13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2022	31/12/2022	R\$ 8.792.159,09						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 8.792.159,09						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 7.144.372,34						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.613.728,48						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 7.534.988,65						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023		R\$ 21.810.823,77						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023010 - SOLAR SAO CONRADO I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	10/12/2021		03/12/2021	10/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022		24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022		29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022		31/12/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2022	31/12/2022	R\$ 8.792.159,09						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 8.792.159,09						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 7.144.372,34						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.613.728,48						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 7.534.988,65						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023		R\$ 21.810.823,77						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-10 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42	De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-10 até 2022-12-31	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023009 - SOL SERRA DO MEL V SPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	21/12/2021		10/12/2021	21/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	28/12/2021	19/08/2022		28/12/2021	19/08/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	26/08/2022		19/08/2022	26/08/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	26/08/2022	22/12/2022		26/08/2022	22/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Concluído	30/10/2022		R\$ 121.152.763,16	16/03/2023	30/03/2023	R\$ 119.450.927,23			
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022		R\$ 27.677.849,34						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023		R\$ 5.043.691,95						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023		R\$ 5.043.691,95						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-10 até 2023-06-30	De 2021-12-21 até 2022-12-22	R\$ 158.917.996,40	De 2021-12-10 até 2023-03-16	De 2021-12-21 até 2023-03-30	R\$ 119.450.927,23	#DIV/0!		

CGDF2023008 - SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	25/11/2020	14/12/2020		25/11/2020	14/12/2020				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	22/03/2021	27/12/2021		22/03/2021	27/12/2021				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído				28/12/2022	28/12/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				05/01/2023	05/01/2023				
Liberação		CGDF	Em Andamento		30/11/2023	R\$ 150.000.000,00						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Em Andamento									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-25 até 2021-03-22	De 2020-12-14 até 2023-11-30	R\$ 150.000.000,00	De 2020-11-25 até 2023-01-05	De 2020-12-14 até 2023-01-05	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF2023007 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021		10/12/2021	20/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022		11/08/2022	19/08/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022		19/08/2022	23/08/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022		23/08/2022	23/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00	24/02/2023				Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023	31/03/2024	R\$ 10.364.768,00						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$ 34.094.839,00						
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$ 14.045.145,00						
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$ 6.638.654,00						
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$ 9.448.352,00						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$ 89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF2023006 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021		10/12/2021	20/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022		11/08/2022	19/08/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022		19/08/2022	23/08/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022		23/08/2022	23/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00	24/02/2023				Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023	31/03/2024	R\$ 10.364.768,00						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$ 34.094.839,00						
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$ 14.045.145,00						
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$ 6.638.654,00						
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$ 9.448.352,00						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$ 89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF2023005 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021		10/12/2021	20/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022		11/08/2022	19/08/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022		19/08/2022	23/08/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022		23/08/2022	23/12/2022				
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00	24/02/2023				Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00						

4ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/09/2023	31/12/2023	R\$	4.746.955,00							
5ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/12/2023	31/03/2024	R\$	10.364.768,00							
6ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$	34.094.839,00							
7ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$	14.045.145,00							
8ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$	6.638.654,00							
9ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$	9.448.352,00							
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto		Atrasado											
			De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$	89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$	-	#DIV/0!		

CGDF2023004 - MONTE VERDE SOLAR V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023					
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$						
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023003 - MONTE VERDE SOLAR IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023					
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$						
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023002 - MONTE VERDE SOLAR III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023					
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$						
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2023001 - MONTE VERDE SOLAR II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	12/01/2023		06/01/2023	12/01/2023				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	12/01/2023	30/10/2023		12/01/2023					
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$						
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-12	De 2021-12-14 até 2023-01-12	R\$	-	#DIV/0!

CGDF2022024 Serra do Mel V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022		03/12/2021	27/12/2021	R\$	154.579.299,45		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		02/08/2022	18/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		02/08/2022	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				26/08/2022	26/08/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				13/01/2023	13/01/2023				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$						Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$	154.579.299,45	De 2021-12-03 até 2023-01-13	De 2021-12-27 até 2023-01-13	R\$	154.579.299,45	#DIV/0!

CGDF2022023 São Joaquim

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.155.160,07	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	29/07/2022				
Liberação		CGDF	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 152.369.202,96			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.155.160,07						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.310.320,14	De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	R\$ 152.369.202,96	#DIV/0!		Status do Projeto

CGDF2022022 São Conrado V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/12/2022	31/12/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-27 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto

CGDF2022021 São Conrado IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto

CGDF2022020 São Conrado III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 56.688.231,42						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto

CGDF2022019 São Conrado II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 56.688.231,42						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto

CGDF2022018 São Conrado I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022		03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 64.264.358,99	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!		Status do Projeto

CGDF2022017 Santa Justina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.174.850,13	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	13/07/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				18/07/2022	29/07/2022				

Liberação Certificado de Conclusão do Empreendimento		CGDF BANCO	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 154.105.179,04					
			A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.174.850,13								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.349.700,26	De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	R\$ 154.105.179,04	#DIV/0!				
CGDF2022016 Bom Lugar VI														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar											
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar											
Liberação		CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -	#DIV/0!				
CGDF2022015 Bom Lugar V														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar											
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar											
Liberação		CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -	#DIV/0!				
CGDF2022014 - Bom Lugar IV														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar											
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar											
Liberação		CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -	#DIV/0!				
CGDF2022013 Serra Seridó IX														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 62.086.000,00	03/12/2021	27/12/2021						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022						
Liberação		CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 62.086.000,00								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 124.172.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!				
CGDF2022012 Serra seridó VII														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/09/2022						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022						
Liberação		CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-09-26	R\$ -	#DIV/0!				
CGDF2022011 Serra seridó VI														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	28/05/2022						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022						
Liberação		CGDF	A Iniciar											
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00								Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!				

CGDF2022010 Serra seridó IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 61.160.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 61.160.000,00						Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 122.320.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF2022009 Serra seridó III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00						Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF2022008 Serra seridó II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 20.979.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 20.979.000,00						Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 41.958.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF 2022007 - MEZ 2

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	24/09/2021		100	Consulta Prévia Aprovada -	
Análise do Projeto		BB	Concluído	23/12/2021	22/05/2022		13/10/2021	28/12/2021		100	Resolução da Diretoria Colegiada nº	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28/12/2021	27/01/2022		28/12/2021	19/01/2022		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	24/01/2022	25/03/2022		24/01/2022	25/03/2022		95	Banco informou prorrogação de 60 dias para contratação	
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	25/03/2022	30/04/2022		25/03/2022	02/06/2022			Foram liberados R\$ 4.043.745,01, conforme solicitação do BB	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 3.450.691,00	26/01/2023	26/01/2023			O 1º pedido de liberação foi no valor de 4.043.745,01, correspondendo a 1º e 2º. Isso ocorreu devido ao atraso do cronograma de	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/06/2022	R\$ 1.403.137,00	26/01/2023	26/01/2023	R\$ 4.043.745,01			
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2022	01/09/2022	R\$ 8.692.442,00						
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 10.727.624,00						
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 1.868.657,00						
Liberação 6		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/06/2023	R\$ 1.792.449,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-09-01 até 2023-06-01	De 2021-10-01 até 2023-06-01	R\$ 27.935.000,00	De 2021-09-01 até 2023-01-26	De 2021-09-24 até 2023-01-26	R\$ 4.043.745,01	98,75		

CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	05/01/2022	14/01/2022	R\$ -	05/01/2022	14/01/2022				
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17/01/2022	17/01/2022	R\$ -	17/01/2022	17/01/2022				
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	29/04/2022	06/05/2022	R\$ -	29/04/2022	29/04/2022				
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	06/05/2022	10/06/2022	R\$ -	03/05/2022	18/06/2022				
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Concluído	13/06/2022	20/06/2022	R\$ -	18/06/2022	20/07/2022				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Concluído	21/06/2022	30/06/2022	R\$ -	26/07/2022	26/07/2022				

Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	01/07/2022	08/07/2022	R\$ -	22/07/2022	26/07/2022					
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	05/08/2022	10/08/2022	R\$ -	26/07/2022	27/07/2022					
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Cancelado	04/08/2022	04/08/2022	R\$ -	30/11/2022	30/11/2022					
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	11/08/2022	11/08/2022	R\$ -	06/12/2022	06/12/2022					
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Em Andamento	12/08/2022	05/12/2022	R\$ -	07/12/2022						
Resumo Projeto			Em Andamento										Status do Projeto
				De 2022-01-05 até 2022-08-12	De 2022-01-14 até 2022-12-05	R\$ -	De 2022-01-05 até 2022-12-07	De 2022-01-14 até 2022-12-06	R\$ -		#DIV/0!		

CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/09/2022	28/10/2022	R\$ -	30/09/2022	30/09/2022				
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/10/2022	04/11/2022	R\$ -	31/10/2022	31/10/2022				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	01/11/2022	09/11/2022	R\$ -	11/10/2022	25/11/2022				
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGDF/DFIN	Concluído	10/11/2022	14/11/2022	R\$ -	25/11/2022	26/11/2022				
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2022	18/11/2022	R\$ -	28/11/2022	28/11/2022				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	22/11/2022	25/11/2022	R\$ -	28/11/2022	02/12/2022				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	28/11/2022	28/11/2022	R\$ -	30/11/2022	30/11/2022				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29/11/2022	02/12/2022	R\$ -	28/11/2022	02/12/2022				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	05/12/2022	05/12/2022	R\$ -	06/12/2022	06/12/2022				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$ -	23/01/2023	23/01/2023				
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Concluído	30/03/2023	30/03/2023	R\$ -	30/03/2023	30/03/2023				
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -						
Resumo Projeto			Em Andamento									Status do Projeto
				De 2022-09-30 até 2023-09-30	De 2022-10-28 até 2023-09-30	R\$ -	De 2022-09-30 até 2023-03-30	De 2022-09-30 até 2023-03-30	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF 2022001 - FDNE LIASA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26/08/2021	25/09/2021		26/08/2021	24/09/2021		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº	
Análise do Projeto		BDMG	Concluído	23/12/2021	22/05/2022		23/12/2021	18/02/2022		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2022	20/03/2022		18/02/2022	25/02/2022		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Concluído	04/03/2022	03/05/2022		04/03/2022	17/03/2022		50		
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Concluído	19/03/2022	19/04/2022		19/03/2022	19/03/2022				
Liberação 1		SUDENE/BDMG	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 48.000.000,00	24/06/2022	26/07/2022	R\$ 48.000.000,00			
Liberação 2		SUDENE/BDMG	Concluído	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 24.000.000,00	17/11/2022	13/12/2022	R\$ 24.000.000,00			
Liberação 3		SUDENE/BDMG	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 23.890.000,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar								Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por	
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 95.890.000,00			R\$ -			Status do Projeto
				De 2021-08-26 até 2024-02-01	De 2021-09-25 até 2024-02-01	R\$ 191.780.000,00	De 2021-08-26 até 2022-11-17	De 2021-09-24 até 2022-12-13	R\$ 72.000.000,00	87,5		

CGDF 2021015 Assuruá III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 13.682.253,05	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 73.055.003,40	0	A empresa solicitou o montante de R\$ 73.055.003,41	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.485.985,41	29/11/2022	13/12/2022		0		
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 96.836.792,83				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 2.800.455,43				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-12-09 até 2023-12-01	De 2021-01-08 até 2023-12-31	R\$ 134.805.486,72	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 73.055.003,40	44,44444444		

CGDF 2021014 Assuruá II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021		100		

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			04/12/2021	22/12/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			22/12/2021	27/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 14.916.428,49		29/11/2022	13/12/2022	R\$ 76.026.532,02	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 76.026.532,02	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.634.580,46		29/11/2022	13/12/2022		0		
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 90.753.756,72					0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0		
Resumo Projeto			Atrasado								0		
				De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 127.304.765,67		De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 76.026.532,02	50		

CGDF 2021013 Assuruá I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021		100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 15.280.590,06	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 69.524.455,65	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 69.524.455,65		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 32.762.657,47	29/11/2022	13/12/2022		0			
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 88.656.757,44				0			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0			
Resumo Projeto			Atrasado							0			
				De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 136.700.004,97		De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 69.524.455,65	50		

CGDF 2021012 Milagres V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 267.024,41	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 6.578.227,79	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	24/02/2023	17/03/2023	R\$ 31.495.099,73	0			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	31/03/2023	24/04/2023	R\$ 16.569.281,76	0			
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82				0			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0			
Resumo Projeto			Em Andamento							0			
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00		De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-24	R\$ 54.909.633,69	44,44444444		

CGDF 2021011 Milagres IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 18.066,44	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 10.469.834,76	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 6.917,68	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 33.141.440,05	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 53.009,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 10.652.230,21	0			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 31.220,56	31/03/2023	20/04/2023	R\$ 35.395.676,23	0			
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 9.225,72				0			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0			
Resumo Projeto			Em Andamento							0			
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 118.440,00		De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-20	R\$ 89.659.181,25	44,44444444		

CGDF 2021010 Milagres III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 271.035,85	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 6.338.300,66	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 35.473.257,48	0			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	31/03/2023	24/04/2023	R\$ 3.180.482,36	0			
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82				0			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0			
Resumo Projeto			Em Andamento							0			
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00		De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-24	R\$ 45.263.076,35	44,44444444		

CGDF 2021009 Milagres II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		100		

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			21/09/2021	19/10/2021			100		
Contratação do banco operador	SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			19/10/2021	19/11/2021			100		
Liberação 1	SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$	307.387,24	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2	SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$	4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$	4.564.588,32	0		
Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$	34.077,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$	2.957.473,67	0		
Liberação 4	SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36	31/03/2023	20/04/2023	R\$	37.225.816,12	0		
Liberação 5	SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82					0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar									0		
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$	76.140,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-20	R\$	45.055.265,35	44,44444444		

CGDF 2021008 Milagres I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021			02/02/2021	25/02/2021	100				
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	21/09/2021	100				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			21/09/2021	19/10/2021	100				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			19/10/2021	19/11/2021	100				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	11.614,14	30/09/2022	17/11/2022	R\$	1.591.583,18	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$	4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$	4.908.948,86	0		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$	34.077,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$	3.968.141,05	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36	31/03/2023	20/04/2023	R\$	19.347.259,97	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82				0			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0			
Resumo Projeto		Em Andamento												
			De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$	76.140,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-20	R\$	29.615.933,06	44,44444444			

CGDF 2021007 Parnaíba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	29/12/2020	28/01/2021			29/12/2020	28/01/2021	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	08/11/2021	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/01/2022	17/02/2022			09/11/2021	26/11/2021	100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			04/03/2021	31/05/2021	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$	109.298.073,20	09/06/2021	28/07/2021	R\$	77.953.154,97	0	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2023	31/12/2023	R\$	164.881.889,00	13/09/2022	31/10/2022	R\$	22.103.531,87	0	
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar								0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar								0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0	Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por	
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2020-12-29 até 2023-10-01	De 2021-01-28 até 2023-12-31	R\$	274.179.962,20	De 2020-12-29 até 2022-09-13	De 2021-01-28 até 2022-10-31	R\$	100.056.686,84	44,44444444		

CGDF 2021006 Catanduba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			04/12/2020	21/12/2020	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			23/07/2021	23/11/2021	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			24/11/2021	16/12/2021	100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	20/01/2022	21/03/2022			02/12/2021	17/12/2021	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$	1.127.760,36	20/12/2022	29/12/2022	R\$	54.453.377,84	0	O BB solicitou valor maior que o
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$	12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/01/2024	R\$	127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0	Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por	
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-01-31	R\$	140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	R\$	54.453.377,84	50		

CGDF 2021005 Catanduba I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			04/12/2020	21/12/2020	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			23/07/2021	23/11/2021	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			24/11/2021	16/12/2021	100			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			16/12/2021	27/12/2021	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$	1.127.760,36	20/12/2022	29/12/2022	R\$	54.453.377,84	0	O BB solicitou valor maior que o
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$	12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/12/2024	R\$	127.008.130,00				0		

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de 0 recursos do FDNE, o que ocorrer por
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-12-31	R\$ 140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	R\$ 54.453.377,84	50			
CGDF 2021004 Borborema													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25/11/2020	25/12/2020		25/11/2020	23/12/2020		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	17/05/2021	14/10/2021		17/05/2021	05/08/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14/10/2021	13/11/2021		05/08/2021	02/09/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	02/09/2021	01/11/2021		02/09/2021	08/09/2021		100	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	15/11/2021	15/12/2021	R\$ 60.000.000,00	08/04/2022	05/10/2022	R\$ 36.263.828,93	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-11-25 até 2021-11-15	De 2020-12-25 até 2021-12-15	R\$ 60.000.000,00	De 2020-11-25 até 2022-04-08	De 2020-12-23 até 2022-10-05	R\$ 36.263.828,93	66,66666667			
CGDF 2021003 Canudos III													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	04/02/2021	04/07/2021		04/02/2021	08/02/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	25/02/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	16/07/2021	03/08/2021	R\$ 28.947.510,76	100			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,44	04/11/2021	12/11/2021	R\$ 15.092.448,98	100			
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	15/10/2021	11/11/2021	R\$ 19.120.976,86	100			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				10/12/2021	23/12/2021	R\$ 29.933.005,47	100			
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26/01/2022	05/03/2022	R\$ 28.495.798,45	100			
Liberação 6		SUDENE/BB	Em Andamento								Foi solicitada previsão de		
Liberação 7		SUDENE/BB	A Iniciar				16/03/2022		R\$ 23.230.286,24	80	desembolso para o valor restante		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de 0 recursos do FDNE, o que ocorrer por
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$ 183.361.938,16	De 2020-08-24 até 2022-03-16	De 2020-09-23 até 2022-03-05	R\$ 144.820.026,76	81,66666667			
CGDF 2021002 - Canudos II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	03/02/2021	03/07/2021		03/02/2021	08/02/2021		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	03/03/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	16/07/2021	03/08/2021	R\$ 35.444.673,28	100			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,44	04/11/2021	12/11/2021	R\$ 36.136.600,99	100			
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	01/12/2021	23/12/2021	R\$ 16.468.567,32	100			
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar								A empresa ainda não solicitou a		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								liberação do recurso.		
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$ 183.361.938,16	De 2020-08-24 até 2021-12-01	De 2020-09-23 até 2021-12-23	R\$ 88.049.841,59	77,77777778			
CGDF 2020007 Vila AL II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	26/12/2019		100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	15/10/2020	14/11/2020		15/10/2020	11/12/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020		100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 15.891.285,35	19/03/2021	05/04/2021	R\$ 15.891.285,35	100			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 23.937.650,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 26.437.744,05	100			
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 15.957.953,87	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 10.687.741,05	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de RS		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 2.770.118,77	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 2.770.118,77	80			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de 0 recursos do FDNE, o que ocorrer por

Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$	58.557.007,99	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-26 até 2022-04-05	R\$	55.786.889,22		86,66666667	

CGDF 2020006 Vila ES II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	20/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 19.807.254,22	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 19.807.254,22	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 43.167.800,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 47.021.856,73	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 27.883.346,34	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 19.923.445,78	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.105.843,83	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.105.843,83	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de 0 recursos do FDNE, o que ocorrer por	

Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$	94.964.244,39	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-20 até 2022-04-05	R\$	90.858.400,56		86,66666667	

CGDF 2020005 Vila ES I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	29/12/2019		100				
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	19/10/2020		100				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020		100				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 70.157.041,59	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 70.157.041,59	100				
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 25.425.490,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 19.746.649,89	100				
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 7.877.105,81	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 9.328.702,82	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R\$			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.227.243,10	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.227.243,10	80				
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0				
			Em Andamento											
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$	107.686.880,50	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2022-04-05	R\$	103.459.637,40		86,66666667	

CGDF 2020004 Boqueirão II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	26/12/2019		100				
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	18/09/2020		100				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		19/09/2020	19/10/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		19/10/2020	04/12/2020		100				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 32.968.329,00	23/12/2021	03/01/2022	R\$ 32.968.329,00	100	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R\$ 32.968.329,74, valor superior aos R\$ 32.687.000,00 previstos para as			
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2022	R\$ 7.918.595,00	19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.918.595,30	0	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene.			
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/10/2022	R\$ 61.425.076,00	20/12/2022	07/02/2023	R\$ 37.388.651,74	0	Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de 0 recursos do FDNE, o que ocorrer por			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0				
			Em Andamento											
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-10-10	R\$	102.312.000,00	De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2023-02-07	R\$	78.275.576,04		62,5	

CGDF 2020003 Boqueirão I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	26/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	18/09/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		19/09/2020	19/10/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		19/10/2020	04/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 41.435.881,00	23/12/2021	03/01/2022	R\$ 41.435.881,68	100	As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em apenas 1 pedido, que somou R\$ 41.435.881,68, inferior ao montante	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2021	R\$ 7.517.274,00	19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.517.274,46	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/11/2022	R\$ 64.725.845,00	20/12/2022	07/02/2023	R\$ 37.798.487,32	100	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene.	

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de 0 recursos do FDNE, o que ocorrer por
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-11-10	R\$	113.679.000,00	De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2023-02-07	R\$	86.751.643,46	87,5	
CGDF 2020002 -Ventos S. Fern													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020			11/12/2019	27/12/2020				100
Análise de Projeto		BB	Concluído	26/05/2020	23/10/2020			26/05/2020	13/08/2020				100
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	13/08/2020	12/09/2020			13/08/2020	11/09/2020			Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.	100
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	11/09/2020	10/11/2020			11/09/2020	22/09/2020				100
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	27/10/2020	26/11/2020	R\$	105.116.695,74	27/10/2020	12/11/2020	R\$	105.116.695,74		100
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	13/11/2020	13/12/2020	R\$	37.312.882,51	13/11/2020	26/11/2020	R\$	37.312.882,51		100
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	03/12/2020	02/01/2021	R\$	44.547.574,61	03/12/2020	28/12/2020	R\$	44.547.574,61		100
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	22/01/2021	21/02/2021	R\$	21.149.995,99	22/01/2021	05/02/2021	R\$	21.149.995,99		100
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	11/02/2021	13/03/2021	R\$	5.497.253,53	11/02/2021	26/02/2021	R\$	5.497.253,53		100
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	30/04/2021	30/05/2021	R\$	15.048.036,82	30/04/2021	20/05/2021	R\$	15.048.036,82		100
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										0
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-01-10 até 2021-05-30	R\$	228.672.439,20	De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-08-13 até 2021-05-20	R\$	228.672.439,20	90,90909091	
CGDF 2014001 BRK													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	03/05/2013	31/05/2013			03/05/2013	03/06/2013				100
Análise de Projeto		CEF	Concluído	03/06/2013	31/10/2013			19/08/2013	18/02/2014				100
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2014	20/03/2014			20/02/2014	21/02/2014			Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	100
Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	Concluído	21/02/2014	22/04/2014			21/02/2014	22/08/2014				100
Liberação 1		SUDENE/CEF	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	70.152.822,60	10/12/2014	26/12/2014	R\$	70.152.822,60		100
Liberação 2		SUDENE/CEF	Concluído	01/06/2014	01/07/2014	R\$	108.469.901,94	01/09/2015	30/09/2015	R\$	108.469.901,94		100
Liberação 3		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2015	31/12/2015	R\$	59.034.909,19	10/12/2015	25/01/2016	R\$	59.034.909,19		100
Liberação 4		SUDENE/CEF	Concluído	01/02/2016	02/03/2016	R\$	8.848.709,00	19/04/2016	19/05/2016	R\$	8.848.709,00		100
Liberação 5		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2016	31/12/2016	R\$	77.004.546,60	05/12/2016	29/12/2017	R\$	77.004.546,60		100
Liberação 6		SUDENE/CEF	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$	5.675.760,33	08/07/2021	22/09/2021	R\$	74.497.533,01		100
Liberação 7		SUDENE/CEF	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$	86.395.912,86	19/11/2021	23/12/2021	R\$	15.002.994,00		100
Liberação 8		SUDENE/CEF	A Iniciar										0
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										0
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2013-05-03 até 2021-05-01	De 2013-05-31 até 2021-05-31	R\$	415.582.562,52	De 2013-05-03 até 2021-11-19	De 2013-06-03 até 2021-12-23	R\$	413.011.416,34	84,61538462	
CGDF 2011003 Mar e Terra													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011				100
Pré-análise		Mauro	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011				100
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	27/01/2012			Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	Concluído	24/12/2012	23/05/2013			24/12/2012	08/05/2013				100
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/05/2013	07/06/2013			08/05/2013	22/05/2013				100
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013				100
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39		100
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/04/2014	01/05/2014	R\$	3.213.914,61	12/01/2016	15/02/2016	R\$	3.213.914,61		100
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					0
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2014-04-01	De 2011-09-11 até 2014-05-01	R\$	50.000.000,00	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$	50.000.000,00	88,8888889	
CGDF 2011002 Bela Vista													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011				100
Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	19/12/2011				100
Análise de Projeto		BNB (a definir)	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	20/01/2012			Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.

Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013									Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013				24/12/2012	25/03/2013				100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.
Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013					22/05/2013	24/05/2013			100	
Liberação 1	SUDENE/BNB	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	53.635.943,87			01/01/2014	24/01/2014	R\$	53.635.943,87	100	
Liberação 2	SUDENE/BNB	Concluído	01/05/2014	31/05/2014	R\$	1.264.056,13			12/01/2016	15/02/2016	R\$	1.264.056,13	100	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Em Andamento							30/03/2022				0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE
Resumo Projeto		Em Andamento												
			De 2011-07-13 até 2014-05-01	De 2011-09-11 até 2014-05-31	R\$	54.900.000,00			De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$	54.900.000,00	88,8888889	

CGDF 2011001 Embuaca

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011	100				
Pré-análise		Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011	100				
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	19/01/2012	100	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013	100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	100				
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18/02/2014	20/03/2014	R\$	42.723.785,57	18/02/2014	12/03/2014	R\$	42.723.785,57	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/07/2014	31/07/2014	R\$	16.976.214,43	26/12/2014	02/02/2015	R\$	16.976.214,43	100	Liberações concluídas.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento						30/03/2022			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto		Em Andamento												
			De 2011-07-13 até 2014-07-01	De 2011-09-11 até 2014-07-31	R\$	59.700.000,00			De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2015-02-02	R\$	59.700.000,00	88,8888889	

CGDF 2008001 Transnordestina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	08/08/2008	07/09/2008			08/08/2008	08/09/2008	100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.		
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23/09/2008	23/10/2008			23/09/2008	09/10/2008	100	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).		
Análise de Projeto		José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	09/10/2008	06/02/2009			09/10/2008	28/10/2008	100	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.		
Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29/10/2008	28/11/2008			29/10/2008	24/11/2008	100	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.		
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12/01/2010	11/02/2010	R\$	336.647.184,00	12/01/2010	12/01/2010	R\$	336.647.184,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/11/2010	29/12/2010	R\$	350.270.386,00	29/11/2010	29/11/2010	R\$	350.270.386,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/12/2010	31/12/2010	R\$	338.035.512,00	01/12/2010	02/12/2010	R\$	338.035.512,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27/09/2011	27/10/2011	R\$	468.293.037,00	27/09/2011	06/10/2011	R\$	468.293.037,00	100	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/08/2012	28/09/2012	R\$	121.859.549,00	29/08/2012	20/09/2012	R\$	121.859.549,00	100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	01/09/2012	01/10/2012	R\$	-	01/09/2012	21/09/2012	100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de		
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	06/02/2013	08/03/2013	R\$	-	06/02/2013	27/02/2012	100	Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.	
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/02/2013	03/03/2013	R\$	650.000.000,00	01/02/2013	24/06/2013	R\$	650.000.000,00	100	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15/10/2012	13/04/2013	R\$	-	15/10/2012	03/07/2014	100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso	Liberações suspensas por 0 determinação do TCU (Acórdão	
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/11/2013	01/12/2013	R\$	800.000.000,00	23/07/2014	11/08/2014	R\$	800.000.000,00	100	
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/11/2014	01/12/2014	R\$	500.000.000,00						

Liberação 9		SUDENE/DFIN E	Atrasado+	01/05/2015	31/05/2015	R\$	311.386.032,00						0	Liberações suspensas por
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		CENOP/BNB	A Iniciar										0	determinação do TCU (Acórdão
Resumo Projeto		BNB	Atrasado+										0)
				De 2008-08-08	De 2008-09-07			De 2008-08-08	De 2008-09-08					
				até 2015-05-01	até 2015-05-31	R\$	3.876.491.700,00	até 2014-07-23	até 2014-08-11	R\$	3.065.105.668,00	82,35294118		

CGIF - Projetos

Pleitos Ativos

Empresa	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	59336001400/2023-98	11.844.663/0001-09	R\$ 18.825.848,88	Gilvete	28/02/2023	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001107/2023-21	00.474.300/0016-99	R\$ 11.621.013,40	Henrique	29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000773/2023-41	00.474.300/0012-65	R\$ 1.207.425,79	Claudia e Marília	29/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001014/2023-04	00.474.300/0026-60	R\$ 1.644.133,77	Marília	29/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA	59336001798/2023-62	24.380.727/0004-52	R\$ -	Fernando	11/11/2022	Recomendação	>90 dias	
ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	59336001801/2023-48	30.483.453/0001-87	R\$ 48.742.634,00	Nireide	12/05/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
ARCELORMITTAL PECEM S.A.	59336001806/2023-71	09.509.535/0001-67	R\$ -	Flavio	12/05/2023	Recomendação	Em Andamento	
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	R\$ 526.555.243,00	Rodrigo	03/04/2023	Recomendação	> 60 dias	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.001922/2023-90	41.759.096/0001-53	R\$ 363.961.678,00	Henrique	22/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.001903/2023-63	41.718.266/0001-51	R\$ 3.982.000,00	Jorge	22/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.001908/2023-96	00.410.580/0001-95	R\$ 1.300.000,00	Henrique	18/05/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002065/2023-45	07.857.217/0001-61	R\$ 4.675.809,14	Marília	12/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	59336.001887/2023-17	04.601.397/0102-71	R\$ 91.455.603,21	Gilvete	31/03/2023	Recomendação	> 60 dias	
CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL	59336.001914/2023-43	39.267.901/0001-80	R\$ 3.107.361,68	Marco	19/05/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
CENDIC METAIS LTDA	59336.002023/2023-12	39.892.654/0001-02	R\$ 1.750.000,00	Fernando		Análise Técnica	Em Andamento	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001891/2023-77	11.727.497/0002-41	R\$ 1.404.048,62	Rodrigo	18/05/2023	Recomendação	Em Andamento	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001592/2023-32	11.727.497/0001-60	R\$ 1.434.501,50	Fernando	24/03/2023	Recomendação	>90 dias	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336.002117/2023-83	73.759.185/0001-96	R\$ 1.550.070,00	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	59336001814/2023-17	17.281.106/0001-03	R\$ 1.281.416,00	Rodrigo	12/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001852/2023-70	03.237.583/0011-39	R\$ -	Marília	04/03/2023	Recomendação	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001854/2023-69	03.237.583/0074-12	R\$ -	Marília	04/03/2023	Recomendação	>90 dias	
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.001916/2023-32	05.316.470/0004-25	R\$ 18.000.000,00	Teixeira	03/02/2023	Recomendação	>90 dias	
DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE - PRODUTOS ALI...	59336001479/2023-57	10.331.731/0001-73	R\$ 17.273.729,00	Teixeira	19/04/2023	Recomendação	> 60 dias	
DI2WIN TECNOLOGIA LTDA	59336001282/2023-18	30.340.866/0001-02	R\$ 185.183,91	Fernando	24/03/2023	Recomendação	>90 dias	
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336.002084/2023-71	59.791.962/0017-16	R\$ 235.805.464,84	Henrique		Aguardando Vistoria	Em Andamento	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336001815/2023-61	10.995.526/0001-02	R\$ 4.659.000,00	Petrus	29/03/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001927/2023-12	46.270.650/0001-58	R\$ 1.278.510,00	Petrus	25/03/2023	Análise Técnica	>90 dias	
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	R\$ 6.933.575,61	Henrique	19/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA	59336.001912/2023-54	25.166.523/0002-14	R\$ 5.848.410,11	Jorge	19/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
FRUTMEL FRUTAS LTDA	59336.001923/2023-34	04.619.652/0007-55	R\$ 2.073.292,32	Rodrigo	19/05/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
GEES S/A	59336001637/2023-79	06.855.894/0001-88	R\$ 4.151.000,00	Fernando	03/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59336.001856/2023-58	10.633.811/0002-64	R\$ 26.250.954,74	Rodrigo		Pré-Análise	Em Andamento	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	59336.002103/2023-60	02.952.466/0004-65	R\$ 11.303.715,03	Marília	06/01/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA	59336001757/2023-76	09.212.234/0002-58	R\$ 5.152.558,00	Flavio	10/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
INDUSTRIA DE LATICINIOS E DERIVADOS UZIEL VALER...	59336001626/2023-99	20.692.183/0001-60	R\$ 320.356,00	Teixeira	02/05/2023	Recomendação	Em Andamento	
INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA	593361700/2023-77	11.507.415/0001-72	R\$ 38.499.611,00	Fernando	08/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	59336.002025/2023-01	06.905.487/0002-19	R\$ 25.448.080,36	Carlos Teixeira		Análise Técnica	Em Andamento	
ISOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	59336.001926/2023-78	26.774.412/0001-72	R\$ 1.680.000,00	Nireide	19/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336001633/2023-91	72.273.436/0001-65	R\$ 5.129.971,00	Jorge	14/03/2023	Em Deliberação	>90 dias	
ITAUEIRA CAMAROES LTDA.	59336.002144/2023-56	48.654.566/0001-63	R\$ -	Jorge	06/05/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	59336001228/2023-72	24.104.861/0001-88	R\$ 2.251.068,31	Marília	28/02/2023	Análise Técnica	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001229/2023-17	07.206.816/0052-65	R\$ 114.668.417,37	Fernando	12/12/2022	Em Deliberação	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001267/2023-70	07.206.816/0026-73	R\$ 27.386.260,11	Teixeira	12/12/2022	Recomendação	>90 dias	
MODA UTIL BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUA...	59336001668/2023-20	30.285.887/0001-72	R\$ 1.500.000,00	Teixeira	02/05/2023	Recomendação	Em Andamento	
NESTLE BRASIL LTDA.	59336.001889/2023-06	60.409.075/0466-59	R\$ 155.873.339,95	Marco	18/05/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	59336.001830/2023-18	08.334.818/0001-52	R\$ 71.054.110,80	Teixeira		Análise Técnica	Em Andamento	
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.002092/2023-18	03.970.326/0001-30	R\$ 1.072.000,00	Fernando		Recomendação	Em Andamento	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001202/2023-24	20.538.970/0001-52	R\$ 4.000.000,00	Teixeira e Petrus	25/03/2023	Em Deliberação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001573/2023-14	29.067.113/0347-67	R\$ 355.400,00	Marília	27/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001573/2023-14	29.067.113/0344-14	R\$ 274.411,53	Petrus	27/04/2023	Análise Técnica	> 60 dias	

Empresa	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001586/2023-85	29.067.113/0349-29	R\$ 389.000,00	Petrus	27/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001694/2023-58	29.067.113/0398-07	R\$ 808.000,00	Marília	08/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001802/2023-92	29.067.113/0338-76	R\$ 708.000,00	Nireide	30/04/2023	Recomendação	> 60 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001574/2023-51	29.067.113/0341-71	R\$ 460.000,00	Nireide	27/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001571/2023-17	29.067.113/0348-48	R\$ 355.600,00	Teixeira	27/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001588/2023-74	29.067.113/0350-62	R\$ 741.588,47	Fernando	27/04/2023	Recomendação	> 60 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001738/2023-40	29.067.113/0371-97	R\$ 508.198,24	Henrique	09/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
POUSADA JRMP LTDA	59336000596/2023-01	38.225.995/0001-61	R\$ 10.000.000,00	Marco	30/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
PRIMA NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	59336001503/2023-58	09.633.432/0001-04	R\$ 855.008,11	Rodrigo	05/12/2022	Em Deliberação	>90 dias	
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001860/2023-16	29.479.927/0001-38	R\$ 900.000,00	Cláudia	14/04/2023	Análise Técnica	> 60 dias	
REDES0FT SISTEMAS SERVICOS LTDA	59336.002033/2023-40	05.017.821/0001-54	R\$ 100.000,00	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFEC00ES LTDA	59336.002056/2023-54	01.755.087/0001-70	R\$ 1.828.201,64	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
SERGIPE GAS S/A - SERGAS	59336.002095/2023-51	86.809.043/0001-38	R\$ 3.500.000,00	Nireide	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
SMALTICERAM UNICOR DO BRASIL LTDA.	59336.001894/2023-19	02.750.009/0003-07	R\$ 1.328.000,00	Petrus	24/01/2023	Análise Técnica	>90 dias	
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES...	59336001412/2023-12	43.217.280/0084-24	R\$ 294.599,04	Teixeira	27/03/2023	Análise Técnica	>90 dias	
SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A	59336001111/2023-99	05.587.143/0001-65	R\$ 58.000.000,00	Teixeira e Petrus	24/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	59336001441/2023-84	07.467.822/0001-26	R\$ 76.561.922,72	Petrus	17/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
SUZANO S.A.	59336.002057/2023-07	16.404.287/0013-99	R\$ 107.139.511,88	Rodrigo		Aguardando Vistoria	Em Andamento	
TECON SUAPE S/A	59336001106/2023-86	04.471.564/0001-63	R\$ 40.000.000,00	Fernando	31/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	59336.002097/2023-41	63.352.025/0001-74	R\$ -	Flávio		Recomendação	Em Andamento	
THERMAR HOTEIS E RESORT LTDA	59336.001883/2023-21	40.409.449/0001-22	R\$ 3.997.138,43	Jorge	15/05/2023	Em Deliberação	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	R\$ 4.331.016,82		29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002439/2023-22	00.474.300/0006-17	R\$ 8.740.488,46			Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002479/2023-74	00.474.300/0024-07	R\$ 32.073.896,21			Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002481/2023-43	00.474.300/0029-03	R\$ 15.056.175,33			Pré-Análise	Em Andamento	
ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A.	59336.002497/2023-56	07.986.997/0001-40	R\$ 652.586.939,97		09/06/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002518/2023-33	07.857.217/0001-61	R\$ 4.675.809,14		12/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.002513/2023-19	01.247.578/0005-33	R\$ 19.909.454,35			Pré-Análise	Em Andamento	
CAFE JEQUITINHONHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.002505/2023-64	04.805.563/0001-08	R\$ 3.493.556,78			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	59336.001941/2023-16	05.505.281/0001-58	R\$ 9.471.613,70			Análise Técnica	Em Andamento	
CBAA- ASFALTOS LTDA	59336.002532/2023-37	05.099.585/0007-58	R\$ 2.510.000,00		07/06/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002062/2023-10	11.727.497/0001-60	R\$ 44.060.759,15			Análise Técnica	Em Andamento	
CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	59336.002059/2023-98	10.234.999/0001-97	R\$ 840.000,00			Recomendação	Em Andamento	
CHOCOLATES GAROTO LTDA.	59336.002061/2023-67	28.053.619/0115-41	R\$ 40.548.534,10			Análise Técnica	Em Andamento	
COMERCIO DE CONFEC00ES R M LTDA.	59336.002407/2023-27	02.935.938/0004-71	R\$ 1.530.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001853/2023-14	03.237.583/0068-74	R\$ -		04/03/2023	Recomendação	>90 dias	
DEALERNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	59336.002244/2023-82	63.356.000/0001-49	R\$ -			Recomendação	Em Andamento	
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRI...	59336.002150/2023-11	12.115.480/0001-15	R\$ 6.609.074,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S A	59336.002473/2023-05	33.346.586/0058-35	R\$ 1.183.265,00			Pré-Análise	Em Andamento	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336.002517/2023-99	13.017.462/0001-63	R\$ 5.783.890,65			Pré-Análise	Em Andamento	
ENERGIZZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336.001504/2023-01	25.315.943/0003-04	R\$ 1.375.925,87			Em Deliberação	Em Andamento	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336.002239/2023-70	12.272.084/0001-00	R\$ 698.751.000,00			Em Deliberação	Em Andamento	
FACCHINI S/A	59336.002271/2023-55	03.509.978/0038-63	R\$ 4.230.166,32			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.002487/2023-11	18.250.836/0001-00	R\$ 15.000.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
FIABILITE DATA SCIENCE LTDA	59336.002453/2023-26	38.462.659/0001-32	R\$ 90.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
FIBRASA S.A.	59336.002151/2023-58	04.221.067/0002-98	R\$ 25.720.698,80		06/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
JAGUATEXIL JAGUARUANA TEXTIL LTDA	59336.002387/2023-94	63.302.376/0001-70	R\$ 2.783.901,28			Pré-Análise	Em Andamento	
JERI WINDSURF CLUB LTDA	59336.002336/2023-62	03.332.703/0001-05	R\$ 1.050.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
JLX JEQUITINHONHA MINERACAO S/A	59336.002415/2023-73	39.781.309/0001-00	R\$ 1.702.719,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
KLOK TECNOLOGIA LTDA	59336.002452/2023-81	41.050.335/0001-00	R\$ 110.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.002400/2023-13	04.439.268/0003-47	R\$ 10.000.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
MEGA TELEINFORMATICA EIRELI	59336.002456/2023-60	11.408.142/0001-09	R\$ 23.143.310,35			Pré-Análise	Em Andamento	
MULTIFERRO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	59336.002282/2023-35	39.802.962/0002-80	R\$ 1.000.000,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento	

Empresa	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
NORDESTE LOGISTICA LTDA	59336.002377/2023-59	11.209.886/0001-02	R\$ 9.325.489,61			Pré-Análise	Em Andamento	
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU...	59336.002491/2023-89	07.080.388/0001-27	R\$ 4.398.778,92			Pré-Análise	Em Andamento	
POLEZ CAFE LTDA	59336.002208/2023-19	09.602.453/0001-62	R\$ -		07/06/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	59336.002017/2023-57	81.243.735/0009-03	R\$ 7.862.875,48			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS...	59336.002020/2023-71	73.917.502/0001-55	R\$ 2.000.000,00			Análise Técnica	Em Andamento	
PREA LOTEAMENTO E POUSADA LTDA	59336.002329/2023-61	07.125.287/0001-25	R\$ 1.500.000,00			Pré-Análise	Em Andamento	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.002201/2023-05	44.168.283/0001-50	R\$ 400.000,00			Recomendação	Em Andamento	
SUCONOR S.A.	59336.001992/2023-48	12.726.493/0001-20	R\$ 70.000.000,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA	59336.002260/2023-75	36.160.050/0001-83	R\$ 132.515.084,56		05/05/2023	Aguardando Vistoria	Em Andamento	
TRANSMETAIS SE TRANSPORTES, COMERCIO E INDUSTRI...	59336.002390/2023-16	15.801.086/0001-29	R\$ 33.814.169,46			Pré-Análise	Em Andamento	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	R\$ -			Análise Técnica	Em Andamento	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.002356/2023-33	14.688.220/0001-64	R\$ 68.414.554,77			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	59336.001982/2023-11	00.954.394/0001-17	R\$ 253.322.229,67			Aguardando Vistoria	Em Andamento	
			R\$ 4.403.317.353,26		2022-10-24 até 2023-06			
Pleitos Devolvidos								
Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	R\$ 410.102,99	Jorge e Henrique	29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001071/2023-85	00.474.300/0031-28	R\$ 7.466.933,64	Claudia e Marília	31/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59336.004431/2022-10	00.331.788/0020-81		Henrique Pires	15/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336001816/2023-14	07.857.217/0001-61	R\$ 4.263.820,00	Marília	12/05/2023	Projeto Devolvido	Devolvido	
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA	59336.000528/2023-34	27.151.448/0001-62		Rodrigo de Sena	10/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
CENDIC METAIS LTDA	59336.001422/2023-58	39.892.654/0001-02		Gilvete Sobral	14/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000766/2023-40	00.474.300/0021-56	R\$ 3.285.414,77	Teixeira e Petrus	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	28/06/2023
CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS BOMFIM LTI	59336.000586/2023-68	08.509.003/0001-67		Claudia Regina	15/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336001393/2023-24	73.759.185/0001-96	R\$ 1.550.070,00	Nireide	13/03/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	05/05/2023
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000136/2023-75	33.541.368/0098-49		Jorge Montarroyos	12/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000269/2023-41	33.541.368/0091-72		Fernando Queiroz	23/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000270/2023-76	33.541.368/0096-87		Flavio Lago	23/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.001119/2023-55	33.541.368/0021-60		Fernando Queiroz	27/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001225/2023-39	03.237.583/0074-12		Marília Dália	31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001223/2023-40	03.237.583/0011-39		Marília Dália	31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001224/2023-94	03.237.583/0068-74		Jorge Montarroyos	31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.000433/2023-11	05.316.470/0004-25		Carlos Teixeira	03/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	59336.003714/2022-44	03.876.012/0001-72		Jorge Montarroyos	31/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336001561/2023-81	59.791.962/0017-16	R\$ 235.805.464,84	Henrique	26/04/2023	Projeto Devolvido	> 60 dias	09/05/2023
FACCHINI S/A	59336001338/2023-34	03.509.978/0038-63	R\$ 4.230.166,32	Henrique	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	08/05/2023
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	R\$ 6.933.575,61	Henrique	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	08/05/2023
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.000107/2023-11	18.250.836/0001-00		Thaísa Folha	11/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	59336.004767/2022-82	05.571.228/0003-17		Fernando Queiroz	31/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	59336.004470/2022-17	04.457.322/0001-15		Rodrigo de Sena	16/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ITAUEIRA CAMAROES LTDA.	59336.001309/2023-72	48.654.566/0001-63		Jorge Montarroyos	05/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
ITAUEIRA INDUSTRIAL LTDA.	59336001492/2023-14	48.654.734/0001-10	R\$ -	Claudia e Marília	06/04/2023	Projeto Devolvido	> 60 dias	08/05/2023
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.004503/2022-29	04.439.268/0003-47		Nireide Tavares	19/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
MONTENEGRO IND E COM DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA	59336.003522/2022-38	05.867.545/0001-13		Claudia Regina	21/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.000177/2023-61	20.593.185/0001-00		Claudia Regina	17/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.002572/2022-06	20.593.185/0001-00		Claudia Regina	17/08/2022	Pré-Análise	>90 dias	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001102/2023-06	20.538.970/0001-52		Carlos Teixeira	24/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	59336001348/2023-70	03.461.082/0001-60	R\$ 2.391.632,31	Marília e Fernando	03/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	
PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	59336.000188/2023-41	08.290.429/0001-72		jorge Montarroyos	17/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.	59336.002182/2022-28	28.163.588/0003-85		Jorge Montarroyos	18/07/2022	Pré-Análise	>90 dias	
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA	59336.000615/2023-91	29.736.901/0001-28		Petrus Cavalcanti	17/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	

Empresa	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.003049/2022-99	29.067.113/0371-97		Flavio Lago	21/09/2022	Pré-Análise	>90 dias	
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS LTDA	59336.004722/2022-16	73.917.502/0001-55		Carlos Teixeira	29/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001395/2023-13	29.479.927/0001-38		Claudia Regina	13/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.003983/2022-19	44.168.283/0001-50		Flavio Lago	17/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	59336.004657/2022-11	01.171.589/0001-53		Flavio Lago	27/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
SSM SOLUCOES METALICAS PARA ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI	59336.000154/2023-57	12.273.815/0002-04		Marco Antonio	13/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.004123/2022-94	10.472.933/0001-35		Nireide Tavares	25/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.000132/2023-97	10.472.933/0001-35		Nireide Tavares	12/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS LTD	59336.004691/2022-95	36.636.489/0001-30		jorge Montarroyos	28/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
TINTAS HIDRACOR S/A	59336.003391/2022-99	04.706.416/0001-80		Jorge Montarroyos	13/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.004305/2022-65	14.688.220/0001-64		Henrique Pires	07/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
USINA TERMO ELETRICA IOLANDO LEITE LTDA	59336.004753/2022-69	06.941.800/0001-93		Rodrigo de Sena	30/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.000794/2023-67	16.843.604/0002-10		Marília Dália	07/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001748/2023-85	05.872.814/0004-82	R\$ -	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001749/2023-20	05.872.814/0041-27	R\$ -	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001750/2023-54	05.872.814/0019-69	R\$ -	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001751/2023-07	05.872.814/0015-35	R\$ -	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000657/2023-22	05.872.814/0019-69		jorge Montarroyos	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000658/2023-77	05.872.814/0015-35		Jorge Montarroyos	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000656/2023-88	05.872.814/0006-44		Marília Dália	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	08/03/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000655/2023-33	05.872.814/0005-63		Marília Dália	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	09/03/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000659/2023-11	05.872.814/0045-50		Marília Dália	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	09/03/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000653/2023-44	05.872.814/0004-82		jorge Montarroyos	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	17/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S./A	59336.000654/2023-99	05.872.814/0041-27		jorge Montarroyos	24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001090/2023-10	00.474.300/0002-93	R\$ 45.492.114,89	Jorge e Henrique	29/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000771/2023-52	00.474.300/0029-03	R\$ 1.865.055,72	Claudia e Marília	29/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000767/2023-94	00.474.300/0024-07	R\$ 739.844,53	Claudia e Marília	31/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000935/2023-41	00.474.300/0006-17	R\$ 699.527,24	Claudia e Marília	29/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004577/2022-65	41.759.096/0001-53		Henrique Pires	22/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004578/2022-18	41.718.266/0001-51		Jorge Montarroyos	22/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.004693/2022-84	07.857.217/0001-61		Marco Antonio	28/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001921/2023-45	11.727.497/0001-60	R\$ 1.598.501,50	Fernando	24/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336001601/2023-95	08.826.596/0001-95	R\$ 335.266,00	Nireide	21/03/2023	Análise Técnica	>90 dias	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336.002086/2023-61	10.995.526/0001-02	R\$ 4.659.000,00	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001376/2023-97	46.270.650/0001-58		Petrus Cavalcanti	13/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	59336.002078/2023-14	26.896.005/0002-19	R\$ -	Marília	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336001551/2023-46	14.487.316/0001-64	R\$ 5.299.175,35	Nireide	25/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336.002106/2023-01	14.487.316/0001-64	R\$ 5.299.175,35	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001474/2023-24	29.067.113/0001-96	R\$ 4.130.000,00	Fernando	31/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002053/2023-11	29.067.113/0371-97	R\$ 508.198,24	Henrique	09/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002077/2023-70	29.067.113/0349-29	R\$ 389.000,00	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002096/2023-04	29.067.113/0398-07	R\$ 808.000,00	Marília	08/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
SO ACO INDUSTRIAL LTDA	59336.001875/2023-84	04.041.754/0001-40	R\$ 1.350.000,00	Gilvete		Pré-Análise	Em Andamento	
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	59336.002075/2023-81	89.729.867/0006-09	R\$ 4.825.748,45	Fernando	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
SUZANO S.A.	59336.002081/2023-38	16.404.287/0222-05	R\$ 354.843.719,70	Henrique	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.001841/2023-90	10.472.933/0001-35	R\$ 1.257.800,00	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A	59336.000144/2023-11	26.885.182/0002-08		Rodrigo de Sena	13/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	R\$ -	Rodrigo		Pré-Análise	Em Andamento	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002066/2023-90	16.843.604/0002-10	R\$ 4.000.000,00	Marília	07/03/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
			R\$ 704.437.307,45		2022-07-18 até 2023-05			De 2023-03-08 até 2023-06-28

Empresa	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59000938/2023-85	00.474.300/0032-09	R\$ 171.198,18	Jorge	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	R\$ -	Fernando	28/02/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...	59336001514/2023-38	45.948.091/0001-20	R\$ 1.118.967,80	Jorge e Henrique	23/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	59336001545/2023-99	27.825.984/0005-20	R\$ -	Nireide	03/03/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	59336001342/2023-01	16.127.441/0001-99	R\$ 3.300.000,00	Jorge e Henrique	13/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	59336001500/2023-14	08.625.328/0001-05	R\$ 2.978.400,00	Fernando	25/04/2023	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
CASA GRANDE MINERACAO EIRELI	59336000162/2023-01	04.473.008/0001-26	R\$ 15.000.000,00	Teixeira e Petrus	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
CERVEJARIA RODADA LTDA	59336001060/2023-03	35.449.029/0001-30	R\$ 4.109.611,00	Rodrigo e Marco	25/11/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	59336001114/2023-22	21.270.896/0004-41	R\$ 3.000.000,00	Teixeira	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC...	59336001349/2023-14	05.826.228/0001-59	R\$ 655.453,00	Claudia e Fernando (Nireide)	05/10/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	59336001307/2023-83	01.280.018/0001-57	R\$ 120.000,00	Claudia e Marília	10/02/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	59336001467/2023-22	01.944.031/0001-63	R\$ 45.616.474,64	Jorge e Henrique	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
DUBLAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000715/2023-18	03.485.557/0001-58	R\$ 2.592.769,52	Jorge e Henrique	03/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
ENERGIZZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336001504/2023-01	25.315.943/0003-04	R\$ 1.375.925,87	Marco	17/04/2023	Aprovado DC	Concluído	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336001108/2023-75	12.272.084/0001-00	R\$ 698.751.000,00	Marco	27/03/2023	Aprovado DC	Concluído	
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	59336001521/2023-30	02.384.871/0008-58	R\$ -	Claudia	13/03/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	59336001304/2023-40	63.542.443/0001-24	R\$ 98.088,05	Nireide e Fernando	06/10/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59336001516/2023-27	05.378.352/0001-07	R\$ 15.000.000,00	Marco	03/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000804/2023-64	07.206.816/0001-15	R\$ 71.109.192,17	Jorge e Henrique	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001394/2023-79	07.206.816/0024-01	R\$ 22.777.017,01	Jorge	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000790/2023-89	07.206.816/0028-35	R\$ 16.519.510,81	Jorge e Henrique	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001217/2023-92	07.206.816/0036-45	R\$ 23.241.527,99	Claudia e Nireide	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59336000342/2023-85	38.143.639/0001-07	R\$ 855.000,00	Teixeira e Petrus	27/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
METALMECANICA MAIA LTDA	59336001470/2023-46	01.397.886/0001-11	R\$ 9.899.264,95	Jorge e Henrique	01/03/2023	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
MINERACAO AURIZONA S/A	59336001152/2023-85	42.422.048/0001-38	R\$ 2.586.753,69	Claudia e Nireide	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	17/05/2023
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	59336000772/2023-05	45.259.372/0001-75	R\$ 1.272.615,00	Rodrigo e Marco	24/01/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL	59336001284/2023-15	08.249.021/0001-57	R\$ 2.255.194,93	Marília e Fernando	26/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A	59336000970/2023-61	32.710.448/0001-95	R\$ 4.000.000,00	Teixeira e Petrus	14/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	59336000708/2023-16	15.743.303/0001-71	R\$ 753.142.912,95	Jorge e Henrique	26/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	59336001151/2023-31	07.295.413/0001-90	R\$ 2.725.902,66	Jorge e Henrique	29/03/2023	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	59336000835/2023-15	12.340.717/0001-61	R\$ 1.583.893,83	Teixeira e Petrus	07/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA	59336001332/2023-67	02.924.170/0001-98	R\$ 795.526,47	Jorge e Henrique	09/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	59336001205/2023-68	41.632.928/0001-76	R\$ 20.633.484,64	Jorge e Henrique	31/03/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	59336000918/2023-12	40.120.343/0001-04	R\$ 9.635.668,41	Claudia e Nireide	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
RIO TINTO DO BRASIL LTDA	59336001529/2023-04	06.959.319/0001-25	R\$ -	Fernando	24/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
SAGA METAIS LTDA	59336001533/2023-64	13.226.892/0001-95	R\$ -	Jorge	25/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	59336001327/2023-54	07.272.825/0001-04	R\$ 200.000,00	Jorge e Henrique	06/04/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
TERMOVERDE SALVADOR S.A.	59336001469/2023-11	10.267.349/0001-48	R\$ 17.963.897,61	Rodrigo	17/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001077/2023-52	00.474.300/0009-60	R\$ 2.935.683,32	Jorge e Henrique	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO LTDA	59336001426/2023-36	09.558.615/0001-02	R\$ 177.768,00	Claudia e Fernando	31/03/2023	Aprovado DC	Em Andamento	23/05/2023
			R\$ 1.758.198.702,50		2022-09-30 até 2023-04			De 2023-05-09 até 2023-06-14

CGCP - Projetos

CGCP 2023002 - Diretrizes FDNE 2024

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DFIN/CGDF	Em Andamento	01/06/2023	31/08/2023	R\$ -	05/06/2023					
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGEP	Em Andamento	01/06/2023	31/08/2023	R\$ -	05/06/2023					
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	01/07/2023	15/09/2023	R\$ -						
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	01/09/2023	15/10/2023	R\$ -						
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGEP e CGDF	A Iniciar	01/11/2023	15/11/2023	R\$ -						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	15/11/2023	17/11/2023	R\$ -						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	17/11/2023	24/11/2023	R\$ -						
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	DPLAN/CGCP/DFIN	A Iniciar	24/11/2023	24/11/2023	R\$ -						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	24/11/2023	30/11/2023	R\$ -						
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	30/11/2023	15/12/2023	R\$ -						
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2023-06-01 até 2023-11-30	De 2023-08-31 até 2023-12-15	R\$ -		2023-06-05	R\$ -	#DIV/0!		

CGCP 2023001 - Diretrizes FNE 2024

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta a atores de referência	Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas. Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica intermediária	Superintendente/CGCP	Concluído	07/06/2023	20/06/2023		01/06/2023	20/06/2023				
Indicação de setores estratégicos	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid19).	CGEP	Concluído	05/06/2023	20/06/2023		07/06/2023	20/06/2023				
Levantamento de estudos e pesquisas	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid19).	CGEP	Concluído	05/06/2023	20/06/2023		07/06/2023	20/06/2023				
Análise das respostas aos questionários	Análise dos questionários com as contribuições dos atores consultados.	CGCP/CGDF	Atrasado	21/06/2023	01/07/2023							
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023.	CGCP/CGDF	A Iniciar	04/07/2023	14/07/2023							
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP/CGDF	A Iniciar	15/07/2023	16/07/2023							
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	DPLAN/DFIN	A Iniciar	19/07/2023	26/07/2023							
Proposição ao Condel	Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023	CGGI	A Iniciar	27/07/2023	28/07/2023							
Apreciação pelo comitê técnico Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	A Iniciar	01/08/2023	04/08/2023							
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 pelo CONDEL	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	10/08/2023	11/08/2023							
Resumo Projeto			Atrasado	De 2023-06-05 até 2023-08-10	De 2023-06-20 até 2023-08-11	R\$ -		De 2023-06-01 até 2023-06-07	2023-06-20	R\$ -	#DIV/0!	Status do Projeto

CGCP 2022004 - Feira de Santana

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ETAPA A - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Plano de Comunicação consolidados	Constituição da equipe de trabalho Reconhecimento da estrutura institucional existente Criação do espaço digital do Desenvolvimento regional de Feira de Santana											
Análise e manifestação da ETAPA A	Elaboração/consolidação do Cronograma dos trabalhos e produtos Planejamento PMBOK com definição dos responsáveis Validação da EAP com o Núcleo Gestor e SUDENE, PNUD	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	08/08/2022	04/11/2022		08/08/2022	01/12/2022		100		
ETAPA 1 - Alinhamento das oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável de Feira de Santana com a Agenda 2030	Desenvolvimento do Plano de Participação Desenvolvimento do Plano de Comunicação	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022		100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 1	Capacitação de Nivelamento para Agenda 2030 Identificação das Fragilidades e Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	08/08/2022	04/11/2022	R\$ 221.600,00	08/08/2022	01/12/2022		100		
ETAPA 2 - Identificação das Soluções e Prospecção de Projetos	Análise e elaboração de parecer	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022		100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 2	Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	02/08/2022	16/01/2023	R\$ 332.400,00	05/09/2022	16/01/2023		100		
ETAPA 3 - Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Análise e elaboração de parecer	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	16/01/2023	16/02/2023		19/01/2023	20/03/2023		100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 3	Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	23/01/2023	04/04/2023	R\$ 498.600,00	24/01/2023	23/03/2023		100		
ETAPA 4 - Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Análise e elaboração de parecer	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	04/04/2023	12/06/2023		30/03/2023	06/06/2023		100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 4	Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Atrasado	20/03/2023	05/06/2023	R\$ 498.600,00	20/03/2023					
	Análise e elaboração de parecer		Atrasado	05/06/2023	03/07/2023							

ETAPA 5 - Construção de Capacidades para a implementação dos Projetos Estruturadores Prioritários	Capacitação do Núcleo Gestor em novos modelos de financiamento e modelagens jurídicas para projetos e identificação de novos parceiros	Consórcio CONCREMAT/Tese	Em Andamento	15/05/2023	04/08/2023	R\$	110.800,00							
Resumo projeto	Suporte técnico ao município para realização de evento de negociação com os possíveis parceiros financiadores	CGCP/Sudene	A Iniciar	07/08/2023	14/08/2023									
			Atrasado	De 2022-08-02 até 2023-08-07	De 2022-11-04 até 2023-08-14	R\$	1.662.000,00	De 2022-08-08 até 2023-03-30	De 2022-12-01 até 2023-06-06	R\$	-	100		

CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	08/05/2020	01/09/2020	R\$ -	08/05/2020	01/09/2020	R\$ -	100		
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	02/09/2020	28/09/2020	R\$ -	02/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100		
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	06/10/2020	09/11/2020	R\$ -	06/10/2020	04/12/2020	R\$ -	100		
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	04/12/2020	05/03/2021	R\$ -	04/12/2020	05/03/2021	R\$ -	100		
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato		Concluído	15/04/2021	15/04/2021	R\$ -	15/04/2021	15/04/2021	R\$ -	100		
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	10/04/2022	R\$ -	15/04/2021	08/04/2022	R\$ -	100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	05/05/2021	R\$ 22.345,23	15/04/2021	05/05/2021	R\$ 22.345,23	100		
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/06/2021	18/08/2021	R\$ 178.761,83	05/06/2021	29/09/2021	R\$ 178.761,83	100		
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/07/2021	17/09/2021	R\$ 245.797,51	05/07/2021	13/12/2021	R\$ 245.797,51	100		
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	13/12/2021	10/11/2022	R\$ 44.690,46	13/12/2021	29/03/2023	R\$ 44.690,46	100		Os Produtos 4, 6, 7 e 9 foram entregues mas necessitam de correções para sua aprovação.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	13/12/2021	20/05/2022	R\$ 44.690,46	13/12/2021	15/06/2022	R\$ 44.690,46	100		
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$ 152.794,86	01/08/2022			0	Produto entregue em 09/02. Encontra-se em fase de análise.	
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	03/06/2022	10/11/2022	R\$ 178.761,83	03/06/2022			70	Produto entregue em 09/02. Encontra-se em fase de análise..	
Produto 8 - Complementação dos Estudos de Complexidade Econômica (referencial teórico), Oficinas de entregas dos processos ETL, R e de apresentação dos resultados do P3	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	20/05/2022	10/11/2022	R\$ 178.761,83	20/05/2022	15/03/2023	R\$ 178.761,83	100		
Produto 9 - Documentos Publicáveis com os resultados do Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$ 21.419,89	01/08/2022			0	Status do Projeto	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2022-11-10	R\$ 1.068.023,90	De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2023-03-29	R\$ 715.047,32	84,66666667		

CGCP 2021002 Codanorte

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Proqrama SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21/10/2020	11/11/2020	R\$ -	21/10/2020	11/11/2020	R\$ -	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	30/11/2020	31/12/2020	R\$ -	30/11/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COJIC	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	05/01/2021	R\$ -	31/12/2020	05/01/2021	R\$ -	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convênio, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23/12/2020	27/05/2021	R\$ -	23/12/2020	27/05/2021	R\$ -	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)	
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	CODANORTE	Concluído	27/05/2021	25/08/2021	R\$ -	27/05/2021	10/09/2021	R\$ -	100		
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Concluído	25/08/2021	30/08/2021	R\$ -	10/09/2021	01/10/2021	R\$ -	100	Parecer Técnico 319 (278927)	
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Concluído	30/08/2021	30/08/2021	R\$ 725.810,00	01/10/2021	01/10/2021	R\$ 725.810,00	100	SEI 281376	
META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	30/08/2021	28/12/2021	R\$ -	20/12/2021	27/01/2022	R\$ -	100	Parecer Técnico 13 (0320587)	
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Concluído	28/12/2021	27/04/2022	R\$ -	28/12/2021	07/04/2022	R\$ -	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	30/08/2021	27/04/2022	R\$ -	31/08/2021	26/05/2022	R\$ -	100		

META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	Concluído	27/04/2022	27/05/2022	R\$ -	27/04/2022	20/05/2022	R\$ -	100		
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS	CODANORTE	Concluído	27/05/2022	20/10/2022	R\$ -	20/05/2022	22/06/2022	R\$ -	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	27/04/2022	20/10/2022	R\$ -	27/04/2022	01/08/2022	R\$ -	100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	Concluído	20/10/2022	20/11/2022	R\$ -	20/10/2022	30/12/2022	R\$ -	100		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Concluído	20/11/2022	04/12/2022	R\$ -	19/11/2022	30/12/2022	R\$ -	100		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Em Andamento	20/10/2022	25/02/2024	R\$ -	20/10/2022					Considerando o Termo aditivo assinado em 03/06, o prazo final para prestação de contas foi dilatado para 27/12.
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-10-21 até 2022-11-20	De 2020-11-11 até 2024-02-25	R\$ 725.810,00	De 2020-10-21 até 2022-11-19	De 2020-11-11 até 2022-12-30	R\$ 725.810,00	94,73684211		

CGCP 2021001 Convênio ABDI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	15/11/2020	02/12/2020	R\$ -	15/11/2020	02/12/2020	R\$ -	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	03/12/2020	10/12/2020	R\$ -	03/12/2020	10/12/2020	R\$ -	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/12/2020	20/12/2020	R\$ -	11/12/2020	20/12/2020	R\$ -	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	21/12/2020	24/12/2020	R\$ -	21/12/2020	24/12/2020	R\$ -	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	28/12/2020	30/12/2020	R\$ -	28/12/2020	30/12/2020	R\$ -	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	01/01/2021	30/06/2021	R\$ -	01/01/2021	30/06/2021	R\$ -	100	Aceite dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021	
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	01/03/2021	30/11/2021	R\$ -	01/03/2021	25/11/2021		100	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021). A data prevista para início desta etapa foi antecipada.	
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	01/02/2021	31/10/2021	R\$ -	01/02/2021	05/11/2021		100	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos. A data prevista para final desta etapa foi alterada.	A inauguração da área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na ocasião (SEI 302354).
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	01/08/2021	15/08/2021	R\$ -	23/07/2021	30/07/2021	R\$ -	100		
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGCP	Concluído	16/08/2021	30/08/2021	R\$ 1.998.021,94	30/07/2021	14/09/2021	R\$ 1.998.021,94	100		
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Em Andamento	01/01/2022	30/06/2023	R\$ -	01/01/2022			75	3 relatórios encaminhados. Restando um para conclusão desta etapa.	Sudene solicitou por meio do parecer técnico 162/2022
Meta 5: 03 (três) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	ABDI	Em Andamento	01/01/2022	30/06/2023	R\$ -	01/01/2022			0	Foram realizados ajustes de datas e descrição da meta 5, em virtude de aditivo celebrado em janeiro de 2023.	Sudene solicitou o envio do Plano de trabalho atualizado até o dia 16/01.
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	A Iniciar	01/07/2023	31/07/2023	R\$ -				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	01/08/2023	31/08/2023	R\$ -				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	01/09/2023	30/09/2023	R\$ -				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-15 até 2023-09-01	De 2020-12-02 até 2023-09-30	R\$ 1.998.021,94	De 2020-11-15 até 2022-01-01	De 2020-12-02 até 2021-11-25	R\$ 1.998.021,94	73,4375		

CGEP 2019002 Colheita Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	31/03/2019		100		
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	Concluído	15/04/2019	15/04/2019		15/04/2019	15/04/2019		100	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aildo Sabino / Robson Brandão	Concluído	15/08/2019	15/08/2019		15/08/2019	15/08/2019		100	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Dioso Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapil)
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapil	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapil (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	Concluído	16/10/2019	16/10/2019		16/10/2019	16/10/2019		100	Articulação entre Sudene e Embrapil, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapil
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	16/10/2019	16/10/2019	R\$ 11.280,71	16/10/2019	01/11/2019		100	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	

Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Joyce / Aildo	Concluído	01/11/2019	30/11/2019			01/11/2019	30/11/2021		100	
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene		Marcelo Saiki / Aildo	Concluído	01/11/2019	05/11/2019			01/11/2019	05/11/2019		100	
Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	01/11/2019	30/11/2019			01/11/2019	30/12/2019		100	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	06/11/2019	30/11/2019			06/11/2019	18/12/2019		100	
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	23/12/2019	30/12/2019			23/12/2019	23/12/2019		100	
Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	Concluído	22/01/2020	29/01/2020			06/01/2020	31/01/2020		100	
Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	Concluído	05/02/2020	05/02/2020			05/02/2020	05/02/2020		100	
Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	06/02/2020	12/02/2020			06/02/2020	12/02/2020		100	
Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	Concluído	01/03/2020	01/05/2020			01/03/2020	23/08/2020		100	Durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o Cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dias 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheitadora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referências culturais para o desenvolvimento da colhedora; Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lancar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021; Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenvolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do protótipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no dia 22 /09/21; A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e
Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	Em Andamento	01/05/2020	29/12/2023			23/08/2020			75	PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021; Segundo informação da Laboremos, o equipamento tem como data prevista para lançamento o fim do 1º semestre de 2023; Por sua vez a IKEDA não informou cronograma de desenvolvimento de sua colheitadeira. Desta forma o responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para 07 julho de 2023. O responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para 07 novembro de 2023. O responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para 07 novembro de 2023.
Avaliação dos resultados do projeto	Balanco das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	A Iniciar	03/07/2023	29/12/2023						0	
Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023						0	
Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023						0	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2019-03-01 até 2023-11-01	De 2019-03-31 até 2023-12-29	R\$	-	De 2019-03-01 até 2020-08-23	De 2019-03-31 até 2021-11-30	R\$	-	81,94444444

CGDS - Projetos

CGEP 2022002 Nutrição Palma

Nome	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Inicio	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGEP	Concluído	30/01/2021	30/05/2021		30/01/2021	30/05/2021			100	De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no projeto, a fim de complementar a análise de custos e compatibilidade de preços com os praticados no mercado	
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021			100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CGEP Gabinete INSA	Concluído	30/06/2021	30/08/2021		30/06/2021	30/12/2021			100	O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COIC/CGDS Gabinete INSA	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021			100	TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021			100	TED publicado pela ASCOM no site eletrônico da Sudene em 10/12/2021	
1ª Descentralização	Liberação da primeira parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 303.706,70	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 303.706,70		100	Transferência da 1ª parcela de recursos financeiros realizada em 14/12/2021	
Meta A	Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as recomendações de adubação.	INSA	Em Andamento	30/01/2022	30/04/2026		30/01/2022				50	R\$ 246432, já realizado R\$ 24757,86. A atualização de 20% da meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022.	
Meta B	Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas diferentes zonas fisiográficas do semiárido.	INSA	Em Andamento	30/03/2022	30/04/2026		09/02/2022				5	R\$ 148.593,60	
Meta C	Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as características físicas, químicas e biológicas do solo	INSA	Em Andamento	30/09/2022	30/06/2026		05/04/2022				10	R\$ 295.400,00	
Meta D	Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de N e K aplicadas ao solo	INSA	Em Andamento	30/03/2023	30/04/2026		01/11/2022				5	R\$ 4.220,00	
Meta E	Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma forrageira	INSA	Em Andamento	30/04/2023	30/06/2026		02/05/2022				5	R\$ 24.839,30	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	30/06/2022	30/07/2022		18/05/2022	29/07/2022			100	1ª prestação de contas parcial encaminhada para análise do técnico Marcelo Saki, (CGDS) em 19/05/2022. Emitido o Parecer Técnico 263, de 29/07/2022, sobre o 1º relat técnico parcial jan-mar/2022.	
2ª Descentralização	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30/06/2022	30/05/2023	R\$ 277.498,16	26/07/2022	19/04/2023	R\$ 277.498,16		60	Apresentação do pedido de liberação da 2ª parcela no valor de R\$ 277.498,16 por meio do ofício 595/2022/INSA. Descentralização realizada, conforme Nota de Crédito 2023NC00002 (0481208).	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	30/06/2023	30/07/2023		10/08/2022	25/08/2022			100		
3ª Descentralização	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	30/06/2023	30/07/2023	R\$ 138.280,04					0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	30/12/2023	30/01/2024						0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	30/05/2026	30/05/2026						0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	30/05/2026	30/06/2026						0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COIC	A Iniciar	30/05/2026	30/06/2026						0		
Resumo Projeto			Em Andamento								32		
				De 2021-01-30 até 2026-05-30	De 2021-05-30 até 2026-06-30	R\$ 719.484,90	De 2021-01-30 até 2022-11-01	De 2021-05-30 até 2023-04-19	R\$ 581.204,86		48,35		

CGDS2022009 - Pescado - INSA

Nome	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Inicio	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	10/12/2021	23/12/2021		10/12/2021	23/12/2021			100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	21/12/2021	21/12/2021		21/12/2021	21/12/2021			100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	20/12/2021	23/12/2021		20/12/2021	23/12/2021			100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	20/12/2021	23/12/2021		20/12/2021	23/12/2021			100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído	28/12/2020	28/12/2020		28/12/2020	28/12/2020			100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGAF/DAD/GAB	Concluído	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 831.600,00	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 831.600,00		100		
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido	INSA	Atrasado+	31/12/2020	30/06/2021						0	Consta nas Disposições Finais do TED nº 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Atrasado+	31/12/2020	28/02/2021	R\$ 20.000,00					0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Atrasado+	28/02/2021	30/06/2021	R\$ 36.000,00					0		
META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Atrasado+	31/01/2021	30/06/2022						0		
Etapa 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiro do Centro de Tecnologia	INSA	Atrasado+	31/01/2021	31/03/2021	R\$ 60.000,00					0		
Etapa 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Atrasado+	30/06/2021	30/06/2022	R\$ 326.000,00					0		

META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Atrasado+	31/10/2021	31/12/2022							0	
Etapa 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Atrasado+	31/10/2021	31/12/2022	R\$ 249.000,00						0	
META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Atrasado+	31/01/2022	31/12/2022							0	
Etapa 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	Atrasado+	31/07/2022	31/12/2022	R\$ 26.000,00						0	
Etapa 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Atrasado+	31/01/2022	31/12/2022	R\$ 15.000,00						0	
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo a produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	Atrasado+	31/07/2022	31/12/2022							0	
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	Atrasado+	31/07/2022	31/12/2022	R\$ 24.000,00						0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	02/01/2024	02/01/2025							0	
Resumo Projeto			Atrasado+	De 2020-12-31 até 2024-01-02	De 2021-02-28 até 2025-01-02	R\$ 1.587.600,00	De 2020-12-28 até 2021-12-30	De 2020-12-28 até 2021-12-30	R\$ 831.600,00			30	

Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi recentemente resolvido. É necessário uma concertação entre as três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes. Apesar do envio de um Ofício solicitando informações e providências a respeito do TED firmado entre as partes, não se tem conhecimento de nenhuma resposta oficial por parte do INSA. Foi apresentado pelo INSA o primeiro relatório parcial, que deverá ser objeto de análise pela área técnica da CODEM/CGDS.

Foi elaborada nova minuta de Ofício a ser enviada ao INSA reiterando as solicitações anteriormente enviadas. Minuta de Ofício elaborada para envio ao INSA. Após o envio do segundo Ofício foi apresentado pela instituição parceira o primeiro relatório parcial.

CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central de Leite Caprino

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os critérios e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS/DPLAN	Concluído	24/09/2021	22/12/2021		24/09/2021	22/12/2021		100	O TED foi aprovado considerando o mérito do seus objetivos. Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela Embrapa Algodão. No Plano de Trabalho consta "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria CODEM/CGDS COCIC/CGDS	Concluído	23/12/2021	23/12/2021		23/12/2021	23/12/2021		100	Poderá haver um novo parecer quando da aprovação final.	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Embrapa Gabinete COCIC/CGDS	Concluído	22/12/2021	28/12/2021		22/12/2021	28/12/2021		100	Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Embrapa Gabinete	Concluído	06/12/2021	28/12/2021		06/12/2021	28/12/2021		100	Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ ASCOM	Concluído	22/12/2021	29/12/2021		22/12/2021	29/12/2021		100		
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	31/01/2022		01/11/2022	19/12/2022	R\$ 262.500,00	0	Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2023	31/01/2023		01/12/2022	19/12/2022	R\$ 262.500,00	0		
Meta 1	Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos)	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2024		01/01/2023			0		
Etapa 1.1	Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos implantado	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 350.000,00	01/01/2023			0		
Etapa 1.2	Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra realizadas	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 14.000,00	01/01/2023			0		
Meta 2	Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores	Embrapa Algodão	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024					0		
Etapa 2.1	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 80.000,00				0		
Etapa 2.2	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 56.000,00				0		
Meta 3	Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e prestação de contas	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2024		01/01/2023			0		
Etapa 3.1	Execução e prestação de contas de despesas operacionais e administrativas	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2024	R\$ 25.000,00	01/01/2023			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS COCIC/CGDS	A Iniciar	01/03/2025	30/05/2025					0		

Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-09-24 até 2025-03-01	De 2021-12-22 até 2025-05-30	R\$ 525.000,00	De 2021-09-24 até 2023-01-01	De 2021-12-22 até 2022-12-19	R\$ 525.000,00	31,25		Foi encaminhada à Embrapa Algodão as informações referentes às pendências a serem atendidas, para que possa ocorrer o início desse projeto. A Embrapa Algodão ainda não deu o retorno referente às pendências identificadas. Devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessário a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi enviado Ofício à Embrapa Algodão solicitando a apresentação das pendências identificadas para o início do projeto. Foram enviadas mais informações pela Embrapa Algodão para análise técnica. Entretanto, foi constatado que ainda restam pendências a serem solucionadas. Foram encaminhadas novas informações pela Embrapa Algodão, que atendeu às solicitações da equipe técnica	Reenviar Ofício encaminhando para a Embrapa Algodão o novo Parecer Técnico emitido para o atendimento pela empresa parceira. Minuta de Ofício elaborada para envio à Embrapa Algodão. No momento, a equipe técnica programa uma visita técnica prévia "in loco".
----------------	--	--	--------------	------------------------------	------------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	----------------	-------	--	--	--

CGDS2022007- SECTI Bahia - IA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	09/12/2020	24/12/2020		09/12/2020	24/12/2020		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28/12/2020	30/12/2020		28/12/2020	29/12/2020		100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	COIC/CGDS Gabinete	Concluído	24/12/2020	31/12/2020		24/12/2020	31/12/2020		100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete	Concluído	31/12/2020	05/01/2021		31/12/2020	05/01/2021		100		
Liberação - 1ª parcela	Repasso de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Em Andamento	31/05/2023	30/06/2023		31/05/2023		R\$ -	0	Processo seletivo em andamento, edital finalizado e a ser publicado em fevereiro de 2023, conforme reunião com o conveniente. Parcela reprogramada para ser liberada até 30 de maio de 2023	Vide linha 8 (meta 2)
Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Em Andamento	01/10/2022	01/03/2024	R\$ 184.680,00	01/02/2021		R\$ -	20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede da atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19. Após resolução, a SECTI irá fazer todos os procedimentos de seleção de bolsistas e não mais a Fapesb.. Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes
Meta 2	Construção de conteúdos de IA	SECTI / BA	Em Andamento	01/12/2022	31/05/2024	R\$ 145.105,00	01/12/2022		R\$ -	20	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital de seleção dos professores participantes. Tanto do conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede Bah. IA
Meta 3	Definir e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e dos conteúdos para acesso pelos envolvidos	SECTI / BA	Em Andamento	01/02/2023	29/12/2024	R\$ 62.560,00	01/02/2023		R\$ -	0	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	SECTI / BA	A Iniciar	01/02/2025	02/03/2025					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar	03/03/2025	31/03/2025					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COIC/CGDS	A Iniciar	03/03/2025	04/04/2025					0		
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-12-09 até 2025-03-03	De 2020-12-24 até 2025-04-04	R\$ 392.345,00	De 2020-12-09 até 2023-05-31	De 2020-12-24 até 2021-01-05	R\$ -	40	A conveniente foi informada que é necessário a confirmação da publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, na aba Processo de Execução. Item inexistente, assim como o resultado final destas seleções, para análise da equipe técnica, com a finalidade de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Conveniente apresentou dúvidas quanto a necessidade de apresentação dos processos seletivos, na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica. Editais de seleção dos bolsistas e o acordo de cooperação técnica da rede inteligência artificial (instituições participantes) encontram-se em análise pela PGE da Bahia desde Janeiro/2022.	Foi enviado Ofício para a Conveniente, informando a necessidade de publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica, com o fim de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Conveniente confirmou o recebimento, informando que adotará as medidas necessárias. Entretanto, até o momento não se tem conhecimento de providências efetivamente adotadas pela conveniente. Elaborar outra minuta de Ofício a ser enviada a conveniente reiterando as informações e providências necessárias.

CGDS2022006 - COOPEMAPI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	02/06/2021	21/12/2021		02/06/2021	21/12/2021		100		
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021		100		
Elaboração da minuta do Termo de Fomento	Elaboração do minuta do Termo de Fomento	COIC	Concluído	17/12/2021	29/12/2021		17/12/2021	29/12/2021		100		
Assinatura do Termo de Fomento	Assinatura do Termo de Fomento	GABINETE / INSA	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100		
Publicação do Termo de Fomento	Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2021	31/12/2021		31/12/2021	31/12/2021		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Repasso dos recursos referente a primeira (única) parcela.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	31/01/2022		19/04/2022	19/04/2022		100		
Meta 1	Contratação da Empresa Executora e Diagnóstico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais - a partir dos orçamentos de menor preço oferecido.	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 131.000,00	31/12/2021	15/04/2022		100	Empresa HECEO contratada.	
Etapa 1.1	Cadastrar produtores de mel nos municípios de Bocaúva/MG, Coração de Jesus/MG, Catuti/MG, Guaraciama/MG, São João da Ponte/MG, Brasília de Minas/MG, Montes Claros/MG, Ubaí/MG, Mato Verde/MG, Porteirinha/MG trabalhados pela COOPEMAPI	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100	Em acordo com relatório prévio enviado pela Coopemapi, através da HECEO consultoria contratada, o diagnóstico foi realizado entre os meses de maio e junho de 2022. Sendo concluída todas as etapas da meta 1. Estamos aguardando relatório final para comprovação das datas de finalização das etapas desta meta.	
Etapa 1.2	Identificar o volume das produções	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100		
Etapa 1.3	Georreferenciamento das propriedades produtoras de mel e produtos das abelhas (rastreadabilidade)	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100		
Etapa 1.4	Levantamento sobre a titularidade das propriedades a serem cadastradas	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100		
Etapa 1.5	Preenchimento da Solicitação de Cadastro de Organismo de Controle Social juntos aos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100		
Etapa 1.6	Realizar preenchimento do Termo de Compromisso com a Garantia da Qualidade Orgânica dos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100		
Etapa 1.7	1.7 Realizar preenchimento dos Dados Cadastrais da Unidade de Produção Vinculada a Organização de Controle Social dos produtores cadastrados	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022		01/02/2022	15/04/2022		100		
Meta 2	Capacitar 30 (trinta) Produtores (Apicultores)	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 42.000,00	31/12/2021	30/08/2022		100	Capacitação em Boas Práticas de Produção e Fabricação de Mel de 60 produtores. Certificação em Apicultura Orgânica de 45 produtores	

Etapa 2.1	Realizar capacitação 30 produtores em plano de manejo para Produção Orgânica, preenchimento das fichas (anexo), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais.	COOPEMAPI	Concluído	01/06/2022	30/07/2022				01/06/2022	30/08/2022	R\$ -	100		
Meta 3	Treinar 5 (cinco) multiplicadores	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 18.000,00			31/12/2021	30/08/2022		100		
Etapa 3.1	Realizar treinamento de 5 (cinco) multiplicados para dar suporte e continuidade das atividades deste projeto nos temas: plano de manejo para produção orgânica, preenchimento das fichas (anexo a proposta), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022				31/12/2021	30/08/2022		100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	COOPEMAPI	Atrasado	22/03/2023	19/06/2023				20/02/2023			20		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar									0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COIC/CGDS	A Iniciar									0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-06-02 até 2023-03-22	De 2021-12-21 até 2023-06-19	R\$ 191.000,00			De 2021-06-02 até 2023-02-20	De 2021-12-21 até 2022-08-30	R\$ -	86,66666667		A COOPEMAPI solicitou a liberação dos recursos, entretanto, a Sudene está aguardando a atualização no cronograma desembolso, pré-requisito para que seja realizado a liberação de recursos. O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos para execução deste projeto foram disponibilizados pelo MDR para serem disponibilizados a COOPEMAPI, tendo ocorrido a liberação dos recursos no dia 19/04/2022. Atraso no atendimento à atualização no cronograma de desembolso, e atraso na disponibilização dos recursos pelo MDR à serem liberados para a COOPEMAPI. Devido ao atraso transcorrido antes do início da execução, possivelmente, será necessária a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi encaminhado Ofício à COOPEMAPI solicitando a apresentação de informações quanto ao andamento do projeto, entretanto, ainda não houve a resposta por parte da cooperativa.

Minuta de Ofício a ser enviada à COOPEMAPI, registrando a liberação dos recursos para a execução deste projeto, bem como, abordando a necessidade de repactuação de datas para a execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para ser enviado à Coopemapi, solicitando informações sobre o andamento deste projeto.

CGDS2022005 - EMBRAPA Mandiocaicultura

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	30/11/2021	17/12/2021			30/11/2021	17/12/2021	100			
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	23/12/2021	27/12/2021			23/12/2021	27/12/2021	100			
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021			23/12/2021	30/12/2021	100			
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COIC/CGDS Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021			23/12/2021	30/12/2021	100			
Publicação	Publicação do TED	Embrapa Gabinete	Concluído	30/12/2021	30/12/2021			30/12/2021	30/12/2021	100			
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	31/12/2021	100			
Meta 1	Identificação das principais doenças, pragas e vírus da cultura da mandioca em até 12 meses	Embrapa Semiárido	Em Andamento	11/04/2022	31/08/2023	R\$ 25.900,00	11/04/2022			60	A área técnica da Embrapa Semiárido, até o momento, ainda não nos enviou posição mais atualizada. Assim segue com base no que foi acordado no Plano de Trabalho, ficando sujeito a ajustes e atualizações posteriores quando do envio de informações pela Embrapa.		
Meta 2	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à bacteriose	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2023	R\$ 11.500,00	01/07/2022			0			
Meta 3	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à broca da haste	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2023	R\$ 11.500,00	01/07/2022			20			
Meta 4	Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante ao estresse hídrico	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/04/2022	30/11/2023	R\$ 70.350,00	01/06/2022			50			
Meta 5	Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca para mesa multiplicados.	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/04/2022	30/11/2023	R\$ 12.000,00	29/03/2022			50			
Meta 6	Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de cultivares elite de mandioca na região do Cariri cearense	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2023	R\$ 42.600,00	29/03/2022			50			
Meta 7	Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de tecnologia em mandioca para produtores de mandioca	Embrapa Semiárido	Atrasado	01/04/2022	31/05/2023	R\$ 15.150,00	11/04/2022			90			
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	02/01/2024	02/01/2025					0			
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-11-30 até 2024-01-02	De 2021-12-17 até 2025-01-02	R\$ 189.000,00		De 2021-11-30 até 2022-07-01	De 2021-12-17 até 2021-12-31	R\$ -	65,71428571		É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações mais recentes para que este sistema seja alimentado/ atualizado. Foi encaminhado Ofício à Embrapa Semiárido solicitando informações para atualização do sistema. Com base no relatório parcial apresentado, foi verificado que o projeto está em execução, tendo sido atualizadas algumas Metas do projeto.

A Embrapa Semiárido encaminhou , por e-mail, a Carta nº 42/2022-CPATSA/CHGE, bem como, o primeiro Relatório Parcial sobre a execução do projeto de apoio à mandiocaicultura. Este relatório encontra-se em análise pela equipe técnica CODEM/CGDS.

CGDS2022004 - Pescado IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	06/12/2021	30/12/2021			06/12/2021	27/12/2021	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28/12/2021	28/12/2021			28/12/2021	28/12/2021	100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	27/12/2021	31/12/2021			27/12/2021	30/12/2021	100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COIC/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	29/12/2021	31/12/2021			29/12/2021	30/12/2021	100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/ASCOM	Concluído	29/12/2021	31/12/2021			29/12/2021	30/12/2021	100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/GAB/CG AF/DAD	Concluído	30/12/2021	30/01/2022			19/04/2022	19/04/2022	100	Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. Descentralização de recursos ocorreu em 19/04/2022.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP	IFCE	Atrasado	01/01/2022	01/02/2023	R\$ 673.599,92	01/07/2022			0	Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução; Isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.	Após a descentralização orçamentária no início de julho de 2022, houve a etapa de sensibilização da comunidade de pescadores que irão participar do projeto, como também em agosto de 2022 foi realizado o processo de seleção de alunos bolsistas

Meta 2	Qualificação dos Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	IFCE	Atrasado	01/03/2023	01/10/2023	R\$ 175.900,00						0	
Meta 3	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final	IFCE	A Iniciar	01/10/2023	29/03/2024	R\$ 10.500,00						0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	01/04/2024	30/06/2024							0	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-12-06 até 2024-04-01	De 2021-12-28 até 2024-06-30	R\$ 859.999,92	De 2021-12-06 até 2022-07-01	De 2021-12-27 até 2022-04-19	R\$ -			60	Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Este projeto teve problemas relativos à classificação orçamentária de alguns itens de seu Plano de Trabalho, sendo necessária a devolução dos recursos para a Sudene. Entretanto, deve-se salientar que os recursos não foram devolvidos na íntegra por já ter sido parcialmente utilizado. Foi inserido no SEI 59336.003604/2021-00 o relatório de atividades realizadas neste primeiro semestre de 2022. E devido aos problemas de ordem orçamentária envolvendo a entidade parceira do TED houve atrasos para regulamentar as rubricas. Portanto, o cronograma deste TED deve sofrer um adiamento para a prorrogação de sua vigência para a continuidade do mesmo.

CGDS2022003- Solar - IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	03/12/2021	17/12/2021		03/12/2021	15/12/2021		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	18/12/2021	30/12/2021		16/12/2021	20/12/2021		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS	Concluído	17/12/2021	23/12/2021		10/12/2021	23/12/2021		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	IFCE	Concluído	16/12/2021	30/12/2021		17/12/2021	27/12/2021		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	27/12/2021	30/12/2021		28/12/2021	30/12/2021	R\$ 230.000,00	100		
Meta 1	Aquisição de materiais e equipamentos para o curso Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1	IFCE	Concluído	02/01/2022	30/06/2022	R\$ 148.650,00	07/02/2022	06/06/2022		30	Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo	Contato com os alunos, mobilização de parceiros para solução do transporte, possível suspensão da bolsa. Análise se daria para substituir os alunos. Aulas concluídas em junho, 28 alunos concluídos.
Meta 2	Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.2	IFCE	Concluído	01/07/2022	30/12/2022	R\$ 81.350,00	15/08/2022	09/12/2022		0	Alunos selecionados. Aula iniciada dia 16 de agosto de 2022. Com um total 43 alunos. Aulas finalizadas em 09 de dezembro. Formatura a ser realizada no dia 8/02/2023, com participação da Sudene	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	Em Andamento	03/03/2023	02/03/2024		13/02/2023			0	Relatório físico final em andamento. Relatório financeiro iniciado. Serão enviados à sudene até o dia 13/02/2023	
Resumo Projeto	Contribuir para a formação inicial em instalação de sistemas fotovoltaicos conforme a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri. Formação de duas turmas com 35 participantes cada com habilitação em curso regular de 160 horas, em Instalador Fotovoltaico.		Em Andamento	De 2021-12-03 até 2023-03-03	De 2021-12-17 até 2024-03-02	R\$ 230.000,00	De 2021-12-03 até 2023-02-13	De 2021-12-15 até 2022-12-09	R\$ 230.000,00	70	Primeira turma foi concluída. Registra-se a dificuldade com frequência, pois tem-se 26 alunos, ao invés de 35. Sugestão de aumento da segunda turma, no segundo semestre, para 40 alunos. A segunda será realizada neste segundo semestre. A segunda turma já está em andamento.	

CGEP 2020004 TED INSA Leite

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP - COTI	Concluído	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100		
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		06/10/2020	05/10/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 75.397,01	14/10/2020	19/02/2021	R\$ 75.397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC00002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc: 59336.001084/2020-10.	
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/06/2023	R\$ 26.570,08	19/02/2021			86	Foram concluídas as seguintes etapas: Articulação e mobilização dos atores institucionais e produtivos; Realização das entrevistas; e a Sistematização dos dados. A revisão de literatura e a elaboração do diagnóstico estão em andamento e dentro do prazo estabelecido no cronograma. Então, considera-se que a Meta 1, já está com 90% de execução.	

Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Atrasado	15/03/2021	28/04/2023	R\$	12.687,37	19/02/2021												A sistematização dos dados já foi concluída e já foram iniciadas as análises para a obtenção dos indicadores zootécnicos e tecnológicos; Também estão sendo concluídas as visitas aos 100 (cem) estabelecimentos rurais para a coleta de dados zootécnicos e tecnológicos; Já foi iniciada a elaboração textual dos indicadores que permitam comparar os aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Considera-se que a Meta 2 já está 80% executada e as etapas programadas estão dentro do prazo conforme o cronograma repactuado.	75
Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	Atrasado	14/01/2021	31/05/2023	R\$	22.720,81	19/02/2021												Foram concluídas seguintes as etapas: a Identificação e seleção das propriedades para a coleta dos alimentos; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 274 amostras de alimentos (forragens e farelos) e levadas para Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal do INSA (LANA/INSA) para a determinação da composição químico-bromatológica de cada amostra. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises para os 100 produtores de leite. Será iniciado a partir do mês de janeiro o segundo período de coleta, análises dos alimentos e emissão dos laudos, para que esta meta seja concluída. Considera-se que a Meta 3 está 70% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	98,8
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Atrasado	13/02/2021	28/04/2023	R\$	6.300,13	19/02/2021												As etapas: Identificação das ferramentas de gestão econômica; Seleção das 48 propriedades já foram concluídas. Estão em andamento as seguintes etapas: Levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico e o Registro da movimentação financeira das propriedades e a Sistematização dos dados em planilha. Avaliação dos indicadores de gestão econômica das propriedades ocorrerá após os levantamentos dos dados econômicos das 48 propriedades produtoras de leite. Esta Meta 4, está com 70% de execução e as suas etapas dentro prazo estabelecido no cronograma repactuado.	83
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Atrasado	14/01/2021	31/05/2023	R\$	75.004,62	19/02/2021												Foram concluídas as seguintes etapas: Seleção das propriedades para a coleta do leite; Elaboração de um cronograma para as coletas do leite; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 (cem) propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 100 amostras de leite e levadas para Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados do CCTA/UFPG – Campus Pombal, para a determinação da composição do leite, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas e antibióticos. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises do leite para os 100 produtores participantes do projeto. A determinação do perfil de ácidos graxos do leite e o relacionamento da qualidade do leite produzido ainda serão realizadas. Já foi iniciado o segundo período de coleta do leite para as análises e emissão dos novos laudos. Considera-se que a Meta 5 está cerca de 60% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	90,8
Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Atrasado	13/07/2021	30/04/2023	R\$	22.530,00	01/06/2022												Foram realizadas 02 (duas) oficinas sobre a gestão da propriedade de leite. Ressalta-se que, após a análise da equipe técnica do projeto e por sugestão de alguns produtores, decidiu-se modificar as temáticas propostas (produção e conservação de forragens; e manejo alimentar de bovinos leiteiros) para "gestão das propriedades de leite", uma vez que a gestão do estabelecimento rural ainda é feita de forma incipiente e deficitária. Considera-se que a Meta 6 está cerca de 66% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	66,6
Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Em Andamento	06/10/2021	31/07/2023	R\$	23.726,04	06/10/2021												O Dia de Campo com os produtores de leite teve que ser postergado e sua realização ocorrerá até o mês de fevereiro/2023, mas a equipe técnica do projeto já concluiu o planejamento do evento e iniciou os contatos com os produtores de leite. Em setembro/2022 foi realizado o I Seminário da Pecuária Leiteira da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, no Auditório da CCTA/UFPG, Campus Pombal – PB, tendo como público-alvo, os produtores de leite, técnicos, secretários de agricultura dos municípios abrangidos pelo projeto e estudantes. O segundo seminário será realizado em meados de julho a agosto/2023, para a apresentação dos resultados do projeto. Considera-se que a Meta 7 está cerca de 50% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	45
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais ade	Produto: Três artigos científicos	INSA	Em Andamento	13/06/2021	30/06/2023	R\$	4.500,00	01/06/2022												Já foram iniciadas a elaboração dos artigos e dos documentos técnicos propostos no projeto. Já está sendo contratada o serviço para a produção dos vídeos orientadores. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 35% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado	35
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$	75.000,00	05/03/2021	28/04/2021											Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamiros Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital nº 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado - SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro – Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital nº 009/2021 - SEI INSA (6999729)	100
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Em Andamento	14/01/2021	30/06/2023			19/02/2021												Dos 11 relatórios (sendo 10 trimestrais e um final), já foram enviados 5 (cinco) trimestrais para a SUDENE: o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de Julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022; o Quinto Relatório Trimestral referente a abril a julho/2022. O 6º relatório está em processo de elaboração. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 45% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	63,2
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2021	30/01/2021			25/03/2021	25/05/2021											O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.	100

Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 139.342,00	19/08/2021	23/09/2021	R\$ 143.114,00	100	As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R\$ 143.114,97)
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2022	30/01/2022		01/09/2021	02/09/2021		100	O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	01/11/2022	30/05/2023	R\$ 129.142,00	25/11/2022			1	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	Atrasado	30/06/2023	31/08/2023					0	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	Atrasado	30/06/2023	31/08/2023					0	
Análise da prestação de contas financeiras Resumo Projeto	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Atrasado	05/06/2023	31/08/2023					0	
				De 2020-07-13 até 2023-06-30	De 2020-08-11 até 2023-08-31	R\$ 612.920,06		De 2020-07-13 até 2022-11-25	De 2020-08-11 até 2021-09-23	R\$ 218.511,01	71,49565217

CGEP 2020003 TED INSA Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2022	30/01/2022		27/07/2021	18/10/2021		100	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 211.365,09	08/10/2020	14/10/2020	R\$ 211.365,09	100	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 129.142,00	13/05/2022	12/07/2022	R\$ 129.142,00	100	Descentralização realizada pela COCF/CGLF em 12/07/2022. Proc. 59336.000816/2020-46	
Meta 1: Caracterização de 142 acessos de <i>Opuntia</i> spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de <i>Opuntia</i> spp. caracterizados	INSA	Concluído	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 13.600,00	11/02/2021	31/03/2021		100		
Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de <i>Opuntias</i> do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Atrasado	16/10/2020	30/12/2022	R\$ 8.500,00	11/02/2021			90		
Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	Concluído	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 15.000,00	11/02/2021	01/12/2021		100		
Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/09/2023	R\$ 28.400,00	01/02/2021			35		
Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Em Andamento	10/11/2021	30/12/2023	R\$ 15.000,00	01/10/2022			20		
Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	Em Andamento	14/01/2021	30/08/2023	R\$ 10.000,00	01/02/2022			25		
Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	Em Andamento	11/09/2021	30/12/2023	R\$ 25.000,00	01/03/2022			20		
Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	Em Andamento	08/07/2022	30/12/2023	R\$ 35.000,00	01/03/2022			15		
Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micrósporo (androquese) e óvulos não-fertilizados (ginoquese).	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	Em Andamento	13/02/2021	30/10/2023	R\$ 10.000,00	01/09/2021			35		
Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	Em Andamento	13/02/2021	30/07/2023	R\$ 13.000,00	01/06/2021			65		
Meta 11: Reduzir o tempo de juvenalidade pelo menos 20% das plantas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenalidade	INSA	Em Andamento	14/05/2021	30/10/2023	R\$ 6.611,83	01/05/2022			25		
Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progênies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	Em Andamento	14/04/2021	30/12/2023	R\$ 7.600,00	01/07/2021			35		
Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	Em Andamento	11/10/2021	30/12/2023	R\$ 6.000,00	01/08/2022			60		
Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	16/10/2020	01/10/2023		11/02/2021	30/08/2022		100		
Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/12/2023	R\$ 248.000,00	01/02/2021			75		

	<p>Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semiárido que fazem parte dos estados participantes do programa;</p> <p>Etapa 2.2. Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção;</p> <p>Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.</p> <p>Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNÉ (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).</p>	INSA	Concluído	01/02/2021	31/03/2021				22/03/2021	30/04/2021			100	De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do PaóTc PB. Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021. Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos às comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não muito legíveis.		
Meta 2 – Prospeccionar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.																
Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semiárido, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.		INSA	Concluído	01/03/2021	31/03/2021				26/05/2021	30/06/2021			100	A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a assinatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.		
	<p>Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas;</p> <p>Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNÉ (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado);</p> <p>Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de evidências das ações realizadas no programa e para acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de forma contínua.</p> <p>Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa;</p> <p>Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos.</p> <p>Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.</p> <p>Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados</p> <p>Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da evolução dos empreendimentos;</p> <p>Etapa 7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos empreendimentos.</p>	INSA	Concluído	01/12/2020	30/11/2022				05/07/2021	29/09/2022			100	No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.		
Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semiárido contemplados no programa.																
Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.		INSA	Concluído	01/12/2020	31/01/2022				03/05/2021	28/04/2022			100	Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semiárido do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram tres delas: 1.Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados);2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021);3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021); 10º Capacitação (última) programada para acontecer em 28/04/2022.	De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).	
Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.		INSA	Concluído	01/02/2021	31/01/2022				03/05/2021	19/09/2022			100			
Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semiárido participantes do Programa de Aceleração.		INSA	Concluído	01/03/2021	30/11/2022				07/12/2022	26/03/2023			95	Conforme informação em reunião realizada em 25/04/2022, a graduação está prevista para ocorrer em maio/2022.		
Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.		INSA	Concluído	01/12/2020	30/11/2022				10/02/2021	26/03/2023			50			
Prestitão de Contas	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED.	CGDS	A Iniciar	01/08/2023	30/11/2023									0	As datas de previsão de realização desta item estão incorretos, pois devem se referir ao ano de 2023, uma vez que a última Meta está prevista para encerrar-se em 30/11/2022.	
Resumo Projeto			Em Andamento													
				De 2020-10-15 até 2023-08-01	De 2020-11-19 até 2023-11-30	R\$	465.839,00		De 2020-10-15 até 2022-12-07	De 2020-11-19 até 2023-03-26	R\$	465.839,00		89,66666667		

CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - Embrapa Caprino

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	Concluído	19/05/2020	31/07/2020		19/05/2020	22/06/2020		100				
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	01/07/2020	30/09/2020		01/07/2020	02/09/2020		100				
Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	Concluído	29/06/2020	29/07/2020		29/06/2020	23/07/2020		100				
Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	Concluído	19/05/2020	30/10/2020		05/09/2020	20/10/2020		100				
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/12/2020	31/12/2020	R\$	426,47	25/11/2020	30/12/2020	R\$	426,47	100		
Meta 1	Aquisição de equipamentos e insumos para implantação da tecnologias	Embrapa	Em Andamento	01/06/2020	31/08/2023			01/06/2020						
Meta 2	Capacitação de Técnicos e Produtores	Embrapa	Concluído	30/11/2020	30/09/2022			01/06/2020	30/11/2021		86,58	100	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	
Meta 3	Apoio aos polos da Rota do Cordeiro e Formação de Rede de Inovação	Embrapa e Sudene	Concluído	30/11/2020	30/05/2023	R\$	-	01/06/2021	30/11/2021			100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		A Iniciar	01/11/2022	30/06/2023							0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	16/11/2022	30/08/2023							0		
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2020-05-19 até 2022-11-16	De 2020-07-29 até 2023-08-31	R\$	426,47	De 2020-05-19 até 2021-06-01	De 2020-06-22 até 2021-11-30	R\$	426,47		78,658	

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	01/12/2020	30/12/2020		01/12/2020	30/12/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21/12/2020	29/12/2020		21/12/2020	29/12/2020		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26/12/2020	30/12/2020		26/12/2020	30/12/2020		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2020	30/12/2020		30/12/2020	17/01/2021		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	02/01/2021	17/01/2021		02/01/2021	17/01/2021		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/12/2020	31/12/2021	R\$ 505.872,00	18/02/2022	18/02/2022		100		
Meta 1	Divulgação do Programa NE4.0	UPE	Concluído	01/02/2022	28/02/2022		01/02/2021	08/04/2022		100		
Meta 2	Diagnostico de maturidade em Indústria 4.0	UPE	Concluído	01/01/2022	31/03/2022		01/10/2021	31/03/2021		100		
Meta 3	Seleção de alunos e Residência tecnológica em indústria 4.0	UPE	Atrasado	01/02/2022	30/05/2023		01/03/2022			100		
Meta 4	Elaboração e apresentação de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras e realização de eventos de apresentação dos resultados do Programa.	UPE	Atrasado	01/10/2022	30/05/2023		01/12/2022			0		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	01/01/2022	28/02/2022		01/07/2022	29/07/2022		100		
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Concluído	30/01/2022	30/03/2022		01/08/2022	06/09/2022		100		
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Concluído	01/03/2022	30/05/2022	R\$ 762.808,00	08/09/2022	14/09/2022	R\$ 758.808,00	100		
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	A Iniciar	31/12/2022	01/03/2023		31/03/2023	28/04/2023		0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	01/03/2023	30/05/2023		02/05/2023	30/06/2023		0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	30/05/2023	29/07/2023		15/05/2023	15/06/2023		0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-01-02 até 2023-05-30	De 2020-01-17 até 2023-07-29	R\$ 1.268.680,00	De 2020-12-01 até 2023-05-15	De 2020-01-17 até 2023-06-30	R\$ 758.808,00	75		

CGDS 202010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020		100	Rota de TIC instalada em Junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020		100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimento das Adm. Locais (8917).	
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020		100	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020		100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020		100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto nº 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico nº 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		19/08/2020	21/08/2020		100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.	
Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		20/08/2020	16/11/2020		100	Extrato publicado em 17/11/2020.	
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	01/11/2020	30/11/2020	R\$ 969,57	18/11/2020	15/12/2020	R\$ 969,57	100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020		100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	01/02/2021	15/03/2021		02/02/2021	03/03/2021		100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRONE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.	
Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	01/03/2021	31/03/2021		03/03/2021	12/05/2021		100	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapla 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Concluído	01/01/2021	30/04/2021		01/03/2021	30/07/2021		100	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapla 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Concluído	01/01/2021	31/05/2021		01/03/2021	31/12/2021		100	A identificação dos núcleos de tele-saúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapla 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Concluído	01/03/2021	30/06/2022	Página 39 de 72	01/03/2021	30/07/2021		100	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021	

Resumo Projeto	O projeto intitulado "Tratamento e reúso de águas cinza domiciliares em atividades produtivos" tem como principal objetivo, implantar 28 sistemas de filtragem biológica de águas cinza em 05 comunidades rurais: Lagoa das Emas, Lagoa do Moisés, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza, compostas de pequenos agricultores, associações de quilombolas e cooperativas de produtores orgânicos do município de São Raimundo Nonato - PI. Será executado durante 20 meses, capacitando 625 participantes com temas correlatos a utilização de águas cinza e a produção alimentícia sustentável, que ocorrerá através de cursos e oficinas oferecidos pela prefeitura de São Raimundo Nonato, que atuará juntamente com instituições através de parcerias integradas para o desenvolvimento rural sustentável da região.	Em Andamento											Município em fase de processo licitatório, finalizando, com atraso, o edital de licitação para ser publicado. Necessidade de informações atualizadas quanto ao andamento do projeto, em especial do processo licitatório, para atualização do sistema.
				De 2020-12-28 até 2024-09-16	De 2021-05-30 até 2024-10-18	R\$ -	De 2020-06-03 até 2023-06-05	De 2020-06-25 até 2023-06-05	R\$ -			47,82608696	

CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	12/11/2019	27/12/2019		11/12/2019	23/12/2019		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído		27/12/2019		24/12/2019	26/12/2019		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído		30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído		30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído		17/01/2019		17/01/2020	17/01/2020		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	03/01/2021	30/03/2021	R\$ 241.376,80	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 241.376,80	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.
Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	Concluído	30/09/2020	30/05/2020		02/05/2020	30/11/2020		100	1º Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Paralel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	30/09/2020	30/05/2023		30/09/2020	31/05/2023		90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnóstico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro 2021. Finalizadas em outubro. Restando conclusão e apresentação dos projetos feitos pelos alunos durante a residência	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	04/01/2021	31/07/2021		06/06/2022	04/10/2022		100	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	06/01/2021	28/02/2022	R\$ 98.623,20	27/10/2022	27/10/2022		100	Prestação de contas da primeira parcela finalizada e aprovada. Após liberação da segunda parcela, convênio retomou atividades normais e novas datas foram repactuadas. Faltando finalização a e apresentação dos projetos, meta 2, a ser realizados até primeira quinzena de março de 2023.	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasi ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Em Andamento	01/07/2023	30/08/2023		01/06/2023			0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Em Andamento	01/07/2023	30/08/2023		01/06/2023			0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Em Andamento	01/06/2023	30/09/2023		01/06/2023			0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	01/07/2023	30/10/2023					0		
Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria pernambucana rumo a indústria 4.0 através formação de pessoal capacitado para impulsionar a revitalização da indústria por meio da metodologia de diagnóstico de capacidades da indústria 4.0 (PE4.0). - São diretamente 20 gestores de indústrias do estado que participarão de uma capacitação para a indústria 4.0, bem como 10 alunos de pós-graduação. Ainda serão beneficiadas 10 empresas das 10 principais cadeias produtivas atuantes no estado de Pernambuco. De forma indireta, o segmento industrial do estado será beneficiado a partir de um diagnóstico macro das necessidades técnicas da indústria pernambucana para a migração para a indústria 4.0.	Em Andamento		De 2019-11-12 até 2023-07-01	De 2019-01-17 até 2023-10-30	R\$ 340.000,00	De 2019-12-11 até 2023-06-01	De 2019-12-23 até 2023-05-31	R\$ 241.376,80	70,71428571	Aulas encerradas, projetos construídos. Em fase de análise da prestação de contas da primeira parcela e liberação da segunda em valor menor e ajustado, diante de gastos menores que o programado. Vigência do projeto prorrogada até 30/06/2022, entretanto, o seu cronograma físico precisa ser atualizado em função desta nova vigência. Processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/repactuação de datas para adequar ao recebimento da segunda parcela restante.	É necessário que a Conveniente solicite ajuste do Plano de Trabalho para adequar à nova vigência, bem como ajustar o valor da segunda parcela que será de valor menor do que estava previsto.

CGDS 2020005 - Nuvem UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	24/12/2019		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2020		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021	R\$ 319.360,49	20/05/2021	20/05/2021	R\$ 319.360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Manque Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo Manque Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Em Andamento	01/12/2022	30/12/2023		01/12/2022		R\$ -	50	1º Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de convocação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste cronograma para o período do segundo semestre de 2022. Após aprovação da prestação de contas da primeira parcela, e liberação da segunda parcela em processo, o seminário foi reprogramado para ocorrer até o dia 31 de março o seminário	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das J.Omnidas, adiarão este Convênio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022, em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na Plataforma +Brasil (SICONV).

Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Manguê Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Em Andamento	01/09/2021	15/12/2023			01/09/2021			60	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com sua continuidade para o primeiro semestre de 2021. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line. Faltam 4 jornadas para ser realizadas e após a liberação da segunda parcela estão programadas para realizar até o dia 28 de abril de 2023. Análise da prestação de contas da primeira parcela iniciadas em agosto de 2022. Após constatação de falha que suscitou sindicância e devolução de recursos por parte da UPE, foi concluída em 28/12/2022. Podendo ser liberada a segunda parcela e o convênio recuperar sua execução.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021, último em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	01/04/2021	30/01/2022			30/09/2021	30/12/2022		100			
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Paratê. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	01/07/2020	30/09/2021			07/01/2021	30/10/2021		90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência ate a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.	
Liberação da segunda parcela de recursos Prestação de contas final	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros Envio da prestação de contas final pela convenente.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído A Iniciar	01/07/2021 31/12/2023	28/02/2021 29/02/2024	R\$ 105.639,51		28/12/2022	01/02/2023	R\$ 105.639,51	20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	29/02/2024	31/08/2024						0			
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	29/02/2024	31/08/2024						0			
Resumo Projeto	Consiste na formação de profissionais com habilidades nas técnicas modernas de Cloud Computing, ciência de dados e inteligência artificial com competências para utilizar frameworks disponíveis, resolvendo problemas práticos no processamento de com grande massa de dados. Estudantes graduados e Profissionais da área de TIC que atuam em áreas como Cloud Computing, Big Data e Inteligência Artificial serão o foco do Curso de Residência, principalmente no Polo Manguê Digital da Grande Recife. Profissionais de todos os níveis e estudantes (técnicos, graduandos e graduados) de todo o estado de Pernambuco são o foco tanto do Seminário quanto da Jornada de Eventos. Na Jornada de 8 Eventos, a população de municípios de variadas regiões de Pernambuco será atendida pelas ações.		Em Andamento	De 2019-01-17 até 2024-02-29	De 2019-01-17 até 2024-08-31	R\$ 425.000,00		De 2019-01-17 até 2022-12-28	De 2019-12-24 até 2023-02-01	R\$ 425.000,00	65,71428571		Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/ repactuação de datas em Metas/Etapas para adequar à execução das Metas restantes.	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso.

CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído	06/04/2020	25/05/2020		06/04/2020	25/05/2020		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	05/06/2020	05/07/2020		05/06/2020	05/07/2020		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma «Brasil	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	06/07/2020	30/11/2020		06/07/2020	03/11/2020		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	06/07/2020	31/12/2020		10/09/2020	23/12/2020		100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	Concluído	06/07/2020	31/12/2020		06/07/2020	31/12/2020		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 4/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Concluído	01/01/2021	31/01/2021		05/10/2021	14/12/2021		100	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 19.961,00	18/02/2023	18/02/2023	R\$ 199,61	0	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	20/12/2022	20/12/2022	R\$ 58.279,12	28,28	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos. Devido a dificuldades apresentadas durante os processos licitatórios, a primeira parcela de recursos ocorreu no valor de R\$ 33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 21/02/2022.	
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Atrasado	31/12/2020	31/12/2023					0		
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes);	SAPE/RN	Atrasado	31/12/2020	31/12/2023					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma «Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Liberação 2ª parcela	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 33.198,84	33,4		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de Palma Iriçada por Gotejamento existentes	SAPE/RN	Atrasado	31/12/2020	31/12/2023					0		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmin - ampliação	SAPE/RN	Atrasado	31/12/2020	31/12/2023					0		
Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma «Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	A Iniciar	31/12/2023	30/06/2024					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		

11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	Concluído	01/07/2014	24/06/2020		08/12/2014	30/07/2019		100	
12. Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	08/12/2014	29/06/2016		08/12/2014	29/06/2016		100	
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	10/12/2014	11/12/2014		10/12/2014	11/12/2014		100	
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	08/01/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.
15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	09/07/2018	24/06/2020		09/07/2018	30/07/2019		100	
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	Cancelado	05/11/2018	24/06/2020					40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Castanha, foi paralizado por motivo da pandemia. Conveniente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.
17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	01/05/2014	24/06/2020		01/05/2014	04/03/2021		100	
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	01/05/2014	15/06/2017		01/05/2015	31/10/2017		100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	01/11/2018	24/06/2020		17/02/2020	04/03/2021		100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa. Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiarido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2019	11/07/2019		20/03/2019	11/07/2019		100	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	Em Andamento	01/03/2023	30/06/2023		01/03/2023				
Resumo Projeto			Em Andamento								Foi realizada reunião com as equipes técnicas da SEMAS/PE e da Sudene, quando a Conveniente expôs verbalmente a atual situação em que se encontra o projeto e sinalizou como previsão de realização do Seminário Nordestino final a ser realizado no mês de Novembro/2022. Estará encaminhando Ofício à Sudene relatando os fatos e fazendo a proposição indicada durante a reunião.
				De 2012-03-20 até 2023-03-01	De 2012-04-19 até 2023-06-30	R\$ 530.482,50	De 2012-03-20 até 2023-03-01	De 2012-04-19 até 2021-03-04	R\$ 530.482,50	92,38095238	

Emendas Parlamentares

Emendas

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 262.869,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	30/09/2023	Em Andamento
COCIC/2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.958,00	100	Concluído	R\$ 1.172.497,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	14/01/2025	Em Andamento
COCIC/2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	R\$ 600.000,00	R\$ 611.925,00	100	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	21/12/2023	Em Andamento
COCIC/2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 503.902,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/12/2024	Em Andamento
COCIC/2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/02/2025	Em Andamento
COCIC/2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	50	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2017004	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 385.000,00	R\$ 641.000,00	100	Concluído	R\$ 385.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/02/2024	Em Andamento
COCIC/2017010	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.119,00	100	Concluído	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	01/03/2022	Atrasado
COCIC/2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/2024	Em Andamento
COCIC/2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	100	Concluído	R\$ 700.855,00	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/08/2024	Em Andamento
COCIC/2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Cangaretama	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,00	18	Concluído	R\$ 44.382,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/11/2024	Em Andamento
COCIC/2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.342,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/07/2025	Em Andamento
COCIC/2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	R\$ 264.608,00	R\$ 266.608,00	100	Concluído	R\$ 264.608,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/04/2024	Em Andamento
COCIC/2017021	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	R\$ 390.020,00	R\$ 433.931,00	100	Concluído	R\$ 390.020,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	28/05/2023	Concluído
COCIC/2018001	Pavimentação - Município de Uruçuca	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC/2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/10/2023	Em Andamento
COCIC/2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018007	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,00	100	Concluído	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	24/01/2023	Atrasado
COCIC/2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/10/2024	Em Andamento
COCIC/2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	R\$ 1.755.787,00	R\$ 1.773.345,00	100	Concluído	R\$ 1.755.787,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	26/09/2024	Em Andamento
COCIC/2018010	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/05/2025	Em Andamento
COCIC/2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	100	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	29/08/2023	Em Andamento
COCIC/2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC/2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	73,5	Concluído	R\$ 514.500,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC/2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 250.744,00	19	Concluído	R\$ 49.629,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC/2018020	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	85,41	Concluído	R\$ 213.520,47	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018021	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,00	80	Concluído	R\$ 200.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	04/11/2024	Em Andamento
COCIC/2018022	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 258.524,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018023	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	R\$ 802.937,00	R\$ 811.047,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/05/2025	Em Andamento
COCIC/2018024	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC/2018025	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	100	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	23/07/2024	Em Andamento
COCIC/2018026	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	70	Concluído	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC/2018027	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2018028	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,00	77	Concluído	R\$ 193.275,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/11/2024	Em Andamento
COCIC/2018029	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	30/08/2023	Em Andamento
COCIC/2018032	Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte. Construção de Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.197,00	100	Concluído	R\$ 3.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	27/05/2024	Em Andamento
COCIC/2018034	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	100	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	01/03/2024	Em Andamento
COCIC/2018037	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	28/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018038	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte as atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura, especialmente a	BA	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/2024	Em Andamento

COCIC/2018040	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	R\$	500.000,00	R\$	505.000,00	100	Concluído	R\$	500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24/05/2024	Concluído
COCIC/2018041	Pavimentação em paralelelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	R\$	500.000,00	R\$	505.000,00	100	Concluído	R\$	500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24/05/2024	Concluído
COCIC/2018042	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitiataí - BA	BA	R\$	1.438.556,00	R\$	1.440.477,00	83	Concluído	R\$	1.187.711,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018043	Pavimentação em paralelepípedo em ruas das comunidades de São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	R\$	500.000,00	R\$	501.000,00	100	Concluído	R\$	500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/11/2023	Em Andamento
COCIC/2018046	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	252.637,00	20	Concluído	R\$	50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/04/2025	Em Andamento
COCIC/2018048	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	R\$	1.000.000,00	R\$	1.005.000,00	100	Concluído	R\$	1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	23/06/2024	Em Andamento
COCIC/2018049	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	R\$	300.000,00	R\$	301.000,00	50	Concluído	R\$	150.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018052	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	R\$	800.000,00	R\$	832.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/2026	Em Andamento
COCIC/2018053	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	BA	R\$	1.000.000,00	R\$	1.100.000,00	100	Concluído	R\$	1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	01/03/2023	Concluído
COCIC/2018055	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Chão, Bahia	BA	R\$	500.000,00	R\$	501.000,00	80	Concluído	R\$	400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/2025	Em Andamento
COCIC/2018056	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	R\$	350.000,00	R\$	350.500,00	81,97	Concluído	R\$	286.910,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/11/2024	Em Andamento
COCIC/2018057	Pavimentação em paralelepípedos das ruas 0, rua 1, Travessa Coimbra do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Troncos Estada do Clube, localizadas no sede do município de	BA	R\$	500.000,00	R\$	500.501,00	70	Concluído	R\$	350.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2018058	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	BA	R\$	250.000,00	R\$	2.550.000,00	70	Concluído	R\$	175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/08/2024	Em Andamento
COCIC/2019001	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	R\$	250.000,00	R\$	255.996,00	65	Concluído	R\$	162.500,00	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/2024	Em Andamento
COCIC/2019002	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	R\$	300.000,00	R\$	312.836,00	100	Concluído	R\$	300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019003	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	R\$	250.000,00	R\$	254.837,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/12/2024	Em Andamento
COCIC/2019004	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	R\$	250.000,00	R\$	257.705,00	100	Concluído	R\$	250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/12/2024	Em Andamento
COCIC/2019005	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	R\$	250.000,00	R\$	260.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/2024	Em Andamento
COCIC/2019006	Construção de um Galpão Industrial no município de Parelhas.	RN	R\$	850.000,00	R\$	855.000,00	100	Concluído	R\$	850.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019008	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	R\$	291.831,01	R\$	292.431,01	100	Concluído	R\$	291.831,01	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/2024	Em Andamento
COCIC/2019009	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	RN	R\$	900.000,00	R\$	1.064.313,00	100	Concluído	R\$	900.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019010	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	R\$	300.000,00	R\$	301.000,00	100	Concluído	R\$	300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	03/06/2024	Em Andamento
COCIC/2019011	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	R\$	1.700.000,00	R\$	1.707.445,00	100	Concluído	R\$	1.700.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2025	Em Andamento
COCIC/2019012	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	R\$	500.000,00	R\$	607.329,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2019013	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	R\$	300.000,00	R\$	301.000,00	100	Concluído	R\$	300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	07/08/2024	Em Andamento
COCIC/2019014	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	254.864,00	100	Concluído	R\$	250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/06/2025	Em Andamento
COCIC/2019017	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	R\$	700.000,00	R\$	703.867,00	100	Concluído	R\$	700.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2025	Em Andamento
COCIC/2019018	Urbanização superficial e pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Riachão/RN	RN	R\$	300.000,00	R\$	305.115,00	100	Concluído	R\$	300.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/02/2024	Em Andamento
COCIC/2019020	Pavimentação em paralelepípedos em vias públicas urbanas a quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João.	BA	R\$	2.410.387,00	R\$	3.237.722,00	87	Concluído	R\$	2.086.232,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019021	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	R\$	2.000.000,00	R\$	2.237.065,00	100	Concluído	R\$	2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019022	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	251.000,00	100	Concluído	R\$	250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/05/2024	Em Andamento
COCIC/2019023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	R\$	1.700.000,00	R\$	1.723.118,00	50	Concluído	R\$	850.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2019024	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	251.757,00	69	Concluído	R\$	172.191,48	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019025	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	R\$	779.525,00	R\$	838.599,00	100	Concluído	R\$	779.525,47	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24/02/2024	Concluído
COCIC/2019026	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	R\$	886.246,29	R\$	887.134,29	83,06	Concluído	R\$	736.111,49	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31/10/2024	Em Andamento
COCIC/2019027	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	259.999,00	100	Concluído	R\$	250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/12/2024	Em Andamento
COCIC/2019029	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	R\$	2.000.000,00	R\$	2.216.520,00	100	Concluído	R\$	2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	28/01/2024	Em Andamento
COCIC/2019030	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	R\$	1.000.000,00	R\$	1.005.000,00	100	Concluído	R\$	1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/11/2024	Em Andamento
COCIC/2019031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEMBA	BA	R\$	300.000,00	R\$	310.000,00	100	Concluído	R\$	300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/01/2025	Em Andamento
COCIC/2019032	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	R\$	600.000,00	R\$	602.868,00	80	Concluído	R\$	480.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/2024	Em Andamento
COCIC/2019033	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	R\$	700.000,00	R\$	890.978,48	82,57	Concluído	R\$	577.979,63	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/2025	Em Andamento
COCIC/2019034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	R\$	300.000,00	R\$	310.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/11/2024	Em Andamento
COCIC/2019035	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	R\$	1.000.000,00	R\$	1.010.000,00	85	Concluído	R\$	846.588,72	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/04/2025	Em Andamento

COCIC/2019036	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	R\$	350.000,00	R\$	457.045,00	60	Concluído	R\$	210.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/08/2024	Em Andamento	
COCIC/2020001	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	R\$	500.000,00	R\$	500.500,50	100	Concluído	R\$	500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/2024	Em Andamento
COCIC/2020002	CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN	RN	R\$	194.555,54	R\$	195.055,54	100	Concluído	R\$	194.555,54	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/09/2024	Em Andamento
COCIC/2020003	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	R\$	150.000,00	R\$	152.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/06/2025	Em Andamento
COCIC/2020004	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA (Cais Moça Bonita)	RN	R\$	450.227,00	R\$	460.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/10/2025	Em Andamento
COCIC/2020006	reforma e ampliação da estação de tratamento de esgoto e ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Melissa - BA	BA	R\$	1.000.000,00	R\$	1.010.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2024	Em Andamento
COCIC/2020007	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	R\$	250.000,00	R\$	251.669,00	100	Concluído	R\$	250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/2024	Em Andamento
COCIC/2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	266.403,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/09/2024	Em Andamento
COCIC/2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	R\$	150.000,00	R\$	185.459,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/07/2024	Em Andamento
COCIC/2020010	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	R\$	250.000,00	R\$	252.000,00	100	Concluído	R\$	250.000,00	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31/03/2024	Em Andamento
COCIC/2020011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	R\$	300.000,00	R\$	350.168,00	100	Concluído	R\$	300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	21/01/2025	Concluído	
COCIC/2020012	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO RECURSOS DE ESSE MUNICÍPIO, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE	BA	R\$	1.000.000,00	R\$	1.005.000,00	100	Concluído	R\$	1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021001	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE	CE	R\$	500.000,00	R\$	501.040,45	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/2025	Em Andamento
COCIC/2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	R\$	500.000,00	R\$	502.942,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/11/2024	Em Andamento
COCIC/2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	R\$	500.000,00	R\$	557.054,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/05/2025	Em Andamento
COCIC/2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBAIETAMA-CE.	CE	R\$	500.000,00	R\$	545.826,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/2024	Em Andamento
COCIC/2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LUSO NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE CRATÊUS-CE	CE	R\$	500.000,00	R\$	534.344,00	100	Concluído	R\$	500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/2025	Em Andamento
COCIC/2021006	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	R\$	307.230,00	R\$	371.976,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021007	aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sítio VArzinha dos Gossos	PE	R\$	389.158,00	R\$	389.158,00	100	Concluído	R\$	389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/2026	Em Andamento
COCIC/2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	R\$	502.465,00	R\$	500.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/12/2024	Em Andamento
COCIC/2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	R\$	184.338,00	R\$	184.338,00	100	Concluído	R\$	184.338,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2024	Em Andamento
COCIC/2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	R\$	2.984.100,00	R\$	3.150.000,00	100	Concluído	R\$	2.984.100,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/2024	Em Andamento
COCIC/2021011	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASENTAMENTO FLORESTAN FERDIANDES DE	PE	R\$	389.158,00	R\$	389.158,00	100	Concluído	R\$	389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	R\$	1.021.208,00	R\$	1.000.000,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/2024	Em Andamento
COCIC/2021013	O objetivo desse termo de parceria e aquisição de 1 trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de	PE	R\$	368.676,00	R\$	368.676,00	100	Concluído	R\$	368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021014	aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associação de Desenv. Comunitário de Barra	PE	R\$	425.000,00	R\$	425.000,00	100	Concluído	R\$	425.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021015	recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaetetuba/PE	CE	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	100	Concluído	R\$	1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/2025	Em Andamento
COCIC/2022002	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paratama/PE	PE	R\$	368.676,00	R\$	372.376,00	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/08/2024	Em Andamento
COCIC/2022003	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	PE	R\$	530.750,00	R\$	606.234,77	100	Concluído	R\$	530.750,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/02/2025	Em Andamento
COCIC/2022004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R\$	1.078.135,24	R\$	1.116.533,34	0	Concluído	R\$	-	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/08/2025	Em Andamento
COCIC/2022005	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	R\$	434.250,00	R\$	449.276,71	100	Concluído	R\$	434.250,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2025	Em Andamento
COCIC/2022006	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ	PE	R\$	368.676,00	R\$	368.676,00	100	Concluído	R\$	368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/02/2025	Em Andamento
COCIC/2022007	PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO VERMELHA Aquisição de 01(um) Caminhão Caçamba para atendimento à população de Cupira/PE	PE	R\$	460.000,00	R\$	581.500,00	100	Concluído	R\$	460.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/01/2027	Em Andamento
COCIC/2022008	Aquisição de Caminhão para atender as necessidades da Associação dos produtores agrícola da serra do Alegre e Manduri.	PE	R\$	420.000,00	R\$	420.000,00	100	Concluído	R\$	420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/01/2025	Em Andamento
COCIC/2022009	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MOCÓS NO MUNICÍPIO DE CAMACIM DE SÃO FELIX DE	PE	R\$	420.000,00	R\$	420.000,00	100	Concluído	R\$	420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/12/2025	Em Andamento
COCIC/2022010	Aquisição de uma retroescavadeira para atendimento à população de Parnamirim/PE	PE	R\$	420.000,00	R\$	505.000,00	100	Concluído	R\$	420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/12/2025	Em Andamento
			R\$	74.594.852,08	R\$	81.191.125,09	71,67655462		R\$	58.840.315,81								122-03-01 até 2027-	

CGEP - Projetos
CGEP2023002 - Monitoramento de índices socioeconômicos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Monitoramento do Coeficiente de Desequilíbrio Regional 2022	Monitorar a divulgação do Coeficiente de Desequilíbrio Regional visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Em Andamento	01/07/2023	30/09/2023	R\$ -						
Monitoramento do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene 2021	Monitorar a divulgação do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene visando à apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -						
Monitoramento do Ranking de competitividade dos Estados - CLP 2023	Monitorar a divulgação do Ranking de competitividade dos Estados - CLP visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2023	CGEP	A Iniciar	31/08/2023	31/12/2023	R\$ -						
Monitoramento da Taxa de mortalidade infantil 2022	Monitorar a divulgação da Taxa de mortalidade infantil visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Em Andamento	01/07/2023	31/12/2023	R\$ -						
Monitoramento da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (2020)	Monitorar a divulgação da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020	CGEP	A Iniciar	01/08/2023	30/09/2023	R\$ -						
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2022)	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso à abastecimento de água visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -						
Monitoramento do Percentual da população com acesso à esgotamento sanitário (2022)	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso a serviço de coleta de esgotos sanitários visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -						
Monitoramento do Percentual de tratamento de esgoto (2022)	Monitorar a divulgação do Percentual de tratamento de esgoto visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022.	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -						
Monitoramento da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo 2020	Monitorar a divulgação da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020.	CGEP	A Iniciar	01/08/2023	31/10/2023	R\$ -						
Resumo Projeto												
				De 2023-07-01 até 2023-12-01	De 2023-09-30 até 2023-12-31	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

CGEP 2023001 TED UFC (Avaliação Incentivos Fiscais) 1º ano 1º ciclo

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Registro de Assinatura do TED na Plataforma + Brasil	Registro de Assinatura	UFV CGDS/GABINETE/ASC OM	Concluído	30/11/2022	30/11/2022		30/11/2022	30/11/2022		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene		Concluído	21/12/2022	30/04/2023		21/12/2022	12/04/2023				
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação dos recursos	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 448.300,00	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 448.300,00	100	Nota de Crédito SEI 0439977 e Programação Financeira SEI 0456066	
Cessão dos Dados à UFC	Disponibilização da base pela CGIF Para a CGEP, tratamento e emcaminhamento à UFC	CGIF/CGEP	Atrasado	28/03/2023	05/05/2023		28/03/2023				Conforme Despacho COAE SEI 0472238, Despacho DPLAN SEI 0472266 e Despacho DFIN SEI 0476029, foi solicitado à CGIF a cessão da base de dados.	
Produto 1 - Literatura, marco conceitual e análise exploratória dos dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/10/2023		10/12/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 50% de sua elaboração.	
Produto 2. Avaliação de eficiência das empresas beneficiadas pela política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/12/2023		09/01/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 15% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.	
Produto 3: Avaliação de eficácia da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/11/2023		09/02/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 12% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.	
Produto 4: Avaliação de efetividade da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/11/2023		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 10% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.	
Produto 5: Análise de Retorno Econômico e Social da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/12/2023		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 8% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.	
Produto 6: Relatório Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/03/2024		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 5% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.	
Produto 7: Seminário de divulgação dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres, Realização de Seminário	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/03/2024		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 3% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.	
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	A Iniciar	10/03/2024	30/08/2024							
Resumo Projeto												
				De 2022-11-30 até 2024-03-10	De 2022-11-30 até 2024-08-30	R\$ 448.300,00	De 2022-01-09 até 2023-12-10	De 2022-11-30 até 2023-04-12	R\$ 448.300,00	100		

CGEP 2022001 TED UFV (Avaliação FNE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	06/11/2021	10/11/2021		09/12/2021	09/12/2021		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	13/11/2021	15/11/2021		10/12/2021	10/12/2021		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	15/11/2021	22/11/2021	R\$ 199.972,50	10/12/2021	10/12/2021	R\$ 199.972,50	100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009.	

Produto 1 - Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Análise dos produtos entresques para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	30/09/2022			09/01/2022	05/10/2022		100	O início da análise teve atraso devido ao tempo despendido no tratamento de base de dados pela Sudene (padronização das bases e variáveis do banco de microdados das contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, junção aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, tratamentos adicionais para adequada leitura e estruturação das informações e desidentificação do conjunto resultante, visando à manutenção do sigilo dos tomadores dos empréstimos e das empresas da base da RAIS. Ainda, a servidora responsável pela análise deste produto esteve participando de análise conjunta com a CGDF, sobre o RRI FNE 2021. Conforme Parecer Técnico 239/2022 (SEI 0372546), mediante necessidade de aditamento de vigência ao TED para abrigar o novo calendário de entregas, o processo foi remetido para a COCIC (SEI 0372946) visando às devidas providências.		
Produto 2. Relatório de construção de banco de dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	07/10/2022			09/01/2022	30/09/2022		100	Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022. Aprovado conforme Parecer Técnico Nº 362/2022 - SEI/SUDENE (SEI 0400680).	Em relação aos dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em tratativas com o BNB visando o compartilhamento das informações no período e formato requisitados para as avaliações, conforme demonstra o documento SEI 0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os documentos SEI 0329084; 0329085; 0329086; 0329087; 0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desidentificação das informações para compartilhar com a equipe da UFV. Em 27/04/2022, foi necessária a instalação pela CGTI do software R e R studio em computador institucional para uma versão mais nova, para possibilitar a continuidade das verificações nas bases a serem disponibilizadas à UFV. Conforme o resultado indicado no documento (SEI 0347201), será mantido contato com a CGTI e com a UFV para verificar outras possibilidade de transferência dos arquivos para a UFV.	
Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	02/02/2022	31/10/2022			09/02/2022	24/10/2022		100	Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022		
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31/10/2022	15/11/2022	R\$	199.972,50	25/10/2022	03/11/2022	R\$	199.972,50	100		
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	30/01/2023			09/05/2022	10/02/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023			09/05/2022			0	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	31/12/2022			09/05/2022	10/02/2023		100	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023			09/05/2022			0	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/05/2022	10/07/2023			09/05/2022			0	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/10/2022	10/08/2023			09/10/2022			0	Datas: 09/07/2022 a 08/09/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/12/2022	10/08/2023			09/01/2023			0	Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/12/2022	10/08/2023			09/01/2023			0	Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV/CGEP	Em Andamento	09/01/2023	10/08/2023			09/02/2023			0	Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 Conforme documentos: Proposta UFV de alteração do Cronograma SEI 0372532, Parecer de análise da Proposta SEI (0372546), 1º Termo Aditivo SEI (0380956), E cronograma de andamento dos Produtos (SEI 0383018).		
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFV	A Iniciar	10/08/2023	04/09/2023						0			
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2021-11-06 até 2023-08-10	De 2021-11-10 até 2023-09-04	R\$	Página 49 de 72 399.945,00	De 2021-12-09 até 2023-02-09	De 2021-12-09 até 2023-02-10	R\$	399.945,00	52,94117647		

CGEP 2021004 Estudo Calçados

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	08/03/2021	08/03/2021		08/03/2021	08/03/2021		100		
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021		01/04/2021	30/04/2021		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc).	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	16/04/2021	16/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100		
Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	07/05/2021		03/05/2021	07/05/2021		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		14/06/2021	30/06/2021		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	30/06/2021		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/07/2021	30/07/2021		01/07/2021	30/07/2021		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	02/08/2021	13/08/2021		02/08/2021	09/08/2021		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16/08/2021	20/08/2021		09/08/2021	23/08/2021		100	Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajustada da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data. Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Técnico de Condições e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23/08/2021	10/09/2021		24/08/2021	16/09/2021		100	Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	06/09/2021	08/09/2021		17/09/2021	21/09/2021		100	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021		21/09/2021	22/09/2021		100		
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021		22/09/2021	23/09/2021		100		
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021		01/11/2021	03/11/2021		100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021		04/11/2021	04/11/2021		0		
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021		05/11/2021	19/11/2021		100		
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021		05/11/2021	05/11/2021		100		
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021		09/11/2021	09/11/2021		100		
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021		09/11/2021	10/11/2021		100		
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021		10/11/2021	19/11/2021		100		
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021		19/11/2021	19/11/2021		100		
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadista área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021		24/11/2021	24/11/2021		100		
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10/12/2021	10/11/2021		13/12/2021	13/12/2021		100		
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021		100		

Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	14/12/2021			14/12/2021	14/12/2021		100	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	15/12/2021			14/12/2021	15/12/2021		100	
Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021			15/12/2021	17/12/2021		100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022			25/11/2021	07/01/2022		100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022			17/01/2022	27/04/2022		100	27/04/2022.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022			01/04/2022	01/04/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022			01/04/2022	01/04/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022			17/01/2022	27/04/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 3477/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241).
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	03/03/2022	09/03/2022			27/04/2022	05/05/2022		100	O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022, Processo 58336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando consento e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).

Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022			09/05/2022	14/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A Jof encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022			16/05/2022	06/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. O Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias do planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)	
Reunião de Neoposição com a Licitante melhor classificada	Reunião de Neoposição com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022			10/06/2022	10/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontrase em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16). Conforme SEI 0363799, 0363803), foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise.	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022			20/06/2022	27/06/2022	100	audicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370651, não houve avanço no processo de adjudicação com a licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail ao Pnud solicitando esclarecimentos sobre o andamento do processo, conforme SEI (0370762). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373129, 0370762 e 0372452), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374276). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374373, 0374375) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio registrado e o CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375081. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando esclarecer se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a data do dia 5/08 como expectativa para que o contrato esteja devidamente assinado.	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	30/03/2022	31/03/2022			28/06/2022	04/08/2022	100	Contrato assinado conforme SEI 0380115 e 0380120	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dadas a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376395. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376542.
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing		Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022	100		
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022	100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. A reunião inaugural ocorreu em 10/08, às 16 horas, conforme SEI 0382504 e 0382506. Foram solicitadas as bases de dados utilizadas pela COAE para definição preliminar dos principais polos calçadistas (SEI 0382507). Os dados foram disponibilizados ao Consórcio em 12/08/2022 (SEI 0382514 e 0382515).	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$	108.768,50	05/09/2022	04/10/2022	R\$	108.768,50	100
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$	54.384,25	08/09/2022	15/10/2022	R\$	54.384,25	100
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	13/12/2022	21/06/2023	R\$	380.689,75	27/09/2022				0
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	21/06/2023	20/08/2023	R\$	380.689,75					0
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	20/08/2023	20/11/2023	R\$	163.152,75					0
			Atrasado									
				De 2021-03-08 até 2023-08-20	De 2021-03-08 até 2023-11-20	R\$	1.067.585,00	De 2021-03-08 até 2022-09-27	De 2021-03-08 até 2022-10-15	R\$	163.152,75	91,11111111

CGEP 2021003 Estudo Têxtil

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	23/02/2021	23/02/2021		23/02/2021	23/02/2021		100	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confeções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).	
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confeções para a região Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confeções para a região Nordeste	COAE	Concluído	24/02/2021	09/03/2021		01/03/2021	18/03/2021		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	09/03/2021	09/03/2021		09/03/2021	09/03/2021		100		
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confeções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	10/03/2021	10/03/2021		19/03/2021	19/03/2021		100		
Elaboração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confeções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	15/03/2021	19/03/2021		22/03/2021	26/03/2021		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	26/03/2021	26/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confeções nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		17/05/2021	28/05/2021		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração do escopo, objetivos e descrição das principais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		17/05/2021	28/05/2021		100	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, conseqüentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confeções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	02/07/2021		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	02/07/2021		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	01/07/2021	07/07/2021		02/07/2021	20/07/2021		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	08/07/2021	12/07/2021		20/07/2021	28/07/2021		100	Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	30/07/2021	31/08/2021		30/08/2021	16/09/2021		100	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	01/09/2021	07/09/2021		17/09/2021	22/09/2021		100	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07.	
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021		22/09/2021	23/09/2021		100	Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil e de Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e ao TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, todos estes formatados para contratação em parceria com o PNUD. A versão revisada desses TRs foi encaminhada para a Coordenação-Geral da CGEP, em 13/08/21.	
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021		23/09/2021	23/09/2021		100	Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos tanto no mês de agosto quanto em setembro.	
Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	PNUD	Concluído	21/09/2021	24/09/2021		24/09/2021	27/10/2021		100	Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021		22/09/2021	23/09/2021		100	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 23/09/21, que remeteu ao PNUD na mesma data.	

Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021			01/11/2021	03/11/2021			100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021			04/11/2021	04/11/2021			100	
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021			05/11/2021	19/11/2021			100	
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021			05/11/2021	05/11/2021			100	
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021			09/11/2021	09/11/2021			100	
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021			09/11/2021	10/11/2021			100	
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021			10/11/2021	19/11/2021			100	
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021			19/11/2021	19/11/2021			100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confecções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	24/11/2021			100	
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	24/11/2021			100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	25/11/2021			100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	10/12/2021	10/12/2021			16/12/2021	16/12/2021			100	Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo para realização da audiência prévia.
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	10/12/2021	15/12/2021			16/12/2021	20/12/2021			100	
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021			20/12/2021	21/12/2021			100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2021			25/11/2021	07/01/2022			100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022			17/01/2022	16/03/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 25/02/22 para apreciação. Em 04/03 o PNUD compartilha a Nota Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é inserido na plataforma JOF.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022			31/03/2022	01/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 01/04/22, foi comunicado através do Portal da JOF que não foram recebidos pedidos de reconsideração até o dia 31/03/22. Foram solicitadas as senhas aos licitantes para abertura das propostas comerciais, em 01/04/22.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022			25/03/2022	25/03/2022			100	Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de manifestação até o dia 31/03/22.
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022			04/04/2022	26/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota Técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à assinatura das NT. Em 26/05/2022 a equipe de avaliadores assinam a NT 133/2022 (SEI 0345548), disponibilizada à JOF, através da inserção de documentos no Portal JOF, juntamente com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240).

Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Concluído	03/03/2022	09/03/2022			27/04/2022	09/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 0349692). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação.	
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022			10/05/2022	14/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A Jof encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 0349706, 0349799). Processo 59336.000584/2022-98. Devido à particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351272)	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022			16/05/2022	06/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. O Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359236, 0359237, 0359269)	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022			10/06/2022	10/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 0359973, 0360105 e 0360857).	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022			20/06/2022	27/06/2022	100	Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	Concluído	30/03/2022	31/03/2022			28/06/2022	04/08/2022	100	adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370650, não houve avanço no processo de adjudicação com a Licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail com solicitação de andamento ao processo, conforme SEI (0370764). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373130, 0370764 e 0372473), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374278). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374365, 0374368) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio e respectivo CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. Foi recebida mensagem do Consórcio em 21/7/22, informando que a formalização continua sob análise da Junta Comercial. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375082. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a data do dia 5/08 como	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dadas a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376394. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376543
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022	100	Conforme SEI 0380074 e SEI 0380075	

Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022			100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento etc.	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$ 49.149,20		05/09/2022	04/10/2022	R\$ 49.149,20		100		
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$ 34.678,00		08/09/2022	15/10/2022	R\$ 34.678,00		100		
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	13/12/2022	21/06/2023	R\$ 760.092,80		27/09/2022				0		
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	21/06/2023	20/08/2023	R\$ 238.424,00						0		
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene Resumo Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	20/08/2023	20/09/2023	R\$ 73.356,00						0		
			Atrasado	De 2021-02-23 até 2023-08-20	De 2021-01-07 até 2023-09-20	R\$ 1.155.700,00		De 2021-02-23 até 2022-09-27	De 2021-02-23 até 2022-10-15	R\$ 83.827,20		93,87755102		

CGEP 2021002 Apoio a PD&I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPES MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	01/06/2020	15/10/2021		01/06/2020	19/10/2021		100		
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	Concluído	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100		
Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a Procuradoria a custódia dos recursos pelo BNB nos termos estabelecidos para aplicação dos recursos com base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 13.682/2018, onde a custódia será operacionalizada pelo Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo.
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P.D&I	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100	Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700	
Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P.D&I.	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100	Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469	
Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13/05/2020	09/06/2021		13/05/2020	29/06/2021		100	Os encaminhamentos aqui tratados documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021		100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custódia Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	19/10/2021		100		
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	02/06/2021	07/01/2022		02/06/2021	28/12/2021		100		
Articulação com MCTI, FINEP, FAPES para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPES MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	21/10/2021		100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPES, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPES e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21/10/2021	21/10/2021		21/10/2021	21/10/2021		100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene. Emissão da Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.	
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21/10/2021	22/10/2021		22/10/2021	22/10/2021		100		
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto às demais FAPES e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.002353/2021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	25/10/2021	17/11/2021		22/10/2021	12/11/2021		100	Emílio o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18/11/2021	18/11/2021		12/11/2021	16/11/2021		100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp.	
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19/11/2021	03/12/2021		16/11/2021	01/12/2021		100	Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp "GT Conv. SUDENE FAPES", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE -ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convenicionado como padrão.	

Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPes para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espeho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	01/12/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021		100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPes para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPes, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou a apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPes, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direitos e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	Concluído	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021		100		Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	Concluído	03/12/2021	14/12/2021		03/12/2021	14/12/2021		100		
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14/12/2021	22/12/2021		14/12/2021	22/12/2021		100		Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021		100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos para o Gabinete do Superintendente visando apreciação do assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	Esse ACT servirá como padrão para os de outras fundações de Amparo à Pesquisa.
Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		23/12/2021	28/12/2021		100	Inclui a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE	Concluído	31/12/2021	07/01/2022		30/12/2021	30/12/2021		100		
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL.		FAPEs, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	09/05/2023		100	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuação.
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	11/08/2022		100	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa Recebidos os ACTs de MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA e MG	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuação.
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPes e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	10/03/2023		100	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuação.
Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	24/02/2022	30/06/2023		24/02/2022	28/03/2023		100	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG). Considera o conjunto de providências conduzidas por cada entidade e pela Sudene, e depois é calculada a média.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	04/02/2022	30/09/2022		04/02/2022	16/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	20/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	08/03/2022	31/01/2023		08/03/2022	04/11/2022		100	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		10/01/2022	29/04/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	15/02/2022	30/06/2022		15/02/2022	06/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	11/02/2022	30/06/2022		11/02/2022	02/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		24/02/2022	29/04/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		01/12/2021	02/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Cancelado	03/01/2022	31/01/2023		29/11/2021				Envolve todas as etapas precedentes. Estágio do encaminhamento 3 interno reavaliado.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e Presidente do SEBRAE/RN	Concluído	01/07/2022	30/06/2023		15/02/2022	04/04/2023		100	SEBRAE/RN - ACT assinado pelo Superintendente substituto, Sr. Marcos Cesar, em 04/04/2023	
Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Concluído	03/05/2022	30/06/2023		03/05/2022	09/05/2023		100	Foram computadas no cálculo do percentual 10 entidades de amparo à pesquisa dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. A publicação do ACT da FAPEAL já tinha sido considerada em etapa anterior. A última publicação no DOU, foi referente ao ACT com o SEBRAE/RN dia 09/05/23.	
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	09/05/2023		100	As FAPes farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato co ACT e PT celebrado. Depois disso, todas as entidades receberam correspondência para publicação no DOE. A última foi enviada ao SEBRAE/RN em 09/05/2023.	

Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P.D&I (2022/2024)			Concluído	03/01/2022	30/06/2024			29/03/2022	30/03/2022	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria Colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria Colegiada conforme aqui mencionado.
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	03/01/2022	30/06/2022			29/03/2022	30/03/2022	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria Colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R\$ 586.674,00. (R\$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R\$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 66.000,00, resultando no total de R\$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 60.000,00, resultando no total de R\$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R\$ 6.036.066,00
Processo de acompanhamento da execução do ACT Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPES e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2025			11/05/2022			Em 19/10/22 foi encaminhado e-mail circular a todas as FAPES solicitando informações gerenciais que denotem alterações em editais Centelha 2, direção da entidade ou outras alterações que impactem a execução do ACT. Paulatinamente estamos avançando na celebração de termos de outorga. Já foram celebrados 10 termos de outorga com a FAPEAL, 7 com a FACEPE e 11 com a FAPESQ-11 PB. O acompanhamento continua.	
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos Instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2026			11/05/2022		6		
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)	Sudene	Em Andamento	01/08/2023	30/12/2026			27/05/2023		5		
Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPES e SEBRAE/RN	A Iniciar	31/01/2024	30/12/2026					0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-05-13 até 2024-01-31	De 2020-06-12 até 2026-12-30	R\$	-	De 2020-05-13 até 2023-06-21	De 2020-06-12 até 2023-05-09	R\$	-	87,52173913

Câmaras Temáticas - Projetos

CT2022002 - Bioinsumos Edital

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
3. Integração das ações da Rede de Atores para as CDF		DPLAN	Concluído	05/04/2022	13/06/2022	R\$ -	05/04/2022	01/07/2022	R\$ -	60	Esta etapa será finalizada junto com a etapa 3.3.2 (é necessário corrigir a data de conclusão).	
Abertura de processo, constituição de Equipe Técnica para construção de Edital para Chamada Pública	Constituição de Equipe Técnica DPLAN	DPLAN	Concluído		28/01/2022		12/01/2022	28/01/2022		100	Dúvidas relativas à forma de utilização dos recursos relativos ao 1.5%, Fundo de PD&I formado à partir dos recursos do FDNE	Nota técnica jurídica solicitada à Procuradoria da Sudene
Confeção do Edital de Chamamento Público para Seleção de OSC	Confeção do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		25/02/2022		29/01/2022	25/02/2022		100		
Aprovação do Edital	Aprovação do Edital	CGDS, DPLAN	Concluído		04/03/2022		03/03/2022	04/03/2022		100		
Publicação no site da Sudene	Publicação do Edital	GAB, ASCOM	Concluído		04/03/2022		03/03/2022	03/03/2022		100		
Edital Publicado, Acompanhamento do Edital, Recepção de Propostas na Plataforma +Brasil	Acompanhamento do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		12/04/2022		03/03/2022	12/04/2022		100	Dúvidas de diversas Organizações da Sociedade Civil sobre o Edital	Respostas realizadas por e-mail. Nota técnica da Procuradoria Jurídica sobre dúvida do Edital
Análise das propostas cadastradas e enviadas através da Plataforma	Análise da propostas enviadas	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		06/05/2023		13/04/2022	10/06/2022		80		Constituição de Equipe técnica externa à Sudene e à CGDS para análise técnica das propostas enviadas, em acordo com o Edital 001
Seleção das OSCs para realização do Termo de Fomento	Seleção de OSC para Termos de Fomento	CGDS, DPLAN, GAB	Concluído		30/05/2022		15/06/2022	15/06/2022				
Confeção do Termo de Fomento	Confeção do Termo de Fomento	DPLAN	Cancelado		30/06/2022		30/06/2022					
Celebração do Termo de Fomento com as OSC selecionadas	Celebração do Termo de Fomento	DPLAN, GAB	Cancelado		31/12/2022							
Encerramento do processo seletivo relativo do Edital 01/2022	Encerramento da seleção	CGDS, DPLAN	Concluído		15/08/2022			20/06/2022				
Resumo Projeto			Cancelado									
				2022-04-05	De 2022-01-28 até 2023-05-06	R\$ -	De 2022-01-12 até 2022-06-30	De 2022-01-28 até 2022-07-01	R\$ -	-	91,42857143	

CT2022003 - Delimitação do Semiárido - acompanhamento das argumentações técnicas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1.1 Resolução Condel nº 150 /2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	16/12/2021	18/12/2021		25/11/2021	30/12/2021		100		
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irredutíveis à exclusão de municípios do semiárido conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	22/02/2022	31/03/2022		22/02/2022	02/05/2022		100		
2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irredutíveis à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	31/12/2021	28/02/2022		31/12/2021	28/02/2022		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).	
2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene	Sudene	Concluído	31/12/2021	29/04/2022		31/12/2021	29/04/2022		100		
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas interpostas em defesa da permanência de municípios excluídos do semiárido.	Conselheiros do Condel	Concluído	02/05/2022	01/08/2022		02/05/2022	01/08/2022		100	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. Foram apresentadas 5 argumentações técnicas, 3 no prazo estabelecido pela nova Resolução Condel nº 155/2022. As argumentações dos Governos dos estados de SE e PE foram indeferidas por terem sido apresentadas fora do prazo legal.	Foram encaminhados os ofícios 2862/2022/GAB/SUDENE ao Gov de SE informando indeferimento do pleito por apresentação fora do prazo, e o of. 2523/2022/GAB/SUDENE, ao Gov. de PE pelas mesmas razões.
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicas	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	GAB/Sudene	Concluído	02/05/2022	02/05/2022		02/05/2022	02/05/2022		100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)	
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Cancelado	09/08/2022	31/08/2022		21/07/2022	06/09/2022		80	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. Elaboradas as minutas de ofício convite para a 1ª reunião.	
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	01/09/2022	30/09/2022		21/07/2022	06/09/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/10/2022	31/10/2022		14/09/2022	04/10/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/11/2022	29/11/2022		25/10/2022	29/11/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo	Elaboração do Relatório Conclusivo	Comitê Técnico Provisório	Concluído	09/08/2022	30/11/2022		01/08/2022	18/11/2022		100		

4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	GAB/Sudene	Concluído	01/12/2022	15/12/2022			28/11/2022	30/11/2022			100	
4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel	Condel	Concluído	01/12/2022	15/12/2022			21/11/2022	06/12/2022			100	
5. Apresentação de novas argumentações técnicas sobre o resultado da delimitação do semiárido	Resolução Condel 163, de 15/12/2022 (DOU 12/01/2023)	Comitê Técnico Provisório	Concluído	12/01/2023	31/03/2023			02/01/2023	31/03/2023			22	o cálculo de 22% considerou a quantidade de estados que apresentaram argumentações técnicas até 31/03/23, dividido pelo total de estados (9) que tiveram municípios excluídos, mencionados no relatório da delimitação de 2021.
6. Reunião do Comitê Provisório do Condel		Comitê Técnico Provisório	Atrasado	09/06/2023	09/06/2023			03/07/2023				0	
7. Relatório conclusivo do Comitê Provisório do Condel com as análises complementares		Condel	Em Andamento	19/05/2023	19/05/2023			01/04/2023				5	
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-12-16 até 2023-06-09	De 2021-12-18 até 2023-06-09	R\$	-	De 2021-11-25 até 2023-07-03	De 2021-12-30 até 2023-03-31	R\$	-	81,6875	

CT2022004 - Rede Macroalgas Nordeste

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Plano de Trabalho - Rede Algas Nordeste	Contratação estruturação da Cadeia Produtiva	CGDS; DPLAN	Concluído	10/01/2022	30/10/2022	R\$ -	01/04/2022	03/03/2023				
Seleção e contratação de OSCs no Edital Macroalgas	Assinar Termo(s) de Fomento para produção de macroalgas	CGDS; DPLAN	Atrasado	21/09/2022	31/12/2022		21/09/2022					
Suporte Normativo para Produção Resumo Projeto	Autorização normativa para produção da Kappaphycus.	CGDS; DPLAN; Gabinete	Em Andamento	29/01/2022	31/08/2023	R\$ -	01/04/2022					
			Atrasado	De 2022-01-10 até 2022-09-21	De 2022-10-30 até 2023-08-31	R\$ -	De 2022-04-01 até 2022-09-21	2023-03-03	R\$ -	#DIV/0!		

CT2022005 - Revisão do PRDNE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta aos Conselheiros do CONDEL sobre projetos estratégicos para o anexo III do PRDNE	primeira consulta em setembro 2022 e segunda consulta endereçada aos governos estaduais que passaram por troca de gestão em janeiro com prazo de resposta até final de fevereiro 2023.	CGCP	Concluído	01/09/2022	20/02/2023	R\$ -	01/09/2022	10/02/2023		100		
Atualização do documento do PRDNE Anexo I - princípios, diretrizes, visão de futuro e Aposta estratégica	a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	CGCP	Concluído	01/01/2023	30/04/2023	R\$ -	01/01/2023	10/05/2023		80		
Atualização do documento do PRDNE Anexo II referente às metas para o período de 2024-2027	a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	CGEP	Concluído	01/01/2023	21/04/2023	R\$ -	19/01/2023	01/06/2023		50		
Atualização do documento do PRDNE Anexo III - Programas, Ações Estratégicas, Ações Indicativas e projetos	a partir das respostas recebidas acerca dos projetos estratégicos para os conselheiros do CONDEL e a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	Grupos técnicos do PRDNE	Concluído	06/02/2023	30/04/2023	R\$ -	17/02/2023	16/06/2023		50		
Consulta pública para receber contribuições ao documento técnico	Proposta técnica do PRDNE é disponibilizada no site da Sudene para recebimento de contribuições da sociedade civil.	CGCP / ASCOM	Em Andamento	21/04/2023	21/05/2023	R\$ -	22/06/2023	02/07/2023				
Parecer jurídico conjunto PF-SUDENE / MIDR indica estrutura da minuta de projeto de lei que institui o PRDNE para o período 2024-2027		PF-SUDENE	Concluído	06/02/2023	30/04/2023	R\$ -	20/03/2023	16/06/2023				
Mobilização de Governos Estaduais a partir de envio de ofícios e ligações solicitando audiências entre o Superintendente e os Governadores para apresentar proposta técnica do PRDNE e solicitar a in...		GAB	Concluído	20/03/2023	14/04/2023	R\$ -	20/03/2023	18/04/2023		100		
Audiências entre o Superintendente e os Governadores para apresentar proposta técnica do PRDNE, seguida de reunião entre técnicos da Sudene e técnicos dos Estados; Reuniões da equipe da SUDENE com técnicos dos governos estaduais para apresentação da proposta técnica do PRDNE e discussão dos projetos estratégicos elencados		GAB	Cancelado	20/03/2023	30/04/2023	R\$ -						
Participação na Oficina de Planejamento Regional Sobre o PRDNE	Presencial, em Brasília, no dia 03/05, em articulação com o MPO e contando com a participação de Ministérios Setoriais	DPLAN	Concluído	17/04/2023	30/04/2023	R\$ -	10/04/2023	15/05/2023				
1ª Reunião do Comitê de Articulação das Secretarias de Estado do CONDEL		DPLAN	Concluído	03/05/2023	03/05/2023	R\$ -	03/05/2023	31/05/2023				
Mobilização dos Ministérios setoriais por intermédio do Ministério do Planejamento e MIDR no âmbito do Núcleo de Inteligência Regional e em preparação para discussões do PPA 2024-2027;	envio de ofícios, ligações e realização de reuniões de alinhamento para discussão do PRDNE	Superintendente	Cancelado	10/04/2023	09/06/2023	R\$ -						
Análise das contribuições recebidas nas reuniões técnicas com Governos Estaduais e elaboração de proposta de revisão do PRDNE para discussão com Ministérios Setoriais no Núcleo de Inteligência Regi...	discussão no Núcleo de Inteligência Regional depende de convocação do MIDR, se faz necessário alinhar essa programação com o MIDR o quanto antes.	EBR	Concluído	10/04/2023	07/05/2023	R\$ -	10/04/2023	22/05/2023				
Discussão da proposta técnica de revisão do PRDNE no Núcleo de Inteligência Regional com convite aos técnicos dos Ministérios Setoriais;		Grupos técnicos do PRDNE	Concluído	23/04/2023	14/05/2023	R\$ -	01/05/2023	16/06/2023				
Grupos Técnicos da Força Tarefa reorganizam e refinam a proposta do PRDNE 2024-2027 e a minuta de projeto de lei que o institui considerando as contribuições e entendimentos encaminhados no âmbito ...		Grupos técnicos do PRDNE	Cancelado	07/04/2023	14/05/2023	R\$ -						
Parecer jurídico aprecia minuta de projeto de lei que institui o PRDNE para o período 2024-2027		Grupos técnicos do PRDNE	Concluído	05/05/2023	09/06/2023	R\$ -	09/05/2023	16/06/2023				
Diretoria Colegiada da Sudene aprecia a proposta do PRDNE para submissão ao Comitê Técnico do CONDEL;		PF-SUDENE	Concluído	09/06/2023	24/06/2023	R\$ -	01/06/2023	16/06/2023				
Comitê Técnico do CONDEL aprecia proposta do PRDNE e minuta de projeto de lei que o institui;		Diretoria Colegiada	Concluído	09/06/2023	16/06/2023	R\$ -	22/06/2023	22/06/2023				
CONDEL aprecia proposta do PRDNE e minuta de projeto de lei que o institui;		Superintendente	Em Andamento	29/06/2023	06/07/2023	R\$ -	29/06/2023					
Ajustes aprovados pelo CONDEL ao documento do PRDNE e à minuta de projeto de Lei		Superintendente	A Iniciar	06/07/2023	10/07/2023	R\$ -						
Envio da minuta de projeto de lei que institui o PRDNE ao MIDR;		CGCP	A Iniciar	10/07/2023	14/07/2023	R\$ -						
		GAB	A Iniciar	14/07/2023	30/07/2023	R\$ -						

Articulação parlamentar e discussão da minuta de projeto de lei do PRDNE no congresso nacional	Superintendente da Sudene e Diretora de Planejamento assessorados pela equipe técnica da CGCP e CGEP participam de discussões no âmbito da Comissão de Orçamento do PPA Federal 2024-2027. Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado e Câmara dos Deputados, Comissão Especial a ser criada para apreciação do Projeto de Lei que institui o PRDNE para o período de 2024-2027;	EBR	A Iniciar	31/08/2023	30/12/2023	R\$ -										
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-09-01 até 2023-08-31	De 2023-02-20 até 2023-12-30	R\$ -	De 2022-09-01 até 2023-06-29	De 2023-02-10 até 2023-07-02	R\$ -							76

CGGI - Projetos

Adicionar descrição do quadro

CGGI2023003 - Mapeamento de processos: convênios

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificação e justificativa para escolha do processo a ser transformado		CGGI	Concluído	08/06/2023	16/06/2023		02/05/2023	16/06/2023	R\$ -	100		
Elaboração de plano de trabalho e Comunicação aos gestores sobre metodologia de mapeamento de processos	Fase 01 - Planejamento	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Em Andamento	19/06/2023	07/08/2023		02/05/2023			10		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	07/08/2023	31/08/2023							
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, carterais, riscos e oportunidades de melhoria		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	07/08/2023	31/08/2023							
Representação gráfica do processo AS-IS (mapeamento)		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/09/2023	20/09/2023							
Validação da representação gráfica do processo AS-IS	Fase 02 - Modelagem AS-IS	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	21/09/2023	29/09/2023							
Ajustes na representação gráfica do processo AS-IS, se necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	02/10/2023	09/10/2023							
Análise do processo AS-IS quanto à legislação vigente, controles e possibilidades de melhoria		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	10/10/2023	24/10/2023							
Elaboração do Diagnóstico e Proposta de Intervenção		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	25/10/2023	06/11/2023							
Apresentação do Diagnóstico e Proposta de Intervenção		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	07/11/2023	08/11/2023							
Formalização da Proposta de Intervenção (de AS-IS para TO-BE)		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	09/11/2023	10/11/2023							
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado sobre etapas posteriores		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	13/11/2023	30/11/2023							
Representação gráfica do processo TO-BE (mapeamento)		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/12/2023	15/12/2023							
Validação da representação gráfica do processo TO-BE	Fase 03A - Modelagem TO-BE (processo)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	18/12/2023	22/12/2023							
Ajustes na representação gráfica do processo TO-BE, se necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	26/12/2023	29/12/2023							
Normalização interna do processo		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	02/01/2024	09/02/2024							
Validação da normalização interna do processo TO-BE	Fase 03B - Modelagem TO-BE (normativo)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	15/02/2024	23/02/2024							
Ajustes na normalização interna do processo TO-BE, se necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	26/02/2024	05/03/2024							
Elaboração de artefatos aplicáveis à execução do processo TO-BE		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	07/03/2024	28/03/2024							
Validação dos artefatos elaborados para o processo TO-BE	Fase 03C - Modelagem TO-BE (artefatos)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/04/2024	05/04/2024							
Ajustes nos artefatos elaborados para o processo TO-BE, se necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	08/04/2024	15/04/2024							
Validação pelo Gestor da unidade		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	16/04/2024	23/04/2024							
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão do mapeamento, da revisão normativa e da elaboração de artefatos		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	24/04/2024	06/05/2024							
Análise jurídica da normalização interna		PF-SUDENE e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	07/05/2024	22/05/2024							
Ajustes no ato normativo, caso necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	23/05/2024	31/05/2024							
Aprovação e Publicação do ato normativo e do processo TO-BE		CGGI, Diretoria Colegiada e ASCOM e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	03/06/2024	14/06/2024							
Diagnóstico para implementação do processo TO-BE		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	03/06/2024	13/06/2024							
Adoção das ações necessárias para implementação do processo TO-BE	Fase 04 - Implementação	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	14/06/2024	21/06/2024							
Início da implementação do processo transformado (piloto)		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	25/06/2024	31/12/2024							
Monitoramento da execução do processo transformado (piloto)		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	25/06/2024	31/12/2024							
Avaliação sobre implementação do processo (piloto)		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	02/01/2025	31/01/2025							
Revisão do mapeamento do processo TO-BE e dos artefatos		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	03/02/2025	21/02/2025							
Revisão do ato normativo vigente		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	03/02/2025	21/02/2025							
Validação pelo Gestor da unidade		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	24/02/2025	28/02/2025							
Elaboração de Nota Técnica sobre avaliação da implementação piloto	Fase 05 - Monitoramento	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	05/03/2025	14/03/2025							
Análise jurídica da normalização interna		PF-SUDENE e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	17/03/2025	01/04/2025							
Ajustes no ato normativo, caso necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	02/04/2025	09/04/2025							
Aprovação e Publicação do ato normativo e do processo revisados		CGGI, Diretoria Colegiada e ASCOM e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	10/04/2025	17/04/2025							
Adoção das ações necessárias para implementação do processo revisado		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	22/04/2025	30/04/2025							
Implementação definitiva do processo transformado	Fase 06 - Encerramento	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	02/05/2025	02/05/2025							

Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2023-06-08 até 2025-05-02	De 2023-06-16 até 2025-05-02	R\$	-	2023-05-02	2023-06-16	R\$	-	55	
CGGI2023002 - Monitoramento da Prestação de Contas Anual													
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Concluído	20/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100			
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	20/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100			
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	28/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100			
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	03/04/2023	05/04/2023		23/05/2023	23/05/2023	R\$ -	100			
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	25/04/2023	05/05/2023		20/04/2023	24/04/2023	R\$ -	100			
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Concluído	08/05/2023	12/05/2023		25/04/2023	18/05/2023	R\$ -	100			
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Concluído	15/05/2023	17/05/2023		03/05/2023	18/05/2023	R\$ -	100			
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Concluído	18/05/2023	19/05/2023		19/05/2023	22/05/2023	R\$ -	100			
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	12/07/2023	12/07/2023								
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	Cancelado	28/04/2023	17/05/2023								
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	28/04/2023	17/05/2023								
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023								
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023								
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Cancelado	15/05/2023	17/05/2023								
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	18/05/2023	19/05/2023		22/05/2023	22/05/2023	R\$ -	100			
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	29/05/2023	07/06/2023	R\$ -	22/05/2023	12/06/2023	R\$ -	100			
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Cancelado	31/05/2023	06/06/2023								
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Cancelado	07/06/2023	08/06/2023								
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	09/06/2023	12/06/2023								
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	Cancelado	13/06/2023	14/06/2023								
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	12/07/2023	12/07/2023								
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	20/07/2023	26/07/2023								
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	A Iniciar	20/07/2023	26/07/2023								
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	17/07/2023	21/07/2023								
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	A Iniciar	24/07/2023	26/07/2023								
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	A Iniciar	27/07/2023	28/07/2023								
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	07/08/2023	08/08/2023								
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	09/08/2023	14/08/2023								
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	15/08/2023	16/08/2023								
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	17/08/2023	18/08/2023								
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	21/08/2023	22/08/2023								
			A Iniciar	17/10/2023	17/10/2023								

Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	23/08/2023	27/09/2023															
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	23/08/2023	27/09/2023															
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	A Iniciar	18/09/2023	22/09/2023															
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	18/09/2023	22/09/2023															
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	A Iniciar	25/09/2023	27/09/2023															
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	A Iniciar	28/09/2023	29/09/2023															
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	A Iniciar	09/10/2023	10/10/2023															
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	11/10/2023	17/10/2023															
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	18/10/2023	19/10/2023															
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	20/10/2023	23/10/2023															
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	24/10/2023	25/10/2023															
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	01/01/2024	31/01/2024															
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	26/10/2023	22/11/2023															
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	26/10/2023	22/11/2023															
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	A Iniciar	13/11/2023	17/11/2023															
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	13/11/2023	17/11/2023															
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	A Iniciar	20/11/2023	22/11/2023															
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	A Iniciar	23/11/2023	24/11/2023															
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	A Iniciar	27/11/2023	28/11/2023															
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	29/11/2023	03/12/2023															
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	04/12/2023	05/12/2023															
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	06/12/2023	07/12/2023															
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	11/12/2023	12/12/2023															
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	01/01/2024	31/01/2024															
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	13/12/2023	09/02/2024															
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	13/12/2023	09/02/2024															
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024															
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024															
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	A Iniciar	07/02/2024	09/02/2024															
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	A Iniciar	14/02/2024	15/02/2024															
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	A Iniciar	16/02/2024	19/02/2024															
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	20/02/2024	23/02/2024															
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	26/02/2024	27/02/2024															
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	28/02/2024	29/02/2024															
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	01/03/2024	04/03/2024															
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	01/04/2024	30/04/2024															
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	05/03/2024	30/04/2024															
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	05/03/2024	30/04/2024															

Resumo Projeto		Em Andamento	De 2023-03-20 até 2024-04-01	De 2023-03-31 até 2024-04-30	R\$ -	De 2023-03-20 até 2023-05-25	De 2023-04-24 até 2023-06-12	R\$ -	100			
CGGI2023001 - Monitoramento do Desempenho Institucional												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/01/2023	31/03/2023	R\$ -	01/01/2023	31/03/2023	R\$ -	100	Proposta de Relatório de Monitoramento da Estratégia 2023.1 (0480434)	
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	03/04/2023	18/04/2023	R\$ -	31/03/2023	18/04/2023	R\$ -	100		
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	19/04/2023	26/04/2023	R\$ -	24/04/2023	24/04/2023	R\$ -	100	Reunião do CGRC prevista para 26.04.2023	
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	26/04/2023	27/04/2023	R\$ -	24/04/2023	03/05/2023	R\$ -	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	03/04/2023	28/04/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/04/2023	30/06/2023	R\$ -	01/04/2023	30/06/2023	R\$ -	100		
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	03/07/2023	14/07/2023	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	19/07/2023	19/07/2023	R\$ -						
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	20/07/2023	21/07/2023	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	03/07/2023	31/07/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	01/07/2023	30/09/2023	R\$ -						
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	02/10/2023	13/10/2023	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	18/10/2023	18/10/2023	R\$ -						
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	19/10/2023	20/10/2023	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	02/10/2023	31/10/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	A Iniciar	01/08/2023	18/08/2023	R\$ -						
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	A Iniciar	01/08/2023	21/08/2023	R\$ -						
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	21/08/2023	25/08/2023	R\$ -						
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	A Iniciar	21/08/2023	25/08/2023	R\$ -						
Análise jurídica da Minuta de Portaria		PF-Sudene	A Iniciar	28/08/2023	11/09/2023	R\$ -						
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	11/09/2023	13/09/2023	R\$ -						
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	13/09/2023	20/09/2023	R\$ -						
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	A Iniciar	21/09/2023	21/09/2023	R\$ -						
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	A Iniciar	21/09/2023	21/09/2023	R\$ -						
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	A Iniciar	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -					E-mail Apuração dos resultados (0402619) Tabela Apuração dos resultados (0402643)	
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	A Iniciar	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -					Parecer Técnico 372 (0402644)	
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	06/10/2023	10/10/2023	R\$ -					Minuta de Portaria COGEP 0403386	
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	10/10/2023	24/10/2023	R\$ -						
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	24/10/2023	24/10/2023	R\$ -						
Aprovação do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	10/10/2023	25/10/2023	R\$ -						
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	25/10/2023	30/10/2023	R\$ -						
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal		CGGP	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -						
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -						

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	21/03/2022	21/03/2022	R\$ -	100		
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	18/03/2022	22/03/2022	R\$ -	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	30/04/2022	15/04/2022	R\$ -	21/03/2022	05/04/2022	R\$ -	100		
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	100		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Apresentação do Diagnóstico	Contratações	CEx-Simplifica	Concluído	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	100		
Modelagem do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica	Concluído	01/08/2022	15/09/2022	R\$ -	01/08/2022	09/09/2022	R\$ -	100		
Transformação do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica	Concluído	15/09/2022	31/01/2023	R\$ -	15/09/2022	02/02/2023	R\$ -	100		
Revisão de Artefatos	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	31/01/2023	R\$ -	10/11/2022	31/03/2023				
Proposta de Digitalização/Automação de Serviços	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	22/12/2022	R\$ -						
Revisão Normativa	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	06/10/2022	03/01/2023	R\$ -	06/10/2022	24/01/2023	R\$ -	100		
Análise jurídica do ato normativo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	PF-SUDENE	Concluído	25/01/2023	08/02/2023	R\$ -	24/01/2023	06/02/2023	R\$ -	100		
Ajustes no ato normativo, se houver, e envio para aprovação	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CGGI	Concluído	09/02/2023	14/02/2023	R\$ -	08/02/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Implementação do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	01/02/2023	28/02/2023	R\$ -						
Monitoramento do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	08/02/2023	03/03/2023	R\$ -						
Avaliação Final	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	07/03/2023	31/03/2023	R\$ -						
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$ -	02/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100	A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.	
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$ -	02/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100		
Representação gráfica do processo (mapeamento e transformação)	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	09/05/2022	01/07/2022	R\$ -	09/05/2022	01/07/2022	R\$ -	100		
Validação da representação gráfica do processo	TCE	CPTCE, PF e AUD	Concluído	01/07/2022	15/07/2022	R\$ -	01/07/2022	18/08/2022	R\$ -	100		
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$ -	18/08/2022	29/09/2022	R\$ -	100		
Normatização interna do processo e elaboração de artefatos, se for o caso	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	29/08/2022	24/10/2022	R\$ -	02/09/2022	31/10/2022	R\$ -	100		
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão do mapeamento	TCE	CGGI	Concluído	03/11/2022	17/11/2022	R\$ -	03/11/2022	25/11/2022	R\$ -	100		
Validação do processo e dos artefatos pelo Gestor da unidade	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/11/2022	17/11/2022	R\$ -	25/10/2022	17/11/2022	R\$ -	100		
Diagnóstico para implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/02/2023	10/02/2023	R\$ -	23/01/2023	16/02/2023	R\$ -	100		
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI, AUD e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	17/02/2023	03/03/2023	R\$ -	17/02/2023	24/05/2023	R\$ -	100		
Início da implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	10/07/2023	14/07/2023	R\$ -						
Publicação do processo atualizado	TCE	CGGI e ASCOM	A Iniciar	10/07/2023	14/07/2023	R\$ -						
Resumo Projeto	TCE		Em Andamento									
				De 2022-04-01 até 2023-07-10	De 2022-04-15 até 2023-07-14	R\$ -	De 2022-03-18 até 2023-02-17	De 2022-03-21 até 2023-05-24	R\$ -	100		

GAB - Projetos

GAB2022001 - Condel 2022

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento do calendário anual de reuniões		Sudene	Concluído	02/01/2022	28/02/2022		27/12/2021	05/01/2022		100		
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	09/02/2022	26/03/2022		25/03/2022			100		
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	09/02/2022	09/02/2022					100		
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	09/02/2022	14/02/2022					100		
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	14/02/2022	19/02/2022					100		
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	19/02/2022	24/02/2022					100		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	19/02/2022	24/02/2022					100		
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	24/02/2022	11/03/2022					100		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	11/03/2022	14/03/2022					100		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Concluído	14/03/2022	16/03/2022					100		
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	Concluído	16/03/2022	16/03/2022					100		
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	17/03/2022	17/03/2022					100		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	18/03/2022	18/03/2022					100		
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	19/03/2022	19/03/2022					100		
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	20/03/2022	20/03/2022					100		
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	21/03/2022	21/03/2022		13/03/2022			100		
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	21/03/2022	21/03/2022		14/03/2022			100		
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	22/03/2022	22/03/2022		15/03/2022			100		
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	22/03/2022	23/03/2022		16/03/2022			100		
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	24/03/2022	24/03/2022		17/03/2022			100		
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	24/03/2022	26/03/2022					100		
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	26/03/2022	31/03/2022					100		
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	24/03/2022	26/03/2022					100		
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	24/03/2022	26/03/2022					100		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	24/03/2022	26/03/2022					100		
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	24/03/2022	26/03/2022					100		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	26/03/2022	26/03/2022					100		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	26/03/2022	26/03/2022					100		
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Concluído	26/03/2022	26/03/2022					100		
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	26/03/2022	26/03/2022					100		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	26/03/2022	26/03/2022							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	26/03/2022	26/03/2022							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	26/03/2022	31/03/2022		26/03/2022					
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	27/03/2022	27/03/2022		27/03/2022					
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	28/03/2022	28/03/2022							
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	31/03/2022	31/03/2022	R\$ 25.000,00						
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	01/04/2022	06/04/2022							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	01/04/2022	11/04/2022							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	01/04/2022	04/04/2022							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	01/04/2022	16/04/2022							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	11/04/2022	21/04/2022							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	17/04/2022	22/04/2022							
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Cancelado	11/05/2022	25/06/2022							
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Cancelado	11/05/2022	11/05/2022							
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Cancelado	11/05/2022	16/05/2022							
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Cancelado	16/05/2022	21/05/2022							
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Cancelado	21/05/2022	26/05/2022							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Cancelado	21/05/2022	26/05/2022							
Análise jurídica		PF-Sudene	Cancelado	26/05/2022	10/06/2022							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	10/06/2022	13/06/2022							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Cancelado	13/06/2022	15/06/2022							

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução Assinatura das Minutas de Proposição		Diretoria Colegiada Superintendente	Cancelado	15/06/2022	15/06/2022							
			Cancelado	16/06/2022	16/06/2022							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	17/06/2022	17/06/2022							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	18/06/2022	18/06/2022							
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	19/06/2022	19/06/2022							
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	20/06/2022	20/06/2022							
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	20/06/2022	20/06/2022							
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	21/06/2022	21/06/2022							
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	21/06/2022	22/06/2022							
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Cancelado	23/06/2022	23/06/2022							
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Cancelado	23/06/2022	25/06/2022							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	25/06/2022	30/06/2022							
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	23/06/2022	25/06/2022							
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	23/06/2022	25/06/2022							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	23/06/2022	25/06/2022							
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	23/06/2022	25/06/2022							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Cancelado	23/06/2022	25/06/2022							
		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	25/06/2022	25/06/2022							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	25/06/2022	25/06/2022							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada Superintendente	Cancelado	25/06/2022	25/06/2022							
Assinatura das Proposições para o Condel		CGGI	Cancelado	25/06/2022	25/06/2022							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	25/06/2022	25/06/2022							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	25/06/2022	25/06/2022							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	25/06/2022	30/06/2022							
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	26/06/2022	26/06/2022							
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	27/06/2022	27/06/2022							
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	30/06/2022	30/06/2022	R\$ 25.000,00						
Degração da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	01/07/2022	06/07/2022							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	01/07/2022	11/07/2022							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Cancelado	01/07/2022	04/07/2022							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Cancelado	01/07/2022	16/07/2022							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	11/07/2022	21/07/2022							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	17/07/2022	22/07/2022							
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Cancelado	04/07/2022	06/08/2022		29/07/2022					
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	04/07/2022	04/07/2022		29/07/2022	06/08/2022				
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	28/06/2022	04/07/2022		08/06/2022	15/06/2022				
Elaboração dos documentos técnicos referentes às pautas		Unidades Técnicas	Concluído	04/07/2022	20/07/2022		04/07/2022	23/07/2022				
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	09/07/2022	14/07/2022		01/08/2022	22/07/2022			Reunião realizada com o Secretário Executivo do MDR em 12/07. Ofício encaminhado ao MDR em 15/07. Aguardando resposta do MDR	
Aprovação dos documentos técnicos para apresentação ao Condel		Diretoria Colegiada	Concluído	25/07/2022	27/07/2022		26/07/2022	26/07/2022				
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	20/07/2022	22/07/2022		15/07/2022	22/07/2022				
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	20/07/2022	27/07/2022		15/07/2022	22/07/2022				
Validação das Minutas de Proposição		Unidades Técnicas	Concluído	20/07/2022	27/07/2022		15/07/2022	22/07/2022				
Análise jurídica das Minutas de Resolução		PF-Sudene	Concluído	25/07/2022	29/07/2022		22/07/2022	25/07/2022				
		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	29/07/2022	29/07/2022		26/07/2022	26/07/2022				
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	29/07/2022	29/07/2022		26/07/2022	27/07/2022				
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução ao Superintendente		Superintendente	Concluído	01/08/2022	02/08/2022		27/07/2022	27/07/2022				
Assinatura das Minutas de Proposição												
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	02/08/2022	02/08/2022		27/07/2022	29/07/2022				
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	02/08/2022	02/08/2022							
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	01/08/2022	04/07/2022							
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	02/08/2022	02/08/2022							
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	02/08/2022	02/08/2022							
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	03/08/2022	03/08/2022							

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	03/08/2022	03/08/2022							
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Cancelado	04/08/2022	04/08/2022							
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Cancelado	04/08/2022	06/08/2022							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	06/08/2022	11/08/2022							
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	04/08/2022	06/08/2022							
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	04/08/2022	06/08/2022							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	04/08/2022	06/08/2022		01/08/2022	01/08/2022				
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	04/08/2022	06/08/2022		01/08/2022	01/08/2022				
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	06/08/2022	06/08/2022		02/08/2022	02/08/2022				
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	06/08/2022	06/08/2022		26/07/2022	26/07/2022				
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada Superintendente	Concluído	06/08/2022	06/08/2022		26/07/2022	26/07/2022				
Assinatura das Proposições para o Condel		CGGI	Cancelado	06/08/2022	06/08/2022							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		Ascom	Cancelado	06/08/2022	06/08/2022							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	06/08/2022	11/08/2022							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	MDR	Cancelado	07/08/2022	07/08/2022							
Convite para a reunião do Condel		David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	08/08/2022	08/08/2022							
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou suplente) via telefone	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	11/08/2022	11/08/2022	R\$ 25.000,00						
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Empresa de eventos	Cancelado	12/08/2022	17/08/2022							
Degração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	12/08/2022	22/08/2022							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		CGGI/GAB	Concluído	12/08/2022	15/08/2022		03/08/2022	03/08/2022				
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		MDR	Concluído	12/08/2022	27/08/2022		03/08/2022	30/09/2022				
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		CGGI/GAB	Cancelado	22/08/2022	01/09/2022							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		Ascom	Concluído	28/08/2022	02/09/2022		27/09/2022	30/09/2022	R\$ -			
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	28/08/2022	02/09/2022		27/09/2022	30/09/2022	R\$ -			
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	16/10/2022	30/11/2022			13/12/2022	R\$ -			
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	16/10/2022	16/10/2022			13/12/2022	R\$ -			
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	26/10/2022	31/10/2022		21/11/2022	25/11/2022				
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	16/10/2022	21/10/2022	R\$ -	19/10/2022	25/11/2022	R\$ -			
Aprovação dos documentos técnicos para apresentação ao Condel		Diretoria Colegiada	Concluído	20/11/2022	20/11/2022		29/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	21/10/2022	26/10/2022		01/11/2022	26/11/2022	R\$ -			
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	26/10/2022	31/10/2022		28/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Validação das Minutas de Proposição		Unidades Técnicas	Concluído	28/10/2022	31/10/2022		28/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Análise jurídica das Minutas de Resolução		PF-Sudene	Concluído	31/10/2022	15/11/2022		30/11/2022	05/12/2022	R\$ -			
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	15/11/2022	18/11/2022		05/12/2022	05/12/2022	R\$ -			
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução ao Superintendente		CGGI	Concluído	18/11/2022	20/11/2022		28/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	21/11/2022	21/11/2022		28/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	22/11/2022	22/11/2022		25/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	23/11/2022	23/11/2022		28/11/2022	29/11/2022	R\$ -			
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	24/11/2022	24/11/2022		01/12/2022	03/12/2022				
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	25/11/2022	25/11/2022			22/11/2022				
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	25/11/2022	25/11/2022		24/11/2022	29/11/2022				
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	26/11/2022	26/11/2022		28/11/2022	30/11/2022				
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	26/11/2022	27/11/2022		28/11/2022	30/11/2022				
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	28/11/2022	28/11/2022		30/11/2022	30/11/2022	R\$ -			
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	28/11/2022	30/11/2022			07/12/2022				
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	30/11/2022	05/12/2022			07/12/2022				
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	28/11/2022	30/11/2022		30/11/2022	02/12/2022				
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	28/11/2022	30/11/2022							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	28/11/2022	30/11/2022							
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Cancelado	28/11/2022	30/11/2022							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	30/11/2022	30/11/2022							

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	30/11/2022	30/11/2022							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada Superintendente	Cancelado	30/11/2022	30/11/2022							
Assinatura das Proposições para o Condel			Concluído	30/11/2022	30/11/2022		05/12/2022	06/12/2022				
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Concluído	30/11/2022	30/11/2022		30/11/2022	05/12/2022	R\$ -			
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	30/11/2022	30/11/2022		01/12/2022	17/11/2022	R\$ -			
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	30/11/2022	05/12/2022		06/12/2022	06/12/2022				
Convite para a reunião do Condel		MDR	Concluído	01/12/2022	01/12/2022		01/12/2022					
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	02/12/2022	02/12/2022		01/12/2022	06/12/2022	R\$ -	100		
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Concluído	05/12/2022	05/12/2022	R\$ 25.000,00	06/12/2022	06/12/2022		100		
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Concluído	06/12/2022	11/12/2022		06/12/2022	09/12/2022				
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Concluído	06/12/2022	16/12/2022		06/12/2022	30/03/2023				
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	06/12/2022	09/12/2022		06/12/2022	07/12/2022				
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	06/12/2022	21/12/2022		07/12/2022	13/02/2023				
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	27/04/2023	27/05/2023		10/05/2023	15/05/2023				
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	22/12/2022	27/12/2022		22/12/2022	15/05/2023				
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2022-01-02 até 2023-04-27	De 2022-02-09 até 2023-05-27	R\$ 100.000,00	De 2021-12-27 até 2023-05-10	De 2022-01-05 até 2023-05-15	R\$ -	100		

OUV - Projetos

OUV2023003 - Pesquisa de Satisfação Interna

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES		OUIDORIA	Concluído	03/03/2023	17/03/2023	R\$ -	03/03/2023	17/03/2023				
REDIGIR RELOATÓRIO		OUIDORIA	Concluído	20/03/2023	20/04/2023	R\$ -	20/03/2023	20/04/2023				
CONFECÇÃO DA CAPA		OUIDORIA/ASCON	Concluído	10/04/2023	20/04/2023	R\$ -	10/04/2023	20/04/2023				
APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO ESTRATÉGICA		OUIDORIA	Concluído	21/04/2023	15/05/2023	R\$ -	21/04/2023	30/05/2023				
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2023-03-03 até 2023-04-21	De 2023-03-17 até 2023-05-15	R\$ -	De 2023-03-03 até 2023-04-21	De 2023-03-17 até 2023-05-30	R\$ -	-	#DIV/0!	

OUV2023002 - Pesquisa de Satisfação Externa

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES	SOLICITAMOS AOS COORDENADORES DAS ÁREAS LIGADAS OS ENDEREÇOS DE E-MAIL DAS EMPRESAS QUE UTILIZAM NOSSOS INCENTIVOS.	OUIDORIA	Concluído	12/02/2023	22/03/2023	R\$ -	12/12/2022	22/03/2023				
REDIGIR RELOATÓRIO	DE POSSE DAS PESQUISAS , SERÁ REALIZADO UM TRABALHO DE COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.	OUIDORIA	Concluído	23/03/2023	17/04/2023	R\$ -	23/03/2023	17/04/2023				
CONFECÇÃO DA CAPA		OUIDORIA/ASCON	Concluído	16/03/2023	27/04/2023	R\$ -	16/03/2023	27/04/2023				
APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO ESTRATÉGICA		OUIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	18/04/2023	02/05/2023	R\$ -	18/04/2023	30/05/2023				
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2023-02-12 até 2023-04-18	De 2023-03-22 até 2023-05-02	R\$ -	De 2022-12-12 até 2023-04-18	De 2023-03-22 até 2023-05-30	R\$ -	-	#DIV/0!	

OUV2023001 - Plano de Integridade

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES	REUNIÕES DA OUIDORIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA. NESTA ETAPA ESTARÃO JUNTOS A OUIDORIA, A COMISSÃO DE ÉTICA E CONTAMOS AINDA COM AS VALOROSAS CONTRIBUIÇÕES DA CGGI.	OUIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	01/02/2023	15/03/2023	R\$ -	01/02/2023					
REDIGIR RELOATÓRIO		OUIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Concluído	16/03/2023	10/04/2023	R\$ -	16/03/2023					
CONFECÇÃO DA CAPA	APRESENTAREMOS ALGUMAS IDEIAS À ASCON PARA A CONCLUSÃO DA REFERIDA ETAPA.	OUIDORIA/ASCON	Em Andamento	16/05/2023	23/05/2023	R\$ -						
APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO ESTRATÉGICA		OUIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Atrasado	26/05/2023	26/05/2023	R\$ -						
APROVAÇÃO PELA DIRETORIA COLEGIADA		OUIDORIA/ COMISSÃO DE ÉTICA	Atrasado	30/05/2023	30/05/2023	R\$ -						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2023-02-01 até 2023-05-30	De 2023-03-15 até 2023-05-30	R\$ -	De 2023-02-01 até 2023-03-16		R\$ -	-	#DIV/0!	

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira
(posição em 30/06/2023)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2023 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ CANCELAMENTOS/ BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	12.683.741,00	31,78	0,00	12.683.741,00	5.435.470,25	92,94	3.260.267,81	7.248.270,75
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	12.388.605,00	31,04	0,00	12.388.605,00	5.347.797,40	91,44	3.199.003,25	7.040.807,60
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	100.000,00	0,25	0,00	100.000,00	32.422,93	0,55	14.513,82	67.577,07
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	195.136,00	0,49	0,00	195.136,00	55.249,92	0,94	46.750,74	139.886,08
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	4.316.259,00	10,81	0,00	4.316.259,00	413.118,46	7,06	365.118,46	3.903.140,54
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001	1.466.259,00	3,67	0,00	1.466.259,00	365.118,46	6,24	365.118,46	1.101.140,54
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0001 - PO 0000	727.978,00		0,00	727.978,00	7.200,00		7.200,00	720.778,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	738.281,00		0,00	738.281,00	357.918,46		357.918,46	380.362,54
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ/0001	850.000,00	2,13	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00		0,00	600.000,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001	1.000.000,00	2,51	0,00	1.000.000,00	48.000,00	0,82	0,00	952.000,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	48.000,00	0,00	0,00	952.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001	500.000,00	1,25	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001	500.000,00	1,25	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7	22.913.195,00	57,41	-19.600.000,00	3.313.195,00	0,00	0,00	0,00	3.313.195,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	22.913.195,00	57,41	-19.600.000,00	3.313.195,00	0,00	0,00	0,00	3.313.195,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquina (RP 2)	19.913.195,00		-19.600.000,00	313.195,00	0,00		0,00	313.195,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquina (RP 7)	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00
TOTAL	39.913.195,00	100,00	-19.600.000,00	20.313.195,00	5.848.588,71	100,00	3.625.386,27	14.464.606,29

Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

Perspectiva	Nº	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2023	Resultado 2º Trimestre 2023 (jan-jun/2023)
Resultados para a sociedade	1	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	70%	16,1%
			Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,25%	4,83%
			Recursos do FNE contratados por PMEs	55,00%	47,84%
	2	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Condel (FDNE)	75,00%	96,30%
			Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	1
			Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	1
Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades			60	4	
Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Número de avaliações de programas e políticas públicas realizadas no ano	4	3
			Taxa de satisfação dos usuários	100%	78%
			Número de pesquisas de satisfação	2	2
	4	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	1	1
			Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	3
			Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	4
	5	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	301
			Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	2
	6	Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	75%	25%
			Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	2	0
			Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	70,83%	73,08%
	Processos Internos	7	Aprimorar a gestão de processos	Taxa de processos críticos mapeados	3
Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE				352	414
Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais				57	76
8		Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	50%	0
			Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	4	2
9		Monitorar índices socioeconômicos da região	Percentual de indicadores monitorados	100%	100%
Aprendizado e Crescimento	10	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Taxa de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	45%	21%
			Percentual de GAPs de necessidade de capacitação atendidos	25%	13%
			Taxa de satisfação com as ações de desenvolvimento	90%	97%
	11	Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	25%	40%
			Índice de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional	+ 3% em relação ao ano anterior	0%
	12	Modernizar e integrar os sistemas de informação	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	14%
	13	Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	Taxa de recursos adicionais	10,00%	16,31%
			Taxa de execução de recursos adicionais	100,00%	0,00%
14	Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Taxa de alocação do orçamento estratégico	50,00%	37,56%	
		Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas	100,00%	5,41%	

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023

Código	Projeto Estratégico	Detalhamento do Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo	Resultado apuração 01/10 - 30/06/2023
CGCP01	Programa de Desenvolvimento Regional	Feira de Santana 2035 - Elaboração de carteira de projetos estruturantes para o Município de Feira de Santana.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de Planos ou carteira de projetos de desenvolvimento elaborados ou revisados	Quantidade de planos ou carteiras de projetos de desenvolvimento revisados ou elaborados	Número inteiro	CGCP	1	1
CGCP02	PRDNE	Atualizar o PRDNE aprovado pelo CONDEL em 2019 e submeter nova minuta de projeto de lei do PRDNE para o PPA 2024-2027.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	Número de consultas realizadas no exercício	Número inteiro	CGCP	1	1
CGDS01	Programa de Desenvolvimento de novas tecnologias no Nordeste	Promover o desenvolvimento de novas tecnologias na área de atuação da Sudene.	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas ¹	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200	300
CGDS02	Programa de Desenvolvimento de novas tecnologias no Nordeste	Promover o desenvolvimento de novas tecnologias na área de atuação da Sudene.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Webinars de divulgação e disseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados ao semiárido realizados ²	Número de seminários realizados	Percentual	CGDS	4	2
CGEP01	Diagnóstico de Competitividade - Setores Têxtil/Confecções	Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil e de Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	(nº de manifestações realizadas / nº de manifestações previstas) *100	Percentual	CGEP	100%	100%
CGEP02	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	Apoiar projetos de PD&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene (...).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	50	28

CGDF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados) *100	Percentual	CGDF	100%	100%
CGDF02	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévia de FDNE analisadas	(Consulta Prévia analisadas/ Consultas Prévia apresentadas) *100	Percentual	CGDF	100%	100%
CGDF03	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Acompanhar a aplicação de recursos do FNE pelo BNB por meio da elaboração de relatórios.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4	2
CGDF04	Planejamento dos instrumentos de fomento	Aperfeiçoar a aplicação dos recursos subsidiados do FNE e do FDNE, para potencializar o desenvolvimento regional.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE; Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas) *100	Percentual	CGDF e CGCP	100%	80%
CGIF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar os pleitos de incentivos apresentados.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados) *100	Percentual	CGIF	80%	75%
CGGP01	Programa Qualificar!	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais.	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Índice de desenvolvimento de Pessoas ³	(nº de necessidades de desenvolvimento com ações executadas no exercício/nº de necessidades de desenvolvimento planejadas para o exercício) *100	Percentual	CGGP	40%	21%
CGGP02	Programa Estar-Bem	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais.	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho ⁴	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas) *100	Percentual	CGGP	25%	40%
Meta Global Prevista para o Ciclo:							Percentual	100%	82%

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.