



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SUDENE

QUARTO TRIMESTRE DE 2023

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE)
Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL
Superintendente

HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE
Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos

ÁLVARO SILVA RIBEIRO
Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas

JOSÉ LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO
Diretor de Administração

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Rafael de Albuquerque Feitosa (Coordenador-Geral)

Camila Leandro de Souza (Coordenadora)

José Maurício de Andrade Filho (Assessor Técnico Especializado)

SUMÁRIO

LISTA DE ANEXOS.....	2
LISTA DE FIGURAS.....	3
1. Introdução.....	5
2. Monitoramento dos projetos.....	6
2.1. Projetos monitorados no trimestre.....	6
2.2. Projetos concluídos no trimestre.....	9
2.3. Principais oportunidades e desafios.....	11
2.4. Comissão permanente de tomada de contas especial.....	Erro! Indicador não definido.
3. Monitoramento dos indicadores.....	14
3.1. Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional.....	14
3.2. Metas de Desempenho Institucional.....	15
4. Recomendações.....	17
4.1. Monitoramento de Recomendações.....	Erro! Indicador não definido.
4.2. Recomendações do relatório.....	Erro! Indicador não definido.
5. Conclusão.....	18

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV – Apuração dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Número de Projetos Monitorados	6
Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status	6
Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico	7
Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração	8
Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.....	8
Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	9
Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência	9
Figura 8: Projetos concluídos	10
Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados	11
Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa	12
Figura 11: Projetos em monitoramento por Diretoria e por ano de início Erro! Indicador não definido.	
Figura 12: Acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especiais..... Erro! Indicador não definido.	

1. INTRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional, consubstanciada no Planejamento Estratégico Institucional da Sudene, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, para o quarto trimestre de 2023.

O presente relatório apresenta o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Um total de 586 projetos foram monitorados neste quarto trimestre de 2023, dos quais 97 constam como concluídos, 231 estão em andamento, 55 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 2 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se, ainda, 1 projeto cancelado e nenhum projeto paralisado no período. Ademais, ressalta-se um total de 118 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 81 processos de Tomadas de Contas Especiais que se encontram a iniciar.

Além disso, foram monitorados a execução orçamentária e financeira da Sudene, apresentando, no Anexo III, o orçamento atualizado, as alterações, cancelamentos e bloqueios, o valor empenhado ou descentralizado, o valor pago ou repassado e o saldo orçamentário das ações da Administração, ações finalísticas e emendas constitucionais, com posição até 31/12/2023.

Os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico da Sudene e as metas de desempenho institucional para o período de 01/10/2023 a 31/12/2023 também foram monitorados neste Relatório, apresentando a apuração final no resultado dos indicadores do PEI e o resultado parcial do desempenho institucional.


Por fim, o relatório apresenta recomendações às unidades acerca do desempenho do andamento dos projetos e dos resultados dos indicadores estratégicos e metas institucionais, além do monitoramento das recomendações anteriores.

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS

2.1. PROJETOS MONITORADOS NO TRIMESTRE


No quarto trimestre de 2023, notou-se um aumento no número de projetos monitorados ao se comparar ao período do ano anterior, como pode ser verificado na Figura 1, principalmente devido ao aumento dos processos de incentivos e benefícios fiscais e financeiros iniciados durante este trimestre.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

Na Figura 2 estão representados os projetos por unidade administrativa da Sudene e status. Seções específicas deste Relatório tratarão, de maneira detalhada, dos projetos concluídos e atrasados.

Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

Notas:

* No caso dos processos da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), são apontados como "Atrasados", aqueles processos com tramitação superior a 60 dias. Mesmo que ainda dentro dos prazos legais definidos em regulamento próprio, para fins de gestão e controle, faz-se essa definição.


Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. Cabe destacar que aproximadamente 94% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.

Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico




Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP).

Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

2.2. PROJETOS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE

Ao total, foram 11 projetos concluídos neste trimestre, com projetos majoritariamente da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), com a conclusão de 10. Além disso, foram aprovados 413 pleitos de incentivos fiscais concluídos nesse trimestre de avaliação totalizam aproximadamente R\$ 25,1 bilhões em investimentos realizados pelas empresas solicitantes. Os projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo.

Figura 8: Projetos concluídos



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP):

- Projeto CGCP 2022004 - Feira de Santana, referente à elaboração de Plano de Desenvolvimento para Feira de Santana, incluindo uma carteira de Projetos Estruturadores. Foram investidos R\$ 725.810,00 no projeto.
- Projeto CGCP2023001 - Diretrizes e Prioridades FNE 2024, referente a elaboração da Portaria de Diretrizes e Prioridades para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, com o objetivo de indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo para o ano de 2024.
- Projeto CGCP2023002 - Diretrizes e Prioridades FDNE 2024, referente a elaboração da Portaria de Diretrizes e Prioridades para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, com o objetivo de indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo para o ano de 2024.
- Projeto CT2022005 – PRDNE, cujo objetivo foi promover a regionalização das políticas públicas federais com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais em cumprimento ao Art. 13 da Lei Complementar 125/2007 nos termos do inciso IV do art. 48, do § 4º do art. 165 e do inciso II do § 1º do art. 166 da Constituição Federal.

Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP):

- Projeto CGEP2021003 - Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, com o objetivo de elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região. Foram investidos R\$ 1.155.700,00 no projeto.
- Projeto CGEP2023002 - Monitoramento dos Índices Socioeconômicos da Região, com o objetivo de realizar diagnósticos e subsidiar a tomada de decisões da Sudene.
- Projeto CT2022003 – Delimitação do Semiárido, cujo objetivo foi acompanhar a gestão das medidas, inclusive as do Comitê Técnico Provisório do Condel, relacionadas com a análise dos recursos/argumentações técnicas interpostas junto à Sudene, como irrisignação à exclusão

de municípios da região semiárida conforme relatório de atualização da delimitação do semiárido, aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto COCIC2017020, referente a Pavimentação de ruas no Município de Extremoz (RN), com investimentos de R\$ 264.608,17
- Projeto COCIC2021006, referente à aquisição de retroescavadeira para o município de Serrita (PE), com investimentos de R\$ 435.388,00
- Projeto COCIC2022010, referente à aquisição de uma retroescavadeira para atendimento à população de Parnamirim (PE), com investimentos de R\$ 420.000,00.


Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (CGGP):

- Projeto CGGP2023004 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, cujo objetivo foi realizar ações que propiciem o bem-estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a promover qualidade de vida no trabalho e possibilitar melhorias na produtividade e no clima organizacional da Autarquia.

2.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Neste trimestre, observa-se que houve um aumento no número de projetos atrasados de 38 para 55, conforme Figura 9. Desde o terceiro trimestre de 2022 não há projetos paralisados na Sudene.

Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

É importante salientar que os projetos referentes a incentivos e benefícios fiscais e financeiros, da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), e às Tomadas de Conta Especiais, da Comissão Permanente de Tomada De Contas Especial (CPTCE), que constam como atrasados na Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e Status, não estão sendo monitorados nesta seção, o primeiro se explica devido à alteração na metodologia, que considera os projetos com mais de 60 dias como um alerta gerencial de atraso, embora não tenham passado do prazo normativo para conclusão do processo e o segundo por estarem sendo alvo de monitoramento específico na seção 2.4 deste Relatório.

As Coordenações-Gerais de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS), que juntas representavam aproximadamente 67% dos projetos atrasados na Sudene, agora representam aproximadamente 54% dos projetos atrasados. Destacando-se o aumento do número de projetos em atraso sob responsabilidade da CGDF, que subiu de 15 para 25 projetos em atraso, bem como da CGDS, indo de 7 para 12. Por outro lado, destaca-se a diminuição, de 5 para 1, dos projetos atrasados da Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP). O detalhamento e distribuição dos projetos em atraso, estão na Figura 10.

Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2023)

2.3.1 Utilização do SIGSudene

No último trimestre de 2023, a Sudene identificou um desafio significativo relacionado à utilização do Sistema implantado para o gerenciamento de projetos na Sudene, o SIGSudene. Tal sistema, implantado em março de 2022, visa consolidar informações cruciais sobre o andamento dos projetos, encontrou obstáculos, pois algumas unidades não estão acessando a plataforma, enquanto outras, embora a acessem, deixam de atualizar as informações pertinentes.

Esse cenário compromete a transparência e a eficácia do monitoramento de projetos, prejudicando a tomada de decisões informadas pela alta gestão. A falta de atualização impede uma visão precisa do status atual, datas e gastos, comprometendo a qualidade das análises e planejamentos estratégicos.

Na tabela 1, há a síntese de consulta realizada em 02/02/2024, verificando tanto a última atualização, incluindo alteração de status, prazos, valores realizados, comentários e anotações no ano de 2023, quanto o último acesso, esse informado pela própria plataforma, ao sistema.

Tabela 1 - Registro de informações de acesso ao SIGSudene

Unidades com Projetos Ativos em Monitoramento	Último acesso	Último registro no Sistema em 2023
DAD/CGPOF	30/01/2024	05/10/2023
DAD/CGGP	12/01/2024	27/12/2023
DAD/CGLCI	30/10/2023	02/08/2023
DAD/CGLCI/DILIC	30/01/2024	29/12/2023
DFIN/CGDF	24/11/2023	25/07/2023
DFIN/CGIF	18/08/2023	18/08/2023
DPLAN/CGCP	30/01/2024	27/12/2023
DPLAN/CGDS	22/01/2024	27/10/2023
DPLAN/CGDS/DIDS	31/01/2024	17/11/2023
DPLAN/CGEP	01/02/2024	06/12/2023
SUP/CGGI	02/02/2024	27/12/2023
SUP/OUV	26/01/2024	10/07/2023
SUP/TCE	20/10/2023	19/10/2023

Fonte: SIGSudene (plataforma Monday.com)

Considerando o panorama identificado, sugere-se a adoção das seguintes ações:

- Promover a revisão e o redesenho de quadros de monitoramento no SIGSudene, buscando tornar as informações mais claras e acessíveis para todos os usuários, especialmente os tomadores de decisão;
- Instituir rotina mensal de reuniões de acompanhamento de projetos, de caráter incremental, abordando apenas os principais avanços e desafios do período, otimizando o tempo das equipes e mantendo o foco nas informações mais relevantes;
- Definir quais projetos devem ser alvo desse acompanhamento mais detalhado mensal; e
- Promover treinamentos regulares para garantir que todos os responsáveis compreendam a relevância do sistema e saibam como utilizá-lo de maneira eficaz.

A implementação efetiva dessas recomendações visa otimizar o uso do SIGSudene, fortalecendo a eficiência na gestão de projetos e promovendo uma cultura organizacional comprometida com a transparência e colaboração. O redesenho de quadros e a introdução de reuniões mensais incrementais adicionam camadas de eficácia ao monitoramento, enquanto a seleção estratégica dos projetos assegura um uso mais direcionado e eficiente dos recursos organizacionais.

3. MONITORAMENTO DOS INDICADORES

3.1. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional fora aprovado durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021. Nesse sentido, visando realizar o monitoramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do Plano constam de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Observamos que muitos indicadores atingiram ou ultrapassaram as metas previstas para o exercício de 2023, porém alguns tiveram um desempenho aquém da meta estabelecida:

- Percentual de desembolso do 1,5% FDNE, com meta de 70% de desembolso, sendo atingido apenas 42% até o final do ano;
- A taxa de satisfação de usuários dos serviços prestados pela Sudene, cuja meta era 100%, alcançando um resultado de 78%;
- Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel, cuja meta para o ano era de 70,83%, e fora alcançado um resultado de 65,39%;
- Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel, com previsão de realização de 2 reuniões este ano e, apesar dos esforços para levantar pauta e convocar a reunião, não ocorreu nenhuma em 2023;
- Taxa de processos críticos mapeados, com previsão de mapeamento de 3 processos e, embora haja 3 processos com mapeamento em curso, nenhum foi concluído até o final de 2023;
- Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE, cuja meta era de 352 dias e foi informado 395 dias.
- Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, com meta de 50%, mas sem cálculo do índice pelo TCU até o final do período;
- Índice de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional, cuja meta era aumentar em 3p.p. o resultado de 2022, mas foi observado um decréscimo de 10,7p.p; e
- Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas, com meta de 70% de desembolso, sendo atingido apenas 20% até o final do trimestre.

A meta de desembolso do 1,5% do FDNE foi estabelecida em 70%, não tendo sido alcançada. Em relação a essa meta, a CGEP explicou que, em 2023, foram aprovados 72 projetos de startups pela Diretoria Colegiada da Sudene, e que o desembolso efetivo totalizou R\$ 1.785.838,43, equivalente a 42% do valor planejado pela Sudene. Esse resultado foi influenciado pela necessidade de liberação de recursos em duas parcelas, de acordo com regras orçamentárias e de controle de risco, o que pode ocasionar descompasso na avaliação do desempenho.

Em relação a taxa de satisfação dos usuários, a Ouvidoria informou que o resultado obtido, abaixo da meta especificada, se trata de expectativas geradas pelo cidadão demandante, que quando recebe uma resposta diferente de sua referida expectativa, incorre numa avaliação negativa. No entanto, informa ainda que tem qualificado seu corpo técnico através de vários cursos para melhor atender seus usuários.

Em relação à frequência nas reuniões do Condel, observamos um desempenho aquém da meta estabelecida. No entanto, destacamos um notável avanço no ano de 2023, com a realização de três reuniões do Conselho, em contraste com apenas uma no ano anterior. Mais significativamente,

registrou-se um aumento na participação, elevando-se de 54,2% para 65,4%. Este incremento evidencia uma clara melhoria no engajamento dos conselheiros, apesar da necessidade de maior atenção para garantir uma presença ainda mais assídua nas reuniões.

Sobre o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, informa-se que não houve a publicação do índice pelo Tribunal de Contas da União referente a 2023.

Sobre a taxa de processos críticos mapeados, esta CGGI esclarece que decorrente da dedicação dos seus servidores técnicos, incluindo os coordenadores, em outras atividades, inclusive externas às competências usuais da Coordenação-Geral, como comissões de normatização e avaliação de Gratificação, comissão de Processo Administrativo Disciplinar e na Força-Tarefa do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste, não houve a carga horária técnica necessária para conclusão das atividades. Informa-se também que houve o mapeamento, em conjunto com o MIDR, do processo referente a realização de reuniões do Conselho Deliberativo, um trabalho que envolveu, além do Ministério as demais Superintendências.

A respeito do indicador "Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE", a CGDF explicou que tal indicador se refere ao tempo decorrido entre a apresentação da consulta prévia e a contratação da operação de crédito pelo agente operador e que há o cumprimento de várias etapas, cujos prazos máximos estão dispostos no Regulamento do FDNE aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012. E que em relação às etapas que competem a Sudene, a área técnica jamais deixou de cumprir os prazos regulamentares. Sugeriu também que deve-se considerar também o tempo decorrido entre a conclusão da análise técnica e a realização da reunião da DC/Sudene, a quem compete deliberar sobre os pleitos.

Além disso, informou como medidas de gestão adotadas pela Sudene com fins de agilizar as análises e melhorar o indicador: a priorização dos processos de análise de consulta prévia e de financiamento de projeto; o estreito diálogo com agentes operadores e empresas com no sentido de detalhar as informações, documentos e formatos necessários para realizar as análises, buscando com isso evitar a necessidade de envio de informações complementares, atrasando o processo; e, o acompanhamento da tramitação dos projetos, tanto durante sua elaboração pelas empresas, quanto ao longo da etapa de análise, realizada pelo agente operador.

Sobre o Índice de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional, a CGGP informou que houve alteração no formulário que media a percepção desses itens, o que pode ter afetado o resultado, e que para o ano de 2024, será executado um novo Programa de Qualidade de Vida, conforme o resultado percebido no questionário.

Em relação a implantação de soluções de TIC, a CGLCI explicou que atualmente a Sudene não tem em seus quadros, atualmente, nenhum profissional da área de TIC, o que inviabilizou atingir qualquer meta estabelecida. Nos últimos 7 anos, houve a evasão de todos (8 servidores) os servidores com formação específica na área, o que inviabiliza a execução das metas estabelecidas anteriormente.

3.2. METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Além dos indicadores acima tratados, deve ser alvo de monitoramento constante as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.

Atualmente, estão sendo monitorados os resultados para as Metas de Desempenho Institucional Previstas pela Portaria Sudene nº 200, de 19 de setembro de 2023, para o 15º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 12º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2023 e se encerram em 30 de setembro de 2024.

O Anexo V apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional no período de outubro a dezembro de 2023, dessas metas, algumas ainda não tiveram nenhum resultado alcançado, sendo listadas abaixo:

- Meta CGDS01 - Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas, referente ao projeto + Gestão Municipal ;
- Meta CGEP03 - Editais Elaborados, referente ao projeto Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação;
- Meta CGDF03 - Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE;
- Meta CGGP01 - Número de ações impulsionadoras realizada, referente ao Programa Qualificar; e
- Meta CGGP02 - Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho.

4. RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto neste Relatório, e em conjunto com as recomendações emitidas no relatório anterior, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia da Sudene:

- a) Que a **CGGI**, em articulação com as demais unidades, promova a **revisão e o redesenho dos quadros de monitoramento no SIGSudene**, visando tornar as informações mais claras e acessíveis para todos os usuários, especialmente os tomadores de decisão.
- b) Que a **Diretoria Colegiada da Sudene**, institua uma **rotina mensal de reuniões de acompanhamento de projetos**, de caráter incremental, abordando apenas os principais avanços e desafios do período, otimizando o tempo das equipes e mantendo o foco nas informações mais relevantes, além de **definir os projetos a serem alvo desse acompanhamento mais detalhado mensal, criando um Plano de Ação anual**.
- c) Que a **CGGI**, promova, em articulação com o Gabinete, **treinamentos regulares sobre o SIGSudene** para garantir que todos os responsáveis compreendam a relevância do sistema e saibam como utilizá-lo de maneira eficaz.

5. CONCLUSÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever os resultados alcançados no último trimestre de 2023 e identificar eventuais desvios em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas estabelecidas, a fim de subsidiar a alta gestão de informações úteis e relevantes que norteiem as ações necessárias ao alcance das metas e entregas previstas para o exercício de 2024.

O presente relatório apresentou o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores do Planejamento Estratégico da Sudene e os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira do exercício de 2023, bem como a apuração final no resultado dos indicadores do PEI do ano de 2023 e o resultado parcial do desempenho institucional, referente ao 4º trimestre do ano, e primeiro trimestre do atual ciclo de avaliação.

Acerca das recomendações do relatório anterior, não houve avanços significativos. Neste sentido, foram identificados desafios significativos na utilização do SIGSudene, com algumas unidades não acessando a plataforma e outras deixando de atualizar regularmente as informações dos projetos. Isso compromete a transparência e eficácia do monitoramento, afetando a tomada de decisões pela alta gestão. Foram emitidas recomendações com o objetivo de melhorar a utilização do sistema, incluindo o redesenho dos quadros de monitoramento, o treinamento de equipes e a formalização de um plano de ação prioritário para o ano, que deve ser acompanhado de forma mais próxima pela alta gestão. Essas recomendações tem como objetivo de facilitar o acompanhamento dos projetos em curso e o planejamento eficiente dos recursos organizacionais.

Anexo 1 - Projetos Tabulados (posição 31/12/2023)

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 407141 Processo nº 59333.000071/2005-14 CEFET RN	CPTCE2022028	2005	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000071/2005-14	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338794 Processo nº 59333.000402/2006-16 Governo do Piauí	CPTCE2022156	2006	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000402/2006-16	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	Financiamento FDNE	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00
Convênio 384007 Processo nº 59335.000036/2008-10 Chã de Alegria/PE	CPTCE2022146	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000036/2008-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384176 Processo nº 59335.000114/2008-86 Governo de Sergipe	CPTCE2022147	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000114/2008-86	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368485 Processo nº 59335.000321/2008-31 Prefeitura de João Bonassio/BA	CPTCE2022154	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000321/2008-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 388683 Processo nº 59335.000419/2009-79 Governo de Alagoas	CPTCE2022024	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000419/2009-79	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 388421 Processo nº 59335.000421/2009-48 Prefeitura de Croatá/CE	CPTCE2022025	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000421/2009-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348990 Processo nº 59335.000426/2009-71 Governo de Alagoas	CPTCE2022026	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000426/2009-71	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406121 Processo nº 59335.000554/2009-14 Prefeitura de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000554/2009-14	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 383527 Processo nº 59335.000598/2009-44 Prefeitura de Gilbués/PI	CPTCE2022145	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000598/2009-44	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 371426 Processo nº 59335.000544/2009-89 Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022159	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000544/2009-89	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 368482 Processo nº 59335.000394/2009-11 Chã de Alegria/PE	CPTCE2022164	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000394/2009-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407080 Processo nº 59335.000550/2009-36 Escada/PE	CPTCE2022165	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000550/2009-36	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406593 Processo nº 59335.000356/2009-08 Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022172	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000356/2009-08	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407096 Processo nº 59335.000571/2009-51 Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022173	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000571/2009-51	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 400444 Processo nº 59335.000049/2010-11 Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000049/2010-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 317590 Processo nº 59335.000387/2010-92 Governo de Alagoas	CPTCE2022020	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000387/2010-92	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384829 Processo nº 59335.000050/2010-38 Prefeitura de Camoná Grande/PB	CPTCE2022021	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000050/2010-38	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 407063 Processo nº 59335.000062/2010-62 Prefeitura de Buenos Aires/PE	CPTCE2022022	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000062/2010-62	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384179 Processo nº 59335.000710/2010-80 Governo do Piauí	CPTCE2022027	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000710/2010-80	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 097199 Processo nº 59335.000744/2010-75 Governo do Ceará	CPTCE2022149	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000744/2010-75	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 326980 Processo nº 59335.000721/2010-60 ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	CPTCE2022150	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000721/2010-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348984 Processo nº 59335.000184/2010-59 Governo de Alagoas	CPTCE2022153	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000184/2010-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 328886 Processo nº 59335.000060/2010-73 Flexeiras/AL	CPTCE2022160	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000060/2010-73	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 013/97 Processo nº 59335.000717/2010-00 Governo do Piauí	CPTCE2022161	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000717/2010-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio DPS 038/97 Processo nº 59335.000032/2010-56 Prefeitura de Muro Cabecal no Tempo/PI	CPTCE2022163	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000032/2010-56	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406134 Processo nº 59335.000063/2010-15 IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	CPTCE2022168	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000063/2010-15	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406604 Processo nº 59335.000707/2010-67 Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	CPTCE2022177	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000707/2010-67	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Train/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	59.700.000,00	59.700.000,00
Edícia Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	54.900.000,00	54.900.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Área Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	50.000.000,00	50.000.000,00
Convênio 406422 Processo nº 59335.000091/2011-05 Associação Olíndense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	CPTCE2022030	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000091/2011-05	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 317573 Processo nº 59335.000208/2011-50 Governo do Ceará	CPTCE2022032	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000208/2011-50	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384001 Processo nº 59335.000017/2011-99 Governo do Ceará	CPTCE2022148	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000017/2011-99	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 339198 Processo nº 59335.000098/2011-27 UNESCO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	CPTCE2022151	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000098/2011-27	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348951 Processo nº 59335.000152/2011-34 Governo de Alagoas	CPTCE2022152	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000152/2011-34	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337762 Processo nº 59335.000206/2011-61 Escola Técnica Federal do Piauí	CPTCE2022162	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000206/2011-61	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406420 Processo nº 59335.000103/2011-00 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022169	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000103/2011-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio CPE 084/00 Processo nº 59335.000102/2011-57 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022171	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000102/2011-57	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio DDS 107/00 Processo nº 59335.000035/2011-70 Governo de Sergipe	CPTCE2022174	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000035/2011-70	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 405570 Processo nº 59335.000209/2011-03 Governo de Alagoas	CPTCE2022175	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000209/2011-03	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406567 Processo nº 59335.000019/2011-88 Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	CPTCE2022178	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000019/2011-88	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 580885 Processo nº 59335.000365/2011-66 Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabanoas LTDA - ARTEA	CPTCE2022179	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000365/2011-66	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337714 Processo nº 59335.000040/2012-64 CEFET MA	CPTCE2022029	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337714 Processo nº 59335.000040/2012-64 CEFET MA	CPTCE2022029	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338364 Processo nº 59335.000153/2012-60 Governo de Alagoas	CPTCE2022031	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000153/2012-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338464 Processo nº 59335.000157/2012-48 Governo da Paraíba	CPTCE2022157	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000157/2012-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368374 Processo nº 59335.000087/2012-28 Prefeitura de Assaré - CE	CPTCE2022158	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000087/2012-28	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406129 Processo nº 59335.000005/2012-45 Centro Nordestino de Medicina Popular - CNMP	CPTCE2022166	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000005/2012-45	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406421 Processo nº 59335.000260/2012-98 FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	CPTCE2022170	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000260/2012-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 005/2013 Processo nº 59335.000379/2013-41 Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022062	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000379/2013-41	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 023/2013 Processo nº 59335.000381/2013-11 Prefeitura de Alcanil/PB	CPTCE2022063	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000381/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 139/2013 Processo nº 59335.000385/2013-07 Prefeitura de São José do Peixe/PI	CPTCE2022064	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000385/2013-07	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 037/2013 Processo nº 59335.000386/2013-43 Prefeitura de Picos/PI	CPTCE2022065	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000386/2013-43	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 099/2013 Processo nº 59335.000387/2013-98 Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	CPTCE2022066	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000387/2013-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 148/2013 Processo nº 59335.000389/2013-87 Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	CPTCE2022067	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000389/2013-87	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 147/2013 Processo nº 59335.000390/2013-10 Prefeitura de Vera Mendes/PI	CPTCE2022068	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000390/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 146/2013 Processo nº 59335.000391/2013-56 Prefeitura de Várzea Grande/PI	CPTCE2022069	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000391/2013-56	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 145/2013 Processo nº 59335.000392/2013-09 Prefeitura de Velanda do Piauí/PI	CPTCE2022070	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000392/2013-09	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 143/2013 Processo nº 59335.000394/2013-90 Prefeitura de Simplicio Mender/PI	CPTCE2022071	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000394/2013-90	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 142/2013 Processo nº 59335.000395/2013-34 Prefeitura de Simões/PI	CPTCE2022072	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000395/2013-34	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 059/2013 Processo nº 59335.000397/2013-23 Prefeitura de Santa Maria do Cambuá/PE	CPTCE2022073	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000397/2013-23	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 058/2013 Processo nº 59335.000399/2013-12 Prefeitura de Grobé/PE	CPTCE2022074	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000399/2013-12	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 052/2013 Processo nº 59335.000401/2013-53 Prefeitura de Brejo/PE	CPTCE2022075	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000401/2013-53	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 054/2013 Processo nº 59335.000402/2013-06 Prefeitura de Cascoelas/PE	CPTCE2022076	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000402/2013-06	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 055/2013 Processo nº 59335.000403/2013-42 Prefeitura de Casinhas/PE	CPTCE2022077	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000403/2013-42	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 056/2013 Processo nº 59335.000404/2013-97 Prefeitura de Frei Mueluelino/PE	CPTCE2022078	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000404/2013-97	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 045/2013 Processo nº 59335.000405/2013-34 Prefeitura de Santa Tereza/PB	CPTCE2022079	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000405/2013-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 048/2013 Processo nº 59335.000408/2013-75 Prefeitura de São José de Sabauá/PB	CPTCE2022080	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000408/2013-75	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 049/2013 Processo nº 59335.000409/2013-10 Prefeitura de São José dos Ramos/PB	CPTCE2022081	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000409/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 050/2013 Processo nº 59335.000410/2013-44 Prefeitura de São/PE	CPTCE2022082	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000410/2013-44	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 051/2013 Processo nº 59335.000411/2013-99 Prefeitura de Bom Jardim/PE	CPTCE2022083	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000411/2013-99	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 134/2013 Processo nº 59335.000412/2013-33 Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	CPTCE2022084	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000412/2013-33	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 135/2013 Processo nº 59335.000413/2013-88 Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	CPTCE2022085	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000413/2013-88	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 136/2013 Processo nº 59335.000414/2013-22 Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	CPTCE2022086	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000414/2013-22	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 137/2013 Processo nº 59335.000415/2013-77 Prefeitura de São José das Canabras/PI	CPTCE2022087	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000415/2013-77	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 140/2013 Processo nº 59335.000417/2013-66 Prefeitura de Luís do Piauí/PI	CPTCE2022088	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000417/2013-66	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 141/2013 Processo nº 59335.000418/2013-19 Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	CPTCE2022089	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000418/2013-19	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 124/2013 Processo nº 59335.000419/2013-55 Prefeitura de Pauers/PI	CPTCE2022090	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000419/2013-55	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 125/2013 Processo nº 59335.000420/2013-80 Prefeitura de Patos do Piauí/PI	CPTCE2022091	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000420/2013-80	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 126/2013 Processo nº 59335.000421/2013-24 Prefeitura de Pimenteira/PI	CPTCE2022092	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000421/2013-24	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 127/2013 Processo nº 59335.000422/2013-79 Prefeitura de Pio IX/PI	CPTCE2022093	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000422/2013-79	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 042/2013 Processo nº 59335.000425/2013-11 Prefeitura de Princesa Isabel/PI	CPTCE2022094	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000425/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 043/2013 Processo nº 59335.000426/2013-57 Prefeitura de Quimadas/PB	CPTCE2022095	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000426/2013-57	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 044/2013 Processo nº 59335.000427/2013-00 Prefeitura de Rio Tinto/PB	CPTCE2022096	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000427/2013-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 035/2013 Processo nº 59335.000429/2013-91 Prefeitura de Pedra Larada/PB	CPTCE2022097	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000429/2013-91	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 036/2013 Processo nº 59335.000430/2013-15 Prefeitura de Pedro Régis/PB	CPTCE2022098	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000430/2013-15	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 038/2013 Processo nº 59335.000431/2013-60 Prefeitura de Pires/PB	CPTCE2022099	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000431/2013-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 128/2013 Processo nº 59335.000432/2013-12 Prefeitura de Prata do Piauí/PI	CPTCE2022100	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000432/2013-12	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 039/2013 Processo nº 59335.000433/2013-59 Prefeitura de Pilões/PB	CPTCE2022101	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000433/2013-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 030/2013 Processo nº 59335.000435/2013-48 Prefeitura de Ribeira do Piauí	CPTCE2022102	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000434/2013-01	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 129/2013 Processo nº 59335.000436/2013-92 Prefeitura de Moqueim/PB	CPTCE2022104	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000436/2013-92	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 032/2013 Processo nº 59335.000437/2013-37 Prefeitura de Monteiro/PB	CPTCE2022105	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000437/2013-37	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 026/2013 Processo nº 59335.000440/2013-51 Prefeitura de Lajeão de Dentro/PB	CPTCE2022106	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000440/2013-51	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 130/2013 Processo nº 59335.000441/2013-03 Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	CPTCE2022107	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000441/2013-03	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 131/2013 Processo nº 59335.000443/2013-94 Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	CPTCE2022108	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000443/2013-94	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 029/2013 Processo nº 59335.000445/2013-83 Prefeitura de Mataraca/PB	CPTCE2022109	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000445/2013-83	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 132/2013 Processo nº 59335.000448/2013-17 Prefeitura de Santana do Piauí/PI	CPTCE2022110	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000448/2013-17	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 133/2013 Processo nº 59335.000449/2013-61 Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	CPTCE2022111	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000449/2013-61	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 127/2013 Processo nº 59335.000450/2013-96 Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	CPTCE2022112	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000450/2013-96	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 123/2013 Processo nº 59335.000451/2013-31 Prefeitura de Padre Marcos/PI	CPTCE2022113	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000451/2013-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 120/2013 Processo nº 59335.000453/2013-20 Prefeitura de Massapé do Piauí/PI	CPTCE2022114	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000453/2013-20	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 019/2013 Processo nº 59335.000454/2013-74 Prefeitura de Itaporanga/PB	CPTCE2022115	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000454/2013-74	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 121/2013 Processo nº 59335.000455/2013-19 Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	CPTCE2022116	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000455/2013-19	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 020/2013 Processo nº 59335.000456/2013-63 Prefeitura de Itapororoca/PB	CPTCE2022117	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000456/2013-63	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 015/2013 Processo nº 59335.000461/2013-76 Prefeitura de Frei Martinho/PB	CPTCE2022118	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000461/2013-76	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 113/2013 Processo nº 59335.000462/2013-11 Prefeitura de Francisco Macedo/PI	CPTCE2022119	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000462/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 114/2013 Processo nº 59335.000463/2013-65 Prefeitura de Francisco Santos/PI	CPTCE2022120	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000463/2013-65	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 115/2013 Processo nº 59335.000464/2013-18 Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	CPTCE2022121	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000464/2013-18	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 009/2013 Processo nº 59335.000465/2013-54 Prefeitura de Borborema/PB	CPTCE2022122	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000465/2013-54	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 010/2013 Processo nº 59335.000466/2013-07 Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	CPTCE2022123	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000466/2013-07	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 116/2013 Processo nº 59335.000467/2013-43 Prefeitura de Isaias Coelho/PI	CPTCE2022124	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000467/2013-43	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 011/2013 Processo nº 59335.000468/2013-98 Prefeitura de Cubati/PB	CPTCE2022125	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000468/2013-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 012/2013 Processo nº 59335.000469/2013-32 Prefeitura de Capim/PB	CPTCE2022126	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000469/2013-32	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 013/2013 Processo nº 59335.000471/2013-10 Prefeitura de Curral Velho/PB	CPTCE2022127	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000471/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 014/2013 Processo nº 59335.000472/2013-56 Prefeitura de Cuité/PB	CPTCE2022128	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000472/2013-56	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 118/2013 Processo nº 59335.000473/2013-09 Prefeitura de Iaicós/PI	CPTCE2022129	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000473/2013-09	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 119/2013 Processo nº 59335.000475/2013-90 Prefeitura de Lagoa do Silão/PI	CPTCE2022130	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000475/2013-90	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 111/2013 Processo nº 59335.000477/2013-89 Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	CPTCE2022131	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000477/2013-89	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 006/2013 Processo nº 59335.000478/2013-23 Prefeitura de Areial/PB	CPTCE2022132	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000478/2013-23	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 101/2013 Processo nº 59335.000479/2013-78 Prefeitura de Aroazes/PI	CPTCE2022133	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000479/2013-78	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 109/2013 Processo nº 59335.000481/2013-47 Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	CPTCE2022134	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000481/2013-47	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 112/2013 Processo nº 59335.000482/2013-91 Prefeitura de Francinópolis/PI	CPTCE2022135	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000482/2013-91	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 100/2013 Processo nº 59335.000483/2013-36 Prefeitura de Algrete/PI	CPTCE2022136	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000483/2013-36	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 102/2013 Processo nº 59335.000484/2013-81 Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	CPTCE2022137	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000484/2013-81	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 103/2013 Processo nº 59335.000485/2013-25 Prefeitura de Belém do Piauí/PI	CPTCE2022138	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000485/2013-25	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 106/2013 Processo nº 59335.000488/2013-69 Prefeitura de Caldeirão Grande/PI	CPTCE2022139	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000488/2013-69	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 107/2013 Processo nº 59335.000489/2013-11 Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	CPTCE2022140	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000489/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 108/2013 Processo nº 59335.000490/2013-38 Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	CPTCE2022141	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000490/2013-38	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 149/2013 Processo nº 59335.000514/2013-59 Prefeitura de João Costa/PI	CPTCE2022142	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000514/2013-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 152/2013 Processo nº 59335.000561/2013-01 Prefeitura de Sertãozinho/PB	CPTCE2022143	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000561/2013-01	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 150/2013 Processo nº 59335.000562/2013-47 Prefeitura de Sossego/PB	CPTCE2022144	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000562/2013-47	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	Financiamento FONE	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	USO - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FONE	DFIN	CGDF	415.582.562,52	413.011.416,34

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COIC2016002	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	COIC2016004	2016	Emendas Parlamentares	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COIC2016005	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.172.497,00	1.172.497,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COIC2016006	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	600.000,00	600.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COIC2016008	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	COIC2017001	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	500.000,00	400.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	COIC2017002	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	500.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	COIC2017012	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	400.000,00
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COIC2017013	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.855,00	700.855,00
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COIC2017018	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COIC2017019	2017	Emendas Parlamentares	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Feira de Santana	CGCP2022004	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.662.000,00	1.052.600,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERA, BAHIA.	COIC2018002	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERA, BAHIA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	COIC2018005	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COIC2018008	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COIC2018009	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.755.787,09	1.755.787,00
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	COIC2018010	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	150.000,00	-
RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	COIC2018011	2018	Emendas Parlamentares	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	400.000,00	400.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COIC2018014	2018	Emendas Parlamentares	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.000,00	514.500,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COIC2018018	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	49.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	COIC2018019	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COIC2018020	2018	Emendas Parlamentares	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	213.520,47
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COIC2018021	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	250.000,00	200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COIC2018022	2018	Emendas Parlamentares	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COIC2018023	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	802.936,73	-
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COIC2018025	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	DIDS	150.000,00	150.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COIC2018027	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COIC2018028	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	193.275,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COIC2018029	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	COIC2018034	2018	Emendas Parlamentares	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	600.000,00	600.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COIC2018037	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.000.000,00	2.000.000,00
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuario das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	COIC2018038	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuario das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	100.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibiturata - BA	COIC2018042	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibiturata - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.438.556,24	1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COIC2018043	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	COIC2018046	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	50.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubas/RN	COIC2018049	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubas/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	150.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COICIC2018052	2018	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	DIDS	800.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	COICIC2018055	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	400.000,00
Construção de Mercado no Município de Bala da Traição - PB	COICIC2018056	2018	Emendas Parlamentares	Construção de Mercado no Município de Bala da Traição - PB	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	350.000,00	286.910,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	COICIC2018057	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	350.000,00
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	COICIC2018058	2018	Emendas Parlamentares	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	175.000,00
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019		Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	COICIC2019001	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	162.500,00
Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	COICIC2019002	2019	Emendas Parlamentares	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	COICIC2019003	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COICIC2019004	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Citú.	COICIC2019005	2019	Emendas Parlamentares	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Citú.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COICIC2019006	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	850.000,00	850.000,00
Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajuru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	COICIC2019008	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajuru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	291.831,01	291.831,00
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	COICIC2019009	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	900.000,00	900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COICIC2019010	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	COICIC2019011	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.700.000,00	1.700.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinohém/PE.	COICIC2019012	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinohém/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COICIC2019013	2019	Emendas Parlamentares	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Mato/RN.	COIC2019014	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Mato/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapal no município de Riacho das Almas	COIC2019017	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapal no município de Riacho das Almas	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.000,00	700.000,00
Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COIC2019020	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.410.387,00	2.086.232,20
Pavimentação Em piso Intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COIC2019021	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Em piso Intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.000.000,00	2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRECIA- RN.	COIC2019022	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRECIA- RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COIC2019023	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.700.000,00	850.000,00
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COIC2019024	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	172.191,48
Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	COIC2019026	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal - Ipananguá/RN.	COIC2019027	2019	Emendas Parlamentares	Construção do Mercado Público Municipal - Ipananguá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COIC2019029	2019	Emendas Parlamentares	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.000.000,00	2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COIC2019030	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEM/BA	COIC2019031	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEM/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	COIC2019032	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	600.000,00	480.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COIC2019033	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	700.000,00	577.979,63
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COIC2019034	2019	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	300.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COIC2019035	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COIC2019036	2019	Emendas Parlamentares	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	350.000,00	210.000,00
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	228.672.439,20	228.672.439,20

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Central Edícia Boqueirão I S.A.	CGDF202003	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	113.680.904,39	86.751.643,46
Central Edícia Boqueirão II S.A.	CGDF202004	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	102.312.813,95	78.275.576,04
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF202005	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	107.686.880,50	103.459.637,40
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF202006	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Alagás II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF202007	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	58.577.007,99	55.786.889,22
Edícia Canudos I SPE S.A.	CGDF202102	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	183.361.938,16	180.416.497,44
Zonamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS2012001	2012		Realizar o zoneamento da desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Aridificação das Regiões do Nordeste - PAE-AR.	Em Andamento	59335.000119/2012-95	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e implementação do Zonamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	530.482,50	530.482,50
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes à cochonilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	2020		Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochonilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	199.412,43	91.677,57
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020		Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Atrasado	59336.003242/2019-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	425.000,00	425.000,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020006	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos.	Em Andamento	59336.003248/2019-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	340.000,00	241.376,80
Implantação de sistemas de tratamento e reúso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS2020009	2020		Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinzas com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos	Atrasado	59336.001156/2020-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	2020		Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da teleáudio na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população em SUS. Contribuir com o Programa	Em Andamento	59336.000878/2020-58	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020011	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos.	Atrasado	59336.002257/2020-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	1.264.680,00	758.808,00
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordero no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020		Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos da Rota do Cordero no Nordeste brasileiro	Atrasado	59336.000769/2020-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	426.466,90	426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós-pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020		Fortalecer empreendimentos rurais do semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental	Atrasado	59336.001673/2020-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	465.839,00	465.839,00
Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguapé (TED nº 07/2021)	CGDS2021004	2021	Falta de conhecimento no Manuseio e beneficiamento do Pescado	Promover a melhoria da qualidade do pescado produzido e processado pelos pescadores filiados ao Colônia Z 37 no Município de Maranguapé, Estado do Ceará.	Em Andamento	59336.003604/2021-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	860.000,00	860.000,00
Edícia Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNDE	DFIN	CGDF	183.361.938,16	171.723.087,20
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	COCIC2020001	2020	Emendas Parlamentares	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7666 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	COIC2020002	2020	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	194.555,54
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COIC2020003	2020	Emendas Parlamentares	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	150.000,00	-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COIC2020004	2020	Emendas Parlamentares	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	450.227,00	-
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	COIC2020006	2020	Emendas Parlamentares	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	COIC2020007	2020	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	250.000,00
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COIC2020008	2020	Emendas Parlamentares	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	250.000,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	COIC2020009	2020	Emendas Parlamentares	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	150.000,00	-
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COIC2020012	2020	Emendas Parlamentares	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	2021		Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	1.998.021,94	1.998.021,94
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISE) e a elaboração de um Plano de Ação	CGCP2021005	2021		Planejar ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste.	Atrasado	59336.000928/2020-05	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento	DPLAN	CGCP	1.068.023,90	715.047,32
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Linha de Transmissão	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	60.000.000,00	36.263.828,93
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	274.179.982,11	100.056.686,84
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	77.808.580,65	29.615.933,00
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.055.265,00
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.263.076,00
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	111.715.126,17	89.659.181,25

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	348.968.580,64	54.909.633,00
Assuruá 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	136.700.004,97	69.524.455,65
Assuruá 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	127.304.765,68	76.026.532,02
Assuruá 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Edício	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	134.805.486,72	73.055.003,40
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	2022	Financiamento FDNE	Ampliação da capacidade produtiva da fábrica de silício metálico localizada em Pirapora/MG	Em Andamento	59336.002229/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	US25 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	95.890.000,00	72.000.000,00
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	2022	Atendimento ao inciso II do Art. 14. da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar as propostas sobre os programas de financiamento e sobre o plano de aplicação dos recursos do FNE para 2023	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0031 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	2021	Atendimento ao inciso III do Art. 14. da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar o Relatório de Resultados e Impactos do FNE, o exercício de 2021	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0031 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	2022	Financiamento FDNE	Ampliação de uma subestação de energia e implantação de trechos de linhas de transmissão de energia elétrica em Clândia/BA	Atrasado	59336.002297/2021-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	27.935.000,00	4.043.745,01
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.	CGDF2022008	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003682/2021-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	20.979.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A.	CGDF2022009	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003683/2021-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IV S.A.	CGDF2022010	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003684/2021-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	61.160.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A.	CGDF2022011	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003685/2021-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A.	CGDF2022012	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003686/2021-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A.	CGDF2022013	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003687/2021-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	62.086.000,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022014	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003781/2021-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	US25 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022015	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003782/2021-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	US25 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022016	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003783/2021-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	US25 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	CGDF2022017	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003609/2021-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	US25 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FOME	DFIN	CGDF	194.174.850,10	185.226.988,76

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2022018	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003672/2021-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2022019	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003673/2021-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO III S.A.	CGDF2022020	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003674/2021-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO IV S.A.	CGDF2022021	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003675/2021-02	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2022022	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003677/2021-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
VENTOS DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022023	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003608/2021-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	194.155.160,07	152.369.202,96
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A.	CGDF2022024	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003787/2021-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	154.579.299,45	154.579.299,45
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR II S.A.	CGDF2023001	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Atrasado	59336.003545/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR III S.A.	CGDF2023002	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Atrasado	59336.003546/2021-14	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR IV S.A.	CGDF2023003	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Atrasado	59336.003542/2021-28	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR V S.A.	CGDF2023004	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003547/2021-51	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023005	2021	Financiamento FDNE	Implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003781/2021-88	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023006	2021	Financiamento FDNE	Implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003782/2021-22	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023007	2021	Financiamento FDNE	parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003783/2021-77	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
SÃO FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	CGDF2023008	2020	Financiamento FDNE	instalações de transmissão de energia	Em Andamento	59336.002008/2020-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	150.000.000,00	-
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A.	CGDF2023009	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar	Atrasado	59336.003787/2021-55	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	158.917.996,40	119.450.927,33
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2023010	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003672/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2023011	2021	Financiamento FDNE	Implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003673/2021-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SAO CONRADO III S.A	CGDF2023012	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003674/2021-50	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Movimento - FDNE	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
MANDIOCULTURA NO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021	Crise na produção de mandioca na região de Salitre-CE, com a queda da produtividade de farinha nos últimos anos, tendo como consequência o desemprego e a perda de renda. A baixa produtividade da mandioca na região de Salitre-CE.	Realizar estudos para indicação de genótipos de mandioca mais produtivos e adaptados aos ambientes de Serra e Chapada na região do Cariri, em particular no município de Salitre-CE, com qualidade fitossanitária e tolerância ao déficit hídrico.	Atrasado	59336.003584/2021-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	210.000,00	210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021	Desenvolver ações para viabilizar a rastreabilidade, a indicação geográfica e a certificação orgânica de produtores de mel.	*Realizar diagnósticos produtivo da apicultura tradicional e orgânica da região Norte de Minas Gerais. Gerar, capacitar 30 (trinta) produtores e treinar 5 (cinco) multiplicadores, a fim obter informações sobre o setor na região e aumentar o volume da produção e o número de produtores de mel.	Em Andamento	59336.003598/2021-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	191.000,00	191.000,00
Disseminação B1.B330 e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (RR-IA/BAHIA)	CGDS2022007	2020	Necessidade de qualificação de pessoas com foco nas novas tecnologias habilitadoras de futuro, particularmente em Inteligência Artificial	Estruturar ações de disseminação e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAHIA) e com a participação das Instituições de Ensino Superior do Estado da Bahia.	Atrasado	59336.002256/2020-64	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	615.600,00	-
TED - EMBRAPA ALGODÃO-CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022	A Central de Qualidade do Leite de Capra e Derivados, vinculada ao Núcleo Regional Nordeste da EMBRAPA Caprinos e Ovinos em parceria com a EMBRAPA Algodão no município de Campina Grande, PB. https://algodao.com.br/	Ações para implantação da Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos de forma a dotar a maior base leiteira caprina do Brasil, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco, com capacidade analítica para acompanhamento da qualidade do leite e derivados produzidos no estado.	Atrasado	59336.002552/2021-46	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	525.000,00	525.000,00
Diretrizes e Prioridades FNE 2024	CGCP2023001	2022	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	Concluído	59336.000275/2023-07	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Avaliação do FNE ciclo 23/24	CGEP2023005	2023	Cumprimento de dispositivo legal - Portaria MDR 4.905/2022.	Avaliação do FNE - Setor Comércio e Serviços e Avaliação dos efeitos da renegociação de financiamentos sobre as empresas e Análise da Inadimplência	Atrasado	59336.002427/2022-17	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Programa 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação não orçamentária	DPLAN	CGEP	-	-
Atualização do rol de setores prioritários ao desenvolvimento regional	CGEP2023004	2023	Cumprimento de dispositivo legal - Portaria MDR 3.145/2019.	Identificar e propor a atualização dos setores econômicos considerados estratégicos para o desenvolvimento da região Nordeste, atualizando o rol disposto no Decreto 4.213/02.	Atrasado	59336.002718/2023-96	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Programa 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	DPLAN	CGEP	R\$ 102.000,00	R\$ 40.800,00
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021	Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho - Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME		Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COIC2021001	2021	Emendas Parlamentares	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	-	-
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	COIC2021002	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	COIC2021003	2021	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	COIC2021004	2021	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇUCCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	COIC2021005	2021	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇUCCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	500.000,00
Diretrizes e Prioridades FDNE 2024	CGCP2023002	2023	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	Concluído	59336.000276/2023-43	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Vazinha dos Grossos	COIC2021007	2021	Emendas Parlamentares	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Vazinha dos Grossos	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	389.158,00	389.158,00
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COIC2021008	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	500.000,00	-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COIC2021009	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	184.338,00	184.338,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	COIC2021010	2021	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	2.984.100,00	2.984.100,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiânia/DF	COCIC2021011	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiânia/DF	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	398.158,00	398.158,00
Pavimentação asfáltica em vias do município de Cratéis-CE.	COCIC2021012	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação asfáltica em vias do município de Cratéis-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	-
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COCIC2021013	2021	Emendas Parlamentares	aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	368.676,00	368.676,00
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	COCIC2021015	2021	Emendas Parlamentares	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	DIDS	1.000.000,00	1.000.000,00
Convênio SIAFI 737121 Processo nº 59336.000406/2021-86 Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	CPTCE2022180	2021	Tomada de Contas Especialis aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59336.000406/2021-86	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	2021		Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	Concluído	59336.002067/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	ZUWL - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.155.700,00	843.920,00
Monitoramento dos Índices Socioeconômicos da Região	CGEP2023002	2023	Ausência de mecanismos de acompanhamento dos índices socioeconômicos da região Nordeste.	Realizar diagnósticos e subsidiar a tomada de decisões	Concluído		Processos Internos	9. Monitorar Índices Socioeconômicos da Região	Todos os Programas/Objetivos do PPA	Todas as ações do PPA	DPLAN	CGEP	-	-
SOLAR SAO CONRADO IV S.A	CGDF2023013	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003675/2021-02	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	USSO - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNNE	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
SOLAR SAO CONRADO V S.A.	CGDF2023014	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003677/2021-93	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	USSO - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNNE	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
Digitalização do Acervo da Sudene	CGLF2022007	2020	Atendimento aos Decretos nº 8.539/2015 e nº 10.278/2020, otimização de espaço físico e custos prediais	Digitalização de todo o acervo da Sudene	Atrasado	59336.001259/2019-47	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGPOF	108.614,19	78.366,74
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2022009	2020	Deficiência na qualificação de pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais para a produção de pescado de forma sustentável.	Estruturar um Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido através de um programa de qualificação técnica permanente para pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais, localizado no município de Maranguape-CE, com o objetivo de atuar em áreas de incidência de tomate A palma forrageira (Opuntia ou Nopales spp.) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiaagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a adoção de alguns protocolos fitosanitários. Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando em consideração o menor potencial de irrigação disponível, realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir as doses e espécies de fertilizantes minerais mais adequadas para a produção sustentável da palma forrageira em condições de seca.	Cancelado	59336.002188/2020-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	831.600,00	831.600,00
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionadas para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	2020		Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir as doses e espécies de fertilizantes minerais mais adequadas para a produção sustentável da palma forrageira em condições de seca.	Atrasado	59336.000816/2020-46	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	479.849,09	479.849,09
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020		Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir as doses e espécies de fertilizantes minerais mais adequadas para a produção sustentável da palma forrageira em condições de seca.	Atrasado	59336.001084/2020-10	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	298.932,28	218.511,98
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	CGEP2022002	2022	Ausência de tabelas de recomendação de adubação para a cultura da palma forrageira, adaptadas à realidade do Semiárido brasileiro, com base em estudo regionalizado e específico para determinadas zonas do Nordeste do Brasil.	Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir as doses e espécies de fertilizantes minerais mais adequadas para a produção sustentável da palma forrageira em condições de seca.	Atrasado		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	719.484,90	581.204,86
avaliação Incentivos Fiscais - Setor de Infraestrutura.	CGEP2023003	2023	Cumprimento de dispositivo legal - Portaria MDR 3.145/2019.	Aferir a eficácia, a eficiência e a efetividade da política dos incentivos fiscais no setor de infraestrutura na área de atuação da Sudene.	atrasado	59336.002426/2022-72	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Programa 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	DPLAN	CGEP	R\$ 211.600,00	R\$ 84.640,00
Programa Qualidade de Vida no Trabalho	CGGP2023004	2023	Necessidade de oferecer aos servidores ações que possam estar voltadas para a saúde e bem estar dos colaboradores.	Realizar ações que propiciem o bem estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a promover qualidade de vida no trabalho e possibilitar melhorias na produtividade e no clima organizacional da Autarquia.	Concluído	59336.003827/2023-21	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	2022	Processos internos ineficientes e não padronizados.	Otimização dos processos internos da Sudene.	Atrasado		Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	-	-	SUP	CGGI	-	-
Agenda ARR 2022 a 2026	CGGI2022014	2022	Urgência instruída pelo Decreto 10.411, de 30 de junho de 2022, que determina aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a elaboração de Agenda de Avaliação de Resultado Regulatório (Agenda ARR) a ser elaborada até o prazo estabelecido.	Elaborar e monitorar a execução da Agenda ARR referente ao período de 2022 a 2026, para cumprimento do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020	Em Andamento	59336.002313/2022-77	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI	-	-

Anexo II - Projetos do Monitoramento (posição 31/12/2023)

CGGP - Projetos													
CGGP2023004 Programa Qualidade de Vida no Trabalho													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	Última atualização
Análise do QVT 2023	Leitura e avaliação interna do Programa Qualidade de Vida no Trabalho de 2023	CODAS/CGGP	Concluído	2023-10-02	2023-10-06	0	2023-10-02	2023-10-06		100			CGGP 10 out, 2023 02:48 PM
Elaboração de Pesquisa de Clima Organizacional e QVT	Elaborar questionário para levantamento das principais necessidades existentes entre os servidores da Sudene	CODAS/CGGP	Concluído	2023-10-09	2023-10-20	0	2023-10-09	2023-10-23		100			CGGP 23 out, 2023 04:34 PM
Divulgação e aplicação da Pesquisa	Aplicação do questionário entre os servidores para levantamento das necessidades	Unidades Administrativas (Gestores e servidores), CGGP	Concluído	2023-10-23	2023-11-03	0	2023-10-23	2023-11-03		100			CGGP 6 nov, 2023 09:17 AM
Consolidação das informações levantadas	Consolidação das informações resultantes do Levantamento Interno	CODAS/CGGP	Concluído	2023-11-06	2023-11-17	0	2023-11-06	2023-11-17		100			CGGP 20 nov, 2023 08:08 AM
Identificação das Ações	Levantar quais as ações mais adequadas para atender às principais necessidades identificadas	CODAS/CGGP	Concluído	2023-11-20	2023-11-30	0	2023-11-20	2023-11-30		100			CGGP 11 dez, 2023 02:05 PM
Atualização do Programa Qualidade de Vida no Trabalho	Atualização do documento técnico com a descrição da proposta do Programa Qualidade de Vida no Trabalho	CODAS/CGGP	Concluído	2023-12-01	2023-12-07	0	2023-12-01	2023-12-07		100			CGGP 11 dez, 2023 02:05 PM
Encaminhamento para Aprovação	Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para análise e aprovação	CGGP/DAD	Concluído	2023-12-11	2023-12-29	0	2023-12-11	2023-12-27		100			CGGP 27 dez, 2023 08:43 AM
Resumo Projeto			Concluído	De 2023-10-02 até 2023-12-11	De 2023-10-06 até 2023-12-29	De 2023-10-02 até 2023-12-11	De 2023-10-06 até 2023-12-27		0	100			CGGP 27 dez, 2023 08:43 AM
CGGP2023003 PDP 2023													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	Última atualização
Elaboração no PDP 2023	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício (Portal SIPEC) e CGGP	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores) e CGGP	Concluído	2022-08-03	2022-09-23	0	2022-08-03	2022-09-23		0	100	Datas conforme execução	CGGI 8 fev, 2023 12:37 PM
Aprovação e envio do PDP	Aprovação pela autoridade máxima do órgão e envio do PDP ao órgão central do SIPEC	Superintendência	Concluído	2022-09-23	2022-09-28	0	2022-09-23	2022-09-28		0	100	Datas conforme execução	CGGI 8 fev, 2023 12:37 PM
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	2022-09-28	2022-11-30	0	2022-09-28	2022-11-30		0	100	Datas conforme execução	CGGI 8 fev, 2023 12:37 PM
Acolhimento da MT	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Concluído	2023-01-23	2023-01-25	0	2023-01-23	2023-01-25		0	100	Datas conforme execução	CGGI 8 fev, 2023 12:37 PM
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Em Andamento	2023-01-02	2023-12-31	100000	2023-01-02		97218,54	50	Início com ações contínuas do PDP 2022		CGGP 15 dez, 2023 08:58 AM
Primeiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	2023-01-26	2023-04-06					0	Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Não houve solicitação de revisão nesse ciclo.		CGGP 15 mai, 2023 12:55 PM
Segundo Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	2023-04-10	2023-07-07		2023-04-10	2023-06-26		0	100	Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	CGGP 11 jul, 2023 02:06 PM
Terceiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	2023-07-10	2023-10-10		2023-07-10	2023-10-11		0	100	Devolutiva pelo órgão central (SIPEC) em 11.10.2023	CGGP 16 out, 2023 04:06 PM
Quarto Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023, CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	2023-10-16	2023-12-19		2023-10-16	2023-12-18				Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Revisão não solicitada	CGGP 18 dez, 2023 01:52 PM
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	2024-01-08	2024-01-31					0			CGGP 5 jul, 2023 02:23 PM
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-08-03 até 2024-01-08	De 2022-09-23 até 2024-01-31	100000	De 2022-08-03 até 2023-10-16	De 2022-09-23 até 2023-12-18	97218,54	92,85714286			CGGP 18 abr, 2023 08:42 AM
CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	Última atualização
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	2022-04-01	2022-05-31		2022-04-01	2022-05-31		0	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	CGGP 31 mai, 2022 11:21 AM
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	2022-06-01	2022-09-30		2022-04-01	2022-06-17				Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	CGGP 3 out, 2022 04:43 PM
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso público de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	2022-10-01	2022-12-31		2022-10-01	2022-12-07				Necessidade de capacitação da equipe do projeto. Levantamento diagnóstico da força de trabalho executado através de Relatório.	CGGP 7 dez, 2022 04:31 PM
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	2023-01-01	2023-06-30					0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto		CGGP 7 dez, 2022 03:41 PM
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	CGGP/DICAD	Em Andamento	2023-07-01	2023-12-31					0	0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	CGGP 5 jun, 2023 11:45 AM
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo	CGGP/DICAD	A Iniciar	2024-01-01	2024-04-30					0	0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	CGGP 23 jan, 2023 02:47 PM
Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	CGGP/DICAD	A Iniciar	2024-05-01	2024-12-31					0	0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	CGGP 23 jan, 2023 02:47 PM
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-04-01 até 2024-05-01	De 2022-05-31 até 2024-12-31		De 2022-04-01 até 2022-10-01	De 2022-05-31 até 2022-12-07		0	14,28571429		CGGI 3 out, 2022 05:06 PM

CGLCI - Projetos

CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	2022-03-11	2022-03-15	0	2022-03-11	2022-03-14				-
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	2022-03-15	2022-03-18	0	2022-03-14	2022-03-16				-
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Concluído	2022-03-14	2022-04-01	0	2022-03-14	2022-04-01				-
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente	COLIC	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30				-
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas;	Superintendência	Concluído	2022-05-01	2022-05-14	0	2022-04-15	2022-05-12				-
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	Concluído	2022-09-15	2022-11-15	0	2022-09-19	2022-11-15				-
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisitantes	Concluído	2023-01-18	2023-02-02	0	2023-01-18				Depende da data de sanção da LOA 2023	-
Divulgação do PCA na SUDENE	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	CGLF	Em Andamento									
Formalização das Demandas no PCA	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Em Andamento									
Consolidação das Demandas no PCA	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente	CGLF	A Iniciar									
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas;	Superintendência	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-15 até 2023-02-02		De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-14 até 2022-11-15	0	#DIV/0!		

CGTI2022005 - PDA 2022-24

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	2021-05-25	2021-06-04	0	2021-05-25	2021-06-04		0	100	
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública			Concluído	2022-01-17	2022-01-21	0	2022-01-17	2022-01-21		0	100	
Priorização das bases de dados	Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas	CGGI	Concluído	2022-01-24	2022-02-04	0	2022-01-24	2022-02-04		0	100	
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	2022-01-01	2022-02-11	0	2022-01-17	2022-02-10		0	100	
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	2022-02-14	2022-02-14	0	2022-02-18	2022-02-18		0	100	
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital	Concluído	2022-02-10	2022-02-28	0	2022-02-28	2022-04-12		0	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	2022-02-28	2022-02-28	0	2022-04-13	2022-04-13		0	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12					Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12					Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo

CGPOF - Projetos

Powered by  monday.com

CGLF2023003 - Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação em 01 de julho - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	28/05/2023	03/07/2023			03/07/2023				
Solicitação em 01 de agosto - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	24/07/2023	01/08/2023			01/08/2023				
Solicitação em 01 de setembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	28/08/2023	01/09/2023			01/09/2023				
Solicitação em 01 de outubro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	25/09/2023	02/10/2023			02/10/2023				
Solicitação em 01 de novembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	23/10/2023	01/11/2023							
Solicitação em 01 de dezembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	27/11/2023	01/12/2023							
Resumo Projeto			Atrasado	De 2023-05-26 até 2023-11-27	De 2023-07-03 até 2023-12-01	R\$ -		De 2023-07-03 até 2023-10-02	R\$ -	#DIV/0!	Status do Projeto	

CGLF2023002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	14/06/2023	28/06/2023							
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15/08/2023	25/08/2023							
Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	16/10/2023	27/10/2023							
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Atrasado	02/01/2023	29/12/2023							
Resumo Projeto			Atrasado	De 2023-01-02 até 2023-10-16	De 2023-06-28 até 2023-12-29	R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

CGLF2023001 - Alterações Orçamentárias 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para complementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	23/09/2023	25/09/2023			25/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para complementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	25/11/2023	27/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual) ;	Abertura e envio de crédito para complementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2023	09/05/2023		01/09/2023	05/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual) ;	Abertura e envio de crédito para complementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	01/11/2023	11/05/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para complementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2023	05/09/2023		01/09/2023	05/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	

CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Empenho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 40.999,99	19/04/2021	26/08/2021	R\$ 40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	18/01/2022	18/05/2022	R\$ -	18/01/2022	12/05/2022	R\$ -		Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 334,00	19/04/2021		R\$ 57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 2.385,00	01/08/2021		R\$ 637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 56.880,20	01/08/2021		R\$ 35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 4.676,00	01/08/2021		R\$ 28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 3.339,00	01/08/2021		R\$ 892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto			Atrasado									

CGDF - Projetos

CGDF2023014 - SOLAR SAO CONRADO V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65							
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26							
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26							
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 8.960.541,82							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 64.264.358,99		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2023013 - SOLAR SAO CONRADO IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65							
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26							
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26							
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 8.960.541,82							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 64.264.358,99		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2023012 - SOLAR SAO CONRADO III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	30/07/2023	R\$ 7.534.988,65							
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26							
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26							
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2023011 - SOLAR SAO CONRADO II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65							
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26							
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26							
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-12 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42		De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2023010 - SOLAR SAO CONRADO I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	10/12/2021			03/12/2021	10/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022				
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65							
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26							
3ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26							
4ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-12-03 até 2023-12-01	De 2021-12-10 até 2023-12-31	R\$ 56.688.231,42		De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-10 até 2022-12-31	R\$ -		#DIV/0!	

CGDF2023009 - SOL SERRA DO MEL V SPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	21/12/2021			10/12/2021				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	28/12/2021	19/08/2022			28/12/2021	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	26/08/2022			19/08/2022	26/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	26/08/2022	22/12/2022			26/08/2022	22/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Concluído	30/10/2022		R\$ 121.152.763,16		16/03/2023	30/03/2023	R\$ 119.450.927,23		
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022		R\$ 27.677.849,34						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023		R\$ 5.043.691,95						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023		R\$ 5.043.691,95						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-10 até 2023-06-30	De 2021-12-21 até 2022-12-22	R\$ 158.917.996,40		De 2021-12-10 até 2023-03-16	De 2021-12-21 até 2023-03-30	R\$ 119.450.927,23	#DIV/0!	
CGDF2023008 - SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	25/11/2020	14/12/2020			25/11/2020	14/12/2020			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	22/03/2021	27/12/2021			22/03/2021	27/12/2021			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022			
Liberação		CGDF	Atrasado		30/11/2023	R\$ 150.000.000,00						
			Em Andamento									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-11-25 até 2021-03-22	De 2020-12-14 até 2023-11-30	R\$ 150.000.000,00		De 2020-11-25 até 2023-01-05	De 2020-12-14 até 2023-01-05	R\$ -	#DIV/0!	
CGDF2023007 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			10/12/2021	20/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			11/08/2022	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00		24/02/2023			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00						
5ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2023	31/03/2024	R\$ 10.364.768,00						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$ 34.094.839,00						
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$ 14.045.145,00						
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$ 6.638.654,00						
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$ 9.448.352,00						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$ 89.140.157,00		De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$ -	#DIV/0!	
CGDF2023006 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			10/12/2021	20/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			11/08/2022	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00		24/02/2023			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00						
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00						
5ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2023	31/03/2024	R\$ 10.364.768,00						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$ 34.094.839,00						
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$ 14.045.145,00						
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$ 6.638.654,00						
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$ 9.448.352,00						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Atrasado									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$ 89.140.157,00		De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$ -	#DIV/0!	
CGDF2023005 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			10/12/2021	20/12/2021			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			11/08/2022	19/08/2022			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00		24/02/2023			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	

2ª liberação	CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$	1.740.588,00							
3ª Liberação	CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$	2.742.711,00							
4ª Liberação	CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$	4.746.955,00							
5ª Liberação	CGDF	Atrasado	31/12/2023	31/03/2024	R\$	10.364.768,00							
6ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$	34.094.839,00							
7ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$	14.045.145,00							
8ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$	6.638.654,00							
9ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$	9.448.352,00							
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto		Atrasado											
			De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31	R\$	89.140.157,00	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23	R\$	-	#DIV/0!		

CGDF2023004 - MONTE VERDE SOLAR V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Atrasado	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023						
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$			97.622.000,00				
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$			5.138.000,00				
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023003 - MONTE VERDE SOLAR IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Atrasado	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023						
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$			97.622.000,00				
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$			5.138.000,00				
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023002 - MONTE VERDE SOLAR III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Atrasado	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023						
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$			97.622.000,00				
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$			5.138.000,00				
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2023001 - MONTE VERDE SOLAR II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	12/01/2023		06/01/2023	12/01/2023					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Atrasado	12/01/2023	30/10/2023		12/01/2023						
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/10/2023	30/10/2024	R\$			97.622.000,00				
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$			5.138.000,00				
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30	R\$	102.760.000,00	De 2021-11-29 até 2023-01-12	De 2021-12-14 até 2023-01-12	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2022024 Serra do Mel V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022		03/12/2021	27/12/2021	R\$	154.579.299,45			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		02/08/2022	18/08/2022					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		02/08/2022	23/08/2022					
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				26/08/2022	26/08/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				13/01/2023	13/01/2023					
Liberação		CGDF	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$			154.579.299,45			Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$	154.579.299,45	De 2021-12-03 até 2023-01-13	De 2021-12-27 até 2023-01-13	R\$	154.579.299,45	#DIV/0!	

CGDF2022023 São Joaquim

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.155.160,07	03/12/2021	27/12/2021					
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022					
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	29/07/2022					
Liberação		CGDF	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 152.369.202,96				
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.155.160,07						Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.310.320,14	De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	R\$ 152.369.202,96	#DIV/0!			
CGDF2022022 São Conrado V													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022					
Contratação do Agente Operador		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				31/12/2022	31/12/2022					
Liberação		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		CGDF	A Iniciar										
Resumo Projeto		BANCO	A Iniciar			R\$ 64.264.358,99						Status do Projeto	
			Em Andamento	De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-27 até 2022-12-31	R\$ -	#DIV/0!			
CGDF2022021 São Conrado IV													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022					
Contratação do Agente Operador		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Liberação		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		CGDF	A Iniciar										
Resumo Projeto		BANCO	A Iniciar			R\$ 64.264.358,99						Status do Projeto	
			Em Andamento	De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!			
CGDF2022020 São Conrado III													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	03/12/2021	27/12/2021					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022					
Contratação do Agente Operador		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Liberação		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		CGDF	A Iniciar										
Resumo Projeto		BANCO	A Iniciar			R\$ 56.688.231,42						Status do Projeto	
			Em Andamento	De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!			
CGDF2022019 São Conrado II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	03/12/2021	27/12/2021					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022					
Contratação do Agente Operador		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Liberação		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		CGDF	A Iniciar										
Resumo Projeto		BANCO	A Iniciar			R\$ 56.688.231,42						Status do Projeto	
			Em Andamento	De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!			
CGDF2022018 São Conrado I													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de		Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	Previsão Início	Término			Conclusão	Conclusão				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021					
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022					
Contratação do Agente Operador		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Liberação		SUDENE/BANCO	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		CGDF	A Iniciar										
Resumo Projeto		BANCO	A Iniciar			R\$ 64.264.358,99						Status do Projeto	
			Em Andamento	De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 64.264.358,99	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -	#DIV/0!			
CGDF 2022017 Santa Justina													

Nome	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término							
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.174.850,10	03/12/2021	27/12/2021		100		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022		100		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022		100		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BB	Concluído				02/06/2022	13/07/2022		100		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído				18/07/2022	29/07/2022		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 154.105.179,00	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído				09/02/2023	27/02/2023	R\$ 31.121.809,76	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.174.850,10						
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.349.700,20	De 2021-12-03 até 2023-02-09	De 2021-12-27 até 2023-02-27	R\$ 185.226.988,76	77,77777778		
CGDF2022016 Bom Lugar VI												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -	#DIV/0!		
CGDF2022015 Bom Lugar V												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -	#DIV/0!		
CGDF2022014 - Bom Lugar IV												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -	#DIV/0!		
CGDF2022013 Serra Seridó IX												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 62.086.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 62.086.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 124.172.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -	#DIV/0!		
CGDF2022012 Serra seridó VII												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/09/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-09-26	R\$ -	#DIV/0!		

CGDF2022011 Serra seridó VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2022010 Serra seridó IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 61.160.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 61.160.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 122.320.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2022009 Serra seridó III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF2022008 Serra seridó II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 20.979.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 20.979.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 41.958.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-	#DIV/0!	

CGDF 2022007 - MEZ 2

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	24/09/2021		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 630/2021	
Análise do Projeto		BB	Concluído	23/12/2021	22/05/2022		13/10/2021	28/12/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28/12/2021	27/01/2022		28/12/2021	19/01/2022		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	24/01/2022	25/03/2022		24/01/2022	25/03/2022		95		
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	25/03/2022	30/04/2022		25/03/2022	02/06/2022			Banco informou prorrogação de 60 dias para contratação	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 3.450.691,00	26/01/2023	26/01/2023			Foram liberados R\$ 4.043.745,01, conforme solicitação do BB	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/06/2022	R\$ 1.403.137,00	26/01/2023	26/01/2023	R\$ 4.043.745,01		O 1º pedido de liberação foi no valor de 4.043.745,01, correspondendo a 1º e 2º. Isso ocorreu devido ao atraso do cronograma de desembolso.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado+	01/09/2022	01/09/2022	R\$ 8.692.442,00						
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado+	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 10.727.624,00						
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 1.868.657,00						
Liberação 6		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/06/2023	R\$ 1.792.449,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado+									
				De 2021-09-01 até 2023-06-01	De 2021-10-01 até 2023-06-01	R\$ 27.935.000,00	De 2021-09-01 até 2023-01-26	De 2021-09-24 até 2023-01-26	R\$ 4.043.745,01	98,75		

CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	05/01/2022	14/01/2022	R\$ -	05/01/2022	14/01/2022				
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17/01/2022	17/01/2022	R\$ -	17/01/2022	17/01/2022				
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	29/04/2022	06/05/2022	R\$ -	29/04/2022	29/04/2022				
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	06/05/2022	10/06/2022	R\$ -	03/05/2022	18/06/2022				
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Concluído	13/06/2022	20/06/2022	R\$ -	18/06/2022	20/07/2022				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Concluído	21/06/2022	30/06/2022	R\$ -	26/07/2022	26/07/2022				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	01/07/2022	08/07/2022	R\$ -	22/07/2022	26/07/2022				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	05/08/2022	10/08/2022	R\$ -	26/07/2022	27/07/2022				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	04/08/2022	04/08/2022	R\$ -	30/11/2022	30/11/2022				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	11/08/2022	11/08/2022	R\$ -	06/12/2022	06/12/2022				
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Em Andamento	12/08/2022	05/12/2022	R\$ -	07/12/2022					
Resumo Projeto				De 2022-01-05 até 2022-08-12	De 2022-01-14 até 2022-12-05	R\$ -	De 2022-01-05 até 2022-12-07	De 2022-01-14 até 2022-12-06	R\$ -		#DIV/0!	Status do Projeto
CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/09/2022	28/10/2022	R\$ -	30/09/2022	30/09/2022				
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/10/2022	04/11/2022	R\$ -	31/10/2022	31/10/2022				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	01/11/2022	09/11/2022	R\$ -	11/10/2022	25/11/2022				
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGDF/DFIN	Concluído	10/11/2022	14/11/2022	R\$ -	25/11/2022	26/11/2022				
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2022	18/11/2022	R\$ -	28/11/2022	28/11/2022				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	22/11/2022	25/11/2022	R\$ -	28/11/2022	02/12/2022				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	28/11/2022	28/11/2022	R\$ -	30/11/2022	30/11/2022				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29/11/2022	02/12/2022	R\$ -	28/11/2022	02/12/2022				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	05/12/2022	05/12/2022	R\$ -	06/12/2022	06/12/2022				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$ -	23/01/2023	23/01/2023				
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Concluído	30/03/2023	30/03/2023	R\$ -	30/03/2023	30/03/2023				
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	Atrasado	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -						
Resumo Projeto				De 2022-09-30 até 2023-09-30	De 2022-10-28 até 2023-09-30	R\$ -	De 2022-09-30 até 2023-03-30	De 2022-09-30 até 2023-03-30	R\$ -		#DIV/0!	Status do Projeto
CGDF 2022001 - FDNE LIASA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26/08/2021	25/09/2021		26/08/2021	24/09/2021				
Análise do Projeto		BDMG	Concluído	23/12/2021	22/05/2022		23/12/2021	18/02/2022		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 629/2021	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2022	20/03/2022		18/02/2022	25/02/2022		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Concluído	04/03/2022	03/05/2022		04/03/2022	17/03/2022		50		
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Concluído	18/03/2022	18/04/2022		18/03/2022	18/03/2022				
Liberação 1		SUDENE/BDMG	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 48.000.000,00	24/06/2022	26/07/2022	R\$ 48.000.000,00			
Liberação 2		SUDENE/BDMG	Concluído	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 24.000.000,00	17/11/2022	13/12/2022	R\$ 24.000.000,00			
Liberação 3		SUDENE/BDMG	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 23.890.000,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	

Resumo Projeto			Em Andamento		R\$ 95.890.000,00			R\$ -		Status do Projeto
				De 2021-08-26 até 2024-02-01	De 2021-09-25 até 2024-02-01	R\$ 191.780.000,00	De 2021-08-26 até 2022-11-17	De 2021-09-24 até 2022-12-13	R\$ 72.000.000,00	87,5

CGDF 2021015 Assuruá III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 13.682.253,05	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 73.055.003,40	0	A empresa solicitou o montante de R\$	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.485.985,41	29/11/2022	13/12/2022		0	73.055.003,41	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 96.836.792,83				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 2.800.455,43				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-12-01	De 2021-01-08 até 2023-12-31	R\$ 134.805.486,72	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 73.055.003,40	44,44444444		

CGDF 2021014 Assuruá II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 14.916.428,49	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 76.026.532,02	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.634.580,46	29/11/2022	13/12/2022		0	76.026.532,02	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 90.753.756,72				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 127.304.765,67	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 76.026.532,02	50		

CGDF 2021013 Assuruá I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 15.280.590,06	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 69.524.455,65	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 32.762.657,47	29/11/2022	13/12/2022		0	69.524.455,65	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 88.656.757,44				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 136.700.004,97	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 69.524.455,65	50		

CGDF 2021012 Milagres V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 267.024,41	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 6.578.227,79	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	24/02/2023	17/03/2023	R\$ 31.495.099,73	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	31/03/2023	24/04/2023	R\$ 16.569.281,76	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00	De 2021-02-02 até 2023-03-31	De 2021-02-25 até 2023-04-24	R\$ 54.909.633,69	44,44444444		

CGDF 2021011 Milagres IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 18.066,44	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 10.469.834,76	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 6.917,68	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 33.141.440,05	0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 53.009,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 10.652.230,21	0		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 31.220,56	31/03/2023	20/04/2023	R\$ 35.395.676,23	0		

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término							
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021		04/12/2020	21/12/2020		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021		23/07/2021	23/11/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022		24/11/2021	16/12/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	20/01/2022	21/03/2022		02/12/2021	17/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 1.127.760,36	20/12/2022	29/12/2022	R\$ 54.453.377,84	0	O BB solicitou valor maior que o previsto	
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/12/2023	R\$ 12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/01/2024	R\$ 127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-01-31	R\$ 140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	R\$ 54.453.377,84	50		
CGDF 2021005 Catanduba I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021		04/12/2020	21/12/2020		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021		23/07/2021	23/11/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022		24/11/2021	16/12/2021		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		16/12/2021	27/12/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 1.127.760,36	20/12/2022	29/12/2022	R\$ 54.453.377,84	0	O BB solicitou valor maior que o previsto	
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	01/10/2023	31/12/2023	R\$ 12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/12/2024	R\$ 127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-12-31	R\$ 140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	R\$ 54.453.377,84	50		
CGDF 2021004 Borborema												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25/11/2020	25/12/2020		25/11/2020	23/12/2020		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	17/05/2021	14/10/2021		17/05/2021	05/08/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14/10/2021	13/11/2021		05/08/2021	02/09/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	02/09/2021	01/11/2021		02/09/2021	08/09/2021		100	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	15/11/2021	15/12/2021	R\$ 60.000.000,00	08/04/2022	05/10/2022	R\$ 36.263.828,93	0		
Liberação 2			Em Andamento				12/07/2023		R\$ -	0	Valor: R\$23736171,07	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-11-25 até 2021-11-15	De 2020-12-25 até 2021-12-15	R\$ 60.000.000,00	De 2020-11-25 até 2023-07-12	De 2020-12-23 até 2022-10-05	R\$ 36.263.828,93	66,66666667		
CGDF 2021003 Canudos III												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	04/02/2021	04/07/2021		04/02/2021	08/02/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	25/02/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	08/07/2021	29/07/2021	R\$ 28.947.510,76	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,40	15/10/2021	28/10/2021	R\$ 15.092.448,98	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	03/11/2021	11/11/2021	R\$ 19.120.976,86	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				01/12/2021	23/12/2021	R\$ 29.933.005,47	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26/01/2022	03/03/2022	R\$ 28.495.798,45	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído				16/03/2022	06/04/2022	R\$ 23.230.286,24	100	Foi solicitada previsão de desembolso para o valor restante	
Liberação 7		SUDENE/BB	Concluído				18/05/2022	27/05/2022	R\$ 5.136.723,75	100		
Liberação 8		SUDENE/BB	Concluído				21/06/2022	08/07/2022	R\$ 5.138.031,93	100		
Liberação 9		SUDENE/BB	Concluído				13/09/2022	13/10/2022	R\$ 7.831.546,23	100		
Liberação 10		SUDENE/BB	Concluído				01/11/2022	05/12/2022	R\$ 8.796.758,53	100		
Liberação 11		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$ 183.361.938,12	De 2020-08-24 até 2022-11-01	De 2020-09-23 até 2022-12-05	R\$ 171.723.087,20	87,5		

CGDF 2021002 Canudos II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término							
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	03/02/2021	03/07/2021		03/02/2021	08/02/2021		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	03/03/2021		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	16/07/2021	29/07/2021	R\$ 35.444.673,28	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,40	15/10/2021	28/10/2021	R\$ 36.136.600,99	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	03/11/2021	11/11/2021	R\$ 40.989.362,85	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				01/12/2021	23/12/2021	R\$ 16.468.567,32	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26/01/2022	03/03/2022	R\$ 24.121.731,01	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído				16/03/2022	06/04/2022	R\$ 12.443.175,95	100		
Liberação 7		SUDENE/BB	Concluído				18/05/2022	27/05/2022	R\$ 4.707.560,72	100		
Liberação 8		SUDENE/BB	Concluído				21/06/2022	08/07/2022	R\$ 4.080.899,99	100		
Liberação 9		SUDENE/BB	Concluído				14/09/2022	13/10/2022	R\$ 1.436.736,01	100		
Liberação 10		SUDENE/BB	Concluído				01/11/2022	05/12/2022	R\$ 4.587.189,32	100		
Liberação 11		SUDENE/BB	A Iniciar							0	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$ 183.361.938,12	De 2020-08-24 até 2022-11-01	De 2020-09-23 até 2022-12-05	R\$ 180.416.497,44	87,5		

CGDF 2020007 Vila AL II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término							
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	26/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	15/10/2020	14/11/2020		15/10/2020	11/12/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 15.891.285,35	19/03/2021	05/04/2021	R\$ 15.891.285,35	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 23.937.650,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 26.437.744,05	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 15.957.953,87	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 10.687.741,05	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 55.786.889,22	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 2.770.118,77	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 2.770.118,77	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 58.557.007,99	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-26 até 2022-04-05	R\$ 55.786.889,22	86,66666667		

CGDF 2020006 Vila ES II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término							
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	20/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 19.807.254,22	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 19.807.254,22	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 43.167.800,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 47.021.856,73	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 27.883.346,34	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 19.923.445,78	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 90.858.400,56	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.105.843,83	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.105.843,83	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 94.964.244,39	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-20 até 2022-04-05	R\$ 90.858.400,56	86,66666667		

CGDF 2020005 Vila ES I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término							
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	29/12/2019		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	19/10/2020		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 70.157.041,59	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 70.157.041,59	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 25.425.490,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 19.746.649,89	100		

Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 7.877.105,81		29/10/2021	12/11/2021	R\$ 9.328.702,82	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R\$ 103.459.637,40	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.227.243,10		15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.227.243,10	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0		
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 107.686.880,50		De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2022-04-05	R\$ 103.459.637,40	86,66666667		
CGDF 2020004 Boqueirão II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020			11/12/2019	26/12/2019	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			22/05/2020	18/09/2020	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020			19/09/2020	19/10/2020	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020			19/10/2020	04/12/2020	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 32.968.329,00		23/12/2021	03/01/2022	R\$ 32.968.329,00	100	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R\$ 32.968.329,74, valor superior aos R\$ 32.687.000,00 previstos para as 3 primeiras parcelas	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2022	R\$ 7.918.595,00		19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.918.595,30	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/10/2022	R\$ 61.425.076,00		20/12/2022	07/02/2023	R\$ 37.388.651,74	0	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-10-10	R\$ 102.312.000,00		De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2023-02-07	R\$ 78.275.576,04	62,5		
CGDF 2020003 Boqueirão I													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020			11/12/2019	26/12/2019	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			22/05/2020	18/09/2020	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020			19/09/2020	19/10/2020	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020			19/10/2020	04/12/2020	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 41.435.881,00		23/12/2021	03/01/2022	R\$ 41.435.881,68	100	As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em apenas 1 pedido, que somou R\$ 41.435.881,68, inferior ao montante previsto de R\$ 43.911.000,00	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2021	R\$ 7.517.274,00		19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.517.274,46	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/11/2022	R\$ 64.725.845,00		20/12/2022	07/02/2023	R\$ 37.798.487,32	100	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-11-10	R\$ 113.679.000,00		De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2023-02-07	R\$ 86.751.643,46	87,5		
CGDF 2020002 -Ventos S. Fern													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020			11/12/2019	27/12/2020	100			
Análise de Projeto		BB	Concluído	26/05/2020	23/10/2020			26/05/2020	13/08/2020	100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	13/08/2020	12/09/2020			13/08/2020	11/09/2020	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	11/09/2020	10/11/2020			11/09/2020	22/09/2020	100			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	27/10/2020	26/11/2020	R\$ 105.116.695,74		27/10/2020	12/11/2020	R\$ 105.116.695,74	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	13/11/2020	13/12/2020	R\$ 37.312.882,51		13/11/2020	26/11/2020	R\$ 37.312.882,51	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	03/12/2020	02/01/2021	R\$ 44.547.574,61		03/12/2020	28/12/2020	R\$ 44.547.574,61	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	22/01/2021	21/02/2021	R\$ 21.149.995,99		22/01/2021	05/02/2021	R\$ 21.149.995,99	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	11/02/2021	13/03/2021	R\$ 5.497.253,53		11/02/2021	26/02/2021	R\$ 5.497.253,53	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	30/04/2021	30/05/2021	R\$ 15.048.036,82		30/04/2021	20/05/2021	R\$ 15.048.036,82	100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0		
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-01-10 até 2021-05-30	R\$ 228.672.439,20		De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-08-13 até 2021-05-20	R\$ 228.672.439,20	90,90909091		
CGDF 2014001 BRK													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	03/05/2013	31/05/2013			03/05/2013	03/06/2013	100			
Análise de Projeto		CEF	Concluído	03/06/2013	31/10/2013			19/08/2013	18/02/2014	100			

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Concluído	18/02/2014	20/03/2014				20/02/2014	21/02/2014			100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.
Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	Concluído	21/02/2014	22/04/2014				21/02/2014	22/08/2014			100	
Liberação 1	SUDENE/CEF	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	70.152.822,60		10/12/2014	26/12/2014	R\$	70.152.822,60	100	
Liberação 2	SUDENE/CEF	Concluído	01/06/2014	01/07/2014	R\$	108.469.901,94		01/09/2015	30/09/2015	R\$	108.469.901,94	100	
Liberação 3	SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2015	31/12/2015	R\$	59.034.909,19		10/12/2015	25/01/2016	R\$	59.034.909,19	100	
Liberação 4	SUDENE/CEF	Concluído	01/02/2016	02/03/2016	R\$	8.848.709,00		19/04/2016	19/05/2016	R\$	8.848.709,00	100	
Liberação 5	SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2016	31/12/2016	R\$	77.004.546,60		05/12/2016	29/12/2017	R\$	77.004.546,60	100	
Liberação 6	SUDENE/CEF	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$	5.675.760,33		08/07/2021	22/09/2021	R\$	74.497.533,01	100	
Liberação 7	SUDENE/CEF	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$	86.395.912,86		19/11/2021	23/12/2021	R\$	15.002.994,00	100	
Liberação 8	SUDENE/CEF	A Iniciar											A empresa solicitou postergação do prazo para liberação do recurso até dez/2022
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar											A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2013-05-03 até 2021-05-01	De 2013-05-31 até 2021-05-31	R\$	415.582.562,52		De 2013-05-03 até 2021-11-19	De 2013-06-03 até 2021-12-23	R\$	413.011.416,34	84,61538462	

CGDF 2011003 Mar e Terra

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011	100			
Pré-análise		Mauro	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011	100			
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	27/01/2012	100	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	Concluído	24/12/2012	23/05/2013			24/12/2012	08/05/2013	100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/05/2013	07/06/2013			08/05/2013	22/05/2013	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	100			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39	100	
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/04/2014	01/05/2014	R\$	3.213.914,61	12/01/2016	15/02/2016	R\$	3.213.914,61	100	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE.
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2011-07-13 até 2014-04-01	De 2011-09-11 até 2014-05-01	R\$	50.000.000,00		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$	50.000.000,00	88,88888889	

CGDF 2011002 Bela Vista

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011	100			
Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	19/12/2011	100			
Análise de Projeto		BNB (a definir)	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	20/01/2012	100	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013	100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	100			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	53.635.943,87	01/01/2014	24/01/2014	R\$	53.635.943,87	100	
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/05/2014	31/05/2014	R\$	1.264.056,13	12/01/2016	15/02/2016	R\$	1.264.056,13	100	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE.
Resumo Projeto		Em Andamento											
			De 2011-07-13 até 2014-05-01	De 2011-09-11 até 2014-05-31	R\$	54.900.000,00		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$	54.900.000,00	88,88888889	

CGDF 2011001 Embuaca

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011	100			
Pré-análise		Mauro Povos (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011	100			
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	19/01/2012	100	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013	100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	100			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18/02/2014	20/03/2014	R\$	42.723.785,57	18/02/2014	12/03/2014	R\$	42.723.785,57	100	
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/07/2014	31/07/2014	R\$	16.976.214,43	26/12/2014	02/02/2015	R\$	16.976.214,43	100	Liberações concluídas.

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2011-07-13 até 2014-07-01	De 2011-09-11 até 2014-07-31	R\$ 59.700.000,00		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2015-02-02	R\$ 59.700.000,00	88,88888889			
CGDF 2008001 Transnordestina														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Carta-consulta		Vileneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	08/08/2008	07/09/2008		08/08/2008	08/09/2008		100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.			
Pré-análise		Vileneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23/09/2008	23/10/2008		23/09/2008	09/10/2008		100	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).			
Análise de Projeto	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	09/10/2008	06/02/2009		09/10/2008	28/10/2008		100	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.			
		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29/10/2008	28/11/2008		29/10/2008	24/11/2008		100	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.			
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12/01/2010	11/02/2010	R\$ 336.647.184,00	12/01/2010	12/01/2010	R\$ 336.647.184,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).			
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/11/2010	29/12/2010	R\$ 350.270.386,00	29/11/2010	29/11/2010	R\$ 350.270.386,00	100	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).			
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/12/2010	31/12/2010	R\$ 338.035.512,00	01/12/2010	02/12/2010	R\$ 338.035.512,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.			
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27/09/2011	27/10/2011	R\$ 468.293.037,00	27/09/2011	06/10/2011	R\$ 468.293.037,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).			
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/08/2012	28/09/2012	R\$ 121.859.549,00	29/08/2012	20/09/2012	R\$ 121.859.549,00	100	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.		
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	01/09/2012	01/10/2012	R\$ -	01/09/2012	21/09/2012		100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.			
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	06/02/2013	08/03/2013	R\$ -	06/02/2013	27/02/2012		100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.		
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/02/2013	03/03/2013	R\$ 650.000.000,00	01/02/2013	24/06/2013	R\$ 650.000.000,00	100	Aditado no valor de			
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15/10/2012	13/04/2013	R\$ -	15/10/2012	03/07/2014		100	R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014). BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.			
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/11/2013	01/12/2013	R\$ 800.000.000,00	23/07/2014	11/08/2014	R\$ 800.000.000,00	100	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).			
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/11/2014	01/12/2014	R\$ 500.000.000,00				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).			
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/05/2015	31/05/2015	R\$ 311.386.032,00				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).			
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A iniciar							0				
Resumo Projeto			Atrasado+	De 2008-08-08 até 2015-05-01	De 2008-09-07 até 2015-05-31	R\$ 3.876.491.700,00		De 2008-08-08 até 2014-07-23	De 2008-09-08 até 2014-08-11	R\$ 3.065.105.668,00	82,35294118			

CGIF - Projetos

Pleitos Ativos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	59336001400/2023-98	11.844.663/0001-09	R\$ 18.825.848,88	28/02/2023	Em Deliberação	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001107/2023-21	00.474.300/0016-99	R\$ 11.621.013,40	29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000773/2023-41	00.474.300/0012-65	R\$ 1.207.425,79	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001014/2023-04	00.474.300/0026-60	R\$ 1.644.133,77	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias			
ARCELORMITTAL PECEM S.A.	59336001806/2023-71	09.509.535/0001-67	R\$ -	12/05/2023	Recomendação	>90 dias			
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S/A	59336.001922/2023-90	41.759.096/0001-53	R\$ 363.961.678,00	22/12/2022	Análise Técnica	>90 dias			
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S/A	59336.001903/2023-63	41.718.266/0001-51	R\$ 3.982.000,00	22/12/2022	Análise Técnica	>90 dias			
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	59336.001887/2023-17	04.601.397/0102-71	R\$ 91.455.603,21	31/03/2023	Recomendação	>90 dias			
CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL	59336.001914/2023-43	39.267.901/0001-80	R\$ 3.107.361,68	19/05/2023	Aguardando DC	> 60 dias			
CENDIC METAIS LTDA	59336.002023/2023-12	39.892.654/0001-02	R\$ 1.750.000,00		Análise Técnica	Em Andamento			
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001891/2023-77	11.727.497/0002-41	R\$ 1.404.048,62	18/05/2023	Recomendação	> 60 dias			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001852/2023-70	03.237.583/0011-39	R\$ -	04/03/2023	Recomendação	>90 dias			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001854/2023-69	03.237.583/0074-12	R\$ -	04/03/2023	Recomendação	>90 dias			
DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE - PRODUTOS ALI...	59336001479/2023-57	10.331.731/0001-73	R\$ 17.273.729,00	19/04/2023	Aguardando DC	>90 dias			
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336.002084/2023-71	59.791.962/0017-16	R\$ 235.805.464,84		Aguardando Vistoria	Em Andamento			
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336001815/2023-61	10.995.526/0001-02	R\$ 4.659.000,00	29/03/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias			
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	R\$ 6.933.575,61	19/12/2022	Aguardando DC	>90 dias			
FRUTMEL FRUTAS LTDA	59336.001923/2023-34	04.619.652/0007-55	R\$ 2.073.292,32	19/05/2023	Análise Técnica	> 60 dias			
GEES S/A	59336001637/2023-79	06.855.894/0001-88	R\$ 4.151.000,00	03/05/2023	Pré-Análise	>90 dias			
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	59336.002103/2023-60	02.952.466/0004-65	R\$ 11.303.715,03	06/01/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias			
INDUSTRIA DE LATICINIOS E DERIVADOS UZIEL VALER...	59336001626/2023-99	20.692.183/0001-60	R\$ 320.356,00	02/05/2023	Recomendação	>90 dias			
IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	59336.002025/2023-01	06.905.487/0002-19	R\$ 25.448.080,36		Análise Técnica	Em Andamento			
ISOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	59336.001926/2023-78	26.774.412/0001-72	R\$ 1.680.000,00	19/05/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias			
ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336001633/2023-91	72.273.436/0001-65	R\$ 5.129.971,00	14/03/2023	Aguardando DC	>90 dias			
ITAUZEIRA CAMARQUES LTDA.	59336.002144/2023-56	48.654.566/0001-63	R\$ -	06/05/2023	Análise Técnica	>90 dias			
SUCONOR S.A.	59336.001992/2023-48	12.726.493/0001-20	R\$ 70.000.000,00		Aguardando Vistoria	Em Andamento			
TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA	59336.002260/2023-75	36.160.050/0001-83	R\$ 132.515.084,56	05/05/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias			
TRANSMETAIS SE TRANSPORTES, COMERCIO E INDUSTRI...	59336.002390/2023-16	15.801.086/0001-29	R\$ 33.814.169,46		Pré-Análise	Em Andamento			
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	R\$ -		Análise Técnica	Em Andamento			
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.002356/2023-33	14.688.220/0001-64	R\$ 68.414.554,77		Aguardando Vistoria	Em Andamento			
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	59336.001982/2023-11	00.954.394/0001-17	R\$ 253.322.229,67		Aguardando Vistoria	Em Andamento			
			R\$ 1.371.803.335,97	em 2022-10-24 até 2023-06-					

Pleitos Devolvidos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC	Observações/Problemas	Ações Corretivas
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	R\$ 410.102,99	29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001071/2023-85	00.474.300/0031-28	R\$ 7.466.933,64	31/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59336.004431/2022-10	00.331.788/0020-81		15/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336001816/2023-14	07.857.217/0001-61	R\$ 4.263.820,00	12/05/2023	Projeto Devolvido	Em Andamento			
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA	59336.000528/2023-34	27.151.448/0001-62		10/02/2023	Pré-Análise	>90 dias			
CENDIC METAIS LTDA	59336.001422/2023-58	39.892.654/0001-02		14/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000766/2023-40	00.474.300/0021-56	R\$ 3.285.414,77	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-06-28		
CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS BOMFIM I	59336.000586/2023-68	08.509.003/0001-67		15/02/2023	Pré-Análise	>90 dias			
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336001393/2023-24	73.759.185/0001-96	R\$ 1.550.070,00	13/03/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-05		
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000136/2023-75	33.541.368/0098-49		12/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC	Observações/Problemas	Ações Corretivas
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000269/2023-41	33.541.368/0091-72		23/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000270/2023-76	33.541.368/0096-87		23/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.001119/2023-55	33.541.368/0021-60		27/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001225/2023-39	03.237.583/0074-12		31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001223/2023-40	03.237.583/0011-39		31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001224/2023-94	03.237.583/0068-74		31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.000433/2023-11	05.316.470/0004-25		03/02/2023	Pré-Análise	>90 dias			
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	59336.003714/2022-44	03.876.012/0001-72		31/10/2022	Pré-Análise	>90 dias			
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336001561/2023-81	59.791.962/0017-16	R\$ 235.805.464,84	26/04/2023	Projeto Devolvido	> 60 dias	2023-05-09		
FACCHINI S/A	59336001338/2023-34	03.509.978/0038-63	R\$ 4.230.166,32	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-08		
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	R\$ 6.933.575,61	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-08		
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.000107/2023-11	18.250.836/0001-00		11/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	59336.004767/2022-82	05.571.228/0003-17		31/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
GRANFOS FERTILIZANTES LTDA	59336.004470/2022-17	04.457.322/0001-15		16/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
ITAUEIRA CAMARQUES LTDA.	59336.001309/2023-72	48.654.566/0001-63		05/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias			
ITAUEIRA INDUSTRIAL LTDA.	59336001492/2023-14	48.654.734/0001-10	R\$ -	06/04/2023	Projeto Devolvido	> 60 dias	2023-05-08		
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.004503/2022-29	04.439.268/0003-47		19/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
MONTENEGRO IND E COM DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA	59336.003522/2022-38	05.867.545/0001-13		21/10/2022	Pré-Análise	>90 dias			
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.000177/2023-61	20.593.185/0001-00		17/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.002572/2022-06	20.593.185/0001-00		17/08/2022	Pré-Análise	>90 dias			
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001102/2023-06	20.538.970/0001-52		24/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	59336001348/2023-70	03.461.082/0001-60	R\$ 2.391.632,31	03/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias			
PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	59336.000188/2023-41	08.290.429/0001-72		17/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.	59336.002182/2022-28	28.163.588/0003-85		18/07/2022	Pré-Análise	>90 dias			
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA	59336.000615/2023-91	29.736.901/0001-28		17/02/2023	Pré-Análise	>90 dias			
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.003049/2022-99	29.067.113/0371-97		21/09/2022	Pré-Análise	>90 dias			
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS L	59336.004722/2022-16	73.917.502/0001-55		29/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001395/2023-13	29.479.927/0001-38		13/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias			
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.003983/2022-19	44.168.283/0001-50		17/11/2022	Pré-Análise	>90 dias			
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	59336.004657/2022-11	01.171.589/0001-53		27/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
SSM SOLUCOES METALICAS PARA ENERGIAS RENOVAVEIS EI	59336.000154/2023-57	12.273.815/0002-04		13/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.004123/2022-94	10.472.933/0001-35		25/11/2022	Pré-Análise	>90 dias			
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.000132/2023-97	10.472.933/0001-35		12/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS I	59336.004691/2022-95	36.636.489/0001-30		28/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
TINTAS HIDRACOR S/A	59336.003391/2022-99	04.706.416/0001-80		13/10/2022	Pré-Análise	>90 dias			
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.004305/2022-65	14.688.220/0001-64		07/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
USINA TERMO ELETRICA IOLANDO LEITE LTDA	59336.004753/2022-69	06.941.800/0001-93		30/12/2022	Pré-Análise	>90 dias			
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.000794/2023-67	16.843.604/0002-10		07/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001748/2023-85	05.872.814/0004-82	R\$ -	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001749/2023-20	05.872.814/0041-27	R\$ -	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias			
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001750/2023-54	05.872.814/0019-69	R\$ -	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001751/2023-07	05.872.814/0015-35	R\$ -	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000657/2023-22	05.872.814/0019-69		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000658/2023-77	05.872.814/0015-35		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000656/2023-88	05.872.814/0006-44		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-03-08		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000655/2023-33	05.872.814/0005-63		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-03-09		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000659/2023-11	05.872.814/0045-50		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-03-09		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000653/2023-44	05.872.814/0004-82		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-17		
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	59336.000654/2023-99	05.872.814/0041-27		24/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	2023-05-19		

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC	Observações/Problemas	Ações Corretivas
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001090/2023-10	00.474.300/0002-93	R\$ 45.492.114,89	29/10/2022	Análise Técnica	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000771/2023-52	00.474.300/0029-03	R\$ 1.865.055,72	29/10/2022	Pré-Análise	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000767/2023-94	00.474.300/0024-07	R\$ 739.844,53	31/10/2022	Pré-Análise	>90 dias			
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000935/2023-41	00.474.300/0006-17	R\$ 699.527,24	29/10/2022	Pré-Análise	>90 dias			
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004577/2022-65	41.759.096/0001-53		22/12/2022	Em Vistoria	>90 dias			
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004578/2022-18	41.718.266/0001-51		22/12/2022	Em Vistoria	>90 dias			
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.004693/2022-84	07.857.217/0001-61		28/12/2022	Análise Técnica	>90 dias			
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001921/2023-45	11.727.497/0001-60	R\$ 1.598.501,50	24/03/2023	Pré-Análise	>90 dias			
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336001601/2023-95	08.826.596/0001-95	R\$ 335.266,00	21/03/2023	Análise Técnica	>90 dias			
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336.002086/2023-61	10.995.526/0001-02	R\$ 4.659.000,00		Pré-Análise	Em Andamento			
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001376/2023-97	46.270.650/0001-58		13/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias			
GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	59336.002078/2023-14	26.896.005/0002-19	R\$ -	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336001551/2023-46	14.487.316/0001-64	R\$ 5.299.175,35	25/04/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias			
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336.002106/2023-01	14.487.316/0001-64	R\$ 5.299.175,35		Pré-Análise	Em Andamento			
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001474/2023-24	29.067.113/0001-96	R\$ 4.130.000,00	31/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002053/2023-11	29.067.113/0371-97	R\$ 508.198,24	09/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento			
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002077/2023-70	29.067.113/0349-29	R\$ 389.000,00		Pré-Análise	Em Andamento			
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002096/2023-04	29.067.113/0398-07	R\$ 808.000,00	08/05/2023	Pré-Análise	Em Andamento			
SO ACO INDUSTRIAL LTDA	59336.001875/2023-84	04.041.754/0001-40	R\$ 1.350.000,00		Pré-Análise	Em Andamento			
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	59336.002075/2023-81	89.729.867/0006-09	R\$ 4.825.748,45	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
SUZANO S.A.	59336.002081/2023-38	16.404.287/0222-05	R\$ 354.843.719,70	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.001841/2023-90	10.472.933/0001-35	R\$ 1.257.800,00		Pré-Análise	Em Andamento			
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A	59336.000144/2023-11	26.885.182/0002-08		13/01/2023	Pré-Análise	>90 dias			
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	R\$ -		Pré-Análise	Em Andamento			
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002066/2023-90	16.843.604/0002-10	R\$ 4.000.000,00	07/03/2023	Pré-Análise	> 60 dias			
			R\$ 704.437.307,45	em 2022-07-18 até 2023-05-		e 2023-03-08 até 2023-06-1			

Concluídos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC	Observações/Problemas	Ações Corretivas
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59000938/2023-85	00.474.300/0032-09	R\$ 171.198,18	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14		
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	R\$ -	28/02/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...	59336001514/2023-38	45.948.091/0001-20	R\$ 1.118.967,80	23/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	59336001545/2023-99	27.825.984/0005-20	R\$ -	03/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	59336001342/2023-01	16.127.441/0001-99	R\$ 3.300.000,00	13/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	59336001500/2023-14	08.625.328/0001-05	R\$ 2.978.400,00	25/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
CASA GRANDE MINERACAO EIRELI	59336000162/2023-01	04.473.008/0001-26	R\$ 15.000.000,00	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
CERVEJARIA RODADA LTDA	59336001060/2023-03	35.449.029/0001-30	R\$ 4.109.611,00	25/11/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14		
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	59336001114/2023-22	21.270.896/0004-41	R\$ 3.000.000,00	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14		
CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC...	59336001349/2023-14	05.826.228/0001-59	R\$ 655.453,00	05/10/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	59336001307/2023-83	01.280.018/0001-57	R\$ 120.000,00	10/02/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	59336001467/2023-22	01.944.031/0001-63	R\$ 45.616.474,64	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
DUBLAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000715/2023-18	03.485.557/0001-58	R\$ 2.592.769,52	03/01/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
ENERGIZZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336001504/2023-01	25.315.943/0003-04	R\$ 1.375.925,87	17/04/2023	Aprovado DC	Concluído			
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336001108/2023-75	12.272.084/0001-00	R\$ 698.751.000,00	27/03/2023	Aprovado DC	Concluído			
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	59336001521/2023-30	02.384.871/0008-58	R\$ -	13/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	59336001304/2023-40	63.542.443/0001-24	R\$ 98.088,05	06/10/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59336001516/2023-27	05.378.352/0001-07	R\$ 15.000.000,00	03/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000804/2023-64	07.206.816/0001-15	R\$ 71.109.192,17	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC	Observações/Problemas	Ações Corretivas
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001394/2023-79	07.206.816/0024-01	R\$ 22.777.017,01	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14		
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000790/2023-89	07.206.816/0028-35	R\$ 16.519.510,81	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001217/2023-92	07.206.816/0036-45	R\$ 23.241.527,99	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59336000342/2023-85	38.143.639/0001-07	R\$ 855.000,00	27/01/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
METALMECANICA MAIA LTDA	59336001470/2023-46	01.397.886/0001-11	R\$ 9.899.264,95	01/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
MINERACAO AURIZONA S/A	59336001152/2023-85	42.422.048/0001-38	R\$ 2.586.753,69	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-17		
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	59336000772/2023-05	45.259.372/0001-75	R\$ 1.272.615,00	24/01/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL	59336001284/2023-15	08.249.021/0001-57	R\$ 2.255.194,93	26/01/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A	59336000970/2023-61	32.710.448/0001-95	R\$ 4.000.000,00	14/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	59336000708/2023-16	15.743.303/0001-71	R\$ 753.142.912,95	26/01/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	59336001151/2023-31	07.295.413/0001-90	R\$ 2.725.902,66	29/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14		
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	59336000835/2023-15	12.340.717/0001-61	R\$ 1.583.893,83	07/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA	59336001332/2023-67	02.924.170/0001-98	R\$ 795.526,47	09/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	59336001205/2023-68	41.632.928/0001-76	R\$ 20.633.484,64	31/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	59336000918/2023-12	40.120.343/0001-04	R\$ 9.635.668,41	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
RIO TINTO DO BRASIL LTDA	59336001529/2023-04	06.959.319/0001-25	R\$ -	24/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
SAGA METAIS LTDA	59336001533/2023-64	13.226.892/0001-95	R\$ -	25/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	59336001327/2023-54	07.272.825/0001-04	R\$ 200.000,00	06/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-09		
TERMOVERDE SALVADOR S.A.	59336001469/2023-11	10.267.349/0001-48	R\$ 17.963.897,61	17/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-06-06		
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001077/2023-52	00.474.300/0009-60	R\$ 2.935.683,32	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-06-14		
AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO LTDA	59336001426/2023-36	09.558.615/0001-02	R\$ 177.768,00	31/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-05-23		
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA	59336001798/2023-62	24.380.727/0004-52	R\$ -	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03		
ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	59336001801/2023-48	30.483.453/0001-87	R\$ 48.742.634,00	12/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	R\$ 526.555.243,00	03/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.001908/2023-96	00.410.580/0001-95	R\$ 1.300.000,00	18/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002065/2023-45	07.857.217/0001-61	R\$ 4.675.809,14	12/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03		
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001592/2023-32	11.727.497/0001-60	R\$ 1.434.501,50	24/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336.002117/2023-83	73.759.185/0001-96	R\$ 1.550.070,00		Aprovado DC	Concluído	2023-08-03		
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MC	59336001814/2023-17	17.281.106/0001-03	R\$ 1.281.416,00	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03		
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.001916/2023-32	05.316.470/0004-25	R\$ 18.000.000,00	03/02/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
DI2WIN TECNOLOGIA LTDA	59336001282/2023-18	30.340.866/0001-02	R\$ 185.183,91	24/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001927/2023-12	46.270.650/0001-58	R\$ 1.278.510,00	25/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA	59336.001912/2023-54	25.166.523/0002-14	R\$ 5.848.410,11	19/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59336.001856/2023-58	10.633.811/0002-64	R\$ 26.250.954,74		Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA	59336001757/2023-76	09.212.234/0002-58	R\$ 5.152.558,00	10/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA	593361700/2023-77	11.507.415/0001-72	R\$ 38.499.611,00	08/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	59336001228/2023-72	24.104.861/0001-88	R\$ 2.251.068,31	28/02/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
MODA UTIL BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUA...	59336001668/2023-20	30.285.887/0001-72	R\$ 1.500.000,00	02/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
NESTLE BRASIL LTDA.	59336.001889/2023-06	60.409.075/0466-59	R\$ 155.873.339,95	18/05/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-03		
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	59336.001830/2023-18	08.334.818/0001-52	R\$ 71.054.110,80		Aprovado DC	Concluído	2023-08-03		
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001860/2023-16	29.479.927/0001-38	R\$ 900.000,00	14/04/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES..	59336001412/2023-12	43.217.280/0084-24	R\$ 294.599,04	27/03/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
TECON SUAPE S/A	59336001106/2023-86	04.471.564/0001-63	R\$ 40.000.000,00	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	59336.002097/2023-41	63.352.025/0001-74	R\$ -		Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002518/2023-33	07.857.217/0001-61	R\$ 4.675.809,14	12/05/2023	Aprovado DC	Concluído			
POLEZ CAFE LTDA	59336.002208/2023-19	09.602.453/0001-62	R\$ -	07/06/2023	Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.002201/2023-05	44.168.283/0001-50	R\$ 400.000,00		Aprovado DC	Concluído	2023-08-17		
			R\$ 2.715.902.531,14	de 2022-09-30 até 2023-06-			e 2023-05-09 até 2023-08-1		

CGCP - Projetos												
CGCP 2023002 - Diretrizes FDNE 2024												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DFIN/CGDF	Concluído	2023-06-01	2023-08-31	0	2023-06-05	2023-08-31		100		
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGEP	Concluído	2023-06-01	2023-08-31	0	2023-06-05	2023-08-31		100		
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP/CGDF	Concluído	2023-07-01	2023-09-15	0	2023-07-03	2023-08-31		100		
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	Concluído	2023-09-01	2023-10-15	0	2023-09-01	2023-11-24		100		
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGDF	Concluído	2023-11-01	2023-11-15	0	2023-11-24	2023-11-29		100		
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	2023-11-15	2023-11-17	0	2023-11-29	2023-11-29		100		
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	Concluído	2023-11-17	2023-11-24	0	2023-12-04	2023-12-04		100		
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	DPLAN/CGCP/DFIN	Concluído	2023-11-24	2023-11-24	0	2023-12-06	2023-12-06		100		
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	Concluído	2023-11-24	2023-11-30	0	2023-12-06	2023-12-06		100		
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	2023-11-30	2023-12-15	0	2023-12-13	2023-12-13		100		
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2023-06-01 até 2023-11-30	De 2023-08-31 até 2023-12-15		De 2023-06-05 até 2023-12-13	De 2023-08-31 até 2023-12-13		0	100	
CGCP 2023001 - Diretrizes FNE 2024												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta a atores de referência	Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas.	Superintendente/CGC P	Concluído	2023-06-07	2023-06-20		2023-06-01	2023-06-20		100		
Indicação de setores estratégicos	Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica intermediária	CGEP	Concluído	2023-06-05	2023-06-20		2023-06-07	2023-06-20		100		
Levantamento de estudos e pesquisas	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid 19).	CGEP	Concluído	2023-06-05	2023-06-20		2023-06-07	2023-06-20		100		
Análise das respostas aos questionários	Análise dos questionários com as contribuições dos atores consultados.	CGCP/CGDF	Concluído	2023-06-21	2023-07-01		2023-06-21	2023-07-04		100		
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023.	CGCP/CGDF	Concluído	2023-07-04	2023-07-14		2023-07-04	2023-07-14		100		
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP/CGDF	Concluído	2023-07-15	2023-07-16		2023-07-14	2023-07-14		100		
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	DPLAN/DFIN	Concluído	2023-07-19	2023-07-26		2023-07-14	2023-07-17		100		
Proposição ao Condel	Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023	CGGI	Concluído	2023-07-27	2023-07-28		2023-07-18	2023-07-18		100		
Apreciação pelo comitê técnico Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	Concluído	2023-08-01	2023-08-04		2023-07-18	2023-12-06		100		
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 pelo CONDEL	CONDEL/SUDENE	Concluído	2023-08-10	2023-08-11		2023-12-13	2023-12-13		100		
Resumo Projeto			Concluído							100	Status do Projeto	
				De 2023-06-05 até 2023-08-10	De 2023-06-20 até 2023-08-11		De 2023-06-01 até 2023-12-13	De 2023-06-20 até 2023-12-13		0	100	
CGCP 2022004 - Feira de Santana												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ETAPA A - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Plano de Comunicação consolidados	Constituição da equipe de trabalho											
	Reconhecimento da estrutura institucional existente											
Análise e manifestação da ETAPA A	Criação do espaço digital do Desenvolvimento regional de Feira de Santana											
	Elaboração/consolidação do Cronograma dos trabalhos e produtos											
ETAPA 1 - Alinhamento das oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável de Feira de Santana com a Agenda 2030	Planejamento PMBOK com definição dos responsáveis											
	Validação da EAP com o Núcleo Gestor e SUDENE, PNUD											
Análise e elaboração de parecer ETAPA 1	Desenvolvimento do Plano de Participação	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	2022-08-08	2022-11-04		2022-08-08	2022-12-01		100		
	Desenvolvimento do Plano de Comunicação	CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
ETAPA 2 - Identificação das Soluções e Prospecção de Projetos	Capacitação de Nivelamento para Agenda 2030											
	Identificação das Fragilidades e Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	2022-08-08	2022-11-04	221600	2022-08-08	2022-12-01	221600	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 2	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
	Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores											
ETAPA 3 - Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Identificação de Projetos Potenciais (lista longa)											
	Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	2022-08-02	2023-01-16	332400	2022-09-05	2023-01-16	332400	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 3	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	2023-01-16	2023-02-16		2023-01-19	2023-03-20		100		
	Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	2023-01-23	2023-04-04	498600	2023-01-24	2023-03-23	498600	100		
	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	2023-04-04	2023-06-12		2023-03-30	2023-06-06		100		

ETAPA 4 - Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	2023-03-20	2023-06-05	498600	2023-03-20	2023-07-10	498600	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 4	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	2023-06-05	2023-07-03		2023-06-20	2023-07-24		100		
ETAPA 5 - Construção de Capacidades para a implementação dos Projetos Estruturadores Prioritários	Capacitação do Núcleo Gestor em novos modelos de financiamento e modelagens jurídicas para projetos e identificação de novos parceiros	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	2023-05-15	2023-08-04	110800	2023-11-01	2023-12-01	110800	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 5	Suporte técnico ao município para realização de evento de negociação com os possíveis parceiros financiadores	CGCP/Sudene	Concluído	2023-08-07	2023-08-14		2023-11-01	2023-12-14		100		
Resumo projeto	Análise e elaboração de parecer		Concluído							100		
				De 2022-08-02 até 2023-08-07	De 2022-11-04 até 2023-08-14	1662000	De 2022-08-08 até 2023-11-01	De 2022-12-01 até 2023-12-14	1662000	100		

CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	2020-05-08	2020-09-01	0	2020-05-08	2020-09-01		0	100	
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	2020-09-02	2020-09-28	0	2020-09-02	2020-09-28		0	100	
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	2020-10-06	2020-11-09	0	2020-10-06	2020-12-04		0	100	
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	2020-12-04	2021-03-05	0	2020-12-04	2021-03-05		0	100	
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	RHA	Concluído	2021-04-15	2021-04-15	0	2021-04-15	2021-04-15		0	100	
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-04-15	2022-04-10	0	2021-04-15	2022-04-08		0	100	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-04-15	2021-05-05	22345,23	2021-04-15	2021-05-05	22345,23		100	
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-06-05	2021-08-18	178761,83	2021-06-05	2021-09-29	178761,83		100	
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-07-05	2021-09-17	245797,51	2021-07-05	2021-12-13	245797,51		100	
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-12-13	2022-11-10	44690,46	2021-12-13	2023-03-29	44690,46		100	Os Produtos 4, 6, 7 e 9 foram entregues mas necessitam de correções para sua aprovação.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-12-13	2022-05-20	44690,46	2021-12-13	2022-06-15	44690,46		100	
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2022-08-01	2022-11-10	152794,86	2022-08-01	2023-09-06	178761,83		100	
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2022-06-03	2022-11-10	178761,83	2022-06-03	2023-11-01	178761,83		100	
Produto 8 - Complementação dos Estudos de Complexidade Econômica (referencial teórico), Oficinas de entregas dos processos ETL, R e de apresentação dos resultados do P3	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2022-05-20	2022-11-10	178761,83	2022-05-20	2023-03-15	178761,83		100	
Produto 9 - Documentos Publicáveis com os resultados do Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	2022-08-01	2022-11-10	21419,89	2022-08-01				0	Status do Projeto
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2022-11-10	1068023,9	De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2023-11-01	1072570,98	93,33333333		

CGCP 2021001 Convênio ABDI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	2020-11-15	2020-12-02	0	2020-11-15	2020-12-02		0	100	
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	2020-12-03	2020-12-10	0	2020-12-03	2020-12-10		0	100	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-12-11	2020-12-20	0	2020-12-11	2020-12-20		0	100	
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COIC	Concluído	2020-12-21	2020-12-24	0	2020-12-21	2020-12-24		0	100	
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	2020-12-28	2020-12-30	0	2020-12-28	2020-12-30		0	100	
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-12-31	2020-12-31	0	2020-12-31	2020-12-31		0	100	
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	2021-01-01	2021-06-30	0	2021-01-01	2021-06-30		0	100	
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	2021-03-01	2021-11-30	0	2021-03-01	2021-11-25			100	
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	2021-02-01	2021-10-31	0	2021-02-01	2021-11-05			100	
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	2021-08-01	2021-08-15	0	2021-07-23	2021-07-30		0	100	
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGCP	Concluído	2021-08-16	2021-08-30	1998021,94	2021-07-30	2021-09-14	1998021,94		100	

Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Concluído	2022-01-01	2023-06-30		0	2022-01-01	2023-07-31		100	
Meta 5: 03 (três) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Concluído	2022-01-01	2023-06-30		0	2022-01-01	2023-06-28		100	
Prestação de contas final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	ABDI	Concluído	2023-07-01	2023-09-29		0	2023-07-03			0	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGCP	Em Andamento	2023-09-29	2024-09-23		0				0	
Análise da prestação de contas financeiras		COCIC	Em Andamento	2023-09-29	2024-09-23		0				0	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-15 até 2023-09-29	De 2020-12-02 até 2024-09-23		1998021,94	De 2020-11-15 até 2023-07-03	De 2020-12-02 até 2023-07-31		1998021,94	81,25

CGEP 2019002 Colheita Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão			Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Término	Valor							
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	2019-03-01	2019-03-31			2019-03-01	2019-03-31		100		
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	Concluído	2019-04-15	2019-04-15			2019-04-15	2019-04-15		100		
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	2019-08-15	2019-08-15			2019-08-15	2019-08-15		100		
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapil	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapil (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	2019-10-16	2019-10-16			2019-10-16	2019-10-16		100		
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	2019-10-16	2019-11-01			2019-10-16	2019-11-01		100		
Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aldo	Concluído	2019-11-01	2019-11-30			2019-11-01	2021-11-30		100		
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saki / Aldo	Concluído	2019-11-01	2019-11-05			2019-11-01	2019-11-05		100		
Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	2019-11-01	2019-11-30			2019-11-01	2019-12-30		100	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	2019-11-06	2019-11-30			2019-11-06	2019-12-18		100		
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	2019-12-23	2019-12-30			2019-12-23	2019-12-23		100		
Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	Concluído	2020-01-22	2020-01-29			2020-01-06	2020-01-31		100		
Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	Concluído	2020-02-05	2020-02-05			2020-02-05	2020-02-05		100		
Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	2020-02-06	2020-02-12			2020-02-06	2020-02-12		100		
Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	Concluído	2020-03-01	2020-05-01			2020-03-01	2020-08-23		100	Durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheitadora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referências culturais para o desenvolvimento da colhedora;	

CGDS - Projetos
CGEP 2022002 Nutrição Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise Jurídica	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGEP	Concluído	2021-01-30	2021-05-30		2021-01-30	2021-05-30		100	De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no projeto, a fim de complementar a análise de custos e compatibilidade de preços com os praticados no mercado	
	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-06-30	2021-06-30		2021-06-30	2021-06-30		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CGEP	Concluído								O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação	
		Gabinete INSA	Concluído	2021-06-30	2021-08-30		2021-06-30	2021-12-30		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS	Concluído	2021-12-30	2021-12-30		2021-12-30	2021-12-30		100	TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	2021-12-30	2021-12-30		2021-12-30	2021-12-30		100	TED publicado pela ASCOM no sítio eletrônico da Sudene em 10/12/2021	
1ª Descentralização	Liberação da primeira parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-12-30	2021-12-30	303706,7	2021-12-30	2021-12-30	303706,7	100	Transferência da 1ª parcela de recursos financeiros realizada em 14/12/2021	
Meta A	Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as recomendações de adubação.	INSA	Em Andamento	2022-01-30	2026-04-30		2022-01-30			50	R\$ 246432, já realizado R\$ 24757,86. A atualização de 20% da meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022.	
Meta B	Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas diferentes zonas fisiográficas do semiárido.	INSA	Em Andamento	2022-03-30	2026-04-30		2022-02-09			5	R\$ 148.593,60	
Meta C	Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as características físicas, químicas e biológicas do solo.	INSA	Em Andamento	2022-09-30	2026-06-30		2022-04-05			10	R\$ 295.400,00	
Meta D	Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de N e K aplicadas ao solo	INSA	Em Andamento	2023-03-30	2026-04-30		2022-11-01			5	R\$ 4.220,00	
Meta E	Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma forrageira	INSA	Em Andamento	2023-04-30	2026-06-30		2022-05-02			5	R\$ 24.839,30	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2022-06-30	2022-07-30		2022-05-18	2022-07-29		100	1ª prestação de contas parcial encaminhada para análise do técnico Marcelo Saiki, (CGDS) em 19/05/2022. Emitido o Parecer Técnico 253, de 29/07/2022, sobre o 1º relat técnico parcial jan-mar/2022.	
2ª Descentralização	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2022-06-30	2023-05-30	277498,16	2022-07-26	2023-04-19	277498,16	60	Apresentação do pedido de liberação da 2ª parcela no valor de R\$ 277.498,16 por meio do ofício 595/2022/INSA. Descentralização realizada, conforme Nota de Crédito 2023NCO00002 (0481208).	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2023-06-30	2023-07-30		2022-08-10	2022-08-25		100		
3ª Descentralização	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Atrasado	2023-06-30	2023-07-30	138280,04				0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	Atrasado	2023-12-30	2024-01-30					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	2026-05-30	2026-05-30					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	2026-05-30	2026-06-30					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2026-05-30	2026-06-30					0		
Resumo Projeto			Atrasado							32		
				De 2021-01-30 até 2026-05-30	De 2021-05-30 até 2026-06-30	719484,9	De 2021-01-30 até 2022-11-01	De 2021-05-30 até 2023-04-19	581204,86	48,35		

CGDS2022009 - Pescado - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise Jurídica	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	2021-12-10	2021-12-23		2021-12-10	2021-12-23		100		
	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-12-21	2021-12-21		2021-12-21	2021-12-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	2021-12-20	2021-12-23		2021-12-20	2021-12-23		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	2021-12-20	2021-12-23		2021-12-20	2021-12-23		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído				2020-12-28	2020-12-28		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/CGAF/DAD/GAB	Concluído	2021-12-30	2021-12-30	831600	2021-12-30	2021-12-30	831600	100		
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido	INSA	Cancelado	2020-12-31	2021-06-30					0	Consta nas Disposições Finais do TED Nº 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Cancelado	2020-12-31	2021-02-28	20000				0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Cancelado	2021-02-28	2021-06-30	36000				0		

META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Cancelado	2021-01-31	2022-06-30							0	
Etapas 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiro do Centro de Tecnologia	INSA	Cancelado	2021-01-31	2021-03-31	60000						0	
Etapas 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Cancelado	2021-06-30	2022-06-30	326000						0	
META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Cancelado	2021-10-31	2022-12-31							0	
Etapas 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Cancelado	2021-10-31	2022-12-31	249000						0	
META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Cancelado	2022-01-31	2022-12-31							0	
Etapas 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	Cancelado	2022-07-31	2022-12-31	26000						0	
Etapas 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Cancelado	2022-01-31	2022-12-31	15000						0	
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo à produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	Cancelado	2022-07-31	2022-12-31							0	
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	Cancelado	2022-07-31	2022-12-31	24000						0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	Cancelado	2024-01-02	2025-01-02							0	
Resumo Projeto			Cancelado	De 2020-12-31 até 2024-01-02	De 2021-02-28 até 2025-01-02	1587600	De 2020-12-28 até 2021-12-30	De 2020-12-28 até 2021-12-30	831600	30			Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi recentemente resolvida. É necessário uma concertação entre as três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes. Apesar do envio de um Ofício solicitando informações e providências a respeito do TED firmado entre as partes, não se tem conhecimento de nenhuma resposta oficial por parte do INSA. Foi apresentado pelo INSA o primeiro relatório parcial, que deverá ser objeto de análise pela área técnica da CODEM/CGDS.

Foi elaborada nova minuta de Ofício a ser enviada ao INSA reiterando as solicitações anteriormente enviadas. Minuta de Ofício elaborada para envio ao INSA. Após o envio do segundo Ofício foi apresentado pela instituição parceira o primeiro relatório parcial.

CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central de Leite Caprino

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os critérios e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS/DPLAN	Concluído	2021-09-24	2021-12-22		2021-09-24	2021-12-22		100	O TED foi aprovado considerando o mérito do seus objetivos. Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela Embrapa Algodão.	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria CODEM/CGDS COCIC/CGDS	Concluído	2021-12-23	2021-12-23		2021-12-23	2021-12-23		100	Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Embrapa COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	2021-12-22	2021-12-28		2021-12-22	2021-12-28		100	Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Embrapa	Concluído	2021-12-06	2021-12-28		2021-12-06	2021-12-28		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ ASCOM	Concluído	2021-12-22	2021-12-29		2021-12-22	2021-12-29		100		
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-01-01	2022-01-31		2022-11-01	2022-12-19	262500	0	Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2023-01-01	2023-01-31		2022-12-01	2022-12-19	262500	0		
Meta 1	Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos)	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2024-12-31		2023-01-01			0		
Etapas 1.1	Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos implantado	Embrapa Algodão	Atrasado	2023-01-01	2023-12-31	350000	2023-01-01			0		
Etapas 1.2	Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra realizadas	Embrapa Algodão	Atrasado	2023-01-01	2023-12-31	14000	2023-01-01			0		
Meta 2	Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores	Embrapa Algodão	Atrasado	2024-01-01	2024-12-31					0		
Etapas 2.1	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	Atrasado	2024-01-01	2024-12-31	80000				0		
Etapas 2.2	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	Atrasado	2024-01-01	2024-12-31	56000				0		

Meta 3	Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e prestação de contas	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2024-12-31			2023-01-01			0	
Etapa 3.1	Execução e prestação de contas de despesas operacionais e administrativas	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2024-12-31	25000		2023-01-01			0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS COCIC/CGDS	A Iniciar	2025-03-01	2025-05-30						0	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-09-24 até 2025-03-01	De 2021-12-22 até 2025-05-30	525000		De 2021-09-24 até 2023-01-01	De 2021-12-22 até 2022-12-19		525000	31,25

CGDS2022007- SECTI Bahia - IA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	2020-12-09	2020-12-24		2020-12-09	2020-12-24		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria COCIC/CGDS	Concluído	2020-12-28	2020-12-30		2020-12-28	2020-12-29		100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	Gabinete SECTI-BA	Concluído	2020-12-24	2020-12-31		2020-12-24	2020-12-31		100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete	Concluído	2020-12-31	2021-01-05		2020-12-31	2021-01-05		100		
Liberação - 1ª parcela	Repasse de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2023-05-31	2023-06-30	38400	2023-05-31	2023-09-13		0	Processo seletivo em andamento, edital finalizado e a ser publicado em fevereiro de 2023, conforme reunião com o convenente. Parcela reprogramada para ser liberada até 30 de maio de 2023	Vide linha 8 (meta 2)
Liberação - 2ª parcela	Repasse de recursos da segunda parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Atrasado	2023-10-01	2023-10-31	465600				0		
Liberação - 3ª parcela	Repasse de recursos da terceira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	A Iniciar	2024-06-01	2024-06-30	111600				0		
Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Em Andamento	2022-10-01	2024-03-01			2021-02-01		20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede da atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19. Após resolução, a SECTI irá fazer todos os procedimentos de seleção de bolsistas e não mais a Fapesb. Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes
Meta 2	Construção de conteúdos de IA	SECTI / BA	Em Andamento	2022-12-01	2024-05-31			2022-12-01		20	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital de seleção dos professores participantes. Tanto do conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede Bah.IA
Meta 3	Definir e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e dos conteúdos para acesso pelos envolvidos	SECTI / BA	Em Andamento	2023-02-01	2024-12-29			2023-02-01		0	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pelo convenente.	SECTI / BA	A Iniciar	2025-02-01	2025-03-02					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar	2025-03-03	2025-03-31					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar	2025-03-03	2025-04-04					0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2025-03-03	De 2020-12-24 até 2025-04-04	615600		De 2020-12-09 até 2023-05-31	De 2020-12-24 até 2023-09-13		0	33.84615385

CGDS2022006 - COPEMAPI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	2021-06-02	2021-12-21		2021-06-02	2021-12-21		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2021-12-22	2021-12-23		2021-12-22	2021-12-23		100		
Elaboração da minuta do Termo de Fomento	Elaboração do minuta do Termo de Fomento	COCIC	Concluído	2021-12-17	2021-12-29		2021-12-17	2021-12-29		100		
Assinatura do Termo de Fomento	Assinatura do Termo de Fomento	GABINETE / INSA	Concluído	2021-12-30	2021-12-30		2021-12-30	2021-12-30		100		
Publicação do Termo de Fomento	Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	2021-12-31	2021-12-31		2021-12-31	2021-12-31		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Repasse dos recursos referente a primeira (única) parcela. Contratação da Empresa Executora e Diagnostico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais - a partir dos orçamentos de menor preço oferecido.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2022-01-01	2022-01-31		2022-04-19	2022-04-19	191000	100		
Meta 1		COPEMAPI	Concluído	2021-12-31	2022-07-30	131000	2021-12-31	2022-04-15		100	Empresa HECEO contratada.	

Resumo Projeto			Atrasado										É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações mais recentes para que este sistema seja alimentado/atualizado. Foi encaminhado Ofício à Embrapa Semiárido solicitando informações para atualização do sistema. Com base no relatório parcial apresentado, foi verificado que o projeto está em execução, tendo sido atualizadas algumas Metas do projeto.	A Embrapa Semiárido encaminhou, por e-mail, a Carta nº 42/2022-CPATSA/CHGE, bem como, o primeiro Relatório Parcial sobre a execução do projeto de apoio à mandiocultura. Este relatório encontra-se em análise pela equipe técnica CODEM/CGDS.
				De 2021-11-30 até 2024-01-02	De 2021-12-17 até 2025-01-02	189000	De 2021-11-30 até 2022-07-01	De 2021-12-17 até 2023-08-18	0	65,71428571				
CGDS2022004 - Pescado IFCE														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	2021-12-06	2021-12-30		2021-12-06	2021-12-27		100				
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria CODEM/CGDS	Concluído	2021-12-28	2021-12-28		2021-12-28	2021-12-28		100				
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	IFCE	Concluído	2021-12-27	2021-12-31		2021-12-27	2021-12-30		100				
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COIC/CGDS	Concluído											
Publicação	Publicação do TED	Gabinete IFCE	Concluído	2021-12-29	2021-12-31		2021-12-29	2021-12-30		100				
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	Gabinete/ASCOM	Concluído	2021-12-29	2021-12-31		2021-12-29	2021-12-30		100				
		CGDS/DPLAN/GAB/C GAF/DAD	Concluído	2021-12-30	2022-01-30		2022-04-19	2022-04-19		100	Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. Descentralização de recursos ocorreu em 19/04/2022.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.		
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Tratamento equipe EMPP	Qualificados Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	Em Andamento	2022-01-01	2024-03-31	673599,92	2022-07-01				Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução; Isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.			
Meta 2	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final		Em Andamento	2023-03-01	2023-12-31	175900	2023-03-01			0				
Meta 3	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	Em Andamento	2023-10-01	2024-03-31	10500				0				
Resumo Projeto		CODEM/CGDS	A Iniciar	2024-04-01	2024-06-30					0				
			Em Andamento	De 2021-12-06 até 2024-04-01	De 2021-12-28 até 2024-06-30	859999,92	De 2021-12-06 até 2023-03-01	De 2021-12-27 até 2022-04-19	0	60	Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Este projeto teve problemas relativos à classificação orçamentárias de alguns itens de seu Plano de Trabalho, sendo necessária a devolução dos recursos para a Sudene. Entretanto, deve-se salientar que os recursos não foram devolvidos na íntegra por já ter sido parcialmente utilizado. Foi inserido no SEI 59336.003604/2021-00 o relatório de atividades realizadas neste primeiro semestre de 2022. E devido aos problemas de ordem orçamentárias envolvendo a entidade parceira do TED houve atrasos para regulamentar as rubricas. Portanto, o cronograma deste TED deve sofrer um adiamento para a prorrogação de sua vigência para a continuidade do mesmo.	Em decorrência dos problemas na classificação orçamentária foi necessária a devolução dos recursos para a Sudene para que fosse corrigido este equívoco. É necessário ajustar novamente o Plano de Trabalho no que se refere à composição orçamentária, de forma que reflita os efetivos valores que compõe este projeto. Pelo relatório apresentado, a comunidade de pescadores já se encontra sensibilizada sobre o projeto, os bolsistas já foram selecionados, faltando a aquisição dos equipamentos. Há uma previsão da equipe técnica da sudene fazer uma visita técnica às instalações do IFCE Paracuru e Maranguape e a comunidade de pescadores, para se verificar in loco os aspectos levantados pela instituição parceira, assim como acompanhar as atividades.		
CGEP 2020004 TED INSA Leite														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP - COTI	Concluído	2020-07-13	2020-08-11		2020-07-13	2020-08-11		100				
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-08-11	2020-09-01		2020-08-11	2020-09-01		100				
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COIC	Concluído	2020-09-01	2020-09-29		2020-09-01	2020-09-29		100				
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-05	2020-10-05		100				
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-07	2020-10-07		100				
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-10-09	2020-10-16	75397,01	2020-10-14	2021-02-19	75397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC00002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.			
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut	Produto: diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Atrasado	2020-10-16	2023-06-30		2021-02-19				Foram concluídas as seguintes etapas: Articulação e mobilização dos atores institucionais e produtivos; Realização das entrevistas; e a Sistematização dos dados. A revisão de literatura e a elaboração do diagnóstico estão em andamento e dentro do prazo estabelecido no cronograma. Então, considera-se que a Meta 1, já está com 90% de execução.			

Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Atrasado	2021-03-15	2023-04-28	2021-02-19			A sistematização dos dados já foi concluída e já foram iniciadas as análises para a obtenção dos indicadores zootécnicos e tecnológicos; Também estão sendo concluídas as visitas aos 100 (cem) estabelecimentos rurais para a coleta de dados zootécnicos e tecnológicos; Já foi iniciada a elaboração textual dos indicadores que permitam comparar os aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Considera-se que a Meta 2 já está 80% executada e as etapas programadas estão dentro do prazo conforme o cronograma repactuado.	75
Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	Atrasado	2021-01-14	2023-05-31	2021-02-19			Foram concluídas seguintes etapas: a identificação e seleção das propriedades para a coleta dos alimentos; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 274 amostras de alimentos (ferragens e farelos) e levadas para Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal do INSA (LANA/INSA) para a determinação da composição químico-bromatológica de cada amostra. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises para os 100 produtores de leite. Será iniciado a partir do mês de janeiro o segundo período de coleta, análises dos alimentos e emissão dos laudos, para que esta meta seja concluída. Considera-se que a Meta 3 está 70% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	98,8
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Atrasado	2021-02-13	2023-04-28	2021-02-19			As etapas: Identificação das ferramentas de gestão econômica; Seleção das 48 propriedades já foram concluídas. Estão em andamento as seguintes etapas: Levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico e o Registro da movimentação financeira das propriedades e a Sistematização dos dados em planilha. Avaliação dos indicadores de gestão econômica das propriedades ocorrerá após os levantamentos dos dados econômicos das 48 propriedades produtoras de leite. Esta Meta 4, está com 70% de execução e as suas etapas dentro prazo estabelecido no cronograma repactuado.	83
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Atrasado	2021-01-14	2023-05-31	2021-02-19			Foram concluídas as seguintes etapas: Seleção das propriedades para a coleta do leite; Elaboração de um cronograma para as coletas do leite; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 (cem) propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 100 amostras de leite e levadas para Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados do CCTA/UFPG – Campus Pombal, para a determinação da composição do leite, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas e antibióticos. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises do leite para os 100 produtores participantes do projeto. A determinação do perfil de ácidos graxos do leite e o relacionamento da qualidade do leite produzido ainda serão realizadas. Já foi iniciado o segundo período de coleta do leite para as análises e emissão dos novos laudos. Considera-se que a Meta 5 está cerca de 60% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	90,8
Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Atrasado	2021-07-13	2023-04-30	2022-06-01			Foram realizadas 02 (duas) oficinas sobre a gestão da propriedade de leite. Ressalta-se que, após a análise da equipe técnica do projeto e por sugestão de alguns produtores, decidiu-se modificar as temáticas propostas (produção e conservação de forragens; e manejo alimentar de bovinos leiteiros) para "gestão das propriedades de leite", uma vez que a gestão do estabelecimento rural ainda é feita de forma incipiente e deficitária. Considera-se que a Meta 6 está cerca de 66% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	66,6
Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Atrasado	2021-10-06	2023-07-31	2021-10-06			O Dia de Campo com os produtores de leite teve que ser postergado e sua realização ocorrerá até o mês de fevereiro/2023, mas a equipe técnica do projeto já concluiu o planejamento do evento e iniciou os contatos com os produtores de leite. Em setembro/2022 foi realizado o I Seminário da Pecuária Leiteira da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, no Auditório da CCTA/UFPG, Campus Pombal – PB, tendo como público-alvo, os produtores de leite, técnicos, secretários de agricultura dos municípios abrangidos pelo projeto e estudantes. O segundo seminário será realizado em meados de julho a agosto/2023, para a apresentação dos resultados do projeto. Considera-se que a Meta 7 está cerca de 50% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	45
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais adequados	Produto: Três artigos científicos	INSA	Atrasado	2021-06-13	2023-06-30	2022-06-01			Já foram iniciadas a elaboração dos artigos e dos documentos técnicos propostos no projeto. Já está sendo contratada o serviço para a produção dos vídeos orientadores. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 35% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado	35
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	2020-12-15	2021-01-14	2021-03-05	2021-04-28		Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país/BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 009/2021 - SEI 100 INSA (6999729)	100

Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Atrasado	2021-01-14	2023-06-30		2021-02-19					Dos 11 relatórios (sendo 10 trimestrais e um final), já foram enviados 5 (cinco) trimestrais para a SUDENE: o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022; o Quinto Relatório Trimestral, referente a abril a julho/2022. O 6º relatório está em processo de elaboração. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 45% executada e dentro do prazo estabelecido no 63.2 cronograma repactuado.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-01-01	2021-01-30		2021-03-25	2021-05-25				O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros		Concluído	2021-02-01	2021-02-28	139342	2021-08-19	2021-09-23	143114			As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R\$ 143.114,97).
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-01-01	2022-01-30		2021-09-01	2021-09-02				O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros		Concluído	2022-11-01	2023-05-30	129142	2022-11-25	2023-03-30				1
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	Atrasado	2023-06-30	2023-08-31							0
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	Atrasado	2023-06-30	2023-08-31							0
Análise da prestação de contas financeiras Resumo Projeto	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Atrasado	2023-06-05	2023-08-31							0
				De 2020-07-13 até 2023-06-30	De 2020-08-11 até 2023-08-31	343881,01	De 2020-07-13 até 2022-11-25	De 2020-08-11 até 2023-03-30	218511,01	71,49565217		

CGEP 2020003 TED INSA Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	2020-05-21	2020-08-11		2020-05-21	2020-08-11		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-08-11	2020-08-27		2020-08-11	2020-08-27		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	2020-08-28	2020-09-29		2020-08-28	2020-09-29		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2022-01-01	2022-01-30		2021-07-27	2021-10-18		100	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-05	2020-10-05		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-07	2020-10-07		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-10-09	2020-10-16	211365,09	2020-10-08	2020-10-14	211365,09	100	O Orçamento foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-02-01	2022-02-28	129142	2022-05-13	2022-07-12	129142	100	Descentralização realizada pela COCF/CGLF em 12/07/2022. Proc. 59336.000816/2020-46	
Meta 1: Caracterização de 142 acessos de <i>Opuntia</i> spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los aos programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de <i>Opuntia</i> spp. caracterizados	INSA	Concluído	2020-10-16	2021-08-12	13600	2021-02-11	2021-03-31		100		
Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de <i>Opuntia</i> do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Concluído	2020-10-16	2022-12-30	8500	2021-02-11	2022-12-31		90		
Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	Concluído	2020-10-16	2022-01-09	15000	2021-02-11	2021-12-01		100		
Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	Concluído	2020-10-16	2023-09-30	28400	2021-02-01	2023-03-31		35		
Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a <i>Cochonilha-do-carmim</i> e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Atrasado	2021-11-10	2023-12-30	15000	2022-10-01			20		
Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	Concluído	2021-01-14	2023-08-30	10000	2022-02-01	2023-03-31		25		
Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	Atrasado	2021-09-11	2023-12-30	25000	2022-03-01			20		
Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	Atrasado	2022-07-08	2023-12-30	35000	2022-03-01			15		
Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micrósporo (andrognese) e óvulos não-fertilizados (ginoagnese).	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	Atrasado	2021-02-13	2023-10-30	10000	2021-09-01			35		

Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	Concluído	2021-02-13	2023-07-30	13000	2021-06-01	2023-06-30			65	
Meta 11: Reduzir o tempo de juvenildade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenildade	INSA	Atrasado	2021-05-14	2023-10-30	6611,83	2022-05-01				25	
Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progênies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	Atrasado	2021-04-14	2023-12-30	7600	2021-07-01				35	
Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutifera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	Atrasado	2021-10-11	2023-12-30	6000	2022-08-01				60	
Meta 14: Formação de recursos humanos em fimehoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	2020-10-16	2023-10-01		2021-02-11	2022-08-30			100	
Meta 1: Determinação do nível de infestação da Coconilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Coconilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	Atrasado	2020-10-16	2023-12-30	15000	2021-02-01				75	
Meta 2: Biologia de Diáspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	Atrasado	2021-03-15	2023-12-30	25000	2021-04-01				50	
Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Coconilha-de-escama	Produto: Material selecionado com resistência a Coconilha-de-escama	INSA	Atrasado	2021-07-13	2023-12-30	35850,24	2021-09-01				45	
Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Coconilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	Atrasado	2021-07-13	2023-12-30	15000	2021-09-01				40	
Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Coconilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	Atrasado	2022-05-09	2023-12-30	25000	2021-06-01				25	
Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	Concluído	2021-01-14	2023-02-03	27000	2021-10-01	2022-09-30			100	
Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	2021-04-14	2023-10-01	25000,02	2021-10-01	2022-09-30			100	
Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	Concluído	2020-10-16	2021-11-10	31153,4	2021-02-11	2022-03-01			100	
Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	Atrasado	2021-06-13	2023-03-30	41240	2021-08-15				65	
Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	Concluído	2022-10-06	2023-06-30	21946	2021-02-11	2023-06-30			60	
Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	Atrasado	2022-11-05	2023-10-30	9333,6	2021-12-01				25	
Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematoides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematoide	INSA	Concluído	2022-11-05	2023-08-02	14614	2022-01-02	2023-03-31			50	
Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Atrasado	2021-06-13	2023-12-30		2021-12-01				45	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2021-01-01	2021-01-30		2021-04-01	2021-04-14			100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 14/04/2021. Este foi analisado e aprovado em 23/06/2021, pelo Parecer Técnico 160.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	139342	2021-12-01	2021-12-10		139342	100	
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2023-01-01	2023-01-30		2022-03-04	2022-07-01			100	3º Relatório técnico parcial (0331098) e Parecer Técnico 130 (0350301). Proc. 59336.000816/2020-46.
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	Atrasado	2023-12-01	2024-01-30						0	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2024-01-31	2024-03-31						0	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	Em Andamento	2023-10-01	2024-01-30						0	
Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria nordestina rumo a indústria 4.0 através das atividades de: I - mapeamento das competências da indústria 4.0. II - formação de pessoal, residência tecnológica em Indústria 4.0, e III - elaboração de projetos em tecnologias habilitadoras para a Indústria 4.0 para empresas participantes. São diretamente 92 gestores de indústrias dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, que participarão de uma capacitação para a indústria 4.0, bem como 46 alunos de pós-graduação dos estados compreendidos. Ainda serão beneficiadas 46 empresas industriais estabelecidas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, através da realização de um diagnóstico de maturidade da Indústria 4.0 bem como, da elaboração de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 para cada empresa participante. De forma indireta, o segmento industrial da região será beneficiado a partir de um diagnóstico macro, um panorama das necessidades técnicas do setor produtivo rumo à Indústria 4.0.		Atrasado	De 2020-05-21 até 2024-01-31	De 2020-08-11 até 2024-03-31	959698,18	De 2020-05-21 até 2022-10-01	De 2020-08-11 até 2023-06-30		479849,09	63.53658537	Primeira meta (diagnóstico das empresas) concluída. Alunos selecionados, de todos os pólos. Aulas iniciadas em abril, nos pólos RN/PB e SE/AL, e deverá iniciar em maio nos demais pólos (PE/BA e CE). Dificuldade em fechar com as empresas participantes e o prazo de seleção dos alunos bolsistas através de Edital provocou atraso inicial da execução das atividades da Meta 2 - Capacitação de Residentes e Gestores. Projeto em execução, iniciado em todos os Estados. Foram realizadas análises de Processos de Execução, tendo em vista a liberação de mais uma parcela de recursos.

CGDS 2020/2013 - Empreendedorismo - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
------	----------------------------------	-------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	------------------

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2020-10-15	2020-11-24															
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-11-19	2020-11-19					2020-10-15	2020-11-24	2020-11-19	2020-11-19	100						
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	2020-11-26	2020-11-26					2020-11-26	2020-11-26			100						
Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE / INSA	Concluído	2020-11-26	2020-11-26					2020-11-26	2020-11-26			100						
Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	Concluído	2020-11-30	2020-11-30					2020-11-30	2020-11-30			100						
Descentralização dos créditos	Transferência de créditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2020-11-30	2020-11-30	465839				2020-11-30	2021-10-02			465839	100					* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208,de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF00053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.
Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semário brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.	Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa; Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base no modelo CERNE de gestão adaptado; Etapa 1.3. Executar 05 mentorias por unidade multiplicadora, de 05 horas/mentoria, a cada dois meses para acompanhar os grupos das quatro Unidades Multiplicadoras.	INSA	Concluído	2020-12-01	2021-12-31					2021-10-02	2021-06-30			100						Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da justificativa de ajustes/alteração do cronograma físico, em atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o período informado foi maio-junho/2021.
Meta 2 – Prospectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semário que fazem parte dos estados participantes do programa; Etapa 2.2. Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção; Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.	INSA	Concluído	2021-02-01	2021-03-31					2021-03-22	2021-04-30			100						De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do PaqTc PB. Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021. Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos às comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospeção, contudo, não muito legíveis.
Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semário, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	Concluído	2021-03-01	2021-03-31					2021-05-26	2021-06-30			100						A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a assinatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.
Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semário contemplados no programa.	Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas; Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado); Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de evidências das ações realizadas no programa e para acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de forma contínua.	INSA	Concluído	2020-12-01	2022-11-30					2021-07-05	2022-09-29			100						No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.
Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.	Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa; Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos.	INSA	Concluído	2020-12-01	2022-01-31					2021-05-03	2022-04-28			100						Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semário do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram três delas: 1. Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados); 2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021); 3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021); 10º Capacitação (última) programada para acontecer em 28/04/2022.
Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	Concluído	2021-02-01	2022-01-31					2021-05-03	2022-09-19			100						De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).
Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semário participantes do Programa de Aceleração.	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da evolução dos empreendimentos; Etapa 7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos empreendimentos.	INSA	Concluído	2021-03-01	2022-11-30					2022-12-07	2023-03-26			95						Conforme informação em reunião realizada em 25/04/2022, a graduação está prevista para ocorrer em maio/2022.
Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	Concluído	2020-12-01	2022-11-30					2021-02-10	2023-03-26			50						
Prestação de Contas	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED.	CGDS	Atrasado	2023-09-01	2023-11-30					2023-09-25										As datas de previsão de realização desta item estão incorretos, pois devem se referir ao ano de 2023, uma vez que a última Meta está prevista para encerrar-se em 30/11/2022.
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-10-15 até 2023-09-01	De 2020-11-19 até 2023-11-30	465839				De 2020-10-15 até 2023-09-25	De 2020-11-19 até 2023-03-26	465839	89,66666667							Projeto encontra-se em execução. Em elaboração, pela equipe técnica, de proposta de visitas in loco. Foi apresentado o Relatório Parcial 1 (jan-jun21), revisado/complementado; O Relatório Parcial 2 (jul-dez21) ainda não foi apresentado, estando pendente.
CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - Embrapa Caprino																				

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	Concluído	2020-05-19	2020-07-31			2020-05-19	2020-06-22	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-07-01	2020-09-30			2020-07-01	2020-09-02	100		
Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	Concluído	2020-06-29	2020-07-29			2020-06-29	2020-07-23	100		
Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	Concluído	2020-05-19	2020-10-30			2020-09-05	2020-10-20	100		
		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-12-01	2020-12-31	426,4669	2020-11-25	2020-12-30	426,4669	100		
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros											
Meta 1	Aquisição de equipamentos e insumos para implantação da tecnologia	Embrapa	Atrasado	2020-06-01	2023-08-31			2020-06-01		86,58	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras solicitações do relatório de acompanhamento. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.
Meta 2	Capacitação de Técnicos e Produtores	Embrapa	Concluído	2020-11-30	2022-09-30			2020-06-01	2021-11-30	100		
Meta 3	Apoio aos polos da Rota do Cordeiro e Formação de Rede de Inovação	Embrapa e Sudene	Concluído	2020-11-30	2023-05-30	0	2021-06-01	2021-11-30		100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Atrasado	2023-10-16	2024-02-16					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Em Andamento	2023-08-30	2025-02-16					0		
											Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode-se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas. Recursos liberados, Projeto em execução. Pendência: Envio do Primeiro Relatório Parcial, apesar de já ter sido solicitado por mensagem eletrônica. Apesar de solicitado em reuniões virtuais e registradas por e-mail a Embrapa Caprinos ainda não apresentou até o momento nenhum relatório de acompanhamento deste projeto.	Encaminhar ofício à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando a apresentação de Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de Relatório de Acompanhamento com informações mais recentes.
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-05-19 até 2023-10-16	De 2020-07-29 até 2025-02-16	426,4669	De 2020-05-19 até 2021-06-01	De 2020-06-22 até 2021-11-30	426,4669	78,658		

CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2020-12-01	2020-12-30			2020-12-01	2020-12-30	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-12-21	2020-12-29			2020-12-21	2020-12-29	100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	2020-12-26	2020-12-30			2020-12-26	2020-12-30	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	2020-12-30	2020-12-30			2020-12-30	2020-01-17	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	2020-01-02	2020-01-17			2021-01-02	2021-01-17	100		
		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-12-01	2021-12-31	505872	2022-02-18	2022-02-18	505872	100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros											
Meta 1	Divulgação do Programa NE4.0	UPE	Concluído	2022-02-01	2022-02-28			2021-02-01	2022-04-08	100		
Meta 2	Diagnostico de maturidade em Indústria 4.0	UPE	Concluído	2022-01-01	2022-03-31			2021-10-01	2021-03-31	100		
Meta 3	Seleção de alunos e Residência tecnológica em indústria 4.0	UPE	Concluído	2022-02-01	2023-05-30			2022-03-01	2023-04-30	100		
Meta 4	Elaboração e apresentação de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras e realização de eventos de apresentação dos resultados do Programa.	UPE	Atrasado	2022-10-01	2023-10-31			2022-12-01		0		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	2022-01-01	2022-02-28			2022-07-01	2022-07-29	100		
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Concluído	2022-01-30	2022-03-30			2022-08-01	2022-09-06	100		
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Concluído	2022-03-01	2022-05-30	762808	2022-09-08	2022-09-14	758808	100		
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	A Iniciar	2022-12-31	2024-01-29			2023-03-31	2023-04-28	0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	2023-03-01	2024-04-28			2023-05-02	2023-06-30	0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	2023-05-30	2024-06-27			2023-05-15	2023-06-15	0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-01-02 até 2023-05-30	De 2020-01-17 até 2024-06-27	1268680	De 2020-12-01 até 2023-05-15	De 2020-01-17 até 2023-06-30	1264680	75		

CGDS 2020010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2019-09-01	2020-04-28	100	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Manque Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SE/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2019-09-01	2020-04-28	100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimento das Adm. Locais (8917).	
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-06-02	2020-06-12	100	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-06-12	2020-07-27	100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	

Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-07-27	2020-08-18			100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 220/2020 - SE/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-08-19	2020-08-21			100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.
Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-08-20	2020-11-16			100	Extrato publicado em 17/11/2020.
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	2020-11-01	2020-11-30		969.572	2020-11-18	2020-12-15		969.572	100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	2020-12-01	2020-12-31			2020-11-16	2020-12-31			100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	2021-02-01	2021-03-15			2021-02-02	2021-03-03			100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.
Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	2021-03-01	2021-03-31			2021-03-03	2021-05-12			100	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Concluído	2021-01-01	2021-04-30			2021-03-01	2021-07-30			100	29/6, às 16h (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Concluído	2021-01-01	2021-05-31			2021-03-01	2021-12-31			100	A identificação dos núcleos de tele-saúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Concluído	2021-03-01	2022-06-30			2021-03-01	2021-07-30			100	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021
Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	Em Andamento					2021-06-01				70	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dez/2021 foi transferida para 27/11/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene. Em 15/3/22, foi realizada uma outra reunião para apresentar demandas do Nutes/UFPE, incluindo agenda com o Diretor e Superintendente da Sudene.
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapas 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	Concluído	2021-05-01	2022-12-31			2021-12-06	2023-05-16			80	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022. Aulas 80 iniciadas, concluídas em outubro de 2022, faltando evento final.
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapas 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar a estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	Concluído	2021-04-01	2023-05-13			2021-10-01	2023-05-16			80	Aulas finalizadas. Faltando evento final, conforme relatório do Nutes.
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	Em Andamento	2023-05-13	2024-05-13			2023-06-01				0	
Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	A Iniciar									0	
Resumo Projeto	Formação de 2000 técnicos em Saúde Digital de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE) para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde na área de atuação da SUDENE.		Em Andamento										
				De 2019-09-01 até 2023-05-13	De 2019-12-31 até 2024-05-13		969,572	De 2019-09-01 até 2023-06-01	De 2020-04-28 até 2023-05-16		969,572	85,78947368	

CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo Nonato

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS	Concluído				2020-06-03	2020-06-25		100		
Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS	Concluído				2020-06-03	2020-07-05		100		
Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS	Concluído				2020-07-06	2020-07-24		100		
Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS	Concluído				2020-08-01	2020-08-13		100		
Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COC/CI/ PRD/ GAB-SUDENE	Concluído				2020-08-12	2020-12-28		100		

Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	Concluído	2021-03-01	2021-05-30							Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitatório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, ofício analisado, formato definido. Em 24/02/21, conveniente informa que o edital para chamamento público foi publicado.	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Reunião de acompanhamento técnico realizada em 20/01/22 e acordado prazo para finalização da licitação. Contudo, a prefeitura não cumpriu o prazo e ainda não republicou o edital.
Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	Concluído					2022-10-03	2022-10-07			100	Todas as atividades e metas dependem do processo licitatório em andamento. Após sua conclusão os prazos serão devidamente ajustados
Alustes do cronograma físico e de desembolso Ingresso de contrapartida	Atualização/adequação do plano de trabalho Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI Munic.SRN-PI	Concluído Concluído	2021-05-04	2021-08-30			2022-12-07 2022-12-01	2022-12-13 2022-12-01		0	100 100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	Concluído	2021-02-01				2022-12-28	2022-12-28			100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada. O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada. Licitação finalizada, recursos liberados, Reunião em 06 de janeiro com equipe da prefeitura e empresa contratada, onde foram solicitadas propostas de ajustes no cronograma físico e verificação da adequação dos valores e metas estimados para o convenio.
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moisés, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	Concluído	2020-12-28	2023-02-01			2022-12-28	2023-03-15			100	
Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar									0	
Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	Concluído	2023-05-01	2023-05-31			2023-05-01	2023-05-19			0	Reunião no início de fevereiro definirá novas datas para todas as metas
Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar								0	0	
Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	Concluído	2023-06-01	2023-07-31			2023-06-05	2023-06-05			0	
Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar									0	
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	Em Andamento	2023-08-01	2024-07-01			2023-08-01				0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar									0	
Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	Atrasado	2023-09-04	2023-12-15			2023-09-04				0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar									0	
Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	A Iniciar	2024-08-01	2024-08-31							0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.
Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar									0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer final.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	A Iniciar	2024-09-16	2024-10-18							0	
Resumo Projeto	O projeto intitulado "Tratamento e reuso de águas cinza domiciliares em atividades produtivas" tem como principal objetivo, implantar 28 sistemas de filtragem biológica de águas cinza em 05 comunidades rurais: Lagoa das Emas, Lagoa do Moisés, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza, compostas de pequenos agricultores, associações de quilombolas e cooperativas de produtores orgânicos do município de São Raimundo Nonato - PI. Será executado durante 20 meses, capacitando 625 participantes com temas correlatos a utilização de águas cinza e a produção alimentícia sustentável, que ocorrerá através de cursos e oficinas oferecidos pela prefeitura de São Raimundo Nonato, que atuará juntamente com instituições através de parcerias integradas para o desenvolvimento rural sustentável da região.		Atrasado									0	Foi encaminhado ofício ao município de São Raimundo Nonato solicitando informações atualizadas quanto ao estado atual de execução do projeto. A conveniente respondeu ao Ofício encaminhado, informando que o processo de Chamada Pública está publicado e em fase final de entrega de documentação por parte das entidades participantes.
				De 2020-12-28 até 2024-09-16	De 2021-05-30 até 2024-10-18			De 2020-06-03 até 2023-09-04	De 2020-06-25 até 2023-06-05			0	47,82608696
CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Acções Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitar-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2019-11-12	2019-12-27			2019-12-11	2019-12-23	100			
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído		2019-12-27			2019-12-24	2019-12-26	100			
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído		2019-12-30			2019-12-24	2019-12-30	100			
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído		2019-12-30			2019-12-30	2019-12-30	100			
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE / UPE	Concluído		2019-01-17			2020-01-17	2020-01-17	100			
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-01-03	2021-03-30	241376,8	2021-03-16	2021-03-16	241376,8	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.	
Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	Concluído	2020-09-30	2020-05-30			2020-05-02	2020-11-30	100	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas	
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parquetel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	2020-09-30	2023-05-30			2020-09-30	2023-05-31	90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnóstico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021. Finalizadas em outubro. Restando conclusão e apresentação dos projetos feitos pelos alunos durante a residência	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	2021-01-04	2021-07-31			2022-06-06	2022-10-04	100	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.		

Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-01-06	2022-02-28	96623,2	2022-10-27	2022-10-27	100	Prestação de contas da primeira parcela finalizada e aprovada. Após liberação da segunda parcela, convênio retomou atividades normais e novas datas foram repactuadas. Faltando finalização a e apresentação dos projetos, meta 2, a ser realizados até primeira quinzena de março de 2023.	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Concluído	2023-07-01	2023-08-30		2023-06-01	2023-07-05	0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	Concluído	2023-07-01	2023-08-30		2023-06-01	2023-08-18	0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Concluído	2023-06-01	2023-09-30		2023-06-01	2023-09-21	0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Concluído	2023-07-01	2023-10-30		2023-07-03	2023-09-21	0		
Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria pernambucana rumo a indústria 4.0 através formação de pessoal capacitado para impulsionar a revitalização da indústria por meio da metodologia de diagnóstico de capacidades da indústria 4.0 (PE4.0). - São diretamente 20 gestores de indústrias do estado que participarão de uma capacitação para a indústria 4.0, bem como 10 alunos de pós-graduação. Ainda serão beneficiadas 10 empresas das 10 principais cadeias produtivas atuantes no estado de Pernambuco. De forma indireta, o segmento industrial do estado será beneficiado a partir de um diagnóstico macro das necessidades técnicas da indústria pernambucana para a migração para a indústria 4.0.	CCONT	Em Andamento	De 2019-11-12 até 2023-07-01	De 2019-01-17 até 2023-10-30	340000	De 2019-12-11 até 2023-07-03	De 2019-12-23 até 2023-09-21	241376,8	70,71428571	É necessário que a Conveniente solicite ajuste do Plano de Trabalho para adequar à nova vigência, bem como ajustar o valor da segunda parcela que será de valor menor do que estava previsto.

CGDS 2020005 - Nuvem UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2019-12-11	2019-12-27		2019-12-11	2019-12-24		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2019-12-26	2019-12-27		2019-12-26	2019-12-27		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	2019-12-26	2019-12-30		2019-12-26	2019-12-30		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	2019-12-30	2019-12-30		2019-12-30	2019-12-30		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	2019-01-17	2019-01-17		2019-01-17	2020-01-17		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-04-01	2021-04-30	319360,49	2021-05-20	2021-05-20	319360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concordeante, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Atrasado	2022-12-01	2023-12-30		2022-12-01			0	1º Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2º reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de capacitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste cronograma para o período do segundo semestre de 2022. Após aprovação da prestação de contas da primeira parcela, a liberação da segunda parcela em processo, o seminário foi reprogramado para ocorrer até o dia 31 de março do semestre de 2021.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das JOrnadas, adiarão este Convênio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022, em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na Plataforma +Brasil (SICONV).
Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e concluídos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Atrasado	2021-09-01	2023-12-15		2021-09-01			60	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	2021-04-01	2022-01-30		2021-09-30	2022-12-30		100	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line. Faltam 4 jornadas para ser realizadas e após a liberação da segunda parcela estão programadas para realizar até o dia 28 de abril de 2023.	Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um ativo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	2020-07-01	2021-09-30		2021-01-07	2021-10-30		90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência até a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-07-01	2021-02-28	105639,51	2022-12-28	2023-02-01	105639,51	20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	Atrasado	2023-12-31	2024-02-29					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	2024-02-29	2024-08-31					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	2024-02-29	2024-08-31					0		

Resumo Projeto	Consiste na formação de profissionais com habilidades nas técnicas modernas de Cloud Computing, ciência de dados e inteligência artificial com competências para utilizar frameworks disponíveis, resolvendo problemas práticos no processamento de com grande massa de dados. Estudantes graduados e Profissionais da área de TIC que atuam em áreas como Cloud Computing, Big Data e Inteligência Artificial serão o foco do Curso de Residência, principalmente no Polo Mangue Digital da Grande Recife. Profissionais de todos os níveis e estudantes (técnicos, graduandos e graduados) de todo o estado de Pernambuco são o foco tanto do Seminário quanto da Jornada de Eventos. Na Jornada de 8 Eventos, a população de municípios de variadas regiões de Pernambuco será atendida pelas ações.		Atrasado	De 2019-01-17 até 2024-02-29	De 2019-01-17 até 2024-08-31	425000	De 2019-01-17 até 2022-12-28	De 2019-12-24 até 2023-02-01	425000	65,71428571		Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajustes/reapacuação de datas em Metas/Etapas para adequar à execução das Metas restantes.	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso.
----------------	---	--	----------	------------------------------	------------------------------	--------	------------------------------	------------------------------	--------	-------------	--	--	---

CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDE NE	Concluído	2020-04-06	2020-05-25		2020-04-06	2020-05-25	100	100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2020-06-05	2020-07-05		2020-06-05	2020-07-05	100	100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	2020-07-06	2020-11-30		2020-07-06	2020-11-03	100	100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	2020-07-06	2020-12-31		2020-09-10	2020-12-23	100	100	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COIC/SUDENE	Concluído	2020-07-06	2020-12-31		2020-07-06	2020-12-31	100	100	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Concluído	2021-01-01	2021-01-31		2021-10-05	2021-12-14	100	100	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	19961	2023-02-18	2023-02-18	199.61	0	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	100000	2022-12-20	2022-12-20	58279,12	28,28	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos. Devido a dificuldades apresentadas durante os processos licitatórios, a primeira parcela de recursos ocorreu no valor de R\$ 33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 21/02/2022.	
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Atrasado	2020-12-31	2023-12-31		2020-12-31			0		
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	Atrasado	2020-12-31	2023-12-31		2020-12-31			0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Liberação 2ª parcela	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	Concluído	2021-09-01	2021-09-30	99412,43	2023-03-09	2023-03-09	33198,84	33,4		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de Palma Irrigada por Gotejamento existentes	SAPE/RN	Atrasado	2020-12-31	2023-12-31		2020-08-31			0		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmin - ampliação	SAPE/RN	Atrasado	2020-12-31	2023-12-31		2020-12-31			0		
Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	Atrasado	2023-12-31	2024-06-30					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar				2020-12-31			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	Atrasado	2024-01-01	2024-12-31					0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-04-06 até 2024-01-01	De 2020-05-25 até 2024-12-31	219373,43	De 2020-04-06 até 2023-03-09	De 2020-05-25 até 2023-03-09	91677,57	38,92235294	Após dificuldades relacionadas à realização de processos licitatórios, ocorreu a liberação da primeira parcela de recursos no valor de R\$ 33.198,84, valor menor que o previsto para a primeira parcela. Isto demandou ajustes no Plano de Trabalho. Necessidade de atualização de informações sobre o andamento do projeto, uma vez que a primeira liberação ocorreu em um valor menor do que o previsto, o que vem afetar negativamente o andamento deste projeto. Vem tentando realizar processos licitatórios, porém, sem sucesso. Planeja realizar ajustes em itens do projeto de forma a viabilizá-lo.	A conveniente encaminhou solicitações de ajustes no seu Plano de Trabalho, inclusive no seu Plano de Aplicação Detalhado, como forma de adequar os seus custos e tentar viabilizar a execução do projeto. No momento encontra-se realizando os ajustes na Plataforma +Brasil, que foram acatados por esta área técnica, para tentar viabilizar os próximos procedimentos licitatórios.

CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE - Desertificação

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-03-20	2012-05-11		2012-03-20	2012-05-11		100		
2. Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-03-20	2012-04-19		2012-03-20	2012-04-19		100		
3. Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-04-20	2012-05-09		2012-04-20	2012-05-09		100		
4. Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-05-11	2012-05-11		2012-05-11	2012-05-11		100		
5. Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-04-24	2012-06-08		2012-04-24	2012-06-08		100		
6. Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-06-09	2012-12-14		2012-06-09	2012-12-14		100		
7. Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	2012-12-28	2012-12-28		2012-12-28	2012-12-28		100		
8. Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	2013-01-03	2013-01-03		2013-01-03	2013-01-03		100		
9. Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	Concluído	2013-08-01	2013-08-31	265241,25	2013-08-15	2013-08-15	265241,25	100		

10. Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	Concluído	2013-09-01	2020-06-24		2014-11-15	2019-12-06		100	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.
11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-07-01	2020-06-24		2014-12-08	2019-07-30		100	
12. Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-12-08	2016-06-29		2014-12-08	2016-06-29		100	
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-12-10	2014-12-11		2014-12-10	2014-12-11		100	
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	2018-01-08	2018-08-31	265241,25	2018-08-20	2018-08-20	265241,25	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.
15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	2018-07-09	2020-06-24		2018-07-09	2019-07-30		100	
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	Cancelado	2018-11-05	2020-06-24					40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Conveniente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma «Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.
17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-05-01	2020-06-24		2014-05-01	2021-03-04		100	
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores socio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal clima e socioeconomia) Mapeamento, Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-05-01	2017-06-15		2015-05-01	2017-10-31		100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	2018-11-01	2020-06-24		2020-02-17	2021-03-04		100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchida.
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-03-20	2019-07-11		2019-03-20	2019-07-11		100	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	Em Andamento	2023-03-01	2024-03-03		2023-03-01			0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2012-03-20 até 2023-03-01	De 2012-04-19 até 2024-03-03	530482,5	De 2012-03-20 até 2023-03-01	De 2012-04-19 até 2021-03-04	530482,5	92,38095238	Foi realizada reunião com as equipes técnicas da SEMAS/PE e da Sudene, quando a Conveniente expôs verbalmente a atual situação em que se encontra o projeto e sinalizou como previsão de realização do Seminário Nordestino final a ser realizado no mês de Novembro/2022. Estará encaminhando Ofício à Sudene relatando os fatos e fazendo a proposição indicada durante a reunião.

Emendas Parlamentares

Emendas

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 262.869,00	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	30/09/2023	Em Andamento
COCIC/2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.958,00	Concluído	R\$ 1.172.497,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	15/08/2025	Em Andamento
COCIC/2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	R\$ 600.000,00	R\$ 611.925,00	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	21/12/2023	Em Andamento
COCIC/2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 503.902,00	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/12/2024	Em Andamento
COCIC/2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/02/2025	Em Andamento
COCIC/2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/02/2025	Em Andamento
COCIC/2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/2024	Em Andamento
COCIC/2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	Concluído	R\$ 700.855,00	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/08/2024	Em Andamento
COCIC/2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,00	Concluído	R\$ 44.382,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/11/2024	Em Andamento
COCIC/2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.342,00	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/07/2025	Em Andamento
COCIC/2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	R\$ 264.608,00	R\$ 266.608,00	Concluído	R\$ 264.608,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	22/04/2024	Concluído
COCIC/2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/10/2023	Em Andamento
COCIC/2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,00	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/08/2024	Em Andamento
COCIC/2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/10/2024	Em Andamento
COCIC/2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	R\$ 1.755.787,00	R\$ 1.773.345,00	Concluído	R\$ 1.755.787,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	26/09/2024	Em Andamento
COCIC/2018010	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/05/2025	Em Andamento
COCIC/2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva	BA	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	29/08/2023	Em Andamento
COCIC/2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	Concluído	R\$ 514.500,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC/2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 250.744,00	Concluído	R\$ 49.629,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC/2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos - BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC/2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 266.403,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/09/2024	Em Andamento
COCIC/2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 185.459,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/07/2024	Em Andamento
COCIC/2020012	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SU	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PICARRAMENTO) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 501.040,45	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/2025	Em Andamento
COCIC/2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 502.942,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/11/2024	Em Andamento
COCIC/2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 557.054,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/05/2025	Em Andamento
COCIC/2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 545.826,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/2024	Em Andamento
COCIC/2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURICOCA DO MUNICÍPIO DE GROÁIRAS - CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 534.344,00	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/2025	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2021007	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	Concluído	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/2026	Em Andamento
COCIC/2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	R\$ 502.465,00	R\$ 500.000,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/12/2024	Em Andamento
COCIC/2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	Concluído	R\$ 184.338,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2024	Em Andamento
COCIC/2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	R\$ 2.984.100,00	R\$ 3.150.000,00	Concluído	R\$ 2.984.100,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/2024	Em Andamento
COCIC/2021011	Aquisição de maquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	Concluído	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	R\$ 1.021.208,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/2024	Em Andamento
COCIC/2021013	O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	Concluído	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2025	Em Andamento
COCIC/2021015	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/2025	Em Andamento
COCIC2022002	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 372.376,00	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/08/2024	Em Andamento
COCIC2022003	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	PE	R\$ 530.750,00	R\$ 606.234,77	Concluído	R\$ 530.750,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/02/2025	Em Andamento
COCIC2022004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R\$ 1.078.135,24	R\$ 1.116.533,34	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/08/2025	Em Andamento
COCIC2022005	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	R\$ 434.250,00	R\$ 449.276,71	Concluído	R\$ 434.250,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2025	Em Andamento
COCIC2022006	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DO ST	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	Concluído	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/02/2025	Em Andamento
COCIC2022008	Aquisição de Caminhão para atender as necessidades da Associação dos produtores agrícola da serra do Alegre e Manduri	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	Concluído	R\$ 420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/01/2025	Em Andamento
COCIC2022009	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MOCÓS NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	Concluído	R\$ 420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/12/2025	Em Andamento
			R\$ 25.853.337,24	R\$ 26.578.352,27		R\$ 18.441.364,00							22-03-01 até 2027	

CGEP - Projetos
CGEP 2023006 - TED UFC Avaliação
FDNE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recepção de Projeto Preliminar de avaliação do FDNE	Recepção de Projeto Preliminar de avaliação do FDNE	UFC	Concluído	17/07/2023	17/07/2023		17/07/2023	17/07/2023		100		
Reuniões de alinhamento	Reuniões de alinhamento	COAE/MIDR/BNB,BB, CGDF	Concluído	24/07/2023	16/08/2023		24/07/2023	16/08/2023		100		
Recepção do Projeto de avaliação do FDNE	Recepção da 1ª versão Projeto de avaliação do FDNE	UFC	Concluído	16/08/2023	03/10/2023		16/08/2023	03/10/2023		100		
Abertura de Progma no Transferegov	Abertura de Progma no Transferegov	COAE	Concluído	04/10/2023	04/10/2023		04/10/2023	04/10/2023		100		
Cadastramento do Plano de Ação no Transferegov	Cadastramento do Plano de Ação no Transferegov	UFC	Concluído	04/10/2023	25/10/2023		04/10/2023	25/10/2023		100		
Formalização da parceria com a UFC/ solicitação e remessa de documentos	Formalização da parceria com a UFC/ solicitação e remessa de documentos	COAE/UFC/GAB	Concluído	04/10/2023	25/10/2023		04/10/2023	25/10/2023		100		
Análise do Plano de Ação cadastrado e da proposta recepcionada, solicitação de ajustes e nova apreciação	Análise do Plano de Ação cadastrado e Da proposta recepcionada	COAE/CGDF	Atrasado	20/10/2023	21/11/2023		20/10/2023					
Emissão de Declaração do Ordenador de Despesa e Extrato de comprovação da disponibilidade orçamentária	Emissão de Declaração do Ordenador de Despesa e Extrato de comprovação da disponibilidade orçamentária	CGLCI	Atrasado	01/11/2023	10/11/2023		01/11/2023					
Parecer Procuradoria Federal	Parecer Procuradoria Federal	Procuradoria	Atrasado	13/11/2023	23/10/2023							
Aprovação da Colegiada	Aprovação da Colegiada	Diretoria	Atrasado	20/11/2023	24/11/2023							
Assinatura do TED e Plano de Trabalho	Assinatura do TED e Plano de Trabalho	Colegiada/CGEP	Atrasado	21/11/2023	27/12/2023							
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE / UFC	Atrasado	21/11/2023	27/12/2023							
Registro de assinatura no Transferegov	Registro de Assinatura	GABINETE/ASCOM	Atrasado	21/11/2023	27/12/2023							
		COCF/UFC	Atrasado	21/11/2023	27/12/2023							
Descentralização de recursos orçamentários	Descentralização de recursos orçamentários	CGEP / DPLAN / CGLCI / DAD / GABINETE	Atrasado	21/11/2023	27/12/2023	#####						
Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGLCI / DAD / GABINETE	Atrasado	21/11/2023	27/12/2023	#####						
Meta 1 - Produto 1: Marco Legal e Meta 1 - Produto 2: Revisão de Literatura sobre o FDNE, resultados e impactos	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	A Iniciar	01/12/2024	30/08/2024							
Meta 2 - Produto 3: Caracterização dos empreendimentos	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	A Iniciar	01/12/2024	30/08/2024							
		UFC/CGEP	Atrasado	01/12/2023	30/11/2024							
Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGLCI / DAD / GABINETE	A Iniciar	01/01/2024	30/01/2025	#####						
Meta 3 - Produto 4: Roteiro de entrevistas	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Atrasado	01/12/2023	30/01/2025							
Meta 4 - Produto 5: Análise de Eficiência	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Atrasado	01/12/2023	01/03/2025							
Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	A Iniciar	01/04/2024	30/04/2025	R\$ 96.080,00						
Meta 5 - Produto 6: Análise de Efetividade	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Atrasado	01/12/2023	30/05/2025							
Meta 6 - Produto 7: Análise de Retorno Econômico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Atrasado	01/12/2023	30/08/2025							
Meta 7 - Produto 8: Relatório Consolidado	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC/CGEP	Atrasado	01/12/2023	30/07/2025							
Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	30/10/2023	30/11/2023	R\$ 40.800,00	26/10/2023	26/10/2023	R\$ 40.800,00	100		
Produto 1: Revisão dos planos e normas relacionados à atualização das áreas prioritárias	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	26/10/2023	26/04/2024		26/10/2023			50		
Produto 2: Definição de metodologia e critérios para construção das áreas prioritárias	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	26/10/2023	26/04/2024		26/10/2023					
Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/10/2023	30/10/2023	R\$ 30.600,00	04/12/2023	04/12/2023	R\$ 30.600,00	100		
Produto 3: Diagnóstico de conjuntura macroeconômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	26/11/2023	26/05/2024							
Produto 4: Estudo de atualização das áreas prioritárias	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Atrasado	26/12/2023	26/06/2024							
Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	A Iniciar	01/01/2024	30/01/2024	R\$ 30.600,00						
Produto 5: Revisões e Seminário de apresentação	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	A Iniciar	26/01/2024	26/07/2024							
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFPB	A Iniciar	27/07/2024	27/12/2024							
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2023-10-01 até 2024-07-27	De 2023-10-10 até 2024-12-27	#####	De 2023-10-10 até 2023-12-04	De 2023-10-10 até 2023-12-04	R\$ 71.400,00	83,33333333		

CGEP2023003 TED UFPB Avaliação
Incentivos Infraestrutura

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do TED e Plano de Trabalho	Assinatura do TED e Plano de Trabalho	GABINETE / UFPB	Concluído	10/10/2023	11/10/2023		10/10/2023	11/10/2023		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	16/10/2023	20/10/2023		16/10/2023	16/10/2023		100		
Registro de assinatura no Transferegov	Registro de Assinatura	COCF/UFPB	Concluído	16/10/2023	31/10/2023		23/10/2023	23/10/2023		100		
Descentralização de recursos orçamentários	Descentralização de recursos orçamentários	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	16/10/2023	31/10/2023	#####	25/10/2023	25/10/2023	#####	100		
Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 1ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	16/10/2023	31/10/2023	R\$ 84.640,00	25/10/2023	25/10/2023	R\$ 84.640,00	100		
Produto 1: Revisão de Literatura, Estratégia Empírica e Diagnóstico da Política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Em Andamento	30/10/2023	30/06/2024							
Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	Liberação da 2ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	A Iniciar	01/01/2024	30/01/2024	R\$ 63.480,00						
Produto 2: Avaliação de eficácia	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	Atrasado	01/12/2023	30/07/2024							
Produto 3: Avaliação de eficiência	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	A Iniciar	01/02/2024	30/08/2024							

Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros Produto 4: Avaliação da efetividade Produto 5: Relatório Final (incluindo Sumário Executivo) e Seminário Técnico Prestação de Contas Final Resumo Projeto	Liberação da 3ª Parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	A Iniciar	01/04/2024	30/04/2024	R\$ 63.480,00							
	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	A Iniciar	01/04/2024	30/09/2024								
	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFPB/CGEP	A Iniciar	01/05/2024	31/10/2024								
	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFPB	A Iniciar	01/11/2024	01/03/2025								
				De 2023-10-10 até 2024-11-01	De 2023-10-11 até 2025-03-01	#####	De 2023-10-10 até 2023-10-25	De 2023-10-11 até 2023-10-25	#####				100

CGEP2023002 - Monitoramento de índices socioeconômicos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Monitoramento do Coeficiente de Desequilíbrio Regional 2022	Monitorar a divulgação do Coeficiente de Desequilíbrio Regional visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Concluído	01/07/2023	30/09/2023	R\$ -	01/07/2023	02/10/2023		100	O Coeficiente de Desequilíbrio Regional de 2022 do Nordeste é de 0,63. Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022. Acesso: Dados de 2020 lançados em 16/12/2022. Os estados do Nordeste respondem por 14% do PIB do Brasil. Considerando Minas Gerais e Espírito Santo, os 11 estados equivalem a 25% do PIB nacional.		
Monitoramento do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene 2021	Monitorar a divulgação do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene visando à apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Concluído	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -	03/10/2023	03/10/2023		100	Dado de 2022 atualizado pelo CLP em setembro de 2022. A média das notas do Brasil é 49,2, a média dos estados do Nordeste era 41, o indicador é 83,4%. A média dos estados da área de atuação da Sudene é 43,7. Para estas, o indicador é 89%.		
Monitoramento do Ranking de competitividade dos Estados - CLP 2023	Monitorar a divulgação do Ranking de competitividade dos Estados - CLP visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2023	CGEP	Concluído	31/08/2023	31/12/2023	R\$ -	31/08/2023	03/10/2023		100	Taxa de Mortalidade Infantil (em menores de 1 ano) corrigida pelo Busca Ativa, em 2021, Brasil: 12,5 óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos; e, Nordeste: 14,3 óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos		
Monitoramento da Taxa de mortalidade infantil 2022	Monitorar a divulgação da Taxa de mortalidade infantil visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Concluído	01/07/2023	31/12/2023	R\$ -	01/07/2023	03/10/2023		100	Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade: Brasil 5,6% e Nordeste 11,7% em 2022		
Monitoramento da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (2020)	Monitorar a divulgação da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2020	CGEP	Concluído	01/08/2023	30/09/2023	R\$ -	30/07/2023	03/10/2023		100	2021 - Brasil 84,2%, Nordeste 74,7%.		
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2022)	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso à abastecimento de água visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Concluído	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -	03/10/2023	03/10/2023		100	2021 - Brasil 55,8%, Nordeste 30,2%.		
Monitoramento do Percentual da população com acesso à esgotamento sanitário (2022)	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso a serviço de coleta de esgotos sanitários visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Concluído	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -	03/10/2023	03/10/2023		100	2021 - Brasil 64,1%, Nordeste 39,2%		
Monitoramento do Percentual de tratamento de esgoto (2022)	Monitorar a divulgação do Percentual de tratamento de esgoto visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022.	CGEP	Concluído	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -	03/10/2023	03/10/2023		100	Distribuição percentual das pessoas de 15 a 29 anos de idade que não estão ocupadas e não frequentando escola, nem cursos pré-vestibular, técnico de nível médio ou qualificação profissional, em 2022: Brasil e 27,4% no Nordeste e 20% no Brasil.		
Monitoramento da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo 2020 Resumo Projeto	Monitorar a divulgação da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020.	CGEP	Concluído	01/08/2023	31/10/2023	R\$ -	30/07/2023	03/10/2023		100			
				De 2023-07-01 até 2023-12-01	De 2023-09-30 até 2023-12-31	R\$ -	De 2023-07-01 até 2023-10-03	De 2023-10-02 até 2023-10-03	R\$ -				100

CGEP 2023001 TED UFC (Avaliação Incentivos Fiscais) 1º ano 1º ciclo

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Registro de Assinatura do TED na Plataforma + Brasil	Registro de Assinatura	UFV	Concluído	30/11/2022	30/11/2022		30/11/2022	30/11/2022		100			
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	CGIS/GABINETE/IAS COM CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	21/12/2022	30/04/2023		21/12/2022	12/04/2023					
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação dos recursos	CGIF/CGEP	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	#####	10/02/2023	10/02/2023	#####		Nota de Crédito SEI 0439977 e Programação Financeira SEI 0456066		
Cessão dos Dados à UFC	Disponibilização da base pela CGIF Para a CGEP, tratamento e encaminhamento à UFC	CGIF/CGEP	Concluído	28/03/2023	05/05/2023		28/03/2023	28/07/2023		100	Conforme Despacho COAE SEI 0472238, Despacho DPLAN SEI 0472266 e Despacho DFIN SEI 0476029, foi solicitado à CGIF a cessão da base de dados.		
Produto 1 - Literatura, marco conceitual e análise exploratória dos dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/10/2023		10/12/2022	04/08/2023		100	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 50% de sua elaboração.		
Produto 2: Avaliação de eficiência das empresas beneficiadas pela política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Atrasado	10/12/2022	10/12/2023		09/01/2022			50	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 15% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.		
Produto 3: Avaliação de eficácia da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/11/2023		09/02/2022			75	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 12% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.		
Produto 4: Avaliação de efetividade da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/11/2023		09/05/2022			50	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 10% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.		
Produto 5: Análise de Retorno Econômico e Social da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Atrasado	10/12/2022	10/12/2023		09/05/2022			50	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 8% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.		
Produto 6: Relatório Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/03/2024		09/05/2022			70	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 5% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.		
Produto 7: Seminário de divulgação dos resultados Prestação de Contas Final Resumo Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres, Realização de Seminário Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE UFC / CGEP - COAE	Em Andamento A Iniciar	10/12/2022 10/03/2024	10/03/2024 30/08/2024		09/05/2022		R\$ -	0	Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 3% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.		
				De 2022-11-30 até 2024-03-10	De 2022-11-30 até 2024-08-30	#####	De 2022-01-09 até 2023-12-10	De 2022-11-30 até 2023-08-04	#####				69,5

CGEP 2022001 TED UFV (Avaliação FNE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	06/11/2021	10/11/2021			09/12/2021	09/12/2021	100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	13/11/2021	15/11/2021			10/12/2021	10/12/2021	100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	15/11/2021	22/11/2021	#####	10/12/2021	10/12/2021	#####	100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009.	
Produto 1 - Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	30/09/2022		09/01/2022	05/10/2022		100	O início da análise teve atraso devido ao tempo despendido no tratamento de base de dados pela Sudene (padronização das bases e variáveis do banco de microdados das contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, junção aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, tratamentos adicionais para adequada leitura e estruturação das informações e desidentificação do conjunto resultante, visando à manutenção do sigilo dos tomadores dos empréstimos e das empresas da base da RAIS. Ainda, a servidora responsável pela análise deste produto esteve participando de análise conjunta com a CGDF, sobre o RRI FNE 2021. Conforme Parecer Técnico 239/2022 (SEI 0372546), mediante necessidade de aditamento de vigência ao TED para abrigar o novo calendário de entregas, o processo foi remetido para a COCIC (SEI 0372946) visando às devidas providências.	
Produto 2. Relatório de construção de banco de dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	07/10/2022		09/01/2022	30/09/2022		100	Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022. Aprovado conforme Parecer Técnico N° 362/2022 - SEI/SUDENE (SEI 0400680).	Em relação aos dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em tratativas com o BNB visando o compartilhamento das informações no período e formato requisitados para as avaliações, conforme demonstra o documento SEI 0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os documentos SEI 0329084; 0329085; 0329086; 0329088; 0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desidentificação das informações para compartilhar com a equipe da UFV.
Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	02/02/2022	31/10/2022		09/02/2022	24/10/2022		100	Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022	
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	31/10/2022	15/11/2022	#####	25/10/2022	03/11/2022	#####	100		
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	30/01/2023		09/05/2022	10/02/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).	
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	09/05/2023		0	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022	
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	31/12/2022		09/05/2022	10/02/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).	
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	02/06/2023		0	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022	
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	04/08/2023		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).	
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/10/2022	10/08/2023		09/10/2022	29/09/2023		100	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022	

Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/12/2022	09/03/2024			09/01/2023	10/11/2023	100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).	
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/12/2022	09/03/2024			09/01/2023		80	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).	
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV/CGEP	Em Andamento	09/01/2023	09/03/2024			09/02/2023		0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).	
Prestação de Contas Final Resumo Projeto	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFV	Atrasado Atrasado	10/08/2023	04/09/2023					0	Conforme documentos: Proposta UFV de alteração do Cronograma SEI 0372532, Parecer de análise da Proposta SEI (0372546), 1º Termo Aditivo SEI (0380956), E cronograma de andamento dos Produtos (SEI 0330318).	
				De 2021-11-06 até 2023-08-10	De 2021-11-10 até 2024-03-09	#####		De 2021-12-09 até 2023-02-09	De 2021-12-09 até 2023-11-10	#####	75,29411765	
CGEP 2021004 Estudo Calçados												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	08/03/2021	08/03/2021		08/03/2021	08/03/2021		100		
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021		01/04/2021	30/04/2021		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc).	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	16/04/2021	16/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100		
Elaboração de documento com dados sobre o setor Calçadista	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	07/05/2021		03/05/2021	07/05/2021		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		14/06/2021	30/06/2021		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	30/06/2021		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/07/2021	30/07/2021		01/07/2021	30/07/2021		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	02/08/2021	13/08/2021		02/08/2021	09/08/2021		100	Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajusta da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data. Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confeccões e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP. Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16/08/2021	20/08/2021		09/08/2021	23/08/2021		100	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	

Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23/08/2021	10/09/2021	24/08/2021	16/09/2021	100	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	06/09/2021	08/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	100	
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	100	
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	100	
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021	01/11/2021	03/11/2021	100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	100	
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	19/11/2021	100	
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	100	
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021	100	
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	100	
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	100	
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Caçadistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	100	
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10/12/2021	10/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	100	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	100	
Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022	25/11/2021	07/01/2022	100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022	17/01/2022	27/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração da 2ª Versão da Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 3477/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, ocorrida em 27/04/2022.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022	01/04/2022	01/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022	01/04/2022	01/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.

Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022	17/01/2022	27/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada a conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241). O Keitorio final e produziu a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022, Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando consento e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).	
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	03/03/2022	09/03/2022	27/04/2022	05/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Textil/confeções (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).	Foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando consento e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022	09/05/2022	14/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16).	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	100	Conforme SEI 0363799, 0363803, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise.	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	20/06/2022	27/06/2022	100		

Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	30/03/2022	31/03/2022			28/06/2022	04/08/2022	100	correspondência de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370651, não houve avanço no processo de adjudicação com a licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail ao Pnud solicitando esclarecimentos sobre o andamento do processo, conforme SEI (0370762). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373129, 0370762 e 0372452), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374276). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374373, 0374375) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio registrado e o CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375081. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376395. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376542.
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusign		Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022	100	Contrato assinado conforme SEI 0380115 e 0380120. Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. A reunião inaugural ocorreu em 10/08, às 16 horas, conforme SEI 0382504 e 0382506. Foram solicitadas as bases de dados utilizadas pela COAE para definição preliminar dos principais polos calçadistas (SEI 0382507). Os dados foram disponibilizados ao Consórcio em 12/08/2022 (SEI 0382514 e 0382515).	
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022	100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	#####		05/09/2022	04/10/2022	#####	100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$ 54.384,25		08/09/2022	15/10/2022	R\$ 54.384,25	100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	13/12/2022	20/12/2023	#####		27/09/2022	23/10/2023	#####	100	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	21/06/2023	20/12/2023	#####		31/08/2023	01/11/2023	#####	100	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	20/08/2023	20/12/2023	#####		24/11/2023			50	
			Atrasado									
				De 2021-03-08 até 2023-08-20	De 2021-03-08 até 2023-12-20	#####		De 2021-03-08 até 2023-11-24	De 2021-03-08 até 2023-11-01	#####	98.8888889	

CGEP 2021003 Estudo Têxtil

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	23/02/2021	23/02/2021		23/02/2021	23/02/2021		100	Em 23/02 (SEI 0285143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confeções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno). Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confeções para a região Nordeste	COAE	Concluído	24/02/2021	09/03/2021		01/03/2021	18/03/2021		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	09/03/2021	09/03/2021		09/03/2021	09/03/2021		100		
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confeções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	10/03/2021	10/03/2021		19/03/2021	19/03/2021		100		
Elaboração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confeções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	15/03/2021	19/03/2021		22/03/2021	26/03/2021		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	26/03/2021	26/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100		

Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021		09/11/2021	10/11/2021		100	
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021		10/11/2021	19/11/2021		100	
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021		19/11/2021	19/11/2021		100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confecções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021		24/11/2021	24/11/2021		100	
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	24/11/2021	24/11/2021		24/11/2021	24/11/2021		100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	25/11/2021	25/11/2021		25/11/2021	25/11/2021		100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	10/12/2021	10/12/2021		16/12/2021	16/12/2021		100	Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo para realização da audiência prévia.
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	10/12/2021	15/12/2021		16/12/2021	20/12/2021		100	
Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021		20/12/2021	21/12/2021		100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022		25/11/2021	07/01/2022		100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022		17/01/2022	16/03/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 25/02/22 para apreciação. Em 04/03 o Pnud compartilha a Nota Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é inserido na plataforma JOF.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022		31/03/2022	01/04/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 01/04/22, foi comunicado através do Portal da JOF que não foram recebidos pedidos de reconsideração até o dia 31/03/22. Foram solicitadas as senhas aos licitantes para abertura das propostas comerciais, em 01/04/22
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022		25/03/2022	25/03/2022		100	Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de manifestação até o dia 31/03/22.
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022		04/04/2022	26/04/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à assinatura das NT. Em 26/04/2022 a equipe de avaliadores assinam a NT 133/2022 (SEI 0345543), disponibilizada à JOF, através da inserção de documentos no Portal JOF, juntamente com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240).

Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Concluído	03/03/2022	09/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 0349692). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação.
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022	10/05/2022	14/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 0349706, 0349799), Processo 59336.000584/2022-98. Devido à particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351272)
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359236, 0359237, 0359269)
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 0359973, 0360105 e 0360857.
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	20/06/2022	27/06/2022	100	Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise

Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUUD SUDENE, JOF-BR/PNUUD e Licitante Vencedora	Concluído	30/03/2022	31/03/2022			28/06/2022	04/08/2022	100	correspondência de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370650, não houve avanço no processo de adjudicação com a Licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail com solicitação de andamento ao processo, conforme SEI (0370764). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373130, 0370764 e 0372473), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374278). E-mail recebido do PNUUD (SEI 0374365, 0374368) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio e respectivo CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. Foi recebida mensagem do Consórcio em 21/7/22, informando que a formalização continua sob análise da Junta Comercial. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375082. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com	Foi encaminhado e-mail ao PNUUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376394. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376543
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusign	SUDENE, JOF-BR/PNUUD e Licitante Vencedora	Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022	100	Conforme SEI 0380074 e SEI 0380075. Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.	
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022	100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$ 49.149,20		05/09/2022	04/10/2022	R\$ 49.149,20	100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$ 34.678,00		08/09/2022	15/10/2022	R\$ 34.678,00	100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUUD, Consórcio América-Fato	Concluído	13/12/2022	08/09/2023	#####		27/09/2022	01/09/2023	#####	100	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUUD, Consórcio América-Fato	Concluído	21/06/2023	20/10/2023	#####		31/08/2023	06/10/2023	#####	100	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUUD, Consórcio América-Fato	Concluído	20/08/2023	20/12/2023	R\$ 73.356,00		05/10/2023	13/11/2023	R\$ 73.356,00	100	
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2021-02-23 até 2023-08-20	De 2021-01-07 até 2023-12-20	#####		De 2021-02-23 até 2023-10-05	De 2021-02-23 até 2023-11-13	#####	100	

CGEP 2021002 Apoio a PD&I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPES MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	01/06/2020	15/10/2021		01/06/2020	19/10/2021		100		
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGEP, CGEP	Concluído	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100		
Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a Procuradoria a custódia dos recursos pelo BNB nos termos estabelecidos para aplicação dos recursos com base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 13.682/2018, onde a custódia será operacionalizada pelo Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo.
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P.D&I	Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P.D&I.	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100		
	Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...	CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13/05/2020	09/06/2021		13/05/2020	29/06/2021		100	Os encaminhamentos aqui tratados documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	

Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custódia Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN, FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021	02/06/2021	19/10/2021	100		
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	02/06/2021	07/01/2022	02/06/2021	28/12/2021	100		
Articulação com MCTI, FINEP, FAPes para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021	02/06/2021	21/10/2021	100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPes, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPes e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene. Emissão da Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.	
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	100	Emílio o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto às demais FAPes e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.002353/2021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	25/10/2021	17/11/2021	22/10/2021	12/11/2021	100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp.	
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18/11/2021	18/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	100	Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE -ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convenicionado como padrão.	
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19/11/2021	03/12/2021	16/11/2021	01/12/2021	100		
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPes para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPes para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPes, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPes, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direitos e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	Concluído	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	100		Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	Concluído	03/12/2021	14/12/2021	03/12/2021	14/12/2021	100		
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14/12/2021	22/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	100		Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22/12/2021	23/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos para o Gabinete do Superintendente visando apreciação do assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23/12/2021	31/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	Esse ACT servirá como padrão para os de outras fundações de Amparo à Pesquisa.
Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23/12/2021	31/12/2021	23/12/2021	28/12/2021	100	Inclui a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE	Concluído	31/12/2021	07/01/2022	30/12/2021	30/12/2021	100		
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Concluído	03/01/2022	30/06/2023	30/12/2021	09/05/2023	100	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuada.
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	03/01/2022	30/09/2022	29/12/2021	11/08/2022	100	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa.Recebidos os ACTs de MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA e MG	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuada.
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPes e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023	30/12/2021	10/03/2023	100	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuada.

Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE MA	Concluído	24/02/2022	30/06/2023		24/02/2022	28/03/2023	100	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG). Considera o conjunto de providências conduzidas por cada entidade e pela Sudene, e depois é calculada a média.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	04/02/2022	30/09/2022		04/02/2022	16/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	20/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	08/03/2022	31/01/2023		08/03/2022	04/11/2022	100	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		10/01/2022	29/04/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	15/02/2022	30/06/2022		15/02/2022	06/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	11/02/2022	30/06/2022		11/02/2022	02/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		24/02/2022	29/04/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		01/12/2021	02/06/2022	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Cancelário	03/01/2022	31/01/2023		29/11/2021			Envolve todas as etapas precedentes. Estágio do encaminhamento interno reavaliado.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Concluído	01/07/2022	30/06/2023		15/02/2022	04/04/2023	100	SEBRAE/RN - ACT assinado pelo Superintendente substituto, Sr. Marcos Cursar, em 04/04/2023	
Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Concluído	03/05/2022	30/06/2023		03/05/2022	09/05/2023	100	Foram computadas no cálculo do percentual 10 entidades de amparo à pesquisa dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. A publicação do ACT da FAPEAL já tinha sido considerada em etapa anterior. A última publicação no DOU, foi referente ao ACT com o SEBRAE/RN dia 09/05/23.	
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	09/05/2023	100	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato do ACT e PT celebrado. Depois disso, todas as entidades receberam correspondência para publicação no DOE. A última foi enviada ao SEBRAE/RN em 09/05/2023.	
Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P,D&I (2022/2024)			Concluído	03/01/2022	30/06/2024		29/03/2022	30/03/2022	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria Colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria Colegiada conforme aqui mencionado.
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		29/03/2022	30/03/2022	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria Colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R\$ 586.674,00. (R\$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R\$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 66.000,00, resultando no total de R\$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 60.000,00, resultando no total de R\$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R\$ 6.036.066,00
Processo de acompanhamento da execução do ACT			Em Andamento	11/05/2022	30/12/2025		11/05/2022		11	Em 19/10/22 foi encaminhado e-mail circular a todas as FAPES solicitando informações gerenciais que denotem alterações em editais Centelha 2, direção da entidade ou outras alterações que impactem a execução do ACT. Paulatinamente estamos avançando na celebração de termos de outorga. Já foram celebrados 10 termos de outorga com a FAPEAL, 7 com a FACEPE e 11 com a FAPESQ-PB. O acompanhamento continua.	
Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPES e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	01/08/2023	30/12/2026		21/06/2023		3		
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2026		11/05/2022		6		

Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPes e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)	Sudene	Em Andamento	01/08/2023	30/12/2026		27/05/2023				5	
Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	31/01/2024	30/12/2026						0	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-05-13 até 2024-01-31	De 2020-06-12 até 2026-12-30	R\$	-	De 2020-05-13 até 2023-06-21	De 2020-06-12 até 2023-05-09	R\$	-	87.56521739

Câmaras Temáticas - Projetos

CT2022003 - Delimitação do Semiárido - acompanhamento das argumentações técnicas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1.1 Resolução Condel nº 150 /2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	16/12/2021	18/12/2021		25/11/2021	30/12/2021		100		
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irresignação à exclusão de municípios do semiárido conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	22/02/2022	31/03/2022		22/02/2022	02/05/2022		100		
2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irresignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	31/12/2021	28/02/2022		31/12/2021	28/02/2022		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).	
2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene	Sudene	Concluído	31/12/2021	29/04/2022		31/12/2021	29/04/2022		100	Foram apresentadas informações/manifestações técnicas (Formulários de Informações do desastre) pela Secretaria de Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 07/03/2022 (Proc. 59336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou o ofício E-31/2022/CEDEC, de 04/03/2022, tendo como anexo o relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, foram recebidos vários pedidos de reinserção de municípios ou acréscimo de prazo para apresentação de recurso.	
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas interpostas em defesa da permanência de municípios excluídos do semiárido. Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	Conselheiros do Condel	Concluído	02/05/2022	01/08/2022		02/05/2022	01/08/2022		100	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. Foram apresentadas 5 argumentações técnicas, 3 no prazo estabelecido pela nova Resolução Condel nº 155/2022. As argumentações dos Governos dos estados de SE e PE foram indeferidas por terem sido apresentadas fora do prazo legal.	Foram encaminhados os ofícios 2862/2022/GAB/SUDENE ao Gov de SE informando indeferimento do pleito por apresentação fora do prazo, e o of. 2529/2022/GAB/SUDENE, ao Gov. de PE pelas mesmas razões.
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicas		GAB/Sudene	Concluído	02/05/2022	02/05/2022		02/05/2022	02/05/2022		100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)	
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Cancelado	09/08/2022	31/08/2022		21/07/2022	06/09/2022		80	Elaboradas as minutas de ofício convite para a 1ª reunião.	
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	01/09/2022	30/09/2022		21/07/2022	06/09/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/10/2022	31/10/2022		14/09/2022	04/10/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	

CGGI - Projetos
Adicionar descrição do quadro

CGGI2023006 - Condel

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitar sugestões de pauta e representantes técnicos aos Conselheiros	Solicitar, no mínimo 40 dias úteis antes da Reunião Ordinária, pauta para compor a referida reunião. Essa pauta deverá vir acompanhada de razões técnicas que embasem a propositura da pauta. As sugestões de pauta deverão ser identificadas e correlacionadas às áreas técnicas competentes para análise.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	26/01/2024	02/02/2024							
Tratar sugestões de pauta	A SE Condel deverá encaminhar as propostas de pauta para que as áreas técnicas afetadas ao tema se manifestem.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	16/02/2024	19/02/2024							
Solicitar manifestação da área técnica	Após receber a propositura da pauta dos Conselheiros, ao mesmo tempo em que as áreas técnicas estão analisando, deverá ser encaminhada ao Gabinete do Ministro – MIDR para consulta quanto à realização da Reunião Ordinária Condel.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	19/02/2024	21/02/2024							
Realizar consulta ao MIDR	Analisar a proposta para decisão de haver ou não reunião ordinária Condel. O prazo para essa consulta é de 10 dias. Caso não haja reunião ou a pauta não seja suficiente para a ocorrência da reunião, o GM deverá avisar à Superintendência e o processo é finalizado.	Gabinete do Ministro	A Iniciar	20/02/2024	05/03/2024							
Informar Superintendência	Caso tenha pauta para aprovação "ad referendum" será necessário instrução de processo específico para aprovação, que será pauta de reunião Condel subsequente. A partir da proposta de pauta serão desenvolvidas análise e elaboração de notas e pareceres. Se houver determinação por normativo, notas e pareceres serão elaborados conjuntamente com as Secretarias Finalísticas do MIDR.	Gabinete do Ministro	A Iniciar	05/03/2024	06/03/2024							
Elaborar Notas Técnicas	O prazo máximo para essa atividade é de 10 dias. A convocação da reunião ordinária pode ocorrer em momento adequado à especificidade da Superintendência.	Área Técnica	A Iniciar	21/02/2024	28/02/2024							
Convocar reuniões: Preparatória Ordinária	Caso a reunião seja presencial e em UF diversa da sede da Superintendência, providenciar diárias e passagens dos seus respectivos servidores. As matérias deverão ser organizadas e elencadas, preparadas para serem incluídas no link disponibilizado no sítio da Superintendência.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	29/02/2024	04/03/2024							
Organizar matérias	Incluir os documentos da pauta no link e disponibilizar no sítio da Superintendência e informar aos participantes, via e-mail.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	04/03/2024	05/03/2024							
Incluir pauta sítio da Superintendência	Até 2 dias úteis antes da Reunião Preparatória, encaminhar, aos representantes, o link da reunião com a documentação pertinente:	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	05/03/2024	06/03/2024							
Encaminhar link da reunião aos participantes	<input type="checkbox"/> Minuta da Resolução, se necessário <input type="checkbox"/> Parecer Jurídico*, se necessário <input type="checkbox"/> AIR <input type="checkbox"/> Notas Técnicas	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	07/03/2024	13/03/2024							
Encaminhar link da reunião ao ponto focal DIGEC	O link também deverá ser enviado ao ponto focal DIGEC para tratativas.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	07/03/2024	13/03/2024							
Abrir processo SEI	O ponto focal deverá abrir processo SEI e instruir com os documentos disponíveis no link da Superintendência. Esse processo poderá ser usado quando da assinatura do Presidente do Condel, após a reunião ordinária.	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	07/03/2024	13/03/2024							
Informar à Secretaria Finalística	O ponto focal deverá comunicar ao representante do MIDR sobre a reunião (data, horário, link e Ocorrência da Reunião Preparatória (até 10 dias úteis antes da Reunião Ordinária))	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	07/03/2024	13/03/2024							
Reunião Preparatória	Após a ocorrência da Reunião Preparatória, elaborar a ata ou memória da referida reunião. A ata deverá ser elaborada em até 02 dias úteis.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	15/03/2024	15/03/2024							
Elaborar ata da Reunião Preparatória	Se necessário, paralelamente à elaboração da ata, contactar o Cerimonial do MIDR (caso de Reunião Ordinária presencial). Esse contato é necessário para atender algumas formalidades visto a presença do Ministro.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	18/03/2024	19/03/2024							
Contactar Cerimonial	Encaminhar a ata ou memória da Reunião Preparatória para a DIGEC.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	18/03/2024	19/03/2024							
Encaminhar ata para DIGEC	Observar o prazo para encaminhar a ata/memória (2 dias úteis) já que se trata de insumo que irá compor o sumário executivo.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	20/03/2024	22/03/2024							
Realizar análise dos resultados da reunião	Elaborar parecer com o resultado da reunião. Esse parecer será inserido no processo SEI e encaminhado à DIGEC para compor o resumo executivo. O prazo dessa atividade é de 2 dias úteis.	Secretaria Finalística MIDR	A Iniciar	18/03/2024	19/03/2024							
Elaborar resumo executivo	O ponto focal DIGEC irá elaborar o resumo executivo. Para que ocorra essa atividade, são necessários: a ata da reunião e o parecer da Secretaria Finalística. O prazo dessa atividade é de 2 dias úteis.	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	25/03/2024	26/03/2024							
Subsidiar o Secretário Executivo para a reunião	Se for o Secretário Executivo a participar da reunião ordinária, o sumário executivo será enviado a ele.	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	27/03/2024	28/03/2024							
Subsidiar o Ministro para reunião	Se for o Ministro a participar da reunião ordinária, o sumário executivo será enviado ao Gabinete do Ministro.	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	27/03/2024	28/03/2024							

Elaborar parecer da Reunião Preparatória	Elaborar, se for o caso, parecer da Reunião Preparatória. Esse parecer conterá evidências da participação e do conhecimento das matérias pelos membros, bem como os documentos necessários à aprovação e posterior publicação. Nesse momento caso se opte pela análise jurídica pós reunião preparatória, o parecer jurídico já deverá estar elaborado.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	20/03/2024	22/03/2024															
Solicitar análise jurídica das minutas de resolução	Quando o tema for relativo à Resolução, as minutas deverão ser submetidas à análise da Procuradoria Jurídica.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-02-29	2024-03-14															
Disponibilizar pauta no site	Até 2 dias úteis antes da Reunião Ordinária, disponibilizar no site da Superintendência a pauta da reunião e os seguintes documentos: <input type="checkbox"/> Minuta da Resolução <input type="checkbox"/> Parecer Jurídico <input type="checkbox"/> AIR <input type="checkbox"/> Ata da Reunião Preparatória <input type="checkbox"/> Parecer da Reunião Preparatória (desejável)	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-03-25	2024-03-27															
Encaminhar o desenvolvimento dos trabalhos ao ponto focal MIDR	O desenvolvimento dos trabalhos é encaminhado ao ponto focal MIDR para enriquecimento do resumo executivo. Esse encaminhamento deverá ocorrer até 2 dias úteis antes da Reunião Ordinária para inserção no documento em tempo hábil. Essa atividade é desejável, dentro das especificidades de cada Superintendência.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-03-25	2024-03-27															
Reunião Ordinária	Ocorrência da Reunião Ordinária.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-03-29	2024-03-29															
Elaborar Ata da Reunião Ordinária	Após a ocorrência da Reunião Ordinária, elaborar a ata da referida reunião. Essa ata segue rito próprio de colheita de assinatura dos Conselheiros presentes e será aprovada de acordo com o rito definido no Regimento de cada Conselho.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-04-01	2024-04-02															
Solicitar análise jurídica**	A depender da especificidade da Superintendência, caso seja elencado tema novo na Reunião Ordinária, o mesmo será objeto de nova análise jurídica	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-04-01	2024-04-04															
Adequar nota informativa	Adequar a nota informativa, quando necessário	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-04-04	2024-04-05															
Realizar check - list	Realizar o check list dos documentos que embasam a solicitação da assinatura das resoluções pelo Ministro, os quais são: <input type="checkbox"/> Minuta de Resolução <input type="checkbox"/> Parecer Jurídico <input type="checkbox"/> AIR <input type="checkbox"/> Ata da Reunião Preparatória	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-04-01	2024-04-03															
Solicitar assinatura do Presidente Condel	O processo deverá estar instruído com toda documentação acima e enviar ao MIDR, ao mesmo tempo comunicar ao ponto focal DIGEC para garantir a consolidação no mesmo processo.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-04-05	2024-04-08															
Solicitar análise de conformidade	O processo é recepcionado no GM e encaminhado ao ponto focal DIGEC para análise dos documentos.	Gabinete do Ministro	A Iniciar	2024-04-08	2024-04-08															
Analisar documentos	O ponto focal irá analisar os documentos inseridos no processo e elaborar nota informativa. Esse documento irá informar ao Ministro que todos os documentos necessários à sua assinatura estão presentes.	CGPRO/DIGEC/SE	A Iniciar	2024-04-08	2024-04-10															
Assinar documentos	O Ministro assina as Resoluções e encaminha para a SE Condel.	Gabinete do Ministro	A Iniciar	2024-04-11	2024-04-11															
Publicar resultados com envio ao Congresso Nacional	Publicar os resultados e o processo finaliza.	Secretaria Executiva do Condel	A Iniciar	2024-04-12	2024-04-12															
Resumo Projeto			A Iniciar																	
				De 2024-01-26 até 2024-04-12	De 2024-02-02 até 2024-04-12	0					0	#DIV/0!								

CGGI2023005 - Risco Zero

Nome	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12		COEDI	Atrasado	2023-12-26	2024-01-05	0						
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR acima de 12		COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	2024-01-08	2024-01-12	0						
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 junto às unidades responsáveis		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	2024-01-15	2024-01-19	0						
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC		CGGI	Atrasado	2024-01-19	2024-01-19	0						
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12		CGRC	Atrasado	2024-01-22	2024-01-24	0						
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR acima de 12		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	2024-01-22	2024-07-13	0						
Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12 para as unidades responsáveis		COEDI	Atrasado	2024-01-02	2024-01-02	0						
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12		Unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	2024-01-02	2024-01-13	0						
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12		COEDI	Atrasado	2024-01-16	2024-01-20	0						

Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 12	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	Atrasado	2024-01-23	2024-01-27	0								
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12 junto às unidades responsáveis	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-01-30	2024-02-03	0								
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	CGGI	A Iniciar	2024-01-30	2024-02-03	0								
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 12	CGRC	A Iniciar	2024-04-19	2024-04-19	0								
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 12	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-04-22	2024-07-13	0								
Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6 para as unidades responsáveis	COEDI	A Iniciar	2024-02-06	2024-02-06	0								
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-02-06	2024-02-17	0								
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6	COEDI	A Iniciar	2024-02-20	2024-02-24	0								
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 9 e 9,6	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-02-27	2024-03-02	0								
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6 junto às unidades responsáveis	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-03-05	2024-03-09	0								
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	CGGI	A Iniciar	2024-03-05	2024-03-09	0								
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 9 e 9,6	CGRC	A Iniciar	2024-04-19	2024-04-19	0								
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 9 e 9,6	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-04-22	2024-07-13	0								
Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28, para as unidades responsáveis	COEDI	A Iniciar	2024-03-12	2024-03-12	0								
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-03-12	2024-03-23	0								
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	COEDI	A Iniciar	2024-03-26	2024-03-30	0								
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-04-02	2024-04-06	0								
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28, junto às unidades responsáveis	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-04-09	2024-04-13	0								
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	CGGI	A Iniciar	2024-04-09	2024-04-13	0								
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	CGRC	A Iniciar	2024-04-19	2024-04-19	0								
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 8 e 7,2, até o Risco 28	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-04-22	2024-07-13	0								
Encaminhamento de diretrizes para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29, para as unidades responsáveis	COEDI	A Iniciar	2024-04-16	2024-04-16	0								
Elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-04-16	2024-04-27	0								
Análise dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	COEDI	A Iniciar	2024-04-30	2024-05-04	0								
Reuniões com as unidades responsáveis pelos riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	COEDI e unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-05-07	2024-05-11	0								
Validação dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29, junto às unidades responsáveis	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-05-14	2024-05-18	0								
Envio dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR acima de 12 aos membros do CGRC	CGGI	A Iniciar	2024-05-14	2024-05-18	0								
Deliberação acerca dos Planos de Tratamento de Riscos com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	CGRC	A Iniciar	2024-05-18	2024-05-18	0								
Implementação das medidas de tratamento previstas nos Planos de Tratamento com NRR igual a 7,2, a partir do Risco 29	Unidades responsáveis pelos riscos	A Iniciar	2024-05-21	2024-07-13	0								
Resumo Projeto		Atrasado											

CGGI2023004 - Relatório de Gestão												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamento de email lembrando do prazo e das informações que devem ser prestadas		COEDI	Concluído	26/12/2023	29/12/2023		29/12/2023	29/12/2023				
Elaboração das informações		Unidade responsável pela informação	A Iniciar	02/01/2024	31/01/2024							
Elaboração das demonstrações contábeis		CGPOF	A Iniciar	02/01/2024	23/02/2024							
Recepção das informações		COEDI	A Iniciar	02/01/2024	31/01/2024							
Solicitação de Complementação às Áreas		COEDI	A Iniciar	02/01/2024	09/02/2024							
Consolidação do Capítulo de Visão Geral		COEDI	A Iniciar	02/01/2024	01/03/2024							
Consolidação do Capítulo de Riscos		COEDI	A Iniciar	02/01/2024	01/03/2024							

CGGI2023002 - Monitoramento da Prestação de Contas Anual

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Concluído	20/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	20/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Concluído	28/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	03/04/2023	05/04/2023		23/05/2023	23/05/2023	R\$ -	100		
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	13/04/2023	14/04/2023		25/05/2023	31/05/2023	R\$ -	100		
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	25/04/2023	05/05/2023		20/04/2023	24/04/2023	R\$ -	100		
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Concluído	08/05/2023	12/05/2023		25/04/2023	18/05/2023	R\$ -	100		
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Concluído	15/05/2023	17/05/2023		03/05/2023	18/05/2023	R\$ -	100		
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Concluído	18/05/2023	19/05/2023		19/05/2023	22/05/2023	R\$ -	100		
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	Concluído	18/08/2023	18/08/2023		18/08/2023	18/08/2023				
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	Cancelado	28/04/2023	17/05/2023							
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	28/04/2023	17/05/2023							
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023							
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023							
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Cancelado	15/05/2023	17/05/2023							
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	18/05/2023	19/05/2023		22/05/2023	22/05/2023	R\$ -	100		
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	29/05/2023	07/06/2023	R\$ -	22/05/2023	12/06/2023	R\$ -	100		
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	31/05/2023	06/06/2023							
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Cancelado	07/06/2023	08/06/2023							
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Cancelado	09/06/2023	12/06/2023							
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	13/06/2023	14/06/2023							
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	Cancelado	12/07/2023	12/07/2023							
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	Concluído	18/08/2023	25/08/2023		18/08/2023	12/09/2023				
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	18/08/2023	25/08/2023		18/08/2023	12/09/2023				
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Concluído	29/08/2023	04/09/2023		14/09/2023	15/09/2023				
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	29/08/2023	04/09/2023		13/09/2023	15/09/2023				
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Concluído	05/09/2023	11/09/2023		08/09/2023	12/09/2023				
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	05/09/2023	11/09/2023		14/09/2023	15/09/2023				
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	18/09/2023	22/09/2023		18/09/2023	26/09/2023				
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	25/09/2023	29/09/2023		26/09/2023	05/10/2023				
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Concluído	02/10/2023	06/10/2023		05/10/2023	11/10/2023				
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Concluído	09/10/2023	11/10/2023		11/10/2023	11/10/2023				

Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Concluído	13/10/2023	13/10/2023														
		CGRC	Atrasado	18/12/2023	22/12/2023														
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC																			
		COGEP	Atrasado	22/12/2023	29/12/2023														
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC																			
		COGEP	Atrasado	15/12/2023	29/12/2023														
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Atrasado	18/09/2023	22/09/2023														
		COGEP	Cancelado	18/09/2023	22/09/2023														
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	18/09/2023	22/09/2023														
		COGEP	Cancelado	25/09/2023	27/09/2023														
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver																			
		COGEP	Cancelado	28/09/2023	29/09/2023														
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022																			
		COGEP	Cancelado	09/10/2023	10/10/2023														
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada																			
		COGEP	Cancelado	09/10/2023	10/10/2023														
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	11/10/2023	17/10/2023														
		COGEP e CGGI	Cancelado	18/10/2023	19/10/2023														
Revisar o Relatório de Monitoramento																			
		COGEP	Cancelado	20/10/2023	23/10/2023														
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado																			
		COGEP	Cancelado	20/10/2023	23/10/2023														
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	24/10/2023	25/10/2023														
		CGRC	Cancelado	02/01/2024	31/01/2024														
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC																			
		COGEP	Cancelado	26/10/2023	22/11/2023														
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC																			
		COGEP	Cancelado	26/10/2023	22/11/2023														
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	22/11/2023	24/11/2023														
		COGEP	Concluído	22/11/2023	24/11/2023	14/11/2023	25/11/2023												
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	22/11/2023	24/11/2023	14/11/2023	25/11/2023												
		COGEP	Concluído	23/11/2023	28/11/2023														
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver																			
		COGEP	Concluído	23/11/2023	28/11/2023														
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022																			
		COGEP	Concluído	23/11/2023	28/11/2023														
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada																			
		COGEP	Atrasado	30/11/2023	01/12/2023														
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Atrasado	04/12/2023	07/12/2023														
		COGEP e CGGI	Atrasado	11/12/2023	12/12/2023														
Revisar o Relatório de Monitoramento																			
		COGEP	Atrasado	13/12/2023	14/12/2023														
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado																			
		COGEP	Atrasado	13/12/2023	14/12/2023														
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Atrasado	15/12/2023	19/12/2023														
		CGRC	A Iniciar	02/01/2024	31/01/2024														
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC																			
		COGEP	Atrasado	20/12/2023	09/02/2024														
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC																			
		COGEP	Atrasado	20/12/2023	09/02/2024														
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Atrasado	20/12/2023	09/02/2024														
		COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024														
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024														
		COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024														
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver																			
		COGEP	A Iniciar	07/02/2024	09/02/2024														
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022																			
		COGEP	A Iniciar	14/02/2024	15/02/2024														
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada																			
		COGEP	A Iniciar	16/02/2024	19/02/2024														

Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	20/02/2024	23/02/2024								
		COGEP e CGGI	A Iniciar	26/02/2024	27/02/2024								
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP	A Iniciar	28/02/2024	29/02/2024								
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado													
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	01/03/2024	04/03/2024								
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	01/04/2024	30/04/2024								
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	05/03/2024	30/04/2024								
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento													
Resumo Projeto	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	05/03/2024	30/04/2024								
			Atrasado										
				De 2023-03-20 até 2024-04-01	De 2023-03-31 até 2024-04-30	R\$ -	De 2023-03-20 até 2023-11-14	De 2023-04-24 até 2023-11-30	R\$ -		100		

CGGI2023001 - Monitoramento do Desempenho Institucional

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/01/2023	31/03/2023	R\$ -	01/01/2023	31/03/2023	R\$ -	100		
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	03/04/2023	18/04/2023	R\$ -	31/03/2023	18/04/2023	R\$ -	100	Proposta de Relatório de Monitoramento da Estratégia 2023.1 (0480434)	
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	19/04/2023	26/04/2023	R\$ -	24/04/2023	24/04/2023	R\$ -	100	Reunião do CGRC prevista para 26.04.2023	
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	26/04/2023	27/04/2023	R\$ -	24/04/2023	03/05/2023	R\$ -	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	03/04/2023	28/04/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/04/2023	30/06/2023	R\$ -	01/04/2023	30/06/2023	R\$ -	100		
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	03/07/2023	14/07/2023	R\$ -	03/07/2023	14/07/2023				
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	19/07/2023	18/08/2023	R\$ -	17/07/2023	18/08/2023				
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	18/08/2023	15/09/2023	R\$ -	22/08/2023	14/09/2023				
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário			Concluído	03/07/2023	31/07/2023	R\$ -	03/07/2023	12/09/2023			Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/07/2023	30/09/2023	R\$ -	01/07/2023	30/09/2023				
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	02/10/2023	13/10/2023	R\$ -	02/10/2023	25/10/2023				
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	Atrasado	22/11/2023	22/11/2023	R\$ -						
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Atrasado	23/11/2023	24/11/2023	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	02/10/2023	31/10/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	Concluído	01/08/2023	18/08/2023	R\$ -	28/07/2023	01/09/2023				
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	Concluído	01/08/2023	30/08/2023	R\$ -	04/08/2023	01/09/2023				
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	21/08/2023	31/08/2023	R\$ -	23/08/2023	29/08/2023				
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	Concluído	11/09/2023	15/09/2023	R\$ -	19/09/2023	19/09/2023				
Análise jurídica da Minuta de Portaria		PF-Sudene	Concluído	08/09/2023	22/09/2023	R\$ -	08/09/2023	14/09/2023				
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	11/09/2023	13/09/2023	R\$ -	15/09/2023	18/09/2023				
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	Concluído	13/09/2023	20/09/2023	R\$ -	20/09/2023	20/09/2023				
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	Concluído	21/09/2023	21/09/2023	R\$ -	21/09/2023	21/09/2023				
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	Concluído	21/09/2023	21/09/2023	R\$ -	21/09/2023	21/09/2023				

Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE	Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	Concluído	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -	29/09/2023	10/10/2023				E-mail Apuração dos resultados (0402619) Tabela Apuração dos resultados (0402643)
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE	CGGI	Concluído	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -	02/10/2023	10/10/2023				Parecer Técnico 372 (0402644)
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	06/10/2023	10/10/2023	R\$ -	10/10/2023	11/10/2023				Minuta de Portaria COGEP 0403386
Análise jurídica	PF-Sudene	Concluído	10/10/2023	24/10/2023	R\$ -	11/10/2023	20/10/2023				
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	24/10/2023	24/10/2023	R\$ -	23/10/2023	23/10/2023				
Aprovação do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Diretoria Colegiada	Concluído	10/10/2023	25/10/2023	R\$ -	20/10/2023	20/10/2023				
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Superintendente	Concluído	25/10/2023	30/10/2023	R\$ -	25/10/2023	25/10/2023				
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal	CGGP	Concluído	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -	27/10/2023	27/10/2023				
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene	ASCOM	Concluído	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -	25/10/2023	25/10/2023				
4º ciclo de Monitoramento	CGGI	Em Andamento	01/10/2023	31/12/2023	R\$ -	01/10/2023					
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGGI	A Iniciar	02/01/2024	12/01/2024	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGRC	A Iniciar	17/01/2024	17/01/2024	R\$ -						Reunião do CGRC agendada para 18/01/2023, conforme convocação no Ofício Circular 4 (0445869)
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene	ASCOM	A Iniciar	17/01/2024	18/01/2024	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário	Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	02/01/2024	31/01/2024	R\$ -						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.
Resumo Projeto		Atrasado									
			De 2023-01-01 até 2024-01-17	De 2023-03-31 até 2024-01-31	R\$ -	De 2023-01-01 até 2023-10-27	De 2023-03-31 até 2023-10-27	R\$ -		100	

CGGI2022014 - Agenda ARR 2022 e 2023-2026

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	25/07/2022	10/08/2022	R\$ -	25/07/2022	10/08/2022	R\$ -	100		
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2022	10/08/2022	R\$ -	01/08/2022	10/08/2022	R\$ -	100		
Elaboração de metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	11/08/2022	26/08/2022	R\$ -	11/08/2022	26/08/2022	R\$ -	100		
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$ -	18/08/2022	26/08/2022	R\$ -	100		
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN,	Concluído	29/08/2022	29/08/2022	R\$ -	29/08/2022	29/08/2022	R\$ -	100		
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	100		
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	100		
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	13/09/2022	16/09/2022	R\$ -	13/09/2022	16/09/2022	R\$ -	100		
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	15/09/2022	21/09/2022	R\$ -	15/09/2022	22/09/2022	R\$ -	100		
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2022 proposta	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	19/09/2022	21/09/2022	R\$ -	19/09/2022	20/09/2022	R\$ -	100		
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2022, se necessário	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	22/09/2022	23/09/2022	R\$ -	22/09/2022	22/09/2022	R\$ -	100		
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2022	CGGI	Concluído	26/09/2022	28/09/2022	R\$ -	26/09/2022	28/09/2022	R\$ -	100		
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	DC/SUDENE	Concluído	30/09/2022	14/10/2022	R\$ -	28/09/2022	04/10/2022	R\$ -	100		

Publicação da Agenda ARR 2022 no site da Sudene	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	14/10/2022	14/10/2022	R\$ -	11/10/2022	11/10/2022	R\$ -	100	
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	14/10/2022	30/12/2022	R\$ -	14/10/2022	23/12/2022	R\$ -	100	
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	26/12/2022	30/12/2022	R\$ -	19/12/2022	23/12/2022	R\$ -	100	
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2023	11/08/2023	R\$ -	01/08/2023	17/08/2023			
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	15/08/2023	31/08/2023	R\$ -	17/08/2023	30/08/2023			
Atualização da metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	22/08/2023	31/08/2023	R\$ -	22/08/2023	30/08/2023			
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	31/08/2023	05/09/2023	R\$ -	29/08/2023	01/09/2023			
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI e Unidades participantes	Concluído	06/09/2023	14/09/2023	R\$ -	30/08/2023	12/09/2023			
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	15/09/2023	26/09/2023	R\$ -	15/09/2023	26/09/2023			
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	15/09/2023	26/09/2023	R\$ -	18/09/2023	26/09/2023			
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI e Unidades participantes	Concluído	27/09/2023	27/10/2023	R\$ -	27/09/2023	26/10/2023			
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2023-2026 proposta	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI e Unidades participantes	Concluído	30/10/2023	10/11/2023	R\$ -	31/10/2023	07/11/2023			
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI e CGGI	Concluído	30/10/2023	24/11/2023	R\$ -	11/10/2023	27/11/2023			
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2023-2026	CGGI	Concluído	24/11/2023	27/11/2023	R\$ -	27/11/2023	15/12/2023			
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	DC/SUDENE	Atrasado	28/11/2023	07/12/2023	R\$ -	15/12/2023				
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2023-2026, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Atrasado	11/12/2023	15/12/2023	R\$ -					
Publicação da Agenda ARR 2023-2026 no site da Sudene	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	Atrasado	15/12/2023	20/12/2023	R\$ -					
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Atrasado	20/12/2023	31/12/2023	R\$ -					
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	CGLCI/DAD, DAD, DC/SUDENE e ASCOM/GAB	A Iniciar	01/08/2024	31/07/2025	R\$ -					
Resumo Projeto			Atrasado								
				De 2022-07-25 até 2024-08-01	De 2022-08-10 até 2026-12-31	R\$ -	De 2022-07-25 até 2023-12-15	De 2022-08-10 até 2023-12-15	R\$ -	100	

CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	21/03/2022	21/03/2022	R\$ -	100		
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	18/03/2022	22/03/2022	R\$ -	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	30/04/2022	15/04/2022	R\$ -	21/03/2022	05/04/2022	R\$ -	100		
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	100		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Apresentação do Diagnóstico	Contratações	CEX-Simplifica	Concluído	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	100		
Modelagem do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica	Concluído	01/08/2022	15/09/2022	R\$ -	01/08/2022	09/09/2022	R\$ -	100		
Transformação do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica	Concluído	15/09/2022	31/01/2023	R\$ -	15/09/2022	02/02/2023	R\$ -	100		
Revisão de Artefatos	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Cancelado	10/11/2022	31/01/2023	R\$ -	10/11/2022	31/03/2023				
Proposta de Digitalização/Automação de Serviços	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Cancelado	10/11/2022	22/12/2022	R\$ -						
Revisão Normativa	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Concluído	06/10/2022	03/01/2023	R\$ -	06/10/2022	24/01/2023	R\$ -	100		
Análise jurídica do ato normativo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	PF-SUDENE	Concluído	25/01/2023	08/02/2023	R\$ -	24/01/2023	06/02/2023	R\$ -	100		
Ajustes no ato normativo, se houver, e envio para aprovação	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CGGI e Unidade Responsável pelo	Concluído	09/02/2023	14/02/2023	R\$ -	08/02/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Implementação do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Cancelado	01/02/2023	28/02/2023	R\$ -						
Monitoramento do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Cancelado	08/02/2023	03/03/2023	R\$ -						
Avaliação Final	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo	Cancelado	07/03/2023	31/03/2023	R\$ -						
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$ -	02/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100	A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.	
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$ -	02/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100		

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira
(posição em 31/12/2023)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2023 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ CANCELAMENTOS/ BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	12.683.741,00	31,78	-1.771.932,00	10.911.809,00	9.404.472,64	14,78	7.664.328,03	1.507.336,36
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001 - PO 0000	12.388.605,00	31,04	-1.771.932,00	10.616.673,00	9.205.605,69	14,47	7.484.593,30	1.411.067,31
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	100.000,00	0,25	0,00	100.000,00	84.123,10	0,13	81.988,91	15.876,90
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	195.136,00	0,49	0,00	195.136,00	114.743,85	0,18	97.745,82	80.392,15
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	4.316.259,00	10,81	-2.345.074,00	1.971.185,00	1.914.788,32	3,01	1.273.780,39	56.396,68
<i>Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001</i>	1.466.259,00	3,67	-746.735,00	719.524,00	715.930,39	1,13	617.740,39	3.593,61
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0001 - PO 0000	727.978,00		-504.788,00	223.190,00	219.596,46		121.406,46	3.593,54
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	738.281,00		-241.947,00	496.334,00	496.333,93		496.333,93	0,07
<i>Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ/0001</i>	850.000,00	2,13	-536.400,00	313.600,00	313.600,00	0,49	156.040,00	0,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	250.000,00		-148.000,00	102.000,00	102.000,00		71.400,00	0,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	600.000,00		-388.400,00	211.600,00	211.600,00		84.640,00	0,00
<i>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001</i>	1.000.000,00	2,51	-561.939,00	438.061,00	385.257,93	0,61	0,00	52.803,07
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		-561.939,00	438.061,00	385.257,93		0,00	52.803,07
<i>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001</i>	500.000,00	1,25	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001</i>	500.000,00	1,25	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7	22.913.195,00	57,41	29.500.000,00	52.413.195,00	52.300.190,79	82,21	0,00	113.004,21
<i>Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado</i>	22.913.195,00	57,41	29.500.000,00	52.413.195,00	52.300.190,79	82,21	0,00	113.004,21
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquinas (RP 2)	19.913.195,00		0,00	19.913.195,00	19.800.190,79		0,00	113.004,21
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquinas (RP 7)	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (RP 8)	0,00		29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00		0,00	0,00
TOTAL	39.913.195,00	100,00	25.382.994,00	65.296.189,00	63.619.451,75	100,00	8.938.108,42	1.676.737,25

Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Perspectiva	Nº	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2023	Resultado 4º Trimestre 2023 (jan-dez/2023)
Resultados para a sociedade	1	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	70%	42,00%
			Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,25%	6,5%*
			Recursos do FNE contratados por PMEs	55,00%	55,00%
	2	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Condel (FDNE)	75,00%	100,00%
			Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	3
			Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	2
Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades	60	96
			Número de avaliações de programas e políticas públicas realizadas no ano	4	6
			Taxa de satisfação dos usuários	100%	78%
	4	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Número de pesquisas de satisfação	2	2
			Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	1	1
			Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	3
	5	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	9
			Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	600
			Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	4
	6	Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	75%	75%
			+ Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	2 70,83%	0 62,82%
	Processos Internos	7	Aprimorar a gestão de processos	Taxa de processos críticos mapeados	3
Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE				352	395,5
Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais				57	58
8		Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	50%	0
			Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	4	3
9		Monitorar índices socioeconômicos da região	Percentual de indicadores monitorados	100%	100%
Aprendizado e Crescimento	10	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Taxa de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	45%	53%
			Percentual de GAPS de necessidade de capacitação atendidos	25%	28%
			Taxa de satisfação com as ações de desenvolvimento	90%	95%
	11	Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	25%	50%
			Índice de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional	+ 3% em relação ao ano anterior	-10,70%
	12	Modernizar e integrar os sistemas de informação	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	14,00%
	13	Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	Taxa de recursos adicionais	10,00%	80,27%
			Taxa de execução de recursos adicionais	100,00%	99,78%
14	Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Taxa de alocação do orçamento estratégico	50,00%	83,29%	
		Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas	100,00%	99,69%	

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Código	Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo (A)	Apuração (out/dez 2023)
CGCP01	PRDNE	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	Número de eventos realizados no exercício	Número inteiro	CGCP	1	2
CGDS01	Programa + Gestão Municipal	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas ¹	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200	0
CGDS02	Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Seminários de divulgação e disseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados ao semiárido realizados ²	Número de eventos realizados	Número inteiro	CGDS	4	1
CGDS03	Programa de Desenvolvimento Regional	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos para a promoção do desenvolvimento regional	Análise das propostas e planos de trabalho encaminhados na Plataforma +Brasil	(Propostas analisadas/propostas recebidas)*100	Percentual	CGDS	100%	100%
CGEP01	Diagnóstico de Competitividade - Setores Têxtil/Confecções	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	(nº de manifestações realizadas / nº de manifestações previstas)*100	Percentual	CGEP	40%	80%
CGEP02	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	30	20
CGEP03	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Editais Elaborados	Número de Editais elaborados no período	Número Inteiro	CGEP	1	0
CGDF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(Pleitos analisados em até 30 dias / pleitos apresentados e com prazo de análise transcorrido)*100	Percentual	CGDF	100%	100%
CGDF02	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévias de FDNE analisadas	(Consulta Prévias analisadas em até 30 dias / Consultas Prévias apresentadas e com prazo de análise transcorrido)*100	Percentual	CGDF	100%	100%

CGDF03	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4	0
CGDF04	Planejamento dos instrumentos de fomento	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE; Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas)*100	Percentual	CGDF e CGCP	100%	100%
CGIF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/pleitos apresentados)*100	Percentual	CGIF	80%	62%
CGGP01	Programa Qualificar!	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Número de ações impulsionadoras realizada ³	Número de ações/iniciativas realizadas pela CGGP no exercício para impulsionar a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023	Número Inteiro	CGGP	15	A iniciar
CGGP02	Programa Estar-Bem	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho 2	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100	Percentual	CGGP	50%	A iniciar
Meta Global Prevista para o Ciclo:							100%	33,51%

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.