



# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SUDENE

TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023

**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE)**

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021

**DANILO JORGE DE BARROS CABRAL**

Superintendente

**HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE**

Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos

**ÁLVARO SILVA RIBEIRO**

Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas

**JOSÉ LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO**

Diretor de Administração

**EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Rafael de Albuquerque Feitosa (Coordenador-Geral)

Camila Leandro de Souza (Coordenadora)

José Maurício de Andrade Filho (Assessor Técnico Especializado)

---

## SUMÁRIO

LISTA DE ANEXOS.....	2
LISTA DE FIGURAS.....	3
1. Introdução.....	5
2. Monitoramento dos projetos.....	6
2.1. Projetos monitorados no trimestre.....	6
2.2. Projetos concluídos no trimestre.....	9
2.3. Principais oportunidades e desafios.....	11
2.4. Comissão permanente de tomada de contas especial.....	15
3. Monitoramento dos indicadores.....	16
3.1. Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional.....	16
3.2. Metas de Desempenho Institucional.....	16
4. Recomendações.....	18
4.1. Monitoramento de Recomendações.....	18
4.2. Recomendações do relatório.....	19
5. Conclusão.....	20

---

## **LISTA DE ANEXOS**

Anexo I – Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023

Anexo VI – Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024

---

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Número de Projetos Monitorados .....	6
Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status .....	6
Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico .....	7
Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração .....	8
Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.....	8
Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos .....	9
Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência .....	9
Figura 8: Projetos concluídos .....	10
Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados .....	11
Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa .....	12
Figura 11: Projetos em monitoramento por Diretoria e por ano de início .....	14
Figura 12: Acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especiais.....	15

---

## 1. INTRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional, consubstanciada no Planejamento Estratégico Institucional da Sudene, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, para o terceiro trimestre de 2023.

O presente relatório apresenta o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Um total de 543 projetos foram monitorados neste terceiro trimestre de 2023, dos quais 89 foram concluídos, 221 estão em andamento, 41 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 2 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se, ainda, 4 projetos cancelados e nenhum projeto paralisado no período. Ademais, ressalta-se um total de 106 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 81 processos de Tomadas de Contas Especiais que se encontram a iniciar.

Além disso, foram monitorados a execução orçamentária e financeira da Sudene, apresentando, no Anexo III, o orçamento atualizado, as alterações, cancelamentos e bloqueios, o valor empenhado ou descentralizado, o valor pago ou repassado e o saldo orçamentário das ações da Administração, ações finalísticas e emendas constitucionais, com posição até 30/09/2023.

Os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico da Sudene e as metas de desempenho institucional para o período de 01/10/2022 a 30/09/2023 também foram monitorados neste Relatório, apresentando o avanço no resultado dos indicadores do PEI e a apuração final do desempenho institucional.


Por fim, o relatório apresenta recomendações às unidades acerca do desempenho do andamento dos projetos e dos resultados dos indicadores estratégicos e metas institucionais, além do monitoramento das recomendações anteriores.

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

## 2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS

### 2.1. PROJETOS MONITORADOS NO TRIMESTRE


No terceiro trimestre de 2023, notou-se um aumento no número de projetos monitorados ao se comparar ao período do ano anterior, como pode ser verificado na Figura 1, principalmente devido ao aumento dos processos de incentivos e benefícios fiscais e financeiros iniciados durante este trimestre.



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

Na Figura 2 estão representados os projetos por unidade administrativa da Sudene e status. Seções específicas deste Relatório tratarão, de maneira detalhada, dos projetos concluídos e atrasados.

Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

Notas:

\* No caso dos processos da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), são apontados como "Atrasados", aqueles processos com tramitação superior a 60 dias. Mesmo que ainda dentro dos prazos legais definidos em regulamento próprio, para fins de gestão e controle, faz-se essa definição.

Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. Cabe destacar que aproximadamente 94% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.

Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)




Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP).

Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

## 2.2. PROJETOS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE

Ao total, foram 42 projetos concluídos neste trimestre, com ampla participação da CGIF e da CGDS, com a conclusão de 28 e 12 projetos, respectivamente. Os pleitos de incentivos fiscais concluídos nesse trimestre de avaliação totalizam aproximadamente R\$ 1,66 bilhão em investimentos realizados pelas empresas solicitantes. Os projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo.

Figura 8: Projetos concluídos



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto CGDS2022003 - Solar – IFCE, referente à parceria firmada com o Instituto Federal do Ceará para formação de profissionais em energia fotovoltaica, incluindo a aquisição de materiais e equipamentos para o curso, mobilização e seleção do público alvo e formação e certificação de 35 alunos no semestre, com investimentos de R\$ 230.000,00;
- Projeto CGDS2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB, referente ao convênio firmado com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER/PB, que teve por objeto a oferecer capacitação técnica aos produtores familiares para fortalecer a base produtiva da caprinocultura leiteira no semiárido paraibano e assim consolidar o arranjo produtivo local na área, com investimentos de R\$ 343.585,70;
- Projeto COCIC2017004, referente à Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro/BA, com investimentos de R\$ 385.000,00;
- Projeto COCIC2017010, referente à Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado/BA, com investimentos de R\$ 1.500.000,00;
- Projeto COCIC2017020, referente à pavimentação de ruas no município de Extremoz/RN, com investimentos de R\$ 264.608,00;
- Projeto COCIC2018001, referente à pavimentação no município de Uruçuca/BA, com investimentos de R\$ 1.000.000,00;
- Projeto COCIC2018007, referente Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado/BA, com investimentos de R\$ 1.500.000,00;
- Projeto COCIC2018024, referente à Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA, com investimentos de R\$ 300.000,00;
- Projeto COCIC2018026, referente à pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas/BA., com investimentos de R\$ 250.000,00;
- Projeto COCIC2018032, referente à pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA, com investimentos de R\$ 3.000.000,00;

- Projeto COCIC2019018, referente à drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas/RN, com investimentos de R\$ 300.000,00;
- Projeto COCIC2021014, referente à aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associação de Desenvolvimento Comunitário de Barra do Chata, com investimentos de R\$ 425.000,00; e
- Projeto COCIC2022007 referente à aquisição de 01(um) Caminhão Caçamba para atendimento à população de Cupira/PE, com investimentos de R\$ 460.000,00.

#### Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP):

- Projeto CGCP 2021002 - Codanorte, referente à elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (CODANORTE), com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos, atendendo a legislação relacionada ao tema, além de implementar soluções inovadoras e tecnológicas no tratamento dos resíduos, e mitigação do passivo ambiental nos municípios do Consórcio. Foram investidos R\$ 725.810,00 no projeto.


#### Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (CGGP):

- Projeto CGGP2022003 - Projeto Canta Sudene, cujo objetivo foi dar continuidade ao Programa Qualidade de Vida por meio de ações que propiciem o bem estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a equilibrar a vida pessoal com a realização profissional e possibilite um ambiente de trabalho saudável, para o desenvolvimento de todos, além de melhorar a produtividade e o clima organizacional, com investimentos de R\$ 14.500,00.

### 2.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Neste trimestre, observa-se que houve uma redução mínima no número de projetos atrasados, de 39 para 38, com uma redução dos atrasados há mais de um ano (de 3 para 2), conforme Figura 9. Desde o terceiro trimestre de 2022 não há projetos paralisados na Sudene.

Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados




Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

É importante salientar que os projetos referentes a incentivos e benefícios fiscais e financeiros, da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), e às Tomadas de Conta Especiais, da Comissão Permanente de Tomada De Contas Especial (CPTCE), que constam como atrasados na Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e Status, não estão sendo monitorados nesta seção, o primeiro se explica devido à alteração na metodologia, que considera os projetos com mais de 60 dias como um alerta gerencial de atraso, embora não tenham passado do prazo normativo para conclusão do processo e o segundo por estarem sendo alvo de monitoramento específico na seção 2.4 deste Relatório.

As Coordenações-Gerais de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS), que juntas representavam aproximadamente 70% dos projetos atrasados na Sudene, agora representam aproximadamente 54% dos projetos atrasados. Destacando-se a diminuição do número de projetos em atraso sob responsabilidade da CGDS, que caiu de 13 para 7. Por outro lado, destaca-se o aumento, de 3 para 5, dos projetos atrasados da Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP). O detalhamento e distribuição dos projetos em atraso, estão na Figura 10.

Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/09/2023)

É importante realizar um detalhamento dos projetos atrasados há mais de 1 ano na Sudene a fim de identificar os gargalos nos projetos e propor soluções. Abaixo segue resumo desses projetos, conforme relatado pelas áreas responsáveis:

### Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF):

- Projeto CGDF2008001, referente a construção da ferrovia Transnordestina, que esteve paralisado de 2017 a 2022, devido à suspensão das liberações de recursos para este empreendimento pelo Acórdão nº 67/2017 TCU- Plenário. Em agosto de 2022, o projeto passou para o status de Atrasado+, devido ao Acórdão nº 1708/2022 TCU-Plenário, que autorizou as liberações de recursos para este empreendimento com algumas condicionantes, entre estas a assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão entre a TLSA e ANTT, contendo novo orçamento e cronograma de implantação da obra, elementos fundamentais para análise econômico-financeira do projeto de investimento junto ao FDNE e efetiva liberação dos recursos.
- Projeto CGDF 2022007 - MEZ 2, referente a da concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, onde já foram liberados R\$ 4milhões, de um total aprovado de R\$27,9 milhões. O atraso está na terceira liberação de acordo com o cronograma estabelecido inicialmente, cuja previsão é setembro de 2022.


Em relação à Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), notou-se a manutenção de um significativo no número de processos em tramitação há mais de 60 dias, reduzindo de 118 para 106, mas ainda sendo significativo o número de pleitos nessa condição. Tal acúmulo pode comprometer a eficiência e a celeridade dos procedimentos, bem como prejudicar a tomada de decisões adequadas. Esse acúmulo também pode ser notado ao se avaliar o indicador estratégico “Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais” que tem como meta a conclusão em 57 dias, mas que não está sendo atingido há dois trimestres, com os últimos resultados trimestrais informados em 76 e 75 dias. Dessa forma, recomendamos que a unidade priorize a análise e a conclusão desses processos, adotando medidas adicionais para agilizar os trâmites e garantir que as demandas sejam atendidas.

Além dos projetos com cronograma físico-financeiro atrasado, um outro ponto de melhoria que merece destaque são os projetos iniciados em exercícios anteriores, alguns há mais de uma década, e que ainda não tiveram seus objetos concluídos. Fazendo uma análise abrangente sobre o estoque de projetos em andamento, considerando a perspectiva do ano de início de cada um e tendo como objetivo principal a identificação dos riscos e desafios associados à continuidade de projetos antigos, que ainda estão em desenvolvimento. Ao examinar o portfólio dessa maneira, buscamos compreender os impactos potenciais e fornecer recomendações estratégicas para otimizar o gerenciamento desses projetos.

Ao examinar a situação dos projetos iniciados há muitos anos, fica evidente que a manutenção de projetos antigos pode apresentar riscos significativos. A natureza dinâmica do ambiente, marcado por mudanças tecnológicas, requisitos regulatórios e expectativas da sociedade, impõe desafios contínuos à conclusão bem-sucedida desses projetos. Além disso, a evolução das necessidades e prioridades da Sudene e da região ao longo do tempo pode levar a uma desconexão entre os objetivos originais do projeto e os requisitos atuais. Esses fatores combinados podem resultar em atrasos, aumento de custos e falta de alinhamento com as estratégias organizacionais.

A gestão do risco também é um fator crítico a ser considerado no contexto dos projetos antigos em andamento. Conforme o tempo passa, os riscos associados a esses projetos podem se tornar mais complexos e difíceis de mitigar. Mudanças na equipe de projeto, perda de conhecimento acumulado e lacunas na documentação podem aumentar a incerteza e a probabilidade de falhas. Além disso, a falta de atenção adequada a projetos antigos pode resultar em uma menor capacidade de reação a problemas e desafios imprevistos, colocando em risco a entrega bem-sucedida dos resultados esperados.

Figura 11: Projetos em monitoramento por Diretoria e por ano de início



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

A Figura 11 apresenta os projetos em monitoramento, por Diretoria e por ano de início, ressalta-se que estão compiladas como 'SUP' os projetos das unidades vinculadas diretamente ao Superintendente. Nesse contexto, ressaltamos os projetos com mais de 8 anos de tramitação interna na Sudene:

- Projeto CGDF2008001 - Transnordestina;
- Projeto CGDS2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE – Desertificação;
- Projeto CGDS2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB;
- Projeto CGDF2011001 - Embuaca;
- Projeto CGDF2011002 - Bela Vista;
- Projeto CGDF2011003 - Mar e Terra; e
- Projeto CGDF2014001 - BRK.

Dentre esses projetos, e após recomendação do Relatório do trimestre anterior, foi concluído apenas o Projeto CGDS2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB, estando o outro da CGDS com pendências na Análise na Prestação de Contas, com todos os recursos dos projetos já liberados aos convenientes. Em relação aos projetos da CGDF, em específico de 2011, estão pendentes a Emissão de Certificado de Conclusão do Empreendimento. Por último, os demais projetos da CGDF, a saber BRK e Transnordestina, ambos os projetos estão com liberação de recursos do FDNE pendentes.

Além disso, pode-se perceber muitos projetos iniciados entre 2016 e 2019, totalizando 79 projetos, dos quais 78 se referem a projetos de Emenda Parlamentar e 1 corresponde ao Projeto CGEP2019002 - Colheita Palma, que trata do desenvolvimento de uma máquina colheitadeira para palma.


Em resumo, a análise do estoque de projetos sob o prisma do ano de início revela riscos significativos associados à continuidade de projetos antigos. Esses riscos incluem a falta de alinhamento com as necessidades e estratégias atuais da organização, a gestão inadequada de riscos e a fragilidade nos controles relacionados à comprovação de aplicação dos recursos. É fundamental que a alta gestão esteja ciente dessas questões e adote medidas para mitigar os riscos identificados.

## 2.4. COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Os projetos de Tomadas de Contas Especiais objeto do Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário também são monitorados no SIGSudene.

No segundo trimestre de 2022 foi realizado um diagnóstico dos 51 processos de TCE relacionados ao referido Acórdão, havendo sido identificado que todos eles se encontravam na situação de dispensa de instauração de TCE. No terceiro trimestre de 2022, a Comissão focou em realizar as notificações aos interessados, que culminaram com o aumento de 550% no número de processos notificados. Em seguida, já no último trimestre daquele ano, concluiu-se a análise de pressupostos de todos os processos e a foi dada continuidade às notificações. No primeiro trimestre de 2023, observou-se um grande avanço na análise das manifestações de defesa, com um incremento de 600%, e tendo sido concluídas no segundo trimestre de 2023, conforme Figura 12. Ainda no segundo trimestre de 2023, houve um avanço muito grande na emissão dos relatórios de TCE, mais que dobrando a quantidade de relatórios emitidos.

Figura 12: Acompanhamento dos processos de Tomada de Contas Especiais



Fonte: SIGSudene (acesso em 30/06/2023)

Já neste terceiro trimestre de 2023, foram concluídas a emissão de todos os relatórios e mais 8 processos de TCE, permanecendo apenas 3 processos pendentes de conclusão, segundo os dados que constam no SIGSudene, atualizados pela CPTCE.

No último Relatório de Monitoramento da Estratégia, conforme deliberação em reunião do CGRC, foi feita recomendação à CPTCE e à Auditoria para conclusão dos processos de tomada de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU, para a qual foi informado que, dos 51 processos de tomada de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário, 46 já haviam sido encaminhados à CGU via sistema e-TCE e 5 deles foram encerrados ainda na etapa de medidas administrativas, ficando evidenciada uma falta de atualização do SIGSudene, uma vez que as informações estão divergentes.



---

## 3. MONITORAMENTO DOS INDICADORES

---

### 3.1. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional fora aprovado durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021. Nesse sentido, visando realizar o monitoramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do Plano constam de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Observamos que muitos indicadores já atingiram ou ultrapassaram as metas previstas para o exercício de 2023, porém alguns ainda precisam de atenção para melhoria de seus resultados apurados, que são:

- Percentual de desembolso do 1,5% FDNE, com meta de 70% de desembolso, sendo atingido apenas 20% até o final do terceiro trimestre;
- Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública, com previsão de 500 servidores capacitados, tendo sido atingidos apenas 300 até o final do terceiro trimestre;
- Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condell, com previsão de realização de 2 reuniões este ano e, apesar dos esforços para levantar pauta e convocar a reunião, não ocorreu nenhuma até o final do terceiro trimestre;
- Taxa de processos críticos mapeados, com previsão de mapeamento de 3 processos e, embora haja 3 processos com mapeamento em curso, nenhum foi concluído até o final do terceiro trimestre;
- Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, com meta de 50%, mas sem cálculo do índice pelo TCU ainda até o final do terceiro trimestre;
- Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas, com meta de 70% de desembolso, sendo atingido apenas 20% até o final do trimestre;
- Taxa de execução de recursos adicionais, com previsão de execução de 100% dos recursos adicionais e nenhuma execução até o final do trimestre; e
- Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas, com previsão de execução de 100% dos recursos destinados às ações estratégicas e execução de apenas 4,70% até o final do trimestre.

---

### 3.2. METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Além dos indicadores acima tratados, as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene devem ser alvo de monitoramento constante.

Atualmente, a [Portaria Sudene nº 168, de 15 de setembro de 2022](#), alterada pela [Portaria Sudene nº 197, de 12 de setembro de 2023](#), estabelece as metas para o 14º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 11º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2022 e se encerram em 30 de setembro de 2023.

O Anexo V apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional do ciclo, com o atingimento de 82% das metas previstas para o ciclo de apuração. Ainda assim, alguns projetos permaneceram com seus resultados parciais aquém do previsto, sendo necessárias medidas para andamento dos projetos ou repactuação das metas inicialmente previstas para o período. Abaixo segue lista que apresenta os projetos e as justificativas apresentadas pelas unidades responsáveis:

O Anexo V apresenta o resultado final das metas de desempenho institucional no período de outubro de 2022 a setembro de 2023, com o atingimento de 99,3% (noventa e nove e três décimos por cento) das metas previstas para o período, conforme [Portaria Sudene nº 205, de 23 de outubro de 2023](#).

Já o Anexo VI apresenta as metas institucionais que serão monitoradas no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, conforme [Portaria Sudene nº 200, de 19 de setembro de 2023](#).

---

## 4. RECOMENDAÇÕES

---

### 4.1. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

Considerando as recomendações contidas no último Relatório de Monitoramento da Estratégia da Sudene, referente ao 2º trimestre deste ano, e, ainda, as deliberações da 9ª reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles, ocorrida em 18 de agosto de 2023, apresenta-se abaixo o monitoramento dessas recomendações:

- **Recomendação a)** que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF) avalie, em conjunto com a Coordenação-Geral de Licitações, Convênios e Tecnologia da Informação, a possibilidade de automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais (SIBF) e encaminhe à CGGI, até o dia 15 de setembro de 2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão.  
**Monitoramento:** não houve avanços nas tratativas para automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais (SIBF), uma vez que a Sudene se encontra sem contrato de manutenção de sistemas de TIC vigente no momento, não sendo possível implementar alterações e melhorias nos sistemas da Sudene.
- **Recomendação b)** que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF) tome as medidas de gestão necessárias a fim de reduzir o número de pleitos em tramitação há mais de 60 dias e encaminhe à CGGI, até o dia 15 de setembro de 2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão.  
**Monitoramento:** De acordo com os dados que constam no SIGSudene, houve a conclusão de 20 pleitos em tramitação há mais de 60 dias e há 106 com tramitação superior a 60 dias, porém, nota-se que (a) nem todos os pleitos estão cadastrados no SIGSudene, uma vez que o relatório emitido diretamente do SIBF traz números completamente diferentes; (b) nem todos os pleitos cadastrados no SIGSudene estão com a informação da data de entrada; e (c) nem todos os pleitos estão sendo atualizados com o andamento de suas etapas e as datas de conclusão dos processos.
- **Recomendação c)** que a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) elabore, conjuntamente com a Coordenação-Geral de Gestão Institucional nova metodologia de acompanhamento dos projetos vinculados ao FDNE e seus cronogramas de desembolso, a ser apresentada na próxima reunião do CGRC.  
**Monitoramento:** a CGGI elaborou novo modelo de acompanhamento dos projetos de FDNE para o SIGSudene, mas ainda está em processo de análise e validação.
- **Recomendação d)** que a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especiais (CPTCE) e a Auditoria-Geral da Sudene atentem para conclusão dos processos de tomada de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário ainda pendentes e promover uma reunião de monitoramento específica sobre o tema entre os membros da referida Comissão e a Alta Administração da Sudene.  
**Monitoramento:** Na data de fechamento do relatório, 30 de setembro, dos 51 processos de tomada de contas especiais referentes ao Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário, 46 já haviam sido encaminhados à CGU via sistema e-TCE e 5 deles foram encerrados ainda na etapa de medidas administrativas.
- **Recomendação e)** que as Coordenações-Gerais de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF) e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) procedam à avaliação dos projetos ainda em curso, iniciados há bastante tempo, a fim

de reavaliar a viabilidade de sua continuidade ou propor meios de ser dado o devido andamento ao projeto.

**Monitoramento:**

Verificou-se, pelo SIGSudene, que houve andamentos e conclusões de projetos antigos, porém ainda constam alguns projetos anteriores a 2020 em andamento, quais sejam:

- CGDF 2008001 - Transnordestina;
- CGDF 2011001 Embuaca
- CGDF 2011002 Bela Vista
- CGDF 2011003 Mar e Terra
- CGDS 2012001 Zoneamento - SEMAS/PE – Desertificação
- CGDF 2014001 BRK

---

## 4.2. RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia da Sudene:

- a) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF) avalie, em conjunto com a Coordenação-Geral de Licitações, Convênios e Tecnologia da Informação, a possibilidade de automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais (SIBF) e encaminhe à CGGI, até o dia 17 de novembro de 2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;
- b) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF) atualize a lista de pleitos em andamento no SIGSudene, tome as medidas de gestão necessárias a fim de reduzir o número de pleitos em tramitação há mais de 60 dias e encaminhe à CGGI, até o dia 17 de novembro de 2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender às questões;
- c) que a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento (CGDF) elabore, conjuntamente com a Coordenação-Geral de Gestão Institucional nova metodologia de acompanhamento dos projetos vinculados ao FDNE e seus cronogramas de desembolso, a ser apresentada na próxima reunião do CGRC; e
- d) que as Coordenações-Gerais de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF) e de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) procedam à avaliação dos projetos ainda em curso, iniciados há bastante tempo, a fim de reavaliar a viabilidade de sua continuidade ou propor meios de ser dado o devido andamento ao projeto.

---

## 5. CONCLUSÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever os resultados alcançados no 2º trimestre de 2023 e identificar eventuais desvios em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas estabelecidas, a fim de subsidiar a alta gestão de informações úteis e relevantes que norteiem as ações necessárias ao alcance das metas e entregas previstas para o exercício de 2023.

Neste terceiro trimestre de 2023, foram monitorados 543 projetos, dos quais 89 foram concluídos, 221 estão em andamento, 41 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 2 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se, ainda, 4 projetos cancelados e nenhum projeto paralisado no período. Ademais, ressalta-se um total de 106 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 81 processos de Tomadas de Contas Especiais que se encontram a iniciar.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores do Planejamento Estratégico da Sudene e os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira do exercício de 2023, bem como o resultado final das metas de desempenho institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023. Adicionalmente, foram apresentadas as metas de desempenho institucional referentes ao ciclo de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024.

Acerca das recomendações do relatório anterior, a CPTCE atendeu parcialmente às recomendações, motivo pelo qual parte das recomendações do relatório anterior se mantém.

Além disso, foram levantadas novas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da Sudene, condizentes com o cenário atual, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional.

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo tanto internamente como para controle externo.

## Anexo I - Projetos Tabulados (posição de 30/09/2023)

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 407141   Processo nº 59333.000071/2005-14   CEFET RN	CPTCE2022028	2005	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000071/2005-14	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 388794   Processo nº 59333.000402/2006-16   Governo do Piauí	CPTCE2022156	2006	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000402/2006-16	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	Financiamento FDNE	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remediação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)	Atrasado*		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	3.876.491.700,00	3.065.105.688,00
Convênio 384007   Processo nº 59333.000036/2008-10   Chã de Alegria/PE	CPTCE2022146	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000036/2008-10	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 384176   Processo nº 59333.000114/2008-86   Governo de Sergipe	CPTCE2022147	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000114/2008-86	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 368485   Processo nº 59333.000321/2008-31   Prefeitura de João Dourado/BA	CPTCE2022154	2008	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000321/2008-31	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 368683   Processo nº 59333.000419/2009-79   Governo de Alagoas	CPTCE2022024	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000419/2009-79	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 368442   Processo nº 59333.000421/2009-48   Prefeitura de Cruzâlice	CPTCE2022025	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000421/2009-48	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 348990   Processo nº 59333.000426/2009-71   Governo de Alagoas	CPTCE2022026	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000426/2009-71	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 406121   Processo nº 59333.000554/2009-14   Prefeitura de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000554/2009-14	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 383527   Processo nº 59333.000598/2009-44   Prefeitura de Gilbués/PI	CPTCE2022145	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000598/2009-44	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio SIAFI 371426   Processo nº 59333.000544/2009-89   Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022159	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000544/2009-89	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio SIAFI 368482   Processo nº 59333.000394/2009-11   Chã de Alegria/PE	CPTCE2022164	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000394/2009-11	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio SIAFI 407080   Processo nº 59333.000550/2009-36   Escada/PE	CPTCE2022165	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000550/2009-36	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio SIAFI 406593   Processo nº 59333.000356/2009-08   Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022172	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000356/2009-08	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio SIAFI 407096   Processo nº 59333.000571/2009-51   Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022173	2009	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000571/2009-51	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 400444   Processo nº 59333.000049/2010-11   Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000049/2010-11	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 317590   Processo nº 59333.000187/2010-92   Governo de Alagoas	CPTCE2022020	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000187/2010-92	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 384829   Processo nº 59333.000050/2010-38   Prefeitura de Camoinda Grande/PB	CPTCE2022021	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000050/2010-38	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 407063   Processo nº 59333.000062/2010-42   Prefeitura de Buenos Aires/PE	CPTCE2022022	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000062/2010-42	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 384179   Processo nº 59333.000710/2010-80   Governo do Piauí	CPTCE2022027	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000710/2010-80	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 097/99   Processo nº 59333.000744/2010-75   Governo do Ceará	CPTCE2022149	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59333.000744/2010-75	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 326980   Processo nº 59333.000721/2010-60   ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	CPTCE2022150	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000721/2010-60	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 348984   Processo nº 59333.000184/2010-59   Governo de Alagoas	CPTCE2022153	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000184/2010-59	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio SIAFI 328386   Processo nº 59333.000060/2010-73   Flexeiras/AL	CPTCE2022160	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000060/2010-73	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 013/97   Processo nº 59333.000717/2010-00   Governo do Piauí	CPTCE2022161	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000717/2010-00	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio DPS 038/97   Processo nº 59333.000032/2010-56   Prefeitura de Miró Cabeca no Tempo/PI	CPTCE2022163	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000032/2010-56	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 406134   Processo nº 59333.000063/2010-15   IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	CPTCE2022168	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000063/2010-15	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Convênio 406604   Processo nº 59333.000707/2010-67   Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	CPTCE2022177	2010	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59333.000707/2010-67	-	-	-	-	SUP	CPTECE	-	-
Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	59.700.000,00	59.700.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Edifício Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	54.900.000,00	54.900.000,00
Edifício Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	Financiamento FDNE	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	50.000.000,00	50.000.000,00
Convênio 406422   Processo nº 59335.000091/2011-05   Associação Olindeuse Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	CPTCE2022030	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000091/2011-05	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 317573   Processo nº 59335.000208/2011-50   Governo do Ceará	CPTCE2022032	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000208/2011-50	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 384001   Processo nº 59335.000017/2011-99   Governo do Ceará	CPTCE2022148	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000017/2011-99	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 339198   Processo nº 59335.000098/2011-27   UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	CPTCE2022151	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000098/2011-27	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 348885   Processo nº 59335.000152/2011-34   Governo de Alagoas	CPTCE2022152	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000152/2011-34	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337783   Processo nº 59335.000206/2011-61   Escola Técnica Federal do Piauí	CPTCE2022162	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000206/2011-61	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406420   Processo nº 59335.000103/2011-00   Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022169	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000103/2011-00	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio CPE 084/00   Processo nº 59335.000102/2011-57   Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022171	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000102/2011-57	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio DDS 107/00   Processo nº 59335.000035/2011-70   Governo de Sergipe	CPTCE2022174	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000035/2011-70	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406570   Processo nº 59335.000209/2011-03   Governo de Alagoas	CPTCE2022175	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000209/2011-03	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406567   Processo nº 59335.000019/2011-88   Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS/RN (atual SETHAS - Secretária de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	CPTCE2022178	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000019/2011-88	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 580885   Processo nº 59335.000365/2011-66   Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEA	CPTCE2022179	2011	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000365/2011-66	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Zonamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS2012001	2012		Realizar o Zonamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE-PE.	Em Andamento	59335.000119/2012-95	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zonamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	530.482,50	530.482,50
Convênio 337714   Processo nº 59335.000040/2012-64   CEFET MA	CPTCE2022029	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 337714   Processo nº 59335.000040/2012-64   CEFET MA	CPTCE2022029	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338364   Processo nº 59335.000153/2012-60   Governo de Alagoas	CPTCE2022031	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000153/2012-60	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 338464   Processo nº 59335.000157/2012-48   Governo da Paraíba	CPTCE2022157	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000157/2012-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 368374   Processo nº 59335.000087/2012-28   Prefeitura de Assaí - CE	CPTCE2022158	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000087/2012-28	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 466129   Processo nº 59335.000005/2012-45   Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	CPTCE2022166	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000005/2012-45	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Convênio 406421   Processo nº 59335.000260/2012-98   FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	CPTCE2022170	2012	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000260/2012-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 005/2013   Processo nº 59335.000379/2013-41   Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022062	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000379/2013-41	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 003/2013   Processo nº 59335.000381/2013-11   Prefeitura de Alcanil/PB	CPTCE2022063	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000381/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 139/2013   Processo nº 59335.000385/2013-07   Prefeitura de São José do Peixe/PI	CPTCE2022064	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000385/2013-07	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 037/2013   Processo nº 59335.000386/2013-43   Prefeitura de Pícaru/PI	CPTCE2022065	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000386/2013-43	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 099/2013   Processo nº 59335.000387/2013-98   Prefeitura de Alacoinha do Piauí/PI	CPTCE2022066	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000387/2013-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 148/2013   Processo nº 59335.000389/2013-87   Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	CPTCE2022067	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000389/2013-87	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 147/2013   Processo nº 59335.000390/2013-10   Prefeitura de Vera Mendes/PI	CPTCE2022068	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000390/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 146/2013   Processo nº 59335.000391/2013-56   Prefeitura de Várzea Grande/PI	CPTCE2022069	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000391/2013-56	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 145/2013   Processo nº 59335.000392/2013-09   Prefeitura de Velanda do Piauí/PI	CPTCE2022070	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000392/2013-09	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 143/2013   Processo nº 59335.000394/2013-90   Prefeitura de Simão de Menezes/PI	CPTCE2022071	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000394/2013-90	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 142/2013   Processo nº 59335.000395/2013-34   Prefeitura de Simões/PI	CPTCE2022072	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000395/2013-34	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 059/2013   Processo nº 59335.000397/2013-23   Prefeitura de Santa Maria do Cambuçá/PE	CPTCE2022073	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000397/2013-23	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 058/2013   Processo nº 59335.000399/2013-12   Prefeitura de Orobo/PE	CPTCE2022074	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000399/2013-12	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 052/2013   Processo nº 59335.000401/2013-53   Prefeitura de Brejo/PE	CPTCE2022075	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000401/2013-53	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 054/2013   Processo nº 59335.000402/2013-06   Prefeitura de Caboeiras/PE	CPTCE2022076	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000402/2013-06	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 055/2013   Processo nº 59335.000403/2013-42   Prefeitura de Casinhas/PE	CPTCE2022077	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000403/2013-42	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 056/2013   Processo nº 59335.000404/2013-97   Prefeitura de Frei Miqueleto/PE	CPTCE2022078	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000404/2013-97	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 045/2013   Processo nº 59335.000405/2013-31   Prefeitura de Santa Teresinha/PB	CPTCE2022079	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000405/2013-31	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 048/2013   Processo nº 59335.000408/2013-75   Prefeitura de São José do Sabau/PB	CPTCE2022080	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000408/2013-75	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 049/2013   Processo nº 59335.000409/2013-10   Prefeitura de São José dos Ramos/PB	CPTCE2022081	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000409/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 050/2013   Processo nº 59335.000410/2013-44   Prefeitura de São/PE	CPTCE2022082	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000410/2013-44	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 051/2013   Processo nº 59335.000411/2013-99   Prefeitura de Bom Jardim/PE	CPTCE2022083	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000411/2013-99	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 134/2013   Processo nº 59335.000412/2013-33   Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	CPTCE2022084	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000412/2013-33	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 135/2013   Processo nº 59335.000413/2013-88   Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	CPTCE2022085	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000413/2013-88	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 136/2013   Processo nº 59335.000414/2013-22   Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	CPTCE2022086	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000414/2013-22	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 137/2013   Processo nº 59335.000415/2013-77   Prefeitura de São José da Canariva/PI	CPTCE2022087	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000415/2013-77	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 140/2013   Processo nº 59335.000417/2013-66   Prefeitura de Luís do Piauí/PI	CPTCE2022088	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000417/2013-66	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 141/2013   Processo nº 59335.000418/2013-19   Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PB	CPTCE2022089	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000418/2013-19	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 124/2013   Processo nº 59335.000419/2013-55   Prefeitura de Pauçê/PI	CPTCE2022090	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000419/2013-55	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 125/2013   Processo nº 59335.000420/2013-80   Prefeitura de Patos do Piauí/PI	CPTCE2022091	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000420/2013-80	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 126/2013   Processo nº 59335.000421/2013-24   Prefeitura de Pimenteiros/PI	CPTCE2022092	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000421/2013-24	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 127/2013   Processo nº 59335.000422/2013-79   Prefeitura de Pio IX/PI	CPTCE2022093	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000422/2013-79	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 042/2013   Processo nº 59335.000425/2013-11   Prefeitura de Princesa Isabel/PI	CPTCE2022094	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000425/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 043/2013   Processo nº 59335.000426/2013-57   Prefeitura de Queimadas/PB	CPTCE2022095	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000426/2013-57	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 044/2013   Processo nº 59335.000427/2013-00   Prefeitura de Rio Tinto/PB	CPTCE2022096	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000427/2013-00	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 035/2013   Processo nº 59335.000429/2013-91   Prefeitura de Pedra Larada/PB	CPTCE2022097	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000429/2013-91	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 036/2013   Processo nº 59335.000430/2013-15   Prefeitura de Pedro Régis/PB	CPTCE2022098	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000430/2013-15	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 038/2013   Processo nº 59335.000431/2013-60   Prefeitura de Pilar/PB	CPTCE2022099	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000431/2013-60	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-
Termo de Compromisso 128/2013   Processo nº 59335.000432/2013-12   Prefeitura de Prata do Piauí/PI	CPTCE2022100	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000432/2013-12	-	-	-	-	SUP	CPCE	-	-



Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 039/2013   Processo nº 59335.000433/2013-59   Prefeitura de Píloes/PB	CPTCE2022101	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000433/2013-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 030/2013   Processo nº 59335.000434/2013-01   Prefeitura de Matinhas/PB	CPTCE2022102	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000434/2013-01	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 129/2013   Processo nº 59335.000435/2013-48   Prefeitura de Ribeira do Piauí	CPTCE2022103	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000435/2013-48	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 031/2013   Processo nº 59335.000436/2013-92   Prefeitura de Mosqueiro/PB	CPTCE2022104	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000436/2013-92	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 032/2013   Processo nº 59335.000437/2013-37   Prefeitura de Monteiro/PB	CPTCE2022105	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000437/2013-37	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 026/2013   Processo nº 59335.000440/2013-51   Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	CPTCE2022106	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000440/2013-51	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 130/2013   Processo nº 59335.000441/2013-03   Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	CPTCE2022107	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000441/2013-03	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 131/2013   Processo nº 59335.000443/2013-94   Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	CPTCE2022108	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000443/2013-94	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 029/2013   Processo nº 59335.000445/2013-83   Prefeitura de Mataraca/PB	CPTCE2022109	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000445/2013-83	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 132/2013   Processo nº 59335.000448/2013-17   Prefeitura de Santana do Piauí/PI	CPTCE2022110	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000448/2013-17	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 133/2013   Processo nº 59335.000449/2013-61   Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	CPTCE2022111	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000449/2013-61	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 122/2013   Processo nº 59335.000450/2013-96   Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	CPTCE2022112	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000450/2013-96	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 123/2013   Processo nº 59335.000451/2013-31   Prefeitura de Padre Marcos/PI	CPTCE2022113	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000451/2013-31	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 120/2013   Processo nº 59335.000453/2013-20   Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	CPTCE2022114	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000453/2013-20	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 019/2013   Processo nº 59335.000454/2013-74   Prefeitura de Itaporanga/PB	CPTCE2022115	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000454/2013-74	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 121/2013   Processo nº 59335.000455/2013-19   Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	CPTCE2022116	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000455/2013-19	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 020/2013   Processo nº 59335.000456/2013-63   Prefeitura de Itaperoroca/PB	CPTCE2022117	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000456/2013-63	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 015/2013   Processo nº 59335.000461/2013-76   Prefeitura de Frei Martinho/PB	CPTCE2022118	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000461/2013-76	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 113/2013   Processo nº 59335.000462/2013-11   Prefeitura de Francisco Macedo/PI	CPTCE2022119	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000462/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 114/2013   Processo nº 59335.000463/2013-65   Prefeitura de Francisco Santos/PI	CPTCE2022120	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000463/2013-65	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 115/2013   Processo nº 59335.000464/2013-18   Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	CPTCE2022121	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000464/2013-18	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 009/2013   Processo nº 59335.000465/2013-54   Prefeitura de Borborema/PB	CPTCE2022122	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000465/2013-54	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 010/2013   Processo nº 59335.000466/2013-07   Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	CPTCE2022123	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000466/2013-07	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 116/2013   Processo nº 59335.000467/2013-43   Prefeitura de Isaias Coelho/PI	CPTCE2022124	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000467/2013-43	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 011/2013   Processo nº 59335.000468/2013-98   Prefeitura de Cubatã/PB	CPTCE2022125	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000468/2013-98	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 012/2013   Processo nº 59335.000469/2013-32   Prefeitura de Capim/PB	CPTCE2022126	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000469/2013-32	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 013/2013   Processo nº 59335.000471/2013-10   Prefeitura de Curral Velho/PB	CPTCE2022127	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000471/2013-10	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 014/2013   Processo nº 59335.000472/2013-56   Prefeitura de Cuité/PB	CPTCE2022128	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000472/2013-56	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 118/2013   Processo nº 59335.000473/2013-09   Prefeitura de Jacós/PI	CPTCE2022129	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000473/2013-09	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 119/2013   Processo nº 59335.000475/2013-90   Prefeitura de Lagoa do Sitio/PI	CPTCE2022130	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000475/2013-90	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 111/2013   Processo nº 59335.000477/2013-89   Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	CPTCE2022131	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000477/2013-89	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 006/2013   Processo nº 59335.000478/2013-23   Prefeitura de Areial/PB	CPTCE2022132	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000478/2013-23	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 101/2013   Processo nº 59335.000479/2013-78   Prefeitura de Aroeiras/PI	CPTCE2022133	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000479/2013-78	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 109/2013   Processo nº 59335.000481/2013-47   Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	CPTCE2022134	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000481/2013-47	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 112/2013   Processo nº 59335.000482/2013-91   Prefeitura de Francinópolis/PI	CPTCE2022135	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000482/2013-91	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 100/2013   Processo nº 59335.000483/2013-36   Prefeitura de Algrete/PI	CPTCE2022136	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000483/2013-36	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 102/2013   Processo nº 59335.000484/2013-81   Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	CPTCE2022137	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000484/2013-81	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 103/2013   Processo nº 59335.000485/2013-25   Prefeitura de Belém do Piauí/PI	CPTCE2022138	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000485/2013-25	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 106/2013   Processo nº 59335.000488/2013-69   Prefeitura de Caldeirão Grande/PI	CPTCE2022139	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000488/2013-69	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 107/2013   Processo nº 59335.000489/2013-11   Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	CPTCE2022140	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000489/2013-11	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 108/2013   Processo nº 59335.000490/2013-38   Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	CPTCE2022141	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000490/2013-38	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 149/2013   Processo nº 59335.000514/2013-59   Prefeitura de João Costa/PI	CPTCE2022142	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000514/2013-59	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 152/2013   Processo nº 59335.000561/2013-01   Prefeitura de Sertãozinho/PB	CPTCE2022143	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000561/2013-01	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 150/2013   Processo nº 59335.000562/2013-47   Prefeitura de Sossogo/PB	CPTCE2022144	2013	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000562/2013-47	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	Financiamento FDNE	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNNE	DFIN	CGDF	415.582.562,52	413.011.416,34
Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	CGDS2014001	2014		Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.	Concluído	59335.000543/2014-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	ZONC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	DPLAN	CGDS	343.585,70	343.585,70
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COIC2016002	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	250.000,00	250.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Município de Natal/RN.	COIC2016004	2016	Emendas Parlamentares	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Município de Natal/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COIC2016005	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	1.172.497,00	1.172.497,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COIC2016006	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	600.000,00	600.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COIC2016008	2016	Emendas Parlamentares	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	COIC2017001	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COIC	500.000,00	400.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	COIC2017002	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COIC	1.000.000,00	500.000,00
Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	COIC2017004	2017	Emendas Parlamentares	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COIC	385.000,00	384.999,99
Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	COIC2017010	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COIC	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	COIC2017012	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	500.000,00	400.000,00
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COIC2017013	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	700.855,00	700.855,00
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COIC2017018	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	250.000,00	44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COIC2017019	2017	Emendas Parlamentares	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	COIC2017020	2017	Emendas Parlamentares	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC	264.608,17	264.608,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação - Município de Uruçuca	COCIC2018001	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação - Município de Uruçuca	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	COCIC2018002	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Jardim de Piranhas/RN.	COCIC2018005	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	COCIC2018007	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COCIC2018008	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COCIC2018009	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.755.787,09	1.755.787,00
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	COCIC2018010	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	COCIC2018011	2018	Emendas Parlamentares	RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	400.000,00	400.000,00
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COCIC2018014	2018	Emendas Parlamentares	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.000,00	514.500,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COCIC2018018	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	49.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos - BA	COCIC2018019	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COCIC2018020	2018	Emendas Parlamentares	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	213.520,47
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COCIC2018021	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COCIC2018022	2018	Emendas Parlamentares	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COCIC2018023	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	802.936,73	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	COCIC2018024	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	300.000,00	300.000,00
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COCIC2018025	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	150.000,00	150.000,00
Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	COCIC2018026	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	175.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COCIC2018027	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COCIC2018028	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	193.275,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COCIC2018029	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	COCIC2018032	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	3.000.000,00	3.000.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	COCIC2018034	2018	Emendas Parlamentares	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	600.000,00	600.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COCIC2018037	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.000.000,00	2.000.000,00
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuario das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura -	COCIC2018038	2018	Emendas Parlamentares	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuario das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itaipue.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	100.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitirata - BA	COCIC2018042	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitirata - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.438.556,24	1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COCIC2018043	2018	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	COCIC2018046	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Camaubai/RN	COCIC2018049	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Camaubai/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COCIC2018052	2018	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	COCIC	800.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choço - Bahia.	COCIC2018055	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choço - Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	400.000,00
Construção de Mercado no Município de Bala da Traição - PB	COCIC2018056	2018	Emendas Parlamentares	Construção de Mercado no Município de Bala da Traição - PB	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	350.000,00	286.910,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA.	COCIC2018057	2018	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	350.000,00
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Patalba, no município de Água Fria-Ba.	COCIC2018058	2018	Emendas Parlamentares	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Patalba, no município de Água Fria-Ba.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	175.000,00
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019		Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	COCIC2019001	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	162.500,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	COIC2019002	2019	Emendas Parlamentares	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepido na zona urbana.	COIC2019003	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepido na zona urbana.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COIC2019004	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	COIC2019005	2019	Emendas Parlamentares	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COIC2019006	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	850.000,00	850.000,00
Pavimentação em paralelepido pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajuru, município de São Gonçalo do Amarante - RN	COIC2019008	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepido pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajuru, município de São Gonçalo do Amarante - RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	291.831,01	291.831,01
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	COIC2019009	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	900.000,00	900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COIC2019010	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em paralelepídeos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Tortima/PE.	COIC2019011	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepídeos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Tortima/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.700.000,00	1.700.000,00
Pavimentação em paralelepídeos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	COIC2019012	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepídeos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COIC2019013	2019	Emendas Parlamentares	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepido com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COIC2019014	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepido com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Pavimentação em paralelepido de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapilá no município de Riacho das Almas	COIC2019017	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepido de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapilá no município de Riacho das Almas	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	700.000,00	700.000,00
Drenagem superficial e pavimentação em paralelepídeos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	COIC2019018	2019	Emendas Parlamentares	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepídeos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COIC2019020	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	2.410.387,00	2.086.232,20
Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COIC2019021	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	2.000.000,00	2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COIC2019022	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COIC2019023	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.700.000,00	850.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COIC2019024	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	172.191,48
Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	COIC2019026	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguçu/RN.	COIC2019027	2019	Emendas Parlamentares	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguçu/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COIC2019029	2019	Emendas Parlamentares	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	2.000.000,00	2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COIC2019030	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	COIC2019031	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	COIC2019032	2019	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	600.000,00	480.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COIC2019033	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	700.000,00	577.979,63
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COIC2019034	2019	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COIC2019035	2019	Emendas Parlamentares	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CUBQJ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COIC2019036	2019	Emendas Parlamentares	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CUBQJ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	350.000,00	210.000,00
SAO FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S A	CGDF2023008	2020	Financiamento FDNE	instalações de transmissão de energia	Em Andamento	59336.002008/2020-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0353 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	150.000.000,00	-
Vila Alagás II Empreendimentos e Participações S.A	CGDF2020007	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	58.577.007,99	55.786.889,22
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	107.686.880,50	103.459.637,40
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	102.312.813,95	78.275.576,04
Central Eólica Boqueirão I S.A.	CGDF2020003	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	113.680.904,39	86.751.643,46
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	228.672.439,20	228.672.439,20

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raque-sementes de palma forrageira com variedades tolerantes a cochinilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	2020		Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochinilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	199.412,43	91.677,57
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020		Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Em Andamento	59336.003242/2019-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	425.000,00	425.000,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós-graduação	CGDS2020006	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos.	Atrasado	59336.003248/2019-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	340.000,00	241.376,80
Implantação de sistemas de tratamento e reúso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS2020009	2020		Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinzas com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos	Em Andamento	59336.001156/2020-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	2020		Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da teleassistência na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência	Em Andamento	59336.000878/2020-58	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós-graduação	CGDS2020011	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40	Em Andamento	59336.002257/2020-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	1.264.680,00	758.808,00
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020		Instalar um núcleo de polos em Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o	Atrasado	59336.000769/2020-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	426.466,90	426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós-Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020		Fortalecer empreendimentos rurais do semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático,	Em Andamento	59336.001673/2020-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de	DPLAN	CGDS	465.839,00	465.839,00
USSEMIAR-BRASIL e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (REDE BAHIA)	CGDS2022007	2020	Necessidade de qualificação de pessoas com foco nas novas tecnologias habilitadoras de futuro, particularmente em Inteligência Artificial	Estruturar ações de disseminação e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAHIA) e com a participação das Instituições de	Em Andamento	59336.002256/2020-64	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	615.600,00	-
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2022009	2020	Deficiência na qualificação de pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais para a produção de pescado de forma sustentável.	Estruturar um Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido através de um programa de qualificação técnica permanente para pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais, localizado no município de Maranguape-CE, com o	Cancelado	59336.002188/2020-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	831.600,00	831.600,00
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionadas para o fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	2020		A palma forrageira (Cenchrus ciliaris) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim	Atrasado	59336.000816/2020-46	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	479.849,09	479.849,09
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020		Como a produção de leite em condições de seca é extremamente difícil, os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando	Atrasado	59336.001084/2020-10	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	298.932,28	218.511,98
Digitalização do Acervo da Sudene	CGLF2022007	2020	Atendimento aos Decretos nº 8.539/2015 e nº 10.278/2020, otimização de espaço físico e custos prediais	Digitalização de todo o acervo da Sudene	Atrasado	59336.001259/2019-47	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	108.614,19	78.366,74
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuça/Ba	COCIC2020001	2020	Emendas Parlamentares	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuça/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	COCIC2020002	2020	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	194.555,54
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COCIC2020003	2020	Emendas Parlamentares	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COCIC2020004	2020	Emendas Parlamentares	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	450.227,00	-
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	COCIC2020006	2020	Emendas Parlamentares	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-



Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	COCIC202007	2020	Emendas Parlamentares	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COCIC202008	2020	Emendas Parlamentares	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque para este município de Caicó - RN.	COCIC202009	2020	Emendas Parlamentares	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	150.000,00	-
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COCIC2020012	2020	Emendas Parlamentares	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	2021		Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contendo: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB.	Atrasado		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	1.998.021,94	1.998.021,94
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	CGCP2021002	2021		Implementar uma estratégia de gestão integrada de resíduos sólidos, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos; Atender a legislação relacionada ao saneamento/resíduos sólidos; Atender 100% da área urbana e rural com eficiência nos serviços prestados; Propor ferramentas de melhoria da gestão dos resíduos sólidos, implementando soluções inovadoras.	Concluído	59336.002461/2020-20	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20W0 - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	725.810,00	725.810,00
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PI-SF) - Subsetor de um Projeto de A.S.S.	CGCP2021005	2021		Planejar ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste.	Atrasado	59336.000928/2020-05	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20W0 - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.068.023,90	715.047,32
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR II S.A	CGDF2023001	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003545/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR III S.A	CGDF2023002	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003546/2021-14	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR IV S.A	CGDF2023003	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003542/2021-28	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR V S.A	CGDF2023004	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003547/2021-51	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	102.760.000,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023005	2021	Financiamento FDNE	implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003781/2021-88	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023006	2021	Financiamento FDNE	implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003782/2021-22	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2023007	2021	Financiamento FDNE	parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003783/2021-77	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	89.140.157,00	-
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A	CGDF2023009	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar	Atrasado	59336.003787/2021-55	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	158.917.996,40	119.450.927,33
SOLAR SAO CONRADO I S.A	CGDF2023010	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003672/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SAO CONRADO II S.A	CGDF2023011	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003673/2021-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SAO CONRADO III S.A	CGDF2023012	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003674/2021-50	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDN	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SAO CONRADO IV S.A	CGDF2023013	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003675/2021-02	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
SOLAR SAO CONRADO V S.A.	CGDF2023014	2021	Financiamento FDNE	implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003677/2021-93	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
Assuruá 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	134.805.486,72	73.055.003,40
Assuruá 5 I Energia S.A.	CGDF2021014	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	127.304.765,68	76.026.532,02
Assuruá 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	136.700.004,97	69.524.455,65
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	348.968.580,64	54.909.633,00
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	111.715.126,17	89.659.181,25
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.263.076,00
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	77.808.580,65	45.055.265,00
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	77.808.580,65	29.615.933,00
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	274.179.982,11	100.056.686,84
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Linha de Transmissão	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	60.000.000,00	36.263.828,93
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	183.361.938,16	171.723.087,20
Eólica Canudos II SPE S.A.	CGDF2021002	2021	Financiamento FDNE	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	183.361.938,16	180.416.497,44
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A.	CGDF2022024	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003787/2021-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	154.579.299,45	154.579.299,45
VENTOS DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	CGDF2022023	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003608/2021-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	194.155.160,07	152.969.202,96

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2022022	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003677/2021-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
SOLAR SÃO CONRADO IV S.A.	CGDF2022021	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003675/2021-02	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO III S.A.	CGDF2022020	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003674/2021-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2022019	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003673/2021-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	56.688.231,42	-
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2022018	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003672/2021-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	64.264.358,99	-
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022017	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003609/2021-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	194.174.850,10	185.226.988,76
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022016	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003783/2021-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022015	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003782/2021-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022014	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003781/2021-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	89.140.156,80	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A.	CGDF2022013	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003687/2021-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	62.086.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A.	CGDF2022012	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003686/2021-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A.	CGDF2022011	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003685/2021-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IV S.A.	CGDF2022010	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003684/2021-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	61.160.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A.	CGDF2022009	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003683/2021-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	55.187.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.	CGDF2022008	2021	Financiamento FDNE	Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003682/2021-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do	DFIN	CGDF	20.979.000,00	-
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	2021	Atendimento ao inciso III do Art. 14. da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar o Relatório de Resultados e Impactos do FNE, o exercício de 2021	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0031 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da	DFIN	CGDF	-	-
PROJETO FORMAÇÃO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA – GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CARIRI (TED nº 05/2021)	CGDS2022003	2021	Escassez de mão-de-obra qualificada para o setor de energia fotovoltaica	Contribuir para a formação inicial em instalação de sistemas fotovoltaicos conforme a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri	Concluído	59336.003621/2021-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	230.000,00	230.000,00
Programa Qualificar - Um projeto de Aqüicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	2021	Falta de conhecimento no Manuseio e beneficiamento do Pescado	Promover a melhoria da qualidade do pescado produzido e processado pelos pescadores filiados ao Colônia Z 37 no Município de Maranguape, Estado do Ceará.	Em Andamento	59336.003604/2021-00-	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 – Estruturação e	DPLAN	CGDS	860.000,00	860.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
MANDIOCUCLURA NO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021	Crise na produção de mandioca na região de Salitre-CE, com a queda da produtividade de farinha nos últimos anos, tendo como consequência o desemprego e a morte da renda. A baixa	Realizar estudos para indicação de genótipos de mandioca mais produtivos e adaptados aos ambientes de Serra e Chapada na região do Cariri, em particular no município de Salitre-CE, com qualidade fitossanitária e tolerância ao déficit hídrico.	Atrasado	59336.003584/2021-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	210.000,00	210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021	Desenvolver ações para viabilizar a rastreabilidade, a indicação geográfica e a certificação orgânica de produtores de mel.	*Realizar diagnóstico produtivo da agricultura tradicional e orgânica da região Norte de Minas Gerais, capacitar 30 (trinta) produtores e treinar 5 (cinco) multiplicadores, a fim obter informações sobre o setor na região e aumentar o volume da produção e o número de produtores de mel	Em Andamento	59336.003598/2021-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	191.000,00	191.000,00
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	2021		Apoiar projetos de P, D, M e I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de LRE, do sistema de inovação do.	Em Andamento	59336.002353/2021-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DPLAN	CGEP	-	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	2021		Elaborar análise de competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	Atrasado	59336.002067/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.155.700,00	843.920,00
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor de Calçados da área de atuação da Sudene.	CGEP2021004	2021		Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudene.	Atrasado	59336.002068/2021-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.087.685,00	163.152,75
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021		Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho - Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COIC2021001	2021	Emendas Parlamentares	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	-	-
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	COIC2021002	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	COIC2021003	2021	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	500.000,00	-
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	COIC2021004	2021	Emendas Parlamentares	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIOÇA DO MUNICÍPIO DE GROÁRIAS - CE	COIC2021005	2021	Emendas Parlamentares	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIOÇA DO MUNICÍPIO DE GROÁRIAS - CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	500.000,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	COIC2021006	2021	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	307.230,00	-
aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Vazinha dos Grossos	COIC2021007	2021	Emendas Parlamentares	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Vazinha dos Grossos	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	389.158,00	389.158,00
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COIC2021008	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	500.000,00	-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COIC2021009	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	184.338,00	184.338,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM IPUB/PE	COIC2021010	2021	Emendas Parlamentares	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM IPUB/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	2.984.100,00	2.984.100,00
Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiás/PE	COIC2021011	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiás/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	398.158,00	389.158,00
Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	COIC2021012	2021	Emendas Parlamentares	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	1.000.000,00	-
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COIC2021013	2021	Emendas Parlamentares	aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COIC2	368.676,00	368.676,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agerstina/PE.	COCIC2021014	2021	Emendas Parlamentares	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agerstina/PE.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	398.158,00	425.000,00
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarpamento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	COCIC2021015	2021	Emendas Parlamentares	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarpamento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Convênio SIAFI 737121   Processo nº 59336.000406/2021-86   Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	CPTCE2022180	2021	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59336.000406/2021-86	-	-	-	-	SUP	CPTCE	-	-
Diretrizes e Prioridades FNE 2024	CGCP2023001	2022	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	Atrasado	59336.000275/2023-07	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	-	-	DPLAN	CGCP	-	-
Feira de Santana	CGCP2022004	2022			Atrasado		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.662.000,00	1.052.600,00
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	2022	Financiamento FDNE	Ampliação de uma subestação de energia e implantação de trechos de linhas de transmissão de energia elétrica em Olinda/BA	Atrasado	59336.002297/2021-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0350 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FME	DFIN	CGDF	27.935.000,00	4.043.745,01
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	2022	Atendimento ao inciso II do Art. 34, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar as propostas sobre os programas de financiamento e sobre o plano de aplicação dos recursos do FNE para 2023	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	2022	Financiamento FDNE	Ampliação da capacidade produtiva da fábrica de sílico metálico localizada em Pirapora/MG	Em Andamento	59336.000229/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0350 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FME	DFIN	CGDF	95.890.000,00	72.000.000,00
TED - EMBRAPA ALGODÃO CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022	A Central de Qualidade do Leite de Cabra e Derivados, vinculada ao Núcleo Regional Nordeste da Embrapa Caprinos e Ovinos em parceria com a Embrapa Leite de Cabra e Ovinos	Ações para implantação da Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos de forma a dotar a maior bacia leiteira caprina do Brasil, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco, com capacidade analítica para acompanhamento da qualidade do leite e derivados	Em Andamento	59336.002552/2021-46	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	525.000,00	525.000,00
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	CGEP2022002	2022	recomendação de adubação para a cultura da palma forrageira, adaptadas à realidade do Semiárido brasileiro, com base em estudo científico	Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir condições de produção para a obtenção de instrumentos com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolva a transferência de recursos financeiros à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste para a consecução de atividades com potencial de contribuir para o melhor desenvolvimento e aproveitamento deste insumo/atividade produtiva, com potencialidades socioeconômicas e ambientais, para ser aproveitado em vários setores, tais como alimentício, farmacêutico, têxtil, entre outros.	Atrasado	59336.000097/2022-25	Resultados para a Sociedade.	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	719.484,90	581.204,86
Bioinsumos Edital	CT2022002	2022	Ampliar e consolidar o setor de Bioinsumos no Nordeste, através da melhor utilização das potencialidades existentes		Cancelado		Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	-	DPLAN	CGDS	-	-
Apoio à produção de Macroalgas marinhas no litoral da área de atuação da Sudene - Prolalgas	CT2022004	2022	Potencializar o desenvolvimento do cultivo da macroalga pouco explorado, com relação à sua produção para que todas as suas potencialidades socioeconômicas e ambientais sejam aproveitadas.		Atrasado	59336.000161/2022-78	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	-	DPLAN	CGDS	-	-
avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2022001	2022	A Lei Nº 13.887, de 2018, incluiu o § 6º, no art. 20, da Lei Nº 7.827, determinando a destinação de um montante de recursos para contratação de atividades de avaliação de impacto econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.	Atrasado	59336.001165/2020-10	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	399.945,00	399.945,00
Acompanhamento da gestão das Argumentações Técnicas apresentadas à Sudene como irrisignação à exclusão de municípios do Semiárido.	CT2022003	2022	Necessidade de gestão dos recursos interpostos por entidades integrantes do Conselho Deliberativo do Condel que desejem refutar o resultado objeto de análise do deliberativo 2021	Possibilitar acompanhar a gestão das medidas, inclusive as do Comitê Técnico Provisório do Condel, relacionadas com a análise dos recursos/argumentações técnicas interpostas junto à Sudene, como irrisignação à exclusão de municípios da região semiárida conforme relatório de avaliação de deliberação do Condel.	Atrasado	59336.000463/2020-84	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	-	-	DPLAN	CGEP	-	-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	2022	Processos internos ineficientes e não padronizados.	Otimização dos processos internos da Sudene.	Atrasado		Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	-	-	SUP	CGGI	-	-
Agenda ARR 2022 a 2026	CGGI2022014	2022	Obrigação instituída pelo Decreto 10.411, de 30 de junho de 2022, que determina aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a elaboração de Agenda de Arranjos Regionais de Referência.	Elaborar e monitorar a execução da Agenda ARR referente ao período de 2022 a 2026, para cumprimento do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020	Em Andamento	59336.002313/2022-77	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI	-	-
Canta Sudene	CGGP2022003	2022	Atuação do Conselho Deliberativo do Condel em favor dos servidores ações que possam estar voltadas para a saúde e bem estar dos colaboradores, com atividades lúdicas e voltadas para a prevenção de doenças.	Dar continuidade ao Programa Qualidade de Vida por meio de ações que propiciem o bem estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a equilibrar a vida pessoal com a realização profissional e possibilite um ambiente de trabalho saudável, para o desenvolvimento de todos, além de melhorar a produtividade da...	Concluído	59336.000595/2022-78	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	14.500,00	-
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.002182/2022-28	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.002572/2022-06	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
POLIMIX CONCRETO LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.003049/2022-99	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
MINERACAO AURIZONA S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	59336.001152/2023-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.586.753,69	
CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC...		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	59336.001349/2023-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	655.453,00	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	59336.001304/2023-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	98.088,05	
TINTAS HIDRACOR S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.003391/2022-99	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
MONTENEGRO IND E COM DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.003522/2022-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001111/2023-99	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	58.000.000,00	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.000766/2023-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	3.285.414,77	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.000771/2023-52	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.865.055,72	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.000773/2023-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.207.425,79	
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	59336.000918/2023-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	9.635.668,41	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.000935/2023-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	699.527,24	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	59336.000938/2023-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	171.198,18	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001014/2023-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	1.644.133,77	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concluído	59336.001077/2023-52	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	2.935.683,32	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001090/2023-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	45.492.114,89	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001091/2023-56	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	4.331.016,82	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001091/2023-56	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	410.102,99	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001107/2023-21	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	11.621.013,40	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.000767/2023-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	739.844,53	
AGRICOLA FAMOSA S.A.		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001071/2023-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	7.466.933,64	
TECON SUAPE S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001106/2023-86	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	40.000.000,00	
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.003714/2022-44	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.001798/2023-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF	-	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A		2022	Solicitação de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	Concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros	>90 dias	59336.003983/2022-19	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	-	-	DFIN	CGIF		

Anexo II - Projetos do Monitoramento (posição de 30/09/2023)

**CGGP - Projetos**

**CGGP2023004 Programa Qualidade de Vida no Trabalho**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Análise do QVT 2023	Leitura e avaliação interna do Programa Qualidade de Vida no Trabalho de 2023	CODAS/CGGP	A Iniciar	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -						
Elaboração de Pesquisa de Clima Organizacional e QVT	Elaborar questionário para levantamento das principais necessidades existentes entre os servidores da Sudene	CODAS/CGGP	A Iniciar	09/10/2023	20/10/2023	R\$ -						
Divulgação e aplicação da Pesquisa	Aplicação do questionário entre os servidores para levantamento das necessidades	Unidades Administrativas (Gestores e servidores), CGGP	A Iniciar	23/10/2023	03/11/2023	R\$ -						
Consolidação das informações levantadas	Consolidação das informações resultantes do Levantamento Interno	CODAS/CGGP	A Iniciar	06/11/2023	17/11/2023	R\$ -						
Identificação das Ações	Levantar quais as ações mais adequadas para atender às principais necessidades identificadas	CODAS/CGGP	A Iniciar	20/11/2023	30/11/2023	R\$ -						
Atualização do Programa Qualidade de Vida no Trabalho	Atualização do documento técnico com a descrição da proposta do Programa Qualidade de Vida no Trabalho	CODAS/CGGP	A Iniciar	01/12/2023	07/12/2023	R\$ -						
Encaminhamento para Aprovação	Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para análise e aprovação	CGGP/DAD	A Iniciar	11/12/2023	29/12/2023	R\$ -						
Resumo Projeto			A Iniciar			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

**CGGP2023003 PDP 2023**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Elaboração no PDP 2023	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício (Portal SIPEC) e CGGP consolida	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores) e CGGP	Concluído	03/08/2022	23/09/2022	R\$ -	03/08/2022	23/09/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação pela autoridade máxima do órgão e envio do PDP ao órgão central do SIPEC	Superintendência	Concluído	23/09/2022	28/09/2022	R\$ -	23/09/2022	28/09/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	28/09/2022	30/11/2022	R\$ -	28/09/2022	30/11/2022	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Acolhimento da MT	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência	Concluído	23/01/2023	25/01/2023	R\$ -	23/01/2023	25/01/2023	R\$ -	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Em Andamento	02/01/2023	31/12/2023	R\$ 100.000,00	02/01/2023		R\$ 45.095,70	29	Início com ações contínuas do PDP 2022	
Primeiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	26/01/2023	06/04/2023				R\$ -		Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Não houve solicitação de revisão nesse ciclo.	
Segundo Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	10/04/2023	07/07/2023		10/04/2023	26/06/2023	R\$ -	100	Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Terceiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Em Andamento	10/07/2023	10/10/2023		10/07/2023		R\$ -	90	Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Quarto Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	16/10/2023	19/12/2023						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	08/01/2024	31/01/2024				R\$ -			
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 100.000,00			R\$ 45.095,70	88,42857143		

**CGGP2023002 Projeto Conheça o Servidor**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encontros "Conheça seu servidor" (janeiro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (02 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	11/01/2023	18/01/2023	R\$ -	11/01/2023	18/01/2023	R\$ -	100	Informação conforme execução	
Encontros "Conheça seu servidor" (fevereiro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	01/02/2023	23/02/2023	R\$ -	01/02/2023	28/02/2023	R\$ -	100	Foram realizadas três reuniões	
Encontros "Conheça seu servidor" (março)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	02/03/2023	30/03/2023	R\$ -	01/03/2023	30/03/2023	R\$ -	60	Já foram realizadas 3 reuniões	



Encontros "Conheça seu servidor" (abril)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	05/04/2023	27/04/2023	R\$	-	05/04/2023	28/04/2023	R\$	-	Foi realizada uma reunião no dia 05 abr
Encontros "Conheça seu servidor" (maio)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	03/05/2023	24/05/2023	R\$	-	04/05/2023	31/05/2023	R\$	-	
Encontros "Conheça seu servidor" (junho)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	01/06/2023	29/06/2023	R\$	-	01/06/2023	29/06/2023	R\$	-	
Encontros "Conheça seu servidor" (julho)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	05/07/2023	27/07/2023	R\$	-			R\$	-	
Encontros "Conheça seu servidor" (agosto)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	02/08/2023	31/08/2023	R\$	-					
Encontros "Conheça seu servidor" (setembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	06/09/2023	28/09/2023	R\$	-					
Encontros "Conheça seu servidor" (outubro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	04/10/2023	26/10/2023	R\$	-					
Encontros "Conheça seu servidor" (novembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	01/11/2023	30/11/2023	R\$	-					
Encontros "Conheça seu servidor" (dezembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Cancelado	06/12/2023	27/12/2023	R\$	-					
Resumo Projeto			Cancelado			R\$	-			R\$	-	86,6666667

**CGGP2023001 Projeto Balcão de Talentos**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Comemoração dos aniversariantes no mês de janeiro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	26/01/2023	26/01/2023	R\$	-	26/01/2023	26/01/2023	R\$	-	100
Planejamento Evento de fevereiro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	30/01/2023	28/02/2023	R\$	-	30/01/2023	27/02/2023	R\$	-	100 Data adiada para 1º março
Comemoração dos aniversariantes no mês de fevereiro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	01/03/2023	01/03/2023			08/03/2023	08/03/2023	R\$	-	100 Data adiada para 08/março/2023
Planejamento Evento de março	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	06/03/2023	29/03/2023			07/03/2023	29/03/2023			
Comemoração dos aniversariantes no mês de março	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	30/03/2023	30/03/2023			29/03/2023	29/03/2023			
Planejamento Evento de abril	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	03/04/2023	25/04/2023			03/04/2023	27/04/2023	R\$	-	100
Comemoração dos aniversariantes no mês de abril	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	26/04/2023	26/04/2023			27/04/2023	27/04/2023	R\$	-	100
Planejamento Evento de maio	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	02/05/2023	30/05/2023			02/05/2023	31/05/2023	R\$	-	100
Comemoração dos aniversariantes no mês de maio	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	31/05/2023	31/05/2023			31/05/2023	31/05/2023			0
Planejamento Evento de junho	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	05/06/2023	27/06/2023			01/06/2023				
Comemoração dos aniversariantes no mês de junho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	28/06/2023	28/06/2023							
Planejamento Evento de julho	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	03/07/2023	25/07/2023					R\$	-	
Comemoração dos aniversariantes no mês de julho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	26/07/2023	26/07/2023							
Planejamento Evento de agosto	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	01/08/2023	29/08/2023							
Comemoração dos aniversariantes no mês de agosto	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	30/08/2023	30/08/2023							
Planejamento Evento de setembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	04/09/2023	26/09/2023							
Comemoração dos aniversariantes no mês de setembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	27/09/2023	27/09/2023							
Planejamento Evento de outubro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	02/10/2023	24/10/2023							
Comemoração dos aniversariantes no mês de outubro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	25/10/2023	25/10/2023							
Planejamento Evento de novembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	30/10/2023	28/11/2023							

Comemoração dos aniversariantes no mês de novembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	29/11/2023	29/11/2023								
Planejamento Evento de dezembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	04/12/2023	15/12/2023								
Comemoração dos aniversariantes no mês de dezembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Cancelado	18/12/2023	18/12/2023								
Resumo Projeto			Cancelado										
						R\$	-			R\$	-	85,71428571	

### CGGP2022003 - Projeto Santa Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	15/02/2022	02/03/2022	R\$ -	15/02/2022	02/03/2022	R\$ -	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	02/03/2022	02/03/2022	R\$ -	02/03/2022	02/03/2022	R\$ -	100		
Encaminhamos a DAD	encaminhamento processo para apreciação da Diretoria de Administração	DIDAS	Concluído	23/03/2022	23/03/2022	R\$ -	23/03/2022	23/03/2022	R\$ -	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	25/03/2022	22/06/2022	R\$ -	25/03/2022	28/06/2022	R\$ -	100	Repactuação de datas	
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	20/06/2022	21/06/2022	R\$ -	20/06/2022	23/06/2022	R\$ -	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	30/06/2022	30/06/2022	R\$ -	29/06/2022	29/06/2022	R\$ -	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	30/06/2022	07/07/2022	R\$ -	29/06/2022	07/07/2022	R\$ -			
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	08/07/2022	13/07/2022	R\$ -	05/07/2022	05/07/2022	R\$ -			
Execução do Projeto Coral	Ensaio e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	Concluído	14/07/2022	14/05/2023	R\$ 14.500,00	14/07/2022	31/05/2023	R\$ 14.500,00			
Resumo Projeto			Concluído			R\$ 14.500,00			R\$ 14.500,00	100		

### CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	01/04/2022	31/05/2022		01/04/2022	31/05/2022	R\$ -	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	01/06/2022	30/09/2022		01/04/2022	17/06/2022		0	Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso público de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/10/2022	31/12/2022		01/10/2022	07/12/2022		0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto. Levantamento diagnóstico da força de trabalho executado através de Relatório.	
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/01/2023	30/06/2023					0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	CGGP/DICAD	Em Andamento	01/07/2023	31/12/2023					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	CGGP/DICAD	A Iniciar	01/01/2024	30/04/2024					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	CGGP/DICAD	A Iniciar	01/05/2024	31/12/2024					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ -			R\$ -	14,28571429		

**CGLCI - Projetos**

**CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	11/03/2022	15/03/2022	R\$ -	11/03/2022	14/03/2022				-
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	15/03/2022	18/03/2022	R\$ -	14/03/2022	16/03/2022				
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Concluído	14/03/2022	01/04/2022	R\$ -	14/03/2022	01/04/2022				-
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	COLIC	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022				-
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas;	Superintendência	Concluído	01/05/2022	14/05/2022	R\$ -	15/04/2022	12/05/2022				-
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	Concluído	15/09/2022	15/11/2022	R\$ -	19/09/2022	15/11/2022				-
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisitantes	Concluído	18/01/2023	02/02/2023	R\$ -	18/01/2023				Depende da data de sanção da LOA 2023	-
Divulgação do PCA na SUDENE	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	CGLF	Em Andamento									
Formalização das Demandas no PCA	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Em Andamento									
Consolidação das Demandas no PCA	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	CGLF	A Iniciar									
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas;	Superintendência	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

**CGTI2022005 - PDA 2022-24**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública		CGGI	Concluído	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	100		
Priorização das bases de dados	Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas		Concluído	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	01/01/2022	11/02/2022	R\$ -	17/01/2022	10/02/2022	R\$ -	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	14/02/2022	14/02/2022	R\$ -	18/02/2022	18/02/2022	R\$ -	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital (CGD)	Concluído	10/02/2022	28/02/2022	R\$ -	28/02/2022	12/04/2022	R\$ -	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	28/02/2022	28/02/2022	R\$ -	13/04/2022	13/04/2022	R\$ -	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	Concluído	30/09/2022	31/01/2023	R\$ -	01/10/2022	23/02/2023				
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	Concluído	31/10/2022	01/03/2023	R\$ -	27/02/2023	27/02/2023			<a href="https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-disponibiliza-informacoes-sobre-o-fne-no-portal-brasileiro-de-dados-abertos">https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-disponibiliza-informacoes-sobre-o-fne-no-portal-brasileiro-de-dados-abertos</a>	
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Concluído	01/01/2023	01/03/2023	R\$ -	04/01/2023	14/03/2023			Relatório de Acompanhamento do PDA-Sudene 2022-2024 (0465680) Despacho CGGI 0465681	
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	Concluído	01/03/2023	01/03/2023	R\$ -	30/04/2023	30/04/2023				
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	Atrasado	31/03/2023	31/03/2023	R\$ -			R\$ -			
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais		ASCOM	Atrasado	30/04/2023	30/04/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados do RAINIT		AUD e CGTI	Atrasado	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAINIT		ASCOM	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	A Iniciar	29/02/2024	29/02/2024	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		ASCOM	A Iniciar	31/03/2024	31/03/2024	R\$ -						

Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	01/01/2024	01/02/2024	R\$ -							
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$ -							
Resumo Projeto			Atrasado										
						<b>R\$ -</b>				<b>R\$ -</b>		<b>100</b>	

**CGPOF - Projetos**

**CGLF2023003 - Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação em 01 de julho - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	26/05/2023	03/07/2023			03/07/2023				
Solicitação em 01 de agosto - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	24/07/2023	01/08/2023			01/08/2023				
Solicitação em 01 de setembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	28/08/2023	01/09/2023			01/09/2023				
Solicitação em 01 de outubro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	25/09/2023	02/10/2023							
Solicitação em 01 de novembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23/10/2023	01/11/2023							
Solicitação em 01 de dezembro - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização mensal	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	27/11/2023	01/12/2023							
Resumo Projeto			Atrasado			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!	Status do Projeto	

**CGLF2023002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	14/06/2023	28/06/2023							
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15/08/2023	25/08/2023							
Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16/10/2023	27/10/2023							
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Em Andamento	02/01/2023	29/12/2023							
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

**CGLF2023001 - Alterações Orçamentárias 2023**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP 1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Atrasado	23/09/2023	25/09/2023						Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 0 (Despesas Financeiras) - FDNE; RP 1 (Despesas Pessoal); RP 2 (Discricionária)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	25/11/2023	27/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual) ;	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2023	09/05/2023		01/09/2023	05/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 6 (Emenda Individual) ;	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	01/11/2023	11/05/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2023	05/09/2023		01/09/2023	05/09/2023			Projeto de Lei e Portaria do Ministro de Estado da Economia	
RP 7 (Emendas de Bancada); RP 8 (Emendas de Comissão)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	01/11/2023	05/11/2023						Portaria do Ministro de Estado da Economia	
Acompanhamento das Alterações Orçamentárias	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	01/04/2023	29/12/2023		03/04/2023					
Resumo Projeto			Atrasado			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

**CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Emprenho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 40.999,99	19/04/2021	26/08/2021	R\$ 40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	18/01/2022	18/05/2022	R\$ -	18/01/2022	12/05/2022	R\$ -		Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 334,00	19/04/2021		R\$ 57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 2.385,00	01/08/2021		R\$ 637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 56.880,20	01/08/2021		R\$ 35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 4.676,00	01/08/2021		R\$ 28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 3.339,00	01/08/2021		R\$ 892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto			Atrasado			R\$ 108.614,19			R\$ 78.366,74	59,34222222		

## CGIF - Projetos

### Pleitos Ativos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	59336001400/2023-98	11.844.663/0001-09	R\$ 18.825.848,88	Gilvete	28/02/2023	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001107/2023-21	00.474.300/0016-99	R\$ 11.621.013,40	Henrique	29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000773/2023-41	00.474.300/0012-65	R\$ 1.207.425,79	Claudia e Marília	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001014/2023-04	00.474.300/0026-60	R\$ 1.644.133,77	Marília	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
ARCELORMITTAL PECEM S.A.	59336001806/2023-71	09.509.535/0001-67	R\$ -	Flavio	12/05/2023	Recomendação	>90 dias	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.001922/2023-90	41.759.096/0001-53	R\$ 363.961.678,00	Henrique	22/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.001903/2023-63	41.718.266/0001-51	R\$ 3.982.000,00	Jorge	22/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	59336.001887/2023-17	04.601.397/0102-71	R\$ 91.455.603,21	Gilvete	31/03/2023	Recomendação	>90 dias	
CALIMAN AGRICOLA S/A-EM RECUPERACAO JUDICIAL	59336.001914/2023-43	39.267.901/0001-80	R\$ 3.107.361,68	Marco	19/05/2023	Aguardando DC	> 60 dias	
CENDIC METAIS LTDA	59336.002023/2023-12	39.892.654/0001-02	R\$ 1.750.000,00	Fernando		Análise Técnica	Em Andamento	
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001891/2023-77	11.727.497/0002-41	R\$ 1.404.048,62	Rodrigo	18/05/2023	Recomendação	> 60 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001852/2023-70	03.237.583/0011-39	R\$ -	Marília	04/03/2023	Recomendação	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001854/2023-69	03.237.583/0074-12	R\$ -	Marília	04/03/2023	Recomendação	>90 dias	
DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE - PRODUTOS ALI...	59336001479/2023-57	10.331.731/0001-73	R\$ 17.273.729,00	Teixeira	19/04/2023	Aguardando DC	>90 dias	
ENGEPAK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336.002084/2023-71	59.791.962/0017-16	R\$ 235.805.464,84	Henrique		Aguardando Vistoria	Em Andamento	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336001815/2023-61	10.995.526/0001-02	R\$ 4.659.000,00	Petrus	29/03/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
FRACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	R\$ 6.933.575,61	Henrique	19/12/2022	Aguardando DC	>90 dias	
FRUTMEL FRUTAS LTDA	59336.001923/2023-34	04.619.652/0007-55	R\$ 2.073.292,32	Rodrigo	19/05/2023	Análise Técnica	> 60 dias	
GEES S/A	59336001637/2023-79	06.855.894/0001-88	R\$ 4.151.000,00	Fernando	03/05/2023	Pré-Análise	>90 dias	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	59336.002103/2023-60	02.952.466/0004-65	R\$ 11.303.715,03	Marília	06/01/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
INDUSTRIA DE LATICINIOS E DERIVADOS UZIEL VALER...	59336001626/2023-99	20.692.183/0001-60	R\$ 320.356,00	Teixeira	02/05/2023	Recomendação	>90 dias	
IPM - INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	59336.002025/2023-01	06.905.487/0002-19	R\$ 25.448.080,36	Carlos Teixeira		Análise Técnica	Em Andamento	
ISOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	59336.001926/2023-78	26.774.412/0001-72	R\$ 1.680.000,00	Nireide	19/05/2023	Aguardando Vistoria	> 60 dias	
ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336001633/2023-91	72.273.436/0001-65	R\$ 5.129.971,00	Jorge	14/03/2023	Aguardando DC	>90 dias	
ITAUEIRA CAMAROS LTDA.	59336.002144/2023-56	48.654.566/0001-63	R\$ -	Jorge	06/05/2023	Análise Técnica	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001229/2023-17	07.206.816/0052-65	R\$ 114.668.417,37	Fernando	12/12/2022	Em Deliberação	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001267/2023-70	07.206.816/0026-73	R\$ 27.386.260,11	Teixeira	12/12/2022	Recomendação	>90 dias	
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.002092/2023-18	03.970.326/0001-30	R\$ 1.072.000,00	Fernando		Recomendação	Em Andamento	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001202/2023-24	20.538.970/0001-52	R\$ 4.000.000,00	Teixeira e Petrus	25/03/2023	Em Deliberação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001573/2023-14	29.067.113/0347-67	R\$ 355.400,00	Marília	27/04/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001573/2023-14	29.067.113/0344-14	R\$ 274.411,53	Petrus	27/04/2023	Análise Técnica	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001586/2023-85	29.067.113/0349-29	R\$ 389.000,00	Petrus	27/04/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001694/2023-58	29.067.113/0398-07	R\$ 808.000,00	Marília	08/05/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001802/2023-92	29.067.113/0338-76	R\$ 708.000,00	Nireide	30/04/2023	Recomendação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001574/2023-51	29.067.113/0341-71	R\$ 460.000,00	Nireide	27/04/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001571/2023-17	29.067.113/0348-48	R\$ 355.600,00	Teixeira	27/04/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001588/2023-74	29.067.113/0350-62	R\$ 741.588,47	Fernando	27/04/2023	Recomendação	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001738/2023-40	29.067.113/0371-97	R\$ 508.198,24	Henrique	09/05/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	
POUSADA JRMP LTDA	59336000596/2023-01	38.225.995/0001-61	R\$ 10.000.000,00	Marco	30/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
PRIMA NUTRICAO ANIMAL LTDA.	59336001503/2023-58	09.633.432/0001-04	R\$ 855.008,11	Rodrigo	05/12/2022	Em Deliberação	>90 dias	
REDESOFTE SISTEMAS SERVICOS LTDA	59336.002033/2023-40	05.017.821/0001-54	R\$ 100.000,00	Petrus		Pré-Análise	Em Andamento	
SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECOOES LTDA	59336.002056/2023-54	01.755.087/0001-70	R\$ 1.828.201,64	Nireide		Pré-Análise	Em Andamento	
SERGIPE GAS S/A - SERGAS	59336.002095/2023-51	86.809.043/0001-38	R\$ 3.500.000,00	Nireide	06/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
SMALTICERAM UNICER DO BRASIL LTDA.	59336.001894/2023-19	02.750.009/0003-07	R\$ 1.328.000,00	Petrus	24/01/2023	Análise Técnica	>90 dias	
SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A	59336001111/2023-99	05.587.143/0001-65	R\$ 58.000.000,00	Teixeira e Petrus	24/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	59336001441/2023-84	07.467.822/0001-26	R\$ 76.561.922,72	Petrus	17/04/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias	

SUZANO S.A.	59336.002057/2023-07	16.404.287/0013-99	R\$	107.139.511,88	Rodrigo		Aguardando Vistoria	Em Andamento
THERMAR HOTEIS E RESORT LTDA	59336.001883/2023-21	40.409.449/0001-22	R\$	3.997.138,43	Jorge	15/05/2023	Em Deliberação	>90 dias
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	R\$	4.331.016,82		29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002439/2023-22	00.474.300/0006-17	R\$	8.740.488,46			Pré-Análise	Em Andamento
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002479/2023-74	00.474.300/0024-07	R\$	32.073.896,21			Pré-Análise	Em Andamento
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.002481/2023-43	00.474.300/0029-03	R\$	15.056.175,33			Pré-Análise	Em Andamento
ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A.	59336.002497/2023-56	07.986.997/0001-40	R\$	652.586.939,97		09/06/2023	Pré-Análise	> 60 dias
C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.002513/2023-19	01.247.578/0005-33	R\$	19.909.454,35			Pré-Análise	Em Andamento
CAFE JEQUITINHONHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.002505/2023-64	04.805.563/0001-08	R\$	3.493.556,78			Aguardando Vistoria	Em Andamento
CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	59336.001941/2023-16	05.505.281/0001-58	R\$	9.471.613,70			Análise Técnica	Em Andamento
CBAA- ASFALTOS LTDA	59336.002532/2023-37	05.099.585/0007-58	R\$	2.510.000,00		07/06/2023	Pré-Análise	> 60 dias
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002062/2023-10	11.727.497/0001-60	R\$	44.060.759,15			Análise Técnica	Em Andamento
CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	59336.002059/2023-98	10.234.999/0001-97	R\$	840.000,00			Recomendação	Em Andamento
CHOCOLATES GAROTO LTDA.	59336.002061/2023-67	28.053.619/0115-41	R\$	40.548.534,10			Análise Técnica	Em Andamento
COMERCIO DE CONFECÇÕES R M LTDA.	59336.002407/2023-27	02.935.938/0004-71	R\$	1.530.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001853/2023-14	03.237.583/0068-74	R\$	-		04/03/2023	Recomendação	>90 dias
DEALERNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	59336.002244/2023-82	63.356.000/0001-49	R\$	-			Recomendação	Em Andamento
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRI...	59336.002150/2023-11	12.115.480/0001-15	R\$	6.609.074,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S A	59336.002473/2023-05	33.346.586/0058-35	R\$	1.183.265,00			Pré-Análise	Em Andamento
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336.002517/2023-99	13.017.462/0001-63	R\$	5.783.890,65			Pré-Análise	Em Andamento
ENERGIZZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336.001504/2023-01	25.315.943/0003-04	R\$	1.375.925,87			Em Deliberação	Em Andamento
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336.002239/2023-70	12.272.084/0001-00	R\$	698.751.000,00			Em Deliberação	Em Andamento
FACCHINI S/A	59336.002271/2023-55	03.509.978/0038-63	R\$	4.230.166,32			Aguardando Vistoria	Em Andamento
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.002487/2023-11	18.250.836/0001-00	R\$	15.000.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
FIABLITE DATA SCIENCE LTDA	59336.002453/2023-26	38.462.659/0001-32	R\$	90.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
FIBRASA S.A.	59336.002151/2023-58	04.221.067/0002-98	R\$	25.720.698,80		06/05/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias
JAGUATEXIL JAGUARUANA TEXTIL LTDA	59336.002387/2023-94	63.302.376/0001-70	R\$	2.783.901,28			Pré-Análise	Em Andamento
JERI WINDSURF CLUB LTDA	59336.002336/2023-62	03.332.703/0001-05	R\$	1.050.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
JLX JEQUITINHONHA MINERACAO S/A	59336.002415/2023-73	39.781.309/0001-00	R\$	1.702.719,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento
KLOK TECNOLOGIA LTDA	59336.002452/2023-81	41.050.335/0001-00	R\$	110.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.002400/2023-13	04.439.268/0003-47	R\$	10.000.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
MEGA TELEINFORMATICA EIRELI	59336.002456/2023-60	11.408.142/0001-09	R\$	23.143.310,35			Pré-Análise	Em Andamento
MULTIFERRO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	59336.002282/2023-35	39.802.962/0002-80	R\$	1.000.000,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento
NORDESTE LOGISTICA LTDA	59336.002377/2023-59	11.209.886/0001-02	R\$	9.325.489,61			Pré-Análise	Em Andamento
OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU...	59336.002491/2023-89	07.080.388/0001-27	R\$	4.398.778,92			Pré-Análise	Em Andamento
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	59336.002017/2023-57	81.243.735/0009-03	R\$	7.862.875,48			Aguardando Vistoria	Em Andamento
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS...	59336.002020/2023-71	73.917.502/0001-55	R\$	2.000.000,00			Análise Técnica	Em Andamento
PREA LOTEAMENTO E POUSADA LTDA	59336.002329/2023-61	07.125.287/0001-25	R\$	1.500.000,00			Pré-Análise	Em Andamento
SUCONOR S.A.	59336.001992/2023-48	12.726.493/0001-20	R\$	70.000.000,00			Aguardando Vistoria	Em Andamento
TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA	59336.002260/2023-75	36.160.050/0001-83	R\$	132.515.084,56		05/05/2023	Aguardando Vistoria	>90 dias
TRANSMETAIS SE TRANSPORTES, COMERCIO E INDUSTRI...	59336.002390/2023-16	15.801.086/0001-29	R\$	33.814.169,46			Pré-Análise	Em Andamento
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	R\$	-			Análise Técnica	Em Andamento
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.002356/2023-33	14.688.220/0001-64	R\$	68.414.554,77			Aguardando Vistoria	Em Andamento
VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	59336.001982/2023-11	00.954.394/0001-17	R\$	253.322.229,67			Aguardando Vistoria	Em Andamento
			<b>R\$</b>	<b>3.445.613.524,62</b>				

### Pleitos Devolvidos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001091/2023-56	00.474.300/0008-89	R\$ 410.102,99	Jorge e Henrique	29/10/2022	Em Deliberação	>90 dias	



AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001071/2023-85	00.474.300/0031-28	R\$	7.466.933,64	Claudia e Marília	31/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59336.004431/2022-10	00.331.788/0020-81			Henrique Pires	15/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336001816/2023-14	07.857.217/0001-61	R\$	4.263.820,00	Marília	12/05/2023	Projeto Devolvido	Em Andamento	
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA	59336.000528/2023-34	27.151.448/0001-62			Rodrigo de Sena	10/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
CENDIC METAIS LTDA	59336.001422/2023-58	39.892.654/0001-02			Gilvete Sobral	14/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000766/2023-40	00.474.300/0021-56	R\$	3.285.414,77	Teixeira e Petrus	29/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	28/06/2023
CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS BOMFIM LTD.	59336.000586/2023-68	08.509.003/0001-67			Claudia Regina	15/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336001393/2023-24	73.759.185/0001-96	R\$	1.550.070,00	Nireide	13/03/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	05/05/2023
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000136/2023-75	33.541.368/0098-49			Jorge Montarroyos	12/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000269/2023-41	33.541.368/0091-72			Fernando Queiroz	23/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.000270/2023-76	33.541.368/0096-87			Flavio Lago	23/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.001119/2023-55	33.541.368/0021-60			Fernando Queiroz	27/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001225/2023-39	03.237.583/0074-12			Marília Dália	31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001223/2023-40	03.237.583/0011-39			Marília Dália	31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	59336.001224/2023-94	03.237.583/0068-74			Jorge Montarroyos	31/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.000433/2023-11	05.316.470/0004-25			Carlos Teixeira	03/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	59336.003714/2022-44	03.876.012/0001-72			Jorge Montarroyos	31/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A.	59336001561/2023-81	59.791.962/0017-16	R\$	235.805.464,84	Henrique	26/04/2023	Projeto Devolvido	> 60 dias	09/05/2023
FACCHINI S/A	59336001338/2023-34	03.509.978/0038-63	R\$	4.230.166,32	Henrique	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	08/05/2023
FACCHINI S/A	59336001463/2023-44	03.509.978/0026-20	R\$	6.933.575,61	Henrique	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	08/05/2023
FANTE NORDESTE DESTILADOS LTDA	59336.000107/2023-11	18.250.836/0001-00			Thaís Folha	11/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	59336.004767/2022-82	05.571.228/0003-17			Fernando Queiroz	31/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	59336.004470/2022-17	04.457.322/0001-15			Rodrigo de Sena	16/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ITAUEIRA CAMAROS LTDA.	59336.001309/2023-72	48.654.566/0001-63			Jorge Montarroyos	05/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
ITAUEIRA INDUSTRIAL LTDA.	59336001492/2023-14	48.654.734/0001-10	R\$	-	Claudia e Marília	06/04/2023	Projeto Devolvido	> 60 dias	08/05/2023
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.004503/2022-29	04.439.268/0003-47			Nireide Tavares	19/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
MONTENEGRO IND E COM DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA	59336.003522/2022-38	05.867.545/0001-13			Claudia Regina	21/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.000177/2023-61	20.593.185/0001-00			Claudia Regina	17/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.002572/2022-06	20.593.185/0001-00			Claudia Regina	17/08/2022	Pré-Análise	>90 dias	
NOVA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001102/2023-06	20.538.970/0001-52			Carlos Teixeira	24/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	59336001348/2023-70	03.461.082/0001-60	R\$	2.391.632,31	Marília e Fernando	03/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	
PEROXY BAHIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	59336.000188/2023-41	08.290.429/0001-72			Jorge Montarroyos	17/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.	59336.002182/2022-28	28.163.588/0003-85			Jorge Montarroyos	18/07/2022	Pré-Análise	>90 dias	
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA	59336.000615/2023-91	29.736.901/0001-28			Petrus Cavalcanti	17/02/2023	Pré-Análise	>90 dias	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.003049/2022-99	29.067.113/0371-97			Flavio Lago	21/09/2022	Pré-Análise	>90 dias	
POUSADA E LOCADORA DE VEICULOS SOLAR DOS VENTOS LTD/	59336.004722/2022-16	73.917.502/0001-55			Carlos Teixeira	29/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001395/2023-13	29.479.927/0001-38			Claudia Regina	13/04/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.003983/2022-19	44.168.283/0001-50			Flavio Lago	17/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	59336.004657/2022-11	01.171.589/0001-53			Flavio Lago	27/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
SSM SOLUCOES METALICAS PARA ENERGIAS RENOVAVEIS EIREI	59336.000154/2023-57	12.273.815/0002-04			Marco Antonio	13/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.004123/2022-94	10.472.933/0001-35			Nireide Tavares	25/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.000132/2023-97	10.472.933/0001-35			Nireide Tavares	12/01/2023	Pré-Análise	>90 dias	
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS LTD.	59336.004691/2022-95	36.636.489/0001-30			Jorge Montarroyos	28/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
TINTAS HIDRACOR S/A	59336.003391/2022-99	04.706.416/0001-80			Jorge Montarroyos	13/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.004305/2022-65	14.688.220/0001-64			Henrique Pires	07/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
USINA TERMO ELETRICA IOLANDO LEITE LTDA	59336.004753/2022-69	06.941.800/0001-93			Rodrigo de Sena	30/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.000794/2023-67	16.843.604/0002-10			Marília Dália	07/03/2023	Pré-Análise	>90 dias	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001748/2023-85	05.872.814/0004-82	R\$	-	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001749/2023-20	05.872.814/0041-27	R\$	-	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC...	59336001750/2023-54	05.872.814/0019-69	R\$	-	Jorge	28/02/2023	Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023



VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATI...	59336001751/2023-07	05.872.814/0015-35	R\$	-	Jorge	28/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000657/2023-22	05.872.814/0019-69			jorge Montarroyos	24/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000658/2023-77	05.872.814/0015-35			Jorge Montarroyos	24/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000656/2023-88	05.872.814/0006-44			Marília Dália	24/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000655/2023-33	05.872.814/0005-63			Marília Dália	24/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000659/2023-11	05.872.814/0045-50			Marília Dália	24/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000653/2023-44	05.872.814/0004-82			jorge Montarroyos	24/02/2023
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	59336.000654/2023-99	05.872.814/0041-27			jorge Montarroyos	24/02/2023
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001090/2023-10	00.474.300/0002-93	R\$	45.492.114,89	Jorge e Henrique	29/10/2022
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000771/2023-52	00.474.300/0029-03	R\$	1.865.055,72	Claudia e Marília	29/10/2022
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000767/2023-94	00.474.300/0024-07	R\$	739.844,53	Claudia e Marília	31/10/2022
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336000935/2023-41	00.474.300/0006-17	R\$	699.527,24	Claudia e Marília	29/10/2022
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004577/2022-65	41.759.096/0001-53			Henrique Pires	22/12/2022
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004578/2022-18	41.718.266/0001-51			Jorge Montarroyos	22/12/2022
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.004693/2022-84	07.857.217/0001-61			Marco Antonio	28/12/2022
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.001921/2023-45	11.727.497/0001-60	R\$	1.598.501,50	Fernando	24/03/2023
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336001601/2023-95	08.826.596/0001-95	R\$	335.266,00	Nireide	21/03/2023
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336.002086/2023-61	10.995.526/0001-02	R\$	4.659.000,00	Petrus	
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001376/2023-97	46.270.650/0001-58			Petrus Cavalcanti	13/04/2023
GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	59336.002078/2023-14	26.896.005/0002-19	R\$	-	Marília	06/01/2023
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336001551/2023-46	14.487.316/0001-64	R\$	5.299.175,35	Nireide	25/04/2023
PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	59336.002106/2023-01	14.487.316/0001-64	R\$	5.299.175,35	Nireide	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336001474/2023-24	29.067.113/0001-96	R\$	4.130.000,00	Fernando	31/01/2023
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002053/2023-11	29.067.113/0371-97	R\$	508.198,24	Henrique	09/05/2023
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002077/2023-70	29.067.113/0349-29	R\$	389.000,00	Petrus	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.002096/2023-04	29.067.113/0398-07	R\$	808.000,00	Marília	08/05/2023
SO ACO INDUSTRIAL LTDA	59336.001875/2023-84	04.041.754/0001-40	R\$	1.350.000,00	Gilvete	
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	59336.002075/2023-81	89.729.867/0006-09	R\$	4.825.748,45	Fernando	06/01/2023
SUZANO S.A.	59336.002081/2023-38	16.404.287/0222-05	R\$	354.843.719,70	Henrique	06/01/2023
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.001841/2023-90	10.472.933/0001-35	R\$	1.257.800,00	Nireide	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A	59336.000144/2023-11	26.885.182/0002-08			Rodrigo de Sena	13/01/2023
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.002123/2023-31	26.885.182/0002-08	R\$	-	Rodrigo	
VALE BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336.002066/2023-90	16.843.604/0002-10	R\$	4.000.000,00	Marília	07/03/2023
			<b>R\$</b>	<b>704.437.307,45</b>		

Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	08/03/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	09/03/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	09/03/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	17/05/2023
Projeto Devolvido	>90 dias	19/05/2023
Análise Técnica	>90 dias	
Pré-Análise	>90 dias	
Pré-Análise	>90 dias	
Pré-Análise	>90 dias	
Em Vistoria	>90 dias	
Em Vistoria	>90 dias	
Análise Técnica	>90 dias	
Pré-Análise	>90 dias	
Análise Técnica	>90 dias	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	> 60 dias	
Pré-Análise	>90 dias	
Aguardando Vistoria	> 60 dias	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	>90 dias	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	>90 dias	
Pré-Análise	>90 dias	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	>90 dias	
Pré-Análise	Em Andamento	
Pré-Análise	> 60 dias	

## Concluídos

Name	Número do Processo	CNPJ	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Entrada	Etapas	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59000938/2023-85	00.474.300/0032-09	R\$ 171.198,18	Jorge	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	R\$ -	Fernando	28/02/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...	59336001514/2023-38	45.948.091/0001-20	R\$ 1.118.967,80	Jorge e Henrique	23/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	59336001545/2023-99	27.825.984/0005-20	R\$ -	Nireide	03/03/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	59336001342/2023-01	16.127.441/0001-99	R\$ 3.300.000,00	Jorge e Henrique	13/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	59336001500/2023-14	08.625.328/0001-05	R\$ 2.978.400,00	Fernando	25/04/2023	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
CASA GRANDE MINERACAO EIRELI	59336000162/2023-01	04.473.008/0001-26	R\$ 15.000.000,00	Teixeira e Petrus	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
CERVEJARIA RODADA LTDA	59336001060/2023-03	35.449.029/0001-30	R\$ 4.109.611,00	Rodrigo e Marco	25/11/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	59336001114/2023-22	21.270.896/0004-41	R\$ 3.000.000,00	Teixeira	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTIC...	59336001349/2023-14	05.826.228/0001-59	R\$ 655.453,00	Claudia e Fernando (Nireide)	05/10/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	59336001307/2023-83	01.280.018/0001-57	R\$ 120.000,00	Claudia e Marília	10/02/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	59336001467/2023-22	01.944.031/0001-63	R\$ 45.616.474,64	Jorge e Henrique	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023

DUBLAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000715/2023-18	03.485.557/0001-58	R\$	2.592.769,52	Jorge e Henrique	03/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
ENERGIZI ENERGIAS DO BRASIL LTDA	59336001504/2023-01	25.315.943/0003-04	R\$	1.375.925,87	Marco	17/04/2023	Aprovado DC	Concluído	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336001108/2023-75	12.272.084/0001-00	R\$	698.751.000,00	Marco	27/03/2023	Aprovado DC	Concluído	
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	59336001521/2023-30	02.384.871/0008-58	R\$	-	Claudia	13/03/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	59336001304/2023-40	63.542.443/0001-24	R\$	98.088,05	Nireide e Fernando	06/10/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59336001516/2023-27	05.378.352/0001-07	R\$	15.000.000,00	Marco	03/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000804/2023-64	07.206.816/0001-15	R\$	71.109.192,17	Jorge e Henrique	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001394/2023-79	07.206.816/0024-01	R\$	22.777.017,01	Jorge	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336000790/2023-89	07.206.816/0028-35	R\$	16.519.510,81	Jorge e Henrique	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM...	59336001217/2023-92	07.206.816/0036-45	R\$	23.241.527,99	Claudia e Nireide	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59336000342/2023-85	38.143.639/0001-07	R\$	855.000,00	Teixeira e Petrus	27/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
METALMECANICA MAIA LTDA	59336001470/2023-46	01.397.886/0001-11	R\$	9.899.264,95	Jorge e Henrique	01/03/2023	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
MINERACAO AURIZONA S/A	59336001152/2023-85	42.422.048/0001-38	R\$	2.586.753,69	Claudia e Nireide	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	17/05/2023
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	59336000772/2023-05	45.259.372/0001-75	R\$	1.272.615,00	Rodrigo e Marco	24/01/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL	59336001284/2023-15	08.249.021/0001-57	R\$	2.255.194,93	Marilia e Fernando	26/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A	59336000970/2023-61	32.710.448/0001-95	R\$	4.000.000,00	Teixeira e Petrus	14/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	59336000708/2023-16	15.743.303/0001-71	R\$	753.142.912,95	Jorge e Henrique	26/01/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	59336001151/2023-31	07.295.413/0001-90	R\$	2.725.902,66	Jorge e Henrique	29/03/2023	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	59336000835/2023-15	12.340.717/0001-61	R\$	1.583.893,83	Teixeira e Petrus	07/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA	59336001332/2023-67	02.924.170/0001-98	R\$	795.526,47	Jorge e Henrique	09/03/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	59336001205/2023-68	41.632.928/0001-76	R\$	20.633.484,64	Jorge e Henrique	31/03/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	59336000918/2023-12	40.120.343/0001-04	R\$	9.635.668,41	Claudia e Nireide	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
RIO TINTO DO BRASIL LTDA	59336001529/2023-04	06.959.319/0001-25	R\$	-	Fernando	24/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
SAGA METAIS LTDA	59336001533/2023-64	13.226.892/0001-95	R\$	-	Jorge	25/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	59336001327/2023-54	07.272.825/0001-04	R\$	200.000,00	Jorge e Henrique	06/04/2023	Aprovado DC	Concluído	09/05/2023
TERMOVERDE SALVADOR S.A.	59336001469/2023-11	10.267.349/0001-48	R\$	17.963.897,61	Rodrigo	17/04/2023	Aprovado DC	Concluído	06/06/2023
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336001077/2023-52	00.474.300/0009-60	R\$	2.935.683,32	Jorge e Henrique	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	14/06/2023
AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO LTDA	59336001426/2023-36	09.558.615/0001-02	R\$	177.768,00	Claudia e Fernando	31/03/2023	Aprovado DC	Concluído	23/05/2023
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA	59336001798/2023-62	24.380.727/0004-52	R\$	-	Fernando	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	03/08/2023
ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	59336001801/2023-48	30.483.453/0001-87	R\$	48.742.634,00	Nireide	12/05/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA	59336001233/2023-85	24.168.115/0001-58	R\$	526.555.243,00	Rodrigo	03/04/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA EM RECUPERACAO ...	59336.001908/2023-96	00.410.580/0001-95	R\$	1.300.000,00	Henrique	18/05/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002065/2023-45	07.857.217/0001-61	R\$	4.675.809,14	Marília	12/05/2023	Aprovado DC	Concluído	03/08/2023
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59336001592/2023-32	11.727.497/0001-60	R\$	1.434.501,50	Fernando	24/03/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	59336.002117/2023-83	73.759.185/0001-96	R\$	1.550.070,00	Nireide		Aprovado DC	Concluído	03/08/2023
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	59336001814/2023-17	17.281.106/0001-03	R\$	1.281.416,00	Rodrigo	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	03/08/2023
CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	59336.001916/2023-32	05.316.470/0004-25	R\$	18.000.000,00	Teixeira	03/02/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
DI2WIN TECNOLOGIA LTDA	59336001282/2023-18	30.340.866/0001-02	R\$	185.183,91	Fernando	24/03/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	59336.001927/2023-12	46.270.650/0001-58	R\$	1.278.510,00	Petrus	25/03/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
FERRARI DIAMOND TOOLS INDUSTRIA LTDA	59336.001912/2023-54	25.166.523/0002-14	R\$	5.848.410,11	Jorge	19/05/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59336.001856/2023-58	10.633.811/0002-64	R\$	26.250.954,74	Rodrigo		Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA	59336001757/2023-76	09.212.234/0002-58	R\$	5.152.558,00	Flavio	10/05/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA	593361700/2023-77	11.507.415/0001-72	R\$	38.499.611,00	Fernando	08/05/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	59336001228/2023-72	24.104.861/0001-88	R\$	2.251.068,31	Marília	28/02/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
MODA UTIL BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUA...	59336001668/2023-20	30.285.887/0001-72	R\$	1.500.000,00	Teixeira	02/05/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
NESTLE BRASIL LTDA.	59336.001889/2023-06	60.409.075/0466-59	R\$	155.873.339,95	Marco	18/05/2023	Aprovado DC	Concluído	03/08/2023
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	59336.001830/2023-18	08.334.818/0001-52	R\$	71.054.110,80	Teixeira		Aprovado DC	Concluído	03/08/2023
Q.D. SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE S.A.	59336.001860/2023-16	29.479.927/0001-38	R\$	900.000,00	Cláudia	14/04/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES...	59336001412/2023-12	43.217.280/0084-24	R\$	294.599,04	Teixeira	27/03/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
TECON SUAPE S/A	59336001106/2023-86	04.471.564/0001-63	R\$	40.000.000,00	Fernando	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023

TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	59336.002097/2023-41	63.352.025/0001-74	R\$	-	Flávio		Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	59336.002518/2023-33	07.857.217/0001-61	R\$	4.675.809,14	DUPLICADO	12/05/2023	Aprovado DC	Concluído	
POLEZ CAFE LTDA	59336.002208/2023-19	09.602.453/0001-62	R\$	-		07/06/2023	Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.002201/2023-05	44.168.283/0001-50	R\$	400.000,00			Aprovado DC	Concluído	17/08/2023
			<b>R\$</b>	<b>2.715.902.531,14</b>					

**CGDF - Projetos**

**CGDF2023014 - SOLAR SAO CONRADO V**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65			
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26			
3ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26			
4ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 8.960.541,82			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
						<b>R\$ 64.264.358,99</b>			<b>R\$ -</b>

**CGDF2023013 - SOLAR SAO CONRADO IV**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65			
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26			
3ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26			
4ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 8.960.541,82			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
						<b>R\$ 64.264.358,99</b>			<b>R\$ -</b>

**CGDF2023012 - SOLAR SAO CONRADO III**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	30/07/2023	R\$ 7.534.988,65			
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26			
3ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26			
4ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
						<b>R\$ 56.688.231,42</b>			<b>R\$ -</b>

**CGDF2023011 - SOLAR SAO CONRADO II**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	12/12/2021			03/12/2021	12/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			13/10/2022	31/12/2022
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65			
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26			
3ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26			
4ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						

R\$ 56.688.231,42 R\$ -

**CGDF2023010 - SOLAR SAO CONRADO I**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	10/12/2021			03/12/2021	10/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/12/2021	29/09/2022			24/12/2021	29/09/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	29/09/2022	13/10/2022			29/09/2022	13/10/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	13/10/2022	30/09/2022			31/12/2022	31/12/2022
1ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 7.534.988,65			
2ª Liberação		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 16.384.414,26			
3ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 31.384.414,26			
4ª Liberação		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.384.414,25			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
						R\$ 56.688.231,42			R\$ -

**CGDF2023009 - SOL SERRA DO MEL V SPE**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	21/12/2021			10/12/2021	21/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	28/12/2021	19/08/2022			28/12/2021	19/08/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	26/08/2022			19/08/2022	26/08/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	26/08/2022	22/12/2022			26/08/2022	22/12/2022
1ª Liberação		CGDF	Concluído	30/10/2022		R\$ 121.152.763,16	16/03/2023	30/03/2023	R\$ 119.450.927,23
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022		R\$ 27.677.849,34			
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023		R\$ 5.043.691,95			
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023		R\$ 5.043.691,95			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
						R\$ 158.917.996,40			R\$ 119.450.927,23

**CGDF2023008 - SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	25/11/2020	14/12/2020			25/11/2020	14/12/2020
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	22/03/2021	27/12/2021			22/03/2021	27/12/2021
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído					28/12/2022	28/12/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					05/01/2023	05/01/2023
Liberação		CGDF	Em Andamento		30/11/2023	R\$ 150.000.000,00			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Em Andamento						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$ 150.000.000,00			R\$ -

**CGDF2023007 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			10/12/2021	20/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			11/08/2022	19/08/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00	24/02/2023		
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00			
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00			
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00			

5ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/12/2023	31/03/2024	R\$	10.364.768,00			
6ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$	34.094.839,00			
7ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$	14.045.145,00			
8ª Liberação	CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$	6.638.654,00			
9ª Liberação	CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$	9.448.352,00			
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Atrasado							
						R\$	89.140.157,00		R\$ -

**CGDF2023006 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			10/12/2021	20/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			11/08/2022	19/08/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00	24/02/2023		
2ª liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00			
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00			
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00			
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023	31/03/2024	R\$ 10.364.768,00			
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$ 34.094.839,00			
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$ 14.045.145,00			
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$ 6.638.654,00			
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$ 9.448.352,00			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
							R\$	89.140.157,00	R\$ -

**CGDF2023005 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	10/12/2021	20/12/2021			10/12/2021	20/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	11/08/2022	19/08/2022			11/08/2022	19/08/2022
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	19/08/2022	23/08/2022			19/08/2022	23/08/2022
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	23/08/2022	23/12/2022			23/08/2022	23/12/2022
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	31/12/2022	31/03/2023	R\$ 5.318.145,00	24/02/2023		
2ª liberação		CGDF	Atrasado	31/03/2023	30/06/2023	R\$ 1.740.588,00			
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/06/2023	30/09/2023	R\$ 2.742.711,00			
4ª Liberação		CGDF	Atrasado	30/09/2023	31/12/2023	R\$ 4.746.955,00			
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2023	31/03/2024	R\$ 10.364.768,00			
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/03/2024	30/06/2024	R\$ 34.094.839,00			
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/06/2024	30/09/2024	R\$ 14.045.145,00			
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/09/2024	31/12/2024	R\$ 6.638.654,00			
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	31/12/2024		R\$ 9.448.352,00			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado						
							R\$	89.140.157,00	R\$ -

**CGDF2023004 - MONTE VERDE SOLAR V**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021			29/11/2021	14/12/2021
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023			24/03/2022	06/01/2023
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023			06/01/2023	13/01/2023
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	13/01/2023	30/10/2023			13/01/2023	
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$ 97.622.000,00			

2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$	5.138.000,00			
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	102.760.000,00			R\$ -

### CGDF2023003 - MONTE VERDE SOLAR IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021	
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023	
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023		
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$	97.622.000,00		
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$	5.138.000,00		
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$	102.760.000,00		R\$ -

### CGDF2023002 - MONTE VERDE SOLAR III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021	
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023	
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	13/01/2023		06/01/2023	13/01/2023	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	13/01/2023	30/10/2023		13/01/2023		
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$	97.622.000,00		
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$	5.138.000,00		
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$	102.760.000,00		R\$ -

### CGDF2023001 - MONTE VERDE SOLAR II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	29/11/2021	14/12/2021		29/11/2021	14/12/2021	
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/03/2022	06/01/2023		24/03/2022	06/01/2023	
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	06/01/2023	12/01/2023		06/01/2023	12/01/2023	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	12/01/2023	30/10/2023		12/01/2023		
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2023	30/10/2024	R\$	97.622.000,00		
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	30/10/2024		R\$	5.138.000,00		
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$	102.760.000,00		R\$ -

### CGDF2022024 Serra do Mel V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022		03/12/2021	27/12/2021	R\$ 154.579.299,45
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		02/08/2022	18/08/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		02/08/2022	23/08/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				26/08/2022	26/08/2022	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				13/01/2023	13/01/2023	
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						



Resumo Projeto		Em Andamento			R\$	154.579.299,45				
					R\$	154.579.299,45				R\$ 154.579.299,45

### CGDF2022023 São Joaquim

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.155.160,07	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	29/07/2022	
Liberação		CGDF	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 152.369.202,96
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 194.155.160,07			R\$ 152.369.202,96

### CGDF2022022 São Conrado V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/12/2022	31/12/2022	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 64.264.358,99			R\$ -

### CGDF2022021 São Conrado IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 64.264.358,99			R\$ -

### CGDF2022020 São Conrado III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	30/09/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/09/2022	04/10/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$ 56.688.231,42			R\$ -

### CGDF2022019 São Conrado II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42	03/12/2021	27/12/2021	



Análise do Projeto	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene	DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022	
Contratação do Agente Operador	SUDENE/BANCO	A Iniciar							
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	A Iniciar							
Liberação	CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar							

Resumo Projeto		Em Andamento					R\$	56.688.231,42	R\$	-
----------------	--	--------------	--	--	--	--	-----	---------------	-----	---

### CGDF2022018 São Conrado I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022			03/12/2021	27/12/2021
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						

Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	64.264.358,99	R\$	-
----------------	--	--------------	--	--	--	-----	---------------	-----	---

### CGDF 2022017 Santa Justina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.174.850,10	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BB	Concluído				02/06/2022	13/07/2022	
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BB	Concluído				18/07/2022	29/07/2022	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 154.105.179,00
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído				09/02/2023	27/02/2023	R\$ 31.121.809,76
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BB	A Iniciar						

Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	194.174.850,10	R\$	185.226.988,76
----------------	--	--------------	--	--	--	-----	----------------	-----	----------------

### CGDF2022016 Bom Lugar VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						

Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	89.140.156,80	R\$	-
----------------	--	--------------	--	--	--	-----	---------------	-----	---

### CGDF2022015 Bom Lugar V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022	
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar						
Liberação		CGDF	A Iniciar						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar						

Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	89.140.156,80			R\$	-
----------------	--	--------------	--	--	--	-----	---------------	--	--	-----	---

#### CGDF2022014 - Bom Lugar IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar							
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar							
Liberação		CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	89.140.156,80		R\$	-

#### CGDF2022013 Serra Seridó IX

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 62.086.000,00	03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022		
Liberação		CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	62.086.000,00		R\$	-

#### CGDF2022012 Serra seridó VII

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/09/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022		
Liberação		CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	55.187.000,00		R\$	-

#### CGDF2022011 Serra seridó VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022		
Liberação		CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	55.187.000,00		R\$	-

#### CGDF2022010 Serra seridó IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 61.160.000,00	03/12/2021	27/12/2021	

Análise do Projeto	CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	24/05/2022	
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene	DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	26/05/2022	
Contratação do Agente Operador	SUDENE/BANCO	Concluído					31/05/2022	28/06/2022	
Contratação Agente Operador e Empresa	SUDENE/BANCO	Concluído					06/07/2022	28/07/2022	
Liberação	CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento	BANCO	A Iniciar							

Resumo Projeto		Em Andamento					R\$	61.160.000,00	R\$	-
----------------	--	--------------	--	--	--	--	-----	---------------	-----	---

### CGDF2022009 Serra seridó III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022		
Liberação		CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	55.187.000,00		R\$	-

### CGDF2022008 Serra seridó II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 20.979.000,00	03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022		
Liberação		CGDF	A Iniciar							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento				R\$	20.979.000,00		R\$	-

### CGDF 2022007 - MEZ 2

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	24/09/2021		
Análise do Projeto		BB	Concluído	23/12/2021	22/05/2022		13/10/2021	28/12/2021		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28/12/2021	27/01/2022		28/12/2021	19/01/2022		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	24/01/2022	25/03/2022		24/01/2022	25/03/2022		
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	25/03/2022	30/04/2022		25/03/2022	02/06/2022		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 3.450.691,00	26/01/2023	26/01/2023		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/06/2022	R\$ 1.403.137,00	26/01/2023	26/01/2023	R\$ 4.043.745,01	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado+	01/09/2022	01/09/2022	R\$ 8.692.442,00				
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2022	01/12/2022	R\$ 10.727.624,00				
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 1.868.657,00				
Liberação 6		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/06/2023	R\$ 1.792.449,00				
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto		Atrasado+				R\$	27.935.000,00		R\$	4.043.745,01

**CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	05/01/2022	14/01/2022	R\$	-	05/01/2022	14/01/2022
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17/01/2022	17/01/2022	R\$	-	17/01/2022	17/01/2022
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	29/04/2022	06/05/2022	R\$	-	29/04/2022	29/04/2022
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	06/05/2022	10/06/2022	R\$	-	03/05/2022	18/06/2022
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Concluído	13/06/2022	20/06/2022	R\$	-	18/06/2022	20/07/2022
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Concluído	21/06/2022	30/06/2022	R\$	-	26/07/2022	26/07/2022
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	01/07/2022	08/07/2022	R\$	-	22/07/2022	26/07/2022
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	05/08/2022	10/08/2022	R\$	-	26/07/2022	27/07/2022
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Cancelado	04/08/2022	04/08/2022	R\$	-	30/11/2022	30/11/2022
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	11/08/2022	11/08/2022	R\$	-	06/12/2022	06/12/2022
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Em Andamento	12/08/2022	05/12/2022	R\$	-	07/12/2022	
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	-		R\$ -

**CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/09/2022	28/10/2022	R\$	-	30/09/2022	30/09/2022
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/10/2022	04/11/2022	R\$	-	31/10/2022	31/10/2022
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	01/11/2022	09/11/2022	R\$	-	11/10/2022	25/11/2022
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGDF/DFIN	Concluído	10/11/2022	14/11/2022	R\$	-	25/11/2022	26/11/2022
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2022	18/11/2022	R\$	-	28/11/2022	28/11/2022
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	22/11/2022	25/11/2022	R\$	-	28/11/2022	02/12/2022
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	28/11/2022	28/11/2022	R\$	-	30/11/2022	30/11/2022
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29/11/2022	02/12/2022	R\$	-	28/11/2022	02/12/2022
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	05/12/2022	05/12/2022	R\$	-	06/12/2022	06/12/2022
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$	-	23/01/2023	23/01/2023
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Concluído	30/03/2023	30/03/2023	R\$	-	30/03/2023	30/03/2023
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	Atrasado	30/09/2023	30/09/2023	R\$	-		
Resumo Projeto			Atrasado						

							R\$	-				R\$	-
<b>CGDF 2022001 - FDNE LIASA</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado				
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26/08/2021	25/09/2021			26/08/2021	24/09/2021				
Análise do Projeto		BDMG	Concluído	23/12/2021	22/05/2022			23/12/2021	18/02/2022				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2022	20/03/2022			18/02/2022	25/02/2022				
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Concluído	04/03/2022	03/05/2022			04/03/2022	17/03/2022				
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Concluído	18/03/2022	18/04/2022			18/03/2022	18/03/2022				
Liberação 1		SUDENE/BDMG	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$ 48.000.000,00		24/06/2022	26/07/2022	R\$ 48.000.000,00			
Liberação 2		SUDENE/BDMG	Concluído	01/02/2023	01/02/2023	R\$ 24.000.000,00		17/11/2022	13/12/2022	R\$ 24.000.000,00			
Liberação 3		SUDENE/BDMG	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$ 23.890.000,00							
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento							R\$ -			
						R\$ 95.890.000,00						R\$ 72.000.000,00	
<b>CGDF 2021015 Assuruá III</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado				
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021			09/12/2020	07/01/2021				
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021			06/07/2021	01/12/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			04/12/2021	22/12/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			22/12/2021	27/12/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 13.682.253,05		29/11/2022	13/12/2022	R\$ 73.055.003,40			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.485.985,41		29/11/2022	13/12/2022				
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 96.836.792,83							
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 2.800.455,43							
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado							R\$ 134.805.486,72		R\$ 73.055.003,40	
<b>CGDF 2021014 Assuruá II</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado				
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021			09/12/2020	07/01/2021				
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021			06/07/2021	01/12/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			04/12/2021	22/12/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			22/12/2021	27/12/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 14.916.428,49		29/11/2022	13/12/2022	R\$ 76.026.532,02			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.634.580,46		29/11/2022	13/12/2022				
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 90.753.756,72							
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado							R\$ 127.304.765,67		R\$ 76.026.532,02	
<b>CGDF 2021013 Assuruá I</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado				
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021			09/12/2020	07/01/2021				
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021			06/07/2021	01/12/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022			04/12/2021	22/12/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022			22/12/2021	27/12/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 15.280.590,06		29/11/2022	13/12/2022	R\$ 69.524.455,65			

Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$	32.762.657,47	29/11/2022	13/12/2022	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2023	01/07/2023	R\$	88.656.757,44			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto			Atrasado							
						R\$	136.700.004,97			R\$ 69.524.455,65

### CGDF 2021012 Milagres V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 267.024,41
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$	4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 6.578.227,79
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$	34.077,60	24/02/2023	17/03/2023	R\$ 31.495.099,73
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36	31/03/2023	24/04/2023	R\$ 16.569.281,76
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	76.140,00			R\$ 54.909.633,69

### CGDF 2021011 Milagres IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	18.066,44	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 10.469.834,76
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$	6.917,68	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 33.141.440,05
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$	53.009,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 10.652.230,21
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$	31.220,56	31/03/2023	20/04/2023	R\$ 35.395.676,23
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	9.225,72			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	118.440,00			R\$ 89.659.181,25

### CGDF 2021010 Milagres III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 271.035,85
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$	4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 6.338.300,66
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$	34.077,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 35.473.257,48
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36	31/03/2023	24/04/2023	R\$ 3.180.482,36
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	76.140,00			R\$ 45.263.076,35

### CGDF 2021009 Milagres II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021			02/02/2021	25/02/2021
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	21/09/2021
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			21/09/2021	19/10/2021
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			19/10/2021	19/11/2021
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	23/11/2022	R\$ 307.387,24
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 4.564.588,32
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 2.957.473,67
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	31/03/2023	20/04/2023	R\$ 37.225.816,12
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$ 76.140,00			R\$ 45.055.265,35

### CGDF 2021008 Milagres I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021			02/02/2021	25/02/2021
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	21/09/2021
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			21/09/2021	19/10/2021
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			19/10/2021	19/11/2021
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	17/11/2022	R\$ 1.591.583,18
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08	19/01/2023	03/02/2023	R\$ 4.808.948,86
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60	24/02/2023	16/03/2023	R\$ 3.868.141,05
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36	31/03/2023	20/04/2023	R\$ 19.347.259,97
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$ 76.140,00			R\$ 29.615.933,06

### CGDF 2021007 Parnaíba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	29/12/2020	28/01/2021			29/12/2020	28/01/2021
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	08/11/2021
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/01/2022	17/02/2022			09/11/2021	26/11/2021
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			04/03/2021	31/05/2021
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$ 109.298.073,20	09/06/2021	28/07/2021	R\$ 77.953.154,97
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2023	31/12/2023	R\$ 164.881.889,00	13/09/2022	31/10/2022	R\$ 22.103.531,87
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar						
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Em Andamento						
						R\$ 274.179.962,20			R\$ 100.056.686,84

### CGDF 2021006 Catanduba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			04/12/2020	21/12/2020
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			23/07/2021	23/11/2021
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			24/11/2021	16/12/2021

Contratação do banco operador	SUDENE/BB	Concluído	20/01/2022	21/03/2022			02/12/2021	17/12/2021	
Liberação 1	SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$	1.127.760,36	20/12/2022	29/12/2022	R\$ 54.453.377,84
Liberação 2	SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$	12.705.920,00			
Liberação 3	SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/01/2024	R\$	127.008.130,00			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento							
						R\$ 140.841.810,36			R\$ 54.453.377,84

### CGDF 2021005 Catanduba I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021		04/12/2020	21/12/2020	
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021		23/07/2021	23/11/2021	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022		24/11/2021	16/12/2021	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		16/12/2021	27/12/2021	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$	1.127.760,36	20/12/2022	R\$ 54.453.377,84
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$	12.705.920,00		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/12/2024	R\$	127.008.130,00		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento							
						R\$ 140.841.810,36			R\$ 54.453.377,84

### CGDF 2021004 Borborema

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25/11/2020	25/12/2020		25/11/2020	23/12/2020	
Análise de Projeto		BB	Concluído	17/05/2021	14/10/2021		17/05/2021	05/08/2021	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14/10/2021	13/11/2021		05/08/2021	02/09/2021	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	02/09/2021	01/11/2021		02/09/2021	08/09/2021	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	15/11/2021	15/12/2021	R\$	60.000.000,00	08/04/2022	R\$ 36.263.828,93
Liberação 2			Em Andamento				12/07/2023		R\$ -
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento							
						R\$ 60.000.000,00			R\$ 36.263.828,93

### CGDF 2021003 Canudos III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020	
Análise de Projeto		BB	Concluído	04/02/2021	04/07/2021		04/02/2021	08/02/2021	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	25/02/2021	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$	36.829.244,50	08/07/2021	R\$ 28.947.510,76
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$	128.804.144,40	15/10/2021	R\$ 15.092.448,98
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$	17.728.549,22	03/11/2021	R\$ 19.120.976,86
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				01/12/2021	23/12/2021	R\$ 29.933.005,47
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26/01/2022	03/03/2022	R\$ 28.495.798,45
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído				16/03/2022	06/04/2022	R\$ 23.230.286,24
Liberação 7		SUDENE/BB	Concluído				18/05/2022	27/05/2022	R\$ 5.136.723,75



Liberação 8		SUDENE/BB	Concluído					21/06/2022	08/07/2022	R\$	5.138.031,93
Liberação 9		SUDENE/BB	Concluído					13/09/2022	13/10/2022	R\$	7.831.546,23
Liberação 10		SUDENE/BB	Concluído					01/11/2022	05/12/2022	R\$	8.796.758,53
Liberação 11		SUDENE/BB	A Iniciar								
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento							R\$	171.723.087,20
										R\$	183.361.938,12

### CGDF 2021002 Canudos II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado		
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020			
Análise de Projeto		BB	Concluído	03/02/2021	03/07/2021		03/02/2021	08/02/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	03/03/2021			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$ 36.829.244,50	16/07/2021	29/07/2021	R\$ 35.444.673,28		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 128.804.144,40	15/10/2021	28/10/2021	R\$ 36.136.600,99		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$ 17.728.549,22	03/11/2021	11/11/2021	R\$ 40.989.362,85		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				01/12/2021	23/12/2021	R\$ 16.468.567,32		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26/01/2022	03/03/2022	R\$ 24.121.731,01		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído				16/03/2022	06/04/2022	R\$ 12.443.175,95		
Liberação 7		SUDENE/BB	Concluído				18/05/2022	27/05/2022	R\$ 4.707.560,72		
Liberação 8		SUDENE/BB	Concluído				21/06/2022	08/07/2022	R\$ 4.080.899,99		
Liberação 9		SUDENE/BB	Concluído				14/09/2022	13/10/2022	R\$ 1.436.736,01		
Liberação 10		SUDENE/BB	Concluído				01/11/2022	05/12/2022	R\$ 4.587.189,32		
Liberação 11		SUDENE/BB	A Iniciar								
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento							R\$	180.416.497,44
										R\$	183.361.938,12

### CGDF 2020007 Vila AL II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado		
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	26/12/2019			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	15/10/2020	14/11/2020		15/10/2020	11/12/2020			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 15.891.285,35	19/03/2021	05/04/2021	R\$ 15.891.285,35		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 23.937.650,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 26.437.744,05		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 15.957.953,87	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 10.687.741,05		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 2.770.118,77	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 2.770.118,77		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento							R\$	55.786.889,22
										R\$	58.557.007,99

### CGDF 2020006 Vila ES II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	20/12/2019	
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020	

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020			19/10/2020	17/11/2020	
Contratação do banco operador	SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021			17/11/2020	07/12/2020	
Liberação 1	SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$	19.807.254,22	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 19.807.254,22
Liberação 2	SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$	43.167.800,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 47.021.856,73
Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$	27.883.346,34	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 19.923.445,78
Liberação 4	SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$	4.105.843,83	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.105.843,83
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento							
						R\$ 94.964.244,39			R\$ 90.858.400,56

### CGDF 2020005 Vila ES I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	29/12/2019	
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	19/10/2020	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 70.157.041,59	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 70.157.041,59
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 25.425.490,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 19.746.649,89
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 7.877.105,81	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 9.328.702,82
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.227.243,10	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.227.243,10
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento							
						R\$ 107.686.880,50			R\$ 103.459.637,40

### CGDF 2020004 Boqueirão II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	26/12/2019	
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	18/09/2020	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		19/09/2020	19/10/2020	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		19/10/2020	04/12/2020	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 32.968.329,00	23/12/2021	03/01/2022	R\$ 32.968.329,00
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2022	R\$ 7.918.595,00	19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.918.595,30
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/10/2022	R\$ 61.425.076,00	20/12/2022	07/02/2023	R\$ 37.388.651,74
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar						
Resumo Projeto		Em Andamento							
						R\$ 102.312.000,00			R\$ 78.275.576,04

### CGDF 2020003 Boqueirão I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	26/12/2019	
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	18/09/2020	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		19/09/2020	19/10/2020	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		19/10/2020	04/12/2020	

Liberação 1	SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$	41.435.881,00	23/12/2021	03/01/2022	R\$	41.435.881,68
Liberação 2	SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2021	R\$	7.517.274,00	19/04/2022	26/07/2022	R\$	7.517.274,46
Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	10/10/2022	10/11/2022	R\$	64.725.845,00	20/12/2022	07/02/2023	R\$	37.798.487,32
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar								
Resumo Projeto		Em Andamento								
						<b>R\$ 113.679.000,00</b>				<b>R\$ 86.751.643,46</b>

#### CGDF 2020002 -Ventos S. Fern

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	27/12/2020		
Análise de Projeto		BB	Concluído	26/05/2020	23/10/2020		26/05/2020	13/08/2020		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	13/08/2020	12/09/2020		13/08/2020	11/09/2020		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	11/09/2020	10/11/2020		11/09/2020	22/09/2020		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	27/10/2020	26/11/2020	R\$ 105.116.695,74	27/10/2020	12/11/2020	R\$ 105.116.695,74	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	13/11/2020	13/12/2020	R\$ 37.312.882,51	13/11/2020	26/11/2020	R\$ 37.312.882,51	
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	03/12/2020	02/01/2021	R\$ 44.547.574,61	03/12/2020	28/12/2020	R\$ 44.547.574,61	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	22/01/2021	21/02/2021	R\$ 21.149.995,99	22/01/2021	05/02/2021	R\$ 21.149.995,99	
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	11/02/2021	13/03/2021	R\$ 5.497.253,53	11/02/2021	26/02/2021	R\$ 5.497.253,53	
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	30/04/2021	30/05/2021	R\$ 15.048.036,82	30/04/2021	20/05/2021	R\$ 15.048.036,82	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento								
						<b>R\$ 228.672.439,20</b>				<b>R\$ 228.672.439,20</b>

#### CGDF 2014001 BRK

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	03/05/2013	31/05/2013		03/05/2013	03/06/2013		
Análise de Projeto		CEF	Concluído	03/06/2013	31/10/2013		19/08/2013	18/02/2014		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2014	20/03/2014		20/02/2014	21/02/2014		
Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	Concluído	21/02/2014	22/04/2014		21/02/2014	22/08/2014		
Liberação 1		SUDENE/CEF	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 70.152.822,60	10/12/2014	26/12/2014	R\$ 70.152.822,60	
Liberação 2		SUDENE/CEF	Concluído	01/06/2014	01/07/2014	R\$ 108.469.901,94	01/09/2015	30/09/2015	R\$ 108.469.901,94	
Liberação 3		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 59.034.909,19	10/12/2015	25/01/2016	R\$ 59.034.909,19	
Liberação 4		SUDENE/CEF	Concluído	01/02/2016	02/03/2016	R\$ 8.848.709,00	19/04/2016	19/05/2016	R\$ 8.848.709,00	
Liberação 5		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2016	31/12/2016	R\$ 77.004.546,60	05/12/2016	29/12/2017	R\$ 77.004.546,60	
Liberação 6		SUDENE/CEF	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$ 5.675.760,33	08/07/2021	22/09/2021	R\$ 74.497.533,01	
Liberação 7		SUDENE/CEF	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 86.395.912,86	19/11/2021	23/12/2021	R\$ 15.002.994,00	
Liberação 8		SUDENE/CEF	A Iniciar							
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							
Resumo Projeto		Em Andamento								
						<b>R\$ 415.582.562,52</b>				<b>R\$ 413.011.416,34</b>

#### CGDF 2011003 Mar e Terra

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Carta-consulta		Casimiro/Norberto	Concluído	13/07/2011	11/09/2011		13/07/2011	28/07/2011	
Pré-análise		Mauro	Concluído	11/11/2011	10/01/2012		11/11/2011	22/12/2011	

Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	27/01/2012	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	23/05/2013			24/12/2012	08/05/2013	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/05/2013	07/06/2013			08/05/2013	22/05/2013	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39	01/02/2014	03/03/2014	R\$ 46.786.085,39
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/04/2014	01/05/2014	R\$	3.213.914,61	12/01/2016	15/02/2016	R\$ 3.213.914,61
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022		
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	50.000.000,00			R\$ 50.000.000,00

### CGDF 2011002 Bela Vista

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011	
Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	19/12/2011	
Análise de Projeto		BNB (a definir)	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	20/01/2012	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	53.635.943,87	01/01/2014	24/01/2014	R\$ 53.635.943,87
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/05/2014	31/05/2014	R\$	1.264.056,13	12/01/2016	15/02/2016	R\$ 1.264.056,13
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022		
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	54.900.000,00			R\$ 54.900.000,00

### CGDF 2011001 Embuaca

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011	
Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011	
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	19/01/2012	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013	
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18/02/2014	20/03/2014	R\$	42.723.785,57	18/02/2014	12/03/2014	R\$ 42.723.785,57
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/07/2014	31/07/2014	R\$	16.976.214,43	26/12/2014	02/02/2015	R\$ 16.976.214,43
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022		
Resumo Projeto			Em Andamento							
						R\$	59.700.000,00			R\$ 59.700.000,00

### CGDF 2008001 Transnordestina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	08/08/2008	07/09/2008		08/08/2008	08/09/2008	
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23/09/2008	23/10/2008		23/09/2008	09/10/2008	
Análise de Projeto		José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	09/10/2008	06/02/2009		09/10/2008	28/10/2008	
Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29/10/2008	28/11/2008		29/10/2008	24/11/2008	
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12/01/2010	11/02/2010	R\$ 336.647.184,00	12/01/2010	12/01/2010	R\$ 336.647.184,00
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/11/2010	29/12/2010	R\$ 350.270.386,00	29/11/2010	29/11/2010	R\$ 350.270.386,00
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/12/2010	31/12/2010	R\$ 338.035.512,00	01/12/2010	02/12/2010	R\$ 338.035.512,00
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27/09/2011	27/10/2011	R\$ 468.293.037,00	27/09/2011	06/10/2011	R\$ 468.293.037,00
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/08/2012	28/09/2012	R\$ 121.859.549,00	29/08/2012	20/09/2012	R\$ 121.859.549,00
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	01/09/2012	01/10/2012	R\$ -	01/09/2012	21/09/2012	
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	06/02/2013	08/03/2013	R\$ -	06/02/2013	27/02/2012	
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/02/2013	03/03/2013	R\$ 650.000.000,00	01/02/2013	24/06/2013	R\$ 650.000.000,00
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15/10/2012	13/04/2013	R\$ -	15/10/2012	03/07/2014	
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/11/2013	01/12/2013	R\$ 800.000.000,00	23/07/2014	11/08/2014	R\$ 800.000.000,00
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/11/2014	01/12/2014	R\$ 500.000.000,00			
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/05/2015	31/05/2015	R\$ 311.386.032,00			
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A Iniciar						
Resumo Projeto			Atrasado+						
						<b>R\$ 3.876.491.700,00</b>			<b>R\$ 3.065.105.668,00</b>

**CGCP - Projetos**

**CGCP 2023002 - Diretrizes FDNE 2024**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DFIN/CGDF	Atrasado	01/06/2023	31/08/2023	R\$ -	05/06/2023					
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGEP	Atrasado	01/06/2023	31/08/2023	R\$ -	05/06/2023					
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGEP/CGDF	Atrasado	01/07/2023	15/09/2023	R\$ -	03/07/2023					
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGEP/CGDF	Atrasado	01/09/2023	15/10/2023	R\$ -						
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE	CGCP e CGDF	A Iniciar	01/11/2023	15/11/2023	R\$ -						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	DC/SUDENE	A Iniciar	15/11/2023	17/11/2023	R\$ -						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	17/11/2023	24/11/2023	R\$ -						
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	DPLAN/CGCP/DFIN	A Iniciar	24/11/2023	24/11/2023	R\$ -						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE	CGGI	A Iniciar	24/11/2023	30/11/2023	R\$ -						
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Atrasado	30/11/2023	15/12/2023	R\$ -						
Resumo Projeto						R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

**CGCP 2023001 - Diretrizes FNE 2024**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta a atores de referência	Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas.	Superintendente/CGCP	Concluído	07/06/2023	20/06/2023		01/06/2023	20/06/2023				
Indicação de setores estratégicos	Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica intermediária	CGEP	Concluído	05/06/2023	20/06/2023		07/06/2023	20/06/2023				
Levantamento de estudos e pesquisas	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid19).	CGEP	Concluído	05/06/2023	20/06/2023		07/06/2023	20/06/2023				
Análise das respostas aos questionários	Análise dos questionários com as contribuições dos atores consultados.	CGCP/CGDF	Concluído	21/06/2023	01/07/2023		21/06/2023	04/07/2023			Por solicitação de alguns membros do CONDEL, o prazo para apresentação dos setores prioritários pelos mesmos foi ampliado até o dia 14/07 e, tão logo todas as respostas sejam recebidas, esta etapa será concluída.	
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023.	CGCP/CGDF	Concluído	04/07/2023	14/07/2023		04/07/2023	14/07/2023				
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP/CGDF	Concluído	15/07/2023	16/07/2023		14/07/2023	14/07/2023				
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	DPLAN/DFIN	Concluído	19/07/2023	26/07/2023		14/07/2023	17/07/2023				
Proposição ao Condel	Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023	CGGI	Concluído	27/07/2023	28/07/2023		18/07/2023	18/07/2023				
Apreciação pelo comitê técnico Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	Atrasado	01/08/2023	04/08/2023		18/07/2023					
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 pelo CONDEL	CONDEL/SUDENE	Atrasado	10/08/2023	11/08/2023							Status do Projeto
Resumo Projeto						R\$ -			R\$ -	#DIV/0!		

**CGCP 2022004 - Feira de Santana**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ETAPA A - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Plano de Comunicação consolidados	Constituição da equipe de trabalho Reconhecimento da estrutura institucional existente Criação do espaço digital do Desenvolvimento regional de Feira de Santana Elaboração/consolidação do Cronograma dos trabalhos e produtos Planejamento PMBOK com definição dos responsáveis Validação da EAP com o Núcleo Gestor e SUDENE, PNUD Desenvolvimento do Plano de Participação Desenvolvimento do Plano de Comunicação	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	08/08/2022	04/11/2022		08/08/2022	01/12/2022		100		
Análise e manifestação da ETAPA A	Análise e manifestação	CGCP/Sudene	Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022		100		
ETAPA 1 - Alinhamento das oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável de Feira de Santana com a Agenda 2030	Capacitação de Nivelamento para Agenda 2030 Identificação das Fragilidades e Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	08/08/2022	04/11/2022	R\$ 221.600,00	08/08/2022	01/12/2022	R\$ 221.600,00	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 1	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022		100		
ETAPA 2 - Identificação das Soluções e Prospecção de Projetos	Identificação de Projetos Potenciais (lista longa) Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	02/08/2022	16/01/2023	R\$ 332.400,00	05/09/2022	16/01/2023	R\$ 332.400,00	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 2	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	16/01/2023	16/02/2023		19/01/2023	20/03/2023		100		
ETAPA 3 - Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	23/01/2023	04/04/2023	R\$ 498.600,00	24/01/2023	23/03/2023	R\$ 498.600,00	100		
Análise e elaboração de parecer ETAPA 3	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	04/04/2023	12/06/2023		30/03/2023	06/06/2023		100		
ETAPA 4 - Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Consórcio CONCREMAT/Tese	Concluído	20/03/2023	05/06/2023	R\$ 498.600,00	20/03/2023	10/07/2023			50 Está em tramitação a solicitação de um aditivo de prazo	
Análise e elaboração de parecer ETAPA 4	Análise e elaboração de parecer	CGCP/Sudene	Concluído	05/06/2023	03/07/2023		20/06/2023	24/07/2023			50 Está em tramitação a solicitação de um aditivo de prazo	

ETAPA 5 - Construção de Capacidades para a implementação dos Projetos Estruturadores Prioritários	Capacitação do Núcleo Gestor em novos modelos de financiamento e modelagens jurídicas para projetos e identificação de novos parceiros	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Atrasado	15/05/2023	04/08/2023	R\$	110.800,00							
Análise e elaboração de parecer ETAPA 5	Suporte técnico ao município para realização de evento de negociação com os possíveis parceiros financiadores		Atrasado	07/08/2023	14/08/2023									
Resumo projeto	Análise e elaboração de parecer		Atrasado											
							R\$	1.662.000,00				R\$	1.052.600,00	90

**CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	08/05/2020	01/09/2020	R\$	-	08/05/2020	01/09/2020	R\$	-	100	
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	02/09/2020	28/09/2020	R\$	-	02/09/2020	28/09/2020	R\$	-	100	
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	06/10/2020	09/11/2020	R\$	-	06/10/2020	04/12/2020	R\$	-	100	
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	04/12/2020	05/03/2021	R\$	-	04/12/2020	05/03/2021	R\$	-	100	
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato		Concluído	15/04/2021	15/04/2021	R\$	-	15/04/2021	15/04/2021	R\$	-	100	
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	10/04/2022	R\$	-	15/04/2021	08/04/2022	R\$	-	100	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	05/05/2021	R\$	22.345,23	15/04/2021	05/05/2021	R\$	22.345,23	100	
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/06/2021	18/08/2021	R\$	178.761,83	05/06/2021	29/09/2021	R\$	178.761,83	100	
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/07/2021	17/09/2021	R\$	245.797,51	05/07/2021	13/12/2021	R\$	245.797,51	100	
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	13/12/2021	10/11/2022	R\$	44.690,46	13/12/2021	29/03/2023	R\$	44.690,46	100	Os Produtos 4, 6, 7 e 9 foram entregues mas necessitam de correções para sua aprovação.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	13/12/2021	20/05/2022	R\$	44.690,46	13/12/2021	15/06/2022	R\$	44.690,46	100	
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$	152.794,86	01/08/2022			0	Produto entregue em 09/02. Encontra-se em fase de análise.	
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	03/06/2022	10/11/2022	R\$	178.761,83	03/06/2022			70	Produto entregue em 09/02. Encontra-se em fase de análise..	
Produto 8 - Complementação dos Estudos de Complexidade Econômica (referencial teórico), Oficinas de entregas dos processos ETL, R e de apresentação dos resultados do P3	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	20/05/2022	10/11/2022	R\$	178.761,83	20/05/2022	15/03/2023	R\$	178.761,83	100	
Produto 9 - Documentos Publicáveis com os resultados do Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$	21.419,89	01/08/2022			0	Status do Projeto	
							R\$	1.068.023,90			R\$	715.047,32	84,66666667

**CGCP 2021002 Codanorte**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21/10/2020	11/11/2020	R\$	-	21/10/2020	11/11/2020	R\$	-	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 532032020012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	30/11/2020	31/12/2020	R\$	-	30/11/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COIC	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$	-	31/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	05/01/2021	R\$	-	31/12/2020	05/01/2021	R\$	-	100	
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23/12/2020	27/05/2021	R\$	-	23/12/2020	27/05/2021	R\$	-	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	CODANORTE	Concluído	27/05/2021	25/08/2021	R\$	-	27/05/2021	10/09/2021	R\$	-	100	
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Concluído	25/08/2021	30/08/2021	R\$	-	10/09/2021	01/10/2021	R\$	-	100	Parecer Técnico 319 (278927)
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Concluído	30/08/2021	30/08/2021	R\$	725.810,00	01/10/2021	01/10/2021	R\$	725.810,00	100	SEI 281376
META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	30/08/2021	28/12/2021	R\$	-	20/12/2021	27/01/2022	R\$	-	100	Parecer Técnico 13 (0320587)
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Concluído	28/12/2021	27/04/2022	R\$	-	28/12/2021	07/04/2022	R\$	-	100	
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	30/08/2021	27/04/2022	R\$	-	31/08/2021	26/05/2022	R\$	-	100	

META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	Concluído	27/04/2022	27/05/2022	R\$ -	27/04/2022	20/05/2022	R\$ -	100
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS	CODANORTE	Concluído	27/05/2022	20/10/2022	R\$ -	20/05/2022	22/06/2022	R\$ -	100
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	27/04/2022	20/10/2022	R\$ -	27/04/2022	01/08/2022	R\$ -	100
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	Concluído	20/10/2022	20/11/2022	R\$ -	20/10/2022	30/12/2022	R\$ -	100
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Concluído	20/11/2022	04/12/2022	R\$ -	19/11/2022	30/12/2022	R\$ -	100
Análise da prestação de contas financeiras Resumo Projeto	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Concluído	20/10/2022	25/02/2024	R\$ -	20/10/2022	24/07/2023	R\$ -	100
						R\$ 725.810,00			R\$ 725.810,00	100

**CGCP 2021001 Convênio ABDI**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	15/11/2020	02/12/2020	R\$ -	15/11/2020	02/12/2020	R\$ -	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	03/12/2020	10/12/2020	R\$ -	03/12/2020	10/12/2020	R\$ -	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/12/2020	20/12/2020	R\$ -	11/12/2020	20/12/2020	R\$ -	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	21/12/2020	24/12/2020	R\$ -	21/12/2020	24/12/2020	R\$ -	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	28/12/2020	30/12/2020	R\$ -	28/12/2020	30/12/2020	R\$ -	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	01/01/2021	30/06/2021	R\$ -	01/01/2021	30/06/2021	R\$ -	100		
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	01/03/2021	30/11/2021	R\$ -	01/03/2021	25/11/2021		100		
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	01/02/2021	31/10/2021	R\$ -	01/02/2021	05/11/2021		100		
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	01/08/2021	15/08/2021	R\$ -	23/07/2021	30/07/2021	R\$ -	100		
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGCP	Concluído	16/08/2021	30/08/2021	R\$ 1.998.021,94	30/07/2021	14/09/2021	R\$ 1.998.021,94	100		
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Concluído	01/01/2022	30/06/2023	R\$ -	01/01/2022	31/07/2023		100		
Meta 5: 03 (três) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Concluído	01/01/2022	30/06/2023	R\$ -	01/01/2022	28/06/2023		100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	Atrasado	01/07/2023	29/09/2023	R\$ -	03/07/2023			0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Atrasado	29/09/2023	23/09/2024	R\$ -				0		
Análise da prestação de contas financeiras Resumo Projeto	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Atrasado	29/09/2023	23/09/2024	R\$ -				0		
						R\$ 1.998.021,94			R\$ 1.998.021,94	81,25		

**CGEP 2019002 Colheita Palma**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	31/03/2019		100		
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimaterc-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	Concluído	15/04/2019	15/04/2019		15/04/2019	15/04/2019		100	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimaterc-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aildo Sabino / Robson Brandão	Concluído	15/08/2019	15/08/2019		15/08/2019	15/08/2019		100	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimaterc-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapil)
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapil	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapil (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	Concluído	16/10/2019	16/10/2019		16/10/2019	16/10/2019		100	Articulação entre Sudene e Embrapil, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapil
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	Concluído	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/11/2021		100		
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	Concluído	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100		
Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100		
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100		





**CGDS - Projetos**

**CGEP 2022002 Nutrição Palma**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGEP	Concluído	30/01/2021	30/05/2021		30/01/2021	30/05/2021		100	De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no projeto, a fim de complementar a análise de custos e compatibilidade de preços com os praticados no mercado	
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CGEP Gabinete INSA	Concluído	30/06/2021	30/08/2021		30/06/2021	30/12/2021		100	O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete INSA	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100	TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100	TED publicado pela ASCOM no sítio eletrônico da Sudene em 10/12/2021	
1ª Descentralização	Liberação da primeira parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 303.706,70	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 303.706,70	100	Transferência da 1ª parcela de recursos financeiros realizada em 14/12/2021	
Meta A	Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as recomendações de adubação.	INSA	Em Andamento	30/01/2022	30/04/2026		30/01/2022			50	R\$ 246432, já realizado R\$ 24757,86. A atualização de 20% da meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022.	
Meta B	Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas diferentes zonas fisiográficas do semiárido.	INSA	Em Andamento	30/03/2022	30/04/2026		09/02/2022			5	R\$ 148.593,60	
Meta C	Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as características físicas, químicas e biológicas do solo	INSA	Em Andamento	30/09/2022	30/06/2026		05/04/2022			10	R\$ 295.400,00	
Meta D	Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de N e K aplicadas ao solo	INSA	Em Andamento	30/03/2023	30/04/2026		01/11/2022			5	R\$ 4.220,00	
Meta E	Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma forrageira	INSA	Em Andamento	30/04/2023	30/06/2026		02/05/2022			5	R\$ 24.839,30	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	30/06/2022	30/07/2022		18/05/2022	29/07/2022		100	1ª prestação de contas parcial encaminhada para análise do técnico Marcelo Salki, (CGDS) em 19/05/2022. Emitido o Parecer Técnico 263, de 29/07/2022, sobre o 1º relat técnico parcial jan-mar/2022.	
2ª Descentralização	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	30/06/2022	30/05/2023	R\$ 277.498,16	26/07/2022	19/04/2023	R\$ 277.498,16	60	Apresentação do pedido de liberação da 2ª parcela no valor de R\$ 277.498,16 por meio do ofício 595/2022/INSA. Descentralização realizada, conforme Nota de Crédito 2023NCO000002 (0481208).	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	30/06/2023	30/07/2023		10/08/2022	25/08/2022		100		
3ª Descentralização	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Atrasado	30/06/2023	30/07/2023	R\$ 138.280,04				0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	30/12/2023	30/01/2024					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	30/05/2026	30/05/2026					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	30/05/2026	30/06/2026					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	30/05/2026	30/06/2026					0		
Resumo Projeto			Atrasado							32		
						R\$ 719.484,90			R\$ 581.204,86	48,35		

**CGDS2022009 - Pescado - INSA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	10/12/2021	23/12/2021		10/12/2021	23/12/2021		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	21/12/2021	21/12/2021		21/12/2021	21/12/2021		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	20/12/2021	23/12/2021		20/12/2021	23/12/2021		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	20/12/2021	23/12/2021		20/12/2021	23/12/2021		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído				28/12/2020	28/12/2020		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/CGAF/DAD/GAB	Concluído	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 831.600,00	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 831.600,00	100		
											Consta nas Disposições Finais do TED N° 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico n° 372/2020 (Doc SEI n° 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido	INSA	Cancelado	31/12/2020	30/06/2021					0		
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Cancelado	31/12/2020	28/02/2021	R\$ 20.000,00				0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Cancelado	28/02/2021	30/06/2021	R\$ 36.000,00				0		

META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Cancelado	31/01/2021	30/06/2022								0
Etapa 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiro do Centro de Tecnologia	INSA	Cancelado	31/01/2021	31/03/2021	R\$	60.000,00						0
Etapa 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Cancelado	30/06/2021	30/06/2022	R\$	326.000,00						0
META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Cancelado	31/10/2021	31/12/2022								0
Etapa 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Cancelado	31/10/2021	31/12/2022	R\$	249.000,00						0
META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Cancelado	31/01/2022	31/12/2022								0
Etapa 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	Cancelado	31/07/2022	31/12/2022	R\$	26.000,00						0
Etapa 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Cancelado	31/01/2022	31/12/2022	R\$	15.000,00						0
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo a produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	Cancelado	31/07/2022	31/12/2022								0
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	Cancelado	31/07/2022	31/12/2022	R\$	24.000,00						0
Análise de PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	Cancelado	02/01/2024	02/01/2025								0
Resumo Projeto			Cancelado			R\$	1.587.600,00			R\$	831.600,00		30

Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi recentemente resolvida. É necessário uma concertação entre as três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes. Apesar do envio de um Ofício solicitando informações e providências a respeito do TED firmado entre as partes, não se tem conhecimento de nenhuma resposta oficial por parte do INSA. Foi apresentado pelo INSA o primeiro relatório parcial, que deverá ser objeto de análise pela área técnica da CODEM/CGDS.

Foi elaborada nova minuta de Ofício a ser enviada ao INSA reiterando as solicitações anteriormente enviadas. Minuta de Ofício elaborada para envio ao INSA. Após o envio do segundo Ofício foi apresentado pela instituição parceira o primeiro relatório parcial.

**CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central de Leite Caprino**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os critérios e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS/DPLAN	Concluído	24/09/2021	22/12/2021		24/09/2021	22/12/2021		100	O TED foi aprovado considerando o mérito do seus objetivos. Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela Embrapa Algodão. No Plano de Trabalho consta "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria CODEM/CGDS COCIC/CGDS Gabinete Embrapa	Concluído	23/12/2021	23/12/2021		23/12/2021	23/12/2021		100	Poderá haver um novo parecer quando da aprovação final.	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	COCIC/CGDS Gabinete Embrapa	Concluído	22/12/2021	28/12/2021		22/12/2021	28/12/2021		100	Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Embrapa	Concluído	06/12/2021	28/12/2021		06/12/2021	28/12/2021		100	Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ ASCOM	Concluído	22/12/2021	29/12/2021		22/12/2021	29/12/2021		100		
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	31/01/2022		01/11/2022	19/12/2022	R\$	262.500,00	0	Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2023	31/01/2023		01/12/2022	19/12/2022	R\$	262.500,00	0	
Meta 1	Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos)	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2024		01/01/2023				0	
Etapa 1.1	Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos Implantado	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2023	R\$	350.000,00	01/01/2023			0	
Etapa 1.2	Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra realizadas	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2023	R\$	14.000,00	01/01/2023			0	
Meta 2	Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores	Embrapa Algodão	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024						0	
Etapa 2.1	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024	R\$	80.000,00				0	
Etapa 2.2	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024	R\$	56.000,00				0	

Meta 3	Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e prestação de contas	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2024			01/01/2023				0	
Etapas 3.1	Execução e prestação de contas de despesas operacionais e administrativas	Embrapa Algodão	Em Andamento	01/01/2023	31/12/2024	R\$ 25.000,00		01/01/2023				0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS COCIC/CGDS	A Iniciar	01/03/2025	30/05/2025							0	
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 525.000,00				R\$ 525.000,00		31,25	Foi encaminhada à Embrapa Algodão as informações referentes às pendências a serem atendidas, para que possa ocorrer o início desse projeto. A Embrapa Algodão ainda não deu o retorno referente às pendências identificadas. Devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessário a repactuação das datas de realização das Metas/Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi enviado Ofício à Embrapa Algodão solicitando r a apresentação das pendências identificadas para o início do projeto. Foram enviadas mais informações pela Embrapa Algodão para análise técnica. Entretanto, foi constatado que ainda restam pendências a serem solucionadas. Foram encaminhadas novas informações pela Embrapa Algodão, que atendeu às solicitações da equipe técnica

### CGDS2022007- SECTI Bahia - IA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	09/12/2020	24/12/2020			09/12/2020	24/12/2020	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28/12/2020	30/12/2020			28/12/2020	29/12/2020	100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	SECTI-BA	Concluído	24/12/2020	31/12/2020			24/12/2020	31/12/2020	100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete	Concluído	31/12/2020	05/01/2021			31/12/2020	05/01/2021	100		
Liberação - 1ª parcela	Repasse de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31/05/2023	30/06/2023	R\$ 38.400,00	31/05/2023	13/09/2023		0	Processo seletivo em andamento, edital finalizado e a ser publicado em fevereiro de 2023, conforme reunião com o convenente. Parcela reprogramada para ser liberada até 30 de maio de 2023	Vide linha 8 (meta 2)
Liberação - 2ª parcela	Repasse de recursos da segunda parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 465.600,00				0		
Liberação - 3ª parcela	Repasse de recursos da terceira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	01/06/2024	30/06/2024	R\$ 111.600,00				0		
Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Em Andamento	01/10/2022	01/03/2024			01/02/2021		20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede da atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19. Após resolução, a SECTI irá fazer todos os procedimentos de seleção de bolsistas e não mais a Fapesb. Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes
Meta 2	Construção de conteúdos de IA	SECTI / BA	Em Andamento	01/12/2022	31/05/2024			01/12/2022		20	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital de seleção dos professores participantes. Tanto do conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede Bah IA
Meta 3	Definir e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e dos conteúdos para acesso pelos envolvidos	SECTI / BA	Em Andamento	01/02/2023	29/12/2024			01/02/2023		0	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	SECTI / BA	A Iniciar	01/02/2025	02/03/2025					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar	03/03/2025	31/03/2025					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar	03/03/2025	04/04/2025					0		
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 615.600,00				R\$ -		33,84615385

### CGDS2022006 - COOPEMAPI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	02/06/2021	21/12/2021			02/06/2021	21/12/2021	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	22/12/2021	23/12/2021			22/12/2021	23/12/2021	100		
Elaboração da minuta do Termo de Fomento	Elaboração da minuta do Termo de Fomento	COCIC	Concluído	17/12/2021	29/12/2021			17/12/2021	29/12/2021	100		
Assinatura do Termo de Fomento	Assinatura do Termo de Fomento	GABINETE / INSA	Concluído	30/12/2021	30/12/2021			30/12/2021	30/12/2021	100		
Publicação do Termo de Fomento	Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	31/12/2021	100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Repasse dos recursos referente a primeira (única) parcela.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	31/01/2022			19/04/2022	19/04/2022	R\$ 191.000,00		
Meta 1	Contratação da Empresa Executora e Diagnostico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais - a partir dos orçamentos de menor preço oferecido.	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 131.000,00	31/12/2021	15/04/2022		100	Empresa HECEO contratada.	

Etapa 1.1	Cadastrar produtores de mel nos municípios de Bocaiúva/MG, Coração de Jesus/MG, Catuti/MG, Guaraciama/MG, São João da Ponte/MG, Brasília de Minas/MG, Montes Claros/MG, Ubai/MG, Mato Verde/MG, Porteirinha/MG trabalhados pela COOPEMAPI	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100		Em acordo com relatório prévio enviado pela Coopemapi, através da HECEO consultoria contratada, o diagnóstico foi realizado entre os meses de maio e junho de 2022. Sendo concluída todas as etapas da meta 1. Estamos aguardando relatório final para comprovação das datas de finalização das etapas desta meta.	
Etapa 1.2	Identificar o volume das produções	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100			
Etapa 1.3	Georreferenciamento das propriedades produtoras de mel e produtos das abelhas (rastreadabilidade)	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100			
Etapa 1.4	Levantamento sobre a titularidade das propriedades a serem cadastradas	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100			
Etapa 1.5	Preenchimento da Solicitação de Cadastro de Organismo de Controle Social Juntos aos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100			
Etapa 1.6	Realizar preenchimento do Termo de Compromisso com a Garantia da Qualidade Orgânica dos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100			
Etapa 1.7	1.7 Realizar preenchimento dos Dados Cadastrais da Unidade de Produção Vinculada a Organização de Controle Social dos produtores cadastrados	COOPEMAPI	Concluído	01/02/2022	30/07/2022			01/02/2022	15/04/2022	100			
Meta 2	Capacitar 30 (trinta) Produtores (Apicultores)	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022	R\$	42.000,00	31/12/2021	30/08/2022	100		Capacitação em Boas Práticas de Produção e Fabricação de Mel de 60 produtores. Certificação em Apicultura Orgânica de 45 produtores	
Etapa 2.1	Realizar capacitação 30 produtores em plano de manejo para Produção Orgânica, preenchimento das fichas (anexo), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais.	COOPEMAPI	Concluído	01/06/2022	30/07/2022			01/06/2022	30/08/2022	100			
Meta 3	Treinar 5 (cinco) multiplicadores	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022	R\$	18.000,00	31/12/2021	30/08/2022	100			
Etapa 3.1	Realizar treinamento de 5 (cinco) multiplicadores para dar suporte e continuidade das atividades deste projeto nos temas: plano de manejo para produção orgânica, preenchimento das fichas (anexo a proposta), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais	COOPEMAPI	Concluído	31/12/2021	30/07/2022			31/12/2021	30/08/2022	100			
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	COOPEMAPI	Concluído	22/03/2023	19/06/2023			20/02/2023	19/07/2023	20			
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar							0			
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar							0			
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	191.000,00			R\$	191.000,00	86,66666667	
<b>CGDS2022005 - EMBRAPA Mandiocaicultura</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	30/11/2021	17/12/2021			30/11/2021	17/12/2021	100			
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	23/12/2021	27/12/2021			23/12/2021	27/12/2021	100			
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CGDS Embrapa COCIC/CGDS	Concluído	23/12/2021	30/12/2021			23/12/2021	30/12/2021	100			
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	CGDS Embrapa Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021			23/12/2021	30/12/2021	100			
Publicação	Publicação do TED	Embrapa Gabinete	Concluído	30/12/2021	30/12/2021			30/12/2021	30/12/2021	100			
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30/12/2021	31/12/2021			31/12/2021	31/12/2021	100			
Meta 1	Identificação das principais doenças, pragas e vírus da cultura da mandioca em até 12 meses	Embrapa Semiárido	Atrasado	11/04/2022	31/08/2023	R\$	25.900,00	11/04/2022		60	A área técnica da Embrapa Semiárido, até o momento, ainda não nos enviou posição mais atualizada. Assim, segue com base no que foi acordado no Plano de Trabalho, ficando sujeito a ajustes e atualizações posteriores quando do envio de informações pela Embrapa.		
Meta 2	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à bacteriose	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2023	R\$	11.500,00	01/07/2022		0			
Meta 3	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à broca da haste	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2023	R\$	11.500,00	01/07/2022		20			
Meta 4	Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante ao estresse hídrico	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/04/2022	30/11/2023	R\$	70.350,00	01/06/2022		50			
Meta 5	Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca para mesa multiplicados.	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/04/2022	30/11/2023	R\$	12.000,00	29/03/2022		50			
Meta 6	Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de cultivares elite de mandioca na região do Cariri cearense	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2023	R\$	42.600,00	29/03/2022		50			
Meta 7	Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de tecnologia em mandioca para produtores de mandioca	Embrapa Semiárido	Concluído	01/04/2022	31/05/2023	R\$	15.150,00	11/04/2022	18/08/2023	90			
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise da Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	02/01/2024	02/01/2025					0			

Resumo Projeto			Atrasado			R\$ 189.000,00		R\$ -	65,71428571			É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações mais recentes para que este sistema seja alimentado/ atualizado. Foi encaminhado Ofício à Embrapa Semiárido solicitando informações para atualização do sistema. Com base no relatório parcial apresentado, foi verificado que o projeto está em execução, tendo sido atualizadas algumas Metas do projeto.	A Embrapa Semiárido encaminhou, por e-mail, a Carta nº 42/2022-CPATSA/CHGE, bem como, o primeiro Relatório Parcial sobre a execução do projeto de apoio à piscicultura. Este relatório encontra-se em análise pela equipe técnica CODEM/CGDS.
<b>CGDS2022004 - Pescado IFCE</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	06/12/2021	30/12/2021		06/12/2021	27/12/2021		100			
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28/12/2021	28/12/2021		28/12/2021	28/12/2021		100			
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete	Concluído	27/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	30/12/2021		100			
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	IFCE COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	29/12/2021	31/12/2021		29/12/2021	30/12/2021		100			
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/ASCOM	Concluído	29/12/2021	31/12/2021		29/12/2021	30/12/2021		100			
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/GAB/CG AF/DAD	Concluído	30/12/2021	30/01/2022		19/04/2022	19/04/2022		100	Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. Descentralização de recursos ocorreu em 19/04/2022.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.	
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP	IFCE	Em Andamento	01/01/2022	31/03/2024	R\$ 673.599,92	01/07/2022			0	Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução; Isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.	Após a descentalização orçamentária no início de julho de 2022, houve a etapa de sensibilização da comunidade de pescadores que irão participar do projeto, como também em agosto de 2022 foi realizado o processo de seleção de alunos bolsistas	
Meta 2	Qualificação Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	IFCE	Em Andamento	01/03/2023	31/12/2023	R\$ 175.900,00	01/03/2023			0			
Meta 3	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final	IFCE	A Iniciar	01/10/2023	31/03/2024	R\$ 10.500,00				0			
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	01/04/2024	30/06/2024					0			
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 859.999,92			R\$ -	60	Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Este projeto teve problemas relativos à classificação orçamentária de alguns itens de seu Plano de Trabalho, sendo necessária a devolução dos recursos para a Sudene. Entretanto, deve-se salientar que os recursos não foram devolvidos na íntegra por já ter sido parcialmente utilizado. Foi inserido no SEI 59336/003604/2021-00 o relatório de atividades realizadas neste primeiro semestre de 2022. E devido aos problemas de ordem orçamentária envolvendo a entidade parceira do TED houve atrasos para regulamentar as rubricas. Portanto, o cronograma deste TED deve sofrer um adiamento para a prorrogação de sua vigência para a continuidade do mesmo.	Em decorrência dos problemas na classificação orçamentária foi necessária a devolução dos recursos para a Sudene para que fosse corrigido este equívoco. É necessário ajustar novamente o Plano de Trabalho no que se refere à composição orçamentária, de forma que reflita os efetivos valores que compõe este projeto. Pelo relatório apresentado, a comunidade de pescadores já se encontra sensibilizada sobre o projeto, os bolsistas já foram selecionados, faltando a aquisição dos equipamentos. Há uma previsão da equipe técnica da sudene fazer uma visita técnica às instalações do IFCE Paracuru e Maranguape e a comunidade de pescadores, para se verificar in loco os aspectos levantados pela instituição parceira, assim como acompanhar as atividades.	
<b>CGDS2022003- Solar - IFCE</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	03/12/2021	17/12/2021		03/12/2021	15/12/2021		100			
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	18/12/2021	30/12/2021		16/12/2021	20/12/2021		100			
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete	Concluído	17/12/2021	23/12/2021		10/12/2021	23/12/2021		100			
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	IFCE COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	16/12/2021	30/12/2021		17/12/2021	27/12/2021		100			
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100			
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	27/12/2021	30/12/2021		28/12/2021	30/12/2021	R\$ 230.000,00	100			
Meta 1	Aquisição de materiais e equipamentos para o curso Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1	IFCE	Concluído	02/01/2022	30/06/2022	R\$ 148.650,00	07/02/2022	06/06/2022			Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à 30 Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo	Contato com os alunos, mobilização de parceiros para solução do transporte, possível suspensão da bolsa. Análise se daria para substituir os alunos. Aulas concluídas em junho, 28 alunos concluídos.	
Meta 2	Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.2	IFCE	Concluído	01/07/2022	30/12/2022	R\$ 81.350,00	15/08/2022	09/12/2022		0	Alunos selecionados. Aula iniciada dia 16 de agosto de 2022. Com um total 43 alunos. Aulas finalizadas em 09 de dezembro. Formatura a ser realizada no dia 8/02/2023, com participação da Sudene	Relatório físico final em andamento. Relatório financeiro iniciado. Serão enviados à sudene até o dia 13/02/2023	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	Concluído	03/03/2023	02/03/2024		13/02/2023	04/07/2023		0			
Resumo Projeto	Contribuir para a formação inicial em instalação de sistemas fotovoltaicos conforme a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri. Formação de duas turmas com 35 participantes cada com habilitação em curso regular de 160 horas, em Instalador Fotovoltaico.		Concluído			R\$ 230.000,00			R\$ 230.000,00	70	Primeira turma foi concluída. Registra-se a dificuldade com frequência, pois tem-se 26 alunos, ao invés de 35. Sugestão de aumento da segunda turma, no segundo semestre, para 40 alunos. A segunda será realizada neste segundo semestre. A segunda turma já está em andamento.		
<b>CGEP 2020004 TED INSA Leite</b>													

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP - COTI	Concluído	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 75.397,01	14/10/2020	19/02/2021	R\$ 75.397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC000002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.	
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Faulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut	Produto: diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Atrasado	16/10/2020	30/06/2023		19/02/2021			86	Foram concluídas as seguintes etapas: Articulação e mobilização dos atores institucionais e produtivos; Realização das entrevistas; e a Sistematização dos dados. A revisão de literatura e a elaboração do diagnóstico estão em andamento e dentro do prazo estabelecido no cronograma. Então, considera-se que a Meta 1, já está com 90% de execução.	
Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Atrasado	15/03/2021	28/04/2023		19/02/2021			75	A sistematização dos dados já foi concluída e já foram iniciadas as análises para a obtenção dos indicadores zootécnicos e tecnológicos; Também estão sendo concluídas as visitas aos 100 (cem) estabelecimentos rurais para a coleta de dados zootécnicos e tecnológicos; Já foi iniciada a elaboração textual dos indicadores que permitam comparar os aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Considera-se que a Meta 2 já está 80% executada e as etapas programadas estão dentro do prazo conforme o cronograma repactuado.	
Meta 3: Avaliação da composição química bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição química bromatológica das dietas	INSA	Atrasado	14/01/2021	31/05/2023		19/02/2021			98,8	Foram concluídas seguintes as etapas: a Identificação e seleção das propriedades para a coleta dos alimentos; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 274 amostras de alimentos (forragens e farelos) e levadas para Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal do INSA (LANA/INSA) para a determinação da composição químico-bromatológica de cada amostra. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises para os 100 produtores de leite. Será iniciado a partir do mês de janeiro o segundo período de coleta, análises dos alimentos e emissão dos laudos, para que esta meta seja concluída. Considera-se que a Meta 3 está 70% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Atrasado	13/02/2021	28/04/2023		19/02/2021			83	As etapas: Identificação das ferramentas de gestão econômica; Seleção das 48 propriedades já foram concluídas. Estão em andamento as seguintes etapas: Levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico e o Registro da movimentação financeira das propriedades e a Sistematização dos dados em planilha. Avaliação dos indicadores de gestão econômica das propriedades ocorrerá após os levantamentos dos dados econômicos das 48 propriedades produtoras de leite. Esta Meta 4, está com 70% de execução e as suas etapas dentro prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Atrasado	14/01/2021	31/05/2023		19/02/2021			90,8	Foram concluídas as seguintes etapas: Seleção das propriedades para a coleta do leite. Elaboração de um cronograma para as coletas do leite: o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 (cem) propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 100 amostras de leite e levadas para Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados do CCTA/UFPG – Campus Pombal, para a determinação da composição do leite, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas e antibióticos. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises do leite para os 100 produtores participantes do projeto. A determinação do perfil de ácidos graxos do leite e o relacionamento da qualidade do leite produzido ainda serão realizadas. Já foi iniciado o segundo período de coleta do leite para as análises e emissão dos novos laudos. Considera-se que a Meta 5 está cerca de 60% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o manejo de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Atrasado	13/07/2021	30/04/2023		01/06/2022			66,6	Foram realizadas 02 (duas) oficinas sobre a gestão da propriedade de leite. Ressalta-se que, após a análise da equipe técnica do projeto e por sugestão de alguns produtores, decidiu-se modificar as temáticas propostas (produção e conservação de forragens; e manejo alimentar de bovinos leiteiros) para "gestão das propriedades de leite", uma vez que a gestão do estabelecimento rural ainda é feita de forma incipiente e deficitária. Considera-se que a Meta 6 está cerca de 66% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	

Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Atrasado	06/10/2021	31/07/2023			06/10/2021				45	O Dia de Campo com os produtores de leite teve que ser postergado e sua realização ocorrerá até o mês de fevereiro/2023, mas a equipe técnica do projeto já concluiu o planejamento do evento e iniciou os contatos com os produtores de leite. Em setembro/2022 foi realizado o 1 Seminário da Pecuária Leiteira da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, no Auditório da CCTA/UFPG, Campus Pombal – PB, tendo como público-alvo, os produtores de leite, técnicos, secretários de agricultura dos municípios abrangidos pelo projeto e estudantes. O segundo seminário será realizado em meados de julho a agosto/2023, para a apresentação dos resultados do projeto. Considera-se que a Meta 7 está cerca de 50% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais ade	Produto: Três artigos científicos	INSA	Atrasado	13/06/2021	30/06/2023			01/06/2022				35	Já foram iniciadas a elaboração dos artigos e dos documentos técnicos propostos no projeto. Já está sendo contratada o serviço para a produção dos vídeos orientadores. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 35% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado	
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	15/12/2020	14/01/2021			05/03/2021	28/04/2021			100	Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 009/2021 - SEI INSA (6999729)	
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Atrasado	14/01/2021	30/06/2023			19/02/2021				63,2	Dos 11 relatórios (sendo 10 trimestrais e um final), já foram enviados 5 (cinco) trimestrais para a SUDENE: o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de Julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022; o Quinto Relatório Trimestral, referente a abril a julho/2022. O 6° relatório está em processo de elaboração. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 45% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2021	30/01/2021			25/03/2021	25/05/2021			100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$	139.342,00	19/08/2021	23/09/2021	R\$	143.114,00	100	As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R\$ 143.114,97)	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2022	30/01/2022			01/09/2021	02/09/2021			100	O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/11/2022	30/05/2023	R\$	129.142,00	25/11/2022	30/03/2023			1		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	Atrasado	30/06/2023	31/08/2023							0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	Atrasado	30/06/2023	31/08/2023							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Atrasado	05/06/2023	31/08/2023							0		
Resumo Projeto			Atrasado											
						R\$	343.881,01			R\$	218.511,01	71,49565217		
<b>CGEP 2020003 TED INSA Palma</b>														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100				
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100				
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho			
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2022	30/01/2022		27/07/2021	18/10/2021		100	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021			
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100				
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100				
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	09/10/2020	16/10/2020	R\$	211.365,09	08/10/2020	14/10/2020	R\$	211.365,09	100	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/02/2022	28/02/2022	R\$	129.142,00	13/05/2022	12/07/2022	R\$	129.142,00	100	Descentralização realizada pela COCF/GLF em 12/07/2022. Proc. 59336.000816/2020-46	
Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	Concluído	16/10/2020	12/08/2021	R\$	13.600,00	11/02/2021	31/03/2021			100		
Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Atrasado	16/10/2020	30/12/2022	R\$	8.500,00	11/02/2021				90		



Meta 3: Determinação do nível de ploídia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploídia	INSA	Concluído	16/10/2020	09/01/2022	R\$	15.000,00	11/02/2021	01/12/2021		100
Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	Atrasado	16/10/2020	30/09/2023	R\$	28.400,00	01/02/2021			35
Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carrim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Em Andamento	10/11/2021	30/12/2023	R\$	15.000,00	01/10/2022			20
Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	Atrasado	14/01/2021	30/08/2023	R\$	10.000,00	01/02/2022			25
Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	Em Andamento	11/09/2021	30/12/2023	R\$	25.000,00	01/03/2022			20
Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	Em Andamento	08/07/2022	30/12/2023	R\$	35.000,00	01/03/2022			15
Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micróporo (androgenese) e óvulos não-fertilizados (gignogenese).	Produto: 20 linhagens haplóides induzidas	INSA	Em Andamento	13/02/2021	30/10/2023	R\$	10.000,00	01/09/2021			35
Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	Atrasado	13/02/2021	30/07/2023	R\$	13.000,00	01/06/2021			65
Meta 11: Reduzir o tempo de juvenildade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenildade	INSA	Em Andamento	14/05/2021	30/10/2023	R\$	6.611,83	01/05/2022			25
Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progênies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	Em Andamento	14/04/2021	30/12/2023	R\$	7.600,00	01/07/2021			35
Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	Em Andamento	11/10/2021	30/12/2023	R\$	6.000,00	01/08/2022			60
Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	16/10/2020	01/10/2023			11/02/2021	30/08/2022		100
Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/12/2023	R\$	15.000,00	01/02/2021			75
Meta 2: Biologia de Diáspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	Em Andamento	15/03/2021	30/12/2023	R\$	25.000,00	01/04/2021			50
Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama	Produto: Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	Em Andamento	13/07/2021	30/12/2023	R\$	35.850,24	01/09/2021			45
Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	Em Andamento	13/07/2021	30/12/2023	R\$	15.000,00	01/09/2021			40
Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	Em Andamento	09/05/2022	30/12/2023	R\$	25.000,00	01/06/2021			25
Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	Concluído	14/01/2021	03/02/2023	R\$	27.000,00	01/10/2021	30/09/2022		100
Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	14/04/2021	01/10/2023	R\$	25.000,02	01/10/2021	30/09/2022		100
Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	Concluído	16/10/2020	10/11/2021	R\$	31.153,40	11/02/2021	01/03/2022		100
Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	Atrasado	13/06/2021	30/03/2023	R\$	41.240,00	15/08/2021			65
Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	Atrasado	06/10/2022	30/06/2023	R\$	21.946,00	11/02/2021			60
Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	Em Andamento	05/11/2022	30/10/2023	R\$	9.333,60	01/12/2021			25
Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematóides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	Atrasado	05/11/2022	02/08/2023	R\$	14.614,00	02/01/2022			50
Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	13/06/2021	30/12/2023			01/12/2021			45
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2021	30/01/2021			01/04/2021	14/04/2021		100
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$	139.342,00	01/12/2021	10/12/2021	R\$	139.342,00
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	01/01/2023	30/01/2023			04/03/2022	01/07/2022		100
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	30/01/2024						0
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	31/01/2024	31/03/2024						0
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	Atrasado	01/10/2023	30/01/2024						0

Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria nordestina rumo a indústria 4.0 através das atividades de: I - mapeamento das competências da indústria 4.0, II - formação de pessoal, residência tecnológica em indústria 4.0, e III - elaboração de projetos em tecnologias habilitadoras para a Indústria 4.0 para empresas participantes. São diretamente 92 gestores de indústrias dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, que participarão de uma capacitação para a indústria 4.0, bem como 46 alunos de pós-graduação dos estados compreendidos. Ainda serão beneficiadas 46 empresas industriais estabelecidas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, através da realização de um diagnóstico de maturidade da Indústria 4.0 bem como, da elaboração de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 para cada empresa participante. De forma indireta, o segmento industrial da região será beneficiado a partir de um diagnóstico macro, um panorama das necessidades técnicas do setor produtivo rumo à Indústria 4.0.	Atrasado				R\$ 959.698,18			R\$ 479.849,09	63,53658537	Primeira meta (diagnóstico das empresas) concluída. Alunos selecionados, de todos os pólos. Aulas iniciadas em abril, nos polos RN/PB e SE/LA, e deverá iniciar em maio nos demais polos (PE/BA e CE). Dificuldade em fechar com as empresas participantes e o prazo de seleção dos alunos bolsistas através de Edital provocou atraso inicial da execução das atividades da Meta 2 - Capacitação de Residentes e Gestores.	Projeto em execução, iniciado em todos os Estados. Foram realizadas análises de Processos de Execução, tendo em vista a liberação de mais uma parcela de recursos.
----------------	--	----------	--	--	--	----------------	--	--	----------------	-------------	---	--

**CGDS 2020013 - Empreendedorismo - INSA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	15/10/2020	24/11/2020		15/10/2020	24/11/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	19/11/2020	19/11/2020		19/11/2020	19/11/2020		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100		
Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE / INSA	Concluído	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	Concluído	30/11/2020	30/11/2020		30/11/2020	30/11/2020		100		
Descentralização dos créditos	Transferencia de creditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF / IDAD / GABINETE	Concluído	30/11/2020	30/11/2020	R\$ 465.839,00	30/11/2020	02/10/2021	R\$ 465.839,00	100	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208.de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF00053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	
Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semário brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.	Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa; Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base no modelo CERNE de gestão adaptado; Etapa 1.3. Executar 05 mentorias por unidade multiplicadora, de 05 horas/mentoria, a cada dois meses para acompanhar os grupos das quatro Unidades Multiplicadoras.	INSA	Concluído	01/12/2020	31/12/2021		02/10/2021	30/06/2021		100	Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da justificativa de ajuste/alteração do cronograma físico, em atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o período informado foi maio-junho/2021.	
Meta 2 – Prospectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semário que fazem parte dos estados participantes do programa; Etapa 2.2. Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção; Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.	INSA	Concluído	01/02/2021	31/03/2021		22/03/2021	30/04/2021		100	De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do PaqTc PB. Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021, Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos às comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas as data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não muito legíveis.	
Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semário, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	Concluído	01/03/2021	31/03/2021		26/05/2021	30/06/2021		100	A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a assinatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.	
Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semário contemplados no programa.	Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas; Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado); Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de evidências das ações realizadas no programa e para acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de forma contínua.	INSA	Concluído	01/12/2020	30/11/2022		05/07/2021	29/09/2022		100	No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades feitas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.	

Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.	Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa;	INSA	Concluído	01/12/2020	31/01/2022							100	Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semiárido do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram três delas: 1.Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados);2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021);3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021); 10ª Capacitação (última) programada para acontecer em 28/04/2022.	De acordo com mensagem eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).
Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos. Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	Concluído	01/02/2021	31/01/2022							100		
Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semiárido participantes do Programa de Aceleração.	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da evolução dos empreendimentos; Etapa 7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos empreendimentos.	INSA	Concluído	01/03/2021	30/11/2022							95	Conforme informação em reunião realizada em 25/04/2022, a graduação está prevista para ocorrer em maio/2022.	
Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	Concluído	01/12/2020	30/11/2022							50		
Prestação de Contas	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED,...	CGDS	Em Andamento	01/09/2023	30/11/2023							0	As datas de previsão de realização desta item estão incorretos, pois devem se referir ao ano de 2023, uma vez que a última Meta está prevista para encerrar-se em 30/11/2022.	
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	465.839,00			R\$	465.839,00	89.6666667	Projeto encontra-se em execução. Em elaboração, pela equipe técnica, de proposta de visitas in loco. Foi apresentado o Relatório Parcial 1 (jan-Jun21), revisado/complementado; O Relatório Parcial 2 (Jul-dez21) ainda não foi apresentado, estando pendente.	Encaminhar ofício ao INSA solicitando o envio do segundo Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado ao INSA com as solicitações indicadas.

**CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - Embrapa Caprino**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	Concluído	19/05/2020	31/07/2020			19/05/2020	22/06/2020	100				
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	01/07/2020	30/09/2020			01/07/2020	02/09/2020	100				
Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	Concluído	29/06/2020	29/07/2020			29/06/2020	23/07/2020	100				
Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	Concluído	19/05/2020	30/10/2020			05/09/2020	20/10/2020	100				
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/12/2020	31/12/2020	R\$	426,47	25/11/2020	30/12/2020	100				
Meta 1	Aquisição de equipamentos e insumos para implantação da tecnologia	Embrapa	Atrasado	01/06/2020	31/08/2023			01/06/2020		86,58	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras solicitações do relatório de acompanhamento. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.		
Meta 2	Capacitação de Técnicos e Produtores	Embrapa	Concluído	30/11/2020	30/09/2022			01/06/2020	30/11/2021	100				
Meta 3	Apoio aos polos da Rota do Cordeiro e Formalção de Rede de Inovação	Embrapa e Sudene	Concluído	30/11/2020	30/05/2023	R\$	-	01/06/2021	30/11/2021	100				
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		A Iniciar	16/10/2023	16/02/2024					0				
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	30/08/2023	16/02/2025					0				
Resumo Projeto			Atrasado			R\$	426,47			R\$	426,47	78,658	Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas. Recursos liberados, Projeto em execução. Pendência: Envio do Primeiro Relatório Parcial, apesar de já ter sido solicitado por mensagem eletrônica. Apesar de solicitado em reuniões virtuais e registradas por e-mail a Embrapa Caprinos ainda não apresentou até o momento nenhum relatório de acompanhamento deste projeto.	Encaminhar ofício à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando a apresentação de Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de Relatório de Acompanhamento com informações mais recentes.

**CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	01/12/2020	30/12/2020			01/12/2020	30/12/2020	100		
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21/12/2020	29/12/2020			21/12/2020	29/12/2020	100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26/12/2020	30/12/2020			26/12/2020	30/12/2020	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2020	30/12/2020			30/12/2020	17/01/2021	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	02/01/2021	17/01/2021			02/01/2021	17/01/2021	100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/12/2020	31/12/2021	R\$	505.872,00	18/02/2022	18/02/2022	100		
Meta 1	Divulgação do Programa NE4.0	UPE	Concluído	01/02/2022	28/02/2022			01/02/2021	08/04/2022	100		
Meta 2	Diagnostico de maturidade em Indústria 4.0	UPE	Concluído	01/01/2022	31/03/2022			01/10/2021	31/03/2021	100		
Meta 3	Seleção de alunos e Residência tecnológica em indústria 4.0	UPE	Concluído	01/02/2022	30/05/2023			01/03/2022	30/04/2023	100		
Meta 4	Elaboração e apresentação de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras e realização de eventos de apresentação dos resultados do Programa.	UPE	Em Andamento	01/10/2022	31/10/2023			01/12/2022		0		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	01/01/2022	28/02/2022			01/07/2022	29/07/2022	100		
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Concluído	30/01/2022	30/03/2022			01/08/2022	06/09/2022	100		
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Concluído	01/03/2022	30/05/2022	R\$	762.808,00	08/09/2022	14/09/2022	100		
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	A Iniciar	31/12/2022	29/01/2024			31/03/2023	28/04/2023	0		

Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	01/03/2023	28/04/2024			02/05/2023	30/06/2023			0
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	30/05/2023	27/06/2024			15/05/2023	15/06/2023			0
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R\$	1.268.680,00			R\$	1.264.680,00	75

**CGDS 2020010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020		100	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.			
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020		100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimentos Adm. Locais (8917). Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.			
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020		100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.			
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020		100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.			
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020		100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.			
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		19/08/2020	21/08/2020		100	Extrato publicado em 17/11/2020.			
Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		20/08/2020	16/11/2020		100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.			
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	01/11/2020	30/11/2020	R\$	969,57	18/11/2020	15/12/2020	R\$	969,57	100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020		100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.			
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	01/02/2021	15/03/2021		02/02/2021	03/03/2021		100	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.			
Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	01/03/2021	31/03/2021		03/03/2021	12/05/2021		100	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.			
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapla 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Concluído	01/01/2021	30/04/2021		01/03/2021	30/07/2021		100	A identificação dos núcleos de telessaúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.			
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapla 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Concluído	01/01/2021	31/05/2021		01/03/2021	31/12/2021		100	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021			
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapla 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Concluído	01/03/2021	30/06/2022		01/03/2021	30/07/2021		100	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dez/2021 foi transferida para 27/11/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene. Em 15/3/22, foi realizada uma outra reunião para apresentar demandas do Nutes/UFPE, incluindo agenda com o Diretor e Superintendente da Sudene.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta 1, alcançou um percentual de 75%; e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.		
Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	Em Andamento				01/06/2021			70				
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapla 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	Concluído	01/05/2021	31/12/2022		06/12/2021	16/05/2023		80	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022. Aulas iniciadas, concluídas em outubro de 2022, faltando evento final.			

META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar a estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	Concluído	01/04/2021	13/05/2023			01/10/2021	16/05/2023			80	Aulas finalizadas. Faltando evento final, conforme relatório do Nutes.
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestações de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	CODEM/SUDENE	Em Andamento	13/05/2023	13/05/2024			01/06/2023				0	
Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	A Iniciar									0	De acordo com o NUTERS/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43.5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, ações de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.
Resumo Projeto	Formação de 2000 técnicos em Saúde Digital de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE) para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde na área de atuação da SUDENE.		Em Andamento										Projeto em execução. Os cursos autoinstrucionais das turmas 1 e 2 foram concluídos; iniciarão em abril o Desafio Comunitário. As turmas 3 e 4 começarão em abril. Previsão de conclusão do projeto no início do 2º semestre de 2022, antes do término da vigência do TED.
						R\$	969,57			R\$	969,57	85,78947368	

#### CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo Nonato

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS	Concluído				03/06/2020	25/06/2020		100		
Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS	Concluído				03/06/2020	05/07/2020		100		
Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS	Concluído				06/07/2020	24/07/2020		100		
Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS	Concluído				01/08/2020	13/08/2020		100		
Medidas adm, para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB- SUDENE	Concluído				12/08/2020	28/12/2020		100		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	Concluído	01/03/2021	30/05/2021		01/06/2022	20/06/2022		100	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, ofício analisado, formato definido. Em 24/8/21, conveniente informa que o edital para chamamento público foi publicado. Todas as atividades e metas dependem do processo licitatório em andamento. Após sua conclusão os prazos serão devidamente ajustados.	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Reunião de acompanhamento técnico realizada em 20/01/22 e acordado prazo para finalização da licitação. Contudo, a prefeitura não cumpriu o prazo e ainda não republicou o edital.
Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	Concluído				03/10/2022	07/10/2022		100		
Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	Concluído	04/05/2021	30/08/2021		07/12/2022	13/12/2022		100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	Concluído				01/12/2022	01/12/2022	R\$	-	100	
Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	Concluído	01/02/2021			28/12/2022	28/12/2022		100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	Concluído	28/12/2020	01/02/2023		28/12/2022	15/03/2023		100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada. Licitação finalizada, recursos liberados. Reunião em 06 de janeiro com equipe da prefeitura e empresa contratada, onde foram solicitadas propostas de ajustes no cronograma físico e verificação da adequação dos valores e metas estimados para o convenio.	
Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	Concluído	01/05/2023	31/05/2023		01/05/2023	19/05/2023		0	Reunião no início de fevereiro definir novas datas para todas as metas	
Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	Concluído	01/06/2023	31/07/2023		05/06/2023	05/06/2023		0		
Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza. Contratação de empresa especializada. Implantação 28 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	Em Andamento	01/08/2023	01/07/2024		01/08/2023			0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	Em Andamento	04/09/2023	15/12/2023		04/09/2023			0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	A Iniciar	01/08/2024	31/08/2024					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer final.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	A Iniciar	16/09/2024	18/10/2024					0		

Resumo Projeto	O projeto intitulado "Tratamento e reúso de águas cinza domiciliares em atividades produtivas" tem como principal objetivo, implantar 28 sistemas de filtragem biológica de águas cinza em 05 comunidades rurais: Lagoa das Emas, Lagoa do Motelés, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza, compostas de pequenos agricultores, associações de quilombolas e cooperativas de produtores orgânicos do município de São Raimundo Nonato - PI. Será executado durante 20 meses, capacitando 625 participantes com temas correlatos a utilização de águas cinza e a produção alimentícia sustentável, que ocorrerá através de cursos e oficinas oferecidos na Prefeitura de São Raimundo Nonato, que atuará juntamente com instituições através de parcerias integradas para o desenvolvimento rural sustentável da região.		Em Andamento			R\$ -				R\$ -	47,82608696		Município em fase de processo licitatório: finalizando, com atraso, o edital de licitação para ser publicado. Necessidade de informações atualizadas quanto ao andamento do projeto, em especial do processo licitatório, para atualização do sistema.	Foi encaminhado ofício ao município de São Raimundo Nonato solicitando informações atualizadas quanto ao estado atual de execução do projeto. A conveniente respondeu ao Ofício encaminhado, informando que o processo de Chamada Pública está publicado e em fase final de entrega de documentação por parte das entidades participantes.
CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	12/11/2019	27/12/2019		11/12/2019	23/12/2019		100				
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	27/12/2019	27/12/2019		24/12/2019	26/12/2019		100				
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	30/12/2019	30/12/2019		24/12/2019	30/12/2019		100				
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100				
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17/01/2020	17/01/2020		17/01/2020	17/01/2020		100				
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	03/01/2021	30/03/2021	R\$ 241.376,80	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 241.376,80	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.		
Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	Concluído	30/09/2020	30/05/2020		02/05/2020	30/11/2020		100	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas		
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	30/09/2020	30/05/2023		30/09/2020	31/05/2023		90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnóstico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021. Finalizadas em outubro. Restando conclusão e apresentação dos projetos feitos pelos alunos durante a residência	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	04/01/2021	31/07/2021		06/06/2022	04/10/2022		100	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.			
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	06/01/2021	28/02/2022	R\$ 98.623,20	27/10/2022	27/10/2022		100	Prestação de contas da primeira parcela finalizada e aprovada. Após liberação da segunda parcela, convênio retomou atividades normais e novas datas foram repactuadas. Faltando finalização a e apresentação dos projetos, meta 2, a ser realizados até primeira quinzena de março de 2023.	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.		
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Concluído	01/07/2023	30/08/2023		01/06/2023	05/07/2023		0				
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	Concluído	01/07/2023	30/08/2023		01/06/2023	18/08/2023		0				
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	01/06/2023	30/09/2023		01/06/2023			0				
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Em Andamento	01/07/2023	30/10/2023					0				
Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria pernambucana rumo a indústria 4.0 através formação de pessoal capacitado para impulsionar a revitalização da indústria por meio da metodologia de diagnóstico de capacidades da indústria 4.0 (PE4.0). - São diretamente 20 gestores de indústrias do estado que participarão de uma capacitação para a indústria 4.0, bem como 10 alunos de pós-graduação. Ainda serão beneficiadas 10 empresas das 10 principais cadeias produtivas atuantes no estado de Pernambuco. De forma indireta, o segmento industrial do estado será beneficiado a partir de um diagnóstico macro das necessidades técnicas da indústria pernambucana para a migração para a indústria 4.0.		Atrasado			R\$ 340.000,00			R\$ 241.376,80	70,71428571				
CGDS 2020005 - Nuvem UPE														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	24/12/2019		100				
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100				
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100				
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100				
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17/01/2020	17/01/2020		17/01/2020	17/01/2020		100				
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021	R\$ 319.360,49	20/05/2021	20/05/2021	R\$ 319.360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados		

Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Manguê Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo manguê Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Em Andamento	01/12/2022	30/12/2023			01/12/2022	R\$	-	50	1º Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de caoactação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste cronograma para o período do segundo semestre de 2022. Após aprovação da prestação de contas da primeira parcela, e liberação da segunda parcela em processo, o seminário foi reprogramado para ocorrer até o dia 31 de março.o seminário	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das J.Ornadas, adiram este CONvênio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022. em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na Plataforma +Brasil (SICONV).	
Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Manguê Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Em Andamento	01/09/2021	15/12/2023			01/09/2021			60	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line. Faltam 4 jornadas para ser realizadas e após a liberação da segunda parcela estão programadas para realizar até o dia 28 de abril de 2023.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021, último em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	01/04/2021	30/01/2022			30/09/2021			100	Análise da prestação de contas da primeira parcela iniciadas em agosto de 2022. Após constatação de falha que suscitou sindicância e devolução de recursos por parte da UPE, foi concluída em 28/12/2022. Podendo ser liberada a segunda parcela e o convênio recuperar sua execução.		
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	01/07/2020	30/09/2021			07/01/2021			90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência até a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/07/2021	28/02/2021	R\$	105.639,51	28/12/2022			20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		A Iniciar	31/12/2023	29/02/2024						0			
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	29/02/2024	31/08/2024						0			
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	29/02/2024	31/08/2024						0			
Resumo Projeto	Consiste na formação de profissionais com habilidades nas técnicas modernas de Cloud Computing, ciência de dados e inteligência artificial com competências para utilizar frameworks disponíveis, resolvendo problemas práticos no processamento de com grande massa de dados. Estudantes graduados e Profissionais da área de TIC que atuam em áreas como Cloud Computing, Big Data e Inteligência Artificial serão o foco do Curso de Residência, principalmente no Polo Manguê Digital da Grande Recife. Profissionais de todos os níveis e estudantes (técnicos, graduandos e graduados) de todo o estado de Pernambuco são o foco tanto do Seminário quanto da Jornada de Eventos. Na Jornada de 8 Eventos, a população de municípios de variadas regiões de Pernambuco será atendida pelas ações.		Em Andamento			R\$	425.000,00		R\$	425.000,00	65,71428571		Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/ repactuação de datas em Metas/Etapas para adequar à execução das Metas restantes.	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso.
<b>CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN</b>														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído	06/04/2020	25/05/2020		06/04/2020	25/05/2020		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.			
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	05/06/2020	05/07/2020		05/06/2020	05/07/2020		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil			
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	06/07/2020	30/11/2020		06/07/2020	03/11/2020		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.			
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	06/07/2020	31/12/2020		10/09/2020	23/12/2020		100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 31/11/2020			
Fomalização do Convênio	Fomalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COIC/SUDENE	Concluído	06/07/2020	31/12/2020		06/07/2020	31/12/2020		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 01/1/2021.			
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Concluído	01/01/2021	31/01/2021		05/10/2021	14/12/2021		100	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.		
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$	19.961,00	18/02/2023	R\$	199,61	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.			
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$	100.000,00	20/12/2022	R\$	58.279,12	28,28	33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 21/02/2022.		
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Em Andamento	31/12/2020	31/12/2023			31/12/2020			0			







Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Concluído	15/07/2023	31/07/2023			05/06/2023	05/07/2023			0	Projeto concluído. Aguardando apresentação da Prestação de Contas. Prestação de contas ainda não enviada. A prestação de contas final ainda não foi apresentada devido a um valor bloqueado na conta do Convênio. Elaborar Ofício a ser encaminhado à EMPAER solicitando a apresentação da prestação de contas final do projeto.
Resumo Projeto			Concluído					R\$ 343.585,70		R\$ 343.585,70	88,8888889		
<b>CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE - Desertificação</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
1. Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100			
2. Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100			
3. Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	Concluído	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100			
4. Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100			
5. Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100			
6. Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100			
7. Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGS/SUDENE	Concluído	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100			
8. Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGS/SUDENE	Concluído	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100			
9. Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	Concluído	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100			
10. Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,86	SEMAS/PE	Concluído	01/09/2013	24/06/2020		15/11/2014	06/12/2019		100	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.		
11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	Concluído	01/07/2014	24/06/2020		08/12/2014	30/07/2019		100			
12. Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	08/12/2014	29/06/2016		08/12/2014	29/06/2016		100			
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	10/12/2014	11/12/2014		10/12/2014	11/12/2014		100			
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	08/01/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.		
15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	09/07/2018	24/06/2020		09/07/2018	30/07/2019		100			
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	Cancelado	05/11/2018	24/06/2020					40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Conveniente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.		
17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	01/05/2014	24/06/2020		01/05/2014	04/03/2021		100			
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	01/05/2014	15/06/2017		01/05/2015	31/10/2017		100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.		
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	01/11/2018	24/06/2020		17/02/2020	04/03/2021		100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.		
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2019	11/07/2019		20/03/2019	11/07/2019		100	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiarido (Petrópolis/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).		
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	Em Andamento	01/03/2023	03/03/2024		01/03/2023			0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.		
Resumo Projeto			Em Andamento						R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	92,38095238		Foi realizada reunião com as equipes técnicas da SEMAS/PE e da Sudene, quando a Conveniente expôs verbalmente a atual situação em que se encontra o projeto e sinalizou como previsto de realização do Seminário Nordestino final a ser realizado no mês de Novembro/2022. Estará encaminhando Ofício à Sudene relatando os fatos e fazendo a proposição indicada durante a reunião.

## Emendas Parlamentares

### Emendas

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 262.869,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-09-30	Em Andamento
COCIC/2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento
COCIC/2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.958,00	R\$ 1.172.497,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-14	Em Andamento
COCIC/2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	R\$ 600.000,00	R\$ 611.925,00	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	2023-12-21	Em Andamento
COCIC/2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 503.902,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-29	Em Andamento
COCIC/2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-25	Em Andamento
COCIC/2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento
COCIC/2017004	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 385.000,00	R\$ 641.000,00	R\$ 385.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2024-02-20	Concluído
COCIC/2017010	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.119,00	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	2022-03-01	Concluído
COCIC/2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-22	Em Andamento
COCIC/2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	R\$ 700.855,00	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-28	Em Andamento
COCIC/2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canquaretama	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,00	R\$ 44.382,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-22	Em Andamento
COCIC/2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.342,00	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-07-30	Em Andamento
COCIC/2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	R\$ 264.608,00	R\$ 266.608,00	R\$ 264.608,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-04-22	Em Andamento
COCIC/2018001	Pavimentação - Município de Uruçuca	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2024-02-24	Concluído
COCIC/2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-10-06	Em Andamento
COCIC/2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,00	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-22	Em Andamento
COCIC/2018007	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,00	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	2023-01-24	Concluído
COCIC/2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-10-19	Em Andamento
COCIC/2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	R\$ 1.755.787,00	R\$ 1.773.345,00	R\$ 1.755.787,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-09-26	Em Andamento
COCIC/2018010	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-05-30	Em Andamento
COCIC/2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	2023-08-29	Em Andamento
COCIC/2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	R\$ 514.500,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento
COCIC/2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 250.744,00	R\$ 49.629,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento
COCIC/2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-08-24	Em Andamento
COCIC/2018020	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 213.520,47	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-28	Em Andamento
COCIC/2018021	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,00	R\$ 200.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-04	Em Andamento
COCIC/2018022	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 258.524,00	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-25	Em Andamento
COCIC/2018023	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	R\$ 802.937,00	R\$ 811.047,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-05-30	Em Andamento
COCIC/2018024	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2023-08-24	Concluído
COCIC/2018025	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Manque/RN.	BA	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 150.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2024-07-23	Em Andamento
COCIC/2018026	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2023-08-24	Concluído
COCIC/2018027	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento
COCIC/2018028	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,00	R\$ 193.275,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-22	Em Andamento
COCIC/2018029	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-08-30	Em Andamento
COCIC/2018032	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.197,00	R\$ 3.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	2024-05-27	Concluído
COCIC/2018034	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2024-03-01	Em Andamento
COCIC/2018037	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-28	Em Andamento
COCIC/2018038	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-23	Em Andamento
COCIC/2018042	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	R\$ 1.438.556,00	R\$ 1.440.477,00	R\$ 1.187.711,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-28	Em Andamento
COCIC/2018043	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-11-02	Em Andamento
COCIC/2018046	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 252.637,00	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-04-14	Em Andamento
COCIC/2018049	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 150.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-02	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2018052	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2026-03-01	Em Andamento
COCIC/2018055	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-08-24	Em Andamento
COCIC/2018056		PB	R\$ 350.000,00	R\$ 350.500,00	R\$ 286.910,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-29	Em Andamento
COCIC/2018057	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.501,00	R\$ 350.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento
COCIC/2018058	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-17	Em Andamento
COCIC/2019001	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.996,00	R\$ 162.500,00	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-14	Em Andamento
COCIC/2019002	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 312.836,00	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-24	Em Andamento
COCIC/2019003	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 254.837,00	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-20	Em Andamento
COCIC/2019004	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 257.705,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-24	Em Andamento
COCIC/2019005		Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-21
COCIC/2019006	Construção de um Galpão Industrial no município de Parelhas.	RN	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	R\$ 850.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-13	Em Andamento
COCIC/2019008	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	R\$ 291.831,01	R\$ 292.431,01	R\$ 291.831,01	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-05-18	Em Andamento
COCIC/2019009	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,00	R\$ 900.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-06	Em Andamento
COCIC/2019010	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2024-06-03	Em Andamento
COCIC/2019011	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,00	R\$ 1.700.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-21	Em Andamento
COCIC/2019012	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 607.329,00	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento
COCIC/2019013	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-07	Em Andamento
COCIC/2019014	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 254.864,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-06-09	Em Andamento
COCIC/2019017	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,00	R\$ 700.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-21	Em Andamento
COCIC/2019018	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 305.115,00	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2024-02-25	Concluído
COCIC/2019020	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	R\$ 2.410.387,00	R\$ 3.237.722,00	R\$ 2.086.232,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-25	Em Andamento
COCIC/2019021	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.237.065,00	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-25	Em Andamento
COCIC/2019022	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-06	Em Andamento
COCIC/2019023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,00	R\$ 850.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento
COCIC/2019024	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.757,00	R\$ 172.191,48	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-18	Em Andamento
COCIC/2019026	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	R\$ 886.246,29	R\$ 887.134,29	R\$ 736.111,49	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-10-31	Em Andamento
COCIC/2019027	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-21	Em Andamento
COCIC/2019029	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.520,00	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-28	Em Andamento
COCIC/2019030	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-28	Em Andamento
COCIC/2019031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-27	Em Andamento
COCIC/2019032	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	R\$ 600.000,00	R\$ 602.868,00	R\$ 480.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-22	Em Andamento
COCIC/2019033	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	R\$ 700.000,00	R\$ 890.978,48	R\$ 577.979,63	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-05-28	Em Andamento
COCIC/2019034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-28	Em Andamento
COCIC/2019035	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 846.588,72	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-04-29	Em Andamento
COCIC/2019036	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	R\$ 350.000,00	R\$ 457.045,00	R\$ 210.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-26	Em Andamento
COCIC/2020001	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-09-22	Em Andamento
COCIC/2020002	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	R\$ 194.555,54	R\$ 195.055,54	R\$ 194.555,54	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2024-09-15	Em Andamento
COCIC/2020003	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-06-23	Em Andamento
COCIC/2020004	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-10-30	Em Andamento
COCIC/2020006	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-21	Em Andamento
COCIC/2020007	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,00	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-16	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 266.403,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-09-15	Em Andamento
COCIC/2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 185.459,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-07-28	Em Andamento
COCIC/2020012	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-15	Em Andamento
COCIC/2021001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 501.040,45	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-11-20	Em Andamento
COCIC/2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 502.942,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-23	Em Andamento
COCIC/2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 557.054,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-05-21	Em Andamento
COCIC/2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 545.826,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-20	Em Andamento
COCIC/2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS - CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 534.344,00	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-11-21	Em Andamento
COCIC/2021006	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	R\$ 307.230,00	R\$ 371.976,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-11	Em Andamento
COCIC/2021007	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio VArzinha dos Grossos	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2026-05-22	Em Andamento
COCIC/2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	R\$ 502.465,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-22	Em Andamento
COCIC/2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-13	Em Andamento
COCIC/2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	R\$ 2.984.100,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ 2.984.100,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-15	Em Andamento
COCIC/2021011	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-19	Em Andamento
COCIC/2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	R\$ 1.021.208,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-14	Em Andamento
COCIC/2021013	O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-13	Em Andamento
COCIC/2021014	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associação de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	PE	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2025-02-12	Concluído
COCIC/2021015	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-12-14	Em Andamento
COCIC2022002	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 372.376,00	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-16	Em Andamento
COCIC2022003	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	PE	R\$ 530.750,00	R\$ 606.234,77	R\$ 530.750,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-26	Em Andamento
COCIC2022004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R\$ 1.078.135,24	R\$ 1.116.533,34	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-08-01	Em Andamento
COCIC2022005	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	R\$ 434.250,00	R\$ 449.276,71	R\$ 434.250,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-13	Em Andamento
COCIC2022006	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-18	Em Andamento
COCIC2022007	Aquisição de 01(um) Caminhão Caçamba para atendimento à população de Cupira/PE	PE	R\$ 460.000,00	R\$ 581.500,00	R\$ 460.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2027-01-10	Concluído
COCIC2022008	Aquisição de Caminhão para atender as necessidades da Associação dos produtores agrícola da serra do Alegre e Manduri.	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-22	Em Andamento
COCIC2022009	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MOCÓS NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE.	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-12-13	Em Andamento
COCIC2022010	Aquisição de uma retroscavadeira para atendimento à população de Parnamirim/PE	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-12-25	Em Andamento
			<b>R\$ 69.875.307,08</b>	<b>R\$ 76.201.427,09</b>	<b>R\$ 54.120.770,34</b>								

**CGEP - Projetos**

**CGEP2023002 - Monitoramento de índices socioeconômicos**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Monitoramento do Coeficiente de Desequilíbrio Regional 2022	Monitorar a divulgação do Coeficiente de Desequilíbrio Regional visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Concluído	01/07/2023	30/09/2023	R\$ -	01/07/2023	02/10/2023			O Coeficiente de Desequilíbrio Regional de 2022 do Nordeste é de 0,63. Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022. Acesso:
Monitoramento do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene 2021	Monitorar a divulgação do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene visando à apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -					
Monitoramento do Ranking de competitividade dos Estados - CLP 2023	Monitorar a divulgação do Ranking de competitividade dos Estados - CLP visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2023	CGEP	Em Andamento	31/08/2023	31/12/2023	R\$ -	31/08/2023				
Monitoramento da Taxa de mortalidade infantil 2022	Monitorar a divulgação da Taxa de mortalidade infantil visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Em Andamento	01/07/2023	31/12/2023	R\$ -	01/07/2023				
Monitoramento da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (2020)	Monitorar a divulgação da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020	CGEP	Em Andamento	01/08/2023	30/09/2023	R\$ -	30/07/2023				
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2022).	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso à abastecimento de água visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -					
Monitoramento do Percentual da população com acesso à esgotamento sanitário (2022).	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso a serviço de coleta de esgotos sanitários visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -					
Monitoramento do Percentual de tratamento de esgoto (2022).	Monitorar a divulgação do Percentual de tratamento de esgoto visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2022.	CGEP	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -					
Monitoramento da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo 2020	Monitorar a divulgação da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020.	CGEP	Em Andamento	01/08/2023	31/10/2023	R\$ -	30/07/2023				
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!	

**CGEP 2023001 TED UFC (Avaliação Incentivos Fiscais) 1º ano 1º ciclo**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Registro de Assinatura do TED na Plataforma + Brasil	Registro de Assinatura	UFV	Concluído	30/11/2022	30/11/2022		30/11/2022	30/11/2022			100
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	CGDS/GABINETE/ASCOM	Concluído	21/12/2022	30/04/2023		21/12/2022	12/04/2023			
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação dos recursos	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 448.300,00	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 448.300,00		Nota de Crédito SEI 0439977 e Programação Financeira SEI 0456066
Cessão dos Dados à UFC	Disponibilização da base pela CGIF Para a CGEP, tratamento e encaminhamento à UFC	CGIF/CGEP	Concluído	28/03/2023	05/05/2023		28/03/2023	28/07/2023			Conforme Despacho COAE SEI 0472238, Despacho DPLAN SEI 0472266 e Despacho DFIN SEI 0476029, foi solicitado à CGIF a cessão da base de dados.
Produto 1 - Literatura, marco conceitual e análise exploratória dos dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Concluído	10/12/2022	10/10/2023		10/12/2023	04/08/2023			Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 50% de sua elaboração.
Produto 2. Avaliação de eficiência das empresas beneficiadas pela política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/12/2023		09/01/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 15% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.
Produto 3: Avaliação de eficácia da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/11/2023		09/02/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 12% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.
Produto 4: Avaliação de efetividade da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/11/2023		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 10% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.
Produto 5: Análise de Retorno Econômico e Social da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/12/2023		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 8% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.
Produto 6: Relatório Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/03/2024		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 5% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.
Produto 7: Seminário de divulgação dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres, Realização de Seminário	UFC / CGEP - COAE	Em Andamento	10/12/2022	10/03/2024		09/05/2022				Conforme Relatório de Acompanhamento do Projeto SEI 0476039, o Produto está em 3% de sua elaboração. Para avançar, é necessária a cessão da base de dados pela CGIF.
Prestação de Contas Final	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFC / CGEP - COAE	A Iniciar	10/03/2024	30/08/2024						0
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 448.300,00			R\$ 448.300,00	69,44444444	

CGEP 2022001 TED UFV (Avaliação FNE)											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	06/11/2021	10/11/2021		09/12/2021	09/12/2021			100
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/AS COM	Concluído	13/11/2021	15/11/2021		10/12/2021	10/12/2021			100
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	15/11/2021	22/11/2021	R\$ 199.972,50	10/12/2021	10/12/2021	R\$ 199.972,50		100 Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COFC 0305009.
Produto 1 - Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	30/09/2022		09/01/2022	05/10/2022			100 O início da análise teve atraso devido ao tempo despendido no tratamento de base de dados pela Sudene (padronização das bases e variáveis do banco de microdados das contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, junção aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, tratamentos adicionais para adequada leitura e estruturação das informações e desidentificação do conjunto resultante, visando à manutenção do sigilo dos tomadores dos empréstimos e das empresas da base da RAIS. Ainda, a servidora responsável pela análise deste produto esteve participando de análise conjunta com a CGDF sobre o RRI FNE 2021. Conforme Parecer Técnico 239/2022 (SEI 0372546), mediante necessidade de aditamento de vigência ao TED para abrigar o novo calendário de entregas, o processo foi remetido para a COCIC (SEI 0372946) visando às devidas providências. Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022. Aprovado conforme Parecer Técnico Nº 362/2022 - SEI/SUDENE (SEI 0400680).
Produto 2. Relatório de construção de banco de dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	07/10/2022		09/01/2022	30/09/2022			100
Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	02/02/2022	31/10/2022		09/02/2022	24/10/2022			100 Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31/10/2022	15/11/2022	R\$ 199.972,50	25/10/2022	03/11/2022	R\$ 199.972,50		100
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	30/01/2023		09/05/2022	10/02/2023			100 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	09/05/2023			100 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	31/12/2022		09/05/2022	10/02/2023			100 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	02/06/2023			100 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/05/2022	10/07/2023		09/05/2022	04/08/2023			100 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 100 Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	09/10/2022	10/08/2023		09/10/2022	29/09/2023			100 Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 100 Datas: 09/07/2022 a 08/09/2022



Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Atrasado	09/12/2022	10/08/2023		09/01/2023				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Atrasado	09/12/2022	10/08/2023		09/01/2023				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV/CGEP	Atrasado	09/01/2023	10/08/2023		09/02/2023				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Prestação de Contas Final Resumo Projeto	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFV	Atrasado	10/08/2023	04/09/2023						Conforme documentos: Proposta UFV de alteração do Cronograma SEI 0372532, Parecer de análise da Proposta SEI (0372546), 1º Termo Aditivo SEI (0380956), E cronograma de andamento dos Produtos (SEI 0383018). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
			Atrasado			R\$	399.945,00		R\$	399.945,00	64,70588235

### CGEP 2021004 Estudo Calçados

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	08/03/2021	08/03/2021		08/03/2021	08/03/2021			100
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021		01/04/2021	30/04/2021			Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc ). 100
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	16/04/2021	16/03/2021		19/04/2021	19/04/2021			100
Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	07/05/2021		03/05/2021	07/05/2021			100
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		14/06/2021	30/06/2021			Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, conseqüentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu seqüência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação. 100
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio do portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	30/06/2021			100
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/07/2021	30/07/2021		01/07/2021	30/07/2021			100
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	02/08/2021	13/08/2021		02/08/2021	09/08/2021			100

		COAE/CGEP	Concluído	16/08/2021	20/08/2021		09/08/2021	23/08/2021		Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajusta da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data.  Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confeções e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP.  Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.  A versão final do documento foi encaminhada para a	100
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16/08/2021	20/08/2021		09/08/2021	23/08/2021		CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23/08/2021	10/09/2021		24/08/2021	16/09/2021			100
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	06/09/2021	08/09/2021		17/09/2021	21/09/2021			100
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021			21/09/2021	22/09/2021		100
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021			22/09/2021	23/09/2021		100
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021		01/11/2021	03/11/2021		Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	100
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021		04/11/2021	04/11/2021			100
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021		05/11/2021	19/11/2021			100
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021		05/11/2021	05/11/2021			100
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021		09/11/2021	09/11/2021			100
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021		09/11/2021	10/11/2021			100
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021		10/11/2021	19/11/2021			100
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021		19/11/2021	19/11/2021			100
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021		24/11/2021	24/11/2021			100
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10/12/2021	10/11/2021		13/12/2021	13/12/2021			100
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021			100
Audiência prévia	Videconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	14/12/2021		14/12/2021	14/12/2021			100
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	15/12/2021		14/12/2021	15/12/2021			100
Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021		15/12/2021	17/12/2021			100
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022		25/11/2021	07/01/2022		O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022	100



Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022	17/01/2022	27/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração da 2ª Versão da Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 3477/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, ocorrida em 27/04/2022.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022	01/04/2022	01/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022	01/04/2022	01/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022	17/01/2022	27/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 3477/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241).

Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	03/03/2022	09/03/2022		27/04/2022	05/05/2022			100	O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022, Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022		09/05/2022	14/05/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A Jof encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022		16/05/2022	06/06/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022, o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022		10/06/2022	10/06/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16).
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022		20/06/2022	27/06/2022			100	Conforme SEI 0363799, 0363803), foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise.

Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	Concluído	30/03/2022	31/03/2022			28/06/2022	04/08/2022			100	O documento de adjudicação foi elaborado e a correspondência de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370651, não houve avanço no processo de adjudicação com a licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail ao Pnud solicitando esclarecimentos sobre o andamento do processo, conforme SEI (0370762). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373129, 0370762 e 0372452), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374276). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374373, 0374375) informando a recepção de documento da Licitação, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio registrado e o CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375081. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será	
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022			100	Contrato assinado conforme SEI 0380115 e 0380120	
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022			100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. A reunião inaugural ocorreu em 10/08, às 16 horas, conforme SEI 0382504 e 0382506. Foram solicitadas as bases de dados utilizadas pela COAE para definição preliminar dos principais polos calçadistas (SEI 0382507). Os dados foram disponibilizados ao Consórcio em 12/08/2022 (SEI 0382514 e 0382515).	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$	108.768,50	05/09/2022	04/10/2022		R\$	108.768,50	100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$	54.384,25	08/09/2022	15/10/2022		R\$	54.384,25	100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	13/12/2022	08/09/2023	R\$	380.689,75	27/09/2022					50	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	21/06/2023	20/10/2023	R\$	380.689,75	31/08/2023					0	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	20/08/2023	20/10/2023	R\$	163.152,75						0	
			Atrasado			R\$	1.087.685,00				R\$	163.152,75	94,44444444	
<b>CGEP 2021003 Estudo Têxtil</b>														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas			
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	23/02/2021	23/02/2021		23/02/2021	23/02/2021					100	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confecções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).

		COAE	Concluído	24/02/2021	09/03/2021		01/03/2021	18/03/2021			Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	100
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confecções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confecções para a região Nordeste											
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	09/03/2021	09/03/2021		09/03/2021	09/03/2021				100
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confecções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	10/03/2021	10/03/2021		19/03/2021	19/03/2021				100
Elaboração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confecções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confecções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	15/03/2021	19/03/2021		22/03/2021	26/03/2021				100
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	26/03/2021	26/03/2021		19/04/2021	19/04/2021				100
		COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		17/05/2021	28/05/2021			Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confecções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confecções nos estados da área de atuação da Sudene										Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, conseqüentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu seqüência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	100
Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Elaboração do escopo, objetivos e descrição das principais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		17/05/2021	28/05/2021				100
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confecções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	02/07/2021				100
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	02/07/2021				100
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	01/07/2021	07/07/2021		02/07/2021	20/07/2021				100
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	08/07/2021	12/07/2021		20/07/2021	28/07/2021			Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	100
		COAE/CGEP	Concluído	30/07/2021	31/08/2021		30/08/2021	16/09/2021			Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confecções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.											100
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	01/09/2021	07/09/2021		17/09/2021	22/09/2021				100

										Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07.  Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil e de Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e ao TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, todos estes formatados para contratação em parceria com o PNUD. A versão revisada desses TRs foi encaminhada para a Coordenação-Geral da CGEP, em 13/08/21.  Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos tanto no mês de agosto quanto em setembro.  Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.		
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021			22/09/2021	23/09/2021		100	A versão final do documento foi encaminhada para a
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021			23/09/2021	23/09/2021		100	
Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	PNUD	Concluído	21/09/2021	24/09/2021			24/09/2021	27/10/2021		100	
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021			01/11/2021	03/11/2021		100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021			04/11/2021	04/11/2021		100	
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021			05/11/2021	19/11/2021		100	
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021			05/11/2021	05/11/2021		100	
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021			09/11/2021	09/11/2021		100	
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021			09/11/2021	10/11/2021		100	
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021			10/11/2021	19/11/2021		100	
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021			19/11/2021	19/11/2021		100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confecções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	24/11/2021		100	
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	24/11/2021	24/11/2021			24/11/2021	24/11/2021		100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	25/11/2021	25/11/2021			25/11/2021	25/11/2021		100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	10/12/2021	10/12/2021			16/12/2021	16/12/2021		100	Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo para realização da audiência prévia.
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	10/12/2021	15/12/2021			16/12/2021	20/12/2021		100	
Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021			20/12/2021	21/12/2021		100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022			25/11/2021	07/01/2022		100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022

Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF- BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022		17/01/2022	16/03/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 25/02 /22 para apreciação. Em 04 /03 o Pnud compartilha a Nota Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é inserido na plataforma JOF.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF- BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022		31/03/2022	01/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 01/04/22, foi comunicado através do Portal da JOF que não foram recebidos pedidos de reconsideração até o dia 31/03/22. Foram solicitadas as senhas aos licitantes para abertura das propostas comerciais, em 01/04/22.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022		25/03/2022	25/03/2022			100	Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de manifestação até o dia 31/03/22.
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF- BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022		04/04/2022	26/04/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à assinatura das NT. Em 26/05/2022 a equipe de avaliadores assinam a NT 133/2022 (SEI 0345548), disponibilizada à JOF, através da inserção de documentos no Portal JOF., juntamente com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240).
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Concluído	03/03/2022	09/03/2022		27/04/2022	09/05/2022			100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 0349692). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação.

Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022	10/05/2022	14/05/2022			<p>Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A Jof encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo caçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 0349706, 0349799). Processo 59336.000584/2022-98. Devido à particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 100 0351272)</p>
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022	16/05/2022	06/06/2022			<p>Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DDR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 100 0359236, 0359237, 0359269)</p>
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	10/06/2022	10/06/2022			<p>Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 100 0359973, 0360105 e 0360857).</p>
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	20/06/2022	27/06/2022			<p>Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise</p>
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	Concluído	30/03/2022	31/03/2022	28/06/2022	04/08/2022			<p>O documento de adjudicação foi elaborado e a correspondência de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370650, não houve avanço no processo de adjudicação com a Licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail com solicitação de andamento ao processo, conforme SEI (0370764). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373130, 0370764 e 0372473), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374278). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374365, 0374368) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio e respectivo CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. Foi recebida mensagem do Consórcio em 21/7/22, informando que a formalização continua sob análise da Junta Comercial. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375082. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o</p>

Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022			100	Conforme SEI 0380074 e SEI 0380075	
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022			100	Inserir uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$	49.149,20	05/09/2022	04/10/2022		R\$	49.149,20	100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$	34.678,00	08/09/2022	15/10/2022		R\$	34.678,00	100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	13/12/2022	08/09/2023	R\$	760.092,80	27/09/2022	01/09/2023		R\$	760.092,80	100	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	21/06/2023	20/10/2023	R\$	238.424,00	31/08/2023			R\$	-	50	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Atrasado	20/08/2023	20/10/2023	R\$	73.356,00						0	
Resumo Projeto			Atrasado											
						R\$	1.155.700,00				R\$	843.920,00	96.93877551	

#### CGEP 2021002 Apoio a PD&I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPes MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	01/06/2020	15/10/2021		01/06/2020	19/10/2021			100
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	Concluído	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020			100
Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020			Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P,D&I	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020			Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700</a>
Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P,D&I.	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020			Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469</a>
Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13/05/2020	09/06/2021		13/05/2020	29/06/2021			Os encaminhamentos aqui tratados documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021			Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.



Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	19/10/2021		100
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	02/06/2021	07/01/2022		02/06/2021	28/12/2021		100
Articulação com MCTI, FINEP, FAPes para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	21/10/2021		100
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPes e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21/10/2021	21/10/2021		21/10/2021	21/10/2021		100
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21/10/2021	22/10/2021		22/10/2021	22/10/2021		100
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto às demais FAPes e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.0023532021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	25/10/2021	17/11/2021		22/10/2021	12/11/2021		100
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18/11/2021	18/11/2021		12/11/2021	16/11/2021		100
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19/11/2021	03/12/2021		16/11/2021	01/12/2021		100
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPes para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	01/12/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021		100
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	Concluído	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021		100
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	Concluído	03/12/2021	14/12/2021		03/12/2021	14/12/2021		100
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14/12/2021	22/12/2021		14/12/2021	22/12/2021		100
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021		100
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100
Assinatura de ACT (inclusive PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		23/12/2021	28/12/2021		100

Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE	Concluído	31/12/2021	07/01/2022		30/12/2021	30/12/2021			100	
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPES MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		FAPES, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	09/05/2023			100	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPES e SEBRAE/RN	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	11/08/2022			100	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os demais fundações de amparo à pesquisa. Recebidos os ACTs de MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA e MG
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPES e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	10/03/2023			100	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.
Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPES MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada	Concluído	24/02/2022	30/06/2023		24/02/2022	28/03/2023			100	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG). Considera o conjunto de providências conduzidas por cada entidade e pela Sudene, e depois é calculada a média.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	04/02/2022	30/09/2022		04/02/2022	16/06/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	20/06/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	08/03/2022	31/01/2023		08/03/2022	04/11/2022			100	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		10/01/2022	29/04/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	15/02/2022	30/06/2022		15/02/2022	06/06/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	11/02/2022	30/06/2022		11/02/2022	02/06/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		24/02/2022	29/04/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		01/12/2021	02/06/2022			100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente da FAPE	Cancelado	03/01/2022	31/01/2023		29/11/2021					Envolve todas as etapas precedentes. Estágio do 3 encaminhamento interno reavaliado.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente e da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Concluído	01/07/2022	30/06/2023		15/02/2022	04/04/2023			100	SEBRAE/RN - ACT assinado pelo Superintendente substituto, Sr. Marcos Cesar, em 04/04/2023
Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Concluído	03/05/2022	30/06/2023		03/05/2022	09/05/2023			100	Foram computadas no cálculo do percentual 10 entidades de amparo à pesquisa dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. A publicação do ACT da FAPEAL já tinha sido considerada em etapa anterior. A última publicação no DOU, foi referente ao ACT com o SEBRAE/RN dia 09/05/23.
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Concluído	03/01/2022	30/06/2023		30/12/2021	09/05/2023			100	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato do ACT e PT celebrado.. Depois disso, todas as entidades receberam correspondência para publicação no DOE. A última foi enviada ao SEBRAE/RN em 09/05/2023.

Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P.D&I (2022/2024)			Concluído	03/01/2022	30/06/2024		29/03/2022	30/03/2022		Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado.	100 (Orçamento 2020)
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		29/03/2022	30/03/2022		Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado.	100 (Orçamento 2020)
Processo de acompanhamento da execução do ACT Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPES e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2025		11/05/2022			Em 19/10/22 foi encaminhado e-mail circular a todas as FAPES solicitando informações gerenciais que denotem alterações em editais Centelha 2, direção da entidade ou outras alterações que impactem a execução do ACT. Paulatinamente estamos avançando na celebração de termos de outorga. Já foram celebrados 10 termos de outorga com a FAPEAL, 7 com a FACEPE e 11 com a FAPESQ-PB. O acompanhamento continua.	11
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2026		11/05/2022				6
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)	Sudene	Em Andamento	01/08/2023	30/12/2026		27/05/2023				5
Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPES e SEBRAE/RN	A Iniciar	31/01/2024	30/12/2026						0
Resumo Projeto			Em Andamento								
						R\$	-		R\$	-	87,56521739

**Câmaras Temáticas - Projetos**

**CT2022002 - Bioinsumos Edital**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
3. Integração das ações da Rede de Atores para as CDF		DPLAN	Concluído	05/04/2022	13/06/2022	R\$ -	05/04/2022	01/07/2022	R\$ -	60	Esta etapa será finalizada junto com a etapa 3.3.2 (é necessário corrigir a data de conclusão).	
Abertura de processo, constituição de Equipe Técnica para construção de Edital para Chamada Pública	Constituição de Equipe Técnica DPLAN	DPLAN	Concluído		28/01/2022		12/01/2022	28/01/2022		100	Dúvidas relativas à forma de utilização dos recursos relativos ao 1,5%, Fundo de PD&I formado à partir dos recursos do FDNE	Nota técnica jurídica solicitada à Procuradoria da Sudene
Confeção do Edital de Chamamento Público para Seleção de OSC	Confeção do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		25/02/2022		29/01/2022	25/02/2022		100		
Aprovação do Edital	Aprovação do Edital	CGDS, DPLAN	Concluído		04/03/2022		03/03/2022	04/03/2022		100		
Publicação no site da Sudene	Publicação do Edital	GAB, ASCOM	Concluído		04/03/2022		03/03/2022	03/03/2022		100		
Edital Publicado, Acompanhamento do Edital, Recepção de Propostas na Plataforma +Brasil	Acompanhamento do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		12/04/2022		03/03/2022	12/04/2022		100	Dúvidas de diversas Organizações da Sociedade Civil sobre o Edital	Respostas realizadas por e-mail, Nota técnica da Procuradoria Jurídica sobre dúvida do Edital
Análise das propostas cadastradas e enviadas através da Plataforma	Análise das propostas enviadas	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		06/05/2023		13/04/2022	10/06/2022		80		Constituição de Equipe técnica externa à Sudene e à CGDS para análise técnica das propostas enviadas, em acordo com o Edital 001
Seleção das OSCs para realização do Termo de Fomento	Seleção de OSC para Termos de Fomento	CGDS, DPLAN, GAB	Concluído		30/05/2022		15/06/2022	15/06/2022				
Confeção do Termo de Fomento	Confeção do Termo de Fomento	DPLAN	Cancelado		30/06/2022		30/06/2022					
Celebração do Termo de Fomento com as OSC selecionadas	Celebração do Termo de Fomento	DPLAN, GAB	Cancelado		31/12/2022							
Encerramento do processo seletivo relativo do Edital 01/2022	Encerramento da seleção	CGDS, DPLAN	Concluído		15/08/2022			20/06/2022				
Resumo Projeto			Cancelado									
						R\$ -			R\$ -	91,42857143		

**CT2022003 - Delimitação do Semirário - acompanhamento das argumentações técnicas**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1.1 Resolução Condel nº 150 /2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	16/12/2021	18/12/2021		25/11/2021	30/12/2021		100		
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irresignação à exclusão de municípios do semirário conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	22/02/2022	31/03/2022		22/02/2022	02/05/2022		100		
2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irresignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	31/12/2021	28/02/2022		31/12/2021	28/02/2022		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).	
2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene	Sudene	Concluído	31/12/2021	29/04/2022		31/12/2021	29/04/2022		100	Foram apresentadas informações/manifestações técnicas (Formulários de informações do desastre) pela Secretaria de Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 07/03/2022 (Proc. 59336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou o ofício E-31/2022/CEDEC, de 04/03/2022, tendo como anexo o relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, foram recebidos vários pedidos de reinserção de municípios ou acréscimo de prazo para apresentação de recurso.	

3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas interpostas em defesa da permanência de municípios excluídos do semiárido.	Conselheiros do Condel	Concluído	02/05/2022	01/08/2022		02/05/2022	01/08/2022		100	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. Foram apresentadas 5 argumentações técnicas, 3 no prazo estabelecido pela nova Resolução Condel nº 155/2022. As argumentações dos Governos dos estados de SE e PE foram indeferidas por terem sido apresentadas fora do prazo legal.	Foram encaminhados os ofícios 2862/2022/GAB/SUDENE ao Gov de SE informando indeferimento do pleito por apresentação fora do prazo, e o of. 2523/2022/GAB/SUDENE, ao Gov. de PE pelas mesmas razões.
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicas	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	GAB/Sudene	Concluído	02/05/2022	02/05/2022		02/05/2022	02/05/2022		100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)	
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Cancelado	09/08/2022	31/08/2022		21/07/2022	06/09/2022		80	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. Elaboradas as minutas de ofício convite para a 1ª reunião.	
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	01/09/2022	30/09/2022		21/07/2022	06/09/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/10/2022	31/10/2022		14/09/2022	04/10/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/11/2022	29/11/2022		25/10/2022	29/11/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo	Elaboração do Relatório Conclusivo	Comitê Técnico Provisório	Concluído	09/08/2022	30/11/2022		01/08/2022	18/11/2022		100		
4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel:	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel:	GAB/Sudene	Concluído	01/12/2022	15/12/2022		28/11/2022	30/11/2022		100		
4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel	Condel	Concluído	01/12/2022	15/12/2022		21/11/2022	06/12/2022		100		
5. Apresentação de novas argumentações técnicas sobre o resultado da delimitação do semiárido	Resolução Condel 163, de 15/12/2022 (DOU 12/01/2023)	Comitê Técnico Provisório	Concluído	12/01/2023	31/03/2023		02/01/2023	31/03/2023		22	o cálculo de 22% considerou a quantidade de estados que apresentaram argumentações técnicas até 31/03/23, dividido pelo total de estados (9) que tiveram municípios excluídos, mencionados no relatório da delimitação de 2021.	
6. Reunião do Comitê Provisório do Condel		Comitê Técnico Provisório	Atrasado	09/06/2023	09/06/2023		03/07/2023			0		
7. Relatório conclusivo do Comitê Provisório do Condel com as análises complementares		Condel	Concluído	19/05/2023	19/05/2023		01/04/2023	29/06/2023		100		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R\$ -				R\$ -	87,625	

#### CT2022004 - Rede Macroalgas Nordeste

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Plano de Trabalho - Rede Algas Nordeste	Contratação estruturação da Cadeia Produtiva	CGDS; DPLAN	Concluído	10/01/2022	30/10/2022	R\$ -	01/04/2022	03/03/2023				
Seleção e contratação de OSCs no Edital Macroalgas	Assinar Termo(s) de Fomento para produção de macroalgas	CGDS; DPLAN	Atrasado	21/09/2022	31/12/2022		21/09/2022					
Suporte Normativo para Produção	Autorização normativa para produção da Kappaphycus.	CGDS; DPLAN; Gabinete	Atrasado	29/01/2022	31/08/2023	R\$ -	01/04/2022					
Resumo Projeto			Atrasado									
						R\$ -					#DIV/0!	

#### CT2022005 - Revisão do PRDNE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta aos Conselheiros do CONDEL sobre projetos estratégicos para o anexo III do PRDNE	primeira consulta em setembro 2022 e segunda consulta endereçada aos governos estaduais que passaram por troca de gestão em janeiro com prazo de resposta até final de fevereiro 2023.	CGCP	Concluído	01/09/2022	20/02/2023	R\$ -	01/09/2022	10/02/2023		100		
Atualização do documento do PRDNE Anexo I - princípios, diretrizes, visão de futuro e Aposta estratégica	a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	CGCP	Concluído	01/01/2023	30/04/2023	R\$ -	01/01/2023	10/05/2023		80		
Atualização do documento do PRDNE Anexo II referente às metas para o período de 2024-2027	a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	CGEP	Concluído	01/01/2023	21/04/2023	R\$ -	19/01/2023	01/06/2023		50		

Atualização do documento do PRDNE Anexo III - Programas, Ações Estratégicas, Ações Indicativas e projetos	a partir das respostas recebidas acerca dos projetos estratégicos para os conselheiros do CONDEL e a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	Grupos técnicos do PRDNE	Concluído	06/02/2023	30/04/2023	R\$ -	17/02/2023	16/06/2023	50	
Consulta pública para receber contribuições ao documento técnico	Proposta técnica do PRDNE é disponibilizada no site da Sudene para recebimento de contribuições da sociedade civil.	CGCP / ASCOM	Concluído	21/04/2023	21/05/2023	R\$ -	22/06/2023	02/07/2023		
Parecer jurídico conjunto PF-SUDENE / MIDR indica estrutura da minuta de projeto de lei que institui o PRDNE para o período 2024-2027		PF-SUDENE	Concluído	06/02/2023	30/04/2023	R\$ -	20/03/2023	16/06/2023		
Mobilização de Governos Estaduais a partir de envio de ofícios e ligações solicitando audiências entre o Superintendente e os Governadores para apresentar proposta técnica do PRDNE e solicitar a in...		GAB	Concluído	20/03/2023	14/04/2023	R\$ -	20/03/2023	18/04/2023	100	
Audiências entre o Superintendente e os Governadores para apresentar proposta técnica do PRDNE, seguida de reunião entre técnicos da Sudene e técnicos dos Estados;		GAB	Cancelado	20/03/2023	30/04/2023	R\$ -				
Reuniões da equipe da SUDENE com técnicos dos governos estaduais para apresentação da proposta técnica do PRDNE e discussão dos projetos estratégicos elencados		DPLAN	Concluído	17/04/2023	30/04/2023	R\$ -	10/04/2023	15/05/2023		
Participação na Oficina de Planejamento Regional Sobre o PRDNE	Presencial, em Brasília, no dia 03/05, em articulação com o MPO e contando com a participação de Ministérios Setoriais	DPLAN	Concluído	03/05/2023	03/05/2023	R\$ -	03/05/2023	31/05/2023		
1ª Reunião do Comitê de Articulação das Secretarias de Estado do CONDEL		Superintendente	Cancelado	10/04/2023	09/06/2023	R\$ -				
Mobilização dos Ministérios setoriais por intermédio do Ministério do Planejamento e MIDR no âmbito do Núcleo de Inteligência Regional e em preparação para discussões do PPA 2024-2027;	envio de ofícios, ligações e realização de reuniões de alinhamento para discussão do PRDNE	EBR	Concluído	10/04/2023	07/05/2023	R\$ -	10/04/2023	22/05/2023		
Análise das contribuições recebidas nas reuniões técnicas com Governos Estaduais e elaboração de proposta de revisão do PRDNE para discussão com Ministérios Setoriais no Núcleo de Inteligência Regi...	discussão no Núcleo de Inteligência Regional depende de convocação do MIDR, se faz necessário alinhar essa programação com o MIDR o quanto antes.	Grupos técnicos do PRDNE	Concluído	23/04/2023	14/05/2023	R\$ -	01/05/2023	16/06/2023		
Discussão da proposta técnica de revisão do PRDNE no Núcleo de Inteligência Regional com convite aos técnicos dos Ministérios Setoriais;		Grupos técnicos do PRDNE	Cancelado	07/04/2023	14/05/2023	R\$ -				
Grupos Técnicos da Força Tarefa reorganizam e refinam a proposta do PRDNE 2024-2027 e a minuta de projeto de lei que o institui considerando as contribuições e entendimentos encaminhados no âmbito ...		Grupos técnicos do PRDNE	Concluído	05/05/2023	09/06/2023	R\$ -	09/05/2023	16/06/2023		
Parecer jurídico aprecia minuta de projeto de lei que institui o PRDNE para o período 2024-2027		PF-SUDENE	Concluído	09/06/2023	24/06/2023	R\$ -	01/06/2023	16/06/2023		
Diretoria Colegiada da Sudene aprecia a proposta do PRDNE para submissão ao Comitê Técnico do CONDEL;		Diretoria Colegiada	Concluído	09/06/2023	16/06/2023	R\$ -	22/06/2023	22/06/2023		
Comitê Técnico do CONDEL aprecia proposta do PRDNE e minuta de projeto de lei que o institui;		Superintendente	Concluído	29/06/2023	06/07/2023	R\$ -	29/06/2023	05/07/2023		
CONDEL aprecia proposta do PRDNE e minuta de projeto de lei que o institui;		Superintendente	Concluído	06/07/2023	10/07/2023	R\$ -	06/07/2023	10/07/2023		
Ajustes aprovados pelo CONDEL ao documento do PRDNE e à minuta de projeto de Lei		CGCP	Concluído	10/07/2023	14/07/2023	R\$ -	10/07/2023	13/07/2023		
Envio da minuta de projeto de lei que institui o PRDNE ao MIDR;		CGGI/GAB	Concluído	14/07/2023	30/07/2023	R\$ -	12/07/2023	12/07/2023		
Articulação parlamentar e discussão da minuta de projeto de lei do PRDNE no congresso nacional	Superintendente da Sudene e Diretor de Planejamento assessorados pela equipe técnica da CGCP e CGEP participam de discussões no âmbito da Comissão de Orçamento do PPA Federal 2024-2027, Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado e Câmara dos Deputados, Comissão Especial a ser criada para apreciação do Projeto de Lei que institui o PRDNE para o período de 2024-2027;	EBR	Cancelado	31/08/2023	30/12/2023	R\$ -				
Resumo Projeto			Concluído				01/09/2022	13/07/2023		
						R\$ -			R\$ -	76

**CGGI - Projetos**

Adicionar descrição do quadro

**CGGI2023003 - Mapeamento de processos: convênios**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificação e justificativa para escolha do processo a ser transformado		CGGI	Concluído	08/06/2023	16/06/2023		02/05/2023	16/06/2023	R\$ -	100		
Elaboração de plano de trabalho e Comunicação aos gestores sobre metodologia de mapeamento de processos	Fase 01 - Planejamento	CGGI	Concluído	19/06/2023	16/08/2023		02/05/2023	15/08/2023		10		
Apresentação do projeto de mapeamento e transformação de processos	Fase 01B - Alinhamento Metodológico	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	17/08/2023	18/08/2023		17/08/2023	18/08/2023				
Elaboração do EAP do projeto de mapeamento e transformação do processo		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	21/08/2023	24/08/2023		21/08/2023	24/08/2023				
Compartilhamento da metodologia para realização do Diagnóstico do processo		CEx-Simplifica	Concluído	31/08/2023	01/09/2023		31/08/2023	01/09/2023				
Compartilhamento de metodologia e entregas das etapas do trabalho		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Em Andamento	06/09/2023	23/01/2024		06/09/2023					
Levantamento da legislação relacionada ao processo e das demais informações (entradas, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades...	Fase 01C - Diagnóstico do Processo	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	08/09/2023	26/09/2023		08/09/2023					
Levantamento e seleção dos atores participantes do processo para entrevistas		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	08/09/2023	26/09/2023		08/09/2023					
Realização de entrevistas com atores participantes do processo		CGGI, Unidade Responsável pelo Processo e Atores/Unidades Participantes	Atrasado	27/09/2023	18/10/2023							
Elaboração de Diagnóstico do processo		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	18/10/2023	30/10/2023							
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo	Fase 02 - Modelagem AS-IS	CGGI, Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	Atrasado	08/09/2023	26/09/2023		05/09/2023					
Representação gráfica do processo AS-IS (mapeamento)		CGGI	Atrasado	27/09/2023	11/10/2023							
Validação da representação gráfica do processo AS-IS		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	16/10/2023	30/10/2023							
Ajustes na representação gráfica do processo AS-IS, se necessário		CGGI	A Iniciar	30/10/2023	01/11/2023							
Análise do processo AS-IS quanto à legislação vigente, controles, possibilidades de melhoria e Diagnóstico	Fase 03A - Modelagem TO-BE (processo)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	18/10/2023	01/11/2023							
Elaboração da Matriz de Problemas e Soluções e da Proposta de Intervenção		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/11/2023	13/11/2023							
Apresentação da Matriz de Problemas e Soluções e da Proposta de Intervenção		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	14/11/2023	17/11/2023							
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado sobre etapas posteriores		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	17/11/2023	29/11/2023							
Representação gráfica do processo TO-BE (mapeamento)		CGGI	A Iniciar	29/11/2023	11/12/2023							
Validação da representação gráfica do processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	12/12/2023	22/12/2023							
Ajustes na representação gráfica do processo TO-BE, se necessário		CGGI	A Iniciar	22/12/2023	26/12/2023							
Elaboração de Manual do processo TO-BE e da Matriz de Responsabilidades		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	12/12/2023	28/12/2023							
Elaboração de Nota Técnica sobre conclusão do mapeamento TO-BE		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	12/12/2023	28/12/2023							
Revisão e Atualização de artefatos aplicáveis à execução do processo TO-BE	Fase 03B - Modelagem TO-BE (artefatos)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	08/01/2024	22/01/2024							
Validação técnica dos artefatos elaborados para o processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	23/01/2024	30/01/2024							

Ajustes nos artefatos elaborados para o processo TO-BE, se necessário		CGGI	A Iniciar	31/01/2024	01/02/2024													
Elaborar normatização interna do processo	Fase 03C - Modelagem TO-BE (normativo)	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	23/01/2024	08/02/2024													
Validação técnica da normatização interna do processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	09/02/2024	21/02/2024													
Ajustes na normatização interna do processo TO-BE, se necessário		CGGI	A Iniciar	22/02/2024	23/02/2024													
Validação e apresentação junto ao Dirigente da unidade		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	26/02/2024	29/02/2024													
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão da revisão normativa e artefatos		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	22/02/2024	11/03/2024													
Análise jurídica da normatização interna e seus anexos		PF-SUDENE	A Iniciar	12/03/2024	26/03/2024													
Ajustes no ato normativo, caso necessário		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	27/03/2024	03/04/2024													
Aprovação e Publicação do ato normativo do processo TO-BE		CGGI, Diretoria Colegiada e ASCOM	A Iniciar	04/04/2024	18/04/2024													
Levantamento de possibilidades internas para automação do processo TO-BE	Fase 03D - Modelagem TO-BE (digitalização e automação)	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	23/01/2024	08/02/2024													
Elaboração de plano de ação para realização das automações		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	09/02/2024	21/02/2024													
Validação e apresentação junto ao Dirigente da unidade		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	22/02/2024	29/02/2024													
Acompanhamento das ações previstas para automação do processo		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/03/2024	15/07/2024													
Diagnóstico de ações e recursos para implementação do processo TO-BE	Fase 04 - Implementação	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	22/04/2024	29/04/2024													
Adoção das ações necessárias para implementação do processo TO-BE		CGGI, Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	30/04/2024	14/05/2024													
Início da implementação do processo transformado (piloto)		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	15/05/2024	15/07/2024													
Monitoramento da execução do processo transformado (piloto)	Fase 05 - Monitoramento e Avaliação	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	15/04/2024	15/07/2024													
Avaliação sobre implementação do processo (piloto)		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	17/07/2024	31/07/2024													
Revisão do mapeamento do processo TO-BE e dos artefatos		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/08/2024	08/08/2024													
Revisão do ato normativo do processo		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	09/08/2024	16/08/2024													
Validação técnica pelas áreas diretamente envolvidas com o processo TO-BE		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	19/08/2024	29/08/2024													
Elaboração de Nota Técnica sobre avaliação da implementação piloto		CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	19/08/2024	04/09/2024													
Validação e apresentação junto ao Dirigente da unidade		CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	05/09/2024	12/09/2024													
Adoção das ações necessárias para implementação do processo revisado		Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	16/09/2024	16/10/2024													
Implementação definitiva do processo transformado	Fase 06 - Encerramento	Unidade Responsável pelo Processo e Unidades Participantes	A Iniciar	01/11/2024	01/01/2024													
Resumo Projeto			Atrasado															
						R\$ -						R\$ -				55		

**CGGI2023002 - Monitoramento da Prestação de Contas Anual**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
------	-----------	-------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	------------------



Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Concluído	20/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100	
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	20/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100	
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Concluído	28/03/2023	31/03/2023		20/03/2023	05/05/2023	R\$ -	100	
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	03/04/2023	05/04/2023		23/05/2023	23/05/2023	R\$ -	100	
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	13/04/2023	14/04/2023		25/05/2023	31/05/2023	R\$ -	100	
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	25/04/2023	05/05/2023		20/04/2023	24/04/2023	R\$ -	100	
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Concluído	08/05/2023	12/05/2023		25/04/2023	18/05/2023	R\$ -	100	
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Concluído	15/05/2023	17/05/2023		03/05/2023	18/05/2023	R\$ -	100	
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Concluído	18/05/2023	19/05/2023		19/05/2023	22/05/2023	R\$ -	100	
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	Concluído	18/08/2023	18/08/2023		18/08/2023	18/08/2023			
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	Cancelado	28/04/2023	17/05/2023						
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	28/04/2023	17/05/2023						
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023						
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	08/05/2023	12/05/2023						
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Cancelado	15/05/2023	17/05/2023						
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	18/05/2023	19/05/2023		22/05/2023	22/05/2023	R\$ -	100	
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	29/05/2023	07/06/2023	R\$ -	22/05/2023	12/06/2023	R\$ -	100	
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	31/05/2023	06/06/2023						
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Cancelado	07/06/2023	08/06/2023						
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Cancelado	09/06/2023	12/06/2023						
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	13/06/2023	14/06/2023						
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	Cancelado	12/07/2023	12/07/2023						
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	Concluído	18/08/2023	25/08/2023		18/08/2023	12/09/2023			
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	18/08/2023	25/08/2023		18/08/2023	12/09/2023			
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Concluído	29/08/2023	04/09/2023		14/09/2023	15/09/2023			
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Concluído	29/08/2023	04/09/2023		13/09/2023	15/09/2023			
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Concluído	05/09/2023	11/09/2023		08/09/2023	12/09/2023			
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Concluído	05/09/2023	11/09/2023		14/09/2023	15/09/2023			
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Concluído	18/09/2023	22/09/2023		18/09/2023	26/09/2023			
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Concluído	25/09/2023	29/09/2023		26/09/2023	29/09/2023			
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	02/10/2023	06/10/2023						
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	09/10/2023	11/10/2023						

Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	13/10/2023	13/10/2023														
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	20/10/2023	27/10/2023														
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	30/10/2023	10/11/2023														
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	30/10/2023	10/11/2023														
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	Cancelado	18/09/2023	22/09/2023														
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	Cancelado	18/09/2023	22/09/2023														
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	Cancelado	25/09/2023	27/09/2023														
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	Cancelado	28/09/2023	29/09/2023														
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	Cancelado	09/10/2023	10/10/2023														
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	11/10/2023	17/10/2023														
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	Cancelado	18/10/2023	19/10/2023														
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	Cancelado	20/10/2023	23/10/2023														
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	Cancelado	24/10/2023	25/10/2023														
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	Cancelado	01/01/2024	31/01/2024														
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	Cancelado	26/10/2023	22/11/2023														
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	Cancelado	26/10/2023	22/11/2023														
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	A Iniciar	13/11/2023	17/11/2023														
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	13/11/2023	17/11/2023														
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	A Iniciar	20/11/2023	22/11/2023														
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	A Iniciar	23/11/2023	24/11/2023														
Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	A Iniciar	27/11/2023	28/11/2023														
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	29/11/2023	03/12/2023														
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	04/12/2023	05/12/2023														
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	06/12/2023	07/12/2023														
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	11/12/2023	12/12/2023														
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	01/01/2024	31/01/2024														
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, às recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	13/12/2023	09/02/2024														
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	13/12/2023	09/02/2024														
Consultar informações, links e documentos disponíveis na página "Transparência e Prestação de Contas"		COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024														
Verificar fluxo de aprovação e publicação das informações para prestação de contas, por unidade, nos processos SEI	Processos 59336.004745/2022-12, 59336.004747/2022-10, 59336.004748/2022-56, 59336.004749/2022-09	COGEP	A Iniciar	01/02/2024	06/02/2024														
Verificar o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Monitoramento do período anterior, se houver		COGEP	A Iniciar	07/02/2024	09/02/2024														
Encaminhar e-mail ou despacho para as unidades que estiverem em desacordo com prazo, conteúdo ou fluxo previsto na IN SUDENE nº 4/2022		COGEP	A Iniciar	14/02/2024	15/02/2024														

Analisar respostas recebidas das unidades e verificar se a página "Transparência e Prestação de Contas" foi atualizada		COGEP	A Iniciar	16/02/2024	19/02/2024									
Elaborar Relatório de Monitoramento da IN SUDENE nº 4/2022 referente à situação da prestação de contas no período analisado, bem como instruir o processo com as documentações suporte	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	20/02/2024	23/02/2024									
Revisar o Relatório de Monitoramento		COGEP e CGGI	A Iniciar	26/02/2024	27/02/2024									
Adotar as providências necessárias para atender, se houver, aos itens indicados na revisão e emitir Relatório de Monitoramento ajustado		COGEP	A Iniciar	28/02/2024	29/02/2024									
Elaborar Ofício para envio do Relatório de Monitoramento sobre cumprimento da IN SUDENE nº 4/2022 aos membros do CGRC	Processo 59336.002543/2022-36	CGGI	A Iniciar	01/03/2024	04/03/2024									
Aprovar Relatório de Monitoramento no CGRC		CGRC	A Iniciar	01/04/2024	30/04/2024									
Iniciar e monitorar as providências necessárias para atender, se houver, as recomendações do Relatório de Monitoramento aprovadas no CGRC		COGEP	A Iniciar	05/03/2024	30/04/2024									
Instruir no processo SEI os documentos comprobatórios do atendimento às recomendações constantes do Relatório de Monitoramento	Processo 59336.002543/2022-36	COGEP	A Iniciar	05/03/2024	30/04/2024									
Resumo Projeto			Em Andamento											

R\$ - R\$ - 100

**CGGI2023001 - Monitoramento do Desempenho Institucional**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/01/2023	31/03/2023	R\$ -	01/01/2023	31/03/2023	R\$ -	100		
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	03/04/2023	18/04/2023	R\$ -	31/03/2023	18/04/2023	R\$ -	100	Proposta de Relatório de Monitoramento da Estratégia 2023.1 (0480434)	
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	19/04/2023	26/04/2023	R\$ -	24/04/2023	24/04/2023	R\$ -	100	Reunião do CGRC prevista para 26.04.2023	
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	26/04/2023	27/04/2023	R\$ -	24/04/2023	03/05/2023	R\$ -	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	03/04/2023	28/04/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/04/2023	30/06/2023	R\$ -	01/04/2023	30/06/2023	R\$ -	100		
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	03/07/2023	14/07/2023	R\$ -	03/07/2023	14/07/2023				
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	19/07/2023	18/08/2023	R\$ -	17/07/2023					
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	18/08/2023	15/09/2023	R\$ -	22/08/2023	14/09/2023				
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário			Concluído	03/07/2023	31/07/2023	R\$ -	03/07/2023				Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Em Andamento	01/07/2023	30/09/2023	R\$ -	01/07/2023					
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	02/10/2023	13/10/2023	R\$ -						
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	18/10/2023	18/10/2023	R\$ -						
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	19/10/2023	20/10/2023	R\$ -						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	02/10/2023	31/10/2023	R\$ -					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	Concluído	01/08/2023	18/08/2023	R\$ -	28/07/2023	01/09/2023				
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	Concluído	01/08/2023	30/08/2023	R\$ -	04/08/2023	01/09/2023				
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	21/08/2023	31/08/2023	R\$ -	23/08/2023	29/08/2023				
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	Concluído	11/09/2023	15/09/2023	R\$ -	19/09/2023	19/09/2023				
Análise jurídica da Minuta de Portaria		PF-Sudene	Concluído	08/09/2023	22/09/2023	R\$ -	08/09/2023	14/09/2023				
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	11/09/2023	13/09/2023	R\$ -	15/09/2023	18/09/2023				
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	Concluído	13/09/2023	20/09/2023	R\$ -	20/09/2023	20/09/2023				

Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE	CGGP	Concluído	21/09/2023	21/09/2023	R\$ -	21/09/2023	21/09/2023					
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE	ASCOM	Concluído	21/09/2023	21/09/2023	R\$ -	21/09/2023	21/09/2023					
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE	Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	A Iniciar	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -						E-mail Apuração dos resultados (0402619) Tabela Apuração dos resultados (0402643)	
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE	CGGI	A Iniciar	02/10/2023	06/10/2023	R\$ -						Parecer Técnico 372 (0402644)	
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE	CGGI	A Iniciar	06/10/2023	10/10/2023	R\$ -						Minuta de Portaria COGEP 0403386	
Análise jurídica	PF-Sudene	A Iniciar	10/10/2023	24/10/2023	R\$ -							
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE	CGGI	A Iniciar	24/10/2023	24/10/2023	R\$ -							
Aprovação do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE	Diretoria Colegiada	A Iniciar	10/10/2023	25/10/2023	R\$ -							
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE	Superintendente	A Iniciar	25/10/2023	30/10/2023	R\$ -							
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE no Boletim de Pessoal	CGGP	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -							
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDAE no site da Sudene	ASCOM	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -							
4º ciclo de Monitoramento	CGGI	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$ -							
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGGI	A Iniciar	02/01/2024	12/01/2024	R\$ -							
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGRC	A Iniciar	17/01/2024	17/01/2024	R\$ -						Reunião do CGRC agendada para 18/01/2023, conforme convocação no Ofício Circular 4 (0445869)	
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene	ASCOM	A Iniciar	17/01/2024	18/01/2024	R\$ -							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário	Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	02/01/2024	31/01/2024	R\$ -						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Resumo Projeto		Em Andamento										
					R\$ -				R\$ -	100		

**CGGI2022014 - Agenda ARR 2022 e 2023-2026**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	25/07/2022	10/08/2022	R\$ -	25/07/2022	10/08/2022	R\$ -	100		
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2022	10/08/2022	R\$ -	01/08/2022	10/08/2022	R\$ -	100		
Elaboração de metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	11/08/2022	26/08/2022	R\$ -	11/08/2022	26/08/2022	R\$ -	100		
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$ -	18/08/2022	26/08/2022	R\$ -	100		
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	29/08/2022	R\$ -	29/08/2022	29/08/2022	R\$ -	100		
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	100		
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	29/08/2022	12/09/2022	R\$ -	100		
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	13/09/2022	16/09/2022	R\$ -	13/09/2022	16/09/2022	R\$ -	100		
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	15/09/2022	21/09/2022	R\$ -	15/09/2022	22/09/2022	R\$ -	100		

Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2022 proposta	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	19/09/2022	21/09/2022	R\$ -	19/09/2022	20/09/2022	R\$ -	100	
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2022, se necessário	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	22/09/2022	23/09/2022	R\$ -	22/09/2022	22/09/2022	R\$ -	100	
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2022	CGGI	Concluído	26/09/2022	28/09/2022	R\$ -	26/09/2022	28/09/2022	R\$ -	100	
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	DC/SUDENE	Concluído	30/09/2022	14/10/2022	R\$ -	28/09/2022	04/10/2022	R\$ -	100	
Publicação da Agenda ARR 2022 no site da Sudene	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	14/10/2022	14/10/2022	R\$ -	11/10/2022	11/10/2022	R\$ -	100	
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	14/10/2022	30/12/2022	R\$ -	14/10/2022	23/12/2022	R\$ -	100	
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	26/12/2022	30/12/2022	R\$ -	19/12/2022	23/12/2022	R\$ -	100	
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2023	11/08/2023	R\$ -	01/08/2023	17/08/2023			
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	15/08/2023	31/08/2023	R\$ -	17/08/2023	30/08/2023			
Atualização da metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	22/08/2023	31/08/2023	R\$ -	22/08/2023	30/08/2023			
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	31/08/2023	05/09/2023	R\$ -	29/08/2023	01/09/2023			
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Concluído	06/09/2023	14/09/2023	R\$ -	30/08/2023	12/09/2023			
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	15/09/2023	26/09/2023	R\$ -	15/09/2023	26/09/2023			
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	Concluído	15/09/2023	26/09/2023	R\$ -	18/09/2023	26/09/2023			
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	Em Andamento	27/09/2023	06/10/2023	R\$ -	27/09/2023				
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	09/10/2023	20/10/2023	R\$ -					
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2023-2026 proposta	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	23/10/2023	26/10/2023	R\$ -					
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2023-2026, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	27/10/2023	03/11/2023	R\$ -					
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2023-2026	CGGI	A Iniciar	06/11/2023	10/11/2023	R\$ -					
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	DC/SUDENE	A Iniciar	13/11/2023	17/11/2023	R\$ -					
Publicação da Agenda ARR 2023-2026 no site da Sudene	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	A Iniciar	20/11/2023	24/11/2023	R\$ -					
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	24/11/2023	31/12/2026	R\$ -					
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	A Iniciar	01/07/2024	31/12/2026	R\$ -					
Resumo Projeto			Em Andamento								
						R\$ -			R\$ -	100	

**CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	21/03/2022	21/03/2022	R\$ -	100		
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	18/03/2022	22/03/2022	R\$ -	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	30/04/2022	15/04/2022	R\$ -	21/03/2022	05/04/2022	R\$ -	100		
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	20/04/2022	20/04/2022	R\$ -	100		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$ -	12/04/2022	15/06/2022	R\$ -	100		
Apresentação do Diagnóstico	Contratações	CEx-Simplifica	Concluído	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	15/06/2022	22/07/2022	R\$ -	100		
Modelagem do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica	Concluído	01/08/2022	15/09/2022	R\$ -	01/08/2022	09/09/2022	R\$ -	100		
Transformação do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica	Concluído	15/09/2022	31/01/2023	R\$ -	15/09/2022	02/02/2023	R\$ -	100		
Revisão de Artefatos	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	31/01/2023	R\$ -	10/11/2022	31/03/2023				
Proposta de Digitalização/Automação de Serviços	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	22/12/2022	R\$ -						
Revisão Normativa	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	06/10/2022	03/01/2023	R\$ -	06/10/2022	24/01/2023	R\$ -	100		
Análise jurídica do ato normativo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	PF-SUDENE	Concluído	25/01/2023	08/02/2023	R\$ -	24/01/2023	06/02/2023	R\$ -	100		
Ajustes no ato normativo, se houver, e envio para aprovação	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CGGI	Concluído	09/02/2023	14/02/2023	R\$ -	08/02/2023	05/05/2023	R\$ -	100		
Implementação do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	01/02/2023	28/02/2023	R\$ -						

Monitormento do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	08/02/2023	03/03/2023	R\$ -							
Avaliação Final	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	07/03/2023	31/03/2023	R\$ -							
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$ -	02/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100	A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.		
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$ -	02/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100			
Representação gráfica do processo (mapeamento e transformação)	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	09/05/2022	01/07/2022	R\$ -	09/05/2022	01/07/2022	R\$ -	100			
Validação da representação gráfica do processo	TCE	CPTCE, PF e AUD	Concluído	01/07/2022	15/07/2022	R\$ -	01/07/2022	18/08/2022	R\$ -	100			
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$ -	18/08/2022	29/09/2022	R\$ -	100			
Normalização interna do processo e elaboração de artefatos, se for o caso	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	29/08/2022	24/10/2022	R\$ -	02/09/2022	31/10/2022	R\$ -	100			
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão do mapeamento	TCE	CGGI	Concluído	03/11/2022	17/11/2022	R\$ -	03/11/2022	25/11/2022	R\$ -	100			
Validação do processo e dos artefatos pelo Gestor da unidade	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/11/2022	17/11/2022	R\$ -	25/10/2022	17/11/2022	R\$ -	100			
Diagnóstico para implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/02/2023	10/02/2023	R\$ -	23/01/2023	16/02/2023	R\$ -	100			
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI, AUD	Concluído	17/02/2023	03/03/2023	R\$ -	17/02/2023	24/05/2023	R\$ -	100			
Início da implementação do processo redesenhado	TCE	Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	10/07/2023	14/07/2023	R\$ -							
Publicação do processo atualizado	TCE	CGGI e ASCOM	Atrasado	10/07/2023	14/07/2023	R\$ -							
Resumo Projeto	TCE		Atrasado										
						<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>	<b>100</b>			

**Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira**  
(posição em 30/09/2023)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2023 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ CANCELAMENTOS/ BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = ( a + b )	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = ( c - d )
<b>1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2</b>	<b>12.683.741,00</b>	<b>31,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683.741,00</b>	<b>7.205.910,23</b>	<b>84,93</b>	<b>5.069.248,57</b>	<b>5.477.830,77</b>
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	12.388.605,00	31,04	0,00	12.388.605,00	7.039.741,84	82,97	4.964.621,26	5.348.863,16
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	100.000,00	0,25	0,00	100.000,00	85.420,93	1,01	32.379,03	14.579,07
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	195.136,00	0,49	0,00	195.136,00	80.747,46	0,95	72.248,28	114.388,54
<b>2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2</b>	<b>4.316.259,00</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.259,00</b>	<b>1.278.692,46</b>	<b>15,07</b>	<b>972.918,46</b>	<b>3.037.566,54</b>
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001	1.466.259,00	3,67	0,00	1.466.259,00	472.918,46	5,57	472.918,46	993.340,54
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0001 - PO 0000	727.978,00		0,00	727.978,00	115.000,00		115.000,00	612.978,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	738.281,00		0,00	738.281,00	357.918,46		357.918,46	380.362,54
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ/0001	850.000,00	2,13	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00		0,00	600.000,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001	1.000.000,00	2,51	0,00	1.000.000,00	305.774,00	3,60	0,00	694.226,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	305.774,00		0,00	694.226,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001	500.000,00	1,25	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001	500.000,00	1,25	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00
<b>3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7</b>	<b>22.913.195,00</b>	<b>57,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.913.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.913.195,00</b>
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	22.913.195,00	57,41	0,00	22.913.195,00	0,00	0,00	0,00	22.913.195,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquina (RP 2)	19.913.195,00		0,00	19.913.195,00	0,00		0,00	19.913.195,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquina (RP 7)	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.913.195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.913.195,00</b>	<b>8.484.602,69</b>	<b>100,00</b>	<b>6.042.167,03</b>	<b>31.428.592,31</b>

**Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023**

Perspectiva	Nº	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2023	Resultado 3º Trimestre 2023 (jan-set/2023)
<b>Resultados para a sociedade</b>	<b>1</b>	<b>Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação</b>	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	70%	20,00%
			Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,25%	6,50%
			Recursos do FNE contratados por PMEs	55,00%	47,40%
	<b>2</b>	<b>Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional</b>	Percentual de contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Condel (FDNE)	75,00%	98,47%
			Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	1
			Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	2
Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades			60	96	
<b>Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas</b>	<b>3</b>	<b>Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região</b>	Número de avaliações de programas e políticas públicas realizadas no ano	4	5
			Taxa de satisfação dos usuários	100%	78%
			Número de pesquisas de satisfação	2	2
	<b>4</b>	<b>Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE</b>	Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	1	1
			Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	3
			Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	6
	<b>5</b>	<b>Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação</b>	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	300
			Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	4
	<b>6</b>	<b>Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas</b>	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	75%	50%
			Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	2	0
			Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	70,83%	73,08%
	<b>Processos Internos</b>	<b>7</b>	<b>Aprimorar a gestão de processos</b>	Taxa de processos críticos mapeados	3
Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE				352	395,5
Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais				57	75
<b>8</b>		<b>Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais</b>	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	50%	0
			Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	4	3
<b>9</b>		<b>Monitorar índices socioeconômicos da região</b>	Percentual de indicadores monitorados	100%	100%
<b>Aprendizado e Crescimento</b>	<b>10</b>	<b>Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais</b>	Taxa de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	45%	38%
			Percentual de GAPs de necessidade de capacitação atendidos	25%	20%
			Taxa de satisfação com as ações de desenvolvimento	90%	95,6%
	<b>11</b>	<b>Promover a qualidade de vida no trabalho</b>	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	25%	50%
			Índice de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional	+ 3% em relação ao ano anterior	A iniciar
	<b>12</b>	<b>Modernizar e integrar os sistemas de informação</b>	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	14%
	<b>13</b>	<b>Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários</b>	Taxa de recursos adicionais	10,00%	57,41%
			Taxa de execução de recursos adicionais	100,00%	0,00%
<b>14</b>	<b>Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico</b>	Taxa de alocação do orçamento estratégico	50,00%	68,22%	
		Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas	100,00%	4,70%	

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.



### Anexo V – Resultado Final das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023

Código	Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo (A)	Meta Intermediária Atingida (B)	Resultado Final do Ciclo (B/A*100)
CGCP01	Programa de Desenvolvimento Regional	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de Planos ou carteira de projetos de desenvolvimento elaborados ou revisados	Quantidade de planos ou carteiras de projetos de desenvolvimento revisados ou elaborados	Número inteiro	CGCP	1	1	100,0%
CGCP02	PRDNE	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	Número de consultas realizadas no exercício	Número inteiro	CGCP	1	1	100,0%
CGDS01	Programa de Desenvolvimento de novas tecnologias no Nordeste	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em tecnologias de reuso de águas cinzas	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200	300	100,0%
CGDS02	Programa de Desenvolvimento de novas tecnologias no Nordeste	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Seminários de divulgação edisseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados a semiário realizados	Número de seminários realizados	Número inteiro	CGDS	4	4	100,0%
CGEP01	Diagnóstico de Competitividade - Setores Têxtil/Confecções	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	(nº de manifestações realizadas / nº de manifestações previstas)*100	Percentual	CGEP	60%	60%	100,0%
CGEP02	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	50	52	100,0%
CGDF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados)*100	Percentual	CGDF	100%	96,8%	96,8%
CGDF02	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévias de FDNE analisadas	(Consulta Prévia analisadas/ Consultas Prévia apresentadas)*100	Percentual	CGDF	100%	100%	100,0%

<b>CGDF03</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4	4	100,0%
<b>CGDF04</b>	Planejamento dos instrumentos de fomento	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE; Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas)*100	Percentual	CGDF e CGCP	100%	100%	100,0%
<b>CGIF01</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados)*100	Percentual	CGIF	80%	76%	94,5%
<b>CGGP01</b>	Programa Qualificar!	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Índice de desenvolvimento de Pessoas <sup>3</sup>	(nº de necessidades de desenvolvimento com ações executadas no exercício/nº de necessidades de desenvolvimento planejadas para o exercício)*100	Percentual	CGGP	30%	38%	100,0%
<b>CGGP02</b>	Programa Estar-Bem	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho <sup>4</sup>	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100	Percentual	CGGP	25%	50%	100,0%
<b>Meta Global Prevista para o Ciclo:</b>							<b>100,0%</b>		<b>99,3%</b>

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.

## Anexo VI – Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024

Código	Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo (A)
CGCP01	PRDNE	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	Número de eventos realizados no exercício	Número inteiro	CGCP	1
CGDS01	Programa + Gestão Municipal	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas <sup>1</sup>	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200
CGDS02	Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Seminários de divulgação e disseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados ao semiárido realizados <sup>2</sup>	Número de eventos realizados	Número inteiro	CGDS	4
CGDS03	Programa de Desenvolvimento Regional	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos para a promoção do desenvolvimento regional	Análise das propostas e planos de trabalho encaminhados na Plataforma +Brasil	(Propostas analisadas/propostas recebidas)*100	Percentual	CGDS	100%
CGEP01	Diagnóstico de Competitividade - Setores Têxtil/Confecções	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	(nº de manifestações realizadas / nº de manifestações previstas)*100	Percentual	CGEP	40%
CGEP02	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	30
CGEP03	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Editais Elaborados	Número de Editais elaborados no período	Número Inteiro	CGEP	1
CGDF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(Pleitos analisados em até 30 dias / pleitos apresentados e com prazo de análise transcorrido)*100	Percentual	CGDF	100%
CGDF02	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévias de FDNE analisadas	(Consulta Prévias analisadas em até 30 dias / Consultas Prévias apresentadas e com prazo de análise transcorrido)*100	Percentual	CGDF	100%
CGDF03	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4
CGDF04	Planejamento dos instrumentos de fomento	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE;	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas)*100	Percentual	CGDF e CGCP	100%

			Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE				
<b>CGIF01</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados)*100	Percentual	CGIF	80%
<b>CGGP01</b>	Programa Qualificar!	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Número de ações impulsionadoras realizada <sup>3</sup>	Número de ações/iniciativas realizadas pela CGGP no exercício para impulsionar a execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023	Número Inteiro	CGGP	15
<b>CGGP02</b>	Programa Estar-Bem	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho <b>2</b>	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100	Percentual	CGGP	50%
<b>Meta Global Prevista para o Ciclo:</b>							<b>100,0%</b>

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.