



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2019



**Recife
Julho de 2019**

SUMÁRIO

Introdução.....	3
1. Resultados do monitoramento	5
2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	11
3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais.....	24
4. Indicadores de Gestão de Convênios.....	31
5. Indicadores de Gestão de Pessoas.....	53
6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional.....	56
7. Resultado de desempenho institucional para o período out/2018 - set/2019.....	67
8. Conclusão	70
ANEXO I – Planos Operativos do Monitoramento	71
ANEXO II –Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2017 (Posição até dezembro).....	176
ANEXO III –Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE.....	178
ANEXO IV –Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA	184
ANEXO V –Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE.....	190
ANEXO VI – Planos Operativos prioritários relacionados na 304ª Reunião da Diretoria Colegiada da Sudene e na Resolução nº 281/2017, do mesmo colegiado	196

Introdução

Iniciando o ciclo de projetos monitorados em 2019, o 1º ciclo traz uma análise dos projetos trabalhados pelas Coordenações da Sudene, com atualização até o dia 31 de maio de 2019. Realizado pela Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), desde 2012, este processo de monitoramento vem se consolidando como uma importante ferramenta de transparência das ações desenvolvidas pelas unidades, além de um instrumento para mitigação de riscos, no encaminhamento de posições preventivas dadas às fases dos projetos.

A ausência da reunião de monitoramento, realizada em todos os ciclos para discussão e apresentação dos projetos aos servidores da Sudene, não aconteceu neste 1º ciclo-2019 devido à mobilização desta Autarquia para a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), um dos instrumentos de atuação desta Superintendência, de acordo com o artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 125 de 03/01/2007. A orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) foi a de que a Sudene desse prioridade à construção do PRDNE, com o objetivo de que essa importante ferramenta de planejamento retratasse as demandas da região, como um instrumento de redução das desigualdades regionais, e para que, pela primeira vez desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o PRDNE e demais Planos Regionais tramitassem como Projeto de Lei, juntamente com o Plano Plurianual, conforme prevê o artigo 13, § 3º da citada lei complementar.

Uma vez que o PRDNE deveria ser apreciado e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Sudene, durante a 25ª reunião que ocorreu no dia 24/05/2019, para posterior encaminhamento ao MDR, que providenciará o envio do Plano à Presidência da República para posterior destinação ao Congresso Nacional, foi criada uma Força Tarefa de trabalhos na Sudene, através da Portaria nº 10, de 31/01/2019, para que esse processo de elaboração e encaminhamentos do PRDNE pudesse acontecer nos prazos legais estabelecidos. Servidores de várias coordenações da Sudene foram lotados em tempo integral na Força Tarefa e por isso muitas unidades ficaram com a força de trabalho reduzida, comprometendo, por exemplo, o atendimento de demandas internas, como do monitoramento de projetos. Porém, mesmo diante desse cenário, as unidades conseguiram enviar os projetos trabalhados e esta Coordenação-Geral de Gestão Institucional irá apresentar o relatório de monitoramento, apesar da não realização da reunião.

Neste 1º ciclo-2019 estão em processo de monitoramento 170 planos operativos, incluindo dois referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) e Emissão de Parecer Financeiro que estão em andamento. Os demais planos encontram-se na seguinte situação: 07 estão concluídos; 120 encontram-se em andamento; 30 com o status de atrasado, 06 estão paralisados e 07 projetos foram cancelado. Em relação à distribuição de planos por unidades, tem-se a seguinte divisão: 122 estão atrelados à Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN); 02 à Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC/CGDS/DPLAN); 08 ligados à Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN); 03 relacionados à Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP/DPLAN); 32 vinculados à Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN) e 03 relacionados à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP/DAD), todos detalhados nos anexos deste relatório.

Os planos operativos em andamento tiveram prevalência neste 1º ciclo-2019, totalizando 120 projetos (70%). Por sua vez, os projetos que estão programados para iniciar, os atrasados, os cancelados e os paralisados, juntos correspondem a 50 POs, correspondente a 30%.

Dentre os projetos monitorados, estão os considerados prioritários durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida em 16/05/2018, tais projetos estão detalhados com seus respectivos planos operativos no anexo deste documento.

No tocante aos projetos vinculados às metas de desempenho institucional, fixadas pela Portaria nº 180 de 20 de dezembro de 2018, para o período compreendido entre 01 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019, as unidades encaminharam seus planos operativos que estão relacionados a programas, projetos ou atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas, diretamente relacionados às atividades fins da Sudene, com base no artigo 5º do Decreto nº 7.133/2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional.

Quanto à estrutura, este relatório possibilita aos gestores simularem o comportamento de alguns indicadores fixando novos valores para o numerador ou denominador da fração, ou possibilitar diferentes tipos de consulta revelando onde estão concentradas as maiores quantidades de projetos ou gastos por diretrizes e objetivos estratégicos, programas ou ações do PPA, ou mostrando as unidades administrativas que concentram maiores quantidades de projetos ou de gastos orçamentários.

1. Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Gerenciais do 1º Ciclo de Monitoramento 2019

O quadro adiante sintetiza a distribuição dos POs por unidades administrativas da SUDENE, segundo o andamento.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 1º ciclo 2019, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN			COCIC	DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP		CGDF	CGGP	CPTCE	-
A Iniciar								
Concluído	4		1		2			7
Em Andamento	106	4		1	5	3	1	120
Atrasado	7		1		22			30
Cancelado	1	4			2			7
Paralisado	4		1		1			6
TOTAL	122	8	3	1	32	3	1	170

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota:

Após a Resolução nº 311 de 10/10/2018, que traz modificações no Regimento Interno da Sudene, houve a seguinte mudança: a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial (CPTCE) fica vinculada à Diretoria de Administração e a Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC), ligada à Diretoria de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

O Gráfico 1, adiante, mostra a situação dos Planos Operativos no 1º ciclo de 2019, totalizando 170 projetos, incluindo aqueles que foram tidos com prioritários durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida em 16/05/2018, e também pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada desta Autarquia.




Gráfico 1 – Situação Geral dos Planos Operativos no 1º Ciclo de 2019, inclusive os prioritários definidos durante a 304ª Reunião da Diretoria Colegiada da Sudene e pela Resolução nº 281/2017, também da Diretoria Colegiada.

Quadro 2 - Situação Geral dos Planos Operativos do 1º ciclo 2019, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o ano de início do projeto, incluindo os classificados como prioritários, definidos durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE ocorrida em 16/05/2018, e os definidos pela Resolução nº 281/2017, também da Diretoria Colegiada.

ANO	DPLAN			DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGP	CCONT	-
2008				3			3
2011				5			5
2012	1			14			15
2013	1			1			2
2014	4			1			5
2015	1			1		1	3
2016	2			3			5
2017	50	1	2	1	1	1	56
2018	62	7	1	1	2		73
2019	2			1			3
TOTAL	123	8	3	31	3	2	170

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: inclui todo o portfólio do 1º ciclo de monitoramento 2019.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2019

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	STATUS ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	38	8.332.808,54	6.881.954,19		3	8	24	2	1	38
	1.3	2	0,00	0,00		1	1				2
	1.4	5	0,00	0,00			1		4		5
	1.5	1	0,00	0,00			1				1
Sub-Total		46	8.332.808,54	6.881.954,19	0	4	11	24	6	1	46
2	2.3	2	989,48	989,48			1	1			2
Sub-Total		2	989,48	989,48	0	0	1	1	0	0	2
3	3.1	5	122,00	50,97			5				5
Sub-Total		5	122,00	50,97	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL		53	8.333.920,02	6.882.994,64	0	4	17	25	6	1	53

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.3** -Ampliar a captação de Investimentos, maximizando a aplicação os recursos dos fundos e incentivos fiscais, e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos**; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental e **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

-Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 31/05/2019 (1º Ciclo de monitoramento-2019)

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2019

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	STATUS ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	29	8.330.520,85	6.879.732,65		1	3	22	2	1	29
	20N7	2	1.114,59	1.114,59			1	1			2
	8689	2	989,48	989,48			1	1			2
	8902	2	700,00	692,56			2				2
	8917	4	473,10	414,40		2	1	1			4
Sub-Total		39	8.333.798,02	6.882.943,67	0	3	8	25	2	1	39
2111	2000	5	122,00	50,97			5				5
Sub-Total		5	122,00	50,97	0	0	5	0	0	0	5
Ações Internas		9	0,00	0,00		1	4		4		9
Sub-Total		9	0,00	0,00	0	1	4	0	4	0	9
TOTAL		53	8.333.920,02	6.882.994,64	0	4	17	25	6	1	53

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Sigário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

-Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 31/05/2019 (1º Ciclo de monitoramento-2018)

Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2019

Diretoria	Unidade Adm ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	10	3.277,17	3.211,02		2	5	3			10
	CGEP	7	0,00	0,00			3		4		7
	COCIC	1	0,00	0,00			1				1
Sub-Total		18	3.277,17	3.211,02	0	2	9	3	4	0	18
DFIN	CGDF/FDNE	31	8.330.520,85	6.879.732,65		2	4	22	2	1	31
Sub-Total		31	8.330.520,85	6.879.732,65	0	2	4	22	2	1	31
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00			1				1
	CGGP	3	122,00	50,97			3				3
Sub-Total		4	122,00	50,97	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		53	8.333.920,02	6.882.994,64	0	4	17	25	6	1	53

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE


Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço eletrônico <http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/cessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/siglariosudene-19112018.pdf>.

²Sigário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

-Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 31/05/2019 (1º Ciclo de monitoramento-2019)




Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Observação: As convenções utilizadas para **identificar diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.3** -Ampliar a captação de Investimentos, maximizando a aplicação os recursos dos fundos e incentivos fiscais, e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2- Universalizar o acesso a ativos estratégicos**; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; e, **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º Ciclo – 2019), exclusive os Projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º ciclo - 2019), exclusive os projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

Tabela 4 - Distribuição Quantitativa de todo o portfólio de Projetos, segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento, até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2019

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	151	8.398.278,20	6.898.677,08		6	109	29	2	5	151
	1.2	1	199,40	0,00			1		0		1
	1.3	3	0,00	0,00		1	2				3
	1.4	5	0,00	0,00			1		4	0	5
	1.5	3	200,00	0,00		0	1		1	1	3
Sub-Total		163	8.398.677,60	6.898.677,08	0	7	114	29	7	6	163
2	2.3	2	989,48	989,48			1	1			2
Sub-Total		2	989,48	989,48	0	0	1	1	0	0	2
3	3.1	5	122,00	50,97			5				5
Sub-Total		5	122,00	50,97	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL		170	8.399.789,08	6.899.717,53	0	7	120	30	7	6	170

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar **diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** -Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; ; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; e, **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

²Síglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 31/05/2019 (1º Ciclo de monitoramento-2019)

Tabela 5 - Distribuição Quantitativa de todo o portfólio de Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento, até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2019

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	29	8.330.520,85	6.879.732,65		1	3	22	2	1	29
	20N7	2	1.114,59	1.114,59			1	1			2
	20WQ	3	2.049,76	654,69		1	0	1		1	3
	8689	2	989,48	989,48			1	1			2
	8902	6	3.250,30	782,56		1	5				6
	8917	6	673,10	414,40		2	1	1	1	1	6
	8340	4	764,54	0,00		1	1			2	4
	214S	26	15.758,49	7.445,01			26				26
7K66	76	44.545,96	8.533,19		0	72	4	0		76	
Sub-Total		154	8.399.667,08	6.899.666,56	0	6	110	30	3	5	154
2111	2000	5	122,00	50,97			5				5
Sub-Total		5	122,00	50,97	0	0	5	0	0	0	5
Ações Internas		11	0,00	0,00	0	1	5	0	4	1	11
Sub-Total		11	0,00	0,00	0	1	5	0	4	1	11
TOTAL		170	8.399.789,08	6.899.717,53	0	7	120	30	7	6	170

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; Ações: 20WQ -Plano Orçamentário 0000 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 – Rede Regional de Inovação; 214S – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; 7K66– Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Emenda Parlamentar). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Sigllário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 31/05/2019 (1º Ciclo de monitoramento-2019)

Tabela 6 - Distribuição Quantitativa de todo o portfólio de Projetos, segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2019

Diretoria	Unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	122	66.897,07	19.279,22	0	4	106	7	1	4	122
	CGEP	8	199,40	0,00	0	0	4	0	4	0	8
	COCIC	1	0,00	0,00			1				1
	CGCP	3	2.049,76	654,69	0	1	0	1	0	1	3
Sub-Total		134	69.146,22	19.933,91	0	5	111	8	5	5	134
DFIN	CGDF/FDNE	32	8.330.520,85	6.879.732,65	0	2	5	22	2	1	32
Sub-Total		32	8.330.520,85	6.879.732,65	0	2	5	22	2	1	32
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00			1				1
	CGGP	3	122,00	50,97			3				3
Sub-Total		4	122,00	50,97	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		170	8.399.789,08	6.899.717,53	0	7	120	30	7	6	170

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: <http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/cessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/sigllariosudene-19112018.pdf>

²Sigllário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 31/05/2019 (1º Ciclo de monitoramento-2019)

2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{15 \times 100}{15} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-dez/2018

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	100%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	100%	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não


apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévia do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Analisadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Técnicos}} = \frac{15}{4} = 3,75 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévia no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2018
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	3 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	7,13 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	6,56 análises/técnico	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	10,67 análises/técnico	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	16,50 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,5 análises/técnico	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	3,67 análises/técnico	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	4,33 análises/técnico	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

2.3 - Inconsistência das Consultas Prévia Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévia Protocoladas}} = \frac{8 \times 100}{15} = 53,3\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2018
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	50%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	78,9%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	79,7%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	78,1%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	77,3%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	50%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	54,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	61,5%	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))


e) Periodicidade: Jan-dez/2018

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foi apresentado projeto ao BB e ao BNB. A CEF arquivou os dois projetos apresentados.

g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 1,39; BB 1,46; CEF 0,00	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{2 \times 100}{2} = 100\%$$

b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

- e) Periodicidade: Jan-dez/2018
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e BB. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 0,00%; CEF 0%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0%; BB 40%; CEF 0%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)


- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2018} \times 100}{\text{Dotação LOA 2018}} = \frac{173.866.659,88 \times 100}{438.172.704,00} = 39,68\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00%
- e) Periodicidade: Jan-dez/2018

f) Comentários: Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,47%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	1,47%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	47,90%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,00%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,00%	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)


- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{109.454.568 \times 100}{1.791.521.380,72} = 6,11\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan-dez/2018
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações

obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	7,6%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	2,57%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	2,57%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	8,51%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	9,30%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	3,05%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	5,29%	3º ciclo 2018
Jan-nov/2018	6,77%	4º ciclo 2018
Jan a Dez/2018	6,11%	1º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{0}{30} = 0$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-dez/2018

f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	0,78	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,00	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,5	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,5	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{0 \text{ dias}}{0 \text{ financiamentos aprovados}} = 0 \text{ dias/financiamento aprovado}$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-dez/2018

f) Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período. O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	315,2 dias	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	0,0 dias	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	252 dias	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	252 dias	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	252 dias	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0 dias	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0 dias	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0 dias	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.


- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{0}{0} = 0,00$$
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2018
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	1,0	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	0,0	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,0	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	1,0	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	1,0	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: $T_1 = \frac{25.364 \text{ dias}}{524 \text{ processos}} = 48,4 \text{ dias/processo}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram vistoriados 524 estabelecimentos de empresas interessadas no benefício de redução de 75% do imposto de renda, cujos processos foram formalizados no período. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o Tempo Médio de Espera atingiu 48,4 dias.

Tal desempenho, bem acima das médias observadas em períodos anteriores pode ser creditado aos seguintes fatores principais:

- 1) Elevado comprometimento da equipe de servidores desta Coordenação, que não mediu esforços para realizar tantas vistorias em curto espaço de tempo, diante da incerteza quanto à renovação dos incentivos, o que somente ocorreu em 3 de janeiro de 2019;
- 2) Mudança na sistemática de análise e aprovação dos pleitos por conta da introdução, a partir de 18 de junho de 2018, do Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais – SIBF.

Convenções:

T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.


N = Número de processos no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2016	71,32 dias/processos	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	59,4 dias/processos	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	62,3 dias/processos	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	66,16 dias/processo	4º ciclo 2017

Jan a dez/2017	64,7 dias/processo	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	93,5 dias/processo	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	81,6 dias/processo	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	64,8 dias/processo	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}}$

$$= \frac{0 \times 100}{909} = 0\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-Dez/2018


f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	0,00%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017

Jan a nov/2017	0,00%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	0,00%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,00%	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.
- (4) o número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado até 30 de novembro de 2018 (293 processos).

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$


$$= \frac{604 \times 100}{909} = 66,4\%$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vitorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: no período foram concluídas 604 análise de pleitos diversos, como já destacado, o que significou percentual de êxito de 66,4% dos pleitos ingressados (909 pleitos).
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	91%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	59,5%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	84,4%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	76%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	93,9 %	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	81%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	66,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	93,9%	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula: $T1 = \frac{42.857 \text{ dias}}{580 \text{ processos}} = 73,9 \text{ dias/processos}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2018

- f) Comentários: o prazo médio observado, de 73,9 dias entre o ingresso do pleito e sua aprovação decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos no exercício de 2018.

Não foi considerado no cálculo do prazo o tempo médio gasto **com os 24 processos de transferência** de titularidade uma vez que esses processos já foram examinados, aprovados e computados anteriormente, quando do pedido inicial, sendo que, além do mais, a eventual demora não depende da CIE.

Também não foram considerados no cálculo os processos de projetos para entrada em operação **após 31 de dezembro de 2018** regulamentados pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 26 de janeiro de 2018 através da Resolução nº 291/2018, tendo por base o contido no parágrafo único do art. 14 da Portaria nº 283, de 2013, do Ministro da Integração Nacional. De acordo com esse artigo as superintendências podem aprovar projetos para implantação **após 31.12.2018**, desde que considerados prioritários para o desenvolvimento regional.

Convenção:


T1 = Média aritmética da Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	107,7 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	110,8 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	115,1 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	121,6 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	107,7 dias/pleito	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	111,7 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	94,9 dias/processos	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.


N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{n}^\circ \text{ de análises realizadas no período}}{\text{n}^\circ \text{ de técnicos}} = \frac{604}{18} = 17,4 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	15,5 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	4,3 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	7,8 análises/técnico	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	11,7 análises/técnico	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	17,4 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,1 análises/técnico	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	12,8 análises/técnico	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	20,9 análises/técnico	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{n}^\circ \text{ de vistorias realizadas no período}}{\text{n}^\circ \text{ de equipes}} =$
- $= \frac{230}{9} = 22,5$ vistorias/equipe
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	24,5 vistorias/equipe	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	4,3 vistorias/equipe	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	9,7 vistorias/equipe	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	16,7 vistorias/equipe	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	25,5 vistorias/equipe	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,6 vistorias/equipe	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	17,3 vistorias/equipe	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	30,7 vistorias/equipe	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4. Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{89}{126} = 70,6\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN).

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: Jan-Dez/2018.

f) Comentários: Foram recebidos 126 pleitos no total, sendo 121 propostas de convênio com entes municipais e estaduais e 5 TEDs com entes federais. Do total, foram analisados 89 pleitos no período. Dos pleitos protocolados, 2 foram cancelados e 3 foram apenas cadastrados no Siconv.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	58,2%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	65,3%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	72,6%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	86,8%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	95,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	67,3%	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas: 1 - Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2 - A unidade não encaminhou dados relativos ao 2º ciclo de monitoramento 2018.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{69}{89} = 77,5\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN).

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-Dez/2018

f) Comentários: Foram aprovados 69 pleitos de 89 analisados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	27,66%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	57,4%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	64,2%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	60,6%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	61,4%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	70,8%	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas: 1 - Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

2 - A unidade não encaminhou dados relativos ao 2º ciclo de monitoramento 2018.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{16}{89} = 18,0\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN) e Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC/CGDS/DPLAN)

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-Dez/2018

f) Comentários: Foram rejeitados 16 pleitos dos 89 analisados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	32,72%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	23,6%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	23,3%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	32,9%	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	33,7%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	8,4%	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas: 1 - Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2 - A unidade não encaminhou dados relativos ao 2º ciclo de monitoramento 2018.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-Dez/2018

f) Comentários: Não informado

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,00%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	Não informado	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada, de janeiro a dezembro de 2018. Também descreve demais atividades internas e externas afetas às atribuições da Coordenação-Geral desempenhadas no mesmo período.

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Visita prévia ao Município de Canguaretama, Emenda Parlamentar nº 3742003 do Deputado Federal Rafael Mota, todos localizados no Estado do Rio Grande do Norte	05.03.2018	Canguaretama/RN; Lagoa D'Anta-RN	Mauricio Maia
Participar do seminário Logística e Inovação.	12.03.2018	Teatro Rio Mar Pina	Isis Moreira
Workshop: Sessões Técnicas de Trabalho entre equipes do PNUD e SUDENE	14 a 15.03.2018	Auditórios SUDENE	Equipes da DPLAN
Visitas a municípios do Ceará e Rio Grande do Norte, para fins de cumprimento de determinações previstas na Portaria nº 424/2016 e demais legislações correlatas, necessárias ao acompanhamento de convênio em análise e execução	19 a 21.03.2018	Icapui-CE; Assu-RN; Jucurutu/RN	Wilson Galdino
Participar da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga de Pernambuco (CERBCAA-PE)	22.03.2018	SEMAS PE	Victor Uchôa
Acompanhar convênio nº 794329/2013 - CONDEPE/FIDEM	27.03.2018	Itamaracá PE	Teresa Oliveira e Victor Uchôa
Participar de reunião prévia para realização da oficina sobre Procedimentos para Execução de Convênios com a SUDENE + Gestão Municipal	26 a 27.03.2018	Rio Grande do Norte RN	Mauricio Maia

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Oficinas sobre procedimentos para execução de convênios com a SUDENE + Gestão Municipal no Rio Grande do Norte.	02 a 03.04.2018	Natal RN	Mauricio Maia, Isis Moreira, Givanildo Ramos, Alexandre Gusmão, Bruno Guedes e William Souza
Reunião Rede Palma	03.04.2018	Sala reunião CGDS	Aildo Sabino, Socorro Vilar, Amauri Nascimento, Flávio Lago, Marcelo Saiki
Participar do 5º Congresso de Municípios do Estado de PE	05 a 06.04.2018	Centro de Convenções Olinda	Teresa Oliveira e Amauri Nascimento.
Reunião Técnica de apresentação do ACT com a CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.	05.04.2018	Sala de reunião CGDS	Mauricio Maia, Isis Moreira Victor Uchôa, Mauro Póvoas, Flavio Lago, Marcelo Saiki, Amauri Nascimento, Maria Helena
Participar da mesa de diálogos, evento realizado em Petrolina/PE, integrante da elaboração da MCROZONEAMENTO Ecológico-Econômico (MacroZEE) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco(BHSF)	09.04 a 11.04.2018	Petrolina PE	Victor Uchôa
Palestra sobre inovação e o futuro das organizações com Prof. Sílvio Meira	11/04/2018	Banco Central	Juliana de Melo Borges
Planejando o Desenvolvimento do Nordeste - Curso de incubação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste	Abril/Maio. 2018	Recife/PE FUNDAJ	Teresa Oliveira, Vera Assunção, Isis Moreira, Juliana Borges, Victor Uchôa, Aildo Sabino, Amauri Nascimento
Participar como representante da SUDENE, da 3ª Reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística de Recife	23.04.2018	IBGE Recife	Victor Uchôa
Participar do 2º Workshop Políticas Públicas – Áreas econômica – PNE 2050 (Plano Nacional de Energia – Ministério de Minas e Energia.	02 a 03.05.2018	Brasília DF	Maria Helena Castro

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar do Evento Dia da Caatinga – Conservação e Uso Sustentável.	02.05.2018	UFRPE	Victor Uchôa, Juliana Borges, Mauro Póvoas
Capacitação - Curso Planejando o Desenvolvimento do Nordeste, pela escola de Inovação e Políticas Públicas, em Recife	04.05.2018 11.04.2018	FUNDAJ	Aildo Sabino, Amauri Nascimento, Vera Assunção, Teresa Oliveira, Isis Moreira, Victor Uchôa.
Discussão de estratégias para o PRDNE	09.05.2018	Porto Digital Recife	Isis Moreira
Visita prévia complementar ao Município de Extremoz/RN (Convênio 850666/2017), recebimento do objeto do Município de Campo Redondo/RN (convênio 828300/2016) e visita de acompanhamento da 1ª parcela do município de Tibau do Sul/RN (convênio 828298/2016).	14 a 16.05.2018	Extremoz/RN Natal/RN Tibau do Sul/RN	Givanildo Ramos
Participar do Fórum Permanência de convivência Produtiva com a seca	14.05.2018	Recife/PE - Hotel Grand Mercury	Victor Uchôa, Aildo Sabino
Visita prévia complementar ao Município de Extremoz (convênio 850666/2017) recebimento do objeto no Município de Campo Redondo/RN (convênio nº 828300/2016) e visita de acompanhamento da 1ª parcela no Município de Timbau do Sul/RN (convênio nº 828298/2016).	14 a 16.05.2018	Extremoz, Campo redondo, Timbau do Sul RN	Givanildo Ramos
Reunião equipe do projeto Bioágua	17.05.2018	Sala de Reunião CGDS	Aildo Sabino, Isis Moreira, Flávio Lago e Juliana Borges
Participar como representante da SUDENE da 3ª Reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística do Recife	23.05.2018	IBGE	Victor Uchôa
Participar do “Solar Payback Policy Workshop” a convite da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha	23 a 24.05.18	Brasília DF	Maria Helena Castro

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião sobre o Acordo de Cooperação Técnica do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco-CBHSF com a SUDENE, objetivo do PNDNE,	24 a 25.05.2018	Maceió DF	Vera Assunção
Reunião com prefeito de Uruçuca/BA	25.05.2018	Sala de Reunião	Vera Assunção, Isis Moreira, Rafael Feitosa, Givanildo Ramos, William Souza
Capacitação - Curso Planejando o Desenvolvimento do Nordeste, pela escola de Inovação e Políticas Públicas, em Recife	20.04.2018 27.04.2018	FUNDAJ	Vera Assunção, Teresa Oliveira, Amauri Nascimento Aildo Sabino Victor Uchôa, Isis Moreira e Juliana Borges
Participar da reunião Plenária Nacional do Grupo de Trabalho de Arranjos Produtivos Locais APLs	04 a 06.06.2018	Brasília DF	Vera Assunção
Reunião CGDS/CENTRESAF/PE	15.06.2018	CGDS	Vera Assunção, Socorro Vilar, Amauri Nascimento, Isis Moreira
Participação no Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as Secas	18.06.2018	Recife/PE GranMercure	Victor Uchôa
Visita Prévia dos convênios com os Municípios - – Emendas Parlamentares	02 a 06.07.2018	Mutuípe/BA, Mansidão/BA e Matina/BA	Edson Laranjeiras
Reunião de articulação/SUDENE município de Rio Formoso - PE	03.07.2018	Sala de reunião CGDS	Vera Assunção, Victor Uchôa, Teresa Oliveira, Socorro Vilar
Reunião de Alinhamento com a CENTRESAF/PE – Referente ao TED 01/2018	09.07.2018	Sala de reunião CGDS	Amauri Nascimento, MaciraSotero, Socorro Vilar, Vera Assunção, Teresa Oliveira
Participar do Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as Secas, representando o Superintendente Substituto da SUDENE, Sr. Antônio Ribeiro.	09.07.2018	Recife/PE Gran Mercury	Victor Uchôa

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião de articulação/SUDENE município de Rio Formoso – Mata Sul/PE	13.07.2018	Sala de reunião CGDS	Teresa Oliveira, Albino Sabino, Socorro Vilar e Vera Assunção
Participar da 4ª sessão de 2018 do Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as Secas, representando o Superintendente Substituto, Sr. Antônio Ribeiro.	09.07.2018	Boa Viagem Recife/PE	Victor Uchôa
Participar do 6º dia D da fazenda Carnaúba	20 a 22.07.2018	Taperoá PB	Mauro Luciano Póvoas
Acompanhamento técnico do “Seminário de Fortalecimento da Gestão Municipal para o Desenvolvimento Local e da capacitação em elaboração de Projetos” – turma 1, 1º dia do programa +Gestão Municipal – Etapa Paraíba	23 a 24.07.2018	João Pessoa PB	Vera Assunção, MaciraSotero, Isis Moreira
Acompanhamento da execução do termo de execução descentralizada com o centro regional de treinamento da ESAF na Bahia – CENTRESAF/BA – capacitações dos servidores municipais dos estados da Bahia e Sergipe	30.07.2018 a 03.08.2018	Salvador BA	Teresa Oliveira
Execução do Seminário de Fortalecimento da Gestão Municipal para o Desenvolvimento Local e Sustentável (Atividade relacionada ao TED Nº 1/2018 – Sudene/Centresaf/PE, no âmbito do Projeto Sudene +Gestão Municipal)	06.08.2018	Recife PE	Equipe CGDS/DPLAN
Visita prévia complementar – Emendas Parlamentares	06 a 10.08.2018	Lucrécia/RN, Casa Nova/BA, Paulo Afonso/BA	Givanildo Ramos
Abertura e acompanhamento da execução do Curso de Elaboração de Projetos – Turma 1 (Atividade relacionada ao TED Nº 1/2018 – Sudene/Centresaf/PE, no âmbito do Projeto Sudene +Gestão Municipal)	07.08.2018	Recife PE	Vera Assunção, Isis Moreira, Socorro Vilar

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Visitas Prévias – Emendas Parlamentares	09 a 12.08.2018	Tanhaçu/BA, Brumado/BA, Aracatu/BA, Anagé/BA	Givanildo Ramos
Apresentação da experiência do Adapta Sertão por Thais Corral.	10.08.2018	Fundaj – Recife/PE	Aildo Sabino; Juliana de Melo Borges e Mauro Póvoas.
Curso de Gestão de Políticas Públicas	14 e 15.08.2018 20 e 21.08.2018	Recife/PE Sudene	Amauri Nascimento, Teresa Oliveira, Isis Moreira, Marcelo Saiki, Vera Assunção, Ângela Lima, Victor Uchôa, Aildo Sabino, Juliana Borges
Reunião entre equipes técnicas município de Assu-RN e equipe CGDS/DPLAN – Emendas, sobre projeto/proposta Dep. Zenaide Mata	15.08.2018	Sala de Reunião CGDS	Vera Assunção, Givanildo Ramos, Wilson Galdino
Visitas a Municípios do Rio Grande do Norte, para fins de cumprimento de determinações previstas na portaria nº 424/2016 e demais correlatas, necessárias ao acompanhamento de convênios em análise e execução	16 a 17.08.2018	Tangará/RN, São Gonçalo do Amarante.	Wilson Galdino
Participar do lançamento do plano MaisRN no auditório da FIERN em NATAL/RN e agenda de reuniões com instituições para apoio ao projeto +Gestão Municipal	16 a 17.08.2018	Rio Grande do Norte RN	Isis Moreira
Participar do 1º encontro da Rota Do Cacau	21 a 23.08.2018	Brasília - DF	Vera Assunção
Visitas Prévias – Emendas Parlamentares	20 a 24.08.2018	Carnaubais/RN, Itajá/RN, Santana de Matos/RN, Currais Novos/RN, Ouro Branco/RN, São Fernando/RN, Serra Negra do Norte/RN e Jardim das Piranhas/RN	Fernando Péricles, Edson Laranjeiras

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Visita de campo preliminar para avaliação dos objetivos das propostas de trabalho apresentados pelos municípios dos estados de PB e RN	27 a 31.08.2018	Traição/PB, Natal/RN, Maxaranguape/RN, Taipu/RN, Santa Cruz/RN Santo Antônio/RN, Espirito Santo/RN e Jundiá/RN	José Villeneuve
Participar da XCII Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/PE), como representante da Sudene.	31.08.2018	Recife PE	Victor Uchôa
Participar do ciclo Seminários Regionais Nordeste, promovido pelo BNB e realizar articulações para o +Gestão Municipal.	30 a 31.08.2018	Fortaleza CE	Vera Assunção
Participar do Lançamento do Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF).	02 a 03.09.2018	Brasília DF	Victor Uchôa
Participar do lançamento do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, a ser realizado em Brasília-DF	02 a 03.09.2018	Brasília DF	Victor Uchôa
Visita preliminar aos municípios de Tanhaçu, Brumado, Aracatu e Anagé, todos na Bahia, para fins de cumprimento de determinações previstas na Portaria nº 424/2016 e demais legislações correlatas, necessárias à celebração de convênios em análise	09 a 12.09.2018	Tanhaçu, Brumado, Aracatu, Anagé Bahia	Givanildo ramos

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Atividade de acompanhamento da execução do TED nº 01/2018 firmado entre a SUDENE e a CENTRESAF-PE, cujo objeto é a capacitação de servidores municipais dos Estados de PE, RN, PB e AL. Para essa etapa que acontecerá em Natal e atividade a ser acompanhada se refere ao Seminário sobre Gestão Municipal e Desenvolvimento Local e Sustentável e para a primeira etapa dos cursos de Elaboração de Projetos e SICONV.	10. a 11.09.2018	Natal RN	Isis Moreira e Macira Sotero
Considerando a nossa ação + gestão Municipal, com vistas reabrir o programa para recebimento das propostas de Minas gerais – e diante da resposta positiva do Prof. Marcos da Unimontes e neste início de processo de articulação da área técnica com os parceiros para desenhar o projeto de formação de gestores para o próximo ano, a participação terá como objeto fortalecer essa articulação na região. A proposta é participar de reuniões de articulações para apresentação do projeto + Gestão Municipal, aos parceiros AMAMS e UNIMONTES, orientar a construção da proposta e dirimir dúvidas – parte necessária da análise das propostas, e esboçar e levantar demandas dos gestores para projeto 2019	12 a 14.09.2018	Montes Claros-MG	Isis Moreira
Reunião na ASA sobre o eixo de recursos hídricos do PRDNE.	14.09.2018	ASA – Recife/PE	Aildo Sabino; Juliana de Melo Borges
Visita preliminar a municípios da Bahia, para fins de cumprimento de determinações previstas na Portaria nº 424/2016 e demais legislações correlatas, necessárias à celebração de convênio em análise.	17 a 21.09.2018	Monte Santo, Senhor do Bomfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Filadélfia, Mirangaba, Morro do Chapéu Bahia	Wilson Galdino

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
representar a SUDENE no Seminário de Fortalecimento da Gestão Pública Municipal e fazer o acompanhamento das atividades do projeto + Gestão Municipal, em Salvador, vinculado com o TED 03/2018 ESAF-BA.	17 a 18.09.2018	Salvador Bahia	Isis Moreira
Acompanhar o Seminário de Abertura e início das Capacitações + Gestão Municipal, objeto do TED nº 02/2018, em Fortaleza-CE	17 a 18.09.2018	Fortaleza CE	Vera Assunção
Visita preliminar a municípios da Bahia, para fins de cumprimento de determinações previstas na Portaria 424/2016 e demais legislações correlatas, necessárias à celebração de convênios em análise	17 a 21.09.2018	Monte Santo, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Filadélfia, Mirangaba, Morro do Chapéu, Bahia	Wilson Galdino
Acompanhar o Seminário de Abertura e início das Capacitações + Gestão Municipal, objeto do TED nº 02/2018, em Fortaleza-CE	17 a 20.09.2018	Fortaleza CE	Amauri Nascimento
Reunião na CENTRESAF-PE, sobre acompanhamento da execução do curso elaboração de Projetos – turma 2 do polo Recife, relacionado ao Projeto + Gestão Municipal, objeto do TED 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE, bem como dar apoio logístico ao referido evento	17.09.2018	CENTRESAF Recife	Socorro Vilar
Realizar acompanhamento da execução do curso Elaboração de Projetos – Turma 2 do Polo Recife, relacionado ao Projeto +GESTÃO MUNICIPAL, objeto da formalização do TED 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE, bem como dar apoio logístico ao referido evento.	18 e 19.09.2018	Recife Centresaf-PE	Socorro Vilar

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar da Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco (CDRS-PE), como representante da Sudene.	19.09.2018	Recife/PE IPA/PE	Victor Uchôa
Realizar acompanhamento da execução do curso Siconv I – Turma 2 do Polo Recife, relacionado ao Projeto +GESTÃO MUNICIPAL, objeto da formalização do TED nº 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE, bem como dar apoio logístico ao referido evento.	24 e 25.09.2018	Recife Centresaf-PE	Socorro Vilar
Realização da II Reunião Técnica da Rede Palma	25/09/2018	Recife/PE Sudene	Equipe CGDS/DPLAN
Realizar acompanhamento da execução do curso Siconv II – Turma 2 do Polo Recife, relacionado ao Projeto +GESTÃO MUNICIPAL, objeto da formalização do TED nº 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE, bem como dar apoio logístico ao referido evento.	26 e 27.09.2018	Recife Centresaf-PE	Socorro Vilar
Participar de curso de capacitação técnica em Termo de execução Descentralizada – TED e participação em reunião de apresentação do Projeto + Gestão Municipal	02.10.2018	Brasília DF	Teresa Oliveira
Reunião de Acompanhamento Zoneamento – SEMAS/PE	02.10.2018	Recife/PE Sudene	Socorro Vilar, Victor Uchôa, Vera Assunção, Isis Moreira
Reunião de articulação técnica com a ONG Centro Sabiá, membro da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) sobre projetos relacionados a recursos hídricos.	04.10.2018	Recife/PE Sudene	Isis Moreira, José Aildo Sabino, Juliana Borges
Participação no Agrinordeste 2018	09 a 11.10.2018	Olinda/PE Centro de Convenções	Aildo Sabino, Marcelo Saiki, Mauro Póvoas, Victor Uchôa

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participação no Curso de Empreendedorismo	11.10.2018	Recife/PE Sudene	Amauri Nascimento, Juliana Borges e Socorro Vilar.
Visita preliminar a municípios da Bahia para fins de cumprimento de determinação previstas na portariano 424/2016 e demais legislações correlatas, necessárias a celebração de convênios em análise	15 a 19.10.2018	Ibiratais, Uruçuca, Itapetinga, Barra do Chaçá, Itapetinga Vitória da Conquista Bahia	Fernando Péricles e Wilson Galdino
Participar da abertura das atividades ações do Projeto SUDENE + Gestão Municipal, em especial junto ao Seminário e curso inicial de Projetos, objeto do TED 03/2018 – SUDENE CENTRESAF-BA	15 a 17.10.2018	Feira de Santana BA	Vera Lúcia
Apresentação do Projeto de Irrigação com uso de energia solar	19.10.2018	Sala de reunião da CGDS	Vera Assunção, Aildo Sabino
Visita prévia dos convênios com os municípios de Barreiras/BA, proposta 047089//2018, Feira da Mata/BA proposta 141934/2018 e Jacaraci/BA, proposta nº 575543/2018	22 a 26.10.2018	Barreiras, Feira da Mata, Jacaraci Bahia	Edson Laranjeiras
Abertura e acompanhamento da execução do curso Elaboração de Projetos – Turma 3 do Polo Recife, relacionado ao Projeto +GESTÃO MUNICIPAL, objeto da formalização do TED 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE.	29.10.2018 (manhã)	Recife Centresaf-PE	Vera Assunção
Curso de Emendas Parlamentares	29.10.2018 a 01.11.2018	Recife/PE Sudene	Givanildo Ramos, Wilson Galdino, Fernando Péricles, Paula Aragão, Ângela Lima
Participar de oficina de trabalho do planejamento regional à ação governamental – construindo estratégias e convergências, programação GTI.	30 a 31.10.2018	ENAP Brasília DF	Vera Assunção

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar da Abertura das atividades, ações do Projeto SUDENE + Gestão Municipal, em especial quanto ao Seminário de Fortalecimento da gestão Municipal para o desenvolvimento Local, em Campina Grande/PB, do TED nº 01/2018, objeto – SUDENE/CENTRESAF-PE	05 a 06.11.2018	Campina Grande PB	Vera Assunção, Macira Sotero e Bruno Guedes
Abertura e acompanhamento da execução do curso Elaboração de Projetos e SICONV I, relacionado ao Projeto +GESTÃO MUNICIPAL, objeto da formalização do TED 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE.	06 a 09.2018	Campina Grande PB	Macira Sotero
Visita preliminar a municípios da Bahia, para fins de cumprimento de determinações previstas na Portaria 424/2016 e demais legislações correlatas, necessárias à celebração de convênios em análise.	05 a 09.11.2018	Rafael Jambeiro, Feira de Santana, Pintadas, Pé de Serra, Irará, Água Fria, Mata de São João, Simões Filho BA	Paula Aragão, Maria Helena Castro
Realizar acompanhamento da execução do curso Siconv II – Turma 3 do Polo Recife, relacionado ao Projeto +GESTÃO MUNICIPAL, objeto da formalização do TED nº 01/2018 entre a Sudene e a Centresaf-PE.	07.11.2018	Recife Centresaf-PE	Socorro Vilar e Albertina Pereira
Participação na reunião do Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as Secas.	12.11.2018	Recife/PE	Victor Uchôa
Participação nas videoconferências promovidas pelo Ministério da Integração para revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e construção de agenda estratégica para o desenvolvimento regional.	Mai a Novembro de 2018	Sudene	Juliana de Melo Borges; Victor Uchôa e Vera Assunção

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)Conv

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{de Pleitos ingressados no Exercício}}$ = Não informado

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC/CGDS/DPLAN)

d) Resultado ideal (índice):dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-Dez/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	22,8 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	258 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	228 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,4 dias pleito	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	1,8 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (**em condições de conformidade**) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{de Pleitos ingressados no Exercício}}$ = **Não informado**

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice):dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-Dez/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2016	0 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	75 dias/pleito	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	48,4 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a Nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) –Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$$

Valor do índice no ciclo: $IPCA (\%)_{SICONV} =$ Não Informado

Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

b) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC/CGDS/DPLAN)

c) Resultado Ideal (%):% (Quanto menor melhor)


d) Periodicidade: Jan-Dez/2018

e) Comentários: Não informado

f) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	76,7%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	76,7%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	76,67%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	95,5%	3º ciclo 2018
Jan a Nov/2018	90,9%	4º ciclo 2018

g) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente DE Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula:
$$IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%)_{SICONV} = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC/CGDS/DPLAN)

d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-Dez/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	65%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	65%	1º ciclo 2017
Jan a mai/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	100%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	219%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	269%	3º ciclo 2018
Jan a Nov/2018	Não Informado	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios e Instrumentos Congêneres.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado


5. Indicadores de Gestão de Pessoas

5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{189 \times 100}{170} = 111,18\%$
- b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: Foram capacitados 187 servidores no período de janeiro a novembro de 2018, superando a meta inicialmente proposta. Importa destacar que foram registradas 680 participações de servidores em cursos.
- g) Resultados Anteriores (CSE):

Jan a dez/2016	72,5%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	35%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	38%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	63%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	66%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	94,12%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	103,53%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	110%	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.2 -Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{79 \times 100}{50} = 158\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: Foram realizados 79 eventos de capacitação, priorizando os cursos na cidade do Recife e eventos “in company”.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2016	162%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	12%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	40%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	102%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	124%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	48%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	148%	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. noexerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. noexerc.}} = \frac{216.892,39 \times 100}{400.000,00} = 54,22\%$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2018
- f) Comentários: Do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 136.989,60 (Cento e trinta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) e R\$ 79.902,79 (setenta e nove mil, novecentos e dois reais e setenta e nove centavos) referente a gastos com diárias e passagens, representando 54,22% do limite autorizado para capacitação no exercício 2018. Importa destacar que houve devolução de recursos pela CENTRESAF/PE ao final da execução do TED 01/2018.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2016	32,9%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,31%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	12,2%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	37,7%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	47,4%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,46%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	30,55%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	56,78%	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional


6.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

- a) Fórmula: Média de acessos= 79.346 acessos
(Google Analytics)
- b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. A ideia é fazer a aferição de forma recorrente para, a partir dos resultados alcançados, buscar formas de potencializar o espaço eletrônico como meio didático e eficiente de comunicação pública.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- f) Comentários: comparando-se com o mesmo período do ano anterior, o aumento foi significativo.
- g) Resultados Anteriores (AU - site):

01/11/2016 a 01/02/2017	18.221	1º ciclo 2017
02/02/2017 a 02/05/2017	12.747	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	20.525	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	22.053	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	57.434	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	27.691	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	29.984	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	68.809	4º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 28/05/2019.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)

- a) Fórmula: Tempo de permanência = 2'59''
(Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- f) Comentários: a média manteve-se constante quando comparada ao mesmo período do ano anterior.
- g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	2'40''	1º ciclo 2017
02/02/2017 a 02/05/2017	3'28''	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	2'56''	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	2'55''	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	3'03''	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	3'07''	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018.	2'58''	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018.	2'58''	4º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 28/05/2019.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- a) Fórmula: Taxa de Rejeição = 53,83%
(Google Analytics)
- b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.

De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.


- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- f) Comentários: Índices dentro da normalidade.

g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	56,09%	1º ciclo 2017
02/02/2017 a 02/05/2017	48,65%	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	53,68%	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	54,53%	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	52,69%	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	53,68%	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	53,40%	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	53,99%	4º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 10/12/2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)


- Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.547 (Facebook)
- Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.

- e) Período da aferição: 30/01/2018 a 30/11/2018.
- f) Comentários: 2018 foi um ano de eleições. Dadas as restrições na comunicação das redes sociais, é compreensível a diminuta queda no indicador. A retomada do crescimento do índice, no entanto, já poderá ser facilmente percebida no próximo ciclo.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017	2.259	1º ciclo 2017
08/06/2017	2.339	2º ciclo 2017
06/09/2017	2.413	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	2.504	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	2.520	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	2.579	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	2.551	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2.546	4º ciclo 2018

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 28/05/2019.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)


- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 744
(Twitter)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- f) Comentários: a análise é similar àquela tecida no âmbito do Facebook. Ainda assim, houve aumento quando comparado com o mesmo período do ano passado.
- g) Resultados Anteriores:

08/04/2017	467	1º ciclo 2017
08/06/2017	599	2º ciclo 2017
06/09/2017	623	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	664	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	668	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	708	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	732	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	744	4º ciclo 2018

Fonte: Twitter Analytics, acesso em 28/05/2018.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.6 - Seguidores no Instagram da Sudene


- a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: 810
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

- d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018
- f) Comentários: não foi possível verificar com exatidão quantos seguidores o perfil da Sudene tinha em 31/12/2018. Em 01/11/2018, segundo o site Way Back Machine, havia 784. O número de 810 é uma quantidade aproximada.
- g) Resultados Anteriores:

01/01/2018 a 31/05/2018	660	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	765	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	815	4º ciclo 2018

Fonte: Instagram.com, acesso em 28/05/2019.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)


- a) Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 71 \text{ na internet} + 84 \text{ na intranet} = 155$
(Internet + Intranet)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.

f) Comentários: a queda em relação ao mesmo período do ano anterior deve-se às restrições

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	39	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	54	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	56	4º ciclo 2017
01/02/2018 a 31/12/2017	212	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	73	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	56	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	151	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- Fórmula: \sum Sugestões de Pauta Publicadas = 50
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- Comentários: o período eleitoral de 2018 restringiu a produção jornalística dentro do período avaliado. No entanto, há a perspectiva de retomada nos ciclos seguintes.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	8	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	12	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	14	4º ciclo 2017
30/03/2017 a 31/12/2017	78	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	14	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	13	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	32	4º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- Fórmula: Σ Produções em Vídeo e Áudio = 16 produções
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- Comentários: a desativação das redes sociais durante o período eleitoral neste ano inviabilizou temporariamente a publicação de peças audiovisuais. Além disso, o setor está selecionando novos estagiários de jornalismo, cujos contratos foram finalizados no último semestre de 2018. Espera-se retomar a produção nos próximos ciclos.

i) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	10	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	13	2º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	14	4º ciclo 2017
01/01/2017 a 31/12/2017	42	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	13	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	0	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	16	4º ciclo 2018

g) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.10 - Jobsde publicidade edesign (JOBS)

- Fórmula: \sum Produções em Ações de Publicidade e Design = 244
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
 - o Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
 - o Produções para jornalismo;
 - o Produções para demandas internas;

- Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
 - Peças digitais / impressos.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/12/2018.
- f) Comentários: o exercício 2018 apresentou um perfil de trabalho diferente quando comparado ao ano anterior. Houve trabalhos de maior complexidade, incluindo design de marcas, criação de campanhas publicitárias, peças para webdesign e concepção de novos produtos. Tais atividades exigem maiores tempo e horas de trabalho da equipe. Destaque para a criação de marca da Comissão de Ética, a campanha publicitária do projeto “+ Gestão Municipal”, a criação do “Perfil Produtivo Agrícola” e o desenvolvimento da marca do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	68	2º ciclo 2017
29/06/2017 a 31/08/2017	129	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	146	4º ciclo 2017
01/01/2017 a 31/12/2017	404	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	107	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	166	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	247	4º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7. Metas de desempenho institucional para o período out/2018 - set/2019

O quadro que se segue relaciona as metas de desempenho aprovadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE durante a 326ª reunião, realizada em 19 de dezembro, para o período out/2018 - set/2019, do qual participam todas as Diretorias, e foram publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 180, de 20 de dezembro de 2018, disponível no site da Autarquia, no endereço eletrônico <http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/portaria1802018.pdf>

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Resultado do período out/2018-set/2019 com base na Portaria nº 180, de 20 de dezembro de 2018

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
1	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido	Estudo	1 (100%)	47,0%	38	PO 15 (ex PO 18) sob controle da DPLAN/CGEP (Inventário de Políticas Públicas)
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo	1 (100%)	40,6%	33	PO 16 (ex PO 19) sob controle da DPLAN/CGEP (Estudo Preliminar das Vocações e Potencialidades - Análise da distribuição de créditos do BNB)
3	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.5-Fortalecer as administrações públicas	Estudo	1 (100%)	49,0%	39	PO 17 (ex PO 20) sob controle da DPLAN/CGEP (Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais - gestão fiscal)
4	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (80%)	100,0%	80	PO 1 (Prioritário) - Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
5	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (100%)	78,0%	62	PO 2 (Prioritário) - Plano de Desenvolvimento da cidade de Feira de Santana/BA e entorno, sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional. (ATRASADO)
6	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (80%)	0,0%	0	PO - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros e Entorno, sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional. (NÃO INICIADO)
7	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Terceira Etapa (realização dos Planos Estratégicos Operativos) realizada	1 (80%)	40%	40	PO 3 (Prioritário)- Elaboração da terceira etapa do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Campina Grande e Entorno, sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional. (PARALISADO)
8	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores.	Laudos e portarias aprovadas	500 pleitos (100%)	448	72	Lista sob controle da CGIF/DFIN - Aprovação de Incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da SUDENE. Resultado percentual apurado com base em relação de pleitos aprovados no período e comparação entre o realizado e o previsto, na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
9	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes.	Relatórios Elaborado	4 (100%)	58,5 %	47	POs 47 e 48 - Acompanhar a execução da programação do Fundo Constitucional do Nordeste, sob o controle da DFIN/CGDF.
10	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-projeto 1 realizado (Avaliação por competência)	1 (70%)	100,0 %	80	PO 51 (Ex PO 53) - sob responsabilidade da CGGP/DAD. 70% para o Sub-Projeto1. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional). Alcançado 88 % de execução do previsto até 30/09/19.
11			Sub-projeto 2 realizado (Planejamento da Força de Trabalho)	1 (50%)	100,0%	80	PO 53 (ex PO 55) - sob responsabilidade da CGGP/DAD. 50% para o Sub-Projeto2. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional) Alcançado 55% de execução do previsto até 30/09/19.
12	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-projeto 3 implantado (Política de desenvolvimento de pessoal)	1 (100%)	100,0%	80	PO 52 (ex PO 54)- sob responsabilidade da CGGP/DAD. 100% para o Sub-Projeto3. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional). Alcançado 89% de execução do previsto até 30/09/19.
M É D I A					-	54	-

Fontes: Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

Observação: para identificação das siglas, acessar o endereço eletrônico: <http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/siglariosudene-19112018.pdf>
Posição: 31/05/2019

8. Conclusão

Em função da não realização de reunião de monitoramento, neste ciclo, não tiveram deliberações para os projetos realizados pelo diversos setores da autarquia. Tais projetos, representados e expostos nos diversos planos operativos estão nos anexos deste documento.

Podemos observar neste primeiro ciclo um aumento considerável no número de projetos executados pela Sudene, saltando de 129 no monitoramento anterior para 170 neste ciclo. A quase totalidade destes novos projetos foi fruto de emendas parlamentares de responsabilidade da CGDS.

No tocante aos indicadores apresentados podemos verificar uma melhoria em praticamente todos os indicadores de gestão de incentivos e benefícios fiscais e de gestão da comunicação social e marketing institucional. Vale registro novamente, dos índices alcançados nos indicadores referentes a capacitações em gestão de pessoas, superando a meta de 100% tanto no número de capacitações previstas quanto no número de servidores capacitados.

Para o próximo o monitoramento temos como agenda as seguintes datas.

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º Ciclo	31/05/2019	07/06/2019	Suspensa
2º Ciclo	29/11/2019	06/12/2019	19/12/2019

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I

Planos Operativos do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO	01
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)	
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.			
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 265.241,25
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 530.482,50

Previsão de Conclusão:	30/10/2019	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	31/05/2019	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								45,3%	Em Andamento		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	31/07/2019	--	15/11/2014	--	--	85,0%	Em Andamento	Restam os processos licitatórios referentes à contratação dos serviços para a confecção do documento final/livro, bem como, para o Seminário Nordestino.	
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco-Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	30/12/2018	--	08/12/2014	--	--	67,2%	Em Andamento		

7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	Concluído				
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído				
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.			
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	09/07/2018	01/11/2018	--	--	--	--	36,0%	Em Andamento	Foram realizados cinco dos catorze workshops previstos. Os nove restantes já foram licitados, com previsão de início de realização dos mesmos na segunda quinzena de junho/2019.			
7.3	Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	07/12/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar				
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	30/12/2018	--	01/05/2014	--	--	50,0%	Em Andamento	A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019. Entretanto a Conveniente não conseguiu, até o período de referência deste PO, realizar a atualização das datas das Metas/Etapas, em função de problemas operacionais relacionados ao SICONV. Dessa forma, as datas permanecem as mesmas que constam no SICONV, sem ajustes. Porém, os "Status" estão condizentes com o real estágio de execução deste convênio.			
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.			
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	30/12/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	Esta Etapa2/ Meta2 está condicionada a realização das demais Etapas/Metas.			
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	100,0%	Concluído	Neste período foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops, assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE.			
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar				
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	31/08/2019	30/10/2019	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.			
Valor Previsto:										R\$ 530.482,50	Valor realizado:	R\$ 530.482,50	65%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJUPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Aguarda-se realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a conveniente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repactuadas e atualizadas no PO. A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
NOV/2015	107.354,71	5.650,24	113.004,95	Pago até o ano anterior	R\$ 207.542,62
DEZ/2017	100.187,91	5.273,04	105.460,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ -
TOTAL	207.542,62	10.923,28	218.465,90	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 207.542,62

Previsão de Conclusão:	26/10/2018	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de conclusão: 26/04/2018
Data Atualização:	31/05/2019	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos e Gliedson Alves - CONDEPE/FIDEM.
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		
9	Realização do processo de licitação e contratação	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	---	---		11/09/2015	24/09/2015	--	100,0%	Concluído		
10	Realizar 01 seminário	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	28/11/2016	--	25/11/2015	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.1	Reuniões Técnicas	Etapas 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	21/07/2016	--	25/11/2016	15/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.2	Diagnóstico e Levantamento de Dados	Etapas 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	30/11/2016	20/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.3	Seminário de Lançamento do Programa de capacitação Fortalecimento Institucional	Etapas 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	28/03/2016	28/11/2016	--	28/03/2017	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		

11	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	28/04/2016	28/04/2016		28/04/2016	28/04/2016	--	100,0%	Concluído	
12	Liberação da 2ª parcela	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/12/2017	31/12/2017	R\$ 100.187,91	01/12/2017	31/12/2017	R\$ 100.187,91	100,0%	Concluído	
13	Oficinas de Capacitação / Monitoramento	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	29/04/2016	26/04/2018		29/04/2016		--	100,0%	Concluído	
13.1	Oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	04/07/2016	14/02/2017	--	04/07/2016	14/02/2017	--	100,0%	Concluído	
13.2	Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	25/07/2016	07/03/2017	--	25/07/2016	07/03/2017	--	100,0%	Concluído	
13.3	Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	09/08/2016	26/04/2018	--	09/08/2016	26/04/2018	--	100,0%	Concluído	
14	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	28/07/2016	11/08/2016	--	28/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								19,0%	Atrasado	
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	27/06/2018	26/10/2018	--	27/06/2018	--	--	95,0%	Atrasado	O Parecer Técnico final encontra em fase de conclusão.
				Valor Previsto:		R\$ 207.542,62	Valor realizado:		R\$ 207.542,62	99%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

4º Ciclo 2017 - Situação atual "Em execução", após 6º TA; retomada a análise financeira pela CCONT, relativa a 1ª parcela, com vistas a liberação da 2ª parcela (a análise apontou necessidade de ajustes/complementações). Solicitado pelo CONDEPE reunião de esclarecimento. Reunião realizada em 1º/12/2017, pela manhã, na CGDS, com CGDS, CCONT e AG. Condepe/FIDEM.

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, conseqüentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: PO	03
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria		Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraíba, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.			
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano			
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Cronograma de Desemolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 137.434,28
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 343.585,70

Previsão de Conclusão:	31/12/2019	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	31/05/2019	Vigência até: 30/09/2019

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%		Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%		Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%		Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%		Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%		Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%		Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%		Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)									45,6%	Atrasado	A conventente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%		Concluído	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1ª parcela
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%		Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%		Concluído		

11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/09/2019	-	24/10/2015	-	75%	Em Andamento	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.		
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	30/09/2019	-	03/12/2015	-	55%	Em Andamento	Já foram coletadas 600 doses de sêmen e inseminadas 276 cabras de 4 associações.		
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/09/2019	-	14/09/2015	-	70%	Em Andamento			
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	30/09/2019	-	27/11/2015	-	60%	Em Andamento	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético.		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	100%	Concluído			
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100%	Concluído	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	01/05/2017	30/09/2019	-			-	0%	Atrasado	A 2ª visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das atividades restantes	Aguardando a resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	31/12/2019	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 343.585,70	66%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados por problemas de ordem administrativa (a EMEPA passou por alterações e passou a incorporar uma nova entidade criada pelo Governo da Paraíba) e dificuldades em fazer as licitações para contratação de serviços, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 13/02/2019, a qual foi acatada parcialmente, tendo sido sua vigência prorrogada para **30/09/2019**.

O servidor Marcelo de Castro Viana se aposentou e não está mais acompanhando este projeto;

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	04
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tomando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 771.000,00
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	A realizar no exercício	R\$ -
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	771.000,00	218.777,00	989.777,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 771.000,00

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	31/05/2019	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado	100,0%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014	100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014	100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014	100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014	100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014	100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015	100,0%	Concluído		
		Execução (Peso 60%)							60,0%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído	
9	Contratação	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016	100,0%	Concluído		
10	Seminários de divulgação	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016	100,0%	Concluído		
11	 Cursos de capacitação	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		13/08/2016	26/10/2017	100,0%	Concluído		
12	Realizar 09 dias de campo	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016		28/10/2016	13/12/2017	100,0%	Concluído		
13	Intercâmbios interestaduais	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016		07/11/2016	05/12/2017	100,0%	Concluído		

14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/082016	19/08/2016		12/09/2016	15/09/2016		100,0%	Concluído	
15	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00	10.08.2017	10.08.2017	R\$ 560.000,00	100,0%	Concluído	
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016		12/05/2017	03/07/2017		100,0%	Concluído	
		Encerramento - 20%								0,0%	Atrasado	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	Cancelado	A segunda visita não foi realizada, em razão de contingenciamento de passagens e diárias
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	Atrasado	A prestação de contas enviada pela convenente está em complementação
				Valor Previsto:		R\$ 771.000,00	Valor realizado:		R\$ 771.000,00	80%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

Observações:

O servidor Marcélio de Castro Viana se aposentou e não está mais acompanhando este projeto;

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	5
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 626.034,71

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 200.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 220.540,15	Pago até o ano anterior	R\$ 400.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 205.494,56		R\$ 405.494,56	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 226.034,71		R\$ 626.034,71	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 400.000,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2020
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		24/02/2014	15/01/2015	-	24/02/2014	09/01/2015	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	30/01/2019		02/02/2015		57%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 210.000,00	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016	Não informado	100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016		13/07/2016	13/07/2016	100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00	29/09/2017	29/09/2017	100%	Concluído		
13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 210.540,15	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	15/01/2019		04/10/2017		70%	Em Andamento	Em conclusão, restando instalações elétricas e pinturas.	
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	25/01/2019	30/01/2019	-			0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		31/03/2019	30/03/2020	-				0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	31/03/2019	30/03/2020	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 400.000,00	Valor realizado:	R\$ 400.000,00	77%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Jardim de Piranhas/RN

Observações:

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014
- (2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.
- (6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.
- (7) A vigência foi prorrogada para 21/03/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 292.558,79
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 292.558,79

Previsão de Conclusão:	23/09/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN.
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/03/2014	15/01/2015	-	06/03/2014	08/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/06/2015	25/07/2018	-	04/02/2015		-	60%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	-	04/02/2015	04/02/2015	-	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016	-	28/07/2015	25/05/2016	-	100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015	-	15/04/2016	15/04/2016	-	100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	12/09/2016	12/09/2016	R\$ 142.558,79	100%	Concluído		

13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	25/07/2018		19/10/2016	25/07/2018		100%	Concluído	
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	04/08/2018	09/08/2018	-	13/03/2019	13/03/2019	-	100%	Concluído	Visita de recebimento realizada em 13/03/2019
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										10%	A Iniciar	
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	23/09/2018	23/09/2019					50%	Em Andamento	Encontra-se em análise da parte financeira.
				Valor Previsto:	R\$ 300.000,00		Valor realizado:	R\$ 292.558,79		90%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Município de Messias Targino/RN

Observações:

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014
- (2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
- (4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.
- (6) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sude, aguardando o término do ajuste de trabalho
- (7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (8) Foi efetuado Aditamento de Vigência, alterando a data de vigência do convênio para o dia 30/06/2017; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV
- (9) Solicitado o Aditamento da Vigência para 26/01/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto:	PO 07 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS	
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)	
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.			
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.			
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015
Data Atualização:	31/05/2019	Vigência: 31/03/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015	100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015	100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015	100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015	100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015	100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016	100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016	100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016	100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)							60,0%	Concluído		
10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído	

11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído	
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído	

15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAA.
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										17,0%	Atrasado	
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	--		85%	Atrasado	Este material continua em processo de análise para elaboração do parecer técnico final, não tendo sido possível sua conclusão no período estipulado, devido ao grande volume de produtos a serem analisados, bem como, a outras demandas prioritárias.
				Valor Previsto:	R\$ 459.000,00		Valor realizado:	R\$ 459.000,00	97%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Observações:

O servidor Carlos Almiro Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 08 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, bu		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	153.766,75	153.766,75

Previsão de Conclusão:	01/04/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Macira Sotero e Socorro Villar, CENTRESAF-PE: Luciana Pordeus e Fabiane Luz
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 153.766,75
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 153.766,75
Valor liberado no Exercício	R\$ 153.766,75
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Passagens e diárias dos instrutores (recursos adm. Sudene)	R\$ 15.991,60
Recursos Devolvidos	R\$ 58.380,35
Total executado até o exercício	R\$ 95.065,30

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)		15/01/18	16/11/18	-	17/01/18	04/11/18	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, a dependência de recursos e o cronograma	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/04/2018	13/11/2018		08/05/2018			60%	Em Andamento		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos	Extrato da disponibilização financeira	COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	153.766,75	10/05/2018	10/05/2018		100%	Concluído		

7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação. Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal.	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	16/11/2018			25/05/2018	04/11/2018		100%	Concluído	Parceiros institucionais que participaram de todos os polos: BNDES, BNB, MPOG/REDE SICONV, Associação Brasileira dos Municípios - ABM, União Brasileira de Apoio aos Municípios;
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reuniões presenciais e por vídeo para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF PE	02/04/2018	30/12/2018			08/05/2018	13/11/2018		100%	Em Andamento	
8	Realização do Seminário e cursos - Polo Paraíba/João Pessoa	Realização de 1 Seminário, 2 turmas de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-PE	23/07/2018	13/11/2018			23/07/2018	13/11/2018		100%	Concluído	1ª módulo (projetos+siconv I + siconv II) já concluídas . Parceiros insitucionais no polo, que participaram da Mobilização e Seminário: Secretarias Estaduais da Paraíba (Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Meio Ambiente), Federação das Associações de Municípios da Paraíba, Sebrae-PB, UFPB
9	Realização do Seminário e cursos - Polo Paraíba/Campina Grande	Realização de 1 Seminário, 1 turma de Elaboração de Projetos, 1 turma de Siconv I e 1 turma de Siconv II	CENTRESAF-PE	05/11/2018	13/11/2018			05/11/2018	13/11/2018		100%	Concluído	Seminário em Campina Grande e curso de elaboração de projetos e Siconv I e II
10	Realização dos cursos - Polo Pernambuco	Realização de 1 Seminário, 3 turma de Elaboração de Projetos, 3 turmas de Siconv I e 3 turmas de Siconv II	CENTRESAF-PE	06/08/2018	07/11/2018			06/08/2018	07/11/2018		100%	Concluído	2 módulos já concluídos . Parceiros insitucionais no polo, que participaram da Mobilização e Seminário: AMUPE, SEBRAE-PE, Ministério Público -PE, Consórcio Portal Sul, Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano;
11	Realização dos cursos - Polo Rio Grande do Norte	Realização de 1 Seminário, 2 turmas de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-PE	10/09/2018	19/10/2018			10/09/2018	19/10/2018		100%	Concluído	1º módulo concluído; turmas 2 de elaboração de projetos, SICONV I já concluídas, a realizar apenas a 2ª turma de SICONV II. Parceiros insitucionais no polo, que participaram da Mobilização e Seminário: Federação dos municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN, Associação dos Municípios do Leste Potiguar - AMLAP, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte - FIERN, Sebrae-RN, Rede Siconv - RN
12	Realização dos cursos - Polo Alagoas	Realização de 1 Seminário, 1 turma de Elaboração de Projetos, 1 turma de Siconv I e 1 turma de Siconv II	CENTRESAF-PE	05/11/2018	13/11/2018			05/11/2018	13/11/2018		100%	Concluído	
ENCERRAMENTO (Peso 10%)											10,0%	Concluído	
13	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/03/2019	01/04/2019			14/12/2018	28/01/2019		100%	Concluído	
			Valor Previsto:	R\$	153.766,75	Valor realizado:	R\$	95.065,30	100,0%	Concluído	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
CENTRO REGIONAL DA ESAF EM PERNAMBUCO

Observações:
Trata-se da viabilização de projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's . Em 01/10/2018 foi assinado o 1º Termo Aditivo para inclusão da etapa de capacitação em Campina Grande (PB).

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas			Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais			Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira,				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro			Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos				
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados da Bahia e Sergipe				
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$60.869,41	R\$60.869,41

Previsão de Conclusão:	01/03/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Teresa Oliveira e Albertina Pereira / ESAF-BA: Luciano Costa e Rita Correia
--	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 60.869,41
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 60.869,41
Valor liberado no Exercício	R\$ 60.869,41
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Passagens e diárias dos instrutores (recursos adm. Sudene)	R\$ 12.676,50
Total Liberado até o exercício	R\$ 60.869,41

*Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos) = R\$ 12.676,50

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)		15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	27/11/18	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, definição da quantidade de turmas...	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/04/2018	29/11/2018		08/05/2018			60%	Concluído		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 60.869,41	24/05/2018	24/05/2018		100%	Concluído		

7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação. . Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal, estaduais e e municipais	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	29/11/2018		25/05/2018	19/11/2018		100%	Concluído	
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reuniões presenciais e por vídeo para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF BA	02/04/2018	30/12/2018		08/05/2018	27/11/2018		100%	Concluído	
9	Realização dos cursos - Fase SALVADOR- BA	Realização de 2 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	30/07/2018	27/09/2018		30/07/2018	27/09/2018		100%	Concluído	
10	Realização dos cursos - Fase FEIRA DE SANTANA- BA	Realização de 1 Seminário, 1 turmas de Elaboração de Projetos, 1 turmas de Siconv I e 1 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	17/09/2018	27/09/2018		15/10/2018	18/10/2018		100%	Concluído	
11	Realização dos cursos - Fase VITÓRIA DA CONQUISTA- BA	Realização de 1 Seminário, 2 turmas de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	16/10/2018	29/11/2018		19/11/2018	27/11/2018		100%	Concluído	
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										8,0%	Em Andamento	
12	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019		12/02/2019	--		80%	Em Andamento	Parecer Técnico em fase de conclusão.
				Valor Previsto:	R\$	60.869,41	Valor realizado:	R\$	-	98,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, busca-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$ 50.919,20	R\$ 50.919,20

Previsão de Conclusão:	01/03/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Amauri Nascimento
---	---------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 50.919,20
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 50.919,20
Valor liberado no Exercício	R\$ 50.919,20
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.919,20

Recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos)= R\$ 9.052,80

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)		15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	16/09/18	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de redes de atuação da rede de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos materiais de trabalho, definição de etapas e cronograma de trabalho, não	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos materiais de trabalho, definição de etapas e cronograma de trabalho, não	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	30/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF; CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/04/2018	11/10/2018		21/06/2018			60%	Concluído		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		21/06/2018	21/06/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 50.919,20	08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	30/04/2018		25/05/2018	17/09/2018		100%	Concluído	Parceiros institucionais que participaram de todos os polos: BNDES, BNB, MPOG/REDE SICONV, Associação Brasileira dos Municípios - ABM, APRECE, Secretaria das Cidades e Escola de Governo do Estado do Ceará, União Brasileira de Apoio aos Municípios;	
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reuniões presenciais e por vídeo para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF CE	03/04/2018	30/12/2018		21/06/2018	16/09/2018		100%	Concluído		

9	Realização dos cursos - Fase FORTALEZA - CE	Realização de 1 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-CE	17/09/2018	11/10/2018		17/09/2018	11/10/2018		100%	Concluído	Parceiros institucionais que participaram da mobilização e do seminário: Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República + BNB, BNDES, Escola de Governo do Estado do Ceará. Por sugestão da Centresaf-CE, cancelamos a turma 3 de Elaboração de Projetos, uma vez que tínhamos vagas em outras turmas e pudemos	
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										10,0%	Concluído		
10	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019		22/01/2019	08/04/2019		100%	Concluído		
			Valor Previsto:		R\$	50.919,20	Valor realizado:		R\$	34.680,15	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

CENTRO REGIONAL DA ESAF EM CEARÁ

Observações:

Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 11 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VIII - fortalecimento do processo de interiorização do ensino superior, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/12/2018 (prazo reajustado)
Data Atualização:	30/11/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Gabriela Lins
---	---------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados		Gabriela Lins	20/02/2018	13/04/2018		13/04/2018	12/06/2018		100%	Concluído	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como o artigo UAB para o IPEA e Estudos Técnicos para o FIES.
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Gabriela Lins	20/02/2018	14/03/2018		13/04/2018	13/05/2018		100%	Concluído	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Gabriela Lins	02/04/2018	13/04/2018		13/05/2018	12/06/2018		100%	Concluído	
2.	Análise		Gabriela Lins	14/09/2018	22/10/2018		14/09/2018			50%	Atrasado	As datas previstas foram repactuadas e a aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Gabriela Lins	14/09/2018	28/09/2018		14/09/2018			80%	Atrasado	
2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Gabriela Lins	28/09/2018	22/10/2018		21/09/2018			20%	Atrasado	
3.	Publicação		Gabriela Lins	22/10/2018	31/12/2018					0%	Paralisado	Os projetos dos Boletins estão aguardando decisão da Diretoria para o cancelamento devido a mudança no foco dos projetos.
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Gabriela Lins	22/10/2018	26/10/2018					0%	Paralisado	

3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Gabriela Lins	26/10/2018	31/12/2018					0%	Paralisado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	50,0%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: a estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, o Estudo Técnico do FIES e o Curso FUNDAJ/PRDNE.
Solicitado o cancelamento pelo setor conforme ata nº 326 da diretoria colegiada da Sudene

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VII- universalização dos níveis de ensino infantil, fundamental e médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
-	-	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/11/2018 (prazo reajustado)
Data Atualização:	30/11/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina de Souza Leão Pereira
---	---------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		Gabriela Isabel	23/10/2017	03/04/218	-	23/10/2017	03/04/2018	-	100%	Concluído		
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Gabriela Isabel	23/10/2017	31/10/2017	-	23/10/2017	25/01/2018	-	100%	Concluído		
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Gabriela Isabel	25/01/2018	03/04/2018	-	25/01/2018	03/04/2018	-	100%	Concluído		
2.	Análise		Gabriela Isabel	04/04/2018	16/10/2018	-	04/04/2018		-	95%	Atrasado		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Gabriela Isabel	04/04/2018	27/04/2018	-	04/04/2018	11/06/2018	-	100%	Concluído		
2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Gabriela Isabel	30/04/2018	16/10/2018	-	11/06/2018		-	90%	Atrasado	Servidora envolvida com outras atividades: Curso FUNDAJ/PRDNE, análise de projeto - Educação - Piritiba e Perfil Agrícola. As datas previstas foram repactuadas e a aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.	
3.	Publicação		Gabriela Isabel	16/10/20018	30/11/2018	-			-	0%	Paralisado	Os projetos dos Boletins estão aguardando decisão da Diretoria para o cancelamento devido a mudança no foco dos projetos.	

3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Gabriela Isabel	16/10/2018	18/10/2018	-			-	0%	Paralisado	
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Gabriela Isabel	18/10/2018	30/11/2018	-			-	0%	Paralisado	
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	65,0%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, Estudo técnico para definição dos municípios prioritários para capacitação em elaboração de projetos e Siconv, Curso FUNDAJ/PRDNE, análise de projeto - Educação - Piritiba e Perfil Agrícola.
Solicitado o cancelamento pelo setor conforme ata nº 326 da diretoria colegiada da Sudene

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 16)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VI- universalização do saneamento básico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	15/01/2019 (prazo reajustado)
Data Atualização:	30/11/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogério de Melo Barbosa
---	--------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		Marina Barbosa	02/05/2018	16/10/2018	-	14/05/2018	20/07/2018	-	100%	Concluído	Servidora envolvida com outras atividades: curso com a EIPP/Fundaj; atendimento de demandas de informação via Ouvidoria; elaboração de Nota Técnica do projeto "Viabilidade Fotovoltaica e Eólica para Inclusão Elétrica e Desenvolvimento Socioeconômico do Semiárido", acompanhamento da participação da Sudene no Grupo de Trabalho para revisão da PNDR; oficina de cenarização para o PRDNE; atividades relativas ao "Programa mais Gestão" – avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene.	
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Marina Barbosa	02/05/2018	11/05/2018	-	14/05/2018	24/05/2018	-	100%	Concluído		
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Marina Barbosa	14/05/2018	28/09/2018	-	28/05/2018	26/09/2018	-	100%	Concluído	As datas previstas foram repactuadas e a aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.	
2.	Análise		Marina Barbosa	28/09/2018	06/12/2018	-	26/09/2018		-	10%	Atrasado		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Marina Barbosa/Ludmilla Calado	28/09/2018	31/10/2018	-	26/09/2018		-	20%	Atrasado		

2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Marina Barbosa	31/10/2018	06/12/2018	-			-	0%	Paralisado	Os projetos dos Boletins estão aguardando decisão da Diretoria para o cancelamento devido a mudança no foco dos projetos.	
3.	Publicação		Marina Barbosa	06/12/2018	15/01/2019	-			-	0%	Paralisado		
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Marina Barbosa	06/12/2018	10/12/2018	-			-	0%	Paralisado		
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Marina Barbosa	10/12/2018	15/01/2019	-			-	0%	Paralisado		
Valor Previsto:						R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	36,7%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: Nova delimitação do semiárido, estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, Estudo Técnico do FIES, Estudo da localização do Projeto Cisterna e Estudo técnico para definição dos municípios prioritários para capacitação em elaboração de projetos e Siconv, Análise da viabilidade do projeto para inclusão do Semiárido na produção de energias renováveis, fotovoltaica e eólica, com a finalidade de promover o seu desenvolvimento socioeconômico e o Curso FUNDAJ/PRDNE.

Solicitado o cancelamento pelo setor conforme ata nº 326 da diretoria colegiada da Sudene

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-		
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-		
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro			Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.				
Projeto:	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil				
Objetivo do projeto:	Oferecer um diagnóstico inicial sobre as condições de saúde materna e infantil na área de atuação da Sudene com foco no Semiárido. Tal diagnóstico, visa não apenas identificar os principais problemas associados a esses dois grupos populacionais, como também apresentar algumas evidências da literatura sobre os efeitos de um conjunto de políticas públicas realizadas no Brasil com foco na melhoria da saúde da população. Notadamente, ao investigar as condições de saúde materna e infantil busca-se compreender melhor a evolução das taxas de mortalidade desses dois grupos populacionais e quais os fatores associados a essas taxas. Em geral, melhorias nos indicadores de saúde desses grupos estão associados a um maior desenvolvimento socioeconômico de uma região e a ganhos de bem estar.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	15/01/2019 (prazo reajustado)
Data Atualização:	30/11/2018

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Tássia Germano de Oliveira
---	----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Dados			02/05/2018	27/06/2018	-	02/05/2018	17/09/2018	-	100%	Concluído		
1.1	Identificar os indicadores	Levantar estudos e políticas sobre o tema; ler documentos sobre o tema; definir as questões a serem respondidas; e validar com a equipe da CGEP	Tássia Germano	02/05/2018	20/06/2018	-	02/05/2018	06/09/2018	-	100%	Concluído	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como o artigo UAB para o IPEA e Estudos Técnicos para o FIES, além de participar do Projeto de Gestão Municipal e do Projeto de Cisternas com a CGDS. Entre os dias 10 a 14/09 a servidora esteve de férias.	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados; coletar e tratar as informações	Tássia Germano	21/06/2018	27/06/2018	-	17/09/2018	28/09/2018	-	100%	Concluído	As datas previstas foram repactuadas e a aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.	
2	Análise			28/09/2018	06/11/2018	-	28/09/2018		-	3%	Atrasado		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, gráficos e mapas	Tássia Germano	28/09/2018	19/10/2018	-	28/09/2018		-	5%	Atrasado		
2.2	Elaboração do texto	Analisar todas as informações, elaborar texto, validar com a equipe, realizar as correções, enviar a versão final já revisada para a ASCOM	Tássia Germano	19/10/2018	30/11/2018	-			-	0%	Paralisado	Os projetos dos Boletins estão aguardando decisão da Diretoria para o cancelamento devido a mudança no foco dos projetos.	
3	Publicação			30/11/2018	15/01/2019	-			-	0%	Paralisado		

3.1	Revisão e publicação	Acompanhar a editoração do TPD pela ASCOM, revisar o TPD editorado, validar com a equipe, prosseguir com as alterações/correções e enviar a versão final do TPD para ASCOM publicar no site	Tássia Germano	30/11/2018	15/01/2019	-	-	0%	Paralisado			
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	34,2%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Ludmilla Callado é responsável pelos mapas e Shirley Dantas é responsável pela revisão. O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, Estudo Técnico do FIES, Estudo da localização do Projeto Cisterna e Estudo técnico para definição dos municípios prioritários para capacitação em elaboração de projetos e Siconv e o Curso FUNDAJ/PRDNE. Além disso, em 25/04/2018 a Servidora foi transferida para a Diretoria de Fundos.

Solicitado o cancelamento pelo setor conforme ata nº 326 da diretoria colegiada da Sudene

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 15 (ex PO 18)
Objetivo estratégico:	Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Ademir Vilaça
Problema (causa):	Acórdão 1271/2018-TCU		
Projeto:	Inventário de Políticas públicas federais passíveis de apoio pelo FNE		
Objetivo do projeto:	Inserção das políticas públicas federais nas diretrizes e prioridades do FNE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Vilaça, Isis Moreira, Teresa Oliveira, Joyce Queiroz
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Mapeamento do PPA		Ademir Vilaça	01/10/2018	30/06/2019	-				60%	Em Andamento	
1.1	Articular com a SDR/MI para alinhamento	Reunião com a SDR para traçar plano de trabalho	Ademir Vilaça	01/10/2018	31/06/2019	-	01/10/2018	01/11/2018		100%	Concluído	
1.2	Compatibilizar as Informações com a Lei Complementar 125/2007	Levantamento de informações referentes à Lei Complementar 125/2007	Ademir Vilaça	01/10/2018	30/06/2019	-	01/10/2018			20%	Em Andamento	
2	Aproximação SEPLAN/MP		Ademir Vilaça	30/06/2019	31/05/2019	-				100%	Concluído	
2.1	Realizar reunião de alinhamento	Reunião com o MP para validar plano de trabalho	Ademir Vilaça	01/10/2018	31/03/2019	-	02/10/2018	03/10/2018		100%	Concluído	02/10/2018 - Ministério do Planejamento - Secretaria de obras e infraestrutura - Ademir Vilaça. 03/10/2018 - Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento - Secretaria-Geral - Ademir Vilaça
2.2	Envolver a Sudene na elaboração do PPA 2020-2023	Participação em reuniões e oficinas sobre o PPA	Ademir Vilaça	01/10/2018	31/05/2019	-	30/10/2018	24/05/2019		100%	Concluído	Em que pese a data final desta fase ser 31/05, as discussões e participações nas oficinas do PPA continuarão.
3	Articulação Ministérios Setoriais		Ademir Vilaça	31/05/2019	30/07/2019	-				28%	Em Andamento	
3.1	Realizar mapeamento dos Ministérios Setoriais	Identificação de ministérios estratégicos	Ademir Vilaça	01/10/2018	30/06/2019	-	02/10/2018			50%	Em Andamento	Com a reestruturação administrativa do Governo Federal e o Impacto da reformulação do novo PPA com estrutura diferente do atual, os contatos foram suspensos até a conclusão 24/10/2018 - Reunião com BNBS - Ademir Vilaça
3.2	Reuniões de alinhamento	Realizar reuniões junto aos ministérios setoriais	Ademir Vilaça, Teresa oliveira, Joyce Queiroz, Isis Moreira	01/10/2018	30/06/2019	-	24/10/2018			30%	Em Andamento	27/11/2018 - Reunião por videoconferência com MDIC - Ademir Vilaça. 04/12/2018 - Contato e troca de informações com MEC - Ademir Vilaça
3.3	Consolidar informações	Consolidar as políticas ministeriais na região Nordeste	Ademir Vilaça, Isis Moreira	31/05/2019	30/06/2019	-	31/05/2019			5%	Em Andamento	Metodologia de consolidação em elaboração
4	Elaboração de relatório final	Entregar relatório final com informações sobre as políticas federais passíveis de apoio pelo FNE	Ademir Vilaça, Isis Moreira	30/07/2019	30/09/2019	-				0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	47,1%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Ministério do Desenvolvimento Regional; BNB, Ministérios Setoriais

Observações:

Este projeto vem atender às recomendações do Acórdão 1271/2018-TCU no que diz respeito à Recomendação 9.2.4: Realizar, com o apoio do Ministério da Integração Nacional, inventário das políticas públicas em andamento em sua área de atuação e insira, nas Diretrizes e Prioridades do FNE, aquelas com potencial de serem alavancadas com a concessão de crédito por parte do BNB. Devido aos esforços para elaboração do PRDNE, a equipe foi reestruturada e foi feita uma repactuação juntamente ao TCU dos prazos em fevereiro/2019. Processo SEI nº 59336.000867/2019-34

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Ademir Vilaça
Problema (causa):	Acórdão 1271/2018-TCU		
Projeto:	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais		
Objetivo do projeto:	Formular estratégia para incluir os resultados nas Diretrizes e Prioridades do FNE, visando direcionar a concessão de seus financiamentos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	25/10/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Vilaça, Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Articulação Institucional			01/10/2018	10/01/2019	-	01/10/2018			40%	Concluído		
1.1	Articular com as instituições	Articular com as instituições (MI, IPEA,	Ademir Vilaça	01/10/2018	10/01/2019	-	01/10/2018			40%	Concluído		
1.2	Mapear e consolidar informações	Mapear e consolidar informações	Ademir Vilaça	01/10/2018	10/01/2019	-	01/10/2018			40%	Concluído		
2.	Elaborar Perfil Produtivo			01/10/2018	25/08/2019	-				68%	Em Andamento	Repactuado após a FT-PRDNE, junto à auditoria e ao TCU.	
2.1	Revisar literatura	Revisar a literatura (perfil produtivo e territorialização) e definir escopo da pesquisa	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	01/10/2018	25/08/2019	-	01/10/2018			40%	Em Andamento	Considerando que a atividade pode ser executada paralelamente à outras atividades, repactuamos a 25/08/2019 conforme andamento do estudo.	
2.2	Identificar e definir indicadores	Identificar e definir indicadores	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	15/10/2018	29/10/2018	-	15/10/2018	29/10/2018		100%	Concluído		
2.3	Coletar e tratar os dados	Coletar e tratar os dados	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	29/10/2018	26/11/2018	-	29/10/2018	26/11/2018		100%	Concluído		
2.4	Análise dos dados	Analisar os dados para a territorialização das políticas no âmbito da Sudene	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	26/11/2018	25/08/2019	-	26/11/2018			30%	Em Andamento	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos.	
3.	Mapear a distribuição de crédito público (BNB e BNDES) no Nordeste			25/08/2019	25/10/2019	-	25/04/2019			55%	Em Andamento		
3.1	Acesso aos dados	Solicitar acesso aos dados do BNB e BNDES	Ademir Vilaça	25/08/2019	30/08/2019	-	25/04/2019	30/04/2019		100%	Concluído		
3.2	Coletar e tratar os dados	Coletar e tratar os dados	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	30/08/2019	06/09/2019	-	30/04/2019			10%	Em Andamento	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos.	
3.3	Padrões de Concentração	Identificar e analisar os padrões de concentração produtiva utilizando técnicas de análise espacial	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	06/09/2019	26/09/2019	-					A Iniciar	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos.	
3.4	Elaborar Relatório Parcial	Elaborar relatório descritivo dos resultados que irá compor o estudo completo.	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	26/09/2019	25/10/2019	-					A Iniciar	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos.	

	Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	40,6%	Em Andamento	Status do Projeto
--	-----------------	-----	---	------------------	-----	---	-------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:
 BNB, BNDES, MI, IPEA, IBGE, MDIC

Observações:
 Este projeto vem atender às recomendações do Acórdão 1271/2018-TCU no que diz respeito à Recomendação 9.2.2 - Elaborar, em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil e outras instituições nacionais ou internacionais, ouvidas as agências de desenvolvimento estaduais, estudo específico que identifique as vocações e potencialidades econômicas locais, bem como os arranjos produtivos potenciais e existentes, em todos os Estados da sua área de atuação, e, após concluído, formule estratégia para incluir os resultados nas Diretrizes e Prioridades do FNE, visando direcionar a concessão de seus financiamentos;

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Ademir Vilaça
Problema (causa):	Falta de avaliação sobre qualidade dos gastos dos municípios na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)		
Objetivo do projeto:	Elaboração de índice sobre gestão fiscal dos Municípios da área de atuação da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
-	-	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/06/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	01/10/2018	31/12/2018	-	01/10/2018			93%	Em Andamento	O estudo está sendo realizado para os estados da área de atuação da Sudene.
1.1	Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	01/10/2018	31/10/2018	-	01/10/2018	31/10/2018		100%	Concluído	
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	31/10/2018	30/11/2018	-	31/10/2018	30/11/2018		100%	Concluído	
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	30/11/2018	31/12/2018	-	30/11/2018			80%	Atrasado	
2.	Análise		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	31/12/2018	01/04/2019	-	31/10/2018			36%	Atrasado	
2.1	Padronização dos dados	Normalização dos indicadores selecionados para escala de referência	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	31/12/2018	31/01/2019	-	31/10/2018			36%	Atrasado	O processo está sendo realizado por Estado
2.2	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético composto por indicadores selecionados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	31/01/2019	01/03/2019	-	31/10/2018			36%	Atrasado	O processo está sendo realizado por Estado
2.3	Validação final do índice	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	01/03/2019	01/04/2019	-	31/10/2018			36%	Atrasado	O processo está sendo realizado por Estado
3.	Ranking de gestão fiscal		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	01/04/2019	30/06/2019	-	31/10/2018			18%	Em Andamento	
3.1	Ranking de municípios	Elaborar ranking de municípios de acordo com resultado dos indicadores	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	01/04/2019	15/05/2019	-	31/10/2018			36%	Atrasado	Os estados já com esta etapa concluída são: Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Bahia
3.2	Relatório de análise	Elaborar relatório final	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Ademir Vilaça	15/05/2019	30/06/2019	-				0%	A Iniciar	O PO de Qualidade dos gastos está paralisado devido às atividades do Acórdão 1271/2018.
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	49%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	18 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

Previsão de Conclusão Física:	19/09/2016
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	Liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	Liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	Liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	-	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00			3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	--	-------------------------	--	--	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------------

Parcelos institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).												
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.												
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.												
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.												
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.												
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.												
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.												
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.												
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.												
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.												
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto												
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto												
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).												
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.												
Obs16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).												

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	19 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)					
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.959.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.959.000.000,00

Previsão de Conclusão Física:	29/06/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído		
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído		
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído		
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído		
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído		
15	Liberação 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00	02/12/16	19/01/17	R\$ 120.747.665,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	31/12/16	1.959.000.000,00	24/10/13	19/01/17	1.959.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

16	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.959.000.000,00	88,24%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.

Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.

Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.

Obs5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Obs6: A Auditoria Geral encontrou algumas irregularidades durante os trabalhos de auditoria do projeto. A SUDENE questionou a empresa e o agente operador sobre essas situações, já foram tomadas algumas providências, por enquanto aguardamos outras respostas.

Obs7: A CGDF solicitou a empresa que fosse realizada a recomposição das contas contábeis do projeto e ao BB que emitisse parecer conclusivo quanto as alterações do quadro de usos e fontes apresentado pela empresa, para apreciação por parte da Sudene.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	20 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGGF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-	0,0%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	15/02/19	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros Institucionais:									
Observações:									
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs:2 A Sudene aprovou em 28/10/2018, a incorporação da Candeias Energia S/A ("CESA") pela Companhia Energética Candeias ("CEC").									

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	21 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR				
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	42.477.417,63	89.294.135,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63
A realizar no exercício (RAP)	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

Previsão de Conclusão Física:	30/11/2017	Data prevista para implantação do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/06/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/2017	31/05/2017	0,00	-	-	-	100,00%	Cancelado	O BNB informou em 10/05/2018 que a empresa desistiu do saldo restante do financiamento no valor de R\$ 11.099.063,37.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/05/17	31/05/17	42.477.417,63	13/10/15	-	42.477.417,63	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	10/05/18	06/11/18	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/06/19	-	-	08/05/19	-	100,00%	Concluído		
Encerramento (Banco)			10/05/18	15/06/19	0,00	-	08/05/19	0,00	100%	Concluído		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	42.477.417,63	Valor realizado:	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------	---------------	---------	------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
- Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
- Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
- Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
- Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
- Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB está p
- Obs9: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
- Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.
- Obs11: A Sudene solicitou em 01/06/18, ao BNB que fosse encaminhado Parecer do banco sobre as alterações no quadro de usos e fontes do projeto.
- Obs12: A Diretoria Colegiada da Sudene em reunião realizada em 15/03/19, aprovou o Quadro de Usos e Fontes atualizado do empreendimento.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	22 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(e)(is) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGF)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012. Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	0,00	0%	Atrasado

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
- Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	23 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva				
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	0,00	0%	Atrasado

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	54.900.000,00	Valor realizado:	54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	------------------------	---------------	-------------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	24 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 64.439.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.439.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído		
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	496.137,41	10/03/17	20/09/17	496.137,41	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	64.439.000,00	15/05/13	20/09/17	64.439.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emit-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19		0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	64.439.000,00	Valor realizado:	64.439.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.
- Obs6: O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.
- Obs7: O BNB realizou glosa de recursos ao Fundo em maio/2018.
- Obs8: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	25 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.864.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.864.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	428.678,72	10/03/17	20/09/17	428.678,72	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	59.864.000,00	15/05/13	20/09/17	59.864.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	0,00	0%	Atrasado

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	59.864.000,00	Valor realizado:	59.864.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
- Obs6: O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.
- Obs7: O BNB realizou glosa de recursos ao Fundo em maio/2018.
- Obs8: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGG/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	26 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.278.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 55.278.000,00

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	429.090,12	10/03/17	13/09/17	429.090,12	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.278.000,00	15/05/13	13/09/17	55.278.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	0,00	0%	Atrasado
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	55.278.000,00	Valor realizado:	55.278.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.									
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.									
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.									
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº									
Obs6: O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.									
Obs7: O BNB realizou glosa de recursos ao Fundo em maio/2018.									
Obs8: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.									

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	27 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.273.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 55.273.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	1.056.552,40	10/03/17	13/09/17	1.056.552,40	100,00%	Concluído		

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/03/17	55.273.000,00	15/05/13	13/09/17	55.273.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído	
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:	55.273.000,00	Valor realizado:	55.273.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.

Obs7: O BNB realizou glosa de recursos ao Fundo em maio/2018.

Obs8: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	28 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 64.455.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.455.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	11/09/15	64.455.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	64.455.000,00	Valor realizado:	64.455.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs6: O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.
- Obs7: O BNB realizou glosa de recursos ao Fundo em maio/2018.
- Obs8: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	29 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 33.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	26/12/13	24/01/14	-	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	-	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	-	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído			
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído			

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	33.900.000,00	Valor realizado:	33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros Institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	30 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	-	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	31 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva				
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/06/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Joema/J.Emerson/A .F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18	Não informado	11/06/18	100,00%	Concluído		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/06/19	19/06/18	26/02/19	0,00%	Em Andamento		
Encerramento (Banco)			04/10/17	15/06/19	0,00	-	26/02/19	0,00	50%	Em Andamento

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	49.690.000,03	Valor realizado:	49.687.713,17	90,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: A Sudene enviou o Ofício DFIN 1124-2018, de 21/12/2018, solicitando esclarecimento sobre pendências observadas pela COFD. O BNB respondeu à Sudene em 21/03/2019, e ainda estão pendentes de decisão da COFD.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	32 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	40.845.410,40

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/06/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável técnico(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

8	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		Não informado	11/06/18		100,00%	Concluído
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/06/19			19/06/18	26/02/19	0,00%	Em Andamento
Encerramento (Banco)			04/10/17	15/06/19	0,00	Não informado	26/02/19	0,00	50%	Em Andamento

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	40.845.410,40	Valor realizado:	40.845.410,40	90,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: A Sudene enviou o Ofício DFIN 1171-2018, de 24/07/2018, solicitando esclarecimento sobre pendências observadas pela COFD. O BNB respondeu à Sudene em 21/03/2019, e ainda estão pendentes de decisão da DFIN.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	33 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		Não informado	Não informado		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		02/09/16	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			04/10/17	15/02/19		0,00	Não informado	-	0,00	0%	Atrasado
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		29.040.000,00	Valor realizado:		29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Foi enviado e-mail em 13/03/2018, reiterando a necessidade da apresentação das informações/documentações

Obs6: A empresa solicitou alteração de sua composição societária. Pendente de encaminhamento da COFD.

Obs7: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	34 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/02/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		Não informado	Não informado		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		02/09/16	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			04/10/17	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	53.959.000,00	Valor realizado:	53.959.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: A empresa solicitou alteração de sua composição societária. Pendente de encaminhamento da COFD.
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	35 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	96.407.194,96	174.770.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	-	-	-	-	-	-		Cancelado	A empresa renunciou a última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	-	96.407.194,96	22/05/13	-	96.407.194,96	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	0,00	0%	Atrasado

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	96.407.194,96	Valor realizado:	96.407.194,96	77,78%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.
- Obs6: A empresa enviou o Quadro de Usos e Fontes do projeto e aguarda o encaminhamento da COFD para emitir o Certificado de Conclusão do Empreendimento.
- Obs7: A empresa desistiu da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	36 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	299.869.740,06	701.131.477,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

Previsão de Conclusão Física:	30/04/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	0,00	-	-	-	100,00%	Concluído	Ver Observação 3.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	299.869.740,06	19/04/13	-	299.869.740,06	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		299.869.740,06	Valor realizado:		299.869.740,06	81,82%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.

Obs3: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 303.000.000,00 para R\$ 299.869.740,06, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2013NE000005 (SEI nº 0066573), no valor de R\$ 3.192.865,13 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE).

Obs4: A empresa solicitou reperfilamento da dívida. A DFIN acatou o pleito.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	37 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva				
Problema (causa):					
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)				
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	30.000.000,00	548.262.603,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 206.292.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

Previsão de Conclusão Física:	30/03/2019
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Cancelado		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Cancelado		

21	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Cancelado

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	270.582.240,00	Valor realizado:	30.000.000,00	22,73%	Cancelado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.

Obs3: O projeto encontra-se em situação de inadimplência financeira, não tendo realizado a amortização da 3ª parcela do financiamento em outubro/2017

Obs4: Houve alteração societária da empresa e o agente operador solicitou prazo adicional para análise do pleito. A Sudene concedeu 60 dias que o BB se manifeste sobre o projeto (Ofício nº 18/2018 - SEI/SUDENE de 04/09/2018)

Obs5: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 270.582.240,00 para R\$ 30.000.000,00, devido à impossibilidade de liberação dos R\$ 240.582.240,00 restantes (operação cancelada).

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	38 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.				
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.				
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farcos para Humanos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	19.539.983,88	63.051.003,61

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2016
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	-4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 5.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	19.539.983,88	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									80%	Concluído		
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	19.539.983,88	Valor realizado:	19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)

Obs5: A SUDENE enviou Ofício ao BB em 20/04/2018, solicitando informações sobre as ações para a regularização do Projeto (descumprimento do art. 36 do Regulamento do FDNE)

Obs6: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 23.855.042,00 para R\$ 19.539.983,88, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2012NE000011 (SEI nº 0066565), no valor de R\$ 4.401.360,30 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE);

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	39 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Deten Química S.A.				
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão Física:	28/12/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 31.256.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 31.256.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14	-	10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	Concluído	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	15/05/18	31.256.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
11	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	

Encerramento (Banco)	Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
----------------------	---------------	----------	------	---	---	------	----	----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	31.256.000,00	75,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi apresentado pelo BB uma nova versão do QUF do empreendimento. Após a apreciação e deliberação do assunto por parte da SUDENE, o pleito foi aprovado, restando pendente a emissão do CCE por parte do Banco.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	40 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.				
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/05/2019	

Responsável(e) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14	-	27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	Não informado	Não informado	-	100,00%	Concluído		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	22/08/18	17/12/18	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	17/12/18	0,00	50%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.867.350,00	Valor realizado:	61.867.350,00	77,78%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros Institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O BB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento em 10/11/2017, e em 17/12/2018 o BB encaminhou o Certificado.

Obs3: Foram realizadas alterações do Quadro de Usos e Fontes do empreendimento sem anuência da SUDENE. Resta pendente o envio e a validação, por parte do BB do QUF atualizado, para posterior validação da SUDENE e emissão de novo CCE, conforme Resolução nº 326/2018.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	41 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S.A.				
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	50.000.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	Não informado	Não informado	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	42 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)				
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33
A realizar no exercício	R\$ 80.542.146,02
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 92.071.673,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 323.510.889,33

Previsão de Conclusão Física:	28/06/2020
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14	-	21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/18	31/01/18	4.731.206,91	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando o envio da Proposta de Liberação por parte da CEF.	
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/06/18	01/07/18	37.265.523,97	-	-	-	0,00%	Atrasado		
13	Liberação 8	SUDENE/CEF	01/12/18	31/12/18	38.545.415,14	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 9	SUDENE/CEF	01/12/19	31/12/19	11.529.527,17	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/19	415.582.562,52	21/02/14	-	323.510.889,33	60,00%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									80%	Atrasado		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 323.510.889,33	60%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.

Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestruturação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		
Problema (causa):			
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:		R\$ 39.800.940,00	71%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi enviado ofício ao BB em 06/09/2018, notificando esse agente operador para cumprimento integral do Regulamento do Fundo (pendências constatadas em trabalhos de Auditoria por meio do RAUDINT Nº 012/2017 PRELIMINAR).

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	44 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva				
Problema (causa):					
Projeto:	Suzano Papel e Celulose S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	0,00	520.379.907,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão Física:	30/07/2018
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/10/15	27/07/16	0,00	21/10/15	20/07/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	18/12/16	-	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	-	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	-	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/07/16	31/01/18	0,00	-	-	0,00	25,00%	Cancelado		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Cancelado		
8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada.	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Cancelado	A operação foi cancelada.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	Cancelado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	31%	Cancelado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Encontra-se em análise uma solicitação da empresa, já aprovada pelo BB, de incluir novos municípios no projeto originalmente aprovado.

Obs3: A empresa enviou em 30/07/2018, pedido de anuência da SUDENE e do BB para realizar alteração societária.

Obs4: Foi cancelado o saldo de empenho no valor de R\$ 265.393.752,06, sendo R\$ 260.189.953,00 referente ao projeto.

Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 45 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		
Problema (causa):			
Projeto:	Brametal S.A		
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 4.095.556,81
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/05/2019

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:	R\$ 4.095.556,81	50%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	46 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo	
Objetivo da ação:			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva				
Problema (causa):					
Projeto:	Placas do Brasil S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstruídos (MDF)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 123.732.625,39
A realizar no exercício	R\$ 9.880.922,40
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 29.229.782,94
Saldo a liberar	R\$ 9.880.922,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 152.962.408,33

Previsão de Conclusão Física:	Não informado
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/05/2019

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Fisico %			
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	52.000.000,00	23/01/18	12/04/18	52.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	19/04/18	19/05/18	39.500.000,00	19/04/18	09/07/18	39.500.000,00	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	30/06/18	30/07/18	39.110.705,34	-	18/02/19	29.229.782,94	100,00%	Concluído	O BB enviou o pedido de liberação em 27/11/2018.	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	Não informado	Não informado	9.880.922,40	-	-	-	0,00%	Em Andamento		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	Não informado	162.843.330,73	-	-	152.962.408,33	83,33%	Em Andamento		
Competência da SUDENE/Banco									92%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 162.843.330,73	Valor realizado:		R\$ 152.962.408,33	46%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 47(ex PO 50)
Objetivo estratégico:	3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2018. - Relatórios dos períodos jan-set/2018 e jan-dez/2018		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
-	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	31/01/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Breno Arruda Soares de Oliveira e Artur Freitas Modesto Sedycias
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Envio dos dados das contratações no exercício até set/2018	O BNB deve enviar mensalmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2018	15/10/2018	-	01/10/2018	20/11/2018	-	100%	Concluído	Por se tratar do primeiro envio das informações no formato solicitado pela Sudene, o BNB justificou o atraso pela necessidade de formatação.	
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2018.	CONF/CGDF/DFIN	16/10/2018	26/10/2018	-	20/11/2018	18/12/2018	-	100%	Concluído		
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	27/10/2018	31/10/2018	-	19/12/2018	19/12/2018	-	100%	Concluído		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até out/2018	O BNB deve enviar mensalmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/11/2018	15/11/2018	-	20/11/2018	27/12/2018	-	0%	Cancelado	Os dados referentes às contratações até outubro/2018 não foram enviados, mas estão presentes nos dados referentes às contratações até novembro/2018.	
5	Envio dos dados das contratações no exercício até nov/2018	O BNB deve enviar mensalmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/12/2018	15/12/2018	-	20/12/2018	27/12/2018	-	100%	Concluído		
6	Envio dos dados das contratações no exercício até dez/2018	O BNB deve enviar mensalmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2019	15/01/2019	-	20/01/2019	30/01/2019	-	100%	Concluído		
7	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2018.	CONF/CGDF/DFIN	16/01/2019	26/01/2019	-	30/01/2019	20/02/2019	-	100%	Concluído		
8	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	27/01/2019	31/01/2019	-	15/03/2019	15/03/2019	-	100%	Concluído		

	Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto
--	------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	------	------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:
BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfamey: silfamey@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações
BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdir/2bnb.gov.br)
Observações:
Processo nº 59336.000492/2018-21

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 48 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2018. Relatórios dos períodos jan-mar/2019; jan-jun/2019; jan-set/2019 e jan-dez/2019.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2020
Data Atualização:	31/05/2019

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Breno Arruda Soares de Oliveira e Artur Freitas Modesto Sedycias
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2019	25/04/2019	-	01/04/2019	16/05/2019	-	50%	Em Andamento		
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2019	06/05/2019	-	17/05/2019	-	-	50%	Em Andamento	Após análise dos dados enviados pelo BNB, solicitamos que fossem realizados alguns ajustes e encaminhados novamente com as devidas correções.	
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2019	15/05/2019	-	-	-	-	0%	Atrasado		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2019	25/06/2019	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2019	06/07/2019	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2019	15/07/2019	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2019	25/10/2019	-	-	-	-		A Iniciar		
8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2019	05/11/2019	-	-	-	-		A Iniciar		
9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2019	15/11/2019	-	-	-	-		A Iniciar		
10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2020	25/01/2020	-	-	-	-		A Iniciar		

11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2020	05/02/2020	-	-	-	-	-	A Iniciar			
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2020	15/02/2019	-	-	-	-	-	A Iniciar			
Valor Previsto:						R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	17%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações

BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdirm@bnb.gov.br)

Observações:

Processo nº 59336.000731/2019-24

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 51)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE		
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo nº 59335.000172/2010-24 - Grupo Gestão/PE (SIAFI n.º 737121), Emissão de Parecer Financeiro 25 (Doc SEI nº 0079067)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	08/05/2019	23/05/2019	ñ se aplica	29/05/2019		ñ se aplica	80%	Paralisado	Servidor teve de paralisar a análise para elaborar os P.O. e Indicadores de Monitoramento da COCIC	
2	Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI n.º 847042), Emissão de Parecer Financeiro 22 (Doc SEI nº 0078311)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/05/2019	01/06/2019	ñ se aplica	17/05/2019	28/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
3	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI s/n), Emissão de Nota Técnica 92 (Doc SEI nº 0077554)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	27/12/2018	11/01/2019	ñ se aplica	15/05/2019	23/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)	
4	Processo nº 59335.000176/2017-89 - Bom Jesus da Sera/BA (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 74 (Doc SEI nº 0071144)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	29/03/2019	13/04/2019	ñ se aplica	29/03/2019	17/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Análise complementar à Nota Técnica nº 47/2019-SEI/SUDENE	
5	Processo nº 59335.000176/2017-89 - Bom Jesus da Sera/BA (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 47 (Doc SEI nº 0066268)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	19/03/2019	03/04/2019	ñ se aplica	19/03/2019	29/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo nº 59333.000262/2005-78 - AESA/PB (SIAFI nº 542944), Emissão de Nota Técnica 38 (Doc SEI nº 0065151)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/03/2019	22/03/2019	ñ se aplica	04/04/2019	04/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Convênio do Passivo da ADENE, para homologação de encerramento pela Diretoria Colegiada da SUDENE	
7	Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 33 (Doc SEI nº 0063958)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo nº 59335.000072/2016-93 - Lagoa D'Anta/RN (SIAFI nº 828295), Emissão de Parecer Financeiro 26 (Doc SEI nº 0079173)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	21/05/2019	05/06/2019	ñ se aplica	30/05/2019	31/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo nº 59335.000072/2016-93 - Lagoa D'Anta/RN (SIAFI nº 828295), Emissão de Nota Técnica 86 (Doc SEI nº 0076296)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/05/2019	24/05/2019	ñ se aplica	09/05/2019	15/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
10	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 85 (Doc SEI nº 0076227)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/05/2019	28/05/2019	ñ se aplica	15/05/2019	17/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
11	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 84 (Doc SEI nº 0075549)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/05/2019	24/05/2019	ñ se aplica	13/05/2019	13/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo nº 59335.000469/2014-13 - SDA/CE (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 78 (Doc SEI nº 0074147)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	02/10/2018	17/10/2018	ñ se aplica	06/05/2019	06/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		

13	Processo nº 59335.000175/2017-34 - Iaçú/BA (SIAFI nº 847036), Emissão de Nota Técnica 76 (Doc SEI nº 0072006)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/04/2019	27/04/2019	ñ se aplica	24/04/2019	25/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
14	Processo nº 59335.000066/2016-36 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 827249), Emissão de Nota Técnica 72 (Doc SEI nº 0070666)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/04/2019	24/04/2019	ñ se aplica	15/04/2019	26/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
15	Processo nº 59335.000073/2016-38 - Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica 68 (Doc SEI nº 0070107)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2019	05/03/2019	ñ se aplica	11/04/2019	23/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Conveniente demorou em responder às cobranças realizadas entre 18/02 e 11/04/2019
16	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 51 (Doc SEI nº 0066718)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	28/03/2019	12/04/2019	ñ se aplica	28/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
17	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº850212), Emissão de Nota Técnica 46 (Doc SEI nº 0066049)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/03/2019	10/04/2019	ñ se aplica	26/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
18	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº850212), Emissão de Nota Técnica 37 (Doc SEI nº 0064908)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	20/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
19	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 31 (Doc SEI nº 0063875)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
20	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 25 (Doc SEI nº 0060313)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	20/02/2019	07/03/2019	ñ se aplica	20/02/2019	21/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
21	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 19 (Doc SEI nº 0059507)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	15/02/2019	20/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
22	Processo nº 59335.000073/2016-38 -Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica 16 (Doc SEI nº 0059293)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	18/02/2019	11/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
23	Processo nº 59335.000357/2013-81 - CONDEPE/FIDEM (SIAFI nº 792551), Emissão Parecer Financeiro 01 (Doc SEI nº 0059138)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/11/2018	11/12/2018	ñ se aplica	15/02/2019	15/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
24	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino (SIAFI nº 802144), Emissão de Nota Técnica 14 (Doc SEI nº 0058643)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/02/2019	23/02/2019	ñ se aplica	08/02/2019	13/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
25	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino (SIAFI nº 802144), Emissão de Nota Técnica 11 (Doc SEI nº 0057583)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	06/02/2019	21/02/2019	ñ se aplica	06/02/2019	08/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
26	Processo nº 59335.000373/2013-74 - CONDEPE/FIDEM (SIAFI nº 794329), Emissão de Nota Técnica 08 (Doc SEI nº 0056931)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	05/02/2019	05/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
27	Processo nº 59335.000250/2017-67 - Mutuípe/BA (SIAFI nº 851669), Emissão de Nota Técnica complementar - 1ª parcela (Doc SEI nº 0055876)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	25/01/2019	09/02/2019	ñ se aplica	25/01/2019	31/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
28	Processo nº 59335.000250/2017-67 - Mutuípe/BA (SIAFI nº 851669), Emissão de Nota Técnica - 1ª parcela (Doc SEI nº 0055876)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	07/01/2019	25/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
29	Processo nº 59335.000073/2016-38 -Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica - 1ª parcela (Doc SEI nº 0054177)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	18/01/2019	18/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
30	Processo nº 59335.000401/2017-87 - Coronel João Sá/BA (SIAFI nº 862698), Emissão de Nota Técnica 97 (Doc SEI nº 0078290)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	23/05/2019	07/06/2019	ñ se aplica	23/05/2019	27/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
31	Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão/BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 81 (Doc SEI nº 0074656)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	24/04/2019	09/05/2019	ñ se aplica	08/05/2019	08/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
32	Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão/BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 70 (Doc SEI nº 0070625)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	15/04/2019	30/04/2019	ñ se aplica	15/04/2019	24/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
33	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 850628 , Emissão de Nota Técnica 41 (Doc SEI nº 0065269)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	21/03/2019	05/04/2019	ñ se aplica	21/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
34	Processo nº 59335.000068/2017-14 - Bom Jesus/RN (SIAFI nº 850667), Emissão de Nota Técnica 40 (Doc SEI nº 0065193)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

35	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica /RN (SIAFI nº 850628), Emissão de Nota Técnica 22 (Doc SEI nº 0060027)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	19/02/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
			Valor Previsto:	ñ se aplica	Valor realizado:	ñ se aplica	99%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:
 2º ciclo 2018 - Jan/2018 a Mai/2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 52)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão	Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	30/11/2018

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Glauco P. Maciel
---	------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	31/08/2018	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tce em renoficação	
2	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03, Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº 002 /2018	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	31/08/2018	N/A	06/04/2016	11/06/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
3	Processo TCE n.º 59335.000019/2011-88, Ref. Conv. SIAFI n.º 406567 (Processo n.º 59313.000123/00-78) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	24/03/2017	31/08/2018	N/A	24/03/2017		N/A	66%	Em Andamento	Tce em notificação	
4	Processo TCE n.º 59335.000419/2009-79, Ref. Conv. SIAFI n.º 368683 (Processo n.º 03055000093/98-96) - Emissão de Relatório de TCE nº 006 /2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	31/08/2018	N/A	03/04/2017	17/09/2018	N/A	100%	Concluído	TCE Concluída, mas falta parcer de auditoria	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
5	Processo TCE n.º 59335.000114/2008-86, Ref. Conv. SIAFI n.º 384176 (Processo n.º 03045.000094/99-39) - Emissão de Relatório de TCE nº 003/2018	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/08/2017	31/08/2018	N/A	18/08/2017	21/06/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
6	Processo TCE n.º 59335.000017/2011-99, Ref. Conv. SIAFI n.º 384001 (Processo n.º 03045.000095/99-00) - Emissão de Relatório de TCE nº 001/2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	04/10/2017	02/04/2018	N/A	04/10/2017	16/05/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
7	Processo TCE n.º 59335.000321/2008-31, Ref. Conv. SIAFI n.º 368485 (Processo n.º 03055.000039/98-49) - Emissão de Relatório de TCE nº 004/2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	01/07/2017	28/12/2017	N/A	01/07/2017	13/06/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
8	Processo TCE n.º 59335.000260/2012-98, Ref. Conv. SIAFI n.º 406421 (Processo n.º 59313.000075/2000-18) - Emissão de Relatório de TCE nº 005/2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	15/01/2018	14/07/2018	N/A	15/01/2018	03/09/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
9	Processo TCE n.º 59335.000598/2009-44, Ref. Conv. SIAFI n.º 383527 (Processo n.º - 03045.000054/99-14) Emissão de Relatório de TCE nº	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	04/07/2018	31/12/2018	N/A	04/07/2018	01/11/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	

10	Processo TCE n.º 59335.000035/2011-10 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406572 (Processo n.º 59313.000107/00-85 - Emissão de Relatório de TCE nº (em andamento)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	15/09/2018	31/12/2018	N/A	15/09/2018		N/A	66%	Em Andamento	Tce em notificação
11	Processo TCE n.º 59335.000168/21010-66 , Ref. Conv. SIAFI n.º 348993 (Processo n.º 03055.000040/98-28 - Emissão de Relatório de TCE nº	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	13/07/2018	09/01/2019		13/07/2018		N/A	66%	Em Andamento	Enviada notificação e estamos aguardando apresentação de defesa
12	Processo TCE n.º 59335.000101/2010-21 , Ref. Conv. SIAFI n.º 395799 (Processo n.º 59313.0000015/2000-03 - Emissão de Relatório de TCE nº (em andamento)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	08/06/2018	05/12/2018		08/06/2018	18/10/2018	N/A	100%	Concluído	Relatório concluído em out/18, prox. Monitoramento
13	Processo TCE n.º 59335.000206/2011-61 , Ref. Conv. SIAFI n.º (Processo n.º - Emissão de Relatório de TCE nº	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	29/06/2018	26/12/2018		29/06/2018			66%	Em Andamento	Aguardando apresentação de defesa cujo prazo foi informado através de Ofício
14	Processo TCE n.º 59335.000157/2012-48 , Ref. Conv. SIAFI n.º 338464 (Processo n.º 03055.000057/97-40 - Emissão de Relatório de TCE nº (em andamento)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	05/02/2018	04/08/2018		05/02/2018		N/A	66%	Em Andamento	Depende do Relatório de visita técnica efetuado por técnico da CGEP para comprovação de instalações apontadas
15	Processo TCE n.º 59335.000087/2012-28 , Ref. Conv. SIAFI n.º 368374 (Processo n.º 03055.000079/98-63 - Emissão de Relatório de TCE nº 009/2018)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	22/10/2018	20/12/2018	N/A	22/10/2018	28/11/2018	N/A	100%	Concluído	
16	Processo TCE n.º 59335.000412/2009-57 , Ref. Conv. SIAFI n.º 383780 (Processo n.º 03045.000049/99-84 - Emissão de Relatório de TCE nº não elaborado)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	07/11/2018	28/02/2019	N/A	07/11/2018		N/A	33%	Em Andamento	
			Valor Previsto:	ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica			Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

4º ciclo 2018 - out/2018 a nov/2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Avaliação de Competências		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		40.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.650,00
A realizar no exercício	R\$ 32.350,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 32.350,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 26.265,75
Valor liberado no Exercício	R\$ 26.265,75
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 6.084,25
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.915,75

Previsão de Conclusão:	31/12/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin, Marina Braga e Andriene Santos
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre avaliação de desempenho por competências	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre avaliação de competências	CGGP	01/06/17	28/12/18	R\$ 14.373,00	01/06/17	24/08/18	R\$ 14.373,00	100%	Concluído	Participação no 20º CRIARH - Criatividade e Gestão com Pessoas (2017). Participação de servidores da DIDAS no Curso de Avaliação por Desempenho, período 22 a 24/08/2018.	
2	Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador	CGGP	11/09/17	30/09/17	R\$ -	08/06/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
3	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para estudos e elaboração de instrumento de avaliação a serem utilizados em projeto Piloto na Sudene - Capacitação de Grupo de Estudo	CGGP	02/07/18	31/07/18	R\$ 19.542,75	02/07/18	31/07/18	R\$ 19.542,75	100%	Concluído		
4	Formação do Grupo de Trabalho, Capacitação e estudos para implementação do Projeto Piloto	Formação de Grupo de Trabalho a ser capacitado no tema Avaliação de desempenho por competências para socialização e discussão do tema e implementação do Projeto Piloto.	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	01/08/18	28/12/18	R\$ -	29/08/18	30/11/18	-	100%	Concluído	Realização do Módulo I - Curso de Avaliação por Competências - 29 a 31/08/2018. Módulo II previsto para 02 e 03/10/2018 e Realização de Oficina de Avaliação de Desempenho no dia 05/10/2018.	
5	Implementação Piloto dos instrumentos de avaliação e Monitoramento	Acompanhamento e monitoramento do projeto piloto de avaliação por competências	CGGP e Facilitadores	14/11/18	28/02/19	-	14/11/18	28/02/19	-	100%	Concluído	Adequação da descrição da atividade / etapa	Disponibilização do sistema piloto SCBC - Sistema de Capacitação Baseado em Competências em fevereiro de 2019
6	Análise e ajustes dos instrumentos de avaliação	Análise dos instrumentos de avaliação dos cursos para subsidiar novo Projeto de Avaliação por Competências	CGGP e Facilitadores	01/03/19	30/09/18	R\$ 6.084,25				30%	Em Andamento		
7	Revalidação de competências e instrumentos de avaliação	Revalidação das competências mapeadas	CGGP, Unidades Administrativas e Facilitadores	01/10/19	31/10/19						A Iniciar		
8	Avaliação das competências para o PAC do Biênio 2020-2021	Avaliação das competências para o PAC do Biênio 2020-2021	CGGP e Facilitadores	01/11/19	31/12/19						A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 40.000,00	Valor realizado:		R\$ 33.915,75	88%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Projeto com início em 2017 e previsão de conclusão em 2019.

Repactuação de datas e inserção de novas etapas, considerando que o projeto se estenderá até o final de 2019, que já consta nas Metas para 2019. No ano de 2018 foi alcançado 54% da meta física e o objetivo deste PO é de 70%.

Previsão de R\$ 6.084,25 dos valores planejados para as etapas a iniciar no ano de 2019

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de elaborar proposta para a Política de Gestão de Pessoas		
Projeto:	Política de Gestão de Pessoas		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar proposta para implantação da Política de Gestão de Pessoas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 57.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 32.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 7.643,65
Valor liberado no Exercício	R\$ 7.643,65
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 24.356,35
Total Liberado até o exercício	R\$ 7.643,65

Previsão de Conclusão:	31/12/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação CGGP	Capacitação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - noções iniciais de Políticas de Gestão de Pessoas	CGGP	05/03/2018	31/12/2018	R\$ 7.000,00	01/06/2018	30/11/2018	R\$ 0,00	100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador e capacitações	CGGP	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -	100%	Concluído		
3	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Contratação de empresa/facilitadores para estudos e elaboração da Política de Gestão de Pessoas	CGGP	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 25.000,00	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 7.643,65	100%	Concluído		
4	Reuniões de orientação	Reuniões com Facilitador e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas para capacitação sobre Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	30/11/2018	-	100%	Concluído		
5	Levantamento e análise institucional	Levantamento e análise institucional dos principais documentos para subsidiar a Política de Gestão de Pessoas e suas perspectivas para a Sudene	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	28/08/2018		100%	Concluído		

6	Realização de Oficinas com gestores do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	Capacitação do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas sobre o tema Política de Gestão de Pessoas	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	28/08/2018	R\$ 0,00	100%	Concluído		
7	Elaboração de proposta da Política de Gestão de Pessoas	Elaboração de documento preliminar da Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	01/10/2018	31/12/2018	-	27/08/2018	28/08/2018	-	100%	Concluído		
8	Apresentação da proposta da Política de Gestão de Pessoas	Apresentação da Proposta Preliminar da Política de Gestão de Pessoas para apreciação / Revisão / Alterações ao Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	02/01/2019	28/02/2019		21/09/2018	21/12/2018		100%	Concluído	Adequação da descrição da atividade / etapa	Realização das apreciação e revisão do texto da minuta de Portaria pelo Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas nas 5ª e 6ª reuniões extraordinárias de setembro e dezembro/2018.
9	Aprovação da Política de Gestão de Pessoas	Apreciação Final da Política de Gestão de Pessoas	Diretoria Colegiada, Superintendência	04/02/2019	28/02/2019		04/03/2019	02/04/2019		90%	Em Andamento	Processo submetido à apreciação da Diretoria Colegiada em abril/2019, sendo este item retirado de pauta para nova apreciação em data a ser agendada	
10	Publicação da Política de Gestão de Pessoas	Publicação e disponibilização da Política de Gestão de Pessoas	CGGP e ASCOM	01/03/2019	30/09/2019					0%	A Iniciar	Data repactuada, considerando o item anterior	
				Valor Previsto:	R\$ 32.000,00		Valor realizado:	R\$ 7.643,65	89,0%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

No ano de 2018 foi alcançado 58% da meta física e o objetivo deste PO é de alcançar 100% em 2019.

Considerando que este item foi retirado de Pauta da 334ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, esta CGGP está aguardando novo cronograma de apreciação da Diretoria Colegiada.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 25.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 25.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 9.414,51
Valor liberado no Exercício	R\$ 9.414,51
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 15.585,49
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.414,51

Previsão de Conclusão:	31/12/2020
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R\$ 9.414,51	100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	28/02/2019	R\$ -	30/07/2018	17/05/2019	R\$ -	100%	Concluído	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
3	Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos e realização de oficinas para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	01/03/2019	31/08/2019	R\$ 15.000,00		19/07/2018		20%	Em Andamento		
4	Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Elaboração de oficinas de Planejamento da Força de Trabalho, consolidação dos resultados dos relatórios	Facilitador	01/03/2019	31/12/2019	R\$ -				0%	A Iniciar		

5	Apresentação do Resultado do Projeto para aprovação	Apresentação do Resultado do Projeto do Planejamento do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada e Superintendente para aprovação	CGGP	01/01/2020	28/02/2020								A Iniciar	Datas repactuadas e adequação das descrições de atividades/etapas	
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	01/03/2020	31/12/2020								A Iniciar	Datas repactuadas e adequação das descrições de atividades/etapas	
				Valor Previsto:	R\$	25.000,00	Valor realizado:	R\$	9.414,51	55%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

No ano de 2018 foi alcançado 23% da meta física e o objetivo deste PO é de alcançar 50% em 2019.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2018 (Posição até dezembro)

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORÇAMENTO 2018 - POSIÇÃO ATÉ 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2018 + CRÉDITOS (a)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (b)	ORÇAMENTO CANCELADO PELA SOF (c)	ORÇAMENTO ATUALIZADO d = (a + b + c)	AUTORIZAÇÃO GERAL DO MI P/ EMPENHO (e)	AUTORIZAÇÃO P EMPENHO DISP NO SIAFI (f)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO/ PRÉ-EMPENHO (g)	VALOR PAGO (h)	SALDO AUTORIZAÇÃO DISP P EMPENHO i = (f - g)	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL P EMPENHO j = (d - g)
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO						21.510.452,00	16.752.796,96	0,00	4.757.655,04	
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	18.579.632,00	0,00	-7.280.341,00	11.299.291,00		11.299.291,00	8.209.184,02	6.837.605,99	3.090.106,98	3.090.106,98
1.1) Administração (Custeio Administrativo) - 2000.0001 - PO 0002 (PTRES - 100362)	18.039.632,00	0,00	-7.280.341,00	10.759.291,00		10.759.291,00	7.844.317,22	6.514.678,09	2.914.973,78	2.914.973,78
1.2) Capacitação de Servidores - 2000.0001 - PO 0001 (PTRES - 093269)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	224.902,08	224.066,08	175.097,92	175.097,92
1.3) Ajuda de Custo para Auxílio Moradia - 216H.0020 (PTRES - 117323)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00	139.964,72	98.861,82	35,28	35,28
2) AÇÕES FINALÍSTICAS - RP 2	10.813.075,00	510.534,00	-1.112.448,00	10.211.161,00		10.211.161,00	8.543.612,94	1.066.625,08	1.667.548,06	1.667.548,06
2.1) Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional - 20WQ.0020	5.645.450,00	1.224.485,00	-328.089,00	6.541.846,00		6.541.846,00	5.591.995,40	840.376,40	949.850,60	949.850,60
2.1.1) Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional - PO 0004 (PTRES - 093272)	2.400.000,00	3.455.898,00	-95.522,00	5.760.376,00		5.760.376,00	4.860.376,40	840.376,40	899.999,60	899.999,60
2.1.2) Revitalização e Manutenção do Sistema Nacional de Informações - PO 0006 (PTRES - 110364)	1.500.000,00	-1.354.065,00	-145.935,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3) Fortalecimento das Políticas de Desenvolvimento - PO 0005 (PTRES 093273)	800.000,00	-365.549,00	-77.832,00	356.619,00		356.619,00	356.619,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4) Elaboração de Estudos Setoriais - PO 0007 (PTRES 139632)	945.450,00	-511.799,00	-8.800,00	424.851,00		424.851,00	375.000,00	0,00	49.851,00	49.851,00
2.2) Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S.0001 (PTRES - 110363)	565.557,00	199.401,00	-565.557,00	199.401,00		199.401,00	199.399,80	0,00	1,20	1,20
2.3) Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640.0020 (PTRES - 093266)	1.418.175,00	-425.452,00	-137.975,00	854.748,00		854.748,00	425.452,00	0,00	429.296,00	429.296,00
2.4) Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340.0020 (PTRES - 093267)	707.426,00	212.100,00	0,00	919.526,00		919.526,00	683.446,00	0,00	236.080,00	236.080,00
2.5) Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - 8902.0020 (PTRES - 093268)	876.467,00	-220.000,00	0,00	656.467,00		656.467,00	656.466,32	0,00	0,68	0,68
2.6) Fortalecimento das Administrações Locais - 8917.0020 (PTRES - 093265)	1.600.000,00	-480.000,00	-80.827,00	1.039.173,00		1.039.173,00	986.853,42	226.248,68	52.319,58	52.319,58
SUB-TOTAL	29.392.707,00	510.534,00	-8.392.789,00	21.510.452,00		21.510.452,00	16.752.796,96	7.904.231,07	4.757.655,04	4.757.655,04
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO	0,00					39.212.265,00	39.179.066,31	0,00	33.198,69	
3) EMENDAS PARLAMENTARES	59.412.270,00	3.000.000,00	-23.200.005,00	39.212.265,00		39.212.265,00	39.179.066,31	0,00	33.198,69	33.198,69
3.1) Emendas Individuais - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável	19.412.270,00	0,00	0,00	19.412.270,00	19.412.270,00	19.412.270,00	19.379.071,73	0,00	33.198,27	33.198,27
3.1.1) No Município de Baía da Traição/PB - André Amaral - 7K66.1360 (PTRES - 146865) - Apoio a Proj Desenv Sustentável - RP 6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2) 7K66.0024 - No Estado do RN - 7K66.0024 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6	4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1) Antonio Jacome (PTRES - 146858)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2) Rafael Mota (PTRES - 146863)	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3) Zenaide Maia (PTRES - 146864)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.4) Rogério Marinho (PTRES - 146855)	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3) No Estado da BA - 7K66.0029 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6	13.322.270,00	0,00	0,00	13.322.270,00	13.322.270,00	13.322.270,00	13.289.071,73	0,00	33.198,27	33.198,27
3.1.3.1) José Carlos Aleluia (PTRES - 146853)	1.086.135,00	0,00	0,00	1.086.135,00	1.086.135,00	1.086.135,00	1.086.135,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2) Afonso Florence (PTRES - 146856)	836.135,00	0,00	0,00	836.135,00	836.135,00	836.135,00	802.936,73	0,00	33.198,27	33.198,27
3.1.3.3) Bebeto (PTRES - 146857)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.4) Elmar Nascimento (PTRES - 146859)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.5) Paulo Magalhães (PTRES - 146860)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.6) João Gualberto (PTRES - 146861)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.7) Paulo Azi (PTRES - 146862)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4) No Município de Cachoeirinha/PE - Silvio Costa - 8902.1596 - Promoção Invest Infraestrutura - RP 6 (146854)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2) Emendas - RP 2	40.000.000,00	3.000.000,00	-23.200.005,00	19.799.995,00	23.000.000,00	19.799.995,00	19.799.994,58	0,00	0,42	0,42
3.2.1) Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável - Nacional - 7K66.0001 (PTRES - 146852)	20.000.000,00	3.000.000,00	-3.200.005,00	19.799.995,00	23.000.000,00	19.799.995,00	19.799.994,58	0,00	0,42	0,42
3.2.2) Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S.0001 (PTRES - 110363)	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	88.804.977,00	3.510.534,00	-31.592.794,00	60.722.717,00	0,00	60.722.717,00	55.931.863,27	7.904.231,07	4.790.853,73	4.790.853,73

Fonte: Coordenação-Geral de Logística, Administração e Finanças (CGAF/DAD/SUDENE)
PO = Plano Orçamentário

ANEXO III

Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
2	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%	CGDS
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leitaria no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Atrasado	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%	CGDS
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%	CGDS
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 153.766,75	R\$ 95.065,30	62%	CGDS
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 50.919,20	R\$ 50.919,20	100%	CGDS
16	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%	CGDF
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
23	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
24	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%	CGDF
25	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%	CGDF
26	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%	CGDF
27	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%	CGDF
28	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%	CGDF
29	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%	CGDF
30	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
31	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%	CGDF
32	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
33	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%	CGDF
34	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%	CGDF
35	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%	CGDF
36	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%	CGDF
37	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%	CGDF
38	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%	CGDF
39	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
40	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%	CGDF
41	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
42	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
43	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
44	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%	CGDF
45	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
46	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 123.732.625,39	76%	CGDF
Total do Objetivo 1.1								8.332.808.537,76	6.881.954.186,65	83%	
47	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
48	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3								0,00	0,00	-	
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
12	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
13	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
14	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
15	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Inventário de Políticas públicas federais passíveis de apoio pelo FNE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 1.4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 1.5								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1								8.332.808.537,76	6.881.954.186,65	83%	
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
7	7	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
Total do Objetivo 2.3								989.482,50	989.482,50	100%	
TOTAL DA DIRETRIZ 2								989.482,50	989.482,50	100%	
49	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COIC

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
50	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
51	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 40.000,00	R\$ 33.915,75	85%	CGGP
52	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%	CGGP
53	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
Total do Objetivo 3.1								122.000,00	50.973,91	42%	
TOTAL DA DIRETRIZ 3								122.000,00	50.973,91	42%	
TOTAL GERAL								8.333.920.020,26	6.882.994.643,06	82,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2019

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2019

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO IV

Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
2	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%	CGDF
3	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
4	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%	CGDF
5	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
6	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
7	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%	CGDF
8	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%	CGDF
9	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%	CGDF
10	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%	CGDF
11	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%	CGDF
12	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
14	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%	CGDF
15	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%	CGDF
16	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%	CGDF
17	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%	CGDF
18	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%	CGDF
19	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%	CGDF
20	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%	CGDF
21	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%	CGDF
22	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
23	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%	CGDF
24	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
26	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
27	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%	CGDF
28	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
29	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 123.732.625,39	76%	CGDF
P 2029 - Ação 0355								8.330.520.854,08	6.879.732.645,63	83%	
30	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
31	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Atrasado	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%	CGDS
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	1.114.585,70	100%	
32	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
33	7	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
P 2029 - Ação 8689								989.482,50	989.482,50	100%	
34	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
35	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%	CGDS
P 2029 - Ação 8902								700.000,00	692.558,79	99%	

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
36	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%	CGDS
37	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 153.766,75	R\$ 95.065,30	62%	CGDS
38	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
39	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 50.919,20	R\$ 50.919,20	100%	CGDS
P 2029 - Ação 8917								473.097,98	414.396,53	88%	
Total do Programa 2029								8.333.798.020,26	6.882.943.669,15	83%	
40	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COIC
41	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	PTICE
42	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 40.000,00	R\$ 33.915,75	85%	CGGP
43	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%	CGGP
44	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
P 2111 - Ação 2000								122.000,00	50.973,91	42%	
Total do Programa 2111								122.000,00	50.973,91	42%	
45	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
46	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
47	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
48	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
49	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Inventário de Políticas públicas federais passíveis de apoio pelo FNE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
50	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
51	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
52	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
53	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL								8.333.920.020,26	6.882.994.643,06	82,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2019
Posição: 31/05/2019

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO V

Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
2	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%	CGDS
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leitaria no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Atrasado	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%	CGDS
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%	CGDS
7	7	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 153.766,75	R\$ 95.065,30	62%	CGDS
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 50.919,20	R\$ 50.919,20	100%	CGDS
TOTAL CGDS/DPLAN								3.277.166,18	3.211.023,52	98%	
49	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
TOTAL COCIC/DPLAN								0,00	0,00	-	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
12	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
13	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
14	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
15	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Inventário de Políticas públicas federais passíveis de apoio pelo FNE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
16	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
TOTAL CGEP/DPLAN								0,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DPLAN								3.277.166,18	3.211.023,52	98%	
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%	CGDF
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%	CGDF
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
23	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
24	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%	CGDF
25	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%	CGDF
26	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%	CGDF
27	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%	CGDF
28	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%	CGDF
29	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%	CGDF
30	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
31	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Em Andamento	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%	CGDF
32	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Em Andamento	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%	CGDF
33	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%	CGDF
34	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%	CGDF
35	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
36	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%	CGDF
37	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Cancelado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%	CGDF
38	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%	CGDF
39	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
40	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%	CGDF
41	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
42	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
43	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
44	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Cancelado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%	CGDF
45	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
46	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 123.732.625,39	76%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
47	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
48	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF/DFIN								8.330.520.854,08	6.879.732.645,63	83%	
TOTAL DFIN								8.330.520.854,08	6.879.732.645,63	83%	
50	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
TOTAL CPTCE/DAD								0,00	0,00	0%	
51	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 40.000,00	R\$ 33.915,75	85%	CGGP
52	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%	CGGP
53	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
TOTAL CGGP/DAD								122.000,00	50.973,91	42%	
TOTAL DAD								122.000,00	50.973,91	42%	
TOTAL GERAL								8.333.920.020,26	6.882.994.643,06	82,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2019

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2019

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VI

**Planos Operativos prioritários, definidos durante
a 304ª Reunião da Diretoria Colegiada e na
Resolução nº 281/2017, da SUDENE**

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	3	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande 2015 e Municípios do Entorno - Fase 3	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
2	1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 1.140.376,40	R\$ 300.000,00	26%	CGCP
3	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
Total da Ação 20WQ									2.049.758,61	654.691,10	0%	
4	8.1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
5	8.2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS
6	8.3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
7	8.4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	40%	CGDS
8	8.5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 280.299,90	56%	CGDS
9	8.6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
10	8.7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
11	8.8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
12	8.9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	8.10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
14	8.11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
15	8.12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
16	8.13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
17	8.19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 320.000,00	80%	CGDS
18	8.25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
19	8.26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
20	8.27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
21	8.28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraubas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
22	8.29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.187.800,00	83%	CGDS
23	8.30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 140.171,00	20%	CGDS
24	8.31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	8.32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	CGDS
26	8.33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 210.000,00	60%	CGDS
27	8.37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
28	8.38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
29	8.39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
30	8.40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
31	8.44	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
32	8.45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
33	8.46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
34	8.50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADELFINIA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
35	8.51	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
36	8.52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
37	8.53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
38	8.54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
39	8.55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
40	8.56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
41	8.57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
42	8.58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosques no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
43	8.59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
44	8.60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
45	8.61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
46	8.62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
47	8.63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
48	8.64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
49	8.70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
50	8.71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
51	8.72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
52	8.73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
53	8.74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
54	8.75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
55	8.76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
56	8.77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
57	8.78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
58	8.79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
59	8.80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
60	8.81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELATÓRIO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
61	8.82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
62	8.84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
63	8.85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
64	8.86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 287.711,25	19%	CGDS
65	8.87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
66	8.88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
67	8.89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
68	8.90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	8.91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
70	8.92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
71	8.93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
72	8.94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
73	8.95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
74	8.97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	8.98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
76	8.99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	8.100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	8.101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	8.102	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total da Ação 7k66									44.545.960,17	8.533.185,46	19%	
80	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
81	8.14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
82	8.15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
83	8.16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
84	8.17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
85	8.18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
86	8.20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 320.000,00	80%	CGDS
87	8.21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
88	8.22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
89	8.23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.200.000,00	80%	CGDS
90	8.24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
91	8.34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
92	8.35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 616.000,00	70%	CGDS
93	8.36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
94	8.41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
95	8.42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 280.000,00	80%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
96	8.43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
97	8.47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
98	8.48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	8.49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	8.65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	8.66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
102	8.67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	8.68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
104	8.69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
105	8.83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total da Ação 214S									15.758.491,53	7.445.012,00	47%	
106	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
107	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
108	6.3	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 509.543,60	R\$ 0,00	-	CGDS
109	11	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total da Ação 8340									764.543,60	0,00	0%	
110	9	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
111	10	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 90.000,00	-	CGDS
112	7	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas - Reáguas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 876.467,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
113	8.96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total da Ação 8902									2.550.303,48	90.000,00	4%	
114	8.1-2018	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Espírito Santo	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Paralisado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
115	8.2-2018	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Piauí	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Cancelado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total da Ação 8917									200.000,00	0,00	0%	
TOTAL DO PROGRAMA 2029									65.869.057,39	16.722.888,56	25%	
116	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
117	6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total das Ações Internas/ Não se aplicam									0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									65.869.057,39	16.722.888,56	25,4%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2019

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2019

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	9	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
2	10	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 90.000,00	-	CGDS
3	3	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande 2015 e Municípios do Entorno - Fase 3	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
4	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
5	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academi a.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
6	6.3	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 509.543,60	R\$ 0,00	-	CGDS
7	7	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas - Reáguas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 876.467,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
8	11	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
9	1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 1.140.376,40	R\$ 300.000,00	26%	CGCP
10	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
11	6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
12	8.1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
13	8.2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	8.3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
15	8.4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	40%	CGDS
16	8.5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 280.299,90	56%	CGDS
17	8.6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
18	8.7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
19	8.8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
20	8.9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
21	8.10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
22	8.11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
23	8.12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
24	8.13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
25	8.14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
26	8.15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
27	8.16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	8.17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
29	8.18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
30	8.19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 320.000,00	80%	CGDS
31	8.20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 320.000,00	80%	CGDS
32	8.21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
33	8.22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
34	8.23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.200.000,00	80%	CGDS
35	8.24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
36	8.25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
37	8.26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
38	8.27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
39	8.28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraúbas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
40	8.29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.187.800,00	83%	CGDS
41	8.30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 140.171,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
42	8.31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
43	8.32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	CGDS
44	8.33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 210.000,00	60%	CGDS
45	8.34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
46	8.35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 616.000,00	70%	CGDS
47	8.36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
48	8.37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
49	8.38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
50	8.39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
51	8.40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
52	8.41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
53	8.42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 280.000,00	80%	CGDS
54	8.43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
55	8.44	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
56	8.45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
57	8.46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
58	8.47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
59	8.48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
60	8.49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
61	8.50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
62	8.51	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
63	8.52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
64	8.53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
65	8.54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
66	8.55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
67	8.56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
68	8.57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	8.58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
70	8.59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
71	8.60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
72	8.61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
73	8.62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
74	8.63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	8.64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
76	8.65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	8.66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	8.67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	8.68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
80	8.69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
81	8.70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
82	8.71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
83	8.72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
84	8.73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
85	8.74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
86	8.75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
87	8.76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
88	8.77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
89	8.78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
90	8.79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
91	8.80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
92	8.81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
93	8.82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
94	8.83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
95	8.84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
96	8.85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	8.86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 287.711,25	19%	CGDS
98	8.87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	8.88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	8.89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	8.90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
102	8.91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	8.92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
104	8.93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
105	8.94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRACÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
106	8.95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
107	8.96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
108	8.97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02 zona rural do município de Barreiras. BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
109	8.98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
110	8.99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	8.100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Bala da Traição - PB	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
112	8.101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
113	8.102	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total do Objetivo 1.1									65.469.657,59	16.722.888,56	26%	
114	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGFP
Total do Objetivo 1.2									199.399,80	0,00	0%	
115	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3									0,00	0,00	0%	
116	8.1-2018	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Espírito Santo	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Paralisado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
117	8.2-2018	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Piauí	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Cancelado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total do Objetivo 1.5									200.000,00	0,00	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1									65.869.057,39	16.722.888,56	25%	
TOTAL GERAL									65.869.057,39	16.722.888,56	25,4%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2019

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2019

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	9	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
2	10	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 90.000,00	-	CGDS
3	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
5	6.3	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 509.543,60	R\$ 0,00	-	CGDS
6	7	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas - Reáguas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 876.467,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
7	3.1-2018	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Espírito Santo	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Paralisado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
8	3.2-2018	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Piauí	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Cancelado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
9	11	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
10	6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
11	8.1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
12	8.2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS
13	8.3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
14	8.4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	40%	CGDS
15	8.5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 280.299,90	56%	CGDS
16	8.6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
17	8.7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
18	8.8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
19	8.9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
20	8.10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
21	8.11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
22	8.12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
23	8.13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
24	8.14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
25	8.15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
26	8.16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS
27	8.17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
28	8.18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
29	8.19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 320.000,00	80%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
30	8.20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 320.000,00	80%	CGDS
31	8.21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
32	8.22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
33	8.23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.200.000,00	80%	CGDS
34	8.24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
35	8.25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
36	8.26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
37	8.27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
38	8.28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraúbas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
39	8.29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.187.800,00	83%	CGDS
40	8.30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 140.171,00	20%	CGDS
41	8.31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
42	8.32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	CGDS
43	8.33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 210.000,00	60%	CGDS
44	8.34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
45	8.35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 616.000,00	70%	CGDS
46	8.36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
47	8.37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
48	8.38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
49	8.39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
50	8.40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
51	8.41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
52	8.42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 280.000,00	80%	CGDS
53	8.43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
54	8.44	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
55	8.45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
56	8.46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
57	8.47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
58	8.48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
59	8.49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
60	8.50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
61	8.51	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
62	8.52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
63	8.53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
64	8.54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
65	8.55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
66	8.56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
67	8.57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
68	8.58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	8.59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
70	8.60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
71	8.61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
72	8.62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
73	8.63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
74	8.64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
75	8.65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
76	8.66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	8.67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	8.68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	8.69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
80	8.70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
81	8.71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
82	8.72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
83	8.73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
84	8.74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
85	8.75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajá em Maxaranguape/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
86	8.76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
87	8.77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
88	8.78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
89	8.79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagado Grande no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
90	8.80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
91	8.81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
92	8.82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
93	8.83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
94	8.84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
95	8.85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
96	8.86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 287.711,25	19%	CGDS
97	8.87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
98	8.88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	8.89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	8.90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	8.91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
102	8.92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	8.93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
104	8.94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRACÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
105	8.95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
106	8.96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
107	8.97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
108	8.98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
109	8.99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
110	8.100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2019, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	8.101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
112	8.102	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
TOTAL CGDS									63.619.898,98	16.068.197,46	25%	
113	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
TOTAL CGEP									199.399,80	0,00	0%	
114	3	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande 2015 e Municípios do Entorno - Fase 3	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0%	CGCP
115	1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R\$ 1.140.376,40	R\$ 300.000,00	26%	CGCP
116	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
TOTAL CGCP									2.049.758,61	654.691,10		
TOTAL DPLAN									65.869.057,39	16.722.888,56	25%	
117	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF									0,00	0,00		
TOTAL DFIN									0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									65.869.057,39	16.722.888,56	25,4%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2019

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/05/2019

PROJETOS PRIORITÁRIOS 2018

**Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada
16 de maio de 2018**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade, desigualdade econômico e social e carência de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande 2015 e Municípios do Entorno - Fase 3 (Como fazer?)		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, junção dos recursos de instituições públicas e privadas visando as oportunidades, e considerando segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e Entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros	
						SUDENE	Campina Grande e Entorno	TOTAL		
	280	Custeio	20WQ	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00				Pago até o ano anterior	R\$ -
									A realizar no exercício	R\$ -
									Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 200.000,00
									Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
									Valor liberado no Exercício	R\$ -
									Saldo a liberar	R\$ -
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 200.000,00
									Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	09/11/2018
Data Atualização:	31/07/2019

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Tratativas e análises orçamentárias para fase 3 do PDE.	Tratativas e análises orçamentárias sobre a possibilidade de novo investimento da SUDENE com relação ao PDE Campina Grande e Entorno 2035 (Cidades de Fagundes, Lagoa Seca, Boa Vista, Queimadas, Massaranduba). Condicionantes técnicos e financeiros visando efetivar uma participação da SUDENE na FASE 3 do PDE Campina Grande e Municípios do Entorno.	SUDENE/ Diretoria Colegiada/DPLAN/ CGCP	01/02/2018	30/05/2018		01/02/2018	30/05/2018		100%	Concluído	Necessidade de constar em ata da Diretoria Colegiada a prioridade de financiamento da FASE 3 do PDE Campina Grande e Entorno 2035.	
2	Recepção pela SUDENE do Pleito de incentivo.	Recepção pela SUDENE do Pleito de incentivo referente à terceira etapa do PDE Campina Grande e Entorno no valor de R\$200.000,00 (Produto 1 - Carteira de Projetos Estratégicos para a Cidade de Campina Grande e Municípios do Entorno). Comunicação oficial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, solicitando recursos da SUDENE visando implementar a fase 3 do plano de desenvolvimento naquela Região. Contendo Ofício e demais anexos do termo de Referência, estatuto do IFPB; Lei de criação do IFPB; certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos à tributos federais e a dívida ativa da União e Certificado de regularidade do FGTS	SUDENE/GAB	01/06/2018	05/06/2018		05/06/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Ofício n. 212/2018 - Reitoria/IFPB, assinado pelo então Reitor Cicero Nicácio do Nascimento Lopes.	
3	Elaboração de Parecer Equipe CGCP	Elaboração de Parecer SUDENE/DPLAN/CGEP referente à Procedência e adequação do PDE FASE 3 (TED) com foco nas atividades da SUDENE, em consonância com a Lei complementar 125/2007, Regimento interno e atividades fins da CGCP.	SUDENE DPLAN/CGCP	05/06/2018	15/06/2018		05/06/2018	06/06/2018		100%	Concluído		

4	Tramitação para a CCONT e Procuradoria Junto à SUDENE.	Trâmites para a formalização, celebração do TED e análise jurídica do instrumento.	SUDENE/CCONT/PFSUDENE	15/06/2018	29/06/2018	15/06/2018			60%	Paralisado	Processo enviado para a CCONT em 15/06/2018. Envio posterior à Procuradoria da Sudene, em 23/07/2018 pela CCONT, no qual respondeu com a COTA N. 06/2018/PF-SUDENE/PGF/AGU, de 07 de agosto de 2018. A principal recomendação é que andem apensos os processos correlatos. A CGCP faz o encaminhamento do Processo à CCONT – Comissão Permanente de Convênios, Congêneres e TCE em 29/08/2018, com os ajustes recomendados pela Procuradoria. Processo chega à Procuradoria da Sudene em 03/09/2018. Esta emite o parecer N. 174/2018/PF-Sudene/PFG/AGU, de 04 de outubro de 2018. O Processo chega à CGCP em 16/10/2018. Foi analisado e criada uma Minuta de Ofício a ser enviado ao IFPB com as exigências para a celebração do TED. Instituto Federal não respondeu as demandas tanto técnicas quanto da procuradoria federal até a data de 31/07/2019 mesmo após envio de comunicações por email, 02 ofícios e tratativas diversas por telefone.	Obs. Tratativas internas para envio de Ofício para o IFPB visando obter informações e documentações mínimas para a execução da fase 3 do Plano de Desenvolvimento de Campina Grande e Entorno. Dada inoperância do Instituto Federal da Paraíba em responder as demandas técnicas e jurídicas recomenda-se o cancelamento do projeto, tendo em vista que não houve celebração de TED entre as partes.
5	Liberação do recurso para o IFPB	Registra o TED, descentraliza o crédito para a Instituição efetiva.	SUDENE/DAD/CGAF/COC e IFPB	02/07/2018	13/07/2018				0%	Paralisado		
6	Contratação de serviços especializados para elaboração do PDE.	Objeto contratação de serviço pelo IFPB, visando a FASE 3 do plano. Solicitar documento ao IFPB para instrução do processo na SUDENE.	IFPB	13/07/2018	30/07/2018				0%	Paralisado		
7	Acompanhamento da liberação do pagamento por produto apresentado	Autorização da SUDENE para liberação da primeira parcela	IFPB e SUDENE	30/07/2018	17/08/2018	R\$ 200.000,00			0%	Paralisado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
8	Realização da FASE 3 do PDE Campina Grande e Entorno 2035	Produto 1: em suma, delinear cerca de 80 projetos prioritários com base nas Áreas de Resultados do do PDE Campina Grande e Entorno 2035 (FASES 1 e 2), a saber (1) cidade dinâmica, (2) cidade saudável e do bem viver,(3) cidade organizada e funcional, (4) cidade inclusiva, (5) cidade competente e inovadora.	IFPB	20/08/2018	31/10/2018				0%	Paralisado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
9	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento com foco nos dois relatórios que devem ser encaminhados com as especificações e detalhamento dos projetos prioritários.	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/11/2018	09/11/2018				0%	Paralisado	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o TED.	
Valor Previsto:						R\$ 200.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	40%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Sudene, FIEP (PB), Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento de Campina Grande e Entorno e o Instituto Federal de Campina Grande - IFPB (executor).

Observações:

*Dada inoperância do Instituto Federal da Paraíba em responder as demandas técnicas e jurídicas recomenda-se o cancelamento do projeto, tendo em vista que não houve celebração de TED entre as partes por desinteresse do IFPB.

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	PO 4
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Ano:	2018	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-as a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.			
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.			
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80

Processo SEI 59335.000222/2018-21

Previsão de Conclusão:	29/01/2022	Proposta SICONV 052519/2018	Nível Siconv IV
Data Atualização:	31/05/2019	Pré Convênio nº 875549/2018	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		R\$
				Pago até o ano anterior	-
DEZ/2018	106.536,26	500,00	107.036,26	A realizar no exercício	-
NOV/2018	92.863,54	-	92.863,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	-
TOTAL	199.399,80	500,00	199.899,80	Valor Empenhado no Exercício	199.399,80
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	(199.399,80)
				Total Liberado até o exercício	-

Ata 304ª Diretoria

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Isis Moreira, Marcus Paz
	Convenente	Elisa Teshima

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Em Andamento		
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018	100,0%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV Nº 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018	100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018	100,0%	Concluído	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018	100,0%	Concluído		
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018	100,0%	Concluído		

1.4	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018	100,0%	Concluído	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	
2	Análise do Plano de trabalho	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018	100,0%	Concluído	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	
2.1	Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente a: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018	100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018	100,0%	Concluído	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo andar em paralelo com as duas coordenacões -	
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018	100,0%	Concluído		
5	Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018	100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018	100,0%	Concluído	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019	100,0%	Concluído	Publicação no DOU 11/01/2019	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)							0,0%	A Iniciar		
8	Licitação		UEFS	01/01/2019	01/04/2019				0,0%	Atrasado	A coordenadora do projeto relatou dificuldades operacionais na estrutura da universidade que acarretaram o atraso	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019, 22/05/2019, 06/06/2019)
9	Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019				0,0%	Atrasado		
10	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R\$ 106.536,26			0,0%	Atrasado		
11	Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	01/04/2019	30/01/2020				0,0%	A Iniciar	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	26/04/2019	26/04/2019				0,0%	Atrasado		
13	Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020				0,0%	A Iniciar		
14	Meta 2 _ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	26/04/2019	30/01/2020				0,0%	A Iniciar		
15	Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	26/04/2019	26/04/2019				0,0%	Atrasado		
16	Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020				0,0%	A Iniciar		

17	1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020					0,0%	A Iniciar	
18	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.062,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00
19	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020					0,0%	A Iniciar	
20	Meta 3 Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	15/03/2020	30/10/2020					0,0%	A Iniciar	
21	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.416,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente
22	2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020					0,0%	A Iniciar	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar	
23	Prestação de Contas Final		UEFS	30/11/2020	29/01/2021					0,0%	A Iniciar	
24	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022			--		0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
						Valor Previsto:	R\$ 199.399,80	Valor realizado:	R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Contatos: Profª Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	III Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor	
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro (substituto)	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)	
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).			
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.			
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para produtores desta cultura.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

Ata 304ª Diretoria

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/03/2019
Data Atualização:	30/11/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Aildo, Marcelo Saiki, Victor Uchôa, Mauro Souto (CODT/CGDS)
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Emparn	Contato por telefone.	--	17/03/2018	17/04/2018	--	17/03/2018	17/04/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a possibilidade de se ter duas publicações com a Emparn, uma relacionada aos registros do último Congresso Brasileiro de Palma, e uma outra seria a atualização de um documento técnico da Emparn.	
2.2	Articulação com o IPA.	Contato por telefone/ e-mail	--	20/08/2018	20/09/2018	--	20/08/2018	20/09/2018	--	100%	Concluído	Foi realizado contato com o IPA e agendada uma reunião presencial com as equipes técnicas da Sudene e IPA.	
2.2.1	Reunião Técnica com o IPA	Reunião na sede do IPA em Recife	--	12/09/2018	12/09/2018	--	12/09/2018	12/09/2018	--	100%	Concluído	O IPA expôs a possibilidade de fazer uma publicação inédita e, no momento, também foi montada a estrutura desta publicação, ficando como encaminhamento a formalização da parceria.	

3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
3.1	Parceria com a Emparn		--	03/09/2018	31/10/2018	--	--	--	--	10%	Paralisado	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e eventos, em detrimento de outras. Dessa forma, é necessário repactuar a execução destas ações para as mesmas retornem ao seu andamento previsto anteriormente.		
3.2	Parceria com o IPA.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	10/09/2018	--	--	10%	Paralisado		Foi elaborada a minuta de Ofício a ser encaminhada para a gestora do IPA para realizar consulta formal.	
4	Relatório Técnico		--	03/09/2018	30/03/2019	--	03/09/2018		--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			03/09/2018	30/03/2019	--	03/09/2018		--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo em elaboração.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Emparn; IPA.
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	III Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor	
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Antônio Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção	
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).			
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.			
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--

Ata 304ª Diretoria

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/03/2019
Data Atualização:	30/11/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Aildo, Marcelo Saiki, Victor Uchôa, Mauro Souto (CODEM/CGDS)
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.	
2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/0/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação "Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene vem realizando junto à FAO é no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.	

2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos advindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.	
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudepe FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.	
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e eventos, em detrimento de outras. Dessa forma, é necessário repactuar a execução destas ações para as mesmas retornem ao seu andamento previsto anteriormente.
3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Paralisado	Minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO elaborada.	
4	Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018		--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo em elaboração.	
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Embrapa; FAO.

Observações:

Tradução - Publicação FAO - Ecologia del cultivo, manejo y usos do nopal.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Finalidade da ação:	Apoio à Cultura da Palma Forrageira		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN		Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (Substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro			
Problema (causa):	Sendo a palma forrageira reconhecida como estratégica para a produção pecuária no Semiárido, muitos desafios e gargalos ainda precisam ser superados para alavancar a produção, tornando-a destaque na produção pecuária do Nordeste.			
Projeto:	Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção			
Objetivo do projeto:	Apoiar projeto de estudo cujo fim é o estabelecimento de sistemas de produção para a cultura da Palma			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$1,00)	Valor Total do Projeto (R\$1,00)
				509.543,60	

Ata 304ª Diretoria

Previsão de Conclusão:	01/03/2019
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino
	Conveniente:	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 509.543,60
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 509.543,60
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1. Inicialização e Planejamento (Peso 20%)										20,0%	Concluído		
1.1	Planejamento	Levantamentos bibliográficos e reuniões para delimitação das áreas de intervenção da ação 8340	CGDS/DPLAN	02/01/2018	16/03/2018		02/01/2018	16/03/2018		100,0%	Concluído		
1.1	Determinação da área de intervenção	Apresentação da proposta de intervenção para deliberação da diretoria e tomada de decisão	CGDS/DPLAN	16/03/2018	30/03/2018		16/03/2018	30/03/2018		100,0%	Concluído		
1.2	Elaboração do Programa	descrição do programa para abertura no Siconv	CGDS	02/04/2018	02/05/2018		02/04/2018	10/04/2018		100,0%	Concluído		
2. Execução: Abertura do Programa no Siconv e Seleção das Propostas (peso 60%)										60,0%	Concluído		
1.3	Divulgação do Programa	inserção do programa no siconv	CGDS	10/04/2018	10/04/2018		16/05/2018	16/05/2018		100,0%	Concluído		
2	Recebimento das Propostas	recebimento das propostas via siconv	CGDS	10/04/2018	06/05/2018		16/05/2018	07/06/2018		100,0%	Concluído		
3	Avaliação das Propostas	Avaliação técnica das propostas	CGDS	06/05/2018	25/05/2018		08/06/2018	28/08/2018		100,0%	Concluído		
4	Reestruturação das propostas	Pedido de adequação e complementação das propostas	CGDS	28/05/2018	11/06/2018		19/06/2018	21/08/2018		100,0%	Concluído		
3. Encerramentos (peso 20%)										20,0%	Concluído		
5	Aprovação e Seleção das propostas	Elaboração de parecer aprovando as propostas e hierarquização das propostas aprovadas	CGDS	11/06/2018	18/06/2018		19/07/2018	28/08/2018		100,0%	Concluído	Foram selecionadas duas propostas: - IPA / PE (Recurso Sudene - R\$254.543,60); - EPAMIG / MG (Recursos Sudene - R\$255.000,00).	
6	Contratação de entidade para elaboração do protocolo para Rede Palma	Elaboração do termo de convênio; análise e parecer jurídico; celebração do convênio, publicação do extrato do convênio e liberação dos recursos.	CGDS	28/08/2018	31/12/2018		28/08/2018	--		100,0%	Concluído	- Com o IPA/PE não foi possível realizar a celebração devido a pendências formais apresentadas pelo proponente. - O processo de formalização foi concluído com a EPAMIG/MG, resultando no Convênio SICONV 878402/2018.	
				Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 7
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)	
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro			
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental			
Projeto:	Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas - Reáguas			
Objetivo do projeto:	Implantação de tecnologias de reuso de água integrado as atividades produtivas e de segurança alimentar.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 876.467,00	-

Ata 304ª Diretoria

Previsão de Conclusão:	31/12/2018
Data Atualização:	31/05/2019

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 876.467,00
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 876.467,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Marcelo Saiki, Aildo Sabino, Juliana Borges, Mauro Póvoas
	Conveniente:	

	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Determinação da área de intervenção: elaboração da EAP - Estrutura Analítica de Projeto	Definição do escopo do projeto a partir de levantamentos bibliográficos, pesquisa na legislação, verificação de experiências e realização de reuniões para delimitação das áreas de intervenção da ação 8902.	CGDS/DPLAN	12/01/2018	30/05/2018		12/01/2018	09/05/2018	100,0%	Concluído	Escopo do projeto foi iniciado com a proposta de implantação de sistemas de concreto e resultou na definição do projeto: Reuso de Águas Cinzas integrado a atividades produtivas no Semiárido.	
1.2	TAP - Termo de Abertura de Projeto	Elaboração do Termo de Abertura de Projeto e assinatura pelo demandante (Diretor de Planejamento).	CGDS/DPLAN	12/01/2018	02/03/2018		12/01/2018	02/03/2018	100,0%	Concluído	O reuso de águas não constitui uma política pública no país, consistindo em projetos pontuais, realizados por instituições de pesquisa e ONG. A proposta de reuso contempla o saneamento difuso, aproveitamento e tratamento das águas cinzas no semiárido para a produção de alimentos nas unidades familiares. A equipe técnica entendeu ser mais estratégico o apoio a projetos de reuso de águas cinzas.	
1.3	Desenho e detalhamento do Projeto	Elaboração de notas técnicas e apresentação da proposta de intervenção para Diretoria de Planejamento	CGDS/DPLAN	12/01/2018	08/05/2018		04/04/2018	08/05/2018	100,0%	Concluído	A proposta foi desenhada em duas notas técnicas que se complementam: n.º 3/2018/CGDS/DPLAN e 12/2018/CGDS/DPLAN.	
1.4	Diretoria Colegiada	Apreciação e Deliberação da Diretoria Colegiada (tomada de decisão)	CGDS/DPLAN	08/05/2018	09/05/2018	R\$ 876.467,00	08/05/2018	09/05/2018	100,0%	Concluído	A Diretoria Colegiada autorizou a abertura de Programa no SICONV por meio das atas n.º 303 e 304.	
1.5	Elaboração do Programa do Siconv	Descrição do programa, definição de critérios de análise, revisão para abertura no Siconv	CGDS	08/05/2018	27/05/2018		09/05/2018	27/05/2018	100,0%	Concluído		
1.6	Abertura do Programa no Siconv e Divulgação	Inserção do programa no siconv	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018	100,0%	Concluído	Aberto Programa do SICONV n.º 5320320180017	
2	SELEÇÃO DE PROPOSTAS (Peso 60%)								60%	Concluído		
2.1	Recebimento das Propostas	recebimento das propostas via siconv	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018	100,0%	Concluído	Foram recebidas 29 propostas por meio do Siconv e uma proposta de órgão federal (Embrapa Semiárido).	
2.2	Avaliação das Propostas	Análise das propostas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos.	CGDS	18/06/2018	30/09/2018		18/06/2018	27/09/2018		Concluído	Os pareceres técnicos foram inseridos no Siconv e o processo seletivo foi registrado por meio de relatório técnico.	
2.3	Reestruturação das propostas	Solicitação de complementações das propostas com viabilidade técnica.	CGDS	18/06/2018	30/07/2018		18/06/2018	27/08/2018	100,0%	Concluído		

2.4	Aprovação e Seleção das propostas	Seleção de propostas com melhor viabilidade técnica.	CGDS	27/07/2018	30/08/2018		27/07/2018	30/08/2018		100,0%	Concluído	Proposta n.º 533078/2018 do município de Caraúbas e proposta apresentada pela Embrapa Semiárido foram selecionadas, conforme consta em Relatório Técnico.				
2.5	Diretoria Colegiada	Apreciação e Deliberação da Diretoria Colegiada em relação às propostas selecionadas	CGDS	31/08/2018	03/09/2018		31/08/2018	03/09/2018		100,0%	Concluído	A Diretoria Colegiada autorizou a celebração de convênio com município de Caraúbas por meio da ata n.º e de TED com a Embrapa Semiárido por meio da ata n.º 312 (processo n.º 59335.000278/2018-85).				
2.6	Pré-convênio	Conferência de documentos para celebração e gerar número de pré-convênio.	CCONT/CGDS	04/09/2018	19/10/2018		04/09/2018	04/09/2018		100,0%	Concluído					
2.7	Empenho	Realização de empenho.	CGAF	13/09/2018	13/09/2018		13/09/2018	13/09/2018		100,0%	Concluído					
3		CELEBRAÇÃO (peso 20%)								20,0%	Concluído					
3.1	Elaboração da minuta do termo de convênio	Elaboração do minuta do convênio	CCONT/CGDS	04/09/2018	19/10/2018		08/10/2018	08/10/2018		100,0%	Concluído					
3.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	15/10/2018	21/12/2018		15/10/2018	27/12/2018		100,0%	Concluído	Emitido parecer pela Procuradoria em 27/12/18 sobre a celebração de convênio com a Prefeitura de Caraúbas. TED da Embrapa já analisado pela Procuradoria.				
3.3	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	SUDENE/ CONVENENTE	30/10/2018	31/12/2018		04/12/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	O convênio de Caraúbas foi assinado em 31/12/18, enquanto o TED da EMBRAPA foi assinado em 06/12/18.				
3.4	Publicação do convênio	Publicação do extrato de convênio	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		05/12/2018	16/01/2019		100,0%	Concluído	TED n.º 06/2018 com Embrapa publicado no DOU em 07/12/18 e o convênio de Caraúbas n.º 878341/2018 publicado em 16/01/19.				
Valor Previsto:										R\$ 876.467,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Embrapa Semiárido, Prefeituras Municipais

Observações:

Processo n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido

Processo n.º 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 8.1
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, bus	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Espírito Santo		
Objetivo do projeto:	na capacidade técnica, e realização de seminários para sensibilização de gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais para o alcance do desenvolvimento local sustentável.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	Convênio	R\$ 100.000,00	R\$ 100.282,80

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	ESESP	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 80.000,00	R\$ 226,24	Nov	R\$ 80.226,24	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 20.000,00	R\$ 56,56	Jan	R\$ 20.056,56	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 100.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 282,80		R\$ 100.282,80	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 100.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/07/2019	Nº pré convênio	875787/2018
Data Atualização:	31/05/2019	Nº proposta	050349/2018

Ata 304ª Diretoria

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Teresa Maria Oliveira / Escola de Serviço Público do Espírito Santo _ ESESP: Alexandre Gebara e Marcos Villas Boas
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)								Concluído			
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído		
2	Definição da estratégia de ação	Definição da ampliação do projeto +GESTÃO MUNICIPAL : mapeamento de potenciais parceiros, definição do instrumento de execução, elaboração de documentos técnicos : modelo de termo de referência	DPLAN/CGDS	30/03/2018	08/05/2018		30/03/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
3	Aprovação da estratégia pela Diretoria	Na ATA da 303ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada foi aprovada a abertura do Programa SICONV para recebimento de propostas dos Estados como forma de ação complementar nos estados que não foram atendidos pelas parcerias da ESAF (MA, PI, MG, ES)	Diretoria Colegiada	09/05/2018	09/05/2018		09/05/2018	09/05/2018		100%	Concluído		
4	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL	Programa SICONV nº 5320320180016	DPLAN/CGDS	11/05/2018	07/06/2018		06/06/2018	07/06/2018		100%	Concluído	Apesar de ter sido realizado todo o procedimento técnico e formal que resultou na celebração do Convênio SICONV 875787/2018 com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP) a mesma manifestou - de maneira informal - o desejo de não mais executar esta iniciativa.	Portanto, é necessário que ocorra uma manifestação formal por parte da Conveniente para que se oficialize esta situação.
5	Análise técnica das Propostas	Nesta fase é realizada a análise das propostas e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 15.	DPLAN / CGDS	08/06/2018	19/06/2018		08/06/2018	19/06/2018		100%	Concluído		
6	Análise técnica do plano de trabalho	Nesta fase é realizada a análise dos planos de trabalho e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 19.	DPLAN / CGDS	19/06/2018	19/07/2018		19/06/2018	19/07/2018		100%	Concluído		
7	Análise técnica do Termo de Referência	Nesta fase é realizada a análise dos termos de referência ou projeto básico e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 21.	DPLAN / CGDS	19/07/2018	15/10/2018		19/07/2018			100%	Concluído		
8	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	08/06/2018	29/11/2018		Não informado			100%	Concluído		

EXECUÇÃO (Peso 60%)										0%	Paralisado			
9	Formalização do convênio e liberação dos recursos	Assinatura do termo de convênios pelos partícipes, publicação no DOU, comunicado à câmara legislativa correspondente e liberação dos recursos orçamentários e financeiros	CGDS, DPLAN, ESESP	15/10/2018	30/11/2018					0%	Paralisado			
10	Meta 1. Realizar seminários de sensibilização sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais	Meta 1. Realizar 6 seminários que visam a sensibilização dos gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais	ESESP	A definir	A definir	R\$	80.000,00			0%	Paralisado			
10.1	Mobilização e adequação dos locais para a realização dos seminários	Mobilização dos municípios participantes e adequação dos locais para a realização dos seminários	ESESP	A definir	A definir					0%	Paralisado			
10.2	Realização dos 6 seminários		ESESP	A definir	A definir					0%	Paralisado			
13	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir	A definir					0%	Paralisado			
14	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir	A definir					0%	Paralisado			
15	Meta 2. Realizar cursos	Meta 2. Realizar cursos de elaboração de projetos com ênfase em convênios e cursos de operacionalização do SICONV, totalizando 16 eventos	ESESP	A definir	A definir	R\$	20.000,00			0%	Paralisado			
16	Etapa 2.1. Realização de 4 cursos de elaboração de projetos com ênfase em convênios	Etapa 2.1. Realização de 4 cursos de elaboração de projetos com ênfase em convênios	ESESP	A definir	A definir					0%	Paralisado			
17	Etapa 2.2. Realização de 12 cursos de operacionalização do SICONV	Etapa 2.2. Realização de 12 cursos de operacionalização do SICONV	ESESP	A definir	A definir					0%	Paralisado			
18	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir	A definir					0%	Paralisado			
19	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir	A definir					0%	Paralisado			
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										0,0%	Paralisado			
20	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS							0%	Paralisado			
						Valor Previsto:	R\$	100.000,00	Valor realizado:	R\$	-	30,0%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Escola de Governo

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 8.2
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, busca-se contribuir p	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Piauí		
Objetivo do projeto:	técnica, e realização de seminários para sensibilização de gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais para o alcance do desenvolvimento local sustentável.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	Convênio	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	SEPLAN PIAUÍ	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 101.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 100.000,00
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 100.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -
			R\$ 101.000,00		

Previsão de Conclusão:	30/08/2019	Nº prè convênio	876179/2018
Data Atualização:	31/05/2019	Nº proposta	050014/2018

Ata 304ª Diretoria

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Amauri Nascimento e Isis Moreira
---	---------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	100%	Concluído	
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV
2	Definição da estratégia de ação	Definição da ampliação do projeto +GESTÃO MUNICIPAL : mapeamento de potenciais parceiros, definição do instrumento de execução, elaboração de documentos técnicos : modelo de termo de referência	DPLAN/CGDS	30/03/2018	08/05/2018		30/03/2018	08/05/2018		100%	Concluído	
3	Aprovação da estratégia pela Diretoria	Na ATA da 303ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada foi aprovada a abertura do Programa SICONV para recebimento de propostas dos Estados como forma de ação complementar nos estados que não foram atendidos pelas parcerias da ESAF (MA, PI, MG, ES)	Diretoria Colegiada	09/05/2018	09/05/2018		09/05/2018	09/05/2018		100%	Concluído	
4	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL	Programa SICONV nº 5320320180016	DPLAN/CGDS	11/05/2018	07/06/2018		06/06/2018	07/06/2018		100%	Concluído	Foram recebidas 3 propostas; Proponentes: Espírito Santo (1: 050349/2018) e Piauí (2: 050014/2018 - 049199/2018) - Em conversa com o proponente do Piauí, as propostas encaminhadas são semelhantes e foi solicitado à Sudene que considerasse apenas a proposta 050014/2018.
5	Análise técnica da Proposta	Nesta fase é realizada a análise das propostas e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 15.	DPLAN / CGDS	08/06/2018	25/06/2018		08/06/2018	03/08/2018		100%	Concluído	A proposta foi analisada e foram elaborados dois pareceres técnicos. O parecer do gestor aprovando a proposta foi dado no dia 03/08/2018.
6	Análise técnica do plano de trabalho	Nesta fase é realizada a análise dos planos de trabalho e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 19.	DPLAN / CGDS	08/06/2018	01/11/2018		25/06/2018			100%	Concluído	O plano de trabalho foi analisado e foram sugeridas complementações. Foram elaborados diversos pareceres técnicos entre os dias 25/06/2018 e 27/11/2018. O mesmo encontra-se em complementação.
7	Análise técnica do Termo de Referência	Nesta fase é realizada a análise dos termos de referência ou projeto básico e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 21.	DPLAN / CGDS	25/06/2018	29/11/2018		25/06/2018			100%	Concluído	Foi iniciada a análise do Termo de Referência

8	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	08/06/2018	29/11/2018		28/06/2018			100%	Concluído	Foram anexadas documentações ao processo.		
										0%	Cancelado			
										0%	Cancelado			
9	Formalização do convênio e liberação dos recursos	Assinatura do termo de convênios pelos partícipes, publicação no DOU, comunicado à câmara legislativa correspondente e liberação dos recursos orçamentários e financeiros	CGDS, DPLAN, SEPLAN-PI	15/10/2018	30/11/2018					0%	Cancelado			
10	Meta 1. Capacitação em Planejamento Estratégico e aperfeiçoamento e elaboração do PPA, LDO e LOA	Meta 1. Realizar 05 oficinas territoriais e capacitar 150 servidores municipais em Planejamento Estratégico e aperfeiçoamento e elaboração do PPA, LDO e LOA	SEPLAN-PI	01/04/2019	31/07/2019	R\$	19.000,00			0%	Cancelado			
11	Meta 2. Capacitação para captação e gestão de recursos.	Meta 2. Realizar 10(Dez) Oficinas de capacitação para captação e gestão de recursos. 02 por território. capacitar 300 servidores.	SEPLAN-PI	01/02/2019	30/08/2019	R\$	39.000,00			0%	Cancelado			
12	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir	A definir					0%	Cancelado			
13	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir	A definir					0%	Cancelado			
14	Meta 3. Apoio técnico e metodológico aos municípios para prestação dos Serviços de Inspeção com abordagem territorial	Meta 3. Apoio técnico e metodológico aos municípios dos 05 territórios de desenvolvimento, priorizados, para implantação do arranjo institucional, para prestação dos Serviços de Inspeção com abordagem territorial	SEPLAN-PI	01/12/2018	30/08/2019	R\$	28.000,00			0%	Cancelado			
15	Meta 4. Capacitações para diretores de escolas e demais profissionais da educação que operam o PNAE.	Meta 4. Realização de 05 capacitações para diretores de escolas e demais profissionais da educação que operam o PNAE nos municípios priorizados para ampliar a adesão ao programa. capacitar 150 servidores.	SEPLAN-PI	04/03/2019	30/08/2019	R\$	14.000,00			0%	Cancelado			
16	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir						0%	Cancelado			
17	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir						0%	Cancelado			
										0,0%	Cancelado			
18	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	A definir						0%	Cancelado			
						Valor Previsto:	R\$	100.000,00	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Cancelado	Status do Projeto

O CONVÊNIO NÃO FOI CELEBRADO EM FUNÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROPONENTE

Parceiros institucionais:
Secretaria de Planejamento do Piauí

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 9
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social	
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordestino: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental			
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018			
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reuso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caraúbas/RN.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 547.369,48	567.369,48

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

Previsão de Conclusão:	20/09/2021
Data Atualização:	31/05/2019

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	547.369,48
Valor Empenhado no Exercício (1)	547.369,48
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	547.369,48
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS
	Conveniente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Caraúbas/RN

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável I	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1		CONTRATAÇÃO (Peso 20%)							6%	Em Andamento		
1.1	Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018	100,0%	Concluído	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	Liberção de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	31/12/2018	100,0%	Concluído		
1.3	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019		50,0%	Em Andamento		
1.4	Análise e aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019				0,0%	A Iniciar		
1.5	Ajuste do cronograma de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	19/07/2019	26/07/2019				0,0%	A Iniciar		
1.6	Ingresso de contrapartida	Liberção dos recursos do conveniente	Caraúbas	26/07/2019	09/08/2019	R\$ 20.000,00			0,0%	A Iniciar		

1.7	Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	26/07/2019	16/08/2019					0,0%	A Iniciar	Termo de convênio prevê visita técnica para liberação de 1ª parcela
1.8	Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/COCF	16/08/2019	30/08/2019	R\$ 99.673,80				0,0%	A Iniciar	No siconv, a liberação da primeira parcela está para fevereiro/2019. Será realizado ajuste, conforme etapa 1.5 desse PO.
2		Execução (Peso 60%)								0%	A Iniciar	
2.1	Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas	Caraúbas	01/02/2019	28/02/2019					0,0%	A Iniciar	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO
2.2	Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2019	28/02/2019					0,0%	A Iniciar	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO
2.3	1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	A Iniciar	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO
2.4	Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/COCF	01/09/2019	30/09/2019	R\$ 444.472,52				0,0%	A Iniciar	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO
2.5	2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	01/11/2019	30/11/2019					0,0%	A Iniciar	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO
2.6	Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/03/2019	30/12/2019					0,0%	A Iniciar	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO
2.7	Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2019	29/02/2020					0,0%	A Iniciar	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO
2.8	2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/CGDS	01/05/2020	31/05/2020					0,0%	A Iniciar	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO
2.9	3ª Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	01/06/2020	30/06/2020					0,0%	A Iniciar	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO
2.10	Liberação da 3ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 3ª parcela	CGDS/COCF	01/01/2020	31/01/2020	R\$ 3.223,00				0,0%	A Iniciar	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO
2.11	Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/02/2020	29/02/2020					0,0%	A Iniciar	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO
3		Encerramento (peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
3.1	3ª Prestação de contas parciais	Envio e análise dos relatórios de execução	Caraúbas/CGDS	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	A Iniciar	
3.2	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	A Iniciar	

3.3	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/12/2020	20/06/2021					0,0%	A Iniciar		
3.4	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	20/06/2021	20/09/2021					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 567.369,32		Valor realizado:				R\$ 0,00	6%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Prefeituras de Caraúbas	
Observações:	
Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio n.º 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 20/09/2020.	
Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.	

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente - CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	I,II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social	
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental			
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO			
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Bioágua, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 326.467,00	-

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 90.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 326.467,00
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 90.000,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 90.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 236.467,00
Total Liberado até o exercício	R\$ 90.000,00

Previsão de Conclusão:	06/12/2020
Data Atualização:	31/05/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Marcelo Saiki, Juliana Borges
	EMBRAPA SEMIÁRIDO:	Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira

	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018		100,0%	Concluído	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7- CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
1.2	Análise jurídica	PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
1.4	Assinatura do TED	GABINETE / EMBRAPA	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019		100,0%	Concluído	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato
2	EXECUÇÃO (Peso 60%)								16%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018	R\$ 90.000,00	07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100,0%	Concluído		
2.2	Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Embrapa	01/11/2018	31/12/2018	R\$ 8.800,00	19/02/2019	18/04/2019		100,0%	Concluído	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida	
2.3	Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Embrapa	01/01/2019	06/12/2020	R\$ 20.275,00	13/02/2019		R\$ 1.200,00	10,0%	Em Andamento	Uma parte da meta já foi concluída (compra de materiais). Aguardando liberação de recursos da 2ª parcela para dar continuidade à execução	
2.4	Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Embrapa	01/03/2019	31/05/2019	R\$ 19.410,00	13/02/2019		R\$ 19.410,00	50,0%	Em Andamento		
2.5	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Embrapa	01/01/2019	31/05/2019	R\$ 4.973,00				0,0%	A Iniciar	Aguardando liberação de recursos da 2ª parcela para iniciar	

2.6	Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/09/2019	R\$ 188.081,86	13/02/2019		R\$ 62.190,00	30,0%	Em Andamento	Uma parte da meta já foi concluída (compra de materiais). Aguardando liberação de recursos da 2ª e 3ª parcelas para dar andamento ao restante das atividades
2.7	Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	06/12/2020	R\$ 19.000,00			R\$ 7.200,00	40,0%	Em Andamento	Uma parte da meta já foi concluída (compra de materiais). Aguardando liberação de recursos da 2ª e 3ª parcelas para dar andamento ao restante das atividades
2.8	Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	06/12/2020	R\$ 33.139,14				0,0%	A Iniciar	Aguardando liberação de recursos da 2ª parcela para iniciar
2.9	Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	01/01/2019	31/08/2019	R\$ 1.196,00				0,0%	A Iniciar	Aguardando liberação de recursos da 2ª parcela para iniciar
2.10	Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	06/12/2020	R\$ 31.592,00				0,0%	A Iniciar	Aguardando liberação de recursos da 2ª e 3ª parcelas para iniciar
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019			50,0%	Em Andamento	A unidade descentralizada encaminhou relatório parcial, mas foi solicitada sua retificação para posterior análise
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	R\$ 212.767,00				0,0%	A Iniciar	Aguardando aprovação da 1ª prestação de contas parcial para liberação
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019					0,0%	A Iniciar	
2.14	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	R\$ 23.700,00				0,0%	A Iniciar	
2.15	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	A Iniciar	
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)									0,0%	A Iniciar	
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar	
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar	
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar	
Valor Previsto:						R\$ 326.467,00	Valor realizado:		R\$ 90.000,00	36%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Embrapa Semiárido

Observações:

Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Objetivo estratégico (MI)	III Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
	280	GND 3	30	R\$ 255.000,00	R\$ 256.000,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
Previsão de Conclusão:	23/02/2022	CONVENIO Nº 878402/2018				mar/19	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
Data Atualização:	31/05/2019	Vigência até: 25/12/2021					R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 255.000,00
										Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 255.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ -

Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto: SUDENE - Victor Uchôa Silva/ Marcelo Saiki Braga - EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%			
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%			
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	R\$ 255.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	--	--	--	0%	Em Andamento	De acordo com informações obtidas junto à EPAMIG, existem algumas dúvidas de ordem jurídica que a Conveniente tem referentes aos processos licitatórios.	
9	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química,	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 49.510,00	--	--	--	0%	A Iniciar	A Conveniente está enviando um ofício para a Sudene no sentido de dirimir tais dúvidas para dar andamento aos processos licitatórios.	
9.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.250,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 31.260,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 48.890,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 24.890,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 24.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiárido mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 24.350,00	--	--	--	0%	A Iniciar		

11.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.350,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
11.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 6.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
12	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
12.1	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
13	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 29.900,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
13.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 29.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
13.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 900,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
14	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 62.750,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
14.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 34.050,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
14.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 28.700,00	--	--	--	0%	A Iniciar			
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar			
16	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar			
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A iniciar			
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	31/12/2019	-			-	0%	A iniciar			
Valor Previsto:						R\$ 256.000,00	Valor realizado:			R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

PROJETOS PRIORITÁRIOS 2017
Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 01
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Elevado número de focos de extrema pobreza e degradação ambiental, falta de competitividade de amplas porções da área de atuação da Sudene, baixos índices de educação e saúde e a falta de estrutura do setor público para as suficiências das demandas dos cidadãos.		
Projeto:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações da área de Atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.140.376,40	R\$ 1.140.376,40

Previsão de Conclusão:	31/07/2019
Data Atualização:	31/07/2019

Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 1.140.376,40
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 1.140.376,40
Valor liberado no Exercício	R\$ 300.000,00
Saldo a liberar	R\$ 840.376,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 300.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Termo de Referência para realização do PRDNE	SUDENE/DPLAN/C GCP	19/06/2017	31/07/2017		19/06/2017	31/07/2017		100%	Concluído	
2	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o PNUD	SUDENE DPLAN/CGCP	01/08/2017	29/09/2017		01/08/2017	15/09/2017		100%	Concluído	
3	Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação.	SUDENE DPLAN/CGCP	11/09/2017	29/09/2017		11/09/2017	20/09/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de assinatura do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.
4	Ajustes finais para celebração	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	18/09/2017	22/09/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Procedendo os ajustes referendados pelas instituições participantes

5	Assinatura do ACT pela ABC	Assinatura e evento para firmar Acordo de cooperação Técnica (ACT) SUDENE e PNUD	SUDENE DPLAN/CGCP	20/10/2017	20/11/2017		20/10/2017	20/11/2017		100%	Concluído	Acordo aprovado e assinado	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência	Elaboração de documento com detalhamento e especificação dos produtos esperados, e sua orçamentação, visando a contratação dos serviços de consultoria de apoio à elaboração do PRDNE	SUDENE/GAB, SUDENE/CGCP e PNUD	21/11/2017	12/01/2018		20/11/2017	31/03/2018	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Aguardando processo de liberação de todos os recursos para o PNUD. TR pronto, aguardando aprovação da Diretoria Colegiada da SUDENE.	Já foram alocados R\$ 300.000,00 para o exercício 2018 junto ao PNUD; O restante R\$ 840.376,40 está em processo de empenho, com previsão para o dia 30/05/2018.
	Realização do processo licitatório pessoa física (especialistas em temas)	Objetivo é a contratação de consultor pessoa física por meio do PNUD/Sudne visando a construção de agendas estratégicas que sirvam de base para consecução do PRDNE.	SUDENE e PNUD	30/06/2018	30/09/2018		15/10/2018	26/11/2018		100%	Concluído	processo de seleção dos consultores realizado. Contratados com data de início em 26/11/2018	Ainda em processo de seleção do consultor para educação e iniciando para a área econômica.
7	Realização do processo licitatório	Objetivo é a contratação de empresa com ênfase em mobilização de lideranças (incluindo comunidades), definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	13/11/2018	28/02/2019		13/11/2018	cancelado		100%	Cancelado	Licitação cancelada pois houve mudança de estratégia para elaboração do plano e optou-se por não realizar contratação de empresa. Com a vigência da Portaria da Força Tarefa do PRDNE novo plano de trabalho foi elaborado.	Todas as atividades foram realizadas pela Sudene, através de diversas parcerias e acordos de cooperação, inclusive no âmbito da construção da PNDR e do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD.
8	Contração de serviços de Apoio à realização do Plano	Contratação de serviço de apoio às atividades do plano como os de logística, organização de evento e de infraestrutura física (audio, estrutura e espaço físico).	SUDENE e PNUD	30/09/2018	30/10/2018		24/05/2019	04/07/2019		100%	Concluído	Realizado pela ASCOM o aluguel do espaço e apoio para realização do CONDEL em Recife e a realização de duas oficinas com os secretários estaduais no Hotel Luziros em Recife foi realizada para receber subsídios ao Anexo III do PRDNE conforme resolução aprovada no CONDEL em 24 de maio de 2019 que estabeleceu a data do dia 31 de julho para atualizar o anexo III do Projeto de Lei do PRDNE.	Estratégia de comunicação e plano de comunicação foi elaborado e implementado pela ASCOM e as contratações de espaço para evento e apoio. Utilizou-se o orçamento destinado para a organização de eventos pela Sudene. Não foram usados recursos da ação 20WQ.
9	Constituição do Comitê Técnico de Acompanhamento da realização do PRDNE	Elaboração de documento com atribuições do Comitê. Realização da primeira reunião deste Comitê.	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/ GCP	05/08/2018	30/12/2018		19/11/2018	04/07/2019		100%	Concluído	Comitê já existe no âmbito do CONDEL como o Comitê Regional de Secretarias Estaduais.	Realizaram-se reuniões no dia 16 de maio, 12 de junho e 04 de julho para pactuação dos projetos prioritários do PRDNE.
10	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	1 Reunião do Comitê Regional de Apoio ao PRDNE (CRNE)	SUDENE, PNUD, Consultoria Contratada	30/10/2018	14/11/2018					100%	Cancelado	Licitação cancelada pois houve mudança de estratégia para elaboração do plano e optou-se por não realizar contratação de empresa. Com a vigência da Portaria da Força Tarefa do PRDNE novo plano de trabalho foi elaborado.	No âmbito da PNDR construímos em conjunto com diversos atores regionais, Agendas Estratégicas para o Nordeste, como parte da construção do PPA 2020-2023. Todas as atividades foram realizadas pela Sudene, através de diversas parcerias e acordos de cooperação, inclusive no âmbito da construção da PNDR e do Projeto de
11	Aprovação do Projeto técnico	Confecção do Plano de trabalho, metodologia e diretrizes do plano	SUDENE/DPLAN/ GCP	16/11/2018	23/11/2018		10/10/2018	10/04/2019		100%	Concluído	Consultores individuais foram contratados e partir de plano de trabalho elaborado. Agenda de Desenvolvimento Econômico não teve Termo de Referência elaborado à tempo para seleção pelo edital do PNUD e o trabalho foi internalizado pela equipe técnica da Sudene.	Plano de trabalho de consultores individuais, Portaria de criação da força tarefa do PRDNE editada em janeiro garantiu a capacidade de trabalho necessária para conclusão do plano de trabalho do PRDNE em fevereiro de 2019 e a entrega das diretrizes do plano se deu em abril de 2019.
12	Realização da primeira etapa do PRDNE	Produto 1: Diagnóstico e análise da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e interligações com a área de atuação da SUDENE. Análise e absorção das principais linhas estratégicas dos Planos Estaduais e Municipais existentes. Compatibilização com as diretrizes para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/ GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/05/2018	29/07/2018	R\$ 228.075,28	10/10/2018	30/03/2019	R\$ 0,00	100%	Concluído	Licitação cancelada pois houve mudança de estratégia para elaboração do plano e optou-se por não realizar contratação de empresa. Com a vigência da Portaria da Força Tarefa do PRDNE novo plano de trabalho foi elaborado.	No âmbito da PNDR construímos em conjunto com diversos atores regionais, Agendas Estratégicas para o Nordeste, como parte da construção do PPA 2020-2023. Todas as atividades foram realizadas pela Sudene, através de diversas parcerias e acordos de cooperação, inclusive no âmbito da construção da PNDR e do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD.

13	Realização da segunda etapa do PRDNE	Produto 2: Visão Geral do desenvolvimento regional à partir da construção das Agendas para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	30/12/2018	R\$ 342.112,92	15/02/2019	15/04/2019	R\$ 0,00	100%	Concluído	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	No âmbito da PNDR construímos em conjunto com diversos atores regionais, Agendas Estratégicas para o Nordeste, como parte da construção do PPA 2020-2023
14	Realização da terceira etapa do PRDNE	Produto 3: PRDNE em versão preliminar discutido e aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano, com orçamentação das ações consubstanciadas nas Agendas do Desenvolvimento Regional (ADRs). Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/10/2018	30/11/2018	R\$ 342.112,92	10/03/2019	30/04/2019	R\$ 0,00	100%	Concluído	Orçamentação das ações não foi possível de ser feita pois o PPA Federal não conta com um formato cujas ações e projetos sejam acompanhados do orçamento previsto.	Pactuação e validação realizada com governos estaduais e ministérios setoriais.
15	Realização da quarta etapa do PRDNE	Produto 4: PRDNE em versão final aprovado pelos parceiros. Estruturação de projeto de Lei para encaminhamento ao Congresso Nacional. Autorização da SUDENE para Liberação da 5ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	03/12/2018	30/01/2019	R\$ 228.075,28	01/05/2019	13/05/2019	R\$ 0,00	100%	Concluído	Não foi necessário liberar parcelas pois não houve contratação de consultoria pessoa jurídica.	
15	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer Final de Acompanhamento - PFA envolvendo todas as etapas do processo. Aprovação do PRDNE e sua proposta de Lei pelo CONDEL	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	31/01/2019	28/02/2019		16/05/2019	24/05/2019		100%	Concluído		Documento do PRDNE validado pela força tarefa do PRDNE com os Secretários Estaduais em reunião realizada no dia 16 de maio. Apreciação do PL do PRDNE pelo CONDEL no dia 24 de maio de 2019 sendo aprovado com resolução indicando a alteração do anexo III até o dia 31 de julho de 2019.
16	Constituição do Comitê de Acompanhamento da execução do PRDNE	Constituição em conjunto com os Estados e demais atores sociais da área de atuação da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	11/03/2019	29/05/2019		16/05/2019	04/07/2019		100%	Concluído	Comitê já existe no âmbito do CONDEL como o Comitê Regional de Secretarias Estaduais.	Realizaram-se reuniões no dia 16 de maio, 12 de junho e 04 de julho para pactuação dos projetos prioritários do PRDNE.
17	Envio do PL do PRDNE para o tramitação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.	Envio do PL do PRDNE para o tramitação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. após alteração do Anexo III conforme resolução aprovada no CONDEL 24/05/2019.	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	24/05/2019	31/07/2019		24/05/2019	26/07/2019		100%	Concluído		Após pactuação de projetos prioritários com os governos estaduais na reunião do dia 04 de julho e elaboração de metas e indicadores pela Força Tarefa do PRDNE foi elaborado e enviado o Projeto de Lei do PRDNE para o MDR.
Valor Previsto:						R\$ 1.140.376,40	Valor realizado:		R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros órgãos federais e estaduais afetos ao tema.

Observações:

(1) conforme nota de empenho n. 2017NE000549 de 20/11/2017 (pag. 38; Processo CGCP N. 59335000240/2017-21 - Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE)

(2) Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.

(3) Já foram alocados R\$ 300.000,00 para o exercício 2018 junto ao PNUD. Restante do orçamento previsto não foi utilizado pois a Força Tarefa da Sudene internalizou os custos de contratação de consultoria previstos.

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros							
						SUDENE	Feira de Santana	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$						
	280	Custeio	20WQ	R\$ 709.382,21	R\$ 709.382,21				R\$	70.938,22						
Res. DC nº 281/2017 E Ata 304ª Reunião da Diretoria Colegiada										R\$	-					
														R\$	709.382,21	
															R\$	709.382,21
															R\$	283.752,88
															R\$	709.382,21
															R\$	-
									R\$	354.691,10						

Previsão de Conclusão:	31/08/2019
Data Atualização:	31/07/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Protocolo de Intenções Comunicação Oficial da Prefeitura de Feira de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017	100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções para elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017	100%	Concluído		
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico. Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017	100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4) Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017	100%	Concluído		

5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação, em Parceria com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realização de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contratação de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividades do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao Produto 1: Plano de Trabalho	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	R\$ 70.938,22	100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Produto aprovado, em vias de pagamento.	Solicitou-se ajuste no produto I havendo demora na resposta da contratada. Realizou-se aditamento de contrato.
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R\$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Diagnóstico com várias inconsistências contou com 2 pareceres técnicos solicitando ajustes antes da sua aprovação. Aditamento do contrato realizado.	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais. Em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R\$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Oficinas realizadas e aprovadas após segundo parecer técnico	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
13	Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas. Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	02/03/2019	28/06/2019	R\$ 212.814,66	01/05/2019			80%	Atrasado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Segundo aditamento do contrato realizado para a data de 31 de agosto de 2019. Baixa participação da prefeitura de Feira de Santana na avaliação do produto entregue e dos trabalhos realizados pela contratada em oficinas realizadas no município.	Tratativas com Prefeitura de Feira de Santana para receber avaliação do produto entregue.
14	Realização da quarta etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira versão	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 70.938,22	25/06/2019			50%	Atrasado	Produto entregue aguardando ajustes solicitados no produto IV para atualização do produto V.	Tratativas com Prefeitura de Feira de Santana para receber avaliação do produto entregue.
15	Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	06/07/2019	02/08/2019	R\$ 70.938,22				0%	A Iniciar		
16	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP	03/08/2019	15/08/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
17	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	20/08/2019	31/08/2019					0%	A Iniciar	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	
Valor Previsto:						R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 354.691,11	78%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:

- (1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)
- (2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.
- (3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articuação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.
- (4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Coopreação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**
- (5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 3.1
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes		Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A	Eixo temático (MI):	N/A	
Ação do PPA:	N/A	Objetivo estratégico (MI):	N/A	
Objetivo da ação:	N/A			
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento	
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa	
Problema (causa):	N/A			
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil			
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	30/11/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior
---	----------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído			
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído			
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17	01/10/17	-	100%	Concluído			
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído			
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/Identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/19	R\$ -	01/11/17		-	85%	Em Andamento	Aguardando a consolidação do PRDNE		
6	Promoção de exportações	Mapeamento/Identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	100%	Concluído			
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/19	R\$ -	01/10/17		-	85%	Em Andamento	Aguardando a consolidação do PRDNE		
Valor Previsto:						R\$ -	Valor realizado:			R\$ -	96%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

APEX-BR

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2019

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo	
Objetivo da ação:	Criação da Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira		Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN		Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			
Problema (causa):	Necessidade de maior interação e diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.			
Projeto:	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)			
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/06/2018
Data Atualização:	30/09/2018

Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	José Aílido, Marcelo Saiki, Marcelo Viana, Victor Uchoa
--	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma no Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE		01/05/2017	05/06/2017		01/05/2017	05/06/2017			20,0%	Concluído		
1.1	Atividades preparatórias	reserva de sala, coffee, etc.	Ascon	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017			100%	Concluído		
1.2	Divulgação	Preparação dos email marketing, Cofecção de Folders	Ascon/CGDS	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017			100%	Concluído		
1.3	Cofirmação de Presença	-	Gabinete	15/05/2017	29/05/2017		15/05/2017	29/05/2017			100%	Concluído		
1.4	Contrução do Espaço no Site	-	Ascon	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017			100%	Concluído		
1.5	Elaboração da apresentação	-	CGDS	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017			100%	Concluído		
1.6	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE	Sudene e parceiros	01/06/2017	01/06/2017		01/06/2017	01/06/2017			100%	Concluído		
1.7	Registro da reunião	Registro de presença e gravação com degravação	Ascon	01/06/2017	05/06/2017		01/06/2017	05/06/2017			100%	Concluído		
2	Divulgação			06/06/2017	28/12/2017		06/06/2017				20,0%	Concluído		
2.1	Apresentação Evento do Sebrae Serra Talhada		CGDS/Ascon	06/06/2017	08/06/2017		06/06/2017	08/06/2017			100%	Concluído		
2.2	Apresentação Conselho Deliberativo do Sebrae AL		CGDS/Ascon	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017	22/06/2017			100%	Concluído		
2.3	Apresentação Sebrae PE		CGDS/Ascon	20/08/2017	27/12/2017							Cancelado		
2.4	Apresentação no Conselho dos Secretários de Agricultura (CONSEAGRI)		CGDS/Ascon	21/08/2017	28/12/2017							Cancelado		
3	Preparar a monção para o Condel			05/06/2017	27/07/2017		05/06/2017	27/07/2017			20,0%	Concluído		

3.1	Elaboração da Ata e encaminhar para CGGI		Gabinete	05/06/2017	05/06/2017		05/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído	
3.2	Elaboração de proposta de Moção de Apoio para o Condel		CCGI/Gabinete/CGDS	06/06/2017	15/07/2017		06/06/2017	15/07/2017		100%	Concluído	
3.3	Apresentação da Moção ao Comitê Técnico do Condel		CCGI/Gabinete	20/07/2017	20/07/2017		(*)	(*)			Cancelado	Cancelamento decorrente da mudança predial da Sede, impossibilitando a referida realização.
3.4	Apresentação da Moção ao Condel		Superintendente	27/07/2017	27/07/2017		27/07/2017	27/07/2017		100%	Concluído	
4	Realização de Oficina para Formação da Arquitetura da Rede Palma			01/08/2017	A definir		01/09/2017			2,0%	Paralisado	
4.1	Instituição de Grupo de Trabalho da Sudene		DPLAN	01/08/2017	A definir					0%	Paralisado	
4.2	I Reunião Técnica de Articulação		Sudene e parceiros	01/09/2017	21/09/2017		01/09/2017	26/09/2017		100%	Concluído	
4.3	Realização de Oficina		CGDS/DPLAN-Gabinete	20/02/2018	A definir					0%	Paralisado	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e eventos, em detrimento de outras. Dessa forma, é necessário repactuar a execução destas ações para as mesmas retornem ao seu andamento previsto anteriormente.
4.4	Definição da Arquitetura da Rede		Sudene e parceiros	02/03/2018	A definir					0%	Paralisado	
4.5	Elaboração de Relatório		CGDS/DPLAN	05/03/2018	A definir					0%	Paralisado	
5	Discussão e elaboração de estratégia de comunicação da Rede									2,0%	Paralisado	
5.1	Articulação com parceiros internos para construção do plano de comunicação da Rede	Articulação com parceiros internos (GAB, ASCOM, CGTI, DPLAN) para construção do plano de comunicação da Rede	CGDS / DPLAN	12/03/2018	30/03/2018		Não Informado			40%	Paralisado	
5.2	Reunião de Planejamento da comunicação		GAB / DPLAN	A definir	A definir					0%	Paralisado	
6	Formação da arquitetura da Rede									20,0%	Concluído	
6.1	Reunião Técnica		Sudene e parceiros	01/09/2017	30/09/2017		01/09/2017	30/09/2017		100%	Concluído	
6.2	Reunião de Planejamento		DPLAN	11/10/2017	11/10/2017		11/10/2017	11/10/2017		100%	Concluído	foram levadas as seguintes necessidades: Retomar o diálogo com a CNA; Melhorar a visibilidade e divulgação da Rede Palma ; Realização de evento com tema Governança em Rede; Realização de oficina para a formação da arquitetura da rede Palma
6.3	Reunião de Planejamento		CGDS	28/12/2017	28/12/2017		28/12/2017	28/12/2017		100%	Concluído	Foi realizada reunião para repasse e planejamento das ações para 2018
6.4	Reunião de Planejamento		CGDS	26/02/2018	26/02/2018		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	Foi realizada reunião de planejamento e repactuação das ações para 2018
6.5	Retomada das articulações	Retomada das articulações (para formação interna de governança em rede)	CGDS	01/03/2018	23/03/2018		-	-			Cancelado	
6.6	Oficina de Capacitação Interna sobre Redes		CGDS / GT Palma	28/03/2018	28/03/2018		-	-			Cancelado	

6.7	Proposta para Oficina de arquitetura da Rede	Proposta de Programação e Participantes para Oficina de arquitetura da Rede	CGDS / GAB	A definir	A definir	-	-				Cancelado		
6.8	Elaboração da Programação Final e Lista dos Participantes		ASCOM / GAB	A definir	A definir	-	-				Cancelado		
6.9	Realização de Oficina para definição da arquitetura da Rede	Organização e realização de Oficina para definição da arquitetura da Rede	CGDS / GAB	A definir	A definir	-	-				Cancelado		
6.10	Elaboração de Relatório		CGDS	A definir	A definir	-	-				Cancelado		
Valor Previsto:						R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	84%	Paralisado	Status do Projeto

Parcelos institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status									
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão		
												1ª	2ª	3ª	4ª						
2016	1	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.692,18	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	31/01/19	Atrasado		
2016	2	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 267.794,30	R\$ 249.269,14	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/10/18	Atrasado		
2016	3	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.321,90	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	21/07/18	Atrasado		
2016	4	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 262.868,86	R\$ 100.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	24/08/19	Em Andamento		
2016	5	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 514.509,40	R\$ 280.299,90	56%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	20/11/20	Em Andamento		
2016	6	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 259.000,00	R\$ 259.971,60	R\$ 259.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	28/11/19	Em Andamento		
2016	7	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 523.012,50	52%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	28/06/20	Em Andamento		
2016	8	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.957,85	R\$ 926.955,29	79%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	22/01/20	Em Andamento		
2016	9	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 611.924,74	R\$ 559.952,79	93%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	19/04/20	Em Andamento		
2016	10	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	24/06/19	Em Andamento		

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2016	11	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.654,75	R\$ 250.000,00	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	27/07/19	Concluído	
2016	12	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 503.901,97	R\$ 250.000,00	50%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	28/06/20	Em Andamento	
2016	13	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 526.970,57	R\$ 500.000,00	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	04/01/19	Atrasado	
2017	14	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 100.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	22/05/20	Em Andamento	
2017	15	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	R\$ 200.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	22/05/20	Em Andamento	
2017	16	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 350.000,00	70%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/06/20	Em Andamento	
2017	17	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 385.000,00	R\$ 389.379,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/12/19	Em Andamento	
2017	18	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 400.000,00	80%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	20/04/20	Em Andamento	
2017	19	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ 320.000,00	80%	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	23/05/20	Em Andamento	
2017	20	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ 320.000,00	80%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	07/06/20	Em Andamento	

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2017	21	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.079.514,86	R\$ 700.000,00	70%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	20/05/20	Em Andamento
2017	22	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.002.500,00	R\$ 1.000.000,00	50%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	22/01/20	Em Andamento
2017	23	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.118,86	R\$ 1.200.000,00	80%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/06/20	Em Andamento
2017	24	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	08/03/21	Em Andamento
2017	25	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 320.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/05/21	Em Andamento
2017	26	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/05/21	Em Andamento
2017	27	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	27/07/20	Em Andamento
2017	28	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraúbas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 296.500,00	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/04/20	Em Andamento
2017	29	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.448.397,89	R\$ 1.187.800,00	83%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	27/03/20	Em Andamento
2017	30	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	R\$ 140.171,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/12/19	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2017	31	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.500,00	R\$ 50.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/12/19	Em Andamento
2017	32	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 606.000,00	R\$ 420.000,00	70%	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/06/19	Em Andamento
2017	33	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 357.500,00	R\$ 210.000,00	60%	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/01/20	Em Andamento
2017	34	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.125.888,70	R\$ 1.000.000,00	50%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	21/06/20	Em Andamento
2017	35	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 880.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 616.000,00	70%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	31/11/2020	Em Andamento
2017	36	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 315.000,00	R\$ 319.000,00	R\$ 315.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/06/19	Em Andamento
2017	37	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,45	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	25/09/20	Em Andamento
2017	38	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.020,83	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	24/02/20	Em Andamento
2017	39	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 264.608,17	R\$ 266.608,17	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	25/08/20	Em Andamento
2017	40	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 264.290,95	R\$ 189.013,59	76%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	25/01/20	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2017	41	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 390.020,00	R\$ 433.930,65	R\$ 314.012,00	80,5%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	25/08/20	Em Andamento
2017	42	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 350.000,00	R\$ 357.000,00	R\$ 280.000,00	80%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/12/19	Em Andamento
2017	43	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apuarema	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 260.592,00	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	26/06/20	Em Andamento
2017	44	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 348.049,41	R\$ 60.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	18/10/20	Em Andamento
2018	45	Pavimentação - Município de Uruguca	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ 200.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	29/12/20	Em Andamento