

PROJETO


Reestruturação da Comunicação Interna e Externa

UNIDADE

ASCOM

GESTOR DO PROJETO

Flávio Andrade



Principais Realizações

Finalização do pregão para contratação de monitoramento de mídias sociais - homologação a adjudicação ok.

Pontos de Atenção

Assinar o contrato de ferramenta de monitoramento de mídias sociais. Empenho já emitido. Previsão de início de vigência do contrato em 10/09/2021.

Próximos Passos

Seguir monitorando, junto ao DETIC, a migração do site para o Gov.br ou a contratação de novo site (projeto novo)

Continuar o desenvolvimento da Intranet (processo contínuo)

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1 Estruturação da equipe	Léia Rabelo	Alto	31/3/21	R\$ -
2 Reestruturação do site	Flávio Andrade	Alto	31/12/20	R\$ -
3 Reestruturação da intranet	Flávio Andrade	Muito alto	31/12/20	R\$ -
4 Contratação clipping jornalístico	Mônica Japiassú	Moderado	31/12/20	R\$ 60.270,00
5 Contratação ferramenta mailing	Mônica Japiassú	Moderado	30/9/20	R\$ 8.160,00
6 Contratação ferramenta de monitoramento mídias sociais	Mônica Japiassú	Moderado	31/8/21	R\$ 30.000,00
7 Capacitação de porta-vozes / media training	Léia Rabelo	Muito alto	31/3/21	R\$ 50.000,00
8				

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ 31.896,00
100%		R\$ 8.160,00
100%		R\$ 19.861,11
100%		R\$ 50.000,00