

PROJETO

**Automação de Processos**

UNIDADES ENVOLVIDAS

DETIC / DIR1 /  
DIR2 / CGPED


PATROCINADORES

DIR1 / DIR2 / CGPED

GESTOR


Rafael Guimarães Bisaggio

**% Execução**



■ REALIZADO ■ A REALIZAR

**Indicadores de desempenho**



**Dados financeiros**



**Entrega(s) relevante(s) no último trimestre**

**Sistema de Autorizações - Módulo 1:** Foram realizados ajustes na interface de comunicação com o sistema de autenticação de usuário.

**Integração entre REP x PVGBL:** esta entrega do projeto foi suspensa a pedido da CGSUP tendo em vista os significativos impactos esperados com a revisão em curso das normas reguladoras dos segmentos PGBL e VGBL (DOC SEI 1823794).

**Pontos de Atenção**

**SisGP:** O processo de internalização e eventual customização do sistema SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) está previsto para ser iniciado no segundo semestre de 2024, considerando a atual indisponibilidade de recursos humanos para gerir a empreitada.

**Próximos Passos**

**Sistema de Autorizações - Módulo 1:** finalizar testes em produção do sistema.

PLANO DE AÇÃO						
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (INICIAL)	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO	
1	Conclusão do sistema de corretores	Neirivan	Moderado	30/06/20	30/04/21	R\$ -
2	Homologação da integração entre os sistemas PVGBL e REP	Neirivan	Alto	30/06/20	30/06/22	R\$ -
3	Homologação do Módulo Programa de Gestão – SisGP	Neirivan	Moderado	30/06/20	30/09/20	R\$ -
4	Desenvolvimento do sistema de autorização de diretores	Neirivan	Alto	30/06/20	30/06/22	R\$ -
5	Identificação das integrações necessárias para a autorização de pessoas	Neirivan	Baixo	30/06/20	30/11/20	R\$ -
6	Construção de APIs de integração com bases de dados de terceiros	Neirivan	Moderado	30/06/20	30/06/22	R\$ -
7	Conclusão do Módulo Cadastro - SisGP	Neirivan	Alto	1/4/24	31/12/24	R\$ -
8	Conclusão do Módulo Capacitação - SisGP	Neirivan	Moderado	1/4/24	31/12/24	R\$ -
9	Conclusão do Módulo Avaliação de Desempenho - SisGP	Neirivan	Moderado	1/4/24	31/12/24	R\$ -
10	Contratos.gov integração SEI (Orçamento 4.0)	Leonardo Brasil	Baixo	01/12/20	04/05/21	R\$ -
11						R\$ -
12						R\$ -
50						R\$ -

MONITORAMENTO			
PLANEJADO (%)	EXECUTADO (%)	STATUS	CUSTO
100%	100%	Concluído	R\$ -
100%	95%	Suspensão	R\$ -
100%	100%	Concluído	R\$ -
100%	99%	Atrasado	R\$ -
100%	100%	Concluído	R\$ -
100%	100%	Concluído	R\$ -
0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
100%	100%	Concluído	R\$ -
0%		Não iniciado	R\$ -
0%		Não iniciado	R\$ -
0%		Não iniciado	R\$ -

**Informações Gerais**