



7	Leiaute de dados estendido para ramos até Seguros de Transportes (Circ. 624, Anexo XII)	Hugo Mentzingen	Alto	-	Anterior ao TAP	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
8	Quadros estatísticos simulados a partir do Seguro Garantia	Hugo Mentzingen	Alto	-	Anterior ao TAP	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
9	API para consumo de dados do Seguro Garantia	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
10	Dashboard de tomadores para o Seguro Garantia*	Hugo Mentzingen	Alto	-	31/03/24	R\$	-	50%	80%	Em Execução	R\$	-
11	Leiaute de dados estendido para Seguro Habitacional (Circ. 624, Anexo XIV)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/08/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
12	Leiaute de dados estendido para Pessoas Coletivo e Individual em Regime de Repartição Simples (Circ. 624, Anexo XIII)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/10/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
13	Leiaute de dados estendido para Microseguros (Circ. 624, Anexo XV)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/10/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
14	Leiaute de dados estendido para Previdência com Cobertura De Risco Estruturada em Regime Financeiro de Repartição Simples (Circ. 655, Anexo II)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
15	Leiaute de dados estendido para Previdência com Cobertura De Risco Estruturada em Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (Circ. 655, Anexo III)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
16	Leiaute de dados estendido para Previdência com Cobertura De Risco Estruturada em Regime Financeiro de Capitalização (Circ. 655, Anexo IV)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
17	Leiaute de dados estendido para Resseguros	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
18	Leiaute de dados estendido para Capitalização	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/07/23	R\$	-	50%	100%	Concluído	R\$	-
19	Plataforma integrada na versão 2 (até Seguros de Transportes)	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/06/23	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
20	Registro obrigatório dos ramos até Microseguros	César Neves	Moderado	-	01/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
21	Registro obrigatório dos ramos de Previdência	César Neves	Moderado	-	01/02/23	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
22	Registro obrigatório de Resseguros	César Neves	Moderado	-	Não definido	R\$	-	75%	25%	Atrasado	R\$	-
23	Registro obrigatório de Capitalização	César Neves	Moderado	-	01/09/23	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
24	Dashboards de negócio na versão 2*	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/06/24	R\$	-	30%	30%	Em Execução	R\$	-
25	Revisão do Termo de Adesão das Registradoras	Hugo Mentzingen	Moderado	-	31/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
26	Norma que descreva o processo de aplicação de penalidades às registradoras	Hugo Mentzingen	Moderado	-	31/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
27	Início de banco de horas de desenvolvimento**	Hugo Mentzingen	Moderado	-	Não definido	R\$	-	100%	0%	Atrasado	R\$	-
28	API para consumidor realizar consulta sobre existência e dados básicos de apólice, bilhete, certificado, título ou plano em seguros e previdência complementar aberta.	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/02/23	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-
29	Data lake para consumo de dados originários*	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/23	R\$	-	70%	95%	Em Execução	R\$	-
30	Plataforma integrada na versão 3 (até Microseguros e Seguros de Pessoas)*	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
31	Dashboards de Negócio na versão 3*	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
32	<del>Serviço de dados ou extração para Operações com não residentes para composição de balanço de pagamentos*</del>	Hugo Mentzingen	Alto	-	Removido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
33	Dashboard para Grandes Riscos*	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/06/24	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
34	Serviço de dados ou extração para Seguro de Automóveis*	Hugo Mentzingen	Alto	-	31/01/24	R\$	-	50%	95%	Em Execução	R\$	-
35	Serviço de dados ou extração para Seguros Compreensivos*	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
36	Serviço de dados ou extração para Seguro Rural*	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
37	Plataforma integrada em versão que incluía todos os dados em obrigatoriedade*	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
38	Dashboards de Negócio atualizados com todos os dados em obrigatoriedade*	Hugo Mentzingen	Alto	-	Não definido	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
39	Ajustes ao Termo de Adesão das registradoras (2º Termo Aditivo)	Leandro Neves	Moderado	-	30/04/24	R\$	-	95%	95%	Em Execução	R\$	-
40	Normativos para registro de operações no período de transição	César Neves	Moderado	01/04/24	31/05/24	R\$	-	100%	100%	Concluído	R\$	-

41	Apresentação de layout ao mercado e captação de feedback	Leandro Neves	Moderado	01/04/24	30/04/24	R\$	-	100%	50%	Atrasado	R\$	-
42	Elaboração de novo cronograma de entregas das registradoras	Leandro Neves	Moderado	01/04/24	30/07/24	R\$	-	75%	75%	Em Execução	R\$	-
43	Normativos para registro de operações sob o novo layout	César Neves	Moderado	01/04/24	05/08/24	R\$	-	75%	75%	Em Execução	R\$	-
44	Normativo interno para disciplinar a homologação de sistemas de registro	César Neves	Moderado	01/08/24	31/12/24	R\$	-	0%	0%	Não Iniciado	R\$	-
45						R\$	-	0%		Não iniciado	R\$	-
46						R\$	-	0%		Não iniciado	R\$	-
47						R\$	-	0%		Não iniciado	R\$	-
48						R\$	-	0%		Não iniciado	R\$	-
49						R\$	-	0%		Não iniciado	R\$	-
50						R\$	-	0%		Não iniciado	R\$	-

### Informações Gerais

Alguns marcos do projeto se encontram com prazo "Não definido" em razão do processo de revisão de escopo pelo qual passa o SRO.

22 - a norma que disciplinará a entrada dos resseguros no SRO ainda não foi publicada; entrada prevista apenas para 2025.

27 - o serviço será prestado após a aprovação e assinatura do Termo Aditivo ao Termo de Adesão, previsto para 25/07/2024.

29 - desenvolvimento pausado em virtude do novo layout (v3), concentrando esforços e recursos no desenvolvimento da nova plataforma integrada.

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 - o ingresso de novos ramos e desenvolvimento sobre os dados da nova plataforma integrada dependerá das decisões relacionadas à nova versão do layout e seus impactos no projeto, bem como da aprovação do cronograma apresentado pelas registradoras à Susep (DISUC)