Fase	Atividade		Dezembro				Janeiro				Fevereiro				Março				Abril				Maio				Junho			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Definição dos Temas	1.1. Temas Estruturantes	*1.1.1. Discussão Inicial GT GE*																												
		1.1.2.Reuniões Órgãos Governo																												
		1.1.3. Definição Conjunta (reunião presencial)																												
	1.2. Temas Priorizados pelo Governo	*1.2.1. Levantamento de Temas Governo*																												
		1.2.2.Reuniões Bilaterais																												
		1.2.3. Reuniões com outros Órgãos envolvidos no																												
		1.2.4. Apresentação de Temas Priorizados pelo																												
	1.3. Temas priorizados pela Sociedade Civil	*1.3.1. Consulta Pública*																												
		1.3.2.Compilação de Resultados																												
		1.3.3. Priorização																												
		1.3.4. Reuniões com Órgãos Envolvidos																												
		1.3.5. Reunião GT (presencial)																												
2. Oficinas de Cocriação	2.1.Indicação de componentes por oficina																													
	2.2. Definição do(s) Desafio(s)																													
	2.3. Definição da(s) Proposta(s)																													
	2.3.Consulta Pública Final																													
3. Aprovação do Plano	3.1. Aprovação Final (presença GT e GE)																													
	3.2.Plano de Ação Nacional																													