PRODUTO/SUBPRODUTO	DESCRIÇÃO ADICIONAL	UNIDADE DE MEDIDA		EXECUÇÃO FÍSICA									EXECUÇÃO FINANCEIRA								
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.
Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	**C1.P1**	**Normativo publicado**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**50,00**	**0,00**	**2.309,70**	**3.455,89**	**225.026,38**	**81.997,39**	**89.863,39**	**0,00**	**402.652,75**	**77,68**
			E	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**			**1**		**0,00**	**2.309,70**	**3.455,89**	**225.026,38**	**81.997,39**	**0,00**	**0,00**	**312.789,36**	
Normativos de identificação de imóveis da União revisados (UnB - TED Nº 09/16)	C1.P1	Normativo	P	0	0	0	1	1			**2**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	6.232,01	81.997,39	64.428,00	0,00	152.657,40	57,80
			E	0	0	0	2				**2**		0,00	0,00	0,00	6.232,01	81.997,39	0,00	0,00	88.229,40	
Equipamentos de apoio à caracterização adquiridos	C1.P1	Workstation	P	0	0	0	72				**72**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	218.794,37	0,00	0,00	0,00	218.794,37	100,00
			E	0	0	0	72				**72**		0,00	0,00	0,00	218.794,37	0,00	0,00	0,00	218.794,37	
Cursos na área de levantamento e demarcação realizados	C1.P1	Evento de capacitação	P	0	0	0	1	1	1		**3**	**66,67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,39	0,00	25.435,39	0,00
			E	0	0	0	1	1			**2**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens)	C1.P1	Relatório de Viagem	P	0	1						**1**	**100,00**	0,00	2.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,70	100,00
			E	0	1						**1**		0,00	2.309,70	0,00	0,00	0,00			2.309,70	
Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais realizado (Diárias e Passagens)	C1.P1	Relatório do evento	P	0	0	1					**1**	**100,00**	0,00	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,89	100,00
			E	0	0	1					**1**		0,00	0,00	3.455,89	0,00	0,00			3.455,89	
Cartografia da SPU padronizada	**C1.P2**	**Banco de dados**	**P**	**0**	**0**	**1**					**1**	**100,00**	**0,00**	**32.721,35**	**1.125.360,27**	**215.322,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.404,45**	**100,00**
				0	**0**	**1**					**1**		**0,00**	**32.721,35**	**1.125.360,27**	**215.322,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.404,45**	
Infraestrutura da unidade do Exército implantada	C1.P2	Infraestrutura implantada	P	0	1						**1**	**100,00**								0,00	
			E	0	0	1					**1**									0,00	
Banco de dados geoespaciais implantado	C1.P2	Banco de dados	P	0	0	1					**1**	**100,00**								0,00	
			E	0	0	1					**1**									0,00	
Proposta de metodologia de catalogação e conversão aprovada	C1.P2	Proposta Metodológica	P	0	0	1					**1**	**100,00**								0,00	
			E	0	0	1					**1**									0,00	
Modelo conceitual do Banco de Dados elaborado	C1.P2	Modelo	P	0	0	1					**1**	**100,00**								0,00	
			E	0	0	1					**1**									0,00	
Geovisualizador dos imóveis dos sistemas legados implantado	C1.P2	Aplicação	P	0	0	1					**1**	**100,00**								0,00	
			E	0	0	1					**1**									0,00	
Especificações Técnicas de Estruturação e Aquisição de Dados Geoespaciais	C1.P2	Relatório de Especificação	P	0	0	2					**2**	**100,00**								0,00	
			E	0	0	2					**2**									0,00	
Escala de identificação cartográfica ampliada	**C1.P3**	**Imóveis**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**22.690**	**27.690**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776.770,69**	**0,00**	**1.776.770,69**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
Cartografia catalogada e convertida	**C1.P2**	**Produto cartográfico**	**P**	**0**	**0**	**0**	**603**	**34.720**	**11.000**	**0**	**46.323**	**24,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.080,88**	**1.157.968,38**	**246.141,85**	**38.207,35**	**1.628.398,46**	**82,54**
			E	**0**	**0**	**0**	**304**	**11.018**	**0**	**0**	**11.322**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.080,88**	**1.157.968,38**	**0,00**	**0,00**	**1.344.049,26**	
Unidade Central e regionais de catalogação, conversão cartográfica e tratamento documental	**C1.P2**	**Unidade implantada**	**P**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**			**5**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.326,15**	**103.710,96**	**38.207,35**	**718.244,46**	**80,24**
			E	**0**	**0**	**0**	**5**				**5**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.326,15**	**0,00**	**0,00**	**576.326,15**	
Equipamentos adquiridos (workstations e scanner)	C1.P2	Conjunto de equipamentos/ Unidade	**P**	0	0	0	3	3			**6**	**133,33**	0,00	0,00	0,00	0,00	548.748,35	23.710,96	38.207,35	610.666,66	89,86
			E	0	0	0	3	5			**8**		0,00	0,00	0,00		548.748,35			548.748,35	
Licenças adquiridas	C1.P2	Licença	**P**	0	0	0	0	0	6		**6**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
			E	0	0	0	0	0			**0**		0,00	0,00	0,00					0,00	
Eventos de capacitação realizados (Diárias e passagens)	C1.P2	Evento	**P**	0	0	0	2	1	2		**5**	**60,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,80	0,00	0,00	27.577,80	100,00
			E	0	0	0	2	1			**3**		0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,80			27.577,80	
Cartografia catalogada e convertida	**C1.P2**	**Produto cartográfico**	**P**	**0**	**0**	**0**	**299**	**23.702**	**11.000**		**35.001**	**32,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.080,88**	**581.642,23**	**142.430,89**	**0,00**	**910.154,00**	**84,35**
			E	**0**	**0**	**0**	**299**	**11.018**			**11.317**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.080,88**	**581.642,23**	**0,00**	**0,00**	**767.723,11**	
Cartografia catalogada e convertida pela Unidade Central (Acordo Exército - TCDC nº 40)	C1.P2	Produto cartográfico	**P**	0	0	0	299	9.701			**10.000**	**113,17**	0,00	0,00	0,00	186.080,88	203.805,98	0,00	0,00	389.886,86	100,00
			E	0	0	0	299	11.018			**11.317**		0,00	0,00	0,00	186.080,88	203.805,98			389.886,86	
Cartografia catalogada e convertida pela Unidade Central (**Aditivo Acordo Exército - TCDC nº 40**)	C1.P2	Produto cartográfico	**P**	0	0	0	0	1			**1**	**#DIV/0!**	0,00	0,00	0,00	0,00	50.729,84	93.781,77	0,00	144.511,61	35,10
			E	0	0	0	0				**0**		0,00	0,00	0,00	0,00	50.729,84			50.729,84	
Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais	C1.P2	Produto cartográfico	**P**	0	0	0	0	14.000	11.000		**25.000**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	327.106,41	48.649,12	0,00	375.755,53	87,05
			E	0	0	0	0				**0**		0,00	0,00	0,00	0,00	327.106,41			327.106,41	
Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado	**C1.P3**	**km²**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**		**1.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.493,31**	**1.189.236,42**	**1.719.729,73**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ortofotos digitais	C1.P3	km²	**P**	0	0	0	0	0	1.200		**1.200**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1.189.236,42	1.429.236,42	0,00
			E	0	0	0	0	0			**0**		0,00	0,00	0,00					0,00	
Restituição planialtimétrica (Relevo e hidrografia) em banco de dados geográficos - escala 1/1000	C1.P3	km²	**P**	0	0	0	0	0	1.200		**1.200**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			E	0	0	0	0	0			**0**		0,00	0,00	0,00					0,00	
Restituição planialtimétrica (Todas as categorias da ETEDGV) em banco de dados geográficos - escala	C1.P3	km²	**P**	0	0	0	0	0	300		**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.493,31	0,00	290.493,31	0,00
			E	0	0	0	0	0			**0**		0,00	0,00	0,00					0,00	
							TOTAL COMPONENTE 1				**P**	**34,89**	**0,00**	**35.031,05**	**1.128.816,16**	**626.430,09**	**1.239.965,77**	**2.643.269,24**	**1.227.443,77**	**6.900.956,08**	**43,91**
											E		**0,00**	**35.031,05**	**1.128.816,16**	**626.430,09**	**1.239.965,77**	**0,00**	**0,00**	**3.030.243,07**	

PRODUTO/SUBPRODUTO	DESCRIÇÃO ADICIONAL	UNIDADE DE MEDIDA		EXECUÇÃO FÍSICA									EXECUÇÃO FINANCEIRA								
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.
Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial consolidada	**C2.P1**	**Proposta**	**P**	**0**	**1**						**1**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
				0	**1**						**1**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Imóveis próprios no DF, RJ e SP certificados	**C2.P4**	**Imóvel**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.786,36**	**162.106,63**	**928.892,99**	**0,00**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Recadastro de imóveis de uso especial em Brasília	C2.P4	Imóvel	P	0	0	0	0	0	1.500	1.500	**3.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.089,77	121.579,97	696.669,74	0,00
			E	0	0	0	0	0			**0**		0,00	0,00	0,00					0,00	
Recadastro de imóveis de uso especial no Rio de Janeiro	C2.P4	Imóvel	P	0	0	0	0	0	500	500	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.696,59	40.526,66	232.223,25	0,00
			E	0	0	0	0	0			**0**		0,00	0,00	0,00					0,00	
Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da União consolidada	**C2.P1**	**Normativo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**200,00**	**0,00**	**106.107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.107,01**	**100,00**
			E	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**		**0,00**	**106.107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.107,01**	
Capacitação em Direito Imobiliário e Registral	C2.P1	Capacitação	P	0	1						**1**	100,00	0,00	106.107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.107,01	100,00
			E	0	1						**1**		0,00	106.107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.107,01	
Normativo de aquisição, incorporação e regularização patrimonial publicado	C2.P1	Normativo	P	0	0	0	1				**1**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			E	0	0	0	1				**1**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL COMPONENTE 2				**P**	**100,00**	**0,00**	**106.107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.786,36**	**162.106,63**	**1.035.000,00**	**10,25**
											E		**0,00**	**106.107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.107,01**	

PRODUTO/SUBPRODUTO	DESCRIÇÃO ADICIONAL	UNIDADE DE MEDIDA		EXECUÇÃO FÍSICA										EXECUÇÃO FINANCEIRA									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.
Plano de Gestão da Informação implantado	**C3.P1**	**Plano**	**P**	**0**	**0**	**1**						**1**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**1**						**1**		**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	
Mapeamento de processo atualizado	**C3.P2**	**Processo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**17**				**18**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.443,37**	**52.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.364,37**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**1**	**17**				**18**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.443,37**	**52.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.364,37**	
Mapeamento e redesenho de processo- Contrato nº121/2014	**C3.P2**	**Processo mapeado e redesenhado**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**				**6**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.999,74**	**22.215,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.214,84**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**				6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.999,74**	**22.215,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.214,84**	
Processo "Incorporar imóveis por compra" mapeado e redesenhado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	2.706,79	3.522,14	0,00	0,00	0,00	6.228,93	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	2.706,79	3.522,14	0,00	0,00	0,00	6.228,93	
Processo "Realizar cobrança de débitos inadimplidos"mapeado e redesenhado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	3.383,50	4.421,00	0,00	0,00	0,00	7.804,50	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	3.383,50	4.421,00	0,00	0,00	0,00	7.804,50	
Processo "Requerer imóveis" mapeado e redesenhado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	2.706,79	3.579,15	0,00	0,00	0,00	6.285,94	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	2.706,79	3.579,15	0,00	0,00	0,00	6.285,94	
Processo "Demarcar LPM e LMEO" mapeado e redesenhado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	3.429,95	4.443,25	0,00	0,00	0,00	7.873,20	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	3.429,95	4.443,25	0,00	0,00	0,00	7.873,20	
Processo "Gerir cadastro de imóveis" mapeado e redesenhado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	2.699,56	3.596,96	0,00	0,00	0,00	6.296,52	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	2.699,56	3.596,96	0,00	0,00	0,00	6.296,52	
Processo "Inscrever ocupante" mapeado e redesenhado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	2.073,15	2.652,60	0,00	0,00	0,00	4.725,75	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	2.073,15	2.652,60	0,00	0,00	0,00	4.725,75	
Mapeamento e redesenho de processo- Contrato nº014/2015	**C3.P2**	**Processo mapeado e redesenhado**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**11**				**12**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.443,63**	**30.705,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.149,53**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**1**	**11**				**12**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.443,63**	**30.705,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.149,53**	
Cadeia de Valor Agregado da SPU elaborado	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	1	0				1	100,00	0,00	0,00	0,00	4.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,63	100,00
			E	0	0	0	1	0				1		0,00	0,00	0,00	4.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,63	
Processo "Realizar venda direta de imóvel" mapeado e redesenhado (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,45	0,00	0,00	0,00	2.591,45	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,45	0,00	0,00	0,00	2.591,45	
Processo "Atendimento ao público" mapeado e redesenhado (Balcão Eletrônico) (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,64	0,00	0,00	0,00	2.550,64	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,64	0,00	0,00	0,00	2.550,64	
Processo "Avaliar imóveis" mapeado e redesenhado (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,31	0,00	0,00	0,00	3.770,31	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,31	0,00	0,00	0,00	3.770,31	
Processo "Fiscalizar imóveis da União" mapeado e redesenhado (4 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,19	0,00	0,00	0,00	6.300,19	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,19	0,00	0,00	0,00	6.300,19	
Processo "Gerir atos e contratos" mapeado e redesenhado (1 etapa)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,12	0,00	0,00	0,00	1.281,12	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,12	0,00	0,00	0,00	1.281,12	
Processo "Transferir a gestão de praia" mapeado e redesenhado (1 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,52	0,00	0,00	0,00	1.978,52	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,52	0,00	0,00	0,00	1.978,52	
Processo "Gerir demandas do Gabinete" mapeado e redesenhado (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,96	0,00	0,00	0,00	5.189,96	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,96	0,00	0,00	0,00	5.189,96	
Processo "Executar regularização fundiária individual e coletivo" mapeado e redesenhado (4 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,07	0,00	0,00	0,00	975,07	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	975,07	0,00	0,00	0,00	975,07	
Processo "Remição de aforamento" mapeado e redesenhado (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,35	0,00	0,00	0,00	2.519,35	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,35	0,00	0,00	0,00	2.519,35	
Processo "Efetuar transferência de aforamento e ocupação" mapeado e redesenhado (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,03	0,00	0,00	0,00	2.560,03	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,03	0,00	0,00	0,00	2.560,03	
Processo "Destinar imóveis para habitação de interesse social" mapeado e redesenhado (3 etapas)	C3.P2	Processo mapeado e redesenhado	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,26	0,00	0,00	0,00	989,26	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	989,26	0,00	0,00	0,00	989,26	

PRODUTO/SUBPRODUTO	DESCRIÇÃO ADICIONAL	UNIDADE DE MEDIDA		EXECUÇÃO FÍSICA										EXECUÇÃO FINANCEIRA									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.
Sistema informatizado desenvolvido	**C3.P3**	**Módulo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**	**6**		**14**	**64,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.587,39**	**1.502.763,84**	**1.006.495,83**	**419.499,10**	**3.489.346,16**	**59,13**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**3**			**9**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.587,39**	**1.502.763,84**	**0,00**	**0,00**	**2.063.351,23**	
Infraestrutura de produção implantada	**C3.P3**	**Infraestrutura implantada**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.135,36**	**835.095,67**	**842.408,92**	**233.499,10**	**2.043.139,05**	**47,34**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.135,36**	**835.095,67**	**0,00**	**0,00**	**967.231,03**	
Equipamentos de apoio adquiridos (Tablets)	C3.P3	Tablet	**P**	0	0	0	0	0	0	150		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.003,46	92.003,46	0,00
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos de apoio adquiridos (Computadores)	C3.P3	Computadores	**P**	0	0	0	0	0	500	500		1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.605,19	199.300,06	0,00	948.905,25	79,00
			E	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.605,19	0,00	0,00	749.605,19	
Certificação digital de servidores realizada	C3.P3	Certificado digital	**P**	0	0	0	0	0	400	500		900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,53	59.210,53	0,00
			E	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servidores adquiridos e implantados	C3.P3	Conjunto de servidores	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.490,48	232.873,23	82.285,11	400.648,82	21,34
			E	0	0	0	0	0				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.490,48	0,00	0,00	85.490,48	
Solução de virtualização implantada	C3.P3	Solução implantada	**P**	0	0	0	0	0	1			1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.235,63	0,00	410.235,63	0,00
			E	0	0	0	0	0	1			1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solução de armazenamento e backup implantada (robô e storage)	C3.P3	Solução implantada	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,36	0,00	0,00	0,00	132.135,36	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,36	0,00	0,00	0,00	132.135,36	
Módulos do sistema desemvolvidos	**C3.P3**	**Módulo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**	**6**	**0**	**14**	**57,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.452,03**	**667.668,17**	**164.086,91**	**0,00**	**1.260.207,11**	**86,98**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**	**0**	**0**	**8**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.452,03**	**667.668,17**	**0,00**	**0,00**	**1.096.120,20**	
Módulo de Incorporação V1 (Espelho D'água)	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	1			1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.219,13	17.780,87	0,00	0,00	75.000,00	100,00
			E	0	0	0	0	0	1			1		0,00	0,00	0,00	0,00	57.219,13	17.780,87	0,00	0,00	75.000,00	
Módulo de Controle de Acessos (Autenticação)	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.567,81	19.432,19	0,00	0,00	40.000,00	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	20.567,81	19.432,19	0,00	0,00	40.000,00	
Módulo de Receitas (Cessão Onerosa)	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,58	97.297,28	0,00	0,00	127.062,86	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,58	97.297,28	0,00	0,00	127.062,86	
Módulo de Geoinformação (TED nº 040) V1	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.974,10	97.025,90	0,00	0,00	330.000,00	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	232.974,10	97.025,90	0,00	0,00	330.000,00	
Módulo de Geoinformação (TED nº 040) V2	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	291.953,61	8.046,39	0,00	350.000,00	97,70
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	291.953,61	0,00	0,00	341.953,61	
Módulo de Serviços (Atendimento)	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,88	1.516,12	0,00	0,00	30.000,00	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,88	1.516,12	0,00	0,00	30.000,00	
Módulo Gerencial	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,72	0,00	37.702,72	0,00
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Módulo de Destinação	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	1			1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,53	60.000,00	0,00	0,00	69.441,53	100,00
			E	0	0	0	0	0	1			1		0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,53	60.000,00	0,00	0,00	69.441,53	
Módulo de Avaliação	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,20	0,00	0,00	26.662,20	100,00
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,20	0,00	0,00	26.662,20	
Módulo de Contabilidade	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,80	0,00	38.337,80	0,00
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Módulo Portal de Atendimento	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	1				1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	100,00
			E	0	0	0	0	1				1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
Módulo de Fiscalização	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Módulo Acervo Documental	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	1			1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
			E	0	0	0	0	0	1			1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Gestão da Cartografia - Consultor Individual	C3.P3	Módulo	**P**	0	0	0	0	0	0	1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			E	0	0	0	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano de Capacitação e Comunicação implementada	**C3.P3**	**Plano implementado**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Documentos históricos digitalizados (Projeto Acervo)	**C3.P4**	~~Página~~ **Imagem digital**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.053**	**554.389**	**74.558**		**696.000**	**89,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,44**	**0,00**	**455.639,43**	**94.360,57**	**0,00**	**550.720,44**	**82,87**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.053**	**554.389**			**621.442**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,44**	**0,00**	**455.639,43**	**0,00**	**0,00**	**456.359,87**	
Pontos de videoconferência implantados	**C3.P5**	**Ponto**	**P**	**0**	**0**	**0**	**28**					**28**	**110,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**31**	**-**	**-**	**-**		**31**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	
								TOTAL COMPONENTE 3				**P**	**92,86**	**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	**536.502,66**	**613.508,39**	**1.958.403,27**	**1.100.856,40**	**419.499,10**	**4.830.043,92**	**68,52**
												E		**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	**536.502,66**	**613.508,39**	**1.958.403,27**	**0,00**	**0,00**	**3.309.688,42**	

PRODUTO/SUBPRODUTO	DESCRIÇÃO ADICIONAL	UNIDADE DE MEDIDA		EXECUÇÃO FÍSICA									EXECUÇÃO FINANCEIRA								
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	% EXEC.
Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	**C1.P1**	**Modelo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**50,00**	**0,00**	**2.309,70**	**3.455,89**	**225.026,38**	**81.997,39**	**89.863,39**	**0,00**	**402.652,75**	**77,68**
			E	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**			**1**		**0,00**	**2.309,70**	**3.455,89**	**225.026,38**	**81.997,39**	**0,00**	**0,00**	**312.789,36**	
Modelo de identificação de imóveis da União desenvolvido e implantado	C1.P1	Modelo implantado	P	0	0	0	1	1			**2**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	6.232,01	81.997,39	64.428,00	0,00	152.657,40	57,80
			E	0	0	0	2				**2**		0,00	0,00	0,00	6.232,01	81.997,39	0,00	0,00	88.229,40	
Equipamentos de apoio à caracterização adquiridos	C1.P1	Equipamento	P	0	0	0	72				**72**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	218.794,37	0,00	0,00	0,00	218.794,37	100,00
			E	0	0	0	72				**72**		0,00	0,00	0,00	218.794,37	0,00	0,00	0,00	218.794,37	
Cursos na área de levantamento e demarcação realizados	C1.P1	Capacitação	P	0	0	0	1	1	1		**3**	**66,67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,39	0,00	25.435,39	0,00
			E	0	0	0	1	1			**2**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens)	C1.P1	Relatório	P	0	1						**1**	**100,00**	0,00	2.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,70	100,00
			E	0	1						**1**		0,00	2.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,70	
Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais realizado (Diárias e Passagens)	C1.P1	Relatório	P	0	0	1					**1**	**100,00**	0,00	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,89	100,00
			E	0	0	1					**1**		0,00	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,89	
Cartografia da SPU padronizada	**C1.P2**	**Banco de dados**	**P**	**0**	**0**	**1**					**1**	**100,00**	**0,00**	**32.721,35**	**1.125.360,27**	**215.322,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.404,45**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**1**					**1**		**0,00**	**32.721,35**	**1.125.360,27**	**215.322,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.404,45**	
Escala de identificação cartográfica ampliada	**C1.P3**	**Imóveis**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**22.690**	**27.690**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776.770,69**	**0,00**	**1.776.770,69**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Cartografia catalogada e convertida	**C1.P3**	**Produto cartográfico**	**P**	**0**	**0**	**0**	**603**	**34.720**	**11.000**		**46.323**	**24,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.080,88**	**1.157.968,38**	**246.141,85**	**38.207,35**	**1.628.398,46**	**82,54**
			E	**0**	**0**	**0**	**304**	**11.018**			**11.322**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.080,88**	**1.157.968,38**	**0,00**	**0,00**	**1.344.049,26**	
Unidade Central e regionais de catalogação, conversão cartográfica e tratamento documental	C1.P2	Unidade implantada	P	0	0	0	3	2			**5**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	576.326,15	103.710,96	38.207,35	**718.244,46**	80,24
			E	0	0	0	5	0			**5**		0,00	0,00	0,00	0,00	576.326,15	0,00	0,00	**576.326,15**	
Cartografia catalogada e convertida	C1.P2	Produto cartográfico	P	0	0	0	299	23702	11000		**35.001**	32,33	0,00	0,00	0,00	186.080,88	581.642,23	142.430,89	0,00	**910.154,00**	84,35
			E	0	0	0	299	11018			**11.317**		0,00	0,00	0,00	186.080,88	581.642,23	0,00	0,00	**767.723,11**	
Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado	**C1.P3**	**km²**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**		**1.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.493,31**	**1.189.236,42**	**1.719.729,73**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial consolidada	**C2.P1**	**Norma**	**P**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**			**1**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
			E	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**			**1**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Imóveis próprios no DF, RJ e SP certificados	**C2.P5**	**Imóvel**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.786,36**	**162.106,63**	**928.892,99**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da União consolidada	**C2.P7**	**Normativo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**			**1**	**200,00**	**0,00**	**106.107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.107,01**	**100,00**
			E	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**			**2**		**0,00**	**106.107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.107,01**	
Plano de Gestão da Informação implantado	**C3.P1**	**Plano**	**P**	**0**	**1**						**1**	**100,00**	**0,00**	**201.274,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	**100,00**
			E	**0**	**1**						**1**		**0,00**	**201.274,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.274,10**	
Mapeamento de processo atualizado	**C3.P2**	**Processo**	**P**	**0**	**0**	**1**	**17**	**0**			**18**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.443,37**	**52.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.364,37**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**1**	**17**	**0**			**18**		**0,00**	**0,00**	**21.443,37**	**52.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.364,37**	
Sistema informatizado desenvolvido	**C3.P3**	**Módulo**	**P**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**	**6**		**14**	**64,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.587,39**	**1.502.763,84**	**1.006.495,83**	**419.499,10**	**3.489.346,16**	**59,13**
			E	**0**	**0**	**0**	**6**	**3**			**9**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.587,39**	**1.502.763,84**	**0,00**	**0,00**	**2.063.351,23**	
Documentos históricos digitalizados (Projeto Acervo)	**C3.P4**	**Imagem publicada**	**P**	**0**	**0**	**0**	**67.053**	**554.389**	**74.558**		**696.000**	**89,29**	**0,00**	**0,00**	**720,44**	**0,00**	**455.639,43**	**94.360,57**	**0,00**	**550.720,44**	**82,87**
			E	**0**	**0**	**0**	**67.053**	**554.389**			**621.442**		**0,00**	**0,00**	**720,44**	**0,00**	**455.639,43**	**0,00**	**0,00**	**456.359,87**	
Pontos de videoconferência implantados	**C3.P5**	**Ponto**	**P**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**			**28**	**110,71**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	**100,00**
			E	**0**	**0**	**31**	**-**	**-**			**31**		**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.338,85**	
							TOTAL COMPONENTES				**P**	**68,36**	**0,00**	**342.412,16**	**1.665.318,82**	**1.239.938,48**	**3.198.369,04**	**4.510.912,00**	**1.809.049,50**	**12.766.000,00**	**50,49**
											E		**0,00**	**342.412,16**	**1.665.318,82**	**1.239.938,48**	**3.198.369,04**	**0,00**	**0,00**	**6.446.038,50**	
Gestão do Programa	**GP6**	**US$**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0,00**	**24.095,73**	**54.152,70**	**83.438,05**	**90.628,93**	**45.809,09**	**70.719,33**	**577.156,17**	**946.000,00**	**31,51**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24.095,73**	**54.152,70**	**83.438,05**	**90.628,93**	**45.809,09**			**298.124,50**	
Avaliação Intermediária e Final	**GP3**	**Relatório**	**P**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.169,97**	**0,00**	**0,00**	**42.830,03**	**56.000,00**	**23,52**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.169,97**	**0,00**			**13.169,97**	
Imprevistos	**Sem Alocação Específica**	**US$**	**P**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**
			E	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
							TOTAL GESTÃO				**P**	**0,00**	**24.095,73**	**54.152,70**	**83.438,05**	**103.798,90**	**45.809,09**	**70.719,33**	**821.986,20**	**1.204.000,00**	**25,86**
											E		**24.095,73**	**54.152,70**	**83.438,05**	**103.798,90**	**45.809,09**	**0,00**	**0,00**	**311.294,47**	
							TOTAL GERAL				**P**	**34,18**	**24.095,73**	**396.564,86**	**1.748.756,87**	**1.343.737,38**	**3.244.178,13**	**4.581.631,33**	**2.631.035,70**	**13.970.000,00**	**48,37**
											E		**24.095,73**	**396.564,86**	**1.748.756,87**	**1.343.737,38**	**3.244.178,13**	**0,00**	**0,00**	**6.757.332,97**	