BRASIL
Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União Contrato de Empréstimo: 2580/OC-BR (BR-L1224)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10/11/2016
Atualização Nº: 9 Atualizado por: UCP

INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

OBRAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções) :	Quantidade de de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
Total															

BENS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SPU	Aquisição de equipamentos de apoio à caracterização (1.1.2)	C1.P1	Sistema Nacional		04905.201203/2015-73 04905.000529/2016-66	182.439,49	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	set/15	dez/15	Ata de Registro de Preço	BRB3253	Contrato Terminado
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de equipamentos (workstations, scanner, nível e GPS) (1.4)	C1.P2	Sistema Nacional		Workstation 04905.001465/2016- 11 Scanners e Workstation 04905.001548/2016-18 04905.002388/2016-16 04905.001547/2016-65	577.333,33	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	N/A	nov/16	Ata de Registro de Preço	BRB3584 BRB3583	Contrato em Execução
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de licenças (1.4)	C1.P2	Contratação Direta		04905.001738/2016-27 04905.001413/2016-44	80.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	nov/16	nov/16	CONTRATAÇÃO DIRETA (Fornecedor Exclusivo)	BRB3587	Contrato em Execução
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Aquisição de equipamentos de apoio -	C3.P3	Sistema Nacional		04905.002780/2016-65 03120.000028/2016-64	1.519.957,88	79,49	20,51	Componente 3	Ex-Post	out-16	nov/16	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de	C3.P3	Sistema Nacional		03120.000552/2013-72 e 04905.000412/2016-82	303.947,37	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	out-16	dez/16	Ata de Registro de Preço	BRB3189	Contrato Terminado
SPU	Contratação de tecnologia para implantação de comunicação via	C3.P5	Sistema Nacional		04905.200045/2015-34	514.338,85	91,61	8,39	Componente 3	Ex-Post	ago-14	dez/14	Ata de Registro de Preço	BRB2738	Contrato Terminado
Total						**3.178.016,92**									

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Documento de Listação	Assinatura do Contrato			
SPU	Diárias e passagens para capacitação de servidores na área de levantamento e	C1.P1	Sistema Nacional			20.561,37	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato em Execução
SPU	Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens) (1.1.4)	C1.P1	Sistema Nacional			2.309,70	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato Terminado
SPU	Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais (Diárias e	C1.P1	Sistema Nacional			3.455,89	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato Terminado
SPU	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG- SPU (1.2) Contrato Adm. 088/2012 (Libertum)	C1.P2	Sistema Nacional		04905.002597/2012-36	11.436,24	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	N/A	dez/13	Ata de Registro de Preço - Contrato Adm. 088/2012 (Libertum)	BRB2737	Contrato Terminado
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica -	C1.P2	Sistema Nacional			60.000,00	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SPU	Levantamento aerofotogramétrico (1.6)	C1.P3	Sistema Nacional			1.509.835,04	16,03	83,97	Componente 1	Ex-Post	jun/17	out/17	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Diárias e Passagens p/ Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	C2.P1	Sistema Nacional			71.238,20	-	100	Componente 2	Ex-Post	out-15	out/15	Contrato passagens MP (ANOREG)		Contrato Terminado
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação do Serviço de Certificação	C3.P3	Sistema Nacional			59.210,53	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	dez/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2)	C3.P3	Sistema Nacional		03110.209850/2015-15	520.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	N/A	dez/15	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Virtualização	C3.P3	Sistema Nacional			410.235,63	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	mar/17	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Diárias e Passagens para Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo	C3.P4	Sistema Nacional		04905001710/2016-90	10.000,00	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Previsto
SPU	Gestão do Programa (4.1)	GP6	Sistema Nacional			897.250,00	12,17	87,63	Gestão do Programa	Ex-Post	N/A	N/A	Contratação de Pessoal Temporário conforme previsto na Lei nº 8745		Contrato em Execução
SPU	Gestão do Programa (4.1) - Diárias e Passagens - Capacitação	GP6	Sistema Nacional			48.750,00	-	100	Gestão do Programa	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Previsto
Total						**3.624.282,00**									

CONSULTORIAS FIRMAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato			
SPU	Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis	C1.P1	Sistema Nacional	04905.001038/2016-32	202.400,00	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	ago-16	(Acordo UnB - TCDC nº 09/2016)		Contrato em Execução
SPU	Cartografia catalogada e convertida - (Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	389.886,78	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	N/A	out/15	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Cartografia catalogada e convertida - (Aditivo ao Acordo Exército - TCDC nº 40)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	350.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	N/A	out/16	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Previsto
SPU	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG- SPU (1.2)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	1.146.645,38	75,17	24,83	Componente 1	Ex-Ante	dez-13	dez/13	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução - Atividade Encerrada
SPU	Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais (1.5.2.2) Parcerias -	C1.P2	Sistema Nacional	04905.001991/2016-81	403.333,33	-	100	Componente 1	Ex-Post	ago-16	dez/16	(Acordos - TEDC)		Processo em curso
SPU	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União (1.3) (Novo Acordo -	C1.P3	Contratação Direta		1.730.363,44	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	set/17	Novo Acordo com o Exercito		Previsto
SPU	Recadastro de imóveis de uso especial em Brasília. Rio de Janeiro e São Paulo (2.5)	C2.P4	Contratação Direta		928.892,99	55,66	44,34	Componente 2	Ex-Ante	N/A	set/17	Novo Acordo com o Exército		Previsto
SPU	Elaboração do Plano de Gestão da Informação (Acordo Exército) (3.1)	C3.P1	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	201.274,10	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	dez-13	dez/13	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução - Atividade Encerrada
SPU	Consultoria para mapeamento dos processos – 1ª Fase (3.2)	C3.P2	Sistema Nacional	04509.004624/2014-77	44.324,21	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	set-15	set/15	Ata de Registro de Preço - Termo Aditivo de Praxo. Término em abril/2016	BR10861	Contrato Terminado
SPU	Consultoria para mapeamento dos processos – 2ª Fase (3.2)	C3.P2	Sistema Nacional	04509.200484/2015-47	50.990,99	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	set-15	set/15	Ata de Registro de Preço	BR10997	Contrato Terminado
SPU	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia - Acordo Exército - TCDC nº 40	C3.P3	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	330.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	N/A	dez/15	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia	C3.P3	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	350.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	N/A	out/16	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	C3.P4	Sistema Nacional	04905.001710/2016-90; 04967.201450/2015-45 (descentralização)	540.720,44	-	100	Componente 3	Ex-Post	dez-16	dez/16	(Acordos - TEDC)		Contrato em Execução
Total					**6.668.831,06**									

CONSULTORIAS INDIVIDUAL

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato			
SPU	Avaliação Intermediária e Final	GP3	Comparação de Qualificações (3 CVs)	04095.201560/2015-31	56.000,00	100,00	-	Gestão do Programa	Ex-Ante	nov-15	fev/18	Comparação de Qualificações (3 CV's)		Avaliação Intermediária / Contrato Terminado - Avaliação Final / Previsto
SPU	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2) - Construção da arquitetura do módulo de	C3.P3	Comparação de Qualificações (3 CVs)	04905.000152/2017-26	50.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	nov-17	dez/17	Comparação de Qualificações (3 CV's)		Previsto
Total					**106.000,00**									

CAPACITAÇÃO

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato			
SPU	Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1) (ANOREG)	C2.P1	Contratação Direta	04905.002421/2013-65	34.868,81	-	100	Componente 2	Ex-Post	out-15	out/15	Encerrado (ANOREG)		Contrato Terminado
SPU	Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação e Comunicação (3.3.4)	C3.P5	Sistema Nacional		186.000,00	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	jan/18	Ata de Registro de Preço		Previsto
Total					**220.868,81**									

IMPREVISTOS

Unidade Executora:	Objeto da Transferencia:	Descrição adicional:	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
				Montante Estimado em US$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato			
SPU	Sem Alocação Especifica	Imprevistos (4.2)		202.000,00	45,05	54,95	Gestão do Programa	Ex-Ante	-	-	a DEFINIR		Previsto
Total				**202.000,00**									

Total
13.995.999,99

Total Geral

Revisão/Supervisão	Sistema Nacional	
	Ex-Post	
	Ex-Ante	
Status	Previsto	
	Processo em curso	
	Relicitação	
	Processo Cancelado	
	Declaração de Licitação Deserta	
	Recheaio de Ofertas	
	Contrato em Execução	
	Contrato Terminado	
Métodos	Consultoria firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo
		Seleção Baseada na Qualidade
		Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Seleção Baseada no Menor Custo
		Seleção Baseado em Orçamento Fixo
	Bens, obras e Serviços	Licitação Pública Internacional
		Licitação Pública Nacional
		Comparação de Preços
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Licitação Internacional Limitada
		Licitação Pública Internacional com Precalificación
		Licitação Pública Internacional em 2 etapas
		Licitação Pública Internacional por Lotes
		Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
	Consultoria Individual	Comparação de Qualificações (3 CV's)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional