Pesos da Matriz					
PROBABILIDADE	MUITO BAIXA (< 10%)	BAIXA (>= 10% < 30%)	POSSÍVEL (>= 30 < 50%)	ALTA (>= 50% < 90%)	MUITO ALTA (>= 90%)
	1	2	3	4	5
IMPACTO	INSIGNIFICANTE (< 10%)	PEQUENO (>= 10% < 30%)	MODERADO (>= 30 < 50%)	GRANDE (>= 50% < 90%)	CATASTRÓFICO (>= 90%)
	1	2	3	4	5

NÍVEL DE RISCO/RESPOSTA AOS RISCOS

EVENTOS DE RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	P x I	NÍVEL DO RISCO	RESPONSÁVEL	TIPO DE RESPOSTA	AÇÃO DE CONTROLE
Atraso de pagamento superior a 30 dias	1	1	1	Risco Pequeno	NUCLEP	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Falência ou instauração de insolvência civil	1	1	1	Risco Pequeno	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Mudança na legislação e regulamentação	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Atraso no fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Baixa qualidade da obra/serviço/fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos

MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
	PROBABILIDADE				

- Risco Pequeno
- Risco Moderado
- Risco Alto
- Risco Crítico

Thiago Nunes de Carvalho Lopes
Gerente Financeiro
AGF-CP/CR

Genildo Rodrigues de Araujo
Gerente Geral de
Planejamento e Finanças