OBRA:	REFORMA/MANUTENÇÃO DO SISTEMA SPRINKLER - SR/PF/RR
LOCAL:	Av. Brasil, 551 - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, 69308-050

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	SEMANA 1		SEMANA 2	
1.0	MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE 40CV	R$ 7.625,00	R$ 3.812,50 50%	R$ 3.812,50 50,00%		
2.0	MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	R$ 18.937,50			R$ 6.312,50 33%	R$ 6.312,50 33,33%
3.0	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE SPK	R$ 24.738,25				
4.0	MANUTENÇÃO EM BOMBA JOCKEY (7,5CV)	R$ 3.062,50				
5.0	MANUTENÇÃO DE PRESSOSTATOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMATIZAÇÃO DOS MOTORES	R$ 2.000,00				
6.0	SUBSTITUIÇÃO DOS MANÔMETROS DAS BOMBAS	R$ 998,75				
7.0	INSTALAÇÃO DE SIRENES DO SISTEMA DE ALARME	R$ 19.734,50				
8.0	MANUTENÇÃO DOS HIDRANTE	R$ 7.300,00				
9.0	REVISÃO DOS REGISTROS DOS HIDRANTES	R$ 9.762,50				
10.0	MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	R$ 4.625,00				
11.0	MANUTENÇÃO NO ALARME HIDRÁULICO	R$ 8.337,00				
12.0	LIMPEZA DOS SENSORES DE FUMAÇA	R$ 14.557,75				
TOTAL SIMPLES (R$):		R$ 121.678,75	R$ 7.625,00		12.625,00	
TOTAL ACUMULADO (R$):		-	7.625,00		20.250,00	
PERCENTUAL ACUMULADO (%):		-	6,27%		16,64%	

SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8	
R$ 6.312,50											
33,33%											
	R$ 6.184,56	R$ 6.184,56	R$ 6.184,56	R$ 6.184,56							
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					R$ 3.062,50						
					100,00%						
						R$ 2.000,00					
						100,00%					
							R$ 998,75				
							100,00%				
								R$ 6.578,17	R$ 6.578,17	R$ 6.578,17	
								33,33%	33,33%	33,33%	
											R$ 3.650,00
											50,00%
12.497,06		12.369,13		9.247,06		2.998,75		13.156,33		10.228,17	
32.747,06		45.116,19		54.363,25		57.362,00		70.518,33		80.746,50	
26,91%		37,08%		44,68%		47,14%		57,95%		66,36%	

Boa Vista/RR, 02 de Novembro de 2020.

SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12	
R$ 3.650,00							
50,00%							
	R$ 4.881,25	R$ 4.881,25					
	50,00%	50,00%					
			R$ 4.625,00				
			100,00%				
				R$ 4.168,50	R$ 4.168,50		
				50,00%	50,00%		
						R$ 7.278,88	R$ 7.278,88
						50,00%	50,00%
8.531,25		9.506,25		8.337,00		14.557,75	
89.277,75		98.784,00		107.121,00		121.678,75	
73,37%		81,18%		88,04%		100,00%	