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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 

TERMO ADITIVO Nº 002 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 399/2020

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizadora: Secretaria de Inovação, Desenvolvimento
Rural, Irrigação e Coopera�vismo - SDI

Nome da autoridade competente: Pedro Alves Correa Neto Número do CPF: 646.146.031-49
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução
do objeto do TED: DECAP - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 64 de 04 de abril de 2023,
Publicada no DOU em 05 de abril de 2023, Edição 66, Seção 2, Página 3.

2. UG SIAFI

        UG 420013 / GESTÃO 00001 - SDI

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Embrapa Agroenergia

Nome da autoridade competente: Alexandre Alonso Alves

Número do CPF:  053.264.376-35

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:

 Embrapa Agroenergia

 

Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Deliberação 28.2021 e Portaria nº
1660, publicadas no BCA 050/2021 de 01 de novembro de 2021, associada à portaria de
designação do Chefe Geral nº 647 de 24 de maio de 2021 - BCA Nº25, de 24.05.2021.

 

2. UG SIAFI

UG 135004, GESTÃO 13203 - Embrapa Agroenergia

 

3. JUSTIFICATIVA DO TERMO ADITIVO:  A unidade descentralizada solicitou mediante a comunicação
eletrônica SEI (28143167) a anuência da SDI/MAPA para o remanejamento de saldo do projeto
PROCANOLA e Extenção do Prazo de Vigência, apresentando as seguintes jus�fica�vas:
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1 ) Inclusão de equipamentos listados no Plano de Trabalho atualizado para adequação dos
laboratórios de pesquisa da Embrapa Agroenergia u�lizados para execução das a�vidades
previstas no projeto;

2) Extensão do prazo de execução do projeto por mais 180 (cento e oitenta) dias para realização
de toda execução financeira e a�ngimento das metas;

A proposta envolve o cul�vo da canola na safrinha da soja no cerrado, os plan�os estão sendo
realizados este mês (após colheita da soja) e serão colhidos em julho/agosto. Portanto, para que
possamos computar no relatório os resultados das safras de 2023, seria importante a extensão
do prazo por mais 6 meses na execução da proposta."

A área técnica Coordenação-Geral de Produção Vegetal manifestou nos autos do processo, conforme
Despacho SEI (28143205), favoravelmente as modificações pretendidas.

As modificações no cronograma de a�vidades não resultam em acréscimo de orçamento e estão
detalhadas no Plano de Trabalho que é parte integrante desse Termo Adi�vo.

4. OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Inclusão de Novo Plano de Trabalho e Prorrogação da Vigência do Termo de Execução Descentralizada
Nº 399/2020, celebrado entre o SDI/MAPA e a Embrapa Agroenergia em 24/12/2020, transferência
nº 1AADOS.

5. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

 O Termo de Execução Descentralizada Nº 399/2020 será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta)
dias, a contar de 30 de maio de 2023, passando a ter sua vigência até 26 de novembro de 2023.

6. ALTERAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO

As metas e etapas deverão ser executadas conforme o plano de trabalho em anexo. O período para
alcance das metas passa a ser novembro de 2023.

7. RATIFICAÇÃO

Ra�ficam-se os demais itens e condições não alterados por este Termo Adi�vo.

8. VALOR 

Não há alteração no valor e não será necessário repasse adicional para celebração do adi�vo. 

9. PUBLICAÇÃO:

O presente Termo Adi�vo e o Plano de Trabalho será publicado no sí�o eletrônico oficial da Unidade
Descentralizadora (Ministério da Agricultura e Pecuária), no prazo de vinte dias, contado da data da
assinatura.

10. ASSINATURAS

 

Alexandre Alonso Alves

Chefia-Geral da Embrapa Agroenergia

 

 

Pedro Alves Correa Neto

Secretário-Subs�tuto
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Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Coopera�vismo - SDI

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Alonso Alves, Usuário Externo, em
29/05/2023, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ALVES CORREA NETO, Secretário(a) Subs�tuto(a),
em 30/05/2023, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�ps://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 28770225
e o código CRC C056E782.

Referência: Processo nº 21000.080019/2020-53  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

