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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTO E FINANCAS SDI

 
  

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizadora: Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e
Cooperativismo - SDI

Nome da autoridade competente: Renata Bueno Miranda. Número do CPF: *.498.006**.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 

DEPARTAMENTO DE REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -
DEFLO.

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria no 854, de 19 de janeiro de 2023, publicada no
DOU, seção 2 - Ed. Extra A, pág. 01.

b. UG SIAFI

420013 / 00001 - Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo – SDI/MAPA.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG

Semiárido Nome da autoridade competente: Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon. Número do CPF:
***.477.881-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Diretoria de
Administração e Gestão Orçamentária - DAGO/PROAD

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto Presidencial de 5 de outubro de 2021, publicado
no Diário Oficial da União de 6/10/2021.

 

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158153 – IFG

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 158153 - IFG

3. OBJETO
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Desenvolvimento de pesquisa aplicada para o fortalecimento do encadeamento produtivo das cadeias de valor do
cerrado com ênfase em inovação e comercialização.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META ÚNICA: Realização de pesquisa aplicada visando o fortalecimento do encadeamento produtivo de quatro
cadeias de valor da região centro-oeste.

Etapa 1: Realizar diagnóstico da sustentabilidade econômica e socioambiental de quatro cadeias de valor
prioritárias e propor plano de intervenção, por meio de articulações com os stakeholders, visando o fortalecimento
das cadeias produtivas em termos de inovações tecnológicas, sustentabilidade e ampliação de mercado.

Produtos da Etapa 01:

1.1. Relatório descritivo da Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada.

1.2. Diagnóstico econômico e socioambiental das cadeias de valor estudadas e respectivos registros técnicos,
contendo o mapeamento das demandas de bens e serviços setoriais e a indicação das potencialidades e limitações
relativas aos aspectos de inovação, comercialização e sustentabilidade.

1.3. Relatório Técnico da análise de sensibilidade das cadeias de valor estudadas.

1.4. Plano de Intervenção, realizado com base nas informações do diagnóstico econômico e socioambiental,
visando o fortalecimento das cadeias produtivas em termos de inovações tecnológicas, sustentabilidade e
ampliação de mercado.

Etapa 2: Contratação de serviços, Pessoa Jurídica, para prestar apoio técnico, logístico e operacional necessários
ao desenvolvimento das ações de fortalecimento do arranjo produtivo das cadeias de valor do Cerrado e de
documentos para o acompanhamento e o monitoramento dos produtos previstos no projeto de pesquisa.

Produtos da Etapa 02:

2.1. Contratação da Fundação de Apoio. Lançamento de edital de Chamada Pública; Termo de Referência; e
contrato do processo de licitação de prestação de serviços especializados, Pessoa Jurídica, para apoio à pesquisa.

2.2. Plano de Ação de Execução do Projeto com detalhamento das atividades, cronograma de execução e entrega
dos produtos.

2.3. Produção de 4 (quatro) cursos de capacitação, na modalidade de Educação a Distância (EaD) e de oferta
contínua, visando a transferência de tecnologias, a difusão de conhecimentos e o fortalecimento das cadeias
produtivas estudadas, com os registros das ofertas realizadas nos 4 (quatro) cursos.

2.4. Relatórios Técnicos contendo os registros de “dias de campo” em 6 (seis) municípios da região centro-oeste,
para capacitação de agentes, visando fortalecer as cadeias produtivas.

2.5. Relatórios Técnicos contendo os registros de 10 atividades, dentre elas, treinamentos, palestras, minicursos,
eventos técnico-científico, publicações impressas e digitais, visando o fortalecimento das cadeias de valor durante
as apresentações do diagnóstico e do plano de intervenção em municípios da região centro-oeste e para realização
da pesquisa aplicada.

2.6. Relatórios parciais de realização das atividades.

2.7. Relatório Preliminar de realização das atividades (O documento deverá ser entregue em até 60 dias antes da
finalização da vigência do TED para apontamentos da equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária).

2.8. Relatório Final Consolidado de realização das atividades.
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5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Nos últimos anos, os sucessivos saltos na produção agropecuária brasileira não tiveram paralelo em nenhum país
do mundo. Mais que a produção, a produtividade e qualidade de culturas e da pecuária atingiram e em alguns
casos superaram o de outras nações, que são historicamente grandes produtoras de alimentos no mundo. Recorde
talvez tenha sido a palavra que mais marcou as análises de desempenho no campo neste período, quando o país
consolidou sua posição de primeiro produtor e exportador de café, açúcar, álcool e sucos de frutas, liderando o
ranking das vendas externas de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco e couro.

A região do Cerrado é considerada a principal área para agronegócio no País, embora apresente solo com alta
acidez, considerada inadequada para o cultivo agrícola. No entanto, o uso massivo de correção e adubação do solo
permitiu tornar o centro do Brasil em um ambiente favorável à agricultura. Entretanto, isso vem gerando
preocupação: cerca de metade do bioma foi perdida nas últimas quatro décadas, de acordo com estudos da
Universidade Federal de Goiás (UFG), principalmente para abertura de áreas de cerrado para implantação de
pastagens e agricultura.

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Amazônia, onde vivem milhares de espécies de
animais e plantas que só existem nessa região. Também habitam o Cerrado mais de 14 milhões de pessoas, muitas
das quais dependem da agricultura e da pecuária para sobreviver e ajudar a economia a crescer. É a região onde se
concentram as principais nascentes e alguns dos mais importantes afluentes das três maiores bacias hidrográficas
da América do Sul (Amazonas, Paraguai e São Francisco).

O desequilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente é um dos grandes desafios a serem enfrentados. O poder
público por acreditar que as atividades econômicas e a conservação do meio ambiente podem andar juntas,
promove ações como a deste Termo de Execução Descentralizada que podem tornar as cadeias produtivas de valor
mais sustentáveis através do fortalecimento de parcerias entre os governos, os produtores rurais e as empresas do
segmento agronegócio que são essenciais para o crescimento ordenado do setor.

.O desenvolvimento de ações de governança, articulação entre os atores da região, aliadas ao incremento de
inovação, com o apoio de estruturas de pesquisa e ensino, podem acelerar o desenvolvimento dessas cadeias,
tornando-as mais competitivas, mais produtivas, e de maior adensamento na economia de cada região do país.
Assim, este projeto tem por objetivo estudar arranjos produtivos agropecuários na região Centro-Oeste, visando
possibilitar a implementação de melhorias em cadeias produtivas, de forma a torná-las mais produtivas,
competitivas e geradoras de maior nível de renda aos agentes envolvidos.

A estratégia é realizar um diagnóstico de quatro cadeias de valor na região para proposição de um plano de
intervenção, articulado com stakeholders, contemplando ações para mitigar fragilidades e potenciar oportunidades
de melhoria em termos de aumento de eficiência e de agregação de valor. Dentre essas ações estão a estruturação
de cursos de qualificação e a realização de dias de campo direcionados a públicos específicos das quatro cadeias
estudadas visando minimizar a carência de formação de capital humano qualificado.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

 

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração
pública federal?

(      )Sim

( X )Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

 A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
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(     ) Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(     ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres
com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio
regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução
do objeto do TED?

( X )Sim

(    )Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

- Despesas Administrativas e Operacionais (D.A.O.) e ressarcimento institucional.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 

N° DA
META DESCRIÇÃO DA META UNI. DE

MEDIDA QT. % DA
META

VALOR
UNITÁRIO DA

META (R$)

VALOR
TOTAL DA
META (R$)

INÍCIO FIM

META
ÚNICA

Realização de pesquisa
aplicada visando o
fortalecimento do

encadeamento
produ�vo de quatro
cadeias de valor da
região centro-oeste.

Projeto
aprovado 1 100% 5.000.000,00 5.000.000,00 12/22 12/24

N° DA
META DESCRIÇÃO DA META UNI. DE

MEDIDA QT. % DA
META

VALOR
UNITÁRIO DA

META (R$)

VALOR
TOTAL DA
META (R$)

INÍCIO FIM

ETAPA
1

Realizar diagnós�co da
sustentabilidade

econômica e
socioambiental de

quatro cadeias de valor
prioritárias e propor

plano de intervenção,
por meio de

ar�culações com os
stakeholders, visando o

fortalecimento das
cadeias produ�vas em
termos de inovações

tecnológicas,
sustentabilidade e

ampliação de mercado.

Etapa
aprovada 1 40% 2.000.000,00 2.000,000,00 12/22 12/24

PRODU
TOS DA

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

UNI. DE
MEDIDA

QT. % DOS
PRODUTOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL DO

INÍCIO FIM
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ETAPA
01
 

DO PRODUTOS
(R$)

PRODUTO
(R$)

1.1
Relatório descritivo da
Proposta Metodológica
da Pesquisa Aplicada.

Documento

aprovado
1 2% 100.000,00 100.000,00 12/22 04/23

1.2

Diagnóstico econômico
e socioambiental das
Cadeias de Valor
estudadas e respectivos
registros técnicos,
contendo o
mapeamento das
demandas de bens e
serviços setoriais e a
indicação das
potencialidades e
limitações relativas aos
aspectos de inovação,
comercialização e
sustentabilidade

Documento

aprovado
1 15% 750.000,00 750.000,00 12/22 12/23

1.3

Relatório Técnico da
análise de sensibilidade
das Cadeias de Valor
estudadas.

Documento

aprovado
1 9% 450.000,00 450.000,00 12/22 01/24

1.4

Plano de Intervenção,
realizado com base nas
informações do
diagnóstico econômico
e socioambiental,
visando o
fortalecimento das
cadeias produtivas em
termos de inovações
tecnológicas,
sustentabilidade e
ampliação de mercado.

Documento

aprovado
1 14% 700.000,00 700.000,00 12/22 02/24

Nº DA
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA UNID. DE

MEDIDA QT % DA
ETAPA

VALOR
UNITÁRIO DA

ETAPA (R$)

VALOR
TOTAL DA

ETAPA (R$)
INÍCIO FIM

ETAPA
02 Contratação de

serviços, Pessoa
Jurídica, para prestar
apoio técnico, logístico
e operacional
necessários ao
desenvolvimento das
ações de fortalecimento
do arranjo produtivo
das cadeias de valor do
Cerrado e de

Etapa
aprovada

1 60% 3.000.000,00 3.000.000,00 12/22 12/24
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documentos para o
acompanhamento e o
monitoramento dos
produtos previstos no
projeto de pesquisa.

PRODU
TOS DA
ETAPA

02

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

UNI. DE
MEDIDA QT. % DOS

PRODUTOS

VALOR
UNITÁRIO

DO PRODUTOS
(R$)

VALOR
TOTAL DO
PRODUTO

(R$)

INÍCIO FIM

2.1

Contratação da
Fundação de Apoio;
Lançamento de edital
de Chamada Pública;
Termo de Referência; e
contrato do processo de
licitação de prestação
de serviços
especializados, Pessoa
Jurídica, para apoio à
pesquisa.

Documentos
aprovados 2 4% 100.000,00 200.000,00 12/22 06/23

2.2

Plano de Ação de
Execução do Projeto
com detalhamento das
atividades, cronograma
de execução e entrega
dos produtos.

Documento  
aprovado 1 2% 100.000,00 100.000,00 12/22 06/23

2.3

Produção de 4 (quatro)
cursos de capacitação,
na modalidade de
Educação a Distância
(EaD) e de oferta
contínua, visando a
transferência de
tecnologias, a difusão
de conhecimentos e o
fortalecimento das
cadeias produtivas
estudadas, com os
registros das ofertas
realizadas nos 4
(quatro) cursos.

Documentos
aprovados 4 12% 150.000,00 600.000,00 12/22 10/24

2.4

Relatórios técnicos
contendo os registros
de “dias de campo” em
6 (seis) municípios da
região centro-oeste,
para capacitação de
agentes, visando
fortalecer as cadeias
produtivas.

Documentos
aprovados 6 18% 150.000,00 900.000,00 12/22 09/24
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2.5

Relatórios técnicos
contendo os registros
de 10 atividades, dentre
elas, treinamentos,
palestras, minicursos,
eventos técnicos-
científicos, publicações
impressas e digitais,
visando o
fortalecimento das
cadeias de valor
durante as
apresentações do
diagnóstico e do plano
de intervenção em
municípios da região
centro-oeste e para
realização da pesquisa
aplicada.

Documentos
aprovados 10 10% 50.000,00 500.000,00 12/22 09/24

2.6
Relatórios parciais de
realização das
atividades.

Documentos
aprovados 5 10% 100.000,00 500.000,00 02/23 10/24

2.7

Relatório Preliminar.
De realização das
atividades (O
documento deverá ser
entregue em até 60 dias
antes da finalização da
vigência do TED para
apontamentos da
equipe do Ministério da
Agricultura e
Pecuária).

Documento 
aprovado 1 2% 100.000,00 100.000,00 10/24 11/24

2.8

Relatório Final
Consolidado de
realização das
atividades.

Documento
entregue 1 2% 100.000,00 100.000,00 12/24 12/24

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS / ANO VALOR
Dezembro/2022 R$ 5.000,000,00
TOTAL R$ 5.000,000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
3.3.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica (DAO e Fomento Ins�tucional) SIM 750.000,00

33.90.39 - Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica NÃO 4.250.000,00
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12. PROPOSIÇÃO

Local e data

(assinado eletronicamente)

Oneida Cris�na Gomes Barcelos Irigon

Reitora do Ins�tuto Federal de Goiás

13. APROVAÇÃO

Local e data

(assinado eletronicamente)
Renata Bueno Miranda

Secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Coopera�vismo – SDI/MAPA
 

 

Documento assinado eletronicamente por Oneida Cris�na Gomes Barcelos Irigon, Usuário Externo, em
01/03/2024, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BUENO MIRANDA, Secretário(a), em 08/03/2024, às
10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�ps://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 33753769 e o
código CRC F242F6F3.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 04026.000018/2022-98 SEI nº 33753769

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

