
Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF 

DATA:05-03-2020 
LOCAL: Sala de Vidro SPO - ANA, Brasília  
A reunião teve início com a apresentação dos participantes, conforme lista de presença anexa e 
por videoconferência participaram: 
RN – Paulo Varela e Carlos Linhares; 
PB -AESA –Porfirio;  
CE – COGERH – Bruno Rebouças e Bruno Rodrigues;  
PE- APAC –Suzana e Robertson, SEMARH –   Alex e Gastão, Compesa- Sergio Torres; 
CODEVASF Salgueiro – Fabiano, Lindbergson  
CODEVASF Brasília–   Camila, Cibele e Fabrício. 
 
A seguir foram realizadas as apresentações: 

• Oscar Cordeiro (ANA) abre a reunião, às 9:45.  Fala sobre o Diálogo que haverá com a 
União Europeia na semana que vem, sendo que um dos temas a serem tratados é a 
transposição de bacias. 

• representante do MDR, Rafael – atualizou as informações com relação as metas de 
execução das obras, o estágio e os prazos para suas correções. Fala sobre o problema 
de percolação no Dique da Barragem Negreiros (eixo norte), que está em alerta de nível 
1. Reduziram a cota do reservatório, sendo que o dique 1217 já está seguro, embora 
ainda haja uma percolação constante.   Não está passando água para o açude Nilo 
Coelho, outro reservatório que não está em um nível seguro. Está sendo executado um 
canal de restituição para a barragem Mangueira. A TUD está fechada por conta do 
problema de Nilo Coelho. Com isso eixo norte está com o bombeamento parado desde 
o dia 12 de janeiro. O dique Negreiro não tem problema de estabilidade, mas requer o 
monitoramento constante. 

• No Eixo Leste o bombeamento foi retomado, após mitigar o problema de Cacimba Nova. 
Iniciaram os testes da adutora do Pajeú, a jusante da EBV-6. Está sendo elaborado edital 
para a finalização dos serviços adicionais do eixo leste. A adequação do acesso da EBV-
6 já foi feita. Pequenas atividades de manutenção estão sendo realizadas com a equipe 
de pré-operação. Com relação à Cacimba Nova, ainda está sendo operado de modo 
precário até a finalização dos serviços 

• Sobre a apresentação do MDR, Paulo Varela (RN) perguntou se o problema de Negreiros 
vai alterar o cronograma atual. Rafael (MDR) respondeu que com certeza haverá um 
atraso de um ou dois meses. Essa previsão está sendo estudada e será repassada aos 
estados. 

•  Porfírio ficou sabendo pela imprensa sobre as obras do canal de Caiçaras (até 
Engenheiro Ávidos) pelo MDR. Gostaria de saber como seria a obra. Rafael (MDR) 
respondeu que será uma obra dos canais até o rápido (primeira etapa da obra). 

•  Ceará (Bruno) pergunta sobre o cronograma da chegada das águas no Ceará por conta 
do problema de Negreiros, considerando que a água já não chega mais em março. MDR 
não pode precisar quando a água chegará em Jati. 

• Ceará (Bruno) solicitou ao MDR um informe dizendo que o cronograma será revisto, ou 
seja, um cronograma mais realista. 

• Patrick pergunta ao Rafael (MDR) sobre os testes da adutora do Pajeú, quando serão 
concluídos; e sobre a disponibilização dos dados referentes aos volumes retirados para 
a adutora Moxotó -Arcoverde, no reservatório de Moxotó, pela COMPESA.  Com relação 
aos testes na adutora do Pajeú respondeu que ainda não pode precisar, mas já solicitou 
ao DNOCS as informações. E sobre os dados da adutora do Moxotó, o MDR manifestou 
que mandou Ofício para a Paraíba solicitando os dados. 



• Patrick perguntou ainda sobre a captação no reservatório de Campos. MDR está em 
contato com DNOCS, mas ainda não consegue precisar. 

• Dando sequência, passou-se a palavra para a Codevasf para os informes. Fabrício expôs 
que com a mudança do Ministro, as coisas estão um pouco paradas. Estão aguardando 
a manifestação do novo Ministro do MDR. Nesse sentido, não tem atualizações a fazer. 

• Bruno (Ceará) perguntou a quem pode enviar Ofício solicitando atualização do 
cronograma das obras no eixo norte? 

• Alan (ANA) informou que em duas semanas a ANA irá realizar uma campanha com a 
equipe do MDR para instalação de quatro medidores de vazões em quatro pontos 
específicos do PISF. Serão medidores da ANA. Nessa campanha serão feitas algumas 
medições em Monteiro a fim de se dirimir a dúvida sobre qual coeficiente de descarga 
do vertedouro a adotar, tendo em vista as medições diferentes (AESA e MDR) 

• Porfírio manifestou que a medição da AESA está medindo 1,56 m3. Já a medição do MDR 
está em torno de 3 m3. Alan manifestou que o medidor da AESA já foi calibrado 

• Porfírio manifestou que a medição da AESA está medindo 1,55 m3. Já a medição, 
conforme o MDR, está em torno de 3 m3. Alan manifestou que o medidor da AESA já foi 
calibrado. 

• Patrick falou sobre a Resolução da tarifa do PISF, que será republicada na próxima 
semana. 

• Alan pergunta à APAC sobre   a situação da barragem de Nilo Coelho, especificamente 
sobre a segurança da barragem. APAC responde que houve uma audiência pública para 
esclarecer vários pontos para a população no sentido de tomar algumas ações 
preventivas, além de ações de monitoramento e eventuais descargas adicionais, caso 
haja aumento do nível do reservatório. Disse que foi apresentado um plano de 
contingência para a população. 

• Fabrício (Codevasf) voltou ao assunto sobre a divergência de medições em Monteiro. 
Codevasf gostaria de participar da campanha. Gostaria também de receber os dados da 
adutora do Moxotó. E, por fim, perguntou ao MDR sobre a previsão da assinatura dos 
contratos para programar a compra de energia. 

• MDR respondeu que passará um e-mail sobre a programação da campanha em 
Monteiro. Sobre a assinatura do contrato, com a mudança de Ministro, não é possível 
fazer uma previsão sobre a previsão da assinatura dos contratos. 

• Sobre a energia, Bruno (Ceará) diz que o que impacta não é a assinatura do contrato, 
mas sim os POA’s. Rafael Teza (MDR) diz que é necessário ter a garantia de fluxo de caixa 
para honrar o custo de energia. Não é possível garantir que a Codevasf compre a energia 
sem a entrada de recursos, ou seja, sem a assinatura dos contratos. Nesse sentido, a 
não assinatura do contrato, ou o atraso, pode impactar na compra de energia. 

• Sem mais comentários a reunião foi encerrada. 
Encaminhamentos:  

• MDR ficou de comunicar os estados do novo cronograma de execução das obras no eixo 
norte. 

• COMPESA ficou de disponibilizar os dados referentes aos volumes retirados para a 
adutora Moxotó -Arcoverde 

• Com relação aos testes na adutora do Pajeú, o MDR ficou de reforçar o pedido para o 
DNOCS e disponibilizar as informações. 

• MDR ficou de trazer na próxima reunião informações sobre a obra para captação no 
reservatório de Campos 
 

Próxima reunião 02-04-2020 

Consta anexa a Ajuda memoria: Lista de presença e a apresentação do MDR.  


