
Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF - 06-05-2021 

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, sendo que todos participaram por 
videoconferência: 
CE –Secretaria – Ramon; COGERH –Bruno, Marcilio e Denilson;   
PB – AESA- Porfirio, Berange, João Pedro e Alexandre Magno;   
PE- APAC –Suzana, Renata e Erika; SEMARH –Ana Ellis; 
RN – Secretaria Carlos Nobre e Paulo Varela; 
MDR – Oscalmi, Claudir, , Elianeiva, Tiago, Placido, Mariana, Francisco Igor e Nartacha; 
CODEVASF Sede e Salgueiro –Luciano, Silvia, Gilvando, Salatiel, Camila, Tadeu, Celso, Carlos Marques, e 
Fabiano. 
ME-PPI- Ricardo Ramagem; 
ANA – Oscar, Tibério, Joaquim, Patrick, Marcelo Medeiros, Marcio Nobre, Cristianny, Ana Flavia, Fernanda 
Laus, Marcos Freitas, Marcos Pufal e Marcus Vinicius.   
 
Após a apresentação de todos os participantes, o representante do MDR fez apresentação do estágio de 

implementação da obra, a saber: 

Representante do MDR- Oscalmi –Iniciou a apresentação apontando os pontos relevantes e as 
providencias adotadas, referente ao eixo Leste, que exigem monitoramento constante. Ressaltou que   
não apresentam evolução de patologias e possibilita as entregas de águas conforme previsto no PGA.  A 
saber: preparação da licitação para recuperação da Galeria Monteiro; Reservatório de Cacimba Nova, 
operando em nível para evitar percolação elevada. No TED-MDR x CODEVASF está prevista a contratação 
dos serviços remanescentes do eixo leste, mas o processo licitatório ainda não obteve êxito.  Quanto ao 
eixo Norte, os vazamentos e percolações identificadas no Dique a jusante da EBI3, Dique de Negreiros, 
CN10, CN14 e CN17 estão estáveis e monitorados. Mas a operação tem que atentar para os níveis pois 
em alguns casos, em níveis mais altos verifica-se aumento nas percolações. A válvula dispersora da TUD 
de Atalho foi comissionada e está liberando 10 m2/s de água para Reservatório de Porcos, e a válvula 
esférica foi encaminhada à fábrica para manutenção e comissionamento. A previsão da conclusão das 
obras de Caiçara- Avidos está mantida para julho de 2021. O trabalho da empresa contratada para a 
elaboração de Estudos de alternativas, projeto básico e executivo contemplando a implantação de 
estrutura fixa de medição de vazão e controle dos dados no rio Piranhas e na divisa da PB com RN está 
indo bem. Foi assinado o TED com a Universidade de Viçosa para os estudos para as intervenções no rio 
Piranhas até a confluência do rio do Peixe, e estão aguardando orçamento para iniciar os trabalhos, sendo 
que a 1ª etapa possibilitará o fluxo de 10 m3/s de água no trecho. Quanto ao Ramal do Agreste não iniciou 
o enchimento do Reservatório Gois (antigo Negros) e foi concluída a escavação do Túnel Ipojuca – 9488m. 
O Ramal do Apodi está com o processo licitatório em fase recursal, mas com previsão de emissão da OS 
para junho de 2021. Foi aberto o pregão para a realização do cadastro fundiário do ramal. Reiterou a 
necessidade de os estados indicarem os técnicos para possibilitar acesso ao protótipo do Portal de 
Diagrama Operacional para conhecimento e contribuições e posteriormente será disponibilizarão na 
internet - Portal de Diagrama Operacional, a seguir apresentou os dados operacionais disponíveis no 
portal e comentou a importância da parceria com os estados para ao ajuste fino no monitoramento do 
PISF. Quanto a recuperação dos reservatórios estratégicos – a licitação para a recuperação do 
Reservatório Banabuiú está com problemas, mas estão envidando esforços para solucioná-los. A licitação 
para o Reservatório Avidos foi homologada e o MDR aguarda orçamento para início dos trabalhos.  
Informou que a parada do sistema de bombeamento do Eixo Norte, para realizar substituição de peças 
nas EBI 2 e 3 e na ocasião farão ajustes ao longo do canal, foi alterada para o período de 25/05 a 10/07. 
Esclareceu ainda que farão a solicitação da LO para o eixo Norte.  Na programação da parada espera-se 
que todos os reservatórios estarão em níveis operacionais, não prejudicará a liberação de água em alguma 
TUD e nem para os testes em CAC, mas possivelmente com vazão reduzida. Comentou ainda que esteve 
em reunião com a direção do DNOCS e foram realizados alguns acertos com vista a melhor instrumentação 
e troca de informação sobre o monitoramento dos reservatórios estratégicos. Para isso sugere realizar 
visita, com a presença do estado e da ANA, aos reservatórios para avaliação e alinhamento da forma de 
operação e transferência de dados.   



Representante do MDR – Nartacha complementou que foi celebrado TED com o DNOCS para ações de 
segurança de barragens e os primeiros reservatórios a serem contemplados serão: Poções, Boqueirão, 
Aramando Ribeiro, Curemas -Mãe dágua e Poço da Cruz.  
A seguir passou-se aos participantes para esclarecimentos. 
Os representantes dos estados, Porfirio, Berange, Suzana, Bruno, Carlos Nobre e Paulo Varela e demais 
participantes comentaram a importância da assinatura do Pre-acordo e estão atentos para os desafios 
dos próximos passos. Acrescentaram que ainda tem um longo caminho a ser percorrido e comentaram o 
bom nível da apresentação.  
Representante de Pe- Suzana -informou que a APAC contratou empresa para apoiá-los no modelo de 
gestão do PISF. 
Representante da AESA- Berange - reiterou a necessidade de cartilha para informar a população com 
relação ao PISF e sobre a questão dos instrumentos de controle e dificuldade operacional do Reservatório 
de Poços. Comentou do projeto que a AESA implantou – Comitê nas Escolas. Lembrou ainda, da 
necessidade de avaliar o acesso as comportas de Porcos e se o MDR contratará plano de segurança de 
Barragens para o Reservatório Avidos.   
Representante do MDR – Mariane informou a todos de sua saída do MDR, irá assumir nova função na 
Casa Civil. Aproveitou para agradecer a parceria com todos e externar a alegria com a assinatura do Pre-
Acordo. A seguir apresentou seu substituto Francisco Igor. Depois esclareceu que a cartilha não foi 
concluída porque esperavam a assinatura do pre-acordo, o qual traz pontos importantes que serão a 
considerados no texto da Cartilha.   
Representante do MDR – Oscalmi informou que quando do início dos trabalhos da UFV será realizada 
visita ao trecho que será realizada a limpeza e será importante a presença dos estados. Esclareceu que a 
liberação de água de Caiçara respeitará a capacidade das estruturas.  
Representante da AESA- BERANGE- comentou que a água liberada em Monteiro ainda não chegou nos 
reservatórios de jusante.  
Representante da ANA- Patrick esclarece sobre a composição da tarifa do PISF e a metodologia adotada 
para estimar as perdas nos canais, reservatórios. no eixo Leste da ordem de 10%, no Norte cerca de 34%. 
A tarifa considera a vazão entregue. Ressaltou ainda, que na Resolução 2333/17 contêm os 
procedimentos de alteração do PGA.  
Representante da COGERH - Bruno – comentou que a escolha de cenários para o POA não é fácil, pois tem 
que considerar as vazões mínimas, máximas e os meses de operação. E recomendar fazer um 
ajuste/avaliação no cálculo das perdas do sistema, já que agora a maior parte do sistema está em 
operação. Ressaltou ainda que o atraso na paralização do bombeamento do eixo norte, será benéfico para 
os estes no CAC.  
Representante do MDR – Nartacha comentou que foram contratados os Planos de segurança de Barragem 
dos reservatórios listados acima, mas existe um cronograma para contratação dos demais, no qual o 
Reservatório de Avidos está incluído.  
Representante da CODEVASF – Camila solicitou aos estados, que caso tenham intenção de solicitar revisão 
dos POAS, informar logo, pois estão realizando o planejamento de compra de energia.  
Representante da CODEVASF –Gilvando – comentou sobre a operação do eixo leste, a qual ocorre dentro 
das expectativas. 
Por fim, a maioria dos participantes comentaram a importância da assinatura do Pre-acordo e estão 
atentos para os próximos passos a serem desempenhados. Todos reconheceram a importância do 
trabalho da Mariana para a implementação do PISF, agradeceram sua contribuição, desejaram sucesso a 
no novo desafio e deram as boas-vindas ao Francisco Igor. Após a apresentação e comentários gerais a 
reunião foi encerrada. 
 
Próxima reunião dia 10/06.  
 
Consta anexa à Ajuda Memoria e a apresentação do MDR. 
 
 


