
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO 
FRANCISCO (PISF)

Tiago José de Barros Portela
Coordenador-Geral de Obras e Fiscalização

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Departamento de Projetos Estratégicos
Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização

Janeiro / 2022



Ramal do Entremontes
Projeto básico

Cinturão das Águas do Ceará
Em execução

Ramal do Agreste
Em execução

99,12%
EIXO LESTE
Operação

Execução 97,13%

EIXO NORTE
Enchimento

Execução 99,51%

Ramal do Piancó
Projeto Básico

Ramal do Apodi
Em execução 

Ramal do Salgado
Em licitação

RIO GRANDE DO NORTE

CEARÁ

Rio Piranhas Açu
Em estudo

Eixos Estruturantes (N e L)
• 477 km de canais
• 4 túneis – 23 km de extensão
• 14 aquedutos
• 27 reservatórios
• 9 estações de bombeamento
• 9 subestações de 230 kV
• 270 km de linhas de transmissão
• 6 ramais interligados 

PISF – O EMPREENDIMENTO



Região e População Abrangida

UF Municípios %
Pop. direta 

(hab)
%

CE 56 14% 5.202.740 42%

PB 127 33% 2.185.188 18%

PE 113 29% 4.068.335 33%

RN 94 24% 954.435 8%

Total 390 100% 12.410.698 100%

PISF – ABRANGÊNCIA 



PISF – AVANÇO FÍSICO

Trechos Dezembro/2020 Dezembro/2021 Evolução

PISF 97,42% 98,64% 1,22%

Eixo Norte 97,61% 99,51% 1,90%

Meta 1N 97,45% 99,35% 1,90%

Meta 2N 99,30% 99,57% 0,27%

Meta 3N 99,09% 99,70% 0,61%

Eixo Leste 97,13% 97,13% 0,00%

Meta 1L 99,09% 99,09% 0,00%

Meta 2L 96,63% 96,63% 0,00%

Meta 3L 98,22% 98,22% 0,00%

Ramal do Agreste 81,46% 99,12% 17,66%
Fonte: Sumários Executivos de Dezembro/2020 e Dezembro/2021



Controle e operação - entregas de água
- ECs - Estruturas de Controle
- TUDs - Tomadas d’água de uso difuso

NCO – Núcleo de Controle Operacional
Controle e operação das estruturas 
(remotamente)

Eixo Norte Eixo Leste

EBI-1 / SE EBV-1 / SE EBV-4 / SE

EBI-2 / SE EBV-2 / SE EBV-5 / SE

EBI-3 / SE EBV-3 / SE EBV-6 / SE

EBI-1EBI-3

Cap. 
64,9%
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Captação no Rio São Francisco
Estações de Bombeamento

EBI-2
Cabrobó

58,50 m 

8
2

12.160 
24.320 
99,00

24,75

EBI-3
Salgueiro
96,60 m 

8
2

17.201 
34.402 
89,00
22,25

EBI-1
Município (PE) Cabrobó

Desnível Geométrico 35,60 m 

MB (cap. Projeto) 8
MB (cap. Instalada) 2
Potência /MB (CV) 6.842 
Potência instalada (CV) 13.684 
Vazão projetada (m³/s) 99,00

Vazão instalada (m³/s) 24,75

ESTRUTURAS – EIXO NORTE

Cabrobó/PE



Reservatórios

ESTRUTURAS – EIXO NORTE 

16 Reservatórios 

PE CE PB

06 07 03

Túneis

03 Túneis

Cuncas I → 15km

Reserv. 
Boa Vista

Reserv. 
Milagres

Emboque 
Cuncas I
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Reservatório Eng. Avidos

ESTRUTURAS – EIXO NORTE 



ESTRUTURAS – EIXO NORTE 

Dique 1217 – Monitoramento da percolação
⚬ Localizado à jusante do forebay da EBI-3 (WBS 1630); 
⚬ Monitoramento constante, com vazão média estável de 3.288 l/min; 
⚬ Estudos em andamento, para propor intervenção complementar.

EBI-3

Dique 
1217

Reserv. Negreiros

Complexo Negreiros
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Dique Negreiros (WBS 1109) – Intervenções para redução de 
Percolação
⚬ Localizado próximo à EC do Reserv. Negreiros; 
⚬ Monitoramento constante, com vazão média estável de 11.360 l/min; 
⚬ Novos Estudos em andamento – previsão de Licitação em 2022



RIO PIRANHAS/AÇÚ – EIXO NORTE 

Intervenção no Rio Piranhas/Açú

Contrato Administrativo nº 21/2020-MDR

• Previsão de conclusão: maio/2022 
• Execução: 20,00 % 
• Já realizado: visitas em campo, escolha de duas alternativas (3 locais de 

medidores), campanha de sondagens, topografia e estudo hidrológico.
• Em andamento: análises para escolha de adensamento das sondagens.

TED nº 03/2021 – Universidade Federal de Viçosa (UFV)
• Celebrado em 31/05/2021; vigência: 31/10/2022
• Execução: 37,00 %
• Meta 1 concluída: estudo de impactos ambientais - vazão de 10 m³/s; 
• Meta 2 em andamento: Estudos, análises avaliações técnicas para 

elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA).



Reserv. 
Cacimba Nova

Reserv. Campos

Reserv. 
Barro Branco

Desemboque
Túnel Giancarlo

Estações de Bombeamento
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ESTRUTURAS – EIXO LESTE 

Floresta/PE

Captação

EBV-1
Município (PE) Floresta 

Desnível Geométrico 61,78 m 

MB (cap. Projeto) 4
MB (cap. Instalada) 2
Potência /MB (CV) 6.880 
Potência instalada (CV) 13.360 
Vazão projetada (m³/s) 28,00

Vazão instalada (m³/s) 14,00

EBV-5
Sertânia
47,71 m 

4
2

2.828 
5.565 
18,00
9,00

EBV-2
Floresta

43,15 m 

4
2

4.664 
9.328 
28,00

14,00

EBV-3
Floresta
63,54 m 

4
2

6.781 
13.562 
28,00
14,00

EBV-4
Custódia
59,00 m 

4
2

6.239
12.478 
28,00
14,00

EBV-6
Sertânia
92,98 m 

4
2

4.319 
8.638 
18,00
9,00

Reservatórios

EBV-2

EBV-112 Reservatórios - todos em PE 01 Túnel

Giancarlo com 4,0 km extensão



Regime de Pré-operação desde 2017

• Set/2020 - CODEVASF 
Pré-operação e Manutenção

EIXO LESTE – PRÉ-OPERAÇÃO

Serviços Remanescentes e Instalações 
Acessórias 

• O particionamento do objeto por tipologia 
foi reavaliada. 

• Os serviços eminentemente vinculados à 
manutenção foram repassados à Codevasf. 

• Alguns serviços são vinculados à ampliação 
da capacidade de bombeamento, a qual 
pretende-se publicar Licitação até o               
1º trimestre/2022. 

• Os demais serviços serão reavaliados para 
licitação no primeiro semestre de 2022. 

CACIMBA NOVA (WBS 2109) 

• Percolação pela fundação 
• TED entre MDR e Codevasf encontra-se nas tratativas e ajustes 

finais para formalização. 

FOREBAY DA EBV-2 (WBS 2207)

• Infiltração de água em virtudes de trincas no revestimento; 
• Erosão no maciço, com afundamento; 
• Foram realizados reparos emergenciais;
• Em análise para resolução definitiva.

GALERIA (WBS 2227)

• Recalque nos poços de visitas;
• Projeto elaborado; 
• Preparativos para Licitação – aguardando a operacionalização 
da LOA 2022 para lançamento do edital.



Eixo Leste

• Bombeamento interrompido em 23/12/2021

• Intervenção na transição aqueduto Jacaré  

STATUS OPERAÇÃO PISF

Eixo Norte

• Bombeamento interrompido em 29/12/2021 
(EBI-1), total em 05/01/2022

• Intervenção no forebay jusante EBI-1

• Previsão retorno bombeamento 10/01/2022



Ramal do Agreste – Eixo Leste

ESTRUTURAS – RAMAIS ASSOCIADOS

• Captação no reservatório Barro Branco (Sertânia/PE)

• Vazão de 8m³/s • Extensão 7,8 km

⚬ 43,4 km de canais

• 2,2 mi habitantes em 68 municípios 

⚬ 16,0 km de túneis
⚬ 1,8 km de sifões
⚬ 01 estação de bombeamento
⚬ 7,2 km de adutora
⚬ 02 reservatórios (Góis e Ipojuca)



ESTRUTURAS – RAMAIS ASSOCIADOS

Execução das Obras de Implantação  
Contrato Administrativo nº 30/2021-MDR

⚬ Construtora Queiroz Galvão S/A
⚬ OS emitida em junho/2020
⚬ Previsão de Conclusão: junho/2025

Execução iniciada:
⚬ Supressão vegetal
⚬ Canteiro de obras
⚬ EC Ramal do Salgado
⚬ Trecho de canal entre Reserv. Tambor e EC do Salgado 

Ramal do Apodi – Eixo Norte

VALORES DE REFERÊNCIA CONTRATADO

Obras R$1.042.789.299,44 R$ 938.510.000,00

Engenharia Consultiva R$ 75.000.000,00 R$ 34.714.000,00

Gestão Ambiental R$ 120.000.000,00 --

Fundiário/ Desapropriação R$ 40.000.000,00 --

Sistema Elétrico/ Telecom R$ 5.006.224,00 --

Sistema Viário R$ 68.132.562,50 --

Reajustamento R$ 262.789.694,80 --

TOTAL R$ 1.613.717.780,74 R$ 973.224.000,00

Engenharia Consultiva
Contrato Administrativo nº 69/2021-MDR

⚬ Consórcio CONCREMAT-ENGECORPS
⚬ Contrato assinado em dezembro/2021
⚬ Vigência Contrato: 52 meses 

Cadastro Fundiário
Contrato Administrativo nº 27/2021-MDR

⚬ Rescisão Unilateral
⚬ Consultoria Jurídica – nova contratação



ESTRUTURAS INTERLIGADAS AO PISF

Reservatórios Estratégicos

23 Reservatórios

16 Eixo Norte

04 Recuperados
03 Em Execução

Obras de recuperação e modernização

07 Eixo Leste

05 Recuperados
Camalaú

Legenda:

Recuperado e em             

Em execução

Não iniciada

Castanhão

Coremas/Mãe d´Água

Boqueirão

Barra do Juá

Poço da Cruz

Armando Ribeiro

Lima 
Campos

Camalaú

Poções

São Gonçalo

Banabuiú

Eng. 
Avidos

operação 



ESTRUTURAS INTERLIGADAS AO PISF

Reservatórios Estratégicos – Situação das obras de recuperação e modernização

Eixo Reservatório UF Situação Investimento Conclusão/ Avanço

Norte Coremas-Mãe D’água PB Operando R$ 15.780.475,93 Concluída em 05/2019

Norte Castanhão CE Operando R$ 16.575.996,68 Concluída em 11/2017

Leste Epitácio Pessoa (Boqueirão) PB Operando R$ 11.218.201,42 Concluída em 11/2018

Leste Barra do Juá PE Operando R$ 6.575.049,09 Concluída em 06/2019

Norte Armando Ribeiro Gonçalves RN Operando R$ 15.959.077,92 Concluída em 03/2019

Leste Eng. Francisco Saboia (Poço da Cruz) PE Operando R$ 9.037.466,11 Concluída em 06/2020

Norte Lima Campos CE Operando R$ 7.467.066,81 Concluída em 11/0219

Leste Camalaú PB Operando R$ 3.222.673,85 Concluída em 12/2020

Leste Poções PB Operando R$ 20.952.195,30 Concluída em 02/2021

Norte São Gonçalo PB Em Execução R$ 24.937.076,58 Avanço – 91,51%

Norte Banabuiú CE Em Execução R$ 17.672.588,50 Avanço – 30,21%

Norte Eng. Avidos PB Em Execução R$ 15.440.345,17 Avanço – 25,41%

TOTAL R$ 164.838.213,36



⚬ TED nº 01/2021: Elaboração dos Planos de Segurança das Barragens Armando 
Ribeiro Gonçalves, Curema-Mãe D’água e Poço da Cruz

• Valor: R$ 2.529.935,78

ESTRUTURAS INTERLIGADAS AO PISF

Reservatórios Estratégicos

Elaboração de PSB – ação conjunta do MDR e DNOCS

⚬ TED nº 06/2020: Elaboração do Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação 
Emergencial das Barragens Poções e Epitácio Pessoa.

• Valor: R$ 1.473.704,18
• Situação: ajustes finais, previsão para Conclusão primeiro trimestre de 2022 

⚬ DNOCS executará os PSB com Recursos Próprios
Previsão de assinatura do contrato em 30 dias



ESTRUTURAS INTERLIGADAS AO PISF

Ramal do Piancó

⚬ Primeira Etapa do Sistema Adutor do Ramal Piancó, composta por Captação no PISF, Estação Elevatória de Água 
Bruta EEAB (Serviços), Adutoras Por Recalque (Serviços), Blocos de Ancoragem, Stand Pipe 01 e 02. 

• As licitações, que vinham sendo conduzidas pelo DNOCS Paraíba, foram transferidas para o DNOCS Nacional 

• Licitações de Projeto: 
• Situação: Fase interna da licitação pelo DNOCS Nacional 
• Previsão de publicação: até março de 2022

• Aquisição de tubos, conexões e válvulas em ferro fundido 
• Contratado: 28672087002882. 
• Contratado : SAINT-GOBAIN Canalizações Ltda. 
• Vigência: 02/01/2020 a 02/03/2022. 
• Valor Total: R$ 94.686.863,93



DADOS OPERACIONAIS

Volumes Bombeados (01/01 a 31/12/2021)

⚬ Eixo Norte (845,747 mi m³)

• EBI-1: 298,620 mi m³
• EBI-2: 275,729 mi m³
• EBI-3: 271,398 mi m³

⚬ Eixo Leste (677,200 mi m³)

• EBV-1: 139,044 mi m³
• EBV-2: 134,340 mi m³
• EBV-3: 134,015 mi m³
• EBV-4: 101,878 mi m³
• EBV-5: 81,352 mi m³
• EBV-6: 86,571 mi m³

⚬ Eixo Norte (569,799 mi m³):
⚬ Reservatório Jati (CAC): 60,156 mi m³ 
⚬ Reservatório Porcos (EC): 10,645 mi m³
⚬ TUD Terra Nova (WBS 1156): 11,242 mi m³ 
⚬ TUD Serra do Livramento (WBS 1157): 2,877 mi m³ 
⚬ TUD Milagres (WBS 1160): 546,180 mil m³
⚬ TUD Jati (WBS 1161): 199,474 mi m³
⚬ TUD Atalho (WBS 1162): 274,299 mi m³ 
⚬ TUD Porcos (WBS 1163): 8,532 mil m³
⚬ TUD Morros (WBS 1168): 9,421 mi m³
⚬ TUD Boa Vista (WBS 1169): 1,131 mi m³

⚬ Eixo Leste (80,479 mi m³): 
⚬ TUD Muquém (WBS 2158): 20,923 mi m³ 
⚬ Captação da Adutora de Moxotó: 6,309 mi m³ 
⚬ Captação da Adutora do Pajeú: 4,660 mi m³ 
⚬ Ramal do Agreste: 13,078 mi m³ 
⚬ Campos (PE11L): 8.700 m³ 
⚬ Monteiro-PB01L (WBS 2264): 35,509 mi m³

Liberações (01/01 a 31/12/2021)



Ponte BR-428
Eixo NorteCanal 1229

Eixo Norte

EBI-3
Eixo Norte

Reservatório
Barreiro



Reservatório Jati
Eixo Norte

Reservatório Boa Vista
Eixo Norte

Aqueduto Mari

EBI-1
Eixo Norte



Canal C1 
Ramal do Agreste

Canal C8.5 
Ramal do Agreste

Reservatório Góis
Ramal do Agreste

Reservatório
Copiti

Adutora
Ramal do Agreste



OBRIGADO!


