
Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –03-11-2022 

Relação dos participantes da videoconferência: 
CE – COGERH– Bruno;  
PB- AESA - Waldemir; Alexandre Magno 
RN –Carlos Nobre e Paulo Varela; IGARN -Auricelio e Andre Nunes 
PE- APAC –Renata, Rebecca e Helvio;  
MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Alexandre Carvalho, Cicero, Jimmu, Tiago Portela, Stanley, Fernando 
Numata, Herivelto, Tácito, Weslley Araujo, Francisco Mill, Paulo dos Santos, Taynara, Gilliard Nunes, 
Daniel Marques, e Sergio Dantas; 
CODEVASF Sede e Salgueiro –Rosangela, Carlos Marques; Gilvando, Salatiel, Luciano Conti, Luciano Alves, 
e Gleydson  
DNOCS -Roberto Sergio; 
ANA –Wesley, Marcos Airton, Marcio Nobrega, Tiberio, Leonardo Piau, Cristianny, e Viviane Pinelli. 
Consultor – Rómulo Macedo 
 
Após as boas-vindas a todos, a seguir Gilvando, representante da CODEVASF, fez a apresentação referente 
a operação e manutenção do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de 
Campos, de Moxotó, Adutora do Pajeu e TUD de Muquem e comparou os volumes entregues com os valores 
previstos no PGA-22.  A TUD de Campos foi aberta em 28/10 e tem previsão de fechamento para 27/12. 
Comentou a diferença entre as medidas em Monteiro (medidor AESA – 3,43 m3/s e CODEVASF – 3,00 m3/s) 
e estão em articulação com a AESA para avaliar a curva chave de Monteiro. Apresentou ainda a situação 
das barragens quanto ao nível de segurança. sendo que 2 estão em nível normal e os demais em atenção. 
Isso em decorrência da necessidade de conclusão de alguns itens complementares que não foi realizado. 
Todas estão sendo monitoradas, e em condições de segurança. Depois informou sobre as manutenções dos 
Motores WEG, nas EBVs, com previsão de conclusão até março de 2023, quando todo eixo leste poderá 
operar com as 2 bombas. Atualmente o eixo leste está operando com uma linha. 
Representante da ANA- Leonardo solicitou esclarecimentos sobre a manutenção dos motores  WEG.  
Gilvando, representante da CODEVASF, esclareceu que estão concluindo a manutenção da 1ª linha e em 
paralelo, assim que foi possível iniciaram a manutenção da 2ª linha e atualmente a previsão de conclusão 
desse serviço de manutenção será em março de 2023, quando as 2 linhas estarão prontas para operar.  
Representante da ANA—Flavia – perguntou a CODEVASF como está o processo de elaboração do PGA 2023. 
Rosangela - representante da CODEVASF informou que estão elaborando e a previsão será encaminhar o 
PGA no final da próxima semana. 
A seguir Oscalmi, representante do MDR, comentou sobre os estudos em andamento, destacando que o 
projeto dos medidores de vazão no rio Piranhas com previsão para fevereiro/23, . o EVTEA e Anteprojeto 
das intervenções para a passagem de 54 m3/s deverá ser concluído em julho de 2023 e está em elaboração 
do projeto executivo das intervenções de infraestruturas propostas (diques, ampliação de passagens 
molhadas, etc...), para suportar essa vazão. Os serviços de intervenção nas 3 passagens molhadas no Rio 
Piranhas-Açu, com previsão de conclusão em 23/12/22. A Portaria com as Diretrizes para o PGA foi 
publicada em 07/10/22. O bombeamento do Eixo Norte foi interrompido, devido a vibração excessiva no 
motor da EBI-3. Assim a EBI3 está parada e as EBI 2 e 3 operando para manter o nível dos reservatórios. 
Será realizada a manutenção corretiva em paralelo com a reinstalação das válvulas e avaliação da estrutura 
física. Assim, apresentou o cronograma para a realização de todas as atividades estão previstos para 
concluir em março de 2023. Espera-se que até início de dezembro retorne o bombeamento de 1 linha do 
eixo Norte. Em decorrência disso comentou que não farão demanda para liberação de água de São 
Gonçalo., com o objetivo de garantir a curva de operação proposta pelo Comite. Depois informou sobre a 
situação, quanto a segurança das barragens, sendo que os diques 1217(CN13) e Negreiros continuam 
monitorados e apresentam vazões de percolação estáveis. Os demais pontos monitorados estão todos com 
a instrumentação dentro da normalidade. Depois informou o status operacional do eixo norte comparando 
o planejado com o executado. e apresentou os dados operacionais das estações de bombeamento e as 
liberações realizadas. A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e os serviços 
contratados, sendo que a conclusão da obra está prevista para junho de 2025. Depois informou sobre o 
processo licitatório para a contratação das obras do Ramal do Salgado, que está em fase de homologação 



para as obras. O contrato para o cadastro fundiário foi assinado e publicado no DOU, a licitação para a 
gestão ambiental foi aberta e a engenharia consultiva tem a previsão da publicação do edital até final de 
dezembro. Quanto a recuperação do Reservatório de Engenheiro Avidos a obra foi paralisada em 
decorrência de problemas orçamentários, assim como os trabalhos de recuperação do reservatório do 
Banabuiú, também apresentam problemas orçamentários. No reservatório Oiticica foi concluída a 
instalação dos equipamentos hidromecânicos da tomada d'água do PISF. comentou ainda que está em 
articulação com o DNOCS para definir a estratégia de como disponibilizar as informações de 
monitoramento dos reservatórios estratégicos. A seguir, informou que todos os empreendimentos estão 
regulares, com as licenças de instalação emitidas. O eixo Leste possui a LO e estão aguardando a emissão 
da LO para o Eixo Norte. depois mostrou o andamento dos programas ambientais, previstos na Licença 
Ambiental. 
Após a apresentação foi aberto para esclarecimentos. 
Representante da ANA – Leonardo comentou que está prevista a campanha de calibração das vazões nas 
EBs, (EBI1) em conjunto com o IPT, na semana de 14 a 18/11. Perguntou se a programação poderá ser 
mantida. e se essa paralização do eixo Norte poderia prejudicar os trabalhos. e explicou o que seria 
realizado na campanha. Aproveitou a oportunidade para convidar os estados para participar.  
Representante do MDR- Oscalmi esclareceu que estão operando as EBI 1 e 2 para manter o nível dos 
reservatórios e acredita que não trará problema para as calibrações. 
Tiago- Representante do MDR- reiterou que a campanha está programada com a equipe de campo do MDR.   
Representante do RN – Paulo Varela –perguntou como está a operação do Reservatório Boa Vista para são 
Gonçalo e quais as vazões que estão sendo liberadas.  
Oscalmi, representante do MDR, esclareceu que estão mantendo Boa Vista como pulmão e tem a reserva 
de Caiçara, e estão mantendo a saída para Avidos em 3m3/s. Reiterou que não irão mais solicitar liberação 
de água de São Gonçalo para testes. Assim, a operação de São Gonçalo deverá seguir o definido no Comitê. 
Representante da AESA—Waldemir – comentou que tanto o reservatório Avidos como São Gonçalo 
apresentaram uma queda significativa nos seus volumes. Aproveitou para pedir o contato da equipe que 
estão em campo trabalhando nas intervenções no rio Piranhas, para possibilitar a ele o acesso rápido as 
informações sobre essas intervenções. 
Oscalmi, representante do MDR- disponibilizou os contatos e disse que manterá a liberação de Caiçara para 
Avidos a fio dágua, ressaltou que esse sistema -PISF/Avidos/São Gonçalo é muito complexo. Esclareceu que 
ávidos está operando pelo vertedor. 
Representante da CODEVASF – Gilvando, questionou se o problema de vibração do motor da EBI3, ocorreu 
nas 2 bombas ou so em uma.  
Oscalmi, representante do MDR informou que só uma está em operação, assim, não conseguem fazer essa 
avaliação. 
Representante da ANA – Leonardo complementou que na campanha irão avaliar as tubulações de São 
Gonçalo para definir o projeto de calibração dessas válvulas também, além de medição nas TUDs Milagre e 
Porcos e na estrutura de controle de Caiçara.  
Representante do RN – Auricelio – comentou que foi identificada movimentação/ desmobilização no 
canteiro de obras do Ramal do APODI, em Major Sales e reiterou a solicitação de visita ao Ramal do APODI.  
Oscalmi, representante do MDR, esclareceu que não está ocorrendo desmobilização e, sim, estão fazendo 
ajustes em decorrência de necessidade das obras. A seguir sugeriu a visita ao Ramal do Apodi na semana 
de 21 a 24/11.  
Representante do RN – Andre Nunes- perguntou se seria possível o MDR fazer uma apresentação sobre o 
projeto do Ramal do Apodi, para o CBH Apodi -Mossoró e perguntou o cronograma de execução total das 
obras. 
Representante do MDR- Oscalmi disse que o IGARN ou o próprio CBH poderia solicitar essa apresentação. 
Será necessário somente ajustar a agenda. Quanto ao cronograma da obra explicou que a tipologia de 
contratação é por RDCI e a construtora tem liberdade para definir sua frente de trabalho, assim não tem 
um cronograma rígido de execução, tem as datas dos marcos de execução e a obra tem previsão de término 
para 2025. 
 
 
 



ENCAMINHAMENTOS: 
 

• ANA- encaminhará programação da companha de medição no eixo norte,  
• MDR - encaminhará convite para a visita técnica ao Ramal do Apodi, a ser realizada entre os dias 21 

a 24/11/2022:  
• RN- Solicitara ao MDR a apresentação do projeto do Ramal do Apodi para o Comitê Apodi--Mossoró.  

 
Próxima reunião dia 08/12 
Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR e da CODEVASF. 
 
LinK da reunião -  
https://anaaguas-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/flavia_barros_ana_gov_br/ETa2FB49wG9Np1Kkaq2_WlgBuVuemdFak
SYRcB8tBsphJg?e=IkiGcd 
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