
Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –01-09-2022 

Relação dos participantes da videoconferência: 
CE –SRH- Ramon COGERH–Bruno e Marcílio;  
PB- AESA - Beranger e Waldemir; 
RN –Carlos Nobre e Paulo Varela  
PE- SERH- Anna Elis; APAC –Renata, Helvio, Rebecca e Robertson  
MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Jimmu, Davi, Fernando Numata Rogerio Esteves, Herivelto, Tácito, 
Weslley Araujo, Francisco Mill, Paulo dos Santos e Cicero, Taynara  
CODEVASF Sede e Salgueiro –Rosangela, Carlos Henrique, Gilvando, Salatiel, Luciano Conti, Luciano 
Alves, Gleydson, e Erik,   
DNOCS -Roberto Sergio; 
ANA – Wesley, Viviane Brandão, Joaquim, Marcos Pufal, Melquizedeque, Leonardo Piau, Cristianny, 
Marcos Airton, e Fernanda Laus;  
 
 
Após as boas-vindas a todos, a nova coordenadora do PISF, na CODEVASF, Rosangela Soares fez sua 
apresentação e fez o esclarecimento das mudanças ocorridas. A seguir Oscalmi, representante do MDR, 
fez a apresentação sobre as atividades do MDR no âmbito do PISF, e informou as porcentagens de 
execução das obras de todo o PISF, inclusive os ramais associados.  
 
 A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e os serviços contratados, sendo que 
a conclusão da obra está prevista para junho de 2025. 
 A contratação da gestão ambiental está em fase de análise das propostas com previsão de publicação 
dos resultados até final de agosto. 
O Edital para contratação das obras do Ramal do Salgado foi republicado em 16 de Agosto e aguardam as 
propostas até 06/09. O cadastro fundiário do Ramal do Salgado tem a previsão de conclusão do processo 
em 30-09-22. A licitação para a gestão ambiental a engenharia consultiva tem a previsão da publicação 
do edital até final de setembro. os programas ambientais estão sendo realizados com ênfase para os PBAs  
15 e 16 com previsão de abastecimento de águas e lotes irrigados para as comunidades próximas ao PISF. 
 
Os trabalhos de recuperação do Reservatório São Gonçalo foram concluídos o comissionamento e 
automação estão apto para operar  
 
No Reservatório de Engenheiro Avidos está em execução e o prazo de conclusão para fevereiro/2023.  
 
A recuperação do Banabuiú está avançando, terá necessidade de suplementação orçamentária, mas está 
mantida a previsão de conclusão para outubro/22. 
A seguir comentou que a Calibração das EBs, pelo IPT, foi realizada na data prevista, informou os valores 
encontrados e ajustados realizados   
Quanto aos pequenos usuários estão concluindo os entendimentos internos com a CODEVASF, para 
posteriormente encaminhar a ANA e aos estados. 
 A Portaria de DDiretrizes do PGA 2023 tem previsão de ser publicada até final de setembro de 2022.  
A seguir detalhou os itens necessários de manutenção das válvulas, nas EBI 1 e 2, Eixo Norte. 
E confirmou que a operação do Eixo Norte está limitada à apenas uma linha e o cronograma foi 
readequado com previsão de conclusão dos serviços até janeiro de 2023.  
Depois informou as vazões bombeadas e liberadas tanto no eixo norte e leste. Em seguida informou sobre 
os dados de monitoramento com relação a segurança das barragens, o status operacional das TUDs e 
estruturas de controle e uma tabela com os dados operacionais das estações de bombeamento elencando 
o que estava previsto e o que realmente foi bombeado, com relação ao eixo norte. 
Após apresentação foi aberta a palavra para esclarecimentos. Todos ressaltaram que foi produtiva as 
novas informações apresentadas, pelo MDR. 
Representante da ANA – Flavia perguntou se quando da presença do IPT na região foi possível avaliar a 
liberação de água na TUD do Reservatório de Porcos.    

 



Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que o IPT fez a tentativa de aferição, mas que será necessário 
realizar algumas intervenções nos medidores, e que atualmente o MDR, com os contratos vigentes não 
conseguira viabilizar ter o prazo da próxima campanha  
Representante do RN – Paulo Varela –perguntou se está tendo aporte de água do PISF, em São Gonçalo e 
quais as perspectivas de aporte e sugeriu que também seja apresentadas informações sobre a operação 
no Reservatório de Oiticica.  
Representante do MDR – Oscalmi informou que na data de hj as válvulas estavam fechadas, até porque 
será necessária a intervenções nas passagens molhadas no Piranhas. a vazão da Caiçara para ávidos da 
ordem de 4,5 m3/s e do Avidos para São Gonçalo, a operação é a fio d´água. Reiterou o compromisso, do 
MDR, de aporte de 40hm³ de água ao Reservatório Engenheiro Avidos com vazão média de 2,162m³/s, no 
período de 07/2022 a 06/2023. Lembrou que hoje tem a limitação de liberação de caiçara para ávidos da 
ordem de 5m3/s.  
Representante da AESA – Beranger comentou sobre a intenção de fazerem a curva chave em Monteiro. E 
tão logo possível irá convidar representantes do MDR, CODEVASF e ANA para a realização desse trabalho 
que deverá ocorrer em outubro. Esclareceu que já tem a curva chave de Monteiro, mas será necessário 
fazer uma discretizarão da curva, abrangendo uma faixa maior de pontos.  
Representante da ANA – Melquizedeque – complementou os esclarecimentos com relação aos trabalhos 
de calibração do IPT, e foi realizado as calibrações somente em uma linha no eixo Norte. A seguir tentarão 
calibrar a TUD de Atalho, mas foi identificado problema de sensor, o qual foi ajustado, mas não foi possível 
realizar a medição. Na TUD de Porcos é necessário correção na instalação do medidor, para possível 
calibração.  
Representante da AESA – Waldemir – perguntou quais os prazos para as intervenções nas passagens 
molhadas e comentou que o Reservatório de São Gonçalo está sem verter a cerca de 15 dias, e na alocação 
tem previsão de liberação de uma vazão em São Gonçalo e isto não está ocorrendo, assim, perguntou se 
está ocorrendo alguma liberação adicional, visto ter aporte em São Gonçalo e ele não estar vertendo. 
Recomentou ainda q no momento poderia inclusive ter redução do aporte do PISF e no futuro aportar um 
volume maior. 
Representante do MDR – Oscalmi informou que as intervenções nas passagens molhadas deverão iniciar 
na próxima semana, e deve ser da ordem de 10 dias, mas assim que iniciar os serviços eles terão maior 
precisão de prazo. 
Representante da ANA – Flavia disse que irá reportar a dúvida para a equipe que acompanha as questões 
de alocação de água na ANA.  
Representante do RN – Carlos Nobre – perguntou se o MDR já definiu os novos procedimentos para 
continuidade dos estudos dos medidores do Piranhas na divisa PB/RN. 
Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que não será possível realizar esse novo estudo no atual 
contrato e que o MDR está avaliando como realizar esse estudo, a partir de nova contratação.  
Representante da ANA – Flavia- comentou com Carlos Nobre para ele articular com o MDR de forma a 
liberar os dados de Oiticica para serem incorporados na apresentação do MDR, conforme recomendou o 
Paulo Varela.  
A seguir, o representante da CODEVASF- Gilvando fez a apresentação referente a operação e manutenção 
do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó e Adutora 
do Pajeu e TUD de Muquem e comparou os volumes entregues com os valores previstos no PGA-22. 
Comentou que essa semana fecharam a saída do Reservatório Barro Branco para avaliar a situação da 
galeria de Monteiro. Informou sobre as manutenções dos Motores WEG, nas EBVs com previsão de 
conclusão até janeiro de 2023. Apresentou o cronograma para os estudos de consultoria para a correção 
dos problemas em Cacimba Nova. Comentou ainda que fará articulação com a AESA para avaliar a curva 
chave de Monteiro. 
 
Representante da ANA- Flavia alertou sobre a necessidade de auditagem dos medidores de vazão, 
conforme previsto no Resolução 2337/17. 
Representante do MDR – Fernando perguntou como está a avaliação da revisão do PGA, visto a diferença 
nos valores entregues na adutora do PAJEU.  
Representante da CODEVASF- Rosana comentou que está avaliando as demandas e logo dará os 
encaminhamos tanto da revisão do PGA como da elaboração do PGA-23 e reiterou a necessidade dos 
estados encaminharem os POAs.   



A seguir, visto não ter mais questionamento a reunião foi encerrada.  
 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
Próxima reunião dia 06/10 

Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR e da CODEVASF. 
 
link da reunião:  
REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISF-20220901_093907-Gravação de 
Reunião.mp4 
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