
Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades  

de implementação do PISF –14-12-2023 

 

Relação dos participantes da videoconferência: 

PB- AESA –,Porfirio, João Pedro   

CE- COGERH - Disney 

PE-  APAC – Renata, Ícaro, Helvio, Rebecca, 

RN – Paulo Varella, Dara Guedes e Geny – IGARN – Paulo Sidney, Nelson e Andre Nunes 

MIDR – Oscalmi, Jimmu Ikeda, Tiago Portela, Nartasha, Elianeiva, Genivaldo, Francisco Mill,  

Taynara, Davi, Franciney, Claudia Santos, Alexandre Carvalho, Weslley, Cicero, Stanley, Gilliard 

Nunes Silva, Gabriel Tenório, Atila, Rogerio Esteves, Herivelto 

CODEVASF – Rodrigo Manzan, Luciano Alves, Allan, Luciano Conti, Gilvando, Rodrigo Benevelli,  

Carlos Batista, Luciano -COP Leste. 

DNOCS – Hernani; 

ANA – Roberto Bruno, Flavia Barros, Viviane Brandão,Iracema, Cristianny, Wesley, Priscila, 

Mariane Ravanello , Melquizedequee Carlos Eduardo.  

Convidados: Daniela, Fernanda 

Após as boas-vindas a todos, Flavia passou a palavra ao representante do MIDR, Oscalmi que 

apresentou os avanços físicos das obras ocorridos nesse período, sendo que no Ramal do Apodi 

está com 38,79% e apresentou detalhes da execução nos trechos que estão sendo trabalhados, 

com fotos das obras no Ramal do Apodi. Com relação ao PBA no EL, considerando a LO 65,31% 

executado; EN, considerando a LO  51,63% de execução. No caso do Ramal do Agreste, 

considerando a LI 95,10%. Para o Ramal do Apodi, considerando a LI 24,24%. Com relação ao 

Ramal do Salgado, a previsão é de assinatura do contrato ainda em dezembro de 2023. Quanto 

ao Ramas do Piancó Edital em elaboração. Comentou que a proposta de PGA-24 foi 

encaminhada com limitação operacional até julho de 2024, com a operação de somente uma 

bomba na EBI 3 e na EBV2, o que resultará na redução nas vazões a serem entregue aos estados, 

nesse período.  Apresentou, ainda, a simulação dos valores que deveriam ser pagos pelos 

estados em função das vazões entregues. A seguir foi passada a palavra para o Tiago, que deu 

continuidade à apresentação do MIDR detalhando a operação hídrica do Eixo Norte, operação 

elétrica do EL e EN e operação hídrica e elétrica do Ramal do Agreste. Apresentou os volumes 

bombeados no EN. Destacou as atividades de manutenção e conservação realizadas no mês de 

novembro. As atividades de segurança de barragens e informou que estão realizando simulados 

-PAE nas barragens do eixo Norte. Quanto a operação elétrica realizadas rotinas de vistoria de 

estruturas e de manutenção. Comentou que foram iniciados os testes na Adutora do Agreste.  

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos.  

Porfirio (AESA) externou sua preocupação com a redução das vazões entregue , previstas no 

PGA e sugeriu realizar uma reunião especifica para discutir esse tema,  



Paulo Varela (RN) cumprimentou a Porfirio pela inauguração da sede da AESA, e disse da sua 

preocupação com a gestão do trecho Piranhas- Piancó e perguntou sobre ao estágio de projeto 

dos medidores de vazão da divisa PB/RN.  

Paulo Sidiney (IGARN) comentou sobre a necessidade de discussão das questões de gestão no 

trecho trecho Piranhas- Piancó e da criação de um GT para discutir esse tema. 

Oscalmi esclareceu que o MIDR solicitou a ANA para capitanear a criação do GT. Quanto as 

limitações do PGA, foi realizada uma avaliação detalhada sobre a capacidade operacional e o 

PGA desta vez está refletindo a realidade operacional do sistema. Informou ainda que 

encaminharam ofício aos 4 estados reiterando os procedimentos operacionais para solicitar 

liberação de água em 2024. Quanto aos medidores do Piranhas, esclareceu que tiveram 

problemas de acesso as áreas para realizar as atividades de campo, mas a previsão é de 

recebimento dos estudos no início de 2024. Quanto ao 3º medidor, na divisa, os estudos serão 

realizados na sequência.  

Hernani, do DNOCS, realizou a apresentação sobre os reservatórios estratégicos, destacando a 

situação de cada reservatório e informou sobre a situação dos editais em andamento. 

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Paulo Varela 

ressaltou a importância da recuperação do Açude Flechas para a chegada das aguas do Ramal 

do Apodi no estado. Porfirio questionou qual a previsão de retirada da ensecadeira do 

reservatório Avidos. Nelson (IGARN) perguntou sore a previsão de recuperação do Açude Gazea, 

privado, pelo qual passarão as águas do PISF. Hernani respondeu que a previsão de retirada da 

ensecadeira é abril de 24. Paulo Varela questionou se não poderia acelerar essa atividade e 

Porfirio completou que a  recarga ocorre em março e abril. Hernani comentou que estão fazendo 

de tudo para acelerar os trabalhar, mas estão atentos a segurança das obras. E quanto a 

recuperação do Açude Gazea, ele não está no planejamento do DNOCS, visto ser privado 

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Rodrigo, destacando a operação do Eixo Leste 

para o mês de novembro, mostrando o que efetivamente foi entregue, comparado com o PGA 

2023.  Apresentou o volume bombeado e os volumes entregues em todos os portais, ressaltando 

que esse mês não foi apresentado problemas operacionais. Destacou o consumo de energia nos 

dois eixos. Informou que as atividades de segurança de barragens estão sendo cumpridas dentro 

do prazo previsto, sendo que 10 barragens estão no nível Atenção. A CODEVASF está fazendo 

um planejamento para retirá-las desse nível. Foram realizados testes no Reservatório Cacimba 

Nova os quais deram resultados positivos. Estão seguindo o plano de manutenção. Comentou 

sobre as atividades de inspeção do Forebay da EBV 2, e que será necessário um planejamento 

para parada de bombeamento com vistas a recuperação dele. Esse planejamento englobará 

outras atividades de manutenção que também necessitarão de paradas de bombeamento. 

Apresentou o andamento da substituição das placas.Informou que encaminhou aos estados os 

ofícios com informação de procedimentos para instalação dos pequenos usuários e sugere 

realizar uma reunião para definição de estratégia para regularização dos mesmos, a partir de 

campanhas na região.  Apresentou um gráfico cumulativo dos custos envolvendo energia, O&M, 

vigilância e outros para o ano, até novembro. Destacou ainda a publicação dos editais de 

licitação que estão em andamento. Foi aberta a palavra aos participantes para comentários e 

esclarecimentos.  

A seguir foi data a palavra para Daniela Cisneiro da Fundação do Homem Americano 

(FUMDHAM) e Instituto Nacional de arqueologia e Palenteologia do Semiário (INAPAS) que 



apresentou o PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E SALVAMENTO DE BENS ARQUEOLÓGICOS 

realizado por eles, nas áreas do PISF.  

Após a apresentação a reunião foi encerrada.  

Encaminhamentos 

• reunião para discutir a redução das demandas no PGA-24; 

• reunião para definir estratégia e campanha de informação sobre regularização dos 

pequenos usuários; 

Próxima reunião dia 11/01/2024. 

 


