
Nº ID ÓRGÃO PROJETO CONCEDENTE CONTRAPARTIDA TOTAL JUSTIFICATIVA OBSERVAÇÃO:

CAIXA ECONOMICA/MIN 
INTEGRAÇÃO

ESTADO DO PIAUI

SEMAR
Construção do Sistema Adutor 
Bocaina / Piaus II

R$ 24.186.190,58 6.801.528,38 R$ 30.987.718,96

O valor do concedente, é o saldo a ser realizado para 
finalizar a obra. O valor de contrapartida, é o valor de 
reajustes. CONSTRUTORA GETEL
R$ 91.303.822,48 (Construtora - Convênio)
R$ 70.462.159,43 (Medido Construtora - Convênio)
R$ 66.396.094,68 (Pago Construtora - Convênio)
R$ 6.801.528,38 (Reajustamento Construtora - Tesouro)
R$ 24.186.190,58 (À Pagar Construtora - Convênio)

Em setembro, porém, teremos mais 
um aniversário do contrato, 
modificando portanto, os valores 
citados para o pagamento pelo 
Tesouro Estadual.

SEMAR
Supervisão do Sistema Adutor 
Bocaina / Piaus II

R$ 2.248.762,08 R$ 2.248.762,08

Referente ao valor de supervisão para o novo prazo 
dado para finalização da obra. São os 
seguintes:SUPERVISÃO ENGESOFT
R$ 2.329.319,38 (Supervisão - Convênio)
R$ 2.061.365,24 (Pago Supervisão - Convênio)
R$ 2.248.762,08 (À Pagar Supervisão - Tesouro)

SEMAR
Projeto do Sistema Adutor Bocaina 
/ Piaus II

R$ 239.126,59 R$ 239.126,59

Saldo restante do projeto executado para a obra do 
Sistema Adutor Bocaina/Piaus II. PROJETO ENGESOFT
R$ 1.015.208,23 (Projeto - Convênio)
R$ 776.081,64 (Pago Projeto - Convênio)
R$ 239.126,59 (À Pagar Projeto - Convênio)

O valor encontra-se em análise junto 
a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEMAR
Desapropriações do Sistema 
Adutor Bocaina / Piaus II

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

Valor a ser pago pelo Tesouro, referente as 
desapropriações que encontram-se em 
andamento.DESAPROPRIAÇÕES
R$ 300.000,00 (Tesouro)

R$ 24.425.317,17 R$ 9.350.290,46 R$ 33.775.607,63
Está sob análise da CEF aditivo que 
poderá implicar em majoração do 
valor de Contrapartida do Estado. 

VALORES NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS PACTUADAS COM O GOVERNO FEDERAL 

VALOR TOTAL 


