
Item Descrição Valor  (R$)

1 ARQUITETÔNICO           

1.1 Demolições/Serviços Iniciais 60.249,93                       100,0% 60.249,93                       20,0% 12.049,99                       50,0% 30.124,97                       25,0% 15.062,48                       5,0% 3.012,50                         

1.2 Obra Civil/Adequações 256.561,20                    100,0% 256.561,20                    20,0% 51.312,24                       30,0% 76.968,36                       45,0% 115.452,54                    5,0% 12.828,06                       

1.3 Montagem da solução modular APC Netshelter 266.657,99                    100,0% 266.657,99                    0,0% -                                    50,0% 133.329,00                    45,0% 119.996,10                    5,0% 13.332,90                       

2 ELÉTRICA           

2.1 Infraestrutura 143.284,05                    100,0% 143.284,05                    15,0% 21.492,61                       60,0% 85.970,43                       20,0% 28.656,81                       5,0% 7.164,20                         

2.2 Painéis elétricos 159.403,85                    100,0% 159.403,85                    0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 151.433,66                    5,0% 7.970,19                         

2.3 Cabeamento e montagem 118.954,98                    100,0% 118.954,98                    0,0% -                                    30,0% 35.686,49                       65,0% 77.320,74                       5,0% 5.947,75                         

3 CLIMATIZAÇÃO           

3.1 Montagem de equipamentos e linhas 158.484,51                    100,0% 158.484,51                    0,0% -                                    30,0% 47.545,35                       65,0% 103.014,93                    5,0% 7.924,23                         

3.2 Hidráulica 38.152,07                       100,0% 38.152,07                       15,0% 5.722,81                         45,0% 17.168,43                       35,0% 13.353,22                       5,0% 1.907,60                         

4  AUTOMAÇÃO           

4.1 Infraestrutura 13.201,17                       100,0% 13.201,17                       0,0% -                                    50,0% 6.600,59                         45,0% 5.940,53                         5,0% 660,06                             

4.2 Montagem de equipamentos 75.101,41                       100,0% 75.101,41                       0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 71.346,34                       5,0% 3.755,07                         

5 CFTV           

5.1 Montagem do sistema 4.132,22                         100,0% 4.132,22                         0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 3.925,61                         5,0% 206,61                             

6 CONTROLE DE ACESSO           

6.1 Montagem do sistema 7.789,08                         100,0% 7.789,08                         0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 7.399,63                         5,0% 389,45                             

7 CABEAMENTO ESTRUTURADO           

7.1 Infraestrutura 7.325,82                         100,0% 7.325,82                         0,0% -                                    50,0% 3.662,91                         45,0% 3.296,62                         5,0% 366,29                             

7.2 Cabeamento óptico e metálico 15.707,13                       100,0% 15.707,13                       0,0% -                                    30,0% 4.712,14                         65,0% 10.209,63                       5,0% 785,36                             

8 SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS           

8.1 Montagem do sistema de detecção e alarme 11.061,90                       100,0% 11.061,90                       0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 10.508,81                       5,0% 553,10                             

8.2 Montagem do sistema de combate automático 11.049,76                       100,0% 11.049,76                       0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 10.497,27                       5,0% 552,49                             

9 MOVING           

9.1 Moving 49.130,43                       100,0% 49.130,43                       0,0% -                                    0,0% -                                    95,0% 46.673,91                       5,0% 2.456,52                         

9 SERVIÇOS DE ENGENHARIA           

9.1 Treinamento, administração, operação e as-built 32.669,59                       100,0% 32.669,59                       15,0% 4.900,44                         45,0% 14.701,32                       35,0% 11.434,36                       5,0% 1.633,48                         

Total Mensal  

Total Acumulado 1.428.917,09                 

95.478,08                                                    456.469,98                                                 805.523,18                                                 71.445,85                                               

 95.478,08                                                    551.948,06                                                 1.357.471,24                                             1.428.917,09                                         

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pagamento Durante a Execução dos 

Serviços
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Aceite da Obra


