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ATA DA 98ª (NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU 

 

Aos dezenove do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, 

deliberou por videoconferência o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital 

fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, com sede no Setor Bancário Norte, 

Quadra 1, Bloco B, Ed. CNC, Asa Norte, 13º andar, Brasília/DF, CEP 70.041-902, sobre o tema 

relativo à convocação extraordinária, com a participação dos conselheiros MANOEL RENATO 

MACHADO FILHO, Presidente interino, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA 

SOBRINHO, MARCELO RIBEIRO MOREIRA, MARCIO MONTEIRO GEA e RAFAEL 

MAGALHÃES FURTADO. Foram convidados a Diretora Técnica e Diretora de Administração e 

Finanças, Interina, ADRIANA FONSECA LINS; o Diretor Técnico Adjunto, ANDRÉ CORREA 

JÓIA; a Gerente Geral – Jurídica, MARIA ISABEL DE ANDRADE MENELAU, e o Fiscal do 

CTR 12/2020-STU-NAT-Linha Branca II e III, BRUNO CHEVI GOMES, para auxiliar os 

trabalhos e prestar esclarecimentos ao Colegiado. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS 

SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.  

  

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação do assunto objeto da 

convocação extraordinária. Os membros do Conselho de Administração, únicos participantes com 

direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem: 

 

1.Proposição nº 01-2023 DT – Celebração do TA nº 06 – Contrato nº 12/2020 - Linha Branca. 

A Diretoria Executiva submeteu ao Conselho de Administração a proposta de celebração do 6º 

Termo Aditivo ao CTR 12/2020-STU-NAT- Linha Branca Trecho II e III, para aumento de prazo 

de vigência por mais 90 dias, a contar do último dia útil do contrato vigente, sem acréscimo de valor. 

O termo aditivo se faz necessário pelos entraves que surgiram no período de novembro e dezembro 

de 2022, em relação à aquisição de materiais principais para execução da drenagem profunda no 

entorno da zona urbana do munícipio de São José de Mipibu bem como na cidade vizinha, Nísia 

Floresta. A escassez do mercado para fornecimento de manilhas de concreto, conforme 



 

 

Ata da 98ª RE CONAD 

 

 
SBS- Setor Bancário Norte, Quadra 1,  
Bloco B, Ed. CNC, Asa Norte, 9° ao 13º andar,  
Brasília/DF, CEP 70.041-902 – www.cbtu.gov.br 
 

 

especificação em projeto, resultaram em uma reanálise de dimensionamento, alterando-se 

parâmetros físico-químicos do material e buscando sempre o menor impacto possível em relação 

prazo de conclusão da obra. Após solução encontrada e início da execução do serviço, tem-se 

encontrado diversos pontos de interferências subterrâneas, como ligações clandestinas que 

impactam negativamente na sua execução. Vale ressaltar que tal serviço, apesar de se encontrar em 

velocidade reduzida em relação ao previsto, não impactará no início da operação da última estação 

deste contrato, que dista aproximadamente 2 km do trecho já entregue e em operação, dos 20 km 

totais. Destacados os pontos positivos em relação aos serviços executados e gargalos considerados 

relevantes, como aquisição de trilhos e soldas aluminotermicas, que já estão concluídos ao longo 

dos 20 km, sendo que a previsão para operação da última estação deste respectivo contrato é início 

de fevereiro de 2023, entende-se a necessidade de dilação de prazo para que a adequada realização 

do serviço de drenagem urbana profunda possa ser concluída com êxito, e que a plena funcionalidade 

do sistema possa acontecer, mesmo com o período de chuvas da região, que ocorrem com maior 

frequência a partir de maio. A previsão inicial de término do contrato é 20 de janeiro de 2023. Feitas 

essas considerações e, à vista dos termos da Nota Técnica emitida pela fiscalização do Contrato, do 

Parecer nº 002-2023/COJUR/STU-NAT, do Parecer n° 001 -2023/GAJUR/P, e da manifestação da 

Diretoria Executiva, considerando os esclarecimentos iniciais solicitados por este Colegiado a 

respeito da vantajosidade de substituição das manilhas de concreto por tubos de Polietileno de Alta 

Densidade - PEAD, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente à celebração do 

Aditivo Contratual pelo prazo solicitado, consignando, por relevante, que a extensão de prazo não 

enseja reequilíbrio econômico-financeiro do contrato a ser exigido por parte do Consórcio 

contratado para execução do serviço. 

 

Comunicação de fato relevante: O Presidente do Conselho participou aos demais membros do 

Colegiado que foi publicado nesta data o encerramento da fase de recurso sobre o Leilão das ações 

da CBTU-MG, não havendo questionamentos acerca do processo, que carece a seguir de 

constituição da Sociedade de Propósito Específico – SPE e correspondente registro na Junta 

Comercial de Belo Horizonte.  
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Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão às 9h 30 min, 

da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, Secretária, e 

pelos Conselheiros.  

 

 

 

 

MANOEL RENATO MACHADO FILHO                      CIRANO LOPES DE OLIVEIRA 

    Presidente Interino        Conselheiro Representante dos Empregados 

 

 

 

 

EDSON SILVEIRA SOBRINHO                                     MARCELO RIBEIRO MOREIRA  

        Conselheiro                     Conselheiro 

 

 

 

 

MARCIO MONTEIRO GEA                                          RAFAEL MAGALHÃES FURTADO         

   Conselheiro Independente                  Conselheiro 

 

 

 

 

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS 

Secretária 


