
  
 

4º PLANO DE AÇÃO NACIONAL – OGP 

5ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO - COMPROMISSO 9 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO: 

 

1. Data: 27.01.2021 

2. Local: Reunião virtual – Aplicativo TEAMS 

 

PARTICIPANTES PRESENTES: 

1. Ministério do Meio Ambiente – MMA 

a) José Nilton de Souza Vieira 

 

2. Casa Civil  

a) Ruy Azevedo  

 

3. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC 

a) Andrea Nascimento de Araújo 

 

4. Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora 

a) Bruno Grisotto Vello 

 

5. Instituto do Clima e Sociedade  

a) Cintya Feitosa  

b) Marina Marçal  

c) Gustavo Pinheiro 

 

6. Equipe de Monitoramento  

a) Maíra Povoa (CGU) 

b) Priscilla Ruas (CGU) 

c) Tamara Bakuzis (CGU) 

d) Ana Paula Valdiones (GT da sociedade civil)  

 

7. Ouvintes 

a) Fabio Ishisaki (Política por Inteiro) 

b) Taciana Stec (Política por Inteiro) 

 

 

TÓPICOS ABORDADOS 

• Balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;  

• Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução. 

 

 

 



  
 

DESENVOLVIMENTO 

A quinta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 9 (Construir de forma participativa um 

mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima) contou com a 

participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da 

Sociedade Civil.  O encontro teve como objetivo a verificação dos principais avanços realizados, a avaliação das 

eventuais dificuldades enfrentadas e a definição dos próximos passos.  

Após dar as boas-vindas a todos, a equipe de monitoramento da CGU iniciou a reunião dando alguns informes. 

Inicialmente, a equipe relembrou que, tendo em vista o impacto da pandemia na execução de algumas 

atividades, o prazo para finalização do 4º Plano de Ação Nacional foi estendido e o cronograma de execução 

dos marcos de cada compromisso foi acordado com os coordenadores, junto aos atores envolvidos. Nesse 

contexto, o compromisso 9 ainda está em execução.  

A equipe de monitoramento informou, ainda, que o Brasil deu início ao processo de elaboração do 5° Plano de 

Ação de Governo Aberto. A primeira etapa do processo consiste na definição dos temas que serão debatidos 

por especialistas, em momento posterior, para construção dos compromissos. Nessa fase inicial, serão 

selecionados temas com base em três categorias: i) temas priorizados pela Sociedade Civil; ii) temas 

priorizados pelo Governo Executivo; e iii) temas priorizados por outros Poderes.  

Os temas priorizados pela sociedade civil serão selecionados por meio de consulta pública dividida em duas 

etapas. O primeiro momento está em andamento e trata-se de uma consulta aberta para o recebimento de 

sugestão de temas. Na segunda etapa, os temas sugeridos serão compilados e sistematizados, sendo 

posteriormente apresentados para priorização por meio de votação aberta. Informações sobre a consulta 

foram repassadas ao grupo que se disponibilizou a contribuir com a divulgação. Foi esclarecido, ainda, que os 

temas priorizados pelo Governo serão selecionados conforme demonstração de interesse e disponibilidade do 

órgão. Para tanto, a CGU enviou Ofício aos titulares das pastas governamentais solicitando propositura de 

temas.  

Na ocasião foi informado, ainda, que o Brasil firmou recentemente um Acordo de Cooperação Técnica com a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que prevê a Avaliação da Política de 

Governo Aberto Brasileira. O estudo tem como objetivo prestar assistência e apoiar o avanço da agenda de 

governo aberto no Brasil, de acordo com os padrões da OCDE. O resultado da avaliação será importante para 

que o governo brasileiro esteja apto a se tornar membro pleno da OCDE e para subsidiar a elaboração de uma 

Estratégia Nacional de Governo Aberto.  

Após os informes iniciais, foi solicitado ao representante do órgão coordenador do compromisso, José Nilton 

de Souza Vieira, que fosse feito um relato do andamento das ações. José Nilton Vieira falou sobre a 

implementação de cada marco, momento em que foram debatidos os desafios na execução de alguns marcos, 

foram acordados novos prazos e definidos encaminhamentos, conforme quadro abaixo.    

Ao final da reunião, a representante do GT da sociedade civil, integrante da equipe de monitoramento, 

destacou a importância de que haja um verdadeiro esforço para que todos os marcos sejam executados dentro 

da vigência do 4º Plano de Ação, ou seja, até junho de 2021. Adicionalmente, a equipe de monitoramento da 

CGU enfatizou a necessidade de que o Relatório de Status de Execução (RSE) do compromisso seja o mais 

completo possível a fim de dar transparência para o processo e garantir a prestação de contas necessária. 

Nesse sentido, foi solicitado que o próximo relatório traga informações sobre as entregas realizadas; descrição 

dos desafios enfrentados em cada marco e dos esforços empreendidos para superá-los; e as justificativas que 

motivaram alterações nos prazos previstos. Foi solicitado, ainda, que os documentos referentes aos marcos já 

executados sejam encaminhados à CGU para devida publicação no site de Governo Aberto.  

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/2o-plano-de-acao-brasileiro


  
 

Marcos verificáveis e 
mensuráveis para o 

cumprimento do 
compromisso 

Prazos Responsáveis Observações 

1 - Identificação e 
mapeamento de 
estudos e artigos 
acadêmicos que 
anotem impactos na 
mudança climática 

Data prevista 
para início: 
01/10/2018 
 
Data acordada 
para conclusão: 
27/09/2019 

MCTIC* 
WRI  
TCU**  

Marco concluído. 
 
Conforme consta no último RSE, no dia 31/10/2019, o MCTIC 
realizou reunião para apresentação dos resultados do marco 1. 
Todos os integrantes do grupo de execução foram convidados. 
Em 01/11/2019, o documento foi encaminhado para que o 
grupo pudesse fazer contribuições, as quais serão recebidas até 
o dia 08/11/2019.   
 
Encaminhamento: 
 
O MMA deverá encaminhar à CGU o produto final para 
publicação no site de Governo Aberto. 
 

2 - Identificação e 
mapeamento de 
documentos e 
experiências nacionais 
e internacionais em 
avaliação de políticas e 
ações associadas à 
mudança do clima 

Data prevista 
para início: 
01/10/2018 
 
Data acordada 
para conclusão: 
31/08/2019 

WRI* 
Casa Civil/PR 
TCU** 

Marco concluído. 
 
Produto entregue pela WRI e Casa Civil em 19/12/2019  
 
Encaminhamento: 
 
O MMA deverá encaminhar à CGU o produto final para 
publicação no site de Governo Aberto. 
 

3 - Definição do escopo 
das políticas e ações 
alvo da avaliação  

Data prevista 
para início: 
01/01/2019 
 
Data acordada 
para conclusão:  
20/03/2021 

Casa Civil/PR* 
MMA 
ICS 
(inclusão do 
MCTI e do 
WRI)  

De acordo com o último RSE, o marco se encontrava com 90% 
de execução.  
 
O MMA e a Casa Civil relataram a dificuldade de se chegar em 
um consenso quanto a definição do escopo, devido ao universo 
de possibilidades. Foi informado que, atualmente, o grupo 
governamental está trabalhando na identificação das diversas 
ações existentes no PPA que poderiam ser alvo da avaliação. O 
desafio principal estaria na complexidade da identificação das 
ações do PPA que se enquadrariam nas políticas climáticas.  
 
Ficou acordado que após consenso do escopo pelo grupo do 
governo, a proposta seria encaminhada para sociedade civil 
(WRI e ICS).   
 
Como possível estratégia para viabilizar a implementação de 
todos os marcos do compromisso 9, dentro do prazo de 
finalização do 4º Plano de Ação, foi levantada a possibilidade 
de se optar por um escopo mais reduzido no marco 3. Ficou 
acordado que essa estratégia será definida por todos parceiros 
envolvidos no compromisso.  
 
Nova data para conclusão do marco foi acordada: 20/03/2021.  
 
Adicionalmente, foi informado que o MCTI passou a contribuir 
na execução do marco. Vale destacar ainda que a WRI também 
passou a acompanhar o marco, como representante da 
sociedade civil.  
 
Encaminhamento: 
 
Será feito reunião entre os atores do governo para consenso 
quanto a definição do escopo. Em seguida, a proposta do 
governo deve ser encaminhada para contribuições da WRI 



  
 

(representada pela Viviane Romeiro) e ICS (representada pela 
Cinthia Feitosa e Marina Marçal).   
 

4 - Identificação e 
mapeamento de atores 
relevantes para 
avaliação de ações e 
políticas associadas à 
mudança do clima 

Data prevista 
para início: 
01/02/2019 
 
Data acordada 
para conclusão: 
20/03/2021. 

Casa Civil* 
MMA 
ICS 
(inclusão do 
MCTI e do 
WRI)  

De acordo com o último RSE, o marco se encontrava com 80% 
de execução.  
 
Foi informado que o marco está sendo trabalhado de forma 
concomitante com o anterior. Nesse sentido, o prazo acordado 
para conclusão foi: 20/03/2021. 
 
 
Encaminhamento: 
Mesmo que o marco 3.  
 

5 - Realização de 
evento técnico para 
debate de escopo, 
método e indicadores 

Data prevista 
para início: 
01/07/2019 
 
Data acordada 
para conclusão:  
a definir 

ICS* 
WRI 
MCTIC  
Imaflora 

 
(inclusão do 
MMA e da 
Casa Civil)  

De acordo com o último RSE, o marco se encontrava com 50% 
de execução, tendo em vista a discussão que teria sido iniciada 
quanto ao formato do evento.  
 
Foi informado que o MMA e a Casa Civil também participarão 
da execução do marco.  
 
Foi pontuado, ainda, que o prazo para sua realização depende 
dos marcos anteriores e que esse marco será realizado após o 
marco 6.  
  

6 - Definição dos 
indicadores e 
metodologia a serem 
usados na avaliação 

Data prevista 
para início: 
01/05/2019 
 
Data acordada 
para conclusão:  
a definir 

MCTIC* 
ICV/OC  
TCU** 
 
(inclusão do 
MMA e da 
Casa Civil)  

De acordo com o último RSE, o marco está com 20% de 

execução. 
 
O produto referente a esse marco iniciará após a entrega do 
produto referente ao Marco 3 e 4.  
 
Foi informado que o MMA e a Casa Civil também participarão 
da execução do marco.  
 
 

7 - Proposta de gestão e 
responsabilidade do 
mecanismo 

Data prevista 
para início: 
01/03/2020 
 
 
Data acordada 
para conclusão:  
a definir 

Casa Civil/PR* 
TCU** 
 
(inclusão do 
MMA e MCTI)  

De acordo com o último RSE, o marco está com 5% de 
execução. 
 
Foi informado que esse marco depende dos anteriores.   
 
Foi informado que o MMA e o MCTI também participarão da 
execução do marco.  
 

8 - Definição do canal 
de divulgação do 
mecanismo e  
divulgação dos 
resultados 

Data prevista 
para início: 
01/06/2020 
 
Data acordada 
para conclusão: a 
definir 
 
 

MMA* 
MCTIC 
Imaflora 

De acordo com o último RSE, o marco está com 50% de 
execução. 
 
Foi informado que esse marco depende dos anteriores.   
 
 
 

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco 

** Apoio com caráter consultivo e orientativo 


