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Apresentação 

 

O Relatório de Status de Execução - RSE é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos 
estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro.  

Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no terceiro trimestre de 2024, prestadas 
pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 1 – Instrumentos para aprimorar transparência e 
participação social nas políticas públicas de infraestrutura. 

A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da 
União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a 
execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita 
dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.  

As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico 
encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e 
aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem: 

• Período de Execução 

• Atual andamento das atividades do marco 

• Necessidade de atualização do cronograma previsto 

• Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de 
monitoramento do Plano) 

• Motivo de atraso/ajuste do cronograma  

• Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento 

• Detalhamento de atividades 

• Link para compartilhamento de documentos 

• Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do 
Compromisso 

• Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação 

• Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc) 

• Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso 
  

https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/noticias/2024/01/6-plano-de-acao-nacional-ogp-final.pdf
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Progresso do Compromisso: andamento dos marcos  

O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, 
analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores 
(representantes e organizações) envolvidos no processo. 

Neste compromisso – Instrumentos para aprimorar transparência e participação social nas políticas públicas 
de infraestrutura – foram definidos nove marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação 
de diferentes atores. No segundo trimestre de 2024, destaca-se a ação coordenada entre os atores 
participantes da execução do compromisso para realização do workshop “Planejamento Estratégico no Setor 
de Transportes: Caminhos para a Sustentabilidade com Transparência e Participação Social” . 

O quadro que segue demonstra a situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um 
deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um *), as previsões 
de início e fim da execução, bem como o status ao final do 3º trimestre.  

 

Situação dos marcos 

Legenda 

 

 Marco 
Organizações 

envolvidas 
Previsão 
de Início 

Previsão 
de Fim 

Status 

1 

Mapeamento de boas práticas e oportunidades de 
transparência, participação e controle social no 
processo decisório do planejamento, da execução e do 
monitoramento de investimentos de infraestrutura 

CGU*, IEMA*, SG, 
MMA, GT 

Infraestrutura, 
Instituto 

Socioambiental, 
SEGES/MGI, IBAMA, 

SOF/MPO, 
SEPLAN/MPO 

Jan/24 Dez/25  

2 

Proposição de alterações normativas que indiquem, 
para cada setor relevante, as fases em que a 
participação social é importante e necessária, mas 
ainda não prevista ou insuficiente 

CGU*, IEMA, MMA, 
GT Infraestrutura, 

Instituto 
Socioambiental, 

IBAMA 

Jan/25 Dez/ 25  

3 

Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de 
forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura 
federais e as respectivas informações de seleção, 
planejamento, execução e monitoramento 

SEGES/MGI*, ANTT, 
CGU, GT 

Infraestrutura, 
IBRAOP, Instituto 
Socioambiental, 

MME, MT, 
SEPLAN/MPO, 

SOF/MPO, TI Brasil 

Mar/24 Jun/25 

 

 Em andamento  Concluído 
    

 Atividade não iniciada dentro do prazo previsto   Atividade prevista para os próximos trimestres 
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 Marco 
Organizações 

envolvidas 
Previsão 
de Início 

Previsão 
de Fim 

Status 

4 
Realizar ações de mobilização e capacitação para 
assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente 
preenchido e atualizado 

SEGES/MGI*, 
CONFEA, IBRAOP, 

CGU 
Jan/25 Jun/27 

 

5 

Criação de espaço de diálogo permanente entre 
governo e sociedade sobre a agenda de 
aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento 
em infraestrutura 

SEGES/MGI*, SNPS – 
SG/PR, TI Brasil, 

IEMA, 
GT Infraestrutura, 
CONFEA, Instituto 

Socioambiental 

Jan/25 Jun/27 

 

6 

Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da 
transparência e controle social dos investimentos do 
Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC 
para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do 
Crescimento – CGPAC 

TI Brasil*, CGU, 
IBRAOP, GT 

Infraestrutura, 
Instituto 

Socioambiental 

Jan/24 Dez/24 

 

7 
Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de 
linguagem cidadã, transparência e participação em 
obras de infraestrutura 

CGU*, SNPS – SG/PR, 
IBRAOP 

Mar/24 Jun/27 
 

8 
Desenvolver iniciativas para formação e engajamento 
para transparência e participação social 

SNPS – SG/PR*, 
CGU, SEGES/MGI, 

IBRAOP 
Mar/24 Jun/27 

 

9 

Levantamento de recomendações e boas práticas de 
transparência de infraestrutura, contemplando 
diretrizes, bases de dados e categorias de informações, 
e realização de diagnóstico do estado atual da 
transparência da infraestrutura no governo federal 

TI Brasil*, CGU Mar/24 Jun/25 

 

 

Detalhamento das ações realizadas para os marcos  

Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (jul-set/24). São apontadas algumas atividades de 
caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que 
todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil 
no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a 
contribuir para o alcance dos resultados.  

Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.  

  

Marco 1 
Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no 
processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de 
infraestrutura 

• Realizado o workshop “Planejamento Estratégico no Setor de Transportes: Caminhos para a Sustentabilidade com 
Transparência e Participação Social” no dia 12 de setembro de 2024. Trata-se de uma iniciativa conjunta da 
Controladoria Geral da União (CGU), do Ministério dos Transportes (MT), do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental 
(GT Infra), do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), do Instituto Socioambiental (ISA), do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) e da Transparência Internacional - Brasil (TI Brasil).  
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• Objetivo do workshop: promover o diálogo entre representantes do setor público e da sociedade civil sobre o 
fortalecimento de instrumentos e processos decisórios no planejamento estratégico no setor de transportes, sob a 
ótica da sustentabilidade, da transparência e da participação social, considerando suas dimensões socioambiental, 
econômica e política, com destaque para a região amazônica.  

Marco 3 
Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de 
infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e 
monitoramento 

• CGU elaborou nota técnica sobre proposta de melhorias do obras.gov, cujo material pode contribuir para futuras 
melhorias para esse portal. 

• MGI recebeu muitas contribuições do grupo para melhorias no Obras.gov. A partir dessas contribuições, o órgão está 
realizando reuniões para alinhar e sanar dúvidas e, concomitantemente, está elaborando material sistematizado e com 
devolutivas.  

Marco 4 
Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente 
preenchido e atualizado 

• Este marco está sendo trabalhado em paralelo ao marco 3. 

Marco 6 
Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente 
preenchido e atualizado 

• Agendada reunião sobre implementação do Marco 06 no dia 23/10 . 

Marco 9 
Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando 
diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da 
transparência da infraestrutura no governo federal 

• Este marco está sendo trabalhado em paralelo com o marco 6. 

 

Marcos com alteração de cronograma  

Ajustes de prazos de execução dos marcos foram alterados a fim de garantir a boa execução das atividades e 
maximização do aproveitamento das discussões, articulações e construções coletivas. Os ajustes de 
cronograma não são incomuns na implementação de planos, afinal, os planejamentos são influenciados pela 
dinâmica das organizações envolvidas e da política pública na qual se pretende incidir com as ações. 

Tendo em vista que os prazos sugeridos foram justificados pelo grupo de execução dos marcos, e não 
resultavam em prejuízo ao andamento do compromisso, o novo cronograma foi aprovado e pode ser verificado 
no quadro a seguir. 

Importa destacar que a data fixada como de início é uma data referencial. As atividades dos marcos podem 
ser iniciadas antes ou um pouco depois. O grupo executor avalia o tempo razoável para a execução das ações 
de forma que o cumprimento do marco não seja prejudicado. 

 Marcos Necessidade de atualização de cronograma 
Novo 

cronograma 

1 

Mapeamento de boas práticas e 
oportunidades de transparência, 
participação e controle social no 
processo decisório do planejamento, da 
execução e do monitoramento de 
investimentos de infraestrutura 

Alinhar a conclusão do cronograma do Marco 1 e do Marco 
2 para dezembro de 2025, considerando que as atividades 
de ambos complementares. Será necessário realizar um 
conjunto de atividades, como análise de legislação, estudos 
de casos e aplicação de questionários, por exemplo, as 
quais oferecerão insumos para identificação de boas 

Jan/24 à 
Dez/25 
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 Marcos Necessidade de atualização de cronograma 
Novo 

cronograma 

práticas e lacunas (Marco 1) que subsidiarão a proposição 
de alterações normativas (Marco 2). 

2 

Proposição de alterações normativas que 
indiquem, para cada setor relevante, as 
fases em que a participação social é 
importante e necessária, mas ainda não 
prevista ou insuficiente 

- 
Jan/25 a 
Dez/ 25 

4 

Realizar ações de mobilização e 
capacitação para assegurar que o 
“Obras.Gov” seja devidamente 
preenchido e atualizado 

Com a publicação do decreto Nº 11.888, de 22 de janeiro 
de 2024, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building Information Modelling no Brasil 
- Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia 
do Building Information Modelling - BIM BR, está sendo 
elaborado um Plano de Trabalho dividido em Eixos com 
estratégias específicas.  O Marco 4 será trabalhado dentro 
do Eixo A ESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
PARA ADOÇÃO DO BIM, criando-se um elo Obras.Gov-BIM.   

Jan/25 a 
Jun/ 27 

5 

Criação de espaço de diálogo 
permanente entre governo e sociedade 
sobre a agenda de aperfeiçoamento de 
planos e projetos de investimento em 
infraestrutura 

As atividades em si do Marco 5 ainda não foram iniciadas 
porque a Estratégia BIM BR ainda está no começo. Não 
foram desenhadas estratégias de capacitação e 
mobilização dentro da Estratégia. 

Jan/25 a 
Jun/ 27 

6 

Apresentação de proposta de 
aperfeiçoamento da transparência e 
controle social dos investimentos do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
– Novo PAC para o Comitê Gestor do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
– CGPAC 

Diante do início da execução do Compromisso 1, no mês de 
abril, e a necessidade de alinhamento para início das 
atividades do Marco, é necessário ajustar o prazo para o 
final do ano de 2024. 

Jan/24 a 
Dez/24 

 

 

Entregas para realização do Compromisso 

Documentos relacionados aos marcos 1, 3 e 9 podem ser acessados neste link. 

Ações e eventos futuros relacionados ao Compromisso 

• Realização do Workshop “Planejamento Estratégico no Setor de Transportes: Caminhos para a 

Sustentabilidade com Transparência e Participação Social” no dia 12 de setembro de 2024. Acesse a notícia 

sobre o evento. 
 

  

https://cgugovbr.sharepoint.com/:f:/s/ou-stpc-dtc-cgat/EtnPpctEGnBKijEmRsSPtL0BkHDsV_d1f7gLDq2TqK3ySA?e=4nuPE7
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/noticias/2024/09/workshop_participacao_transparencia_transporte

