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Ciclo de Vida dos Empreendimentos:
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Projetos

Obras
Operação 
/ Manu-
tenção

Estudos



ETAPA DE ESTUDOS DOS EMPREENDIMENTOS

• É considerada nas fases de elaboração do EVTEA:
Verifica-se largura das faixas, tipologia dos segmentos e imóveis atingidos, 

informações diversas, por exemplo junto a prefeituras (planos diretores);

Custo das desapropriações é estimado de acordo com o Custo Médio 
Gerencial/DNIT.

• É ponderada juntamente com os demais critérios técnicos, 
econômicos e ambientais;

• Referência inicial para um planejamento macro das 
desapropriações da autarquia.
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ETAPA DE PROJETOS DOS EMPREENDIMENTOS

• Entender a diferença entre Projeto e Execução da desapropriação.

• Definir modalidade de contratação do projeto:

Lei nº 8.666/1993   x   Lei nº 12.462/2011 (RDCi)

• Novos conceitos:

Projeto Preliminar de Desapropriação

x

Projeto de Desapropriação
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Planejamento da desapropriação

ETAPA DE PROJETOS DOS EMPREENDIMENTOS

• Referência detalhada para um planejamento mais específico das 
desapropriações da autarquia.

• Por meio do controle e acompanhamento dos estágios:

• Tempo?

• Dependência com o planejamento das obras da autarquia.

• Plano Anual de Desapropriação

EVTEAs
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Projetos de

Desapropriação



ETAPA DE OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS

Lei nº 8.666/1993  

Lei nº 12.462/2011 (RDCi)
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ETAPA DE OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS

• Referência detalhada para o planejamento específico das 
desapropriações de cada empreendimento.

• Execução das desapropriações alinhada ao plano de ataque da obra.

• Liberação de frentes de serviço no momento oportuno.

• Planejamento multidisciplinar e multisetorial.

• Indenizações prévias e justas, conforme determina a CF/1988.
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Estrada recém-construída em 2012 na China. 
Fonte: g1.globo.com (2015)

• Valores consideráveis

• Despesas “invisíveis”



Sistema de Gestão de Processos de Desapropriação

• Ferramenta que contribui para o planejamento das desapropriações.

• Definitivamente implantado e instituído a obrigatoriedade de seu uso.

• Melhorias:
Acompanhar as etapas da desapropriação de cada empreendimento via web;

Maior controle, celeridade e segurança dos trabalhos;

Acessibilidade à informações atualizadas e padronizadas.

• Partes Interessadas
 Contratadas

 Superintendências Regionais do DNIT

 CGDR

 Gestores





sgpd@dnit.gov.br
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OBRIGADA!

Engª Rosa Angélica Saldanha

Coordenadora de Desapropriação

Coordenação-Geral de Desapropriação e Reassentamento – CGDR/DPP

Telefone: (61) 3315-4403

E-mail: rosa.saldanha@dnit.gov.br
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