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Relatório Gerencial nº 4/2024/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por obje�vo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo de cada célula que contém o resultado para os períodos
em questão estão representadas de acordo com a legenda ao final do relatório.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)
Obje�vo: O�mizar gestão orçamentária, financeira e de transferências

 
id

 
Indicador

 
Fórmula de

Cálculo

 
Tipo

 
Unidade

de
Medida

 
Periodicidade

Meta
Resultado

Unidades
Envolvidas Observação/Comentário

Anterior Março
2024

1
Índice de
execução

orçamentária

(Total mensal
empenhado

/ dotação
orçamentária
disponível) x

100

Eficiência
 

Percentual
(%) Mensal 96 21,12 27,43 CPGE/DPO

Inclui créditos bloqueados pela SOF
OGU MARÇO/2024

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) 991.745.186,00
BLOQUEADO (b) 1.000.001,00

DISPONÍVEL (c = a - b) 990.745.185,00

TOTAL EMPENHADO (d) 271.756.704,09
 

PERCENTUAL (e = d / c * 100) 27,43%
SEI 1610673

7

Taxa de execução
de restos

a pagar não processado
a liquidar (LOA)

(Saldo
de restos a
pagar não

processado a
liquidar da
LOA DNOCS

no
fechamento

do mês
/ saldo

de restos a
pagar não

processado a
liquidar da
LOA DNOCS
na inscrição)

x 100

Eficiência Percentual
(%) Mensal 61 8,74% 15,46%

DA
DI
DP

CPGE
CEST’s

UG Executora MAR/2024

DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE 8,53%

DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI 2,62%

ADM CENTRAL – DI 16,98%

ADM CENTRAL – DP 31,81%

ADM CENTRAL – DA 45,77%

DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE 22,35%

DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN 1,49%

DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB 1,91%

DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS 14,84%

DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE 9,08%

DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA 59,84%

DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG 23,36%

Total 15,46%
SEI 1623274

8

Taxa de execução
do restos

a pagar não processado
a liquidar (LOA+TED)

[Saldo
de restos a
pagar não

processado a
liquidar (LOA

DNOCS e
TED

recebido) no
fechamento

do mês
/ saldo

de restos a
pagar não

processado a
liquidar (LOA

DNOCS e
TED

recebido) na
inscrição)] x

100

Eficiência Percentual
(%) Mensal 71 5,67% 17,48%

DA
DI
DP

CPGE
CEST’s

UG Executora MAR/2024

DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE 10,48%

DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI 2,62%

ADM CENTRAL – DI 19,68%

ADM CENTRAL – DP 31,81%

ADM CENTRAL – DA 45,77%

DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE 48,45%

DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN 4,24%

DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB 8,99%

DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS 19,01%

DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE 5,70%

DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA 16,94%

DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG 20,50%

Total 17,48%
SEI 1623274

 

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC
Obje�vo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

id  
Indicador

 
Fórmula de

Cálculo

 
Tipo

 
Unidade

de
Medida

 
Periodicidade

Meta
Resultado

Unidades
Envolvidas Observação/Comentário

Anterior Março
2024

11

Grau de
sa�sfação dos

serviços de
atendimento

de
infraestrutura

de TIC
 

Pesquisa de
sa�sfação

após término
de

atendimento

Efe�vidade Percentual
(%) Mensal 98 100%

 
100%

 
STI

Pesquisa de Sa�sfação Março de 2024: Ó�mo: 11 (91,66%);
Bom: 1 (8,33%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%)

Total: 12 (100%) Grau de sa�sfação: 100%
 

SEI 1613327

13

Taxa de
tratamento de
incidentes em
segurança da
informação

(Número de
incidentes

em
segurança da
informação
tratados no
período /
total de

incidentes
em

segurança da
informação
detectados

no período) x
100

Eficácia Percentual
(%) Mensal 80 100%

Não
houve

incidentes
de

segurança

STI SEI 1613331
 

 

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social
Obje�vo: Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público 

id      Meta Resultado Unidades Observação/Comentário



Indicador Fórmula de
Cálculo

Tipo Unidade de
Medida

Periodicidade Envolvidas
Anterior Março2024

23

Grau de
atendimento
de demandas
da ouvidoria

no prazo

(Nº de
demandas

atendidas no
prazo / total de

demandas
atendidas) x

100

Eficácia Percentual
(%) Mensal 100 96% 94,12% Ouvidoria

Foram recebidas 21 demandas, todas encaminhadas aos
setores responsáveis. 16 demandas foram respondidas dentro

do prazo da lei. 1 demanda foi respondida fora do prazo.
Existem 4 em andamento, aguardando os setores

competentes, mas dentro do prazo da lei. Foi apresentado 1
recurso e respondido dentro do prazo

SEI 1610710

24 Tempo Médio
de Resposta

Média de
tempo de

resposta no
período

Eficácia Quan�dade Mensal 18 19,32
dias 9,26 dias Ouvidoria SEI 1610710

26

Número de
publicações

no sí�o
eletrônico do

DNOCS

Somatório de
publicações no

sí�o
eletrônico do

DNOCS

Eficácia Percentual
(%) Mensal 100 22 39 Comunicação

Social SEI 1606411

 

Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa

id  
Indicador

 
Fórmula de Cálculo

 
Tipo

Unidade de
Medida Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas Observação/Comentário

Anterior Trimestre2024

41 Número de Poços
Perfurados

Somatório de Poços
Perfurados Eficácia Unidade Trimestral 535 N/A 183 DI

Foram perfurados 23 poços no estado de
Alagoas, 52 poços no Estado do Ceará, 4 poços no

Estado de Minas Gerais, 16 poços no Estado de
Pernambuco e 88 poços no Estado da Bahia,
conforme processo 59400.001594/2024-91

SEI 1632628

42 Número de Poços
Instalados

Somatório de Poços
Instalados Eficácia Unidade Trimestral 226 N/A 144 DG Coleta realizada por e-mail às Coordenadorias

SEI 1618925

 

Macroprocesso envolvido: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios
Obje�vo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios

id  
Indicador

 
Fórmula de Cálculo

 
Tipo

Unidade de
Medida Periodicidade

Meta Resultado Unidades
Envolvidas Observação/Comentário

Anterior Março2024

43
Grau de

monitoramento
dos reservatórios

(Número de
reservatórios

monitorados / total de
reservatórios a serem
monitorados) x 100

Eficácia Percentual
(%) Mensal 50 46,87% 47,18% DI 1609227

 

 

Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção
Executar transferência de tecnologia na área de produção

Nº Indicador Fórmula de
cálculo  Tipo  Unidade

de Medida  Periodicidade
Meta  Resultado Unidades

Envolvidas Observação/Comentário
2024 Anterior Trimestre

40

Nº de pessoas
capacitadas na

área de
aquicultura

Somatório de
pessoas

capacitadas
Eficácia Unidade Trimestral 300  - DP/DPA

Até o presente momento não houve curso de
capacitação.
SEI 1619084

Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e a�vidades afins

Nº Indicador Fórmula de
cálculo  Tipo  Unidade

de Medida
 

Periodicidade
Meta Resultado Unidades

Envolvidas Observação/Comentário
2024 Anterior Trimestre

 45 Produção de
Alevinos

Somatório do
número de

alevinos
produzidos

Eficácia Unidade Trimestral 17.000.000  - DP/DPA

Os dados referentes à produção de alevinos ainda
não foram enviados à Divisão de Pesca e

Aquicultura.
SEI 1618962 e SEI 1619084

 

46 Distribuição de
Alevinos

Somatório do
número de

alevinos
distribuídos

Eficácia Unidade Trimestral 15.500.000  2.360.765 DP/DPA
O resultado representa 60,92% do previsto para o

período.
SEI 1618962 e SEI 1619084

 

Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica
Construir novas infraestruturas estratégicas des�nadas à ampliação da oferta de água para usos múl�plos

Nº Indicador Fórmula de cálculo Tipo  Unidade de Medida Periodicidade
Meta Resultado Unidades

Envolvidas Observação/Comentário
2024 Anterior Trimestre

47

Grau de
execução de

obras de
implantação das

barragens

(Percentual de
avanço das obras

/percentual
previsto em

cronograma) x 100

Eficácia Percentual (%) Trimestral 70 N/A 87,31% DI

Foi realizado o compara�vo do percentual
executado na obra da Barragem Fronteiras

(56,113%) pelo percentual previsto em
cronograma (64,270%).

SEI 1632628
 
 
 

PROJETOS

Id Nome Tipo
de Projeto Obje�vo Principais Entregas (% Descrição) 2024

Situação

1o trimestre

4
Projeto de Irrigação

Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª
etapa

Obras de Irrigação Ampliação da área irrigada em 5.985 ha Avanço �sico da obra: 1%

Aguardando recursos da ordem de 20 milhões,
visando a conclusão da estação de bombas principal.

O Projeto funciona atualmente com apenas um
conjunto motobombas e com um quadro condenado

pelo Corpo de bombeiros.
SEI 1632628

6 Construção da Barragem
Fronteiras (CE)

Construção de Barragem Ampliação da capacidade de acumulação em
488.180.000 m³

Avanço �sico da obra: 15%

Avanço �sico da obra no Período: 5,02%
Avanço �sico da obra: 56,11%

Valor referente até a úl�ma medição disponível
(fevereiro/2024) da obra da barragem fronteiras.

SEI 1632628

Desapropriação de 10 % dos lotes a serem desapropriados Aguardando emissão de novo decreto.
SEI 1632628

Variante Ferroviária - Avanço �sico: 2 %
Aguardando aprovação dos projetos pelos entes

competentes.
SEI 1632628



PROJETOS

Id Nome Tipo
de Projeto Obje�vo Principais Entregas (% Descrição) 2024

Situação

1o trimestre

Intervenções em Rodovias BR -404 e BR-222 - Avanço �sico: 5%
Aguardando aprovação dos projetos pelos entes

competentes.
SEI 1632628

Construção do Reassentamento – 5 % das obras Aguardando atualização do projeto execu�vo.
SEI 1632628

7 Construção da Barragem
Oi�cica (RN)

Ampliação da capacidade de acumulação em
556.258.050 m³ Avanço �sico da obra: 5%

Avanço �sico no período: 0 %
Avanço �sico da obra: 96,00%

Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila
Jardim de Piranhas.

O DNOCS repassou R$ 707.500.416,36 para o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte, mas
ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96.

SEI 1632628

11 Construção da Barragem Poço
de Varas (RN)

Ampliação da capacidade de acumulação em
25.843.000,00 m³ Avanço �sico da obra: 5%

Projeto Execu�vo Concluído. 
Aguardando solicitação do Decreto de

desapropriação.
SEI 1632628

12 Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa Implantação de adutoras Abastecimento de água Avanço �sico da obra: 6%

Avanço �sico no período: 0 %
Conclusão do Ramal Santa Cruz da Baixa verde/

Triunfo.
Aguardando recursos para a compra das

tubulações, visando a conclusão da adutora.
SEI 1632628

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernização de Barragens
Estratégicas – PISF

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperação e
modernização de

Barragens
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modernização de Barragens Estratégicas
inseridas no PISF para adequá-las para o
recebimento das águas da transposição

Avanço �sico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 15%

Avanço �sico no período: 5,10 %
Avanço �sico da obra Barragem Eng.º Ávidos

(PB): 87,81%
 Está na fase de conclusão das instalações dos

equipamentos hidromecânicos.
SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Banabuiú (CE): 5%

Avanço �sico no período: 2,41 %
Avanço �sico da obra Barragem Banabuiú

(CE): 96,63%
Concluído as instalações dos equipamentos
hidromecânicos, mas ainda falta concluir a

automação.
SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Entremontes (PE): 50%

Obra em licitação.
Foi homologada a vencedora do processo licitatório

no dia 05 de março do corrente ano. Aguardando
assinatura do Contrato.

SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Quixabinha (PE):  50%

4,24%
Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do

corrente ano.
SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 5%

 Obra em licitação.
Ajustes no projeto básico de licitação para

publicação do edital.
SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Prazeres (CE): 40%

Obra em licitação.
Foi homologada a vencedora do processo licitatório
no dia 28 de fevereiro do corrente ano. Aguardando

assinatura do Contrato.
SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Orós (CE): 30%

Obra em licitação.
Foi homologada a vencedora do processo licitatório

no dia 06 de março do corrente ano. Aguardando
assinatura do Contrato.

SEI 1632628

Avanço �sico Barragem Pau dos Ferros (RN): 10%

Obra em licitação.
Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023

para adequar inconsistências encontradas.
SEI 1632628

16 Revitalização de Barragens do
DNOCS

Recuperação de
Barragens

Recuperação de Barragens considerando
especialmente as intervenções indicadas em
inspeções a fim de garan�r a sua segurança

Número de Barragens recuperadas: 10

Avanço �sico no período: 13,84 %
Avanço �sico Barragem Passagem das Traíras (RN).

A execução da barragem está em torno de 94%,
faltando a concretagem da Ogiva do sangradouro e

os hidromecânicos.
SEI 1632628

18 Implantação do Teletrabalho TransformaGOV
Estudo da viabilidade da implementação do

Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos
da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020

50% 25%
SEI 1638942

 

Resultado Legenda

Acima de 80% do  previsto  

Entre 50 e 80% do previsto  

Até 50% do previsto  

Não Informado ou não iniciado  

Não se aplica N/A

 

(assinado eletronicamente)
Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico

Documento assinado eletronicamente por Raphael Felipe de Araujo Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico, em 08/05/2024, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1622363 e o código
CRC AD4E4FEE.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edi�cio Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - h�ps://www.gov.br/dnocs
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 59400.002162/2024-06 SEI nº 1622363

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

