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RELATORIO BIMESTRAL DA META 3 DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA

N°17/2016 entre SPU e UFF/RJ

[ — Identifica¢do: Equipe URGeo

Responsivel URGeo na SPU: Jéssica Carvalho Vianna C6

Consultor da CGCIG -SPU: Tarcisio Petter Luiz Franco
Bolsista 1: Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento

Bolsista 2: Lucas Saliba Santos

Universidade integrante da parceria: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Professor Coordenador Responsavel pela equipe de bolsistas: Clodoveu Augustos Davis Jr.

1T — Periodo do Relatério

Intervalo MES/ANO: Novembro/2018 — Dezembro/2018

Il — Relagao das atividades por bolsistas

Bolsista (s) Envolvido Atividade Resultados
12 fluxos ETL para conversio
Lucas Criagdo de Fluxos ETL tralAmEIte de: dades pam

abastecimento do banco de
dados do USUCAPIAQ

Criagdo de interface para o Plug-in
do Qgis.

Lucas

Telas para o Plug-in.

PARTE 2 - Recuperagéo e
Tratamento dos dados que fardo
parte do banco de dados de
Usucapiao. Com énfase na
recuperagao e tratamento dos RIP
dos imoveis.

Lucas Saliba, Tarcisio

Dados recuperados e tratados e
armazenados. RIP’s Tratados e
recuperados.

Carga de dados no banco de dados

Lucas, Guilherme 4
Usucapido.

Dados carregados no banco de
dados de Usucapido

Implementacao do banco de dados
Guilherme Henrique da EDGV IDE-SPU - Revisdo dos
documentos e diagramas para
alterar classes e relacionamentos .

Modelo conceitual revisado.

Implementagao do banco de dados
da EDGV IDE-SPU — Término da
implementacdo e ajustes do banco.
Criagdo dos relacionamentos e
dominio de dados. Ajuste nas
Restri¢oes de integridade entre as
tabelas.

Guilherme Henrique, Jilio Lima
(Servidor da SPU-MG)

Banco de dados da IDE-SPU
implementado.

Guilherme Henrique Implementacdo do banco de dados

Banco de dados de




para o USUCAPIAO —
Implementacdo do dominio de
dados e relacionamentos entre as
tabelas.

USUCAPIAO implementado.

Guilherme Henrique

Implementacdo do Complemento
do Qgis para andlise de
sobreposicdo em processo de
usucapiao — E-SPUConult. Foram
implementados os seguintes
mddulos: configuracdo, entrada de
dados, consulta de sobreposicao,
visualizacdo dos resultados
(parcialmente implementado).

Complemento parcialmente
implementado. O cédigo fonte
se encontra no seguinte
repositorio:
https://github.com/guilhermehrn
/e-spu-consulte.git

Guilherme Henrique, Lucas Saliba

Participacdo do “I Simposio
Brasileiro de Infraestrutura de
Dados Espaciais: 10 anos da INDE
(SBIDE)”.

Resumo aceito e apresentado
pela Jéssica Viana no Simpdsio

IV — Relagdo de reunides realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasilia)

execugdo das atividades.

Fechamento de Sprint 15 e Planejamento de Sprint 16 —02/11/2018 — Release 2
Fechamento de Sprint 16 e Planejamento de Sprint 17 — 15/11/2018
Fechamento de Sprint 17 e Planejamento de Sprint 18 —07/12/2018
Fechamento de Sprint 18 e Planejamento de Sprint 19 —20/12/2018
Fechamento de Sprint 18 e Planejamento de Sprint 20 —03/01/2019
Fechamento do contrato com UFF - 30/11/2018

Obs.: Outras reunides internas de curta duragdo foram feitas com o intuito de decidir algumas estratégias de

V — Informag¢des complementares:
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VIIT — Data e Assinaturas:

Brasilia, de , E M
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Secretaria do Patrimonio da Uniao
Jéssica Carvalho Vianna Co

Engenheira Civil

Brasilia, de

de

Professor Coordenador
de Federal de Minas Gerais




