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TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2016 SPU-UNB, de 18 de agosto de 2016. 
Revisão Metodológica de Processos de Identificação de Imóveis da União  

 
 

3º PONTO DE CONTROLE / MEMÓRIA DA REUNIÃO   
Brasília, 24 de abril de 2017 / Sala de Reunião 343 

 
PAUTA: Situação atual do trabalho e resultados preliminares 
 
Participantes: 

Nome Instituição E-mail Telefone 

Antônio Afonso Cordeiro Júnior SPU antonio.cordeiro@planejamento.gov.br 2020-1808 

Cárita Sampaio SPU carita.sampaio@planejamento.gov.br 2020-1615 

Felipe Nunes Mesquita UnB felipe.mesquita@hotmail.com  99146-8254 

José Roberto Rezende SPU jose.roberto@planejamento.gov.br 2020-1808 

Karina Serra Silvestre UnB skarinaserra@gmail.com 99333-2045 

Natália Leite SPU natalia.leite@planejamento.gov.br 2020-1566 

Osmar Abílio de Carvalho Júnior UnB osmarjr@unb.br 98628-1968 

Roberto Arnaldo Gomes UnB robertogomes@unb.br 98157-9898 

Wagneide Rodrigues SPU wagneide.rodrigues@planejamento.gov.br 2020-1842 

Jorge Bohrer Marque UnB Jorgebm085@gmail.com 99697-1815 

Samuel Cardoso SPU Samuel.cardoso@planejamento.gov.br 2020-1022 

Claudson Moreira SPU Claudson.santos@planejamento.gov.br 2020-1266 

Roberto Penildo Duque Estrada UnB d.estrada@uol.com.br 99806-8209 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 
• No dia 19 de agosto de 2016 foi assinado o Termo de Execução Descentralizada nº 

09/2016 com a Universidade de Brasília para realizar a revisão metodológica dos 

processos e normativos de identificação/demarcação de imóveis da União e consolidação 

de metodologia por meio de capacitação na área de identificação de imóveis da União; 

• No dia 05 de setembro de 2016 foi realizada a primeira reunião entre a SPU e a UnB, 

com a apresentação dos fiscais do contrato e da equipe coordenadora do trabalho; 

• No dia 21 de novembro de 2016 foi realizado o primeiro ponto de controle do TED 

celebrado entre a Secretaria do Patrimônio União (SPU) e a Universidade de Brasília 

(UnB), representada pelo Laboratório de Sistemas e Informações Espaciais (LSIE) do 

Departamento de Geografia; 

• No dia 20 de janeiro de 2017 foi realizado o segundo ponto de controle do TED celebrado 

entre a SPU e o LSIE/DG/UnB, onde foram apresentados resultados dos primeiros 

processamentos de dados, além de algumas conclusões preliminares e parciais. Foram 

também discutidos os problemas no andamento do projeto e a entrega dos primeiros 

produtos até o dia 19 de março. 
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• No dia 24 de abril de 2017 foi realizado o terceiro ponto de controle do referido TED, 

onde foram apresentados resultados preliminares do processamento de dados de acordo 

com as hipóteses e planejamento inicial. Se discutiu a entrega e formato dos produtos, 

detalhamento do conteúdo dos materiais produzidos e as dificuldades institucionais 

enfrentadas. 

 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO:  

• Sr. Claudson iniciou a reunião solicitando esclarecimentos ao Prof. Osmar sobre a 

situação dos trabalhos e problemas enfrentados. Osmar discorreu sobre a inovação do 

projeto, especialmente quanto à utilização do satélite Sentinel (resolução espacial 6m, 

temporal 6 dias). Houve também a fala do professor Roberto, que problematizou o modo 

como tais bases serão distribuídas, destacando que se trata de um enorme volume de 

dados. 

• Foram apresentados os produtos da primeira entrega da Meta 1 cujo responsável é o 

LSIE, a saber: 1) Produto 1.1 – Especificação técnica dos requisitos para detecção de 
áreas inundáveis usando técnicas de geoprocessamento; 2) Produto 1.2 – Primeiro 
relatório parcial do emprego do índice topográfico de umidade na detecção das 
áreas inundáveis; e 3) Produto 1.6. – Primeiro relatório parcial do emprego de 
imagens de sensoriamento remoto na detecção das áreas inundáveis; 

• Cárita fez sua revisão dos produtos da Meta 02 – Manual de metadados – que não foi 

apresentado conforme idealizado. A Coordenadora-Geral explicou que sentiu falta de 

elementos teóricos e estruturais, que descrevem os procedimentos metodológicos para 

construção de um banco de dados padronizado de acordo com a INDE. Foi solicitada a 

revisão do Produto 2.1 da Meta 2, que se trata de um Manual, sendo acatado pelo Sr. 

Duque Estrada, que ficou de enviar à SPU nos próximo 15 dias; 

• Levantou-se a necessidade de estruturar o Plano de capacitação, sendo que Antonio 

Afonso se responsabilizou por estruturar tal plano e revisa-lo junto aos professores 

Roberto e Osmar, a saber: 1) Produto 3.1 – Proposta preliminar de Plano de Curso e 
capacitação em identificação de imóveis da União; 

• Foi informado pela UnB que não há problemas no pagamento do ACT. Todavia, Prof. 

Osmar ressaltou que perdeu bolsistas para o mercado, o que lhe prejudicou no 

desenvolvimento do software, pois não possui mais programadores na equipe. O 

professor solicitou que a SPU verifique se há possibilidade de remanejo do pagamento de 

estudante -“bolsistas” para o pagamento de dois pesquisadores - “programadores 

formados”; 

• Jorge apresentou os resultados obtidos em sua dissertação, que utiliza a imagem 

OLI/Sentinel em composição segmentada, polarizada HH, HV ou HH-HV. Tais 

resultados direcionam o planejamento da SPU, pois já indicam quais as características 

necessárias à otimização da identificação de áreas indubitáveis da União. 

• Carita questionou a precisão do satélite utilizado e a dependência do mesmo. Foi 

discutido que a metodologia não se limita à apenas um satélite, mas será apta à diferentes 

entradas. Da mesma forma, informou-se que as imagens já são obtidas com as devidas 

correções. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 
• Antonio e Wagneide irão preparar material preliminar para a definição do escopo dos 

treinamentos (plano de trabalho); 
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• Coordenação do Programa de Modernização e os fiscais do contrato irão avaliar a 

possibilidade de contratação de um programador já formado enquanto “bolsista”, uma 

vez que existe dificuldade da UnB em manter bons programadores; 

• Reunião CGCIG, CGTEC e UnB para alinhar a disponibilização do banco de dados 

produzidos; 

• Os produtos concluídos serão enviados por e-mail, conforme os grupos de mensagens já 

estabelecidos. Os produtos entregues serão inseridos no processo do TED para subsidiar 

a prestação de constas parcial prevista para a terceira e última parcela. 

 

Relatoria: 
 

 

ANTONIO AFONSO CORDEIRO JUNIOR 
Geógrafo 



4 

 

Anexo I. Registro Fotográfico da Reunião (24/04/2017) 
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Anexo III. Lista de Presença 

  


