
 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO  

IMBOLIÁRIO DA UNIÃO 

(Empréstimo N.º 2580/OC-BR) 

 
AJUDA MEMÓRIA 

SEMINÁRIO DE ARRANQUE 

3 e 4 de maio de 2012 

 

ANTECEDENTES 

I.1 O Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União - SPU – 

(Empréstimo Nº 2580/OC-BR) foi aprovado pelo Banco em 23 de setembro de 2011 e o 

Contrato de Empréstimo foi assinado em 26 de março de 2012.  

I.2 O objetivo do Programa é promover um melhor aproveitamento do potencial económico e 

socioambiental do patrimônio imobiliário da União, por meio do fortalecimento da capacidade 

de gestão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 

I.3 Como parte integrante do ciclo de projeto do Banco, prevê-se para as novas operações a 

realização de um Seminário de Arranque cujo objetivo é apresentar, conjuntamente com o 

Organismo Executor, os aspectos relevantes e resultados esperados do Programa aprovado, 

assim como os procedimentos para sua execução. A equipe de Projeto do Banco integrada por: 

Claudete Camarano, Chefe de Projeto (ICS/CBR); José Luis Vázquez (FMP/CBR); Marília 

Santos (FMP/CBR) e Kátia Sousa (CBR/CBR) participou com os funcionários do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MP), nos dias 3 e 4 de maio de 2012, do Seminário de 

Arranque para o Programa SPU.  

I.4 A lista dos participantes encontra-se no  Anexo I;  contudo,  ressalta-se a  participação  do  Sr. 

José Mauro Gomes, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do MP 

(SPOA), que reiterou a importância e prioridade da operação para o Ministério, assim como a 

necessidade de fortalecimento da SPOA. 

OBJETIVO  

I.5 O Seminário teve como objetivo apoiar o processo de arranque do Programa, contribuindo para 

nivelar os conhecimentos gerais de todos os atores relevantes envolvidos em sua execução, 

quanto ao marco de resultados do Programa, os mecanismos de execução e a modalidade de 

supervisão do Projeto por parte do Banco. O referido Seminário foi de grande importância para: 

(i) - apresentar e solucionar as dúvidas sobre os objetivos e componentes; (ii) - apresentar o 

mecanismo de execução da operação; (iii) - apresentar o conteúdo e alcance dos principais 

instrumentos de seguimento do Programa: Informes Semestrais, Planos Operativos Anuais 

(POAs), Planos de Aquisições (PA) e o PMR; (iv) - necessidade de revisão do  POA 2012, 

incluindo o Plano de Aquisições com um horizonte de 12 meses; (v) - apresentar os princípios 

que guiam a elaboração de Termos de Referência e seus conteúdos mínimos;  (vi) - apresentar as 

políticas e os procedimentos de aquisições do Banco aplicáveis ao programa; (vii) - apresentar 

as políticas e os procedimentos do BID sobre desembolsos, adiantamento de fundo, 

demonstrações financeiras do Projeto e auditoria; e (viii) – necessidade de agilizar o 

cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso. 

I.6 A Agenda elaborada para o Seminário consta do Anexo II desta Ajuda Memória. 

 

 



RESULTADOS DO SEMINÁRIO  

I.7 Objetivos e componentes do Programa. Durante o Seminário foram apresentados os objetivos e 

componentes definidos para o Programa. Neste sentido, foi ratificado o alcance e conteúdos 

conforme establecidos no Contrato de Empréstimo Nº 2580/OC-BR.  

Mecanismo de execução da operação. O Órgão Executor do Programa será a Secretaria do 

Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), com o apoio 

administrativo, financeiro e de aquisições da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração (SPOA) do mesmo Ministério. O mecanismo de execução do Programa prevê: (i) 

- A coordenação estratégica do Programa será responsabilidade de um Grupo Estratégico de 

Gestão (GEG), a ser instituído pelo Secretário do Patrimônio da União. Este Grupo Estratégico 

de Gestão será responsável pela aprovação dos Planos Operativos Anuais (POA), Planos de 

Aquisições (PA), relatórios de execução e relatórios de avaliação do Programa; (ii) - A 

coordenação do Programa será responsabilidade da Unidade de Coordenação do Programa, 

instituída pelo Secretário do Patrimônio da União com designação de um Coordenador-Geral do 

Programa, de Coordenadores de Componentes e de um Coordenador Administrativo Financeiro; 

(iii) - O Coordenador Geral será responsável interlocução com o Banco e preparará toda a 

documentação a ser submetida ao GEG e pela administração geral do Programa, e será também 

responsável pela integração das ações, consolidação dos POA e dos PA e elaboração dos 

relatórios de monitoramento e avaliação; (iv) - O Coordenador de cada componente será 

responsável pela elaboração das especificações técnicas e dos termos de referência (TDR). Com 

a supervisão e o apoio do Coordenador Geral do Programa, os Coordenadores acompanharão a 

seleção e execução dos contratos dos respectivos componentes e certificarão o recebimento dos 

produtos ou serviços contratados conforme as especificações técnicas e os TDR; (v) - O 

Coordenador Administrativo-Financeiro será responsável pela articulação entre a SPU e a 

SPOA, incluindo a solicitação dos pagamentos, monitoramento dos contratos, apoio aos 

processos de aquisições, desembolso dos recursos e prestação de contas, elaboração de relatórios 

financeiros e preparação das solicitações de desembolso; (vi) - A SPOA do MP será encarregada 

da administração fiduciária da execução da operação, sendo responsável pelas contratações e 

gerenciamento financeiro do Programa, incluindo a realização dos processos de aquisição, a 

provisão de recursos e pagamentos e apresentação de informações à auditoria. A execução 

financeira do Programa será realizada diretamente pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira da APF (SIAFI), conforme as diretrizes de aceitação pelo Banco do uso de sistemas 

nacionais, desde que finalizado o processo de customização para geração de relatórios 

financeiros requeridos, nos termos acordados entre o Banco e o Mutuário; e (vii) - No caso da 

realização de aquisições descentralizadas pelas Superintendências, as mesmas seguirão, além 

das políticas do Banco, o disposto na legislação nacional vigente, relacionada com a prestação 

de apoio logístico pelas Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda. 

I.8 Atividades elegíveis e procedimientos de aquisições. Foi indicado que todas as atividades 

elegíveis para o financiamento compreendidas nos três componentes do Programa (1. 

Modernização dos processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União por 

US$11,2 milhões; 2. Geração de conhecimento para a gestão patrimonial por US$2,9 milhões; 3. 

Automatização dos processos de gestão do patrimônio da União por US$14,6 milhões) deverão 

ser executadas em conformidade com os procedimentos de aquisição acordados no âmbito do 

Contrato de Empréstimo Nº 2580/OC-BR. No Seminário, foi apresentado todo o procedimento 

de aquisições e contratações aplicáveis ao Programa, havendo oportunidade também de se 

mostrar o novo manual (toolkit) para facilitar o processamento das aquisições que inclui 

modelos de texto padrão tanto para encaminhamento de documentos pelo organismo executor 

como para a resposta do BID.   



I.9 Instrumentos de Acompanhamento por parte do Banco. Durante o Seminário foram apresentados 

diferentes instrumentos de supervisão para o Programa por parte do Banco quanto ao seu 

conteúdo e alcance: (i) Relatório de Monitoramento do Projeto (PMR); (ii) Planos Operativos 

Anuais (POAs), incluindo os respectivos Planos de Aquisições; (iii) Planos de Supervisão –

visitas de inspeção técnicas e fiduciárias;  (iv) Relatórios Semestrais de Progresso; (v) 

Avaliações Intermediárias e Final; e (vi) Demostrativos financeiros do Programa a serem  

apresentados ao Banco, anualmente, devidamente auditados pela Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria-Geral da União (CGU) da Presidência da República. 

I.10 A esse respeito,  foi apresentado o PMR do Programa e foi acordado que o mesmo seria ajustado 

de acordo com os produtos a serem entregues pelo Programa para o ano de 2012 com os valores 

atualizados previstos pelo MP.  

I.11 Plano Operativo Anual,  Plano de Aquisições  e Orçamento 2012.  No Seminário foi dito que o 

POA, o Plano de Aquisições e o Orçamento previsto para o ano de 2012 deveriam ser ajustados 

levando em consideração as metas físicas dos produtos e o nível de recursos autorizados no 

orçamento para o ano.  

I.12 Métodos de Desembolso e Prestação de Contas. No Seminário foi apresentado diferentes 

métodos de desembolso que poderiam ser adotados no marco do Programa (adiantamento, 

reembolso e pagamentos diretos). Comentou-se também sobre o conteúdo das solicitações de 

desembolso e documentação de respaldo requerida para a prestação de contas. Contudo, foi dito 

que o Contrato de Empréstimo contempla a modalidade de adiantamento de fundo, conforme 

seja o caso, para atender despesas elegíveis para a execução do Projeto, nos termos das 

disposições deste Contrato.   

I.13 Elegibilidade do Programa para Desembolsos. Durante o Seminário foram revisadas as 

condições prévias (requerimentos contratuais) que o Organismo Executor deverá apresentar ao 

Banco para que o Programa se declare elegível para desembolsos. A esse respeito, foram 

revistas tanto as condições prévias ao primeiro desembolso estabelecidas nas Disposições 

Especiais do Contrato (requerimentos específicos da operação) como as requeridas nas Normas 

Gerais (requerimentos comuns para todos os empréstimos do Banco). A Equipe do Banco 

reiterou a importância de encaminhar o mais rápido possível estes requerimentos e manifestou 

sua colaboração para facilitar qualquer apoio que o Organismo Executor possa requerer. 

CONCLUSÃO 

I.14 Como conclusão do Seminário as partes manifestaram seu compromisso com  os resultados a ser 

alcançados, ressaltando a importância de sua realização para permitir esclarecer algumas 

dúvidas sobre temas operacionais e técnicos relevantes.  Assim, ficou acordado que:  

I.15 Por parte do Banco: (i) facilitar a publicação do Aviso Geral de Aquisições do Programa 

(AGA), cujo documento fora encaminhado ao Organismo Executor previamente ao Seminário 

para sua concordância e posterior publicação; e (ii) processar com a maior agilidade possível a 

documentação de evidência do cumprimento das condições prévias para o primeiro desembolso 

do Programa.  

I.16 Por parte do Mutuário e o Organismo Executor: (i) encaminhar ao Banco: 1. a documentação 

requerida para o cumprimento de condições prévias ao primeiro desembolso; e 2. o POA e PA 

ajustados para 2012. 
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Anexo I 

 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO 

IMBOLIÁRIO DA UNIÃO 

(Empréstimo Nº 2580/OC-BR) 
 

LISTA DE PARTICIPANTES NO SEMINÁRIO 

3 e 4 de maio de 2012 
 

 

PELO ORGANISMO EXECUTOR,  MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO  - SPU 

 

 

 Edivaldo Ferreira Luciano - SPOA/CGPOF - Coordenação-Geral de Planej., Orçamento  

 Eduardo Fonseca Moraes - Secretaria Executiva / MP 

 Humphry Lima – SPOA/CGLOG - Analista 

 João Carlos B.  Carneiro - SPU/UCP 

 José Mauro Gomes – MP/SPOA, Subsecretário de Planej., Orçamento e Administração 

 Laura Aparecida da Silva Santos- SPU/CGADM - Coordenação-Geral de Administração 

 Lucio Borba Pereira Lima Junior - SPU/CGOFI - Coordenação-Geral de Orçamento e 

 Marcos Vinícius F. e Silva – MP/CGPOF - Assistente 

 Maria Alice B. Accorsi - SPU/CGOFI - Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças 

 Maria de Fátima S. Camargo - SPU/UCP 

 Roseli T. Alves - SPU/CGGES - Coordenação-Geral de Gestão Estratégica Finanças 

 Vitor Reis da Costa da Silva - SPU/CGTEC - Coordenação-Geral de Tecnologia 

 

 

POR PARTE DO BID: 

 

 Claudete Camarano, Chefe de Equipe de Projeto 

 José Luis Vázquez, Especialista Fiduciário 

 Marília Santos, Especialista em Aquisições 

 Kátia Sousa, Analista de Operações 
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Anexo II 

 

 
 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO 
 (Contrato de Empréstimo Nº 2580/OC-BR) 

 
AGENDA DA MISSÃO DE ARRANQUE DO PROGRAMA 

 
 

DIA 1 (3 de maio de 2012) 

9:45 – 10:00 
 
Abertura: Claudete Camarano (BID) e João Carneiro (SPU). 
 

10:00 – 10:45 
 
Apresentação do contexto geral do Programa: Claudete Camarano (BID). 
 

10:45 – 11:00 Coffee-break 

11:00 – 11:45  
 
Estrutura e mecanismo de execução: João Carneiro (SPU). 
 

11:45 – 13:00 
 
Comentários e esclarecimentos de dúvidas. 
 

13:00 – 14:15 Almoço  

14:15 – 16:00 
 
Apresentação dos temas de aquisições: Marília Santos (BID). 
 

16:00 – 16:15 Coffee-break 

16:15 – 17:00 
  
Comentários e esclarecimentos de dúvidas. 
 

 

DIA 2 (4 de maio de 2012) 

10:00 – 11:00 
  
Apresentação dos temas financeiros e de auditoria: José Luiz Vázquez (BID). 
 

11:00 – 11:15 Coffee-break 

11:15 – 13:00 

 
Comentários e esclarecimentos de dúvidas. 
Encerramento. 
 

 

Lugar: Representação do BID: SEN Quadra 802 Conjunto F, Lote 39.  

Brasília DF • Brasil 

 

 


