
 

Cronograma 
 

DENOMINAÇÃO DA ETAPA INÍCIO TÉRMINO PRAZO 

Lançamento do Edital 17 de junho/2019 --- --- 

Recepção dos projetos 18 de junho/2019 02 de setembro/2019 77 dias 

Habilitação dos projetos 03 de setembro/2019 10 de setembro /2019      8 dias 

Divulgação dos projetos 
habilitados/inabilitados 

12 de setembro/2019 --- --- 

Período de recursos – etapa 1 12 de setembro/2019 13 de setembro /2019 2 dias úteis 

Análise dos recursos – etapa 1 16 de setembro /2019 20 de setembro /2019 5 dias úteis 

Divulgação da análise dos recursos – etapa 1 23 de setembro/2019 --- --- 

Seleção e Organização da comissão 23 de setembro /2019 27 de setembro /2019 5 dias 

Análise dos projetos pela Comissão de 
Seleção – etapa 2 

30 de setembro/2019 08 de outubro/2019 9 dias 

Divulgação dos projetos selecionados –  
etapa 2 

09 de outubro/2019 --- --- 

Período de recursos – etapa 2 09 de outubro/2019 10 de outubro/2019 2 dias úteis 

Análise dos recursos – etapa 2 11 de outubro/2019 17 de outubro/2019 5 dias úteis 

Divulgação da análise dos recursos dos – 
etapa 2 

18 de outubro/2019 24 de outubro/2019 5 dias úteis 

Publicação dos projetos selecionados no 
DOU, após recursos 

28 de outubro/2019 --- --- 

Recebimento da documentação 
complementar dos selecionados 

29 de outubro/2019 04 de novembro/2019 5 dias úteis 

Análise da documentação complementar 05 de novembro/2019 12 de novembro/2019 8 dias 

Empenho das Bolsas dos selecionados  13 de novembro/2019 26 de novembro/2019 14 dias 

Período para realização da Residência 10 de dezembro/2019 08 de março/2020 90 dias 

Visita Técnica 10 de dezembro/2019 08 de março/2020 90 dias 

Entrega de Relatório Final 09 de março/2020 07 de abril/2020 30 dias 

Análise do Relatório Final 08 de abril/2020 07 de maio/2020 30 dias 

 
 
 
 
 


