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PCTIC - Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1 INTRODUÇÃO

 
O gerenciamento de riscos permite ações con�nuas de planejamento, organização e controle

dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação,
da realização da licitação do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a iden�ficação e a análise dos principais
riscos, consis�ndo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco de cada possível evento
iden�ficado, que corresponde à combinação do impacto e de probabilidade de ocorrência da situação, que
possa comprometer a efe�vidade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a
solução de TIC pretendida.

Para cada risco iden�ficado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os
possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra. Além disso, são listados possíveis ações preven�vas e de
con�ngência (respostas aos riscos), a iden�ficação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o
acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. 

Após a iden�ficação e classificação, deve-se executar uma análise qualita�va e quan�ta�va
dos riscos. A análise qualita�va dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade (P)
e do impacto (I), ou seja, gerasse um Escore de Risco (ER) que é produto da probabilidade pelo impactou
(ER = P x I). As tabelas a seguir ajuda a classificar os riscos com base nesses parâmetros:
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Tabela 1: Escala qualitativa de classificação da probabilidade do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos
do TCU, 2018)

Classificação Descrição Valor

Raro Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há
indícios que sinalizem sua ocorrência. 0,10

Pouco
provável

O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao
obje�vo 0,30

Provável Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao obje�vo ou há indícios que possa
ocorrer nesse horizonte 0,50

Muito
provável

Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao obje�vo ou há muitos indícios que
ocorrerá nesse horizonte 0,70

Pra�camente
Certo Ocorrência quase garan�da no prazo associado ao obje�vo 0,90

 
 

Tabela 2: Escala qualitativa de classificação do impacto do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do
TCU, 2018)

Classificação Descrição Valor

Muito Baixo Compromete minimamente o a�ngimento do obje�vo; para fins prá�cos, não altera o alcance
do obje�vo/resultado. 0,05

Baixo Compromete em alguma medida o alcance do obje�vo, mas não impede o alcance da maior
parte do obje�vo/resultado. 0,10

Moderado Compromete razoavelmente o alcance do obje�vo/resultado. 0,20

Alto Compromete a maior parte do a�ngimento do obje�vo/resultado. 0,40

Muito Alto Compromete totalmente ou quase totalmente o a�ngimento do obje�vo/resultado. 0,80

 
 

A análise quan�ta�va dos riscos consiste na classificação conforme o resultado do ER do
risco.  Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a
fase de planejamento e gestão do contrato. A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto,
instrumento responsável pela definição dos critérios quan�ta�vos de classificação do nível de risco.
 

Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

O nível de risco é representado pelas cores conforme figura a seguir:
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O produto da probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto de cada risco deve se
enquadrar em uma região da matriz de riscos. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é
entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preven�vas. Se es�ver na região
amarela, entende-se como médio; e se es�ver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos
casos de riscos classificados como médio e alto, devem-se adotar obrigatoriamente as medidas preven�vas
ou fatores de controle realizar a fim reenquadrar o nível dos riscos iden�ficados inicial como inerentes para
que eles possam se tornar riscos residuais. Ou ainda, aceitar os riscos iden�ficados conforme o ape�to a
risco da ins�tuição. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

 
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos iden�ficados e classificados neste

documento.

 

Id Risco Relacionado ao (à):1 P2 I3

Nível
de

Risco
(P x I)4

R01 Ques�onamentos excessivos no pregão. Planejamento da Contratação 0,50 0,10 0,05

R02 Licitação deserta Planejamento da Contratação 0,30 0,40 0,12

R03 Rota�vidade da equipe do ME. Planejamento da Contratação 0,10 0,40 0,04

R04 Contratada se recusar a assinar o
contrato. Planejamento da Contratação 0,10 0,80 0,08

R05 Incapacidade da empresa vencedora em
executar o contrato. Planejamento da Contratação 0,30 0,40 0,12

R06 Falência da empresa vencedora. Planejamento da Contratação 0,30 0,40 0,12

R07 Modelo sem o devido alinhamento com
os órgãos de controle. Planejamento da Contratação 0,10 0,20 0,02

R08 Baixa maturidade dos órgãos que
u�lizarem o contrato Planejamento da Contratação 0,50 0,20 0,10

R09 Apresentação de preços inexequíveis. Planejamento da Contratação 0,10 0,20 0,02

R10 Quan�ta�vo insuficiente para atender as
demandas. Planejamento da Contratação 0,10 0,20 0,02

R11 Falta de capacidade da empresa em
atender os contratos oriundos da Ata. Planejamento da Contratação 0,10 0,20 0,02

R12 Níveis de serviço estabelecidos em
contrato podem não ser cumpridos. Planejamento da Contratação 0,30 0,40 0,12

R13 Falhas na solução de criptografia de links Gestão Contratual 0,50 0,20 0,10
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R14 Vulnerabilidades de segurança na
solução de criptografia de links

Gestão Contratual 0,10 0,40 0,04

R15
Falhas no monitoramento e gestão
contratual pela Equipe de Fiscalização do
contrato

Gestão Contratual 0,50 0,20 0,10

R16
Descon�nuidade dos serviços por parte
da Contratada (ruptura contratual,
falência, sequestro de dados)

Gestão Contratual 0,10 0,40 0,04

R17
Conflitos sobre a propriedade dos dados
armazenados na solução tecnológica da
Contratada

Gestão Contratual 0,10 0,10 0,01

R18

O compar�lhamento de recursos pela
Contratada entre vários clientes, além do
Contratante, pode inserir
vulnerabilidades adicionais ao acesso de
informações não autorizadas.

Gestão Contratual 0,30 0,10 0,03

R19 Suporte da contratada inadequado Gestão Contratual 0,50 0,40 0,20

R20 Ataques por saturação no sistema
contratado Gestão Contratual 0,10 0,40 0,04

R21
Solução tecnológica não atende às
necessidades de negócio e
funcionalidades

Gestão Contratual 0,30 0,10 0,03

 

3 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Nesta seção todos os riscos iden�ficados são analisados (compreende-se a natureza do risco
e iden�fica-se o nível de risco) e avaliados quanto a melhor ação a ser tomada para diminuir seus impactos,
quais sejam: evitar, reduzir ou mi�gar, transferir ou compar�lhar, e aceitar ou tolerar o risco. Os quadros a
seguir apresentam a análise e avaliação de cada risco iden�ficado. 

 

RISCO R01

Risco: Ques�onamentos excessivos no pregão.

Probabilidade: Provável

Impacto: Baixo

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Legi�midade de pregão colocada em questão.

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável
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1 Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus
anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas,
modelos e requisitos excludentes.

Equipe de Planejamento da
Contratação

2 Elaborar documento com itens passíveis de impugnação com suas respec�vas
possíveis respostas.

Equipe de Planejamento da
Contratação

3 Realizar consulta pública ou evento de divulgação para validar o modelo de
contratação e antecipar eventuais dúvidas.

Equipe de Planejamento da
Contratação e Autoridade
Máxima de TIC

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.
Equipe de Planejamento da
Contratação e Área
Administra�va

 
 

RISCO R02

Risco: Licitação deserta

Probabilidade: Pouco provável

Impacto: Alto

Nível de Risco: Médio

Dano 1: Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do
pregão.

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1
Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior
quan�dade de possíveis interessados em par�cipar da licitação, especialmente
para as associações de empresas.

Equipe de Planejamento
da Contratação

3
Avisar, assim que publicado o edital em DOU, às empresas que encaminharam
propostas comerciais da data de realização do pregão, bem como avisar as
associações de empresas.

Equipe de Planejamento
da Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
desistência de possíveis empresas interessadas.

Equipe de Planejamento
da Contratação e Área
Administra�va

 
 

RISCO R03

Risco: Rota�vidade da equipe do ME
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Probabilidade: Pouco provável

Impacto: Baixo

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Dificuldade para realização do Planejamento da Contratação e confecção dos artefatos exigidos
pela IN1/2019

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 Formalizar a necessidade de servidores efe�vos lotados formalmente nas áreas
demandante, técnica e administra�va.

Equipe de Planejamento
da Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Comunicar os impactos à alta gestão. Integrantes Requisitante e
Técnico

 
 

RISCO R04

Risco: Contratada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços

Probabilidade: Raro

Impacto: Muito alto

Nível de Risco: Médio

Dano 1: Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do
pregão.

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do
prazo es�pulado.

Órgão
Gerenciador

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. Órgão
Gerenciador

 
 

RISCO R05



23/06/2022 10:23 SEI/ME - 25836229 - Mapa de Gerenciamento de Riscos (IN 01/2019)

https://sei.economia.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28954790&infra_… 7/16

Risco: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.

Probabilidade: Pouco provável

Impacto: Alto

Nível de Risco: Médio

Dano 1: Atraso nos serviços

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que
sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.

Integrantes
requisitante e
técnico

2 Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda
colocada poderá ser habilitada.

Equipe de
Planejamento da
Contratação

3 Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao
contratado.

Equipe de
Planejamento da
Contratação

4 Exigir o nível máximo de garan�a contratual permi�do em lei com vistas a assegurar o
compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.

Equipe de
Planejamento da
Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável

1
Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em úl�mo caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover
nova contratação.

Gestor do
Contrato

 
 

RISCO R06

Risco: Falência da empresa vencedora.

Probabilidade: Pouco provável

Impacto: Alto

Nível de Risco: Médio

Dano 1: Atraso nos serviços

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável
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1 Exigir requisitos habilitatórios rela�vos à qualificação econômica –
financeira.

Equipe de Planejamento da
Contratação

2 Exigir garan�a contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93. Equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. Órgão Gerenciador

 
 

RISCO R07

Risco: Modelo sem o devido alinhamento com os órgãos de controle.

Probabilidade: Raro

Impacto: Moderado

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Adiamento da realização do certame

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 Observação de Acórdãos que tratem do assunto Equipe de Planejamento da
Contratação

2 Realização de reuniões com os órgãos de controle para análise de
riscos

Equipe de Planejamento da
Contratação

3 Compar�lhar minuta do TR para sugestões e crí�cas Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO R08

Risco: Baixa maturidade dos órgãos que u�lizarem o contrato 

Probabilidade: Raro

Impacto: Moderado

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Subu�lização do contrato, mal aproveitamento das funcionalidades
oferecidas pelo contrato

Tratamento: Mi�gar.
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Id Ação Preven�va Responsável

1 Formar corpo técnico com conhecimento em demandar e gerenciar serviços
da solução contratada.

Órgãos contratantes

2 Preparar materiais orienta�vos aos órgãos. Integrante Requisitante e
Integrante Técnico

3 Definir modelo de execução do contrato de forma clara e simplificado para
facilitar a compreensão e aplicação

Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO R09

Risco: Apresentação de Preços inexequíveis

Probabilidade: Raro

Impacto: Moderado

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Licitação Fracassada

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 Solicitar e validar planilha de custo da empresa Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO R10

Risco: Quan�ta�vo insuficiente para atender as demandas

Probabilidade: Raro

Impacto: Moderado

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Não execução de projetos importantes para a Adm. Pública

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 U�lizar saldo das adesões, limitar o uso do quan�ta�vo por órgãos e
realizar nova licitação

Equipe de Planejamento da
Contratação
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RISCO R11

Risco: Falta de capacidade da empresa em atender os contratos oriundos da
Ata

Probabilidade: Raro

Impacto: Moderado

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Interrupção contratual

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1 Avaliar o quan�ta�vo de cada órgão antes da assinatura do contrato Equipe de Planejamento da
Contratação

2 Permi�r consórcio Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO R12

Risco: Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos

Probabilidade: Raro

Impacto: Moderado

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Interrupção contratual

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1
Prever disposi�vos contratuais que busquem assegurar os níveis de
serviço no caso de interrupções de serviço planejadas ou não
planejadas

Equipe de Planejamento da
Contratação

2
Definir em contrato modelo de remuneração vinculada aos níveis de
serviço estabelecidos, prevendo glosas no caso de descumprimento de
parâmetros mínimos

Equipe de Planejamento da
Contratação

3 Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de
parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos

Equipe de Planejamento da
Contratação
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RISCO R13

Risco: Falhas na solução de criptografia de links.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Comprome�mento da prestação do serviço e da proteção das
comunicações

Dano 2: Desgaste da imagem e eficiência do Governo Federal.

Tratamento: Mi�gar.

 

Id Ação Preven�va Responsável

1
Prever disposi�vos contratuais que busquem assegurar os níveis de
serviço no caso de interrupções e falhas da solução, planejadas ou não
planejadas

Equipe de Planejamento da
Contratação

2
Definir em contrato modelo de remuneração vinculada aos níveis de
serviço estabelecidos, prevendo glosas no caso de descumprimento de
parâmetros mínimos

Equipe de Planejamento da
Contratação

3 Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de
parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos

Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO R14

Risco: Vulnerabilidades de segurança na solução de criptografia de links.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de Risco: Baixo

Dano 1: Prestação de serviços comprome�da e/ou exposição de dados restritos.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1
Rever em Edital requisitos que garantam segurança para a solução e
para proteção de dados, evitando que a solução seja alvo de ataques
para negar serviço ou capturar informações

Equipe de Planejamento da
Contratação

2 Definir em Edital penalidades no caso de descumprimento de requisitos Equipe de Planejamento da
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de segurança. Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável

3 Aplicar as penalidades cabíveis e solicitar a imediata correção do
problema.

Equipe de Fiscalização do Contrato

 

RISCO 15

Risco: Falhas no monitoramento e gestão contratual pela Equipe de Fiscalização do contrato

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano 1:
Falhas na prestação dos serviços podem não ser detectadas e/ou corrigidas a tempo, por conta de
acompanhamento deficiente do contrato, comprometendo prazos e qualidade dos produtos
gerados.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1
Definir em Edital lista de
responsabilidades claras para
Contratada e Contratante.

Equipe de Planejamento da Contratação

2

Definir modelo de gestão que se
adeque ao modelo de negócio
pretendido com a contratação,
estabelecendo, se viável, que a
Contratada forneça sistema que
automa�ze o modelo de gestão
estabelecido.

Equipe de Planejamento da Contratação

3

Indicar equipe de fiscalização
com perfil adequado ao objeto e
à complexidade do Edital,
fornecendo treinamento
apropriado, caso necessário.

Gestor da Contratante

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Subs�tuir a Equipe de
Fiscalização do Contrato

Gestor da Contratante

 

RISCO 16

Risco: Descon�nuidade dos serviços por parte da Contratada (ruptura contratual, falência, sequestro
de dados)

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Interrupção de todos os serviços públicos prestados por meio da solução tecnológica.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável
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1 Os requisitos do Contratante
para portabilidade e
interoperabilidade devem ser
cuidadosamente avaliados e
definidos no Termo de
Referência, a fim de mi�gar
relações de dependência com a
Contratada.

Equipe de Planejamento da Contratação

4

Os processos, procedimentos e
recursos para con�nuidade de
negócio deverão ser
estabelecidos e testados para
possível transferência de
operação da solução tecnológica
da contratada para a
contratante.

Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Fiscalização do Contrato

Id Ação de Con�ngência Responsável

2

Aplicar as sanções previstas por
descumprimento contratual
conforme definido no Termo de
Referência.

Equipe de Fiscalização do Contrato e Gestor da Contratante

 

RISCO 17

Risco: Conflitos sobre a propriedade dos dados armazenados ou trafegados na solução
tecnológica da Contratada

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Falta de acesso do governo federal a dados necessários para a con�nuidade da
prestação de serviços públicos.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1

Incluir em Edital
cláusula
especificando que os
direitos de
propriedade sobre os
dados e informações
armazenados ou
trafegados na solução
tecnológica são
exclusivos do governo
federal.

Equipe de Planejamento da Contratação

2

Incluir cláusulas no TR
em conformidade
com a Lei nº
13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção de
Dados Pessoais) e
suas atualizações.

Equipe de Planejamento da Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável
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1

Em caso de eventual
dificuldade no acesso
a dados da solução,
fazer valer as
cláusulas contratuais,
inclusive
judicialmente, se
necessário.

Equipe de Fiscalização do Contrato

 

RISCO 18

Risco:
O compar�lhamento de recursos pela Contratada entre vários clientes,
além do Contratante, pode inserir vulnerabilidades adicionais ao acesso
de informações não autorizadas.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Acesso indevido de atores não autorizados a dados de cidadãos, de
governo e do sistema.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1

Prever no Termo de Referência que o provedor
deve:
- implementar controles para isolamento e
segurança de sistema operacional;
- u�lizar soluções de virtualização que sejam
padrões ou referências de mercado;
- implementar polí�ca de atualização de versão
de so�ware e aplicação de correções.

Equipe de Planejamento da Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável

1
Aplicar as penalidades cabíveis e solicitar a
imediata correção das vulnerabilidades
detectadas.

Equipe de Fiscalização do Contrato

 

RISCO 19

Risco: Suporte da Contratada inadequado

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Falhas de natureza diversa no serviço de suporte da Contratada: pessoal mal preparado, gargalos
no atendimento etc.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1 Especificar nível de serviço relacionado a
suporte técnico no Termo de Referência.

Equipe de Planejamento da Contratação

Id Ação de Con�ngência Responsável
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1 Aplicar as penalidades cabíveis conforme
níveis de serviços estabelecidos.

Equipe de Fiscalização do Contrato

 

RISCO 20

Risco: Ataques por saturação na solução contratada

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Indisponibilidade e/ou len�dão dos serviços para a sociedade.

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1 Definir em Termo de Referência a necessidade de implementação de
solução de controle de tráfego e prevenção de incidentes. Equipe de Planejamento da

Contratação
2 Estabelecer níveis de serviço relacionados à disponibilidade da solução

tecnológica.

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Trabalhar para restabelecer imediatamente os serviços conforme níveis de
serviço previstos.

Contratada e Equipe de Fiscalização
do Contrato

2 Aplicar as penalidades cabíveis conforme níveis de serviços estabelecidos. Equipe de Fiscalização do Contrato

 

RISCO 21

Risco: Solução tecnológica não atende às necessidades de negócio e funcionalidades

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Prejuízo para a segurança da informação e proteção de dados

Dano 2: Desperdício de recurso público

Tratamento: Mi�gar.

Id Ação Preven�va Responsável

1 Assegurar quais são os requisitos funcionais e técnicos
necessários para habilitação da solução tecnológica.

Equipe de Planejamento da Contratação2 Exigir como requisito de habilitação atestados de capacidade
técnica (ACT) da licitante vencedora.

3 Realizar prova de conceito como requisito de habilitação
técnica.

Id Ação de Con�ngência Responsável

1 Desclassificar o licitante e convocar o próximo classificado no
pregão.

Área de Compras e Liderança do Ministério da
Economia
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Aprovação de Assinatura

 

A Equipe de Planejamento da Contratação foi ins�tuída conforme documento SEI nº 24778931, de 18 de
maio de 2022. 

 
Documento assinado eletronicamente

FABIO MORETH MARIANO
Integrante Técnico

 
Documento assinado eletronicamente
ELEIDIMAR ODILIA ISAQUE DA SILVA

Integrante Requisitante
 

Documento assinado eletronicamente
THIAGO WALTZ ALVES

Autoridade Máxima da área de TIC
 

Referência: Processo nº 19974.100786/2022-07. SEI nº 25836229


