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Nota Técnica nº 107/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade 

da Água instituída pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação e 

Ajustamento de Conduta 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2022. 

 

Assunto: Análise de novo pleito do município de Colatina 

I. INTRODUÇÃO 

 

A presente nota técnica visa apresentar o resultado da análise realizada pelos membros 

da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), 

instituída pelo Comitê Interfederativo (CIF), no atendimento às Deliberações nº 

43/2017 e nº 268/2019 do CIF, que definiram um conjunto de critérios para aplicação 

dos recursos financeiros previstos no âmbito do “Programa de coleta e tratamento 

de esgoto e de destinação de resíduos sólidos” (PG-31), em conformidade com 

o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Esta análise contempla 

a seguinte questão: 

• Novo pleito do município de Colatina para a “Complementação das 

obras de Esgotamento Sanitário da ETE Barbados – 2ª etapa”, no 

valor de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos reais) - 

apresentado pelo município de Colatina, através do Ofício GAPRE nº 

016/2022, de 28 de janeiro de 2022, recebido pela CT-SHQA via 

correio eletrônico em 31 de janeiro de 2022, conjuntamente à pré-

avaliação técnica da Fundação Renova (Ofício FR.2022.0146). 

A análise da solicitação obedece ao fluxograma e às orientações abordadas na Nota 

Técnica CT-SHQA nº 23, aprovada pela Deliberação CIF nº 193, Nota Técnica CT-

SHQA nº 33, aprovada pela Deliberação CIF nº 268 e Nota Técnica CT-SHQA nº 49, 

aprovada pela Deliberação CIF nº 316. 

II – ANÁLISE DE NOVO PLEITO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

COLATINA/ES 

 

MUNICÍPIO AA2 VALOR TOTAL 169 Teto SES Teto RSU 

Colatina R$ 43.028.831,34 R$ 38.725.948,21 R$ 4.302.883,13 
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Contextualização 

Conforme detalhado na tabela acima, o valor alocado para ações de esgotamento sanitário 

e destinação de resíduos sólidos para o município de Colatina/ES, no âmbito do Programa 

de Coleta e Tratamento de Esgoto de Destinação de Resíduos Sólidos – PG-31, em 

conformidade com a Deliberação CIF n° 43, de 31 de janeiro de 2017, é de R$ 

43.028.831,34 (quarenta e três milhões, vinte e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e 

trinta e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma: 

• R$ 38.725.948,21 (trinta e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos 

e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) para ações de esgotamento sanitário, 

correspondente a 90% do valor total para o município; 

• R$ 4.302.883,13 (quatro milhões, trezentos e dois mil, oitocentos e oitenta e três 

reais e treze centavos) para ações de resíduos sólidos, correspondente a 10% do 

valor total para o município, que foi repassado ao Consórcio Condoeste visando à 

construção da Central de Tratamento de Resíduos – CTR de Colatina. 

O município de Colatina possui 32 pleitos aprovados para ações de esgotamento sanitário, 

que totalizam o valor de R$ 39.737.952,33, sendo que desse valor, o montante de R$ 

1.030.860,38 é relativo à utilização do saldo de correção de IPCA. Os pleitos foram 

aprovados pela CT-SHQA/CIF através da Nota Técnica CT-SHQA nº 11, aprovada pela 

Deliberação CIF nº 75. Parte desses pleitos foram revisados e suas aprovações ocorreram 

via Fundação Renova, em atendimento ao disposto na Nota Técnica CT-SHQA nº 23, 

aprovada pela Deliberação CIF nº 193.  

Cabe destacar que o município concluiu em junho de 2021 a obra da 1ª etapa da Estação 

de Tratamento de Esgotos - ETE Barbados, referente ao tratamento preliminar, primário e 

parte do secundário. Após aprovação do pleito no CIF, parte dessa obra foi executada com 

os recursos do PG-31 e o valor repassado pela Fundação Renova, através do Bandes, foi 

de R$ 2.172.771,22.   

Visando iniciar a 2ª etapa da ETE  Barbados, a qual abrange o restante do tratamento 

secundário e terciário, Colatina apresentou o pleito através do Ofício GAPRE nº 016/2022, 

de 28 de janeiro de 2022, conjuntamente à pré-avaliação técnica da Fundação Renova 

(Ofício FR.2022.0146) para execução das obras no valor de R$ 12.200.000,00 (doze 

milhões e duzentos mil reais) a partir da utilização do saldo de correção de IPCA, tendo em 

vista não possuir saldo suficiente no teto para ações de esgotamento sanitário.  
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Análise do pleito 

Os seguintes documentos foram apresentados para subsidiar a análise do pleito: 

• Ofício GAPRE 016/2022 datado de 28/01/2020; 

• Formulário preenchido (Anexo 3 da Nota Técnica CT-SHQA nº 33); 

• Declaração de Sustentabilidade/funcionalidade dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário (Anexo 5 da Nota Técnica CT-SHQA nº 33); 

• Declaração de compromisso de não sobreposição de ações (Anexo 6 da Nota 

Técnica CT-SHQA nº 33); 

• Estudo de viabilidade técnica e econômica das infraestruturas; 

• Cópia das ART’s do projeto; 

• Cópia de Licença Ambiental de operação da 1ª etapa da ETE Barbados; 

• Comprovação de titularidade da área; 

• Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

• Planilha orçamentária da obra – 2ª etapa. 

Segundo informado pela Prefeitura através de ofício, a segunda etapa da obra da ETE 

Barbados, foi licitada mas não foi iniciada e seria custeada com recursos da Caixa 

Econômica Federal – CEF, porém o empreendimento foi retirado da lista de prioridades do 

Ministério, o que impediu a Caixa de emitir a Autorização de Início de Obra – AIO e, dessa 

forma, não foi possível a emissão da Ordem Inicial de Serviços e execução das obras. 

Diante da previsão inicial de repasse de recursos de outras fontes para o mesmo objeto 

informada pelo município, destaca-se o disposto na Nota técnica CT-SHQA nº 33, que ao 

estabelecer as orientações gerais aos municípios para solicitação de pleitos do PG-31, 

pontuou que o objeto das ações pleiteadas pelos municípios do contexto do Programa não 

poderá sobrepor o escopo de outras ações em execução pelo município ou através de 

apoio ou repasse financeiro dos governos estaduais e federal. Para fins de cumprimento 

dessa premissa, o município apresentou uma Declaração de Compromisso de Não 

Sobreposição das Ações (Anexo 6 da Nota Técnica CT-SHQA nº 33). 

Após verificação de adequação do pleito ao escopo do PG-31, foi considerada a sua 

compatibilidade com a ação prevista no item 7.5 do Anexo I da Nota Técnica nº 33, que se 

refere à execução de “Novos empreendimentos com ações de implementação de obras de 

coleta e tratamento de esgotos como: redes coletoras, interceptores, estações elevatórias, 

emissários, Estações de Tratamento de Esgotos” e assim avaliada a documentação 

pertinente.  
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Com relação a necessidade de apresentação da cópia de licença ambiental de instalação, 

o município apresentou a Licença de Operação referente a 1ª etapa da ETE Barbados. Em 

consulta no site do IEMA, foi verificada que a Licença de Instalação - LI 53/202, referente 

à ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - SEDE / COLATINA - ES, 

COORDENADAS UTM 24K 333516 E / 7840936, está válida até agosto de 2025. Os 

demais documentos foram apresentados em conformidade com as exigências da NT-

SHQA nº 33. 

Em atendimento à recomendação da CT-SHQA/CIF de que os pleitos a serem formalizados 

pelos municípios estejam coerentes com os respectivos Planos Municipais de Saneamento 

Básico - PMSB, foi verificado que o pleito está previsto no respectivo plano de Colatina, no 

Projeto 11, que estabelece como ação a finalização da obra da ETE da Sede (Barbados).  

O PMSB foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 6.413, de 16 de junho de 2017, que 

“Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de 

Saneamento Básico, contemplando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos e dá outras providências”. 

Dessa forma, no que tange à análise de adequação do pleito ao escopo do PG-31, conclui-

se que o objeto pleiteado está previsto no rol de ações relacionadas aos sistemas de 

esgotamento sanitário passíveis de financiamento, sendo apresentadas as documentações 

necessárias e exigidas pelas normas do Programa.  

Com relação aos aspectos financeiros, foi verificada a disponibilidade de recursos no 

âmbito do Programa, o que inclui os rendimentos pelo IPCA, considerando o teto disponível 

para o município previsto na Deliberação CIF nº 43 e descontados os valores destinados 

aos pleitos já aprovados pela CT-SHQA/CIF e pela Fundação Renova.   

O quadro abaixo demonstra o detalhamento dos valores para o município de Colatina. 

QUADRO SÍNTESE RECURSOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PG 31 

Valor teto para sistema de esgotamento sanitário -SES de 
Colatina/ES  

R$38.725.948,21 

Pleitos já aprovados para ações em SES para Colatina/ES R$39.737.952,33 

Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da 
implantação de todos os componentes do SES da sede municipal 

R$2.356.800,00 

Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares 
de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações 
das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores 

R$1.400.000,00 
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Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, 
LRs e interceptor 

R$10.694.110,18 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro Maria Ismênia 

R$400.000,00 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro Operário 

R$2.500.000,00 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro São Vicente 

R$700.000,00 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro Colatina Velha 

R$500.000,00 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro Santa Mônica 

R$1.400.000,00 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro Vila Verdi 

R$600.000,00 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro São Miguel 

R$400.000,00 

Complementação de recursos de contrapartida para implantação da 
LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) 

R$1.213.134,08 

Complementação de recursos de contrapartida para implantação da 
EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em 
execução) 

R$960.700,62 

Elaboração de projeto da ETE do bairro Columbia R$124.441,15 

Elaboração de projeto da ETE do bairro Luiz Iglesias 
(Acampamento); 

R$70.895,55 

Elaboração de projeto do SES do distrito de Itapina R$156.838,31 

Elaboração de projeto do SES do distrito de Boapaba; R$153.716,19 

Elaboração de projeto do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte 
do Pancas) 

R$143.144,01 

Elaboração de projeto do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) R$157.278,74 

Elaboração de projeto do SES da localidade Maria Ortiz R$101.044,28 

Elaboração de projeto de redes interceptoras de sistemas de 
esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – 
Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in 
natura” nos córregos municipais. Projetos de rede 
coletora/interceptores nas micro bacias dos bairros Santa Terezinha, 
Maria Ismênia, Operário, São Vicente, Colatina Velha, Santa Mônica, 
Vila Verdi e São Miguel 

R$840.135,36 

Elaboração de projeto de redes coletoras do SES das micro bacias 
dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto 

R$130.559,38 

Recuperação da ETE do Bairro Columbia R$1.499.083,77 

Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) R$694.123,46 
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Complementação do SES do distrito de Itapina R$479.161,69 

Complementação do SES do distrito de Boapaba R$800.283,81 

Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos 
Pancas) 

R$492.855,99 

Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) R$1.326.721,26 

Implantação do SES da localidade Maria Ortiz R$746.955,72 

Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia 
do bairro Santa Terezinha 

R$1.245.864,64 

Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário 
Giurizatto 

R$1.728.834,89 

Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - 
EEEs e LRs. (COLESOB27)    Obs: Do total para esse pleito, R$ 
779.741,27 é proveniente do saldo de correção IPCA 

R$3.455.139,30 

Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 
1ª etapa ETE. (COLESOB26)  Obs: Do total para esse pleito, R$ 
251.119,21 é proveniente do saldo de correção IPCA 

R$2.266.129,95 

Saldo residual de SES no teto estabelecido pela Del. CIF nº 43 R$18.856,26 

Valor de IPCA disponível R$11.320.700,42 

Valor de IPCA - Referência de dezembro/2021 R$12.258.202,07 

Valor de IPCA comprometido nos pleitos (COLESOB26 e 
COLESOB27) 

R$1.030.860,38 

Valor correspondente a diferença entre pleito aprovado e 
executado (COLESOB26) - Valor aprovado de R$ 2.266.129,95 e 
valor repassado R$ 2.172.771,22 

R$93.358,73 

 

Na planilha orçamentária apresentada pelo município, consta que o valor total para 

execução da segunda etapa é de R$ 10.274.183,57, porém o pleito requer um valor de R$ 

12.200.000,00, tendo em vista que a data-base da planilha apresentada é de 2019 e, 

portanto, a divergência, conforme informado pelo município através de ofício, se deve em 

função da atualização dos valores.  

Considerando que o pleito aponta a necessidade de utilização do saldo de rendimento do 

IPCA, esta análise considerou o que dispõe a Deliberação CIF nº 366, de 17 de dezembro 

de 2019, que estabelece o seguinte: “A utilização de saldos relativos a rendimentos 

financeiros do recurso atribuído ao programa devem ser destinados aos mesmos objetos 

dos pleitos já aprovados para os municípios, quer seja na ampliação da meta ou no 

pagamento de aditivos e reajustes, conforme definido no documento de diretrizes para o 
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repasse de recursos aprovado pela Deliberação CIF nº 122, sem prejuízo do disposto na 

Deliberação CIF nº 268, comunicando-se previamente a CT-SHQA/CIF, sendo priorizados 

eventuais complementos que visem garantir a execução de obras.” 

Tendo em vista que o pleito solicitado trata-se da execução dos tratamentos secundário e 

terciário da ETE Barbados, a qual já havia sido contemplada com recursos do PG-31 para 

execução de parte das obras da primeira etapa (pleito COLESOB26), dessa forma, 

entende-se tratar de uma ampliação de meta de mesmo objeto (execução das obras da 

ETE Barbados, em consonância com o PMSB de Colatina) e, portanto, possível do 

recebimento dos recursos de rendimento para o objeto solicitado. 

Com relação aos valores pleiteados, pode-se observar no quadro acima que, embora o 

município tenha solicitado o montante de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil 

reais) para execução da obra, não há saldo disponível do teto. O montante disponível 

referente ao rendimento do IPCA é de R$ 11.320.700,42 (considerando o valor referente 

ao mês de dezembro/2021).  

Diante dessas informações, recomenda-se que o valor a ser disponibilizado ao município 

seja de R$ 11.318.856,26 (onze milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e seis centavos), sendo R$ 18.856,26 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta 

e seis reais e vinte e seis centavos) referente ao saldo do teto e R$ 11.300.000,00 (onze 

milhões e trezentos mil reais) referente ao rendimento IPCA. Tendo em vista que o valor 

da correção do IPCA é atualizado mensalmente e pode sofrer alterações, e que este não 

é suficiente para a totalidade solicitada, o município, conforme ofício de solicitação do 

pleito, se comprometeu em custear a diferença de valores, garantindo a contrapartida 

financeira para conclusão das obras em caso de necessidade.  

Cabe esclarecer que a avaliação realizada pela CT-SHQA se restringe à análise da 

adequação do pleito ao escopo do PG-31 e Cláusula 169 do TTAC, bem como da 

adequação dos recursos financeiros solicitados ao valor limite disponibilizado para o 

município. 

 

Considerações FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

Considerando que são passíveis de serem pleiteados recursos financeiros para “novos 

empreendimentos com ações e implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos 

como: redes coletoras, interceptores, estações eIevatórias, emissários, Estações de 

Tratamento de Esgotos”, conforme item 7.5 Anexo 1 da Nota Técnica CT-SHQA nº 33; 
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Considerando que objeto pleiteado “Complementação das obras de Esgotamento Sanitário 

da ETE Barbados – 2ª etapa” está previsto no rol de ações relacionadas aos sistemas de 

esgotamento sanitário passíveis de financiamento; 

Considerando que foram apresentadas as documentações necessárias e exigidas pelas 

normas do Programa; 

Considerando que o pleito atual trata-se da execução do tratamento secundário e terciário 

da ETE Barbados, a qual já havia sido contemplada com recursos do PG-31 para execução 

de parte das obras da primeira etapa (pleito COLESOB26) e que, portanto, entende-se 

tratar de uma ampliação de meta de mesmo objeto, sendo possível o recebimento dos 

recursos de rendimento para o objeto solicitado, em observação ao disposto na 

Deliberação CIF nº 366, de 17 de dezembro de 2019; 

Considerando os valores disponíveis referente ao teto para o município, conforme previsto 

na Deliberação CIF nº 43 e no respectivo rendimento de correção pelo IPCA, conforme 

quadro apresentado nesta Nota Técnica; 

Esta Câmara Técnica recomenda ao CIF o seguinte encaminhamento: 

• Considerar apto o novo pleito apresentado pelo município de Colatina para 

execução das obras de esgotamento sanitário referente à 2ª etapa da ETE 

Barbados, no valor de R$ 11.318.856,26 referente ao remanescente do teto 

(R$ 18.856,26) e do saldo de IPCA (R$ 11.300.000,00). 

 

O Quadro a seguir apresenta o resumo dos dados do município de Colatina quanto ao 

pleito avaliado nesta Nota Técnica no que diz respeito às ações de esgotamento sanitário: 

 

QUADRO SÍNTESE RECURSOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PG 31 

Valor teto para sistema de esgotamento sanitário -SES de 
Colatina/ES  

R$38.725.948,21 

Pleitos já aprovados para ações em SES para Colatina/ES R$39.737.952,33 

Saldo residual de SES no teto estabelecido pela Del. CIF nº 43 R$18.856,26 

Valor de IPCA disponível R$11.320.700,42 

Valor de IPCA - Referência de dezembro/2021 R$12.258.202,07 

Valor de IPCA comprometido nos pleitos (COLESOB26 e 
COLESOB27) 

R$1.030.860,38 
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Valor corresponde a diferença entre pleito aprovado e executado 
(COLESOB26) - Valor aprovado de R$ 2.266.129,95 e valor 
repassado R$ 2.172.771,22 

R$93.358,73 

Novo pleito para execução das obras de Esgotamento Sanitário da 
ETE Barbados - 2ª Etapa 

R$11.318.856,26 

Valor remanescente do teto após aprovação do pleito R$0,00 

Valor remanescente do IPCA após aprovação do pleito R$20.700,42 

 

 

Ressalta-se que a CT-SHQA não realiza avaliação de projetos de engenharia sob a ótica 

de aferição dos dimensionamentos, aderência às normas técnicas, custos unitários, bem 

como viabilidade técnica, econômica, financeira, social e ambiental das soluções 

propostas, entre outros aspectos, os quais deverão ser objeto de análise posterior, pela 

instituição financeira contratada.  

 

Os documentos apresentados pelo município para análise deste pleito não excluem 

eventuais obrigações que os signatários possuam em razão de demais normas jurídicas, 

conforme expresso na Deliberação CIF 268/2019. 

 

Equipe Técnica responsável pela elaboração da Nota Técnica 

NOME INSTITUIÇÃO CT 

Alessandra Jardim de 

Souza 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD/MG) 

CT-SHQA 

Ligia Damasceno de 

Lima 

Secretaria de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (SEDURB/ES) 

CT-SHQA 

           Nota Técnica aprovada na 59ª Reunião Ordinária da CT-SHQA em 08/02/2022. 

 

 

 

 


