
INSTITUIÇÃO: ICMBio Protocolo:

LOCAL:  GUAPIMIRIM - RIO DE JANEIRO Dt. Base: FOLHA: 01

OBRA: ESTRUTURA PROVISÓRIA CAPELA N. S. DA CONCEIÇÃO DO SOBERBO VALOR: R$ Ref. Custo:

CRONOGRAMA  FÍSICO/FINANCEIRO % REL. AO PRAZO: 45 dias

ITEM DESCRIÇÃO GlOBAL DIAS TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  15,869% % 9.860,11R$        
R$

02
ESTRUTURA PROVISÓRIA CAPELA N. S. DA CONCEIÇÃO 

DO SOBERBO 83,318% % 51.768,82R$      
R$

03 LIMPEZA 0,813% % 505,01R$           
R$

04 % 

R$

05 % 

R$

06 % 

R$

07 % 

R$

08 % 

R$

09 % 

R$

10 % 

R$

11 % 

R$

PORCENTAGEM MÊS

TOTAL MÊS

PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00% 62.133,94R$     

TOTAL ACUMULADO

57,53% 100,00% 100,00% 100,00%

R$35.744,52 R$62.133,94 R$62.133,94 R$62.133,94

57,53% 42,47% 0,00% 0,00%

35.744,52 26.389,42 0,00 0,00

100%

0,00 505,01

50% 50%

25.884,41 25.884,41

100%

9.860,11 0,00
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