
 
 
                                                                               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

     

      

Revisão Modificação Data Autor Aprovo 

 

Especialidades: Autores do Documento: CAU/ CREA   UF Matrícula Aprovo 

1. Arquitetura e Urbanismo Arqº Luiz Sergio M. Vaz da Silva A 41.580-4 2996564 - 

2. Fundações e Estruturas Engª Tiana Carvalho dos Santos    54.269 BA 2996583  

3. Infraestrutura - - - - 

4.Sistemas Hidrossanitários - - - - 

5. Sistemas Elétricos - - - - 

6. Sistemas Eletrônicos - - - - 

7. Telemática - - - - 

8. Sistemas Mecânicos - - - - 

9. Orçamentação e 
Planejamento 

Téc. Antônio Manoel da Silva Costa 47.503       BA 2996504  

     

     

 
 

INSTITUTO CHICO MENDES 
DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE 

Objeto 
 

PROJETO DE PRESERVAÇÃO DOS ALTOS FORNOS GEMINADOS 
DE VARNHAGEN. 

Localidade 

FLORESTA NACIONAL - FLONA DE IPANEMA - 
IPERÓ/ SP. 

Escala 

 
Data 

 

MAIO/2018 

Desenhista 

 
Especialidade / Subespecialidade 

GERAL 

Autor de Projeto                                        CREA       UF 

 

CONFORME LISTA ACIMA 
 

Tipo / Especificação do documento 
 

CRONOGRAMA FÍSICO/ CR – ANEXO III 
Chefe UAAF-4                                            Rubrica 
 

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA 
 

Tipo de obra 

RECUPERAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO 

Classe geral do projeto 

 
 

 

 

 

 

 

Codificação 
 

SP.ALTOS FORNOS FLONA IPANEMA/GERAL.CR/00 
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PROPRIEDADE DO FUNBIO E DO ICMBIO 

 

1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS DE PRESERVAÇÃO, NAS ETAPAS DE SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTUDOS 

PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, PARA OS ALTOS FORNOS GEMINADOS DE 

VARNHAGEN, PERTENCENTES AO BEM TOMBADO PELO IPHAN/ SP “REMANESCENTES DA FÁBRICA 

DE FERROS SÃO JOÃO DO IPANEMA”, LOCALIZADOS NA FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA, NA 

CIDADE DE IPERÓ, NO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente documento (Cronograma Físico) define os prazos gerais das fases, etapas e produtos 

contratados, bem como os prazos a serem atendidos pela CONTRATADA e CONTRATANTE. 



Id Item da 
PSQ

Entrega Nome da tarefa

0 SP.ALTOS FORNOS FLONA IPANEMA_GERAL.CR_01
1 EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO

2 Entrega do Planejamento dos Serviços e ART/ RRTs da Equipe

3 FASE I: SERVIÇOS PRELIMINARES (SP) E 
ESTUDO PRELIMINAR (EP), INCLUINDO 4 I ETAPA DE SERVIÇOS PRELIMINARES (SP)

5 1. A PLANO DE DOCUMENTAÇÃO
6 1.1 A-1 Plano de Documentação - PD Geral

7 1º Entrega do Conjunto completo

8 1º Análise ICMBIO

9 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado

10 2º Análise ICMBIO - Reanálise

11 A-2 1ª Atualização - após Fase I

12 1º Entrega - 1ª Atualização -FASE I

13 1º Análise ICMBIO

14 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado

15 2º Análise ICMBIO - Reanálise

16 A-3 2ª Atualização - após Fase II

17 1º Entrega - 2ª Atualização - FASE II

18 1º Análise ICMBIO

19 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou 
complementado20 2º Análise ICMBIO - Reanálise

21 A-4 3ª Atualização - após Fase III

22 1º Entrega - 3ª Atualização - FASE III

23 1º Análise ICMBIO

24 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou 
complementado25 2º Análise ICMBIO - Reanálise

26 A-5 Entrega PD final pela CONTRATADA - 
Conjunto completo27 2. IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO 

BEM E DIAGNÓSTICO28 2.1 B IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO 
BEM29 1º Entrega do Conjunto completo

30 1º Análise ICMBIO E IPHAN
31 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou 

complementado32 2º Análise ICMBIO E IPHAN - 
Reanálise33 Entrega da documentação final pela 
CONTRATADA - Conjunto completo34 2.2 C DIAGNÓSTICO

35 1º Entrega do Conjunto completo
36 1º Análise ICMBIO E IPHAN
37 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou 

complementado38 2º Análise ICMBIO E IPHAN - 
Reanálise39 Entrega da documentação final pela 
CONTRATADA - Conjunto completo40 3. D PLANO DE ESCORAMENTO - LOTE 01

41 1º Entrega do Conjunto completo
42 1º Análise ICMBIO E IPHAN
43 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou 

complementado44 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
45 Entrega da documentação final pela 

CONTRATADA - Conjunto completo46 II ETAPA DE ESTUDOS PRELIMINARES (EP)
47 4. E ESTUDO PRELIMINAR (RECUPERAÇÃO E 

RESTAURO)48 1º Entrega do Conjunto completo
49 1º Análise ICMBIO E IPHAN
50 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou 

complementado51 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
52 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
53 FASE II: PROJETO BÁSICO E PROJETO 

EXECUTIVO - LOTE 02 - RECUPERAÇÃO 54 III ETAPA DE PROJETO BÁSICO (PB)
55 5. F FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
56 1º Entrega do Conjunto completo
57 1º Análise ICMBIO E IPHAN

58 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
59 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
60 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
61 6. G ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO
62 1º Entrega do Conjunto completo
63 1º Análise ICMBIO E IPHAN
64 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
65 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
66 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
67 IV ETAPA DE PROJETO EXECUTIVO (PE)
68 7. H FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
69 1º Entrega do Conjunto completo
70 1º Análise ICMBIO E IPHAN
71 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
72 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
73 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
74 8. I ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO 

(Revisão e complementação)75 1º Entrega do Conjunto completo
76 1º Análise ICMBIO E IPHAN
77 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
78 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
79 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
80 FASE III: PROJETO BÁSICO E PROJETO 

EXECUTIVO - LOTE 03 - RESTAURO 81 V ETAPA DE PROJETO BÁSICO (PB)
82 9. J ARQUITETURA (RESTAURO)
83 1º Entrega do Conjunto completo
84 1º Análise ICMBIO E IPHAN
85 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
86 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
87 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
88 10. L ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO
89 1º Entrega do Conjunto completo
90 1º Análise ICMBIO E IPHAN
91 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
92 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
93 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
94 VI ETAPA DE PROJETO EXECUTIVO (PE)
95 11. M ARQUITETURA (RESTAURO)
96 1º Entrega do Conjunto completo
97 1º Análise ICMBIO E IPHAN
98 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
99 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise

100 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo
101 12. N ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO 

(Revisão e complementação)102 1º Entrega do Conjunto completo
103 1º Análise ICMBIO E IPHAN
104 2º Entrega - Conjunto corrigido e/ou complementado
105 2º Análise ICMBIO E IPHAN - Reanálise
106 Entrega da documentação final pela CONTRATADA - Conjunto completo

EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO

Mês -1 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15

Tarefa

Divisão

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Tarefa Inativa

Etapa Inativa

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Data limite

Crítica

Divisão crítica

Andamento

SP.ALTOS FORNOS FLONA IPANEMA/GERAL.CR/00


