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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

 

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N.° 16/2021/SNSH/MIDR

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizadora (a): Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Número do CNPJ: 03.353.358/0001-96   
Nome da autoridade competente: Giuseppe Serra Seca Vieira 
Número do CPF: 601.335.625-49
Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria n.º 1.854, de 28 de fevereiro de 2023, publicada no DOU, de 01/03/2023

b) UG SIAFI
 
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530013 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria  Nacional de Segurança
Hídrica - SNSH

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf
Número do CNPJ: 00.399.857/0001-26 
Nome da autoridade competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto 
Número do CPF: 008.261.025-81
Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf n.º 28, de 26 de agosto de 2019,
publicado no DOU, em 05/09/2019, Seção 2
 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 195007 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba - Codevasf
Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba – Codevasf

3. OBJETO

Primeiro Termo Adi�vo ao Termo de Execução Descentralizada n.° 16/2021, que tem por objeto a "Elaboração dos estudos de viabilidade,
preliminares, ambientais, Projetos Básico e Execu�vo, bem como, Construção da Barragem São Vicente", no Município de Fernando Pedroza, no
Estado do Rio Grande do Norte, na área de atuação da Codevasf, visando prorrogar o prazo de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, a par�r de
17/05/2023. Processo n.° 59000.019861/2021-47, Transferência 1AAHBN 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

1. Meta 1: Estudos e projetos

• Etapa 1. Estudo de viabilidade técnico econômico e ambiental - EVTEA 
• Etapa 2. Estudos preliminares 
• Etapa 3. Estudos ambientais 
• Etapa 4. Projeto básico 2

2. Meta 2: Construção da barragem

• Etapa 1. Execução da Obra e serviços de Engenharia para construção da barragem:
O Termo de Referência que detalha o escopo e os custos de cada uma das etapas é considerado parte integrante deste plano de trabalho.
A CODEVASF deve apresentá-lo ao MIDR, com a devida análise e aprovação técnica, inclusive com relação ao atendimento de seus custos em relação
ao disposto no Decreto 7.983/2013, prioritariamente ao repasse de recursos.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O Primeiro Termo Adi�vo ao TED, prorrogando sua vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 17/05/2023 para 17/05/2025, jus�fica-se
pela necessidade de conclusão do Contrato 0.714.00/2021, firmado entre a Codevasf e a Engeconsult Consultores Técnicos LTDA, cujo objeto é o
Estudo de viabilidade Técnico Econômico Ambiental, estudos Ambientais e Projeto Básico de Barragens no Municipio de Fernando Pedroza/RN,
Barragem São Vicente; 
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O Cronograma Físico enviado pela empresa, demostra que para o desenvolvimento e a provação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental (EIARIMA) obtenção/publicação da Licença Prévia (LP) e demais a�vidades remanescentes e para entrega/aprovação do Projeto
Básico (que depende da emissão da LP), demanda um prazo total de pra�camente, 15 (quinze) meses;  

A contratada entregou o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), que foi analisado pela fiscalização e constatou a
necessidade de complementação do referido Estudo e outros ajustes a serem feitos nos Estudos Básicos (EB).

Após essa primeira etapa, ainda devera ser firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Município de Fernando Pedroza e a Codevasf.
Após ajustes/conclusões dos EB e EVTEA, o município deverá se responsabilizar como empreendedor do barramento, em atendimento á Resolução
n.° 637, de 3 de agosto de 2022, da Codevasf.

Após o ACT ser firmado e os estudos ambientais serem concluídos, não há como es�pular um prazo determinado, tendo em vista que estas
demandas dependem da empresa responsável (Engeconsult Consultores Técnicos) e de respostas e analises das Procuradorias do Município e do
órgão ambiental (IDEMA). 

Conclui-se, portanto, que a extensão do TED pelo período de 2 anos, mostra-se necessario tendo em vista as demandas que ainda deve, ser
cumpridas neste Contrato. 

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade da administração pública federal?

(  ) Sim 
(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
 
(X) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 
(X) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública. 
( )  Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes organismos internacionais
ou fundações de apoio regidas pela Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(  ) Sim 
(X) Não 
 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) INÍCIO FIM

META 1 Estudos e projetos Und 1 564.227,75 564.227,75
Data da 

Publicação 
do TED

17/05/2025

META 2 Construção de barragem Und 1 3.255.772,25 3.255.772,25
Data da 

Publicação 
do TED

17/05/2025

META 3 Custos indiretos % 4,5 180.000,00 180.000,00
Data da 

Publicação 
do TED

17/05/2025

TOTAL:                       R$ 4.000.000,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO

2023 R$ 329.048,65

2024 R$ 1.956.934,77
2025 R$ 1.627.886,12

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DE DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR (R$)

44.90.51 NÃO 3.820.000,00

44.90.39 SIM  180.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Local: Brasília/DF

 

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
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Diretor-Presidente da CODEVASF

13. APROVAÇÃO

Local: Brasília/DF

 

GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo, em 17/05/2023, às 12:09, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Giuseppe Serra Seca Vieira, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica, em 17/05/2023, às 15:59,
com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4314572 e o código CRC 229C6770.


