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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Esplanada dos Ministérios - Bloco E - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70067-901 - Brasília - DF - www.mdr.gov.br

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica 
Departamento de Projetos Estratégicos 

Coordenação-Geral de Contratos e Orçamento 
Coordenação de Orçamento e Apoio Contratual

PLANO

 
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  Nº 003/2020-SNSH/MDR

 
 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Ministério do Desenvolvimento Regional  
Nome da autoridade competente: Sérgio Luiz Soares de Souza Costa 
Número do CPF: 971.454.834-91 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530013 - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq. 
Nome da autoridade competente: EVALDO FERREIRA VILELA 
Número do CPF: 113.547.806-53 
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: 
Coordenação de Apoio a Parcerias Ins�tucionais / Coordenação Geral de Cooperação Nacional / Diretoria de Cooperação Ins�tucionais - COAPI/CGNAC/DCOI

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 364102 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq.

 

3. OBJETO:

Prorrogação de vigência em 12 (doze) meses e aporte de recursos complementares para o prosseguimento nos trabalhos de arqueologia e paleontologia no Program
de Prospecção, Resgate e Acompanhamento Arqueológico e Educação Patrimonial desenvolvidos durante a Implantação do Projeto de Integração do Rio Sã
Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF e Ramal do Agreste, a serem executados pela Fundação Museu do Homem American
- FUMDHAM.

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

A meta estabelecida originalmente para o TED 003/2020, conforme tabela 1 a seguir, foi para o acompanhamento de todas as a�vidades de obra que importe
movimento de solo, salvamento dos sí�os arqueológicos e paleontológicos evidenciados e Educação Patrimonial, durante a execução do Projeto de Integração do R
São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Essa meta está man�da, uma vez que as a�vidades do PISF ainda estão em execução.

Tabela 1 – Ações e Meta originalmente estabelecidos para o acompanhamento das a�vidades do PISF.

AÇÕES PRODUTOS
RELATÓRIOS

Semanal Semestral Anu
RSA SOA

Prospecção para iden�ficar ocorrências e sí�os arqueológicos. Mapas com a localização dos Sí�os e Ocorrências
arqueológicas iden�ficados na área da Obra. MDR CMT CPRH IPHA

CNP
Salvamento das ocorrências e sí�os arqueológicos que ainda possam

ser iden�ficados no decorrer dos trabalhos;
 

Dados das escavações arqueológicas de cada Sí�o com
registros gráficos, imagé�cos e topográfico dos ves�gios

arqueológicos iden�ficados.
MDR CMT CPRH IPHA

CNP

Monitoramento na abertura das valas para a implantação das
estruturas dos novos ramais;

 

Dados quan�ta�vos e mapas das áreas monitoradas e
liberadas para obra. MDR CMT CPRH IPHA

CNP

Acompanhamento da abertura e melhoramento dos acessos, da
instalação de canteiros de obra, e de qualquer movimento de terra no

interior e fora das jazidas;

Dados quan�ta�vos e mapas das áreas monitoradas e
liberadas para obra. MDR CMT CPRH IPHA

CNP

Educação patrimonial com comunidade  concernida e socialização do
conhecimento produzido nos trabalhos  de Arqueologia e

Paleontologia durante a obra.

Registro imagé�co das a�vidades de Educação Patrimonial
(Palestras/ oficinas/ exposições) e o Mapa Patrimonial.

 
MDR CMT CPRH IPHA

CNP
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Curadoria dos ves�gios arqueológicos. QUANTITATIVOS:

Classificação dos ves�gios,
Inserção dos dados na base de dados da Plataforma
Capivara,
Registro digital das unidades,
Registro fotográfico das unidades,
Armazenamento dos ves�gios de acordo com o �po dos
materiais.

  CPRH IPHA
CNP

As a�vidades previstas para Termo Adi�vo ao TED 003/2020, conforme tabela 2 a seguir, serão desenvolvidas nos laboratórios da Fundação Museu do Home
Americano com uma equipe exclusiva para este trabalho que compreende a limpeza, pré-classificação, ordenamento, numeração e acondicionamento dos ves�gio
além de coleta dos dados e inserção na Plataforma Capivara onde estão registrados todos os ves�gios coletados durante a obra do PISF. Com base em a�vidade
desenvolvidas em outro projeto, vamos precisar de uma equipe formada com 32 pessoas. Arqueólogos técnicos em arqueologia e fotógrafos poderão desenvolv
essas ações supra citadas, em 12 meses, trabalhando 8 horas por dia, 44 horas semanais.

 

Tabela 2 - Metas e obje�vos estabelecidos para o Termo Adi�vo ao TED 003/2020.

 

1

AÇÕES DA ARQUEOLOGIA OBSERVAÇÃO

Laboratório- Pré-classificação dos ves�gios, Abertura das embalagens para transporte do campo aos 
laboratórios e ordenamento das peças para pré-classificação.

Classificação e ordenamento para numeração dos códigos de 
iden�ficação da peça.

As peças são separadas por �po de material e segundo sua 
classificação.

Laboratório - Registro digital das unidades, Registro 
fotográfico das unidades,

Realização de fotografias e registro tridimensional quando 
for o caso.

Laboratório - Armazenamento dos ves�gios de acordo com o 
�po dos materiais.

Os ves�gios são divididos segundo o �po de material e 
separados nos diferentes laboratórios. (Lí�cos, cerâmicos, 

orgânicos, entro outros).

Laboratório - Inserção dos dados na Plataforma Capivara.
Todos os dados registrados durante a pré-análise é inserido 
na Plataforma Capivara, junto com os dados da escavação e 

ordenamento no laboratório.

Relatórios de acompanhamento mensais / semestrais / anuais
-Mensais - internos / 

-Semestrais – Órgão Ambiental/ 
-Anuais - Iphan, CNPq e MDR

RELATORIO FINAL Relatório Cien�fico para o Iphan e CNPq e MDR

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A Obra do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional-PISF compreende a dois grandes canais chamados d
Eixos, o Eixo Norte e o Eixo Leste e a vários Ramais que ligam esses canais a outras bacias hidrográficas importantes da região Nordeste do Brasil.

Há mais de 10 anos, a Fundação Museu do Homem Americano – Fumdham é parceira do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico — CNPq n
acompanhamento das obras do PISF. Sendo a Fumdham uma en�dade sem fins lucra�vos, essa parceria faz a diferença quando eleva o simples negóc
de acompanhamento arqueológico de uma obra de grande porte, para uma abordagem de cunho técnico-cien�fica com a realização de pesquisas interdisciplinar
ao mesmo tempo em que desenvolve as a�vidades de resgate dos ves�gios arqueológicos que são evidenciados e do acompanhamento das a�vidades da obra qu
movimentem o sedimento. Os trabalhos se desenvolvem com cronograma compa�vel ao da obra, buscando não interromper o ritmo dos trabalhos das construtor
responsáveis.

Essa parceria vem principalmente ajudar a cumprir com a legislação brasileira, Resolução Conama 001-1986, Lei Federal 3924 de 26 de julho de 1961, cu
teor preconiza que durante as obras de grande porte em todo território nacional, envolvendo movimento de solos, é obrigatório o acompanhamento de equipes d
Arqueologia.

A Fumdham é a ins�tuição habilitada pelo Iphan para a guarda e curadoria de materiais arqueológicos coletados durante as obras de grande porte, portanto, e
forneceu o Endosso Ins�tucional de Guarda para obtenção das licenças do Projeto PISF junto ao Iphan. Até Agosto de 2021, 376.315 ves�gios arqueológicos fora
coletados em mais de 239 sí�os arqueológicos resgatados na área de abrangência dos eixos dos canais do PISF e do Ramal do Agreste. Todos esses ves�gi
arqueológicos, paleontológicos, amostras sedimentares e doações de ferramentas préhistóricas, estão abrigados nos laboratórios da Fumdham.

Os dois úl�mos sí�os do Eixo Leste, Manga das Corujas e Lafaye�e forneceram mais que ves�gios arqueológicos que a soma dos ves�gios coletados durante os 1
anos de obra. Para conseguir organizar, pré-classificar, fotografar, numerar e armazenar esses ves�gios será necessário a contratação de 32 pessoas que irão trabalh
8 horas por dia, 44 horas por semana, durante um ano.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade da administração pública federal?

 
(    )Sim
(  X  )Não  
 

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
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A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

 (  X  ) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

 (     ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública.

 (  X  ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federa�vos, en�dades privadas sem fi
lucra�vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(  X  )Sim                                                                              

(    )Não  

O pagamento será des�nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Natureza de Despesa 40.90.14 (Diárias): a�vidades de monitoramento e acompanhamento – R$ 5.000,00

2.Natureza de Despesa 40.90.33 (Passagens)): a�vidades de monitoramento e acompanhamento – R$ 15.000,00

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META ETAPA/
FASE ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR FÍSICO   DURAÇÃO

Unidade Quant. Vl unit
R$

Vl total
R$ Início Térmi

1 1.1

Con�nuação dos salvamentos dos sí�os arqueológicos iden�ficados nas etapas
anteriores, prospecção e monitoramento arqueológico nos novos acessos e
novas jazidas, Educação Patrimonial e con�nuação da elaboração do Mapa
Patrimonial, acervo e inventário, armazenamento e alimentação da base de

dados na Plataforma Capivara

Ação de
campo e

laboratório
1 17.248.845,40 17.248.845,40 Nov

2020
Nov
2021

2 2.1

Conclusão da recepção dos ves�gios de campo, limpeza, ordenamento,
préclassificação, registros, inventário do acervo, armazenamento dos

ves�gios arqueológicos dos dois úl�mos sí�os do Eixo Leste e do Ramal
do Agreste. Conclusão do Mapa Patrimonial.

Ação de
campo e

laboratório
1 2.410.062,24 2.410.062,24 Nov

2021
Nov
2022

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR
Novembro/2020 R$ 6.000.000,00 (Descentralizados e Repassados à FUMDHAM em 2020)
Fevereiro/2021 R$ 6.000.000,00 (Descentralizados e Repassados à FUMDHAM em 2021)
Abril/2021 R$ 5.248.845,35 (Descentralizados e Repassados à FUMDHAM em 2021)
Fevereiro/2022 R$ 2.430.062,24 (a descentralizar)

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

44.50.39 (Não) R$ 19.638.907,64
44.90.14 (Sim) R$ 10.000,00
44.90.33 (Sim) R$ 30.000,00

TOTAL R$ 19.678.907,64

12. PROPOSIÇÃO 

Local e data

 

EVALDO FERREIRA VILELA 
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq.

 
13. APROVAÇÃO

Local e data

 

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica

Documento assinado eletronicamente por EVALDO FERREIRA VILELA, Usuário Externo, em 25/11/2021, às 11:09, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luiz Soares de Souza Costa, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica, em 26/11/2021, às 18:47, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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