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 AVANÇO DAS OBRAS 

O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco vai garantir a segurança 

hídrica a 12 milhões de habitantes, em 

390 municípios, nos estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, além gerar emprego 

e promover a inclusão social. 

O empreendimento tem extensão de 

477 km organizados em dois Eixos de 

transferência de água - Norte e Leste. 

A obra engloba a construção 4 túneis, 

14 aquedutos, 9 Estações de 

Bombeamento e 27 reservatórios. 

Trata-se da principal obra de 

infraestrutura de abastecimento em 

execução no País. 

Ao mesmo tempo em que busca 

garantir o abastecimento por longo 

prazo de grandes centros urbanos da 

região, como Fortaleza, Juazeiro do 

Norte, Crato, Mossoró, Campina 

Grande, Caruaru, João Pessoa e de 

centenas de pequenas e médias 

cidades do Semiárido, o projeto 

beneficia áreas do interior do Nordeste 

com potencial econômico, importantes 

no âmbito de uma política de 

desconcentração do desenvolvimento 

nacional. 

O empreendimento, atualmente, 

apresenta 62,4% de execução física, 

sendo que o Eixo Leste conta com 

62,6% de execução e o Eixo Norte com 

62,3%.  

Os percentuais de avanço descritos 

acima correspondem à evolução dos 

projetos executivos, das obras civis, 

das instalações eletromecânicas e 

ações ambientais. A evolução física do 

empreendimento também pode ser 

verificada no gráfico ao lado. 
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METAS DE EXECUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

              

EIXO LESTE: 
META 1L - Meta Piloto (16 km): 
Compreende a captação no 
reservatório de Itaparica até o 
reservatório Areias, ambos em 
Floresta (PE).  

META 2L (167 km): Inicia na saída 
do reservatório Areias, em Floresta 
(PE), e segue até o reservatório 
Barro Branco, em Custódia (PE).  

META 3L (34 km): Este trecho está 
situado entre o reservatório Barro 
Branco, em Custódia (PE), e o 
reservatório Poções, em Monteiro 
(PB). 

EIXO NORTE: 
META 1N (140 km): Vai da 
captação do rio São Francisco, no 
município de Cabrobó (PE), até o 
reservatório de Jati, em Jati (CE).  

META 2N (39 km): Começa no 
reservatório Jati, no município de 
Jati (CE), e termina no reservatório 
Boi II, no município de Brejo Santo 
(CE). 

META 3N (81 km): Estende-se do 
reservatório Boi II, no município de 
Brejo Santo (CE), até o reservatório 
Engenheiro Ávidos, em Cajazeiras 
(PB). 

 

O Ministério da Integração Nacional estabeleceu, em 2011, um novo modelo de 
licitação, contratação e acompanhamento dos trechos de obras definindo 3 Metas em 
cada Eixo, a saber: 
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 EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

 

 

  

O Projeto de Integração do Rio São Francisco está orçado em R$ 8,2 bilhões. São 

apresentados a seguir os valores previstos e pagos, considerando investimentos em 

obras civis, equipamentos eletromecânicos, supervisão, gerenciamento, projeto e 

ações ambientais. 
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MOBILIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco registra mais de 11.200 

trabalhadores contratados para 

atuarem nas obras. Esse número 

retrata o progresso do 

empreendimento, que está com a 

totalidade das obras contratadas e em 

andamento. 

Vale ressaltar, ainda, que alguns lotes 

de obras estão em funcionamento 24 

horas por dia para garantir a 

celeridade do Projeto.  

Em relação a mobilização de 

equipamentos, o Ministério registrou 

3.877 máquinas em operação nas 

frentes de serviço. 
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EIXO NORTE 
META 1N 

Execução das Obras Civis: 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 
Destaques: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do Contrato 
e Valor Medido* 

Execução Física 
de Obras Civis 

Contrato nº 45/2007 (Lote 1) 
Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng 

382 trabalhadores 
89 equipamentos 

R$ 301,1 
R$ 272,4 (90,5%) 

95,2% 

Contrato nº 25/2008 (Lote 2) 
Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng 

325 trabalhadores 
157 equipamentos 

R$ 257,9 
R$ 233,5 (90,5%) 

92,1% 

Contrato nº 25/2011 (Lote 8) 
Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. 

757 trabalhadores 
76 equipamentos 

R$ 321,8 
R$ 227,7 (70,8%) 

78,5% 

Contrato nº 14/2013 - Obras remanescentes da Meta 1N - 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 

1.895 trabalhadores 
475 equipamentos 

R$ 892,0 
R$ 280,0 (31,4%) 

43,0% 

Embocadura do canal: Concluído o 
revestimento com gabião no talude direito. 
Lado esquerdo em fase de conclusão. 
 
Estação de Bombeamento EBI-1: Concluída 
a colocação de grades e “stop-logs”. Iniciada 
a soldagem das telas nas grades para 
contenção da biota. Iniciado os testes das 
guias e comportas da EBI-1. 
Execução de serviço para acoplamento das 
bombas ao barrilete e instalação dos 
quadros elétricos. 

Segmento de Canal entre a EBI-1 até 
Barragem Tucutú: Obra em serviços finais. 
Em fase de conclusão a execução do 
enrocamento de proteção dos taludes. 

Ponte BR-428: Execução da concretagem 
do canal sob a ponte concluída. 

Canal de Captação junto ao Rio São Francisco. 

 

Ponte BR-428. 

Forebay de jusante da EBI-1. Estação de Bombeamento EBI-1. 
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EIXO NORTE 
META 1N 

 
Destaques: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservatório Tucutú: Concluída a colocação 
das comportas curvas e guias metálicas dos 
“stop-logs” de montante e jusante. Concluída 
a casa de abrigo dos quadros elétricos, 
automação e comando. 

Aqueduto Logradouro: Em fase de conclusão 
dos stop-logs da 2ª célula nas duas 
extremidades. 

Aqueduto Saco da Serra: Em fase de 
conclusão dos stop-logs da 2ª célula nas duas 
extremidades. 

Aqueduto Mari: Em fase de conclusão dos 
stop-logs da 2ª célula nas duas extremidades. 

Segmento de Canal entre canal Angicos e 
Aqueduto Mari: Em execução a regularização 
de taludes e revestimento de concreto. 

Aqueduto Terra Nova: Em fase de conclusão 
dos stop-logs da 2ª célula nas duas 
extremidades. 

Reservatório Terra Nova: Execução dos 
serviços no maciço entre as estacas 2 e 118, 
dos espaldares de montante e jusante, 
transições, núcleo argiloso e espigões. 
Execução do enrocamento de proteção dos 
taludes (montante e jusante) entre as estacas 
3 e 52. Iniciada a construção do tapete de 
montante. 

Segmento de canal entre o Res. Terra Nova e 
EBI-2: Execução das escavações em rocha 
nos dois lados do canal. 

 

Aqueduto Mari 

Aqueduto Terra Nova 

Reservatório Terra Nova 

Aqueduto Saco da Serra 
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EIXO NORTE 
META 1N 
 

Destaques: 
 

 

  

Barragem e Dique Negreiros: Execução dos 
serviços nos espaldares de montante e 
jusante e núcleo argiloso. Execução da 
concretagem da tomada d’água e do 
concreto convencional nas escadas e nas 
ombreiras.  

Segmento de Canal entre a ponte da BR-116 
e o reservatório Milagres: Execução do 
aterro sobre os bueiros 27 a 40. Execução 
dos serviços de terraplenagem a jusante do 
cruzamento com a ferrovia Transnordestina. 

Reservatório Milagres: Execução do aterro 
(Randon, núcleo e enrocamento) na 
ombreira esquerda entre as estacas 22 e 35. 
Maciço encontra-se, neste trecho, com 
aproximadamente 18m de altura. Iniciado o 
aterro no talvegue (est.20). 

Túnel Milagres: Escavados 25m no emboque 
da área piloto. Já foram executadas 7 linhas 
de enfilagens e 8 de tirantes. 

Reservatório Negreiros 

Reservatório  
Milagres 

Estação de Bombeamento EBI-2 

Estação de Bombeamento EBI-3 

Dique Negreiros 
Túnel 
Milagres 
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EIXO NORTE 
META 2N 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

CONTRATO Nº 45/2012 
CONTRUTORA SERVENG CIVILSAN S.A. 
 

1.650 trabalhadores  
600 equipamentos  
 

R$ 589,8 
R$ 135,3 (22,9%) 

21,9% 

 
*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 

Destaques: 
 

Reservatório Jati: Execução do filtro do 
enrocamento de jusante e montante, aterro 
entre estacas do barramento, de armação, de 
forma. Execução de concreto na bacia de 
dissipação do vertedouro, armação, forma e 
concreto do muro de fechamento/abraço-
lado esquerdo. 

Reservatório Porcos:  Execução do filtro e 
aterro entre estacas no barramento.  
Execução de escavação, concreto de 
regularização, armação da chaveta no 
vertedouro e a armação, forma e 
concretagem do muro de abraço lado 
esquerdo. 

Segmento de canal entre Res. Porcos e Cana 
Brava: Execução da escavação e conformação 
dos taludes e limpeza de rocha detonada. 

Reservatório Cipó: Execução da escavação 
para conformação do talude. Execução da 
concretagem, forma e armação do 
vertedouro. 

Reservatório Boi I: Execução da supressão 
vegetal. 

Reservatório Boi II: Execução da supressão 
vegetal. 

Segmento de canal entre Res. Cipó e Boi I: 
Execução da perfuração para detonação e 
limpeza. 

 
 

Reservatório Jati 

Vista Panorâmica do Vertedouro do Res. Porcos 

Execução do Muro do Vertedouro – Res. Porcos 

Reservatório Porcos 
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EIXO NORTE 
META 3N 

Execução das Obras Civis: 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 35/2008 (Lote 14) 
Construcap / Ferreira Guedes / Toniolo Busnello 

309 trabalhadores 
107 equipamentos 

R$ 380,7 
R$ 135,3 (35,5%) 

94,0% 

Contrato nº75/2013 – Obras remanescentes 
Construtora Queiroz Galvão S.A. 

2.021 trabalhadores 
880 equipamentos 

R$ 587,5  
R$  47,4 (8,1%) 

29,0% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 

Destaques: 
 

 

  
Segmento de Canal entre Aqueduto 
Catingueira e Bueiro Palha:  Execução do 
acabamento fino, solo cimento, dreno “finger” e 
dreno de fundo. Lançamento de manta 
geotêxtil, concreto de revestimento e 
enrocamento de proteção e escavação. 
Aqueduto Catingueira: Execução da 
concretagem das fundações, armação e forma 
de sapatas e pilares. 
Bueiro Palha: Execução do cimbramento forma, 
armação e concretagem das paredes do 
aqueduto.  
Túnel Cuncas I: Execução da escavação no 
Emboque e do tratamento das paredes entre 
estacas 320 e 352 no Desemboque. 
Reservatório Morros: Execução da forma, 
armação e concretagem no vertedouro. 
Reservatório Boa Vista: Execução do aterro, 
filtro horizontal e enrocamento de proteção de 
montante.  
Dique Pereiros: Execução do concreto de 
armação do vertedouro. 
Túnel Cuncas II: Concluído. 

Reservatório Caiçara: Execução da escavação do 
vertedouro e do enrocamento nos espaldares, 
aterro do núcleo e injeção de calda de cimento. 

Etapas construtivas do canal 

Cuncas I: Aplicação da 2ª malha de tela na janela ao 
desemboque 

Reservatório Caiçaras. 

Reservatório Boa Vista: Vista panorâmica da 
ombreira esquerda para a ombreira direita 
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EIXO LESTE 
META 1L 

Execução das Obras Civis: 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 47/2013 (execução das obras da 
META 1L e parte da META 2L) 
Consórcio São Francisco Leste (S.A. Paulista e 
Somague) 

1.163 trabalhadores 
   645 equipamentos  

R$ 467,4 
R$ 48,4 (10,4%) 

1L  98,2% 
2L  58,2% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 

Destaques: 
 

Estação de Bombeamento EBV-1: Execução do 
berço de areia sob a adutora; Acabamento 
interno do prédio de apoio. Acabamento nos 
blocos de ancoragem do “Y”; armação da pré-laje 
(2º estágio) das caixas de junta de dilatação em 
ambos os lados, armação da caixa de medidor de 
vazão do lado direito, berço de areia abaixo da 
tubulação. 
 

Aqueduto BR-316: Concluído. 
 

Segmento de canal entre Aqueduto da BR 316 e 
Res. Areias: Execução da concretagem de ligação 
entre a transição de jusante do aqueduto. 
 

Reservatório Areias: Barramento foi concluído. 
Execução do enrocamento do canal submerso a 
montante da estrutura de controle e execução da 
Alvenaria da casa de comando e montagens 
eletromecânicas. 

 
  

Vista aérea do canal de aproximação e EBV-1. 

Canal e Aqueduto da BR-316. 

Vista da EBV-1. 

Estação de Bombeamento EBV-1. 

Estação de bombeamento EBV-1. 
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EIXO LESTE 
META 2L 

Execução das Obras Civis: 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 47/2013 (execução das obras da META 
1L e parte da META 2L)  - S.A. Paulista e Somague 

1.163 trabalhadores 
   645 equipamentos  

R$ 467,4 
R$ 48,4 (10,4%) 

1L  98,2% 
2L  58,2% 

Contrato nº 34/2008 
Consórcio EMSA/MENDES JUNIOR 

   123 trabalhadores 
     64 equipamentos  

R$ 273,8  
R$186,8 (68,2%) 

68,6% 

Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte 
da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS  

   819 trabalhadores 
   380 equipamentos  

R$ 705,2 
R$ 24,0 (3,4%) 

2L  58,2% 
3L  19,5% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira.. 
 

Destaques: 

  Segmento de canal entre Res. Areias e EBV-2: 
Execução da regularização fina e início da 
concretagem entre as estacas 855 e o “forebay” de 
montante da EBV- 2. 
 

Estação de Bombeamento EBV-2: Execução da 
terraplanagem e da drenagem abaixo da caixa de 
junta de dilatação e desague do “forebay” de 
jusante. Execução de regularização fina do “forebay” 
de montante e a execução das formas da viga na 
elevação. 
 

Reservatório Braúnas: Execução de concretagem da 
torre da tomada d’água. Na estrutura de controle de 
Braúnas está em execução forma e armação 
concretagem das vigas sobre as lajes de montante e 
jusante do vertedor. Execução da montagem 
eletromecânica. 

 

Barragem de Mandantes: Execução do aterro da 
barragem e retirada de solo expansivo. 
 
 

Estação de bombeamento EBV-3: Execução do 
aterro do “forebay” de jusante e escavação do poço 
de sucção. 
 

Reservatório Cacimba Nova: Concluída a execução 
de aterro e compactação. Iniciado o trabalho do 
lançamento de transição e enrocamento nos últimos 
60m nas transições de montante e jusante.  
 

Reservatório Salgueiro: Execução do aterro do 
barramento. 
 
Segmento de Canal entre EBV-4 e Res. Bagres: 
Execução de bueiros ao longo do canal, e execução 
de geomembrana e concretagem em duas frentes 
de serviço. 

Estação de Bombeamento EBV-3. 

Reservatório Mandantes – execução do barramento 

Vista da estação de bombeamento EBV-2 

Execução do revestimento de canal 
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EIXO LESTE 
META 2L 

Destaques: 
 

Reservatório Bagres: Execução de canaleta de 
drenagem e em execução a transição e 
enrocamento em quatro frentes de serviço do 
barramento. Execução das canaletas de 
drenagem após conclusão do dique. 
 

Segmento de canal entre Aqueduto Caetitu e 
Res. Copiti: Execução das escavações manuais 
para muretas dos canais. 
 

Reservatório Moxotó: Execução do aterro. 
Execução das injeções de calda de cimento, das 
ferragens na tomada d´água (caixa de válvula) e 
da parede de concreto da tomada d´água (caixa 
de válvula). 
 

Reservatório Barreiros: Execução da remoção do 
material detonado. 
 

Reservatório Campos: Execução do trabalho de 
ensaios de perda d´água, supressão vegetal no 
canal de dissipação e escavações no canal de 
aproximação. 
 

  

Reservatório Bagres – execução de canaleta de drenagem 

Reservatório Barreiros 

Reservatório Moxotó 

Reservatório Salgueiro 

Execução de canal entre Res. Braúnas e Mandantes 

Reservatório Campos 

Execução de regularização do canal 
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EIXO LESTE 
META 3L 

Execução das Obras Civi: 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte 
da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS  

   819 trabalhadores 
   380 equipamentos  

R$ 705,2 
R$ 24,0 (3,4%) 

2L  58,2% 
3L  19,5% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 

Destaques: 
 

Reservatório Barro Branco: Execução do aterro 
aplicação de forma e concreto da parede na 
tomada d´água. Execução da armação das 
ferragens da tomada d´água e de concreto de 
regularização. 
   
Segmento de canal entre res. Barro Branco e 
Túnel Monteiro: Execução das escavações entre 
as estacas 9586 a 9628 e do enrocamento entre 
as estacas 9649 a 9652. 
 
Túnel Monteiro: Execução do concreto projetado 
e aplicação de tela nos taludes do emboque, bem 
como suas escavações; 
 
Segmento de canal entre Túnel Monteiro e 
Adutora Monteiro: Execução das escavações 
entre as estacas 9819 e 9830 e entre as estacas 
9834 e 9848. 
 

  

Reservatório Barro Branco: compactação aterro solo argiloso 

Desemboque Túnel Monteiro 

Emboque do Túnel Monteiro 

Reservatório Barro Branco: Ferragem tomada d’água 
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