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O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco vai garantir a segurança hídrica a 

12 milhões de habitantes, em 390 

municípios, nos estados de Pernambuco, 

Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além 

gerar emprego e promover a inclusão 

social. 

O empreendimento tem extensão de 477 

km organizados em dois Eixos de 

transferência de água - Norte e Leste. A 

obra engloba a construção de 4 túneis, 14 

aquedutos, 9 Estações de Bombeamento e 

27 reservatórios. 

Ao mesmo tempo em que busca garantir o 

abastecimento por longo prazo de grandes 

centros urbanos da região, como Fortaleza, 

Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, 

Campina Grande, Caruaru, João Pessoa e de 

centenas de pequenas e médias cidades do 

Semiárido, o projeto beneficia áreas do 

interior do Nordeste com potencial 

econômico, importantes no âmbito de uma 

política de desconcentração do 

desenvolvimento nacional. 

AVANÇO DAS OBRAS 

O empreendimento, atualmente, 
apresenta 70,7% de execução física, 
sendo que o Eixo Leste conta com 70,2% 

de execução e o Eixo Norte com 71,0%. Os 
percentuais de avanço correspondem à 
evolução dos projetos executivos, das 
obras civis, das instalações 
eletromecânicas e ações ambientais.  
 
As atividades da Meta 1N, sob 
responsabilidade da empresa Mendes 
Júnior estão em ritmo lento. O Ministério 
está tomando as providências para sua 
regularização. 
 
A evolução física do empreendimento 

também pode ser verificada no gráfico a 

seguir.  

Túnel Cuncas I com 15km: em fase final de execução. 
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METAS DE EXECUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

EIXO LESTE: 
META 1L - Meta Piloto (16 km): 
Compreende a captação no 
reservatório de Itaparica até o 
reservatório Areias, ambos em 
Floresta (PE).  

META 2L (167 km): Inicia na saída 
do reservatório Areias e segue até o 
reservatório Barro Branco, em 
Custódia (PE).  

META 3L (34 km): Este trecho está 
situado entre o reservatório Barro 
Branco e o reservatório Poções, em 
Monteiro (PB). 

EIXO NORTE: 
META 1N (140 km): Vai da 
captação do rio São Francisco, no 
município de Cabrobó (PE), até o 
reservatório de Jati, em Jati (CE).  

META 2N (39 km): Começa no 
reservatório Jati, e termina no 
reservatório Boi II, no município de 
Brejo Santo (CE). 

META 3N (81 km): Estende-se do 
reservatório Boi II, até o 
reservatório Engenheiro Ávidos, 
em Cajazeiras (PB). 

 

O Ministério da Integração Nacional estabeleceu, em 2011, um novo modelo de 
licitação, contratação e acompanhamento dos trechos de obras definindo 3 Metas em 
cada Eixo, a saber: 
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 EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

 

 

  

O Projeto de Integração do Rio São Francisco está orçado em R$ 8,2 bilhões. São 
apresentados a seguir os valores previstos e pagos, considerando investimentos em obras 
civis, equipamentos eletromecânicos, supervisão, gerenciamento, projeto e ações 
ambientais.  
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MOBILIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

00      

O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco registra 10.005 trabalhadores 

contratados para atuarem nas obras. 

Esse número retrata o progresso do 

empreendimento, que está com a 

totalidade das obras contratadas e em 

andamento. 

Vale ressaltar, ainda, que alguns lotes de 

obras estão em funcionamento 24 horas 

por dia para garantir a celeridade do 

Projeto. Em relação à mobilização de 

equipamentos, o Ministério registrou 

3.838 máquinas em operação nas frentes 

de serviço. 
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EIXO NORTE: META 1N 

Execução das Obras Civis: 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

Destaques:  
 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do Contrato 
e Valor Medido* 

Execução Física 
de Obras Civis 

Contrato nº 45/2007 (Lote 1) 
Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng 

60 trabalhadores 
21 equipamentos 

R$ 292,1 
R$ 282,1 (96,6%) 

96,5% 

Contrato nº 25/2008 (Lote 2) 
Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng 

335 trabalhadores 
83 equipamentos 

R$ 258,9 
R$ 243,2 (93,9%) 

95,6% 

Contrato nº 25/2011 (Lote 8) 
Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. 

667 trabalhadores 
94 equipamentos 

R$ 321,8 
R$ 250,1 (77,7%) 

86,9% 

Contrato nº 14/2013 - Obras remanescentes da Meta 1N - 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 

1.266 trabalhadores 
296 equipamentos 

R$ 926,9 
R$ 358,7 (38,7%) 

50,3% 

Estação de Bombeamento EBI-1: Obra civil 
executando pequenos reparos e limpeza. 
Executado a instalação dos quadros 
elétricos e sistemas auxiliares. Conclusão da 
montagem eletromecânica depende da 
energização da EBI-1. Drenagem externa 
(canaletas) em fase final de conclusão 
concluídas. 
Segmento de Canal entre a EBI-1 e Res. 
Tucutú: Canal concluído.  

Reservatório Tucutú: Reservatório, tomada 
d’água e obras civis da estrutura de 
controle concluídos, restando somente 
concluir instalação de equipamentos 
hidromecânicos e elétricos. 

Aquedutos Logradouro, Saco da Serra, 
Mari e Terra Nova: Concluídos. 

 

   

Estação de Bombeamento EBI - 1. 

 

Subestação de energia N1. 

 

Aqueduto Logradouro 

 

Aqueduto Terra Nova 
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EIXO NORTE: META 1N 

 
Destaques:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canais concluídos entre: 

 EBI-1 e Res. Tucutú - 6,6km 

 Res. Tucutú e Aqueduto Logradouro - 5,2km 

 Aquedutos Saco da Serra e Mari - 17,4 km 

 Aquedutos Mari e Terra Nova - 2,1 km 
 

Reservatório Mangueira:  Concluído. 
 

Estação de bombeamento EBI-2: Retomada 
dos serviços de desforma e armação. 
Executada parcialmente forma e ferragem de 
vigas e pilares, referente ao bloco 1 (poços 1 
e 2). Paralisada montagem da tubulação de 
recalque e blocos de ancoragens. Concluída a 
concretagem de 3 dos 4 tubos nervurados na 
estrutura de deságue. Prossegue 
assentamento de cobogós e de alvenaria da 
superestrutura. 
 

Reservatório Serra do Livramento: 
Reservatório concluído. Em execução muros 
de proteção no vertedouro.   
 

Aqueduto Salgueiro: Estrutura de concreto 
concluída. Desforma sendo finalizada. 
 

 

Estação de bombeamento EBI-3: Retomada 
dos serviços de desforma e armação. 
Concluída estrutura de concreto dos poços 1 
e 2, bem como a laje da plataforma de 5 dos 
8 poços. Vigas e pilares do bloco 1 também 
estão concretadas. Na estrutura deságue 3 
dos 4 tubos nervurados estão parcialmente 
concretos. Forebay de jusante com aterro 
concluído.  Os 5 blocos de ancoragens da 
tubulação de recalque mais próximos da 
estrutura de deságue também concretados. 
 

Segmento de Canal entre a BR-116 e o 
reservatório Milagres: Em execução 
canaletas de drenagem na estrada O&M. 
Retomada pela Mendes Júnior a execução da 
transição de montante da galeria sob a 
ferrovia Transnordestina. 
 
 
 

Execução da Estação de Bombeamento EBI-3  

Execução da Estação de Bombeamento EBI-2 

Estrutura de controle Serra do Livramento. 

Aqueduto Salgueiro 

Reservatório Milagres 
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EIXO NORTE: META 2N 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

CONTRATO Nº 45/2012 
CONSTRUTORA SERVENG CIVILSAN S.A. 
 

2.021 trabalhadores  
655 equipamentos  
 

R$ 589,8 
R$ 258,2 (43,8%) 

 
36,1% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 
Destaques:  

 

Reservatório Jatí: Escavação no canal de 
restituição do vertedouro, casa de força e 
casa de válvulas. Execução de aterro e filtro 
horizontal. Dique: Em execução o aterro e 
filtro vertical. 
 

Ponte CE-153: Concluída a concretagem de 
quatro sapatas e prossegue forma e armação 
de quatro pilares. 
 

Segmento de canal entre Jati e Atalho: 
Rebaixamento do lençol freático. 
Regularização dos taludes da seção 
hidráulica.  
  

Reservatório Porcos:  Em execução o aterro 
no corpo da barragem e a montante 
aplicação da geomembrana. No vertedouro 
prosseguem as atividades de armação forma 
e concretagem dos blocos. Dique: Execução 
de aterro a montante e de enrocamento a 
montante e a jusante. 

Reservatório Cana Brava: Prossegue aterro 
do Cut-off e drenagem por meio de 
ponteiras.  

Reservatórios Boi I: Prossegue a execução de 
injeções de cimento na fundação. Atividade 
de escavação foi interrompida devido ao solo 
encontrado. Aguarda-se a definição da 
fundação. 
 

Reservatórios Boi II: Prosseguem as 
escavações da fundação. 

 
 
  

Reservatório Jatí. 

Segmento de canal entre Reservatório Porcos e Cana Brava. 

Segmento de Canal entre Jati e Atalho 

Reservatório Porcos. 
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EIXO NORTE: META 3N 
Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 35/2008 (Lote 14) 
Construcap / Ferreira Guedes / Toniolo Busnello 

84 trabalhadores 
42 equipamentos 

R$ 380,7 
R$ 378,3 (99,4%) 

97,7% 

Contrato nº75/2013 – Obras remanescentes 
Construtora Queiroz Galvão S.A. 

2.171 trabalhadores 
961 equipamentos 

R$ 587,5  
R$ 279,0 (47,5%) 

59,6% 

 
*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 

Destaques: 
 

 
 

  

Aquedutos: Boi – Prossegue execução de 
cimbramento, forma e armação dos pilares. 
Pinga – Prossegue execução da armação, forma 
e concretagem. Catingueira – Execução das 
transições de montante e jusante com canal. 
 

Segmentos de canal:  Frentes de serviço em 
todos segmentos -  terraplanagem, drenagem 
externa, execução do enrocamento de proteção 
dos taludes e revestimento com geomembrana 
e concreto.  
 

Bueiro Palha: Prossegue a execução da 
transição de montante e Jusante. 

Túnel Cuncas I: Aplicação de tela e execução de 
revestimento e dreno do piso. 
 

Reservatório Morros: Prossegue execução de 
aterro no núcleo e enrocamento. 
 

Túnel Cuncas II: Concluído. 
 

Reservatório Boa Vista:    Execução do maciço. 

Reservatório Caiçara: Prossegue a montagem 
da armação, forma e concretagem do 
vertedouro, execução de aterro no núcleo e 
enrocamento dos espaldares. 

Canal entre Aqueduto Catingueira e Bueiro Palha 

Reservatório Boa Vista – trabalho noturno. Emboque do Túnel  Cuncas II. 

Segmento de canal entre Bueiro Palha e galeria Sobradinho 

Barragem Caiçara 
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EIXO LESTE: META 1L 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 47/2013 (execução das obras da 
META 1L e parte da META 2L) 
Consórcio São Francisco Leste (S.A. Paulista e 
Somague) 

1.109 trabalhadores 
   796 equipamentos  

R$ 467,4 
R$ 120,3 (25,7%) 

1L  99,1% 
2L  69,9% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 
 

Destaques:  
 

Em andamento o comissionamento, com 
enchimento das estruturas da Meta 1L. 
 

Estação de Bombeamento EBV-1: Execução 
da canaleta de drenagem externa e 
acabamentos internos das áreas de serviço. 
 

Canal entre Aqueduto da BR-316 e Reserv. 
Areias: Canal concluído. Em execução 
canaletas de drenagem pluvial. 
 

Subestação de energia E0: Subestação 
energizada e em funcionamento. Execução 
de drenagem, e instalação das esquadrias da 
casa de manutenção. 
Estrutura de controle do Res. Areias: 
Concluída obras civis e montagem mecânica. 

 
 

  

Execução de drenagens de bermas e taludes.- EBV-1. 

 

Estação de Bombeamento EBV-1. 

Subestação de Energia E0 – concluída e em operação. 

Tomada de água do Reservatório Areias. 

 

Reservatório Areias recebendo água da EBV-1. 

Aqueduto sobre BR-316, entre EBV-1 e Res. Areias. 

Execução de canaletas de drenagem no entorno da EBV-1. 
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EIXO LESTE: META 2L 

Execução das Obras Civis: 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 47/2013 (execução das obras da META 
1L e parte da META 2L)  - S.A. Paulista e Somague 

1.109 trabalhadores 
   796 equipamentos  

R$ 467,4 
R$ 120,3 (25,7%) 

1L  99,1% 
2L  69,9% 

Contrato nº 34/2008 
Consórcio EMSA/MENDES JUNIOR 

  5 trabalhadores 
     0 equipamentos  

R$ 273,8  
R$ 189,1 (69,1%) 

76,4% 

Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte 
da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS  

   800 trabalhadores 
   439 equipamentos  

R$ 736,7 
R$ 110,1 (14,9%) 

2L  69,9% 
3L  29,3% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira.  
 

Destaques: 

       Canal entre Res. Areias e EBV-2: em fase de 
conclusão da concretagem do canal. 

Estação de Bombeamento EBV-2: Prossegue 
forma e armação da caixa desague da 
adutora no forebay de jusante e execução de 
alvenaria. 
 

Subestação de energia E2: instalação e  
montagem dos serviços auxiliares. 
 

Segmentos de canal entre EBV-2 e Bar. de 
Mandantes: Forma, armação e concretagem 
da mureta. Execução de enrocamento de 
proteção dos taludes externos dos canais em 
aterro. 

Reservatório Braúnas: Limpeza e retirada de 
blocos de conglomerado para execução de 
enrocamento no t alude de montante. 

Reservatório Mandantes:  Execução do 
maciço da barragem. 
Reservatório Salgueiro 
 

Estação de bombeamento EBV-3: Aterro do 
forebay de jusante. Início da fundação. 

Estação de Bombeamento EBV-2. 

Segmento de Canal entre o Res. Braúnas e Mandantes. Execução de CCR. - Estação de Bombeamento EBV-3  
 

Reservatório Mandantes. 
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EIXO LESTE: META 2L 

Destaques: 
 

Segmento de Canal entre Res. Salgueiro e 
Muquém: Concretagem do canal, aplicação de 
solo-cimento e acabamento fino. Concretagem 
de bueiros sob o canal. 
 

Reservatório Bagres: Reservatório em fase de 
conclusão. 

Aqueduto Branco: concluído. 

Aqueduto Barreiro: concluído. 

Reservatório Moxotó: Em andamento o aterro 
no maciço. Continua a execução de concreto e 
desforma na tomada de água de uso difuso e no 
vertedouro.  
  

Reservatório Campos: Prossegue andamento da 
execução de ferragens e concreto da Tomada 
d´água de uso difuso. Continua a execução da 
concretagem no vertedouro.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Execução da canal na Meta 2L. 

Vertedouro do Reservatório Campos.  

Execução de bueiro em trechos de canal em aterro.. 
 

Reservatório Salgueiro. 

 

Vertedouro do Reservatório Moxotó. 

Tomada d`água de uso difuso da Barragem Salgueiro 
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EIXO LESTE: META 3L 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte 
da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS  

   819 trabalhadores 
   425 equipamentos  

R$ 736,7 
R$ 110,1 (14,9%) 

2L  69,9% 
3L  29,3% 

*Valores em milhões e percentual de execução financeira. 

 
Destaques:  
Reservatório Barro Branco: Prosseguem as 
atividades na Tomada de água de uso difuso 
e concretagem do vertedouro. Em 
andamento concretagem da estrutura de 
controle. 

Segmento de canal entre Res. Barro Branco 
e Túnel: Execução frentes de serviço de 
terraplanagem e de revestimento de canal.  

Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti: 
Continuam as escavações subterrâneas do 
Túnel pelo emboque. No desemboque em 
andamento a execução do concreto 
projetado com tela.  

Galeria Monteiro: Segmento de canal 
(Galeria): Terraplanagem no trecho inicial 
concluído para início da execução dos pré-
moldados da galeria. Em andamento as 
escavações e supressão vegetal em trechos 
subsequentes. Galpão de pré-moldados 
concluído, faltando concluir a ponte rolante 
trilhos e parte elétrica. 

 

Escavação do Túnel Giancarlo. 

Estrutura de Controle do Reservatório Barro Branco. 

 

Segmento de Canal entre Res. Barro Branco e o Túnel Eng. Giancarlo 

Reservatório Barro Branco 

Desemboque do Túnel Giancarlo. 
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