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O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco vai garantir a segurança hídrica a 

12 milhões de habitantes, em 390 

municípios, nos estados de Pernambuco, 

Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além 

gerar emprego e promover a inclusão 

social. 

O empreendimento tem extensão de 477 

km organizados em dois Eixos de 

transferência de água - Norte e Leste. A 

obra engloba a construção de 4 túneis, 14 

aquedutos, 9 Estações de Bombeamento e 

27 reservatórios. 

Ao mesmo tempo em que busca garantir o 

abastecimento por longo prazo de grandes 

centros urbanos da região, como Fortaleza, 

Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, 

Campina Grande, Caruaru, João Pessoa e de 

centenas de pequenas e médias cidades do 

Semiárido, o projeto beneficia áreas do 

interior do Nordeste com potencial 

econômico, importantes no âmbito de uma 

política de desconcentração do 

desenvolvimento nacional. 

AVANÇO DAS OBRAS 

O empreendimento, atualmente, 
apresenta 74,5% de execução física, 
sendo que o Eixo Norte conta com 76,0% e 

o Eixo Leste com 72,4% de execução. Os 
percentuais de avanço correspondem à 
evolução dos projetos executivos, das 
obras civis, das instalações 
eletromecânicas e ações ambientais.  
 
A evolução física do empreendimento 

também pode ser verificada no gráfico a 

seguir.  

Execução da Linha de Transmissão do Eixo Norte estão em ritmo acelerado. 
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METAS DE EXECUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

EIXO LESTE: 
META 1L - Meta Piloto (16 km): 
Compreende a captação no 
reservatório de Itaparica até o 
reservatório Areias, ambos em 
Floresta (PE).  

META 2L (167 km): Inicia na saída 
do reservatório Areias, em Floresta 
(PE), e segue até o reservatório 
Barro Branco, em Custódia (PE).  

META 3L (34 km): Este trecho está 
situado entre o reservatório Barro 
Branco, em Custódia (PE), e o 
reservatório Poções, em Monteiro 
(PB). 

EIXO NORTE: 
META 1N (140 km): Vai da 
captação do rio São Francisco, no 
município de Cabrobó (PE), até o 
reservatório de Jati, em Jati (CE).  

META 2N (39 km): Começa no 
reservatório Jati, no município de 
Jati (CE), e termina no reservatório 
Boi II, no município de Brejo Santo 
(CE). 

META 3N (81 km): Estende-se do 
reservatório Boi II, no município de 
Brejo Santo (CE), até o reservatório 
Engenheiro Ávidos, em Cajazeiras 
(PB). 

 

O Ministério da Integração Nacional estabeleceu, em 2011, um novo modelo de 
licitação, contratação e acompanhamento dos trechos de obras definindo 3 Metas em 
cada Eixo, a saber: 
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 EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

 

 

  

O Projeto de Integração do Rio São Francisco está orçado em R$ 8,2 bilhões. São 
apresentados a seguir os valores previstos e pagos, considerando investimentos em obras 
civis, equipamentos eletromecânicos, supervisão, gerenciamento, projeto e ações 
ambientais.  
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MOBILIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

O Projeto de Integração do Rio São 

Francisco registra 9.241 trabalhadores 

contratados para atuarem nas obras. 

Esse número retrata o progresso do 

empreendimento, que está com a 

totalidade das obras contratadas e em 

andamento. 

Vale ressaltar, ainda, que alguns lotes de 

obras estão em funcionamento 24 horas 

por dia para garantir a celeridade do 

Projeto. Em relação à mobilização de 

equipamentos, o Ministério registrou 

3.563 máquinas em operação nas frentes 

de serviço. 
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EIXO NORTE: META 1N 

Execução das Obras Civis: 

 

 
Destaques:  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 
 
    

CONTRATOS Mobilização 
Valor do Contrato 
e Valor Medido* 

Execução Física 
de Obras Civis 

Contrato nº 45/2007 (Lote 1) 
Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng 

34 trabalhadores 
6 equipamentos 

R$ 292,1 
R$ 281,9 (96,5%) 

96,5% 

Contrato nº 25/2008 (Lote 2) 
Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng 

71 trabalhadores 
44 equipamentos 

R$ 258,9 
R$ 243,8 (94,2%) 

95,7% 

Contrato nº 25/2011 (Lote 8) 
Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. 

594 trabalhadores 
84 equipamentos 

R$ 321,9 
R$ 256,1 (79,6%) 

89,1% 

Contrato nº 14/2013 - Obras remanescentes da Meta 1N - 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 

1.508 trabalhadores 
304 equipamentos 

R$ 926,9 
R$ 383,2 (41,3%) 

52,9% 

Emboque: em andamento abertura do septo 
junto ao Rio São Francisco. 
 

Estação de Bombeamento EBI-1: Obra civil 
faltando pequenos reparos, limpeza geral e 
colocação de algumas esquadrias e portas. 
Concluída a instalação das tubulações de água, 
esgoto e ar comprimido. 
 

Linha de transmissão: Iniciado em março os 
serviços remanescentes da linha de 
transmissão do Eixo Norte. Obras em ritmo 
acelerado com previsão de conclusão em 
junho. 
 

Canais com concretagem concluída entre: 

 EBI-1 e Res. Tucutu - 6,6km 

 Res.Tucutu e Aqueduto Logradouro- 5,2km 

 Aquedutos Saco da Serra e Mari - 17,4 km 

 Aquedutos Mari e Terra Nova - 2,1 km 
 

Aquedutos Logradouro, Saco da Serra, Mari e 
Terra Nova: Concluídos.    
 

Estação de bombeamento EBI-2: Concluída a 
concretagem das vigas e pilares no bloco 1 
(setor onde serão instaladas as 2 primeiras 
bombas). Nos blocos 2 e 3 (setor onde 
futuramente serão instaladas as bombas nº 3 a 
8) continua em execução da estrutura. Em 
andamento montagem da tubulação de 
recalque.  

Estação de Bombeamento EBI - 2. 

 

Canal de Captação - abertura do septo 

 

Reservatório Terra Nova 

*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira. 
 

Reservatório Terra Nova 

Canal concluído entre EBI-1 e Res. Tucutú. 
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EIXO NORTE: META 1N 

   Destaques:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canais com concretagem concluída entre: 

 EBI-2 e Res. Mangueira- 18,0km 

 EBI-3 e Galeria Transnordestina- 16,9km 
 

Reservatório Mangueira: Concluído 
 

Reservatório Serra do Livramento: Barragem  
concluída. Em andamento tratamento de talude 
no lado direito do vertedouro. 
Aqueduto Salgueiro: Obra concluída, restando 
limpeza e impermeabilização. 
 

Estação de bombeamento EBI-3: Concluída 
estrutura de concreto dos poços 1 e 2, bem como 
a laje da plataformade 5 dos 8 poços. Na 
estrutura de deságue, os 4 tubos nervurados, 
estão parcialmente concretados. Cerca de 90% 
de todos os blocos de ancoragens da tubulação 
de recalque estão executados. 
Segmento de Canal entre a BR-116 e o 
reservatório Milagres: Em execução aplicação de 
manta, solo cimento, drenagem interna e 
regularização da seção hidráulica.  
Reservatório Milagres: Continua a execução do 
aterro (núcleo e espaldares), faltando somente 
cerca de 2,00m para maciço nivelar com o trecho 
executado entre as estacas 23 e 39. Continuam as 
escavações do dreno no vertedouro. 

Execução da Estação de Bombeamento EBI-3  

 

Reservatório Milagres 

Canal concluído e passarela sobre canal. Reservatório Serra do Livramento 

Reservatório Negreiros 

Execução da Estação de Bombeamento EBI-3  
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EIXO NORTE: META 2N 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

CONTRATO Nº 45/2012 
CONSTRUTORA SERVENG CIVILSAN S.A. 

1.573 trabalhadores  
602 equipamentos  

R$ 589,8 
R$ 348,5 (59,1%) 

 
52,6% 

 

Destaques:  

 

Reservatório Jati: Prossegue o aterro do 
núcleo, o filtro vertical e enrocamento. Dique: 
Em execução o aterro, filtro e o enrocamento 
de proteção.  
Ponte CE-153: Executadas as escavações para a 
construção das fundações dos pilares centrais, 
executada a regularização e armação das 
sapatas e em andamento as concretagens das 
mesmas. 
Segmento de canal entre Jati e Atalho: 
Continua o rebaixamento do lençol freático. 
Concluída as escavações e em execução o 
enrocamento.  
 

Reservatório Porcos: No vertedouro 
prosseguem as atividades de concretagem. 
Segue em execução o aterro da barragem. 
Dique: Concluídos o aterro e o enrocamento, 
faltando apenas a camada de revestimento do 
núcleo. 
Reservatório Cana Brava: Em andamento a 
execução de aterro, filtro e enrocamento de 
proteção entre as estacas. 
Reservatórios Boi I: Prossegue a execução de 
sondagens a montante e na projeção da 
barragem para conclusão da fundação. 
Vertedouro concluído. 

Reservatórios Boi II: Executada a laje de fundo. 
Em andamento a armação, forma e 
concretagem das paredes da estrutura e 
regularização da fundação para a transição de 
jusante. 

 
  

 

 

Reservatório Porcos 

Estrutura de controle Boi II 

Reservatório Cana Brava 

*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira. 
 

Reservatório Jati. 

Ponte CE-153. 
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EIXO NORTE: META 3N 
Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 35/2008 (Lote 14) 
Construcap / Ferreira Guedes / Toniolo Busnello 

74 trabalhadores 
40 equipamentos 

R$ 390,7 
R$ 378,3 (96,8 %) 

98,0% 

Contrato nº75/2013 – Obras remanescentes 
Construtora Queiroz Galvão S.A. 

1.774 trabalhadores 
808 equipamentos 

R$ 587,5  
R$ 353,1 (60,1%) 

76,2% 

 

Destaques: 
 
 

   

Aquedutos: Boi –Concluída a concretagem se 3 vãos 
e em andamento laje e parede dos demais 4 vãos. 
Pinga – Estrutura concluída. Em andamento a 
execução da transição com o canal. Catingueira – 
Em andamento a atividade de acabamento interno. 
 

Segmentos de canal: Em execução frente de serviço 
em todos os segmentos de canal, sendo executados 
terraplanagem, regularização de taludes e fundo de 
canal, revestimento interno e externo e drenagem. 
 

Bueiro Palha: Em andamento o acabamento 
interno. 
Túnel Cuncas I: Em execução o concreto projetado 
em alguns segmentos, assim como a limpeza e 
melhoria do acesso.  
 

Túnel Cuncas II: Concluído. 
 

Reservatório Morros: Conclusão da barragem e 
vertedouro de morros. Prossegue a execução de um 
estrada pela ombreira esquerda para acessar a 
barragem. 
 

Reservatório Boa Vista: Em andamento o aterro e 
enrocamento de montante e jusante. 
 

Reservatório Caiçara: Em execução aterro, filtros e 
enrocamento no barramento. 

Reservatório Morros 

Reservatório Boa Vista 

Execução de canal. 

Aqueduto Boi 

Barragem Caiçara 

*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira. 
 

Túnel Cuncas I. 
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EIXO LESTE: META 1L 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 47/2013 (execução das obras da 
META 1L e parte da META 2L) 
Consórcio São Francisco Leste (S.A. Paulista e 
Somague) 

       1.071 trabalhadores 
       694 equipamentos  

R$ 467,4 
R$ 157,1(33,6%) 

1L  99,0% 
2L  73,3% 

*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira. 
 
 

Destaques:  
 

Em andamento o comissionamento, com 
enchimento das estruturas da Meta 1L. 
 
Estação de Bombeamento EBV-1: Construção da 
casa de comando junto a caixa de deságue da 
adutora (forebay de jusante); Em execução 
drenagem externa ao lado direito e 
acabamentos. 
 

Canal entre Aqueduto da BR-316 e Res. Areias: 
Em execução a armação e concretagem da saída 
dos drenos internos do canal em torno da estaca 
assim como execução da drenagem externa do 
lado direito entre as estacas.  
 

Reservatório Areias: Estrutura concluída.  
 

Subestações E0 e E1: concluídas e em operação. 

  
  

Forebay a montante da EBV 1. 

Interior da Estação de Bombeamento EBV-1. 

Reservatório Areias Estrutura de Controle do Res. Areias – entrada no canal para EBV-2. 

 

Drenagem externa em execução . 

Estação de Bombeamento EBV-1. 
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EIXO LESTE: META 2L 

Execução das Obras Civis: 
 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 47/2013 (execução das obras da META 
1L e parte da META 2L)  - S.A. Paulista e Somague 

       1.071 trabalhadores 
       694 equipamentos 

R$ 467,4 
R$ 157,1 (33,6%) 

1L  99,0% 
2L  73,3% 

Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte 
da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS  

       969 trabalhadores 
       532 equipamentos  

R$ 736,7 
R$ 148,2 (20,1%) 

2L  73,3% 
3L  34,3% 

*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira. 

Destaques:  

  Estação de Bombeamento EBV-2: Prossegue 
fôrma, armação e concretagem da caixa 
desague da adutora no forebay de jusante.  
Execução da alvenaria do prédio, e dos 
serviços de acabamento (reboco - interno e 
externo) da sala de controle e banheiros; 
Aplicação dos tijolos furados (cobogós) e 
fechamento do prédio. 
Segmentos de canal entre EBV-2 e Res. 
Mandantes: Enrrocamento a jusante dos 
bueiros abaixo do canal. Concretagem, 
desforma e acabamento das muretas do 
canal do lado direito.  
Reservatório Mandantes: Continua  
execução do aterro e do filtro vertical. 
Execução do enrrocamento de jusante e 
montante. 
Reservatório Salgueiro: Segue forma, 
armação e concretagem do vertedouro. 
Sondagem para verificação do sistema de 
drenagem interno (filtros). 
 

Estação de bombeamento EBV-2. 

 

Barragem de Mandantes. Reservatório Salgueiro  

Segmento de canal entre Res. Braúnas e Res. Mandantes 

Conclusão do forebay de jusante da Estação EBV 2. 
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EIXO LESTE: META 2L 

Destaques:  
 

Reservatório Moxotó: Continua as atividades de 
aterro no barramento. Vertedouro concluído. 
 

Reservatório Barreiros: Em andamento as 
atividades de ferragens e concreto no vertedouro. 
  

Reservatório Campos: Em andamento as atividades 
de concretagem no vertedouro e na tomada de água 
de uso difuso.  
 

Estação de bombeamento EBV-3: Conformação 
externa dos taludes do lado esquerdo do forebay de 
jusante. Enrrocamento externo do forebay de 
jusante. Concretagem da laje de fundo e início das 
formas das paredes do poço de sucção. 
 

Estação de bombeamento EBV-4: Continuam em 
execução as atividades escavação no forebay de 
Montante e as atividades de conclusão do aterro do 
forebay de Jusante. 
 

Segmento de Canal entre Res. Salgueiro e 
Múquem: Prossegue concretagem do canal, forma e 
armação do bueiro, aterro e escavação, limpeza de 
fundação do bueiro, supressão vegetal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservatório Campos. 

Estação de Bombeamento EBV-3 

Reservatório Moxotó  

Reservatório Barreiros – fundação do vertedouro.  

Estação de Bombeamento EBV-4 

Segmento de canal entre Reservatório Salgueiro e Múquem 
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EIXO LESTE: META 3L 

Execução das Obras Civis: 

CONTRATOS Mobilização 
Valor do contrato 
e Valor medido* 

Execução física 
de obras civis 

Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte 
da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS  

   969 trabalhadores 
   532 equipamentos  

R$ 736,7 
R$ 148,2 (20,1%) 

2L  73,3% 
3L  34,3% 

*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira. 
 

Destaques:  
 

Reservatório Barro Branco: Concluído o concreto 
do vertedouro. Em andamento as atividades de 
concretagem da tomada de água de uso difuso. 
Em andamento o concreto das paredes da 
estrutura controle. 
 

Segmento de canal entre Res. Barro Branco e 
Túnel: em andamento escavações e 
revestimento de canal. 
 

 Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti: Continuam 
as escavações do túnel com 386,70 m no 
emboque e 65,00m no desemboque, perfazendo 
um total concluído de 451,70 m.  
 

Segmento de canal após Túnel Giancarlo: Em 
andamento as escavações e supressão vegetal. 

 
     

Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti - Emboque 

Reservatório Barro Branco. 

Estrutura de Controle do Reservatório Barro Branco. 

 

Segmento de Canal entre Túnel Giancarlo e Adutora Monteiro Desemboque do Túnel Eng. Giancarlo. 

Segmento de Canal entre o Reservatório Barro Branco e o 
Túnel Engº Giancarlo Lins Cavalcanti 
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77,3% 
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