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CGH CGH.PH.PR.035731-6.01 Enxadrista 1 1,000 12/04/2020 12/04/2021
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

CGH CGH.PH.TO.035747-2.01 Palmeiras 1 2,750 01/10/2018 30/06/2018
Antecipação em meses: 3. 

Estágio atual das obras
03/2016 LER 23/09/2016

CGH CGH.PH.ES.038158-6.01 Santa Luzia - 1,512
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

CGH CGH.PH.MG.035745-6.01 Santana Do Deserto I 1 0,800 30/01/2019 30/07/2018
Antecipação em meses: 6. 

Estágio atual das obras
03/2016 LER 23/09/2016

CGH CGH.PH.MG.035745-6.01 Santana Do Deserto I 2 0,800 11/03/2019 30/07/2018
Antecipação em meses: 7. 

Estágio atual das obras
03/2016 LER 23/09/2016

CGH CGH.PH.SC.031429-3.01 Santo Tessaro 1 1,000 31/12/2017 05/02/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
03/2016 LER 23/09/2016

CGH CGH.PH.RJ.032922-3.01 Secretário 1 0,893 01/11/2019 14/12/2018
Antecipação em meses: 10. 

Estágio atual das obras. Alterado Fonte devido a adequação com 
CEG.

03/2015 A-5 30/04/2015

CGH CGH.PH.RJ.032922-3.01 Secretário 2 0,893 01/11/2019 14/12/2018
Antecipação em meses: 10. 

Estágio atual das obras. Alterado Fonte devido a adequação com 
CEG.

03/2015 A-5 30/04/2015

CGH CGH.PH.RJ.032922-3.01 Secretário 3 0,893 01/11/2019 14/12/2018
Antecipação em meses: 10. 

Estágio atual das obras. Alterado Fonte devido a adequação com 
CEG.

03/2015 A-5 30/04/2015

CGH CGH.PH.TO.035733-2.01 Sucuri 1 2,750 15/08/2018 30/06/2018
Antecipação em meses: 1. 

Estágio atual das obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.SC.031598-2.01 Ado Popinhak 01 5,650 14/04/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 2. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
18/11/2017 conforme Despacho nº 3.859, de 17/11/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.031598-2.01 Ado Popinhak 02 5,650 14/04/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 2. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
18/11/2017 conforme Despacho nº 3.859, de 17/11/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.031598-2.01 Ado Popinhak 03 5,650 14/04/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 2. 

Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 
30/11/2017 conforme Despacho nº 3.909, de 29/11/201

10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.031598-2.01 Ado Popinhak 04 5,650 14/04/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 2. 

Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 
30/11/2017 conforme Despacho nº 3.909, de 29/11/201

10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.RN.035096-6.01 Armando Ribeiro 1 2,350 01/01/2020 11/08/2020
Postergação em meses: 7. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.RN.035096-6.01 Armando Ribeiro 2 2,350 01/01/2020 11/08/2020
Postergação em meses: 7. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.SC.032162-1.01 Barra do Leão 1 1,785 02/10/2018 01/03/2018
Antecipação em meses: 7. 

Estágio atual das obras.
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.SC.032162-1.01 Barra do Leão 2 1,785 02/10/2018 01/03/2018
Antecipação em meses: 7. 

Estágio atual das obras.
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.MT.000331-0.01 Buriti - 10,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

PCH PCH.PH.PR.032511-2.01 Canhadão 1 5,000 31/05/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 4. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
18/11/2017 conforme Despacho nº 3.860, de 17/11/2017

01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.PR.032511-2.01 Canhadão 2 5,000 31/05/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 4. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
18/11/2017 conforme Despacho nº 3.860, de 17/11/2017

01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.PR.035147-4.01 Clairto Zonta 1 6,000 28/06/2020 02/08/2020
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.PR.035147-4.01 Clairto Zonta 2 6,000 28/06/2020 02/08/2020
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.PR.035147-4.01 Clairto Zonta 3 3,000 28/06/2020 02/08/2020
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.SC.031059-0.01 Garça Branca 01 3,250 04/10/2018 11/12/2020
Postergação em meses: 26. 

Estágio atual das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.031059-0.01 Garça Branca 02 3,250 04/10/2018 11/12/2020
Postergação em meses: 26. 

Estágio atual das obras.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.RS.030887-0.01 Jardim 1 4,500 30/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 16. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.RS.030887-0.01 Jardim 2 4,500 30/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 16. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.MT.034966-6.01 Jui 117 1 8,333 01/11/2019 11/08/2020
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.MT.034966-6.01 Jui 117 2 8,333 01/01/2020 11/08/2020
Postergação em meses: 7. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.MT.034966-6.01 Jui 117 3 8,333 01/03/2020 11/08/2020
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.MT.033386-7.01 Lajari 1 10,440 20/12/2018 04/10/2018
Antecipação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
06/2014 A-5 28/11/2014

PCH PCH.PH.MT.033386-7.01 Lajari 02 10,440 30/12/2018 04/10/2018
Antecipação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
06/2014 A-5 28/11/2014

PCH PCH.PH.SC.035120-2.01 Lambari 1 a 2 4,000 20/02/2020 11/08/2020
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.MT.033916-4.01 Mantovillis 1 2,600 01/11/2019 11/08/2020
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.MT.033916-4.01 Mantovillis 2 2,600 01/01/2020 11/08/2020
Postergação em meses: 7. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.RS.030950-8.01 Morro Grande 1 4,900 30/07/2019 12/08/2020
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.RS.030950-8.01 Morro Grande 2 4,900 30/07/2019 12/08/2020
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
10/2013 A-5 13/12/2013

PCH PCH.PH.SC.029120-0.02 Roncador 1 a 2 6,000 01/06/2020 01/02/2020
Antecipação em meses: 4. 

Início de obras em 01/11/2017.
Estágio atual das obras

03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.PR.035146-6.01 São João II 1 2,333 19/12/2020 21/02/2021
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.PR.035146-6.01 São João II 2 2,333 19/12/2020 21/02/2021
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016
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PCH PCH.PH.PR.035146-6.01 São João II 3 2,333 19/12/2020 21/02/2021
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

PCH PCH.PH.GO.035113-0.01 Tamboril 1 7,900 31/01/2020 31/01/2021
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

PCH PCH.PH.GO.035113-0.01 Tamboril 2 7,900 29/02/2020 28/02/2021
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2016 LER 23/09/2016

UEE EOL.CV.BA.031418-8.01 Acácia 1 a 6 16,200 08/06/2018 29/07/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras
05/2013 LER 23/08/2013

UEE EOL.CV.BA.031433-1.01 Acauã 1 a 3 6,000 30/06/2018 30/07/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras
05/2013 LER 23/08/2013

UEE EOL.CV.BA.031404-8.01 Angico 1 a 3 8,100 01/06/2018 22/07/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras
05/2013 LER 23/08/2013

UEE EOL.CV.RN.031801-9.01 Aroeira 1 a 14 32,900 31/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 15. 

Não liberada para operação em testes.
10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.032343-8.01 Assuruá IV 1 a 15 30,000 01/01/2018 15/01/2018
Postergação em dias: 14. 

Não liberada para operação comercial
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.PI.033621-1.01 Aura Lagoa Do Barro 01 1 a 3 9,000 30/05/2019 14/10/2019
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033621-1.01 Aura Lagoa Do Barro 01 4 a 6 9,000 30/05/2019 14/10/2019
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033621-1.01 Aura Lagoa Do Barro 01 7 a 9 9,000 30/05/2019 14/10/2019
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033622-0.01 Aura Lagoa Do Barro 02 1 a 3 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033622-0.01 Aura Lagoa Do Barro 02 4 a 6 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033622-0.01 Aura Lagoa Do Barro 02 7 a 9 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033619-0.01 Aura Lagoa Do Barro 03 1 a 3 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033619-0.01 Aura Lagoa Do Barro 03 4 a 6 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033619-0.01 Aura Lagoa Do Barro 03 7 a 9 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033620-3.01 Aura Lagoa Do Barro 04 1 a 3 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033620-3.01 Aura Lagoa Do Barro 04 4 a 6 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033620-3.01 Aura Lagoa Do Barro 04 7 a 9 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033623-8.01 Aura Lagoa Do Barro 05 1 a 2 6,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033623-8.01 Aura Lagoa Do Barro 05 3 a 5 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033623-8.01 Aura Lagoa Do Barro 05 6 a 8 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033624-6.01 Aura Lagoa Do Barro 06 1 a 3 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033624-6.01 Aura Lagoa Do Barro 06 4 a 6 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033624-6.01 Aura Lagoa Do Barro 06 7 a 9 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033618-1.01 Aura Lagoa Do Barro 07 1 a 3 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033618-1.01 Aura Lagoa Do Barro 07 4 a 6 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033618-1.01 Aura Lagoa Do Barro 07 7 a 9 9,000 30/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.PI.033625-4.01 Aura Queimada Nova 03 1 a 3 9,000 31/05/2019 15/02/2020
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.RN.031887-6.01 Aventura I 1 a 12 28,200 15/08/2018 01/05/2018
Antecipação em meses: 3. 

Conforme ato legal e andamento de 80% das obras. Solicitado 
DAPR-T.

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.031524-9.01 Casa Nova III 1 a 12 28,200 17/04/2018 15/01/2018
Antecipação em meses: 3. 

Liberadas UG1 à UG12 para operação em teste a partir de 
09/12/2017 conforme Despacho nº 4.156, de 08/12/2017 

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.032345-4.01 Curral De Pedras I 1 a 8 20,000 16/10/2018 01/02/2018
Antecipação em meses: 8. 

Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 
01/12/2017 conforme Despacho nº 4.036, de 30/11/2017

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032347-0.01 Diamante II 1 e 2 5,000 15/09/2018 31/01/2018
Antecipação em meses: 7. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
09/12/2017 conformde Despacho nº 4.154, de 08/12/2017

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032347-0.01 Diamante II 3 a 7 12,500 15/09/2018 31/01/2018

Antecipação em meses: 7. 
Liberar as unidades geradoras para início de operação em teste a 

partir do dia 21 de
dezembro de 2017, conforme Despacho 4.320/2017.

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.RN.031802-7.01 Jericó 1 a 14 32,900 31/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 15. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.032349-7.01 Laranjeiras I 1 a 5 12,500 31/01/2018 01/02/2018
Postergação em dias: 1. 

Liberadas UG1 à UG5 para operaão em teste a partir de 
21/11/2017 conforme Despacho nº 3.872, de 20/11/2017

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032349-7.01 Laranjeiras I 6 a 11 15,000 31/01/2018 01/02/2018
Postergação em dias: 1. 

Liberadas UG6 à UG11 para operação em teste a partir de 
01/12/2017 conforme Deslpacho nº 4.037, de 30/11/2017

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032351-9.01 Laranjeiras V 1 a 2 5,000 31/01/2018 15/01/2018
Antecipação em dias: 16. 

Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 
09/12/2017 conforme Despacho nº 4.155, de 08/12/2017

08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032351-9.01 Laranjeiras V 3 a 10 20,000 30/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 16. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032362-4.01 Mulungu 1 a 5 13,500 20/03/2019 20/03/2020
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032363-2.01 Pau Santo 1 a 7 18,900 20/03/2019 20/03/2020
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.032364-0.01 Quina 1 a 4 10,800 20/03/2019 20/03/2020
Postergação em meses: 12. 

Estágio atual de previsão de início de obras
08/2014 LER 31/10/2014

UEE EOL.CV.BA.031406-4.01 Taboquinha 1 a 8 21,600 08/06/2018 29/07/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras
05/2013 LER 23/08/2013
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UEE EOL.CV.RN.031826-4.01 Umbuzeiros 1 a 14 32,900 31/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 15. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031645-8.01 União Dos Ventos 12 7 e 8 4,200 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 
16/12/2017 conforme Despacho nº 4.240, de 15/12/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031645-8.01 União Dos Ventos 12 9 2,100 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG9 e UG11 para operação em teste a partir de 
20/12/2017 conforme Despacho nº 4306, de 19/12/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031645-8.01 União Dos Ventos 12 11 2,100 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG9 e UG11 para operação em teste a partir de 
20/12/2017 conforme Despacho nº 4306, de 19/12/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031697-0.01 União Dos Ventos 13 1 a 3 6,300 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 
09/12/2017 conforme Despacho nº 4.157, de 08/12/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031697-0.01 União Dos Ventos 13 4 a 9 12,600 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG4 à UG9 para operação em teste a partir de 
28/11/2017 conforme Despacho nº 3.965, de 27/11/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031643-1.01 União Dos Ventos 14 1 e 7 a 10 10,500 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG1 e UG7 à UG10 para operação em teste apartir de 
28/11/2017 conforme Despacho nº 3.966, de 27/11/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.RN.031643-1.01 União Dos Ventos 14 3 a 6 8,400 22/02/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 22. 

Liberadas UG3 à UG6 para operação em teste a partir de 
01/12/2017 conforme Despacho nº 4.038, de 30/11/2017

10/2013 A-5 13/12/2013

UEE EOL.CV.BA.033648-3.01 Ventos Da Santa Dulce 1 a 14 28,000 31/01/2018 01/03/2018
Postergação em dias: 29. 
Estágio atual das obras.

06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.BA.033649-1.01 Ventos Da Santa Esperança 1 a 14 28,000 31/01/2018 01/03/2018
Postergação em dias: 29. 
Estágio atual das obras

06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.BA.034717-5.01 Ventos de Santa Emilia 1 a 13 27,300 13/07/2019 02/12/2019
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UEE EOL.CV.BA.033650-5.01 Ventos Do São Mario 1 a 15 30,000 31/01/2018 01/03/2018
Postergação em dias: 29. 

Não liberada para operação em testes
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.BA.033652-1.01 Ventos Do São Paulo 1 a 14 28,000 31/01/2018 01/03/2018
Postergação em dias: 29. 

Não liberada para operação em testes
06/2014 A-5 28/11/2014

UEE EOL.CV.RN.036985-3.01 Vila Paraíba II - 32,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UEE EOL.CV.RN.036981-0.01 Vila Paraíba III - 32,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.SP.034206-8.01 Água Vermelha IV - 15,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.SP.034207-6.01 Água Vermelha V - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.SP.034208-4.01 Água Vermelha VI - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PB.034085-5.01 Angico 1 1 a 27 27,000 15/12/2018 15/04/2019
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual de previsão de início de obras
Início de obras em 15/10/2017.

08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.CE.033917-2.01 Apodi I 1 a 30 30,000 30/12/2018 27/11/2018
Antecipação em meses: 1. 

Início de obras em 27/11/2017
Estágio atual das obras

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.CE.033918-0.01 Apodi II 1 a 30 30,000 30/12/2018 27/11/2018
Antecipação em meses: 1. 

Início de obras em 27/11/2017
Estágio atual das obras

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.CE.033919-9.01 Apodi III 1 a 30 30,000 30/12/2018 27/11/2018
Antecipação em meses: 1. 

Início de obras em 27/11/2017
Estágio atual das obras

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.CE.033920-2.01 Apodi IV 1 a 30 30,000 30/12/2018 27/11/2018
Antecipação em meses: 1. 

Início de obras em 27/11/2017
Estágio atual das obras

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.BA.034120-7.01 Assuruá 1 a 7 30,520 31/08/2018 01/10/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.034153-3.01 BJL 11 1 a 20 20,000 30/01/2018 15/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras. Emitida DAPR-T.  
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.SP.034161-4.02 Boa Hora 1 1 a 6 25,000 01/11/2018 30/04/2019
Postergação em meses: 6. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.SP.034162-2.02 Boa Hora 2 1 a 6 25,000 01/11/2018 30/04/2019
Postergação em meses: 6. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.SP.034163-0.02 Boa Hora 3 1 a 6 25,000 01/11/2018 30/04/2019
Postergação em meses: 6. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.PE.034169-0.01 Brígida - 27,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PE.034234-3.01 Brígida 2 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.SP.034107-0.01 Brisas Suaves 1 a 5 5,000 30/12/2018 15/04/2019
Postergação em meses: 3. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.PB.032544-9.01 Coremas III 1 a 30 30,000 15/02/2019 15/04/2019
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.RN.034310-2.01 Floresta I 1 a 32 32,000 08/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial. Emissão DAPR-P.
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.RN.034309-9.01 Floresta II 1 a 32 32,000 08/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial. Emissão DAPR-P.
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.RN.033569-0.01 Floresta III 1 a 11 11,000 08/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial. Emissão DAPR-P.
09/2015 LER 13/11/2015 
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UFV UFV.RS.RN.033569-0.01 Floresta III 12 a 18 7,000 08/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Liberadas UG12 à UG18 para operação em teste a partir de 
18/11/2017 conforme Despacho nº 3.861, de 17/11/2017

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.RN.033569-0.01 Floresta III 19 a 22 4,000 08/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Liberadas UG19 à UG22 para operação em teste a partir de 
23/11/2017 conforme Despacho nº 3.928, de 22/11/2017

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.SP.032326-8.01 Guaimbe 1 1 a 22 30,000 03/01/2018 15/03/2018
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.SP.032327-6.01 Guaimbe 2 1 a 22 30,000 02/02/2018 15/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.SP.032328-4.01 Guaimbe 3 1 a 22 30,000 05/03/2018 15/03/2018
Postergação em dias: 10. 
Estágio atual das obras.

08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.SP.032330-6.01 Guaimbe 5 1 a 22 30,000 01/05/2018 15/03/2018
Antecipação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.MG.034073-1.01 Guimarania 1 1 a 30 30,000 28/02/2019 15/12/2019
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.MG.034074-0.01 Guimarania 2 1 a 30 30,000 28/02/2019 15/12/2019
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.BA.033757-9.01 Horizonte MP 1 1 a 28 28,700 30/01/2018 15/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.033777-3.01 Horizonte MP 11 1 a 20 20,000 30/01/2018 28/02/2018
Postergação em dias: 29. 
Estágio atual das obras.

08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.033759-5.01 Horizonte MP 2 1 a 28 28,700 30/01/2018 28/03/2018
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual das obras.
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.032317-9.01 Ituverava 2
3 a 6, 8, 10 e 12 

a 14
18,000 15/12/2017 15/01/2018

Postergação em meses: 1. 
Não liberada para operação comercial.

08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.BA.032319-5.01 Ituverava 4 1 a 14 28,000 15/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.BA.032320-9.01 Ituverava 5 1 a 14 28,000 15/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.BA.032321-7.01 Ituverava 6 1 a 14 28,000 15/12/2017 15/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.BA.032322-5.01 Ituverava 7 1 a 14 28,000 15/12/2017 31/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
08/2014 LER 31/10/2014

UFV UFV.RS.BA.033929-6.01 Juazeiro Solar  II 1 a 30 30,000 28/02/2019 15/04/2019
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.BA.033930-0.01 Juazeiro Solar  III 1 a 30 30,000 28/02/2019 15/04/2019
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.BA.033931-8.01 Juazeiro Solar  IV 1 a 30 30,000 28/02/2019 15/04/2019
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.BA.033928-8.01 Juazeiro Solar I 1 a 30 30,000 28/02/2019 15/04/2019
Postergação em meses: 1. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.PB.034086-3.01 Malta 1 a 27 27,000 15/12/2018 15/04/2019
Postergação em meses: 4. 

Estágio atual de previsão de início de obras
08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.MG.033185-6.01 Pirapora 2 1 a 31 30,000 01/11/2018 15/04/2019
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual de previsão de início de obras
09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.MG.033186-4.01 Pirapora 3 1 a 31 30,000 01/11/2018 06/11/2018
Postergação em dias: 5. 

Início de obras em 06/11/2017
Estágio atual das obras.

09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.PI.033841-9.01 São Gonçalo 1 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.037577-2.01 São Gonçalo 10 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.033842-7.01 São Gonçalo 2 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.037588-8.01 São Gonçalo 21 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.037589-6.01 São Gonçalo 22 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.033843-5.01 São Gonçalo 3 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.033844-3.01 São Gonçalo 4 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PI.033845-1.01 São Gonçalo 5 - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.BA.033782-0.01 São Pedro II 1 a 27 27,000 30/12/2018 01/01/2019
Postergação em dias: 2. 

Início de obras em 30/11/2017
Estágio atual das obras.

08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.033784-6.01 São Pedro IV 1 a 27 27,000 30/12/2018 01/01/2019
Postergação em dias: 2. 

Início de obras em 30/11/2017
Estágio atual das obras.

08/2015 LER  28/08/2015

UFV UFV.RS.BA.033469-3.01 Sertão Solar Barreiras I - 28,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.BA.033470-7.01 Sertão Solar Barreiras II - 28,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.BA.033471-5.01 Sertão Solar Barreiras III - 28,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.BA.033473-1.01 Sertão Solar Barreiras IV - 28,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.BA.034387-0.01 Sobrado 1 1 a 30 30,000 30/11/2019 SEM PREVISÃO Proposta de revogação em andamento. 09/2015 LER 13/11/2015 

UFV UFV.RS.PE.033606-8.01 Solar Salgueiro - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PE.034160-6.01 Solar Salgueiro II - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.PE.034105-3.01 Solar Salgueiro III - 30,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UFV UFV.RS.BA.033588-6.01 Verde Vale III 1 a 13 15,132 14/04/2019 25/10/2018
Antecipação em meses: 5. 

Início de obras em 25/10/2017
Estágio atual das obras.

08/2015 LER  28/08/2015

UHE UHE.PH.PA.030354-2.01 Belo Monte Belo Monte 08 611,110 31/01/2018 28/02/2018
Postergação em dias: 28. 

Não liberada para operação em testes.
06/2009 A-5 20/04/2010

UHE UHE.PH.MT.030422-0.01 Colíder 01 100,000 15/05/2018 15/10/2018
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual das obras.
03/2010 A-5 30/07/2010

UHE UHE.PH.MT.030422-0.01 Colíder 02 100,000 10/09/2018 28/02/2019
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual das obras.
03/2010 A-5 30/07/2010

UHE UHE.PH.MT.030422-0.01 Colíder 03 100,000 10/11/2018 30/04/2019
Postergação em meses: 5. 

Estágio atual das obras.
03/2010 A-5 30/07/2010

UHE UHE.PH.PR.035290-0.01 Santa Branca 1 31,000 01/01/2021 21/05/2022
Postergação em meses: 16. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

UHE UHE.PH.PR.035290-0.01 Santa Branca 2 31,000 01/03/2021 21/05/2022
Postergação em meses: 14. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

UHE UHE.PH.PA.031444-7.01 São Manoel 01 175,068 01/01/2018 31/01/2018
Postergação em meses: 1. 

Não liberada para operação comercial.
10/2013 A-5 13/12/2013
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UHE UHE.PH.PA.031444-7.01 São Manoel 02 175,068 01/03/2018 31/01/2018
Antecipação em dias: 29. 

Liberada UG2 para operação em teste a partir de 16/12/2017 
conforme Despacho nº 4.247, de 15/12/2017 

10/2013 A-5 13/12/2013

UHE UHE.PH.PA.031444-7.01 São Manoel 03 175,068 01/05/2018 28/02/2018
Antecipação em meses: 2. 

Solicitou DAPR-T em 08/12/2017
10/2013 A-5 13/12/2013

UHE UHE.PH.PR.032923-1.01 Tibagi Montante 01 12,000 30/11/2019 16/12/2021
Postergação em meses: 24. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2015 A-5 30/04/2015

UHE UHE.PH.PR.032923-1.01 Tibagi Montante 02 12,000 31/12/2019 16/12/2021
Postergação em meses: 23. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2015 A-5 30/04/2015

UHE UHE.PH.PR.032923-1.01 Tibagi Montante 03 12,000 31/12/2019 16/12/2021
Postergação em meses: 23. 

Estágio atual de previsão de início de obras
03/2015 A-5 30/04/2015

UTE UTE.AI.SP.035109-1.01 Biogás Bonfim 7 2,985 14/12/2020 07/10/2021
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

UTE UTE.AI.SP.035109-1.01 Biogás Bonfim 1 a 6 17,910 14/12/2020 07/10/2021
Postergação em meses: 9. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

UTE UTE.AI.GO.028112-3.01 Jalles Machado - 25,000
USINA LEILÃO 04/2017 A-4 

de 18/12/2017
01/01/2021 Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017 04/2017 A-4 18/12/2017

UTE UTE.AI.RS.034046-4.01 São Sepé 1 8,000 20/06/2018 30/06/2018
Postergação em dias: 10. 
Estágio atual das obras.

04/2015 A-3 21/08/2015

UTE UTE.AI.SP.035073-7.01 Vale do Paraná 1 16,000 06/05/2022 26/01/2023
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

UTE UTE.AI.SP.035073-7.01 Vale do Paraná 2 32,500 06/05/2022 26/01/2023
Postergação em meses: 8. 

Estágio atual de previsão de início de obras
01/2016 A-5 29/04/2016

EOL EOLCVBA034633-0 Campo Largo II 1 a 11 29,700 15/01/2019 01/02/2019
Postergação em dias: 17. 
Estágio atual das obras.

Nenhum

EOL EOLCVBA034636-5 Campo Largo XV 1 a 11 29,700 15/12/2018 01/01/2019
Postergação em dias: 17. 
Estágio atual das obras.

Nenhum

PCH PCHPHSC033599-1 Alto Benedito II 1 1,000 06/07/2018 12/01/2019
Postergação em meses: 6. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

PCH PCHPHRJ001306-4 Lajes (Fontes Velha) 01 17,000 31/12/2017 15/01/2018
Postergação em dias: 15. 
Estágio atual das obras.

Nenhum

PCH PCHPHGO030973-7 Verde 8 01 15,000 04/09/2018 31/07/2018
Antecipação em meses: 1. 

Rescisão de contrato de energia
Nenhum

PCH PCHPHGO030973-7 Verde 8 02 15,000 04/09/2018 31/07/2018
Antecipação em meses: 1. 

Rescisão de contrato de energia
Nenhum

UTE UTEAIPR030724-6 Geo Elétrica Tamboara 1 a 6 11,940 15/01/2018 30/06/2018
Postergação em meses: 5. 

Implantação divergente da outorga/projeto básico.
Nenhum

UTE UTEAIGO031905-8 Rio Claro de Goiás 1 30,000 28/02/2018 30/04/2018
Postergação em meses: 2. 

Estágio atual das obras.
Nenhum

UTE UTE.GN.RJ.032955-0.01 Novo Tempo 1 a 3 855,819 SEM PREVISÃO 01/01/2021
Data alterada durante a 194ª Reunião do CMSE em 04/01/2018, 

por deliberação de seus participantes.
06/2014 A-5 28/11/2014

UTE UTE.GN.RJ.032955-0.01 Novo Tempo 4 443,144 SEM PREVISÃO 01/01/2021
Data alterada durante a 194ª Reunião do CMSE em 04/01/2018, 

por deliberação de seus participantes.
06/2014 A-5 28/11/2014
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