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Empreendimento Transmissora Nome do empreendimento Descrição Data de Conclusão do Ato Legal
Data Homologação 

(3ª Reunião)
Data Homologação 

(2ª Reunião)
Conclusão Informada 

pelo agente
Observações

T2012-033-A TRANSNORTE
LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e 
SE Boa Vista

LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV;
LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV;
SE Equador em 500 kV;
SE Boa Vista em 500/230 kV.

17/09/2024 05/10/2025 05/10/2025 30/09/2025
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2018-054-A SÃO FRANCISCO LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu
LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km;
LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.

21/09/2023 26/06/2024 26/06/2024 31/03/2024
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2018-069-A1 DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 
Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs

LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e 
LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.

21/09/2023 18/04/2024 21/03/2024 31/03/2024
Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 
continuidade do monitoramento do empreendimento 

apenas das funções transmissões.

T2018-069-A2 DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 
Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs

CER 300/-150 Mvar da SE Jaguaruana II 21/09/2023 02/06/2024 21/03/2024 02/06/2024
Data de homologação alterada tendo em vista que o agente 

energizará o CER 300/-150 Mvar da SE Jaguaruana II em 
junho/2024.

T2018-069-B DUNAS Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 
Fortaleza - SE Pacatuba

SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém 
II - C1

21/09/2023 18/04/2024 28/03/2024 27/03/2024

Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 
continuidade do monitoramento do empreendimento.

Aguardando a conclusão do seccionamento da LT Fortaleza II 
- Pecém II.

T2018-069-C DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 
Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba

LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1 21/09/2023 18/04/2024 27/03/2024 27/03/2024
Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento. 

T2018-069-D DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 
Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açu III

LT 230 kV Caraúbas II - Açu III CD e SE Caraúbas II 230/69 kV 21/09/2023 18/04/2024 21/03/2024 16/03/2024
Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2018-075 MEZ 3
SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV 
Rondonópolis - Rio Verde

SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA;
Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km.

21/09/2022 27/04/2024 25/03/2024 27/04/2024
Data de homologação alterada para 27/04/2024 conforme 
informações vindas pela Transmissora por meio do SIGET.

T2019-034-A VALE DO ITAJAÍ
Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões 
Norte e do Vale do Itajaí

SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia - 
Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT’s 
230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2

22/03/2024 30/09/2025 30/07/2024 30/09/2025
Data de homologação alterada para 30/09/2025 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2019-041 GUANABARA
LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos 
e SE 500 kV Campos 2

LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km;
LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km;
SE 500 kV Campos 2;
SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV.

22/03/2024 25/10/2024 10/07/2024 25/10/2024
Data de homologação alterada para 25/10/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2019-042 ITABAPOANA LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km. 22/03/2024 18/04/2024 21/03/2024 15/03/2024
Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2019-044-A LAGOA DOS PATOS LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1 LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km 22/03/2024 22/03/2027 22/03/2027 22/03/2027
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2019-044-D LAGOA DOS PATOS LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C2 LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2, com 27,6 km 22/03/2024 18/04/2024 22/03/2024 31/03/2024
Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2019-050-B PAMPA LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 22/03/2023 25/04/2024 25/04/2024 29/03/2024
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2019-050-C PAMPA SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul
SE 525/230/138-13,8 kV Capivari do Sul;
LT 230kV Viamão 3 - Capivari do Sul.

22/03/2023 18/04/2024 21/03/2024 29/03/2024
Data de homologação alterada para 18/04/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2020-037B ACRE
SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro 
do Sul

SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul. 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2020-050 MEZ 2 SE Olindina
SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 
e C2 na SE Olindina

20/03/2023 07/07/2024 07/07/2024 15/04/2024
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2021-061-A EKTT 7 LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 31/03/2026 07/09/2024 07/09/2024 30/04/2024 Data de homologação mantida para continuidade do 
monitoramento do empreendimento.

T2021-061-C EKTT 7 LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 31/03/2026 04/05/2025 04/05/2025 30/09/2024
Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 
(Edição - Dezembro/2023).

T2021-061-D EKTT 7 LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 31/03/2026 04/02/2025 04/02/2025 30/06/2024 Data de homologação mantida para continuidade do 
monitoramento do empreendimento.

T2022-090-A ANANAÍ LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD 31/03/2027 31/03/2026 - 31/03/2026 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-090-B ANANAÍ LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD 31/03/2027 31/03/2026 - 31/03/2026 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-120-A VERDE
LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e 
Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3

SEs 500 kV Buritizeiro 3 + LT 500 kV Buritizeiro 3 – Pirapora C1 e C2 + LT 500 kV 
Buritizeiro 3 – São Gotardo 2 + LT 500 kV Buritizeiro 3 – São Gonçalo do Pará + 
LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 e C2 + LT 500 kV Itabirito 2 - 
Santos Dumont 2

30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027
Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 

monitoramento mensal.

T2022-120-F VERDE LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD
LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 e C2 + LT 500 kV Itabirito 2 - 
Santos Dumont 2

30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-120-C VERDE LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV 
Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)

LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-121-A EKTT 9 LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C1 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/05/2025 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-121-B EKTT 9 LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4 C2 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/05/2025 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-121-C EKTT 9 LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 
500 kV Nova Ponte 3

SE 500 kV Nova Ponte 3 + LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 
C1

30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/05/2025 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-121-E EKTT 9 LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 C2 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/05/2025 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-121-F EKTT 9 LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C2 30/09/2027 30/09/2027 30/09/2027 30/05/2025 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-122-A CTEEP LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-
G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba

LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE 
Jan.6, Capel.3 e Jaíba

30/09/2027 30/09/2027 30/06/2027 30/09/2027 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-122-C CTEEP LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV 
Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2

LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador 
Valadares 6  - C2

30/09/2027 30/09/2027 30/06/2027 30/09/2027 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2022-122-B CTEEP LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - 
Viana - C3

LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3 30/09/2027 30/09/2027 30/06/2027 30/09/2027 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2023-182 JANAPU LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino LT 500 kV Janaúba 6 – Presidente Juscelino C1 30/08/2028 30/08/2028 30/08/2028 30/10/2026 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2023-176 BURITI LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2 LT 500 kV Buritizeiro 3 – São Gonçalo do Pará C2 30/09/2028 30/09/2028 30/09/2028 30/09/2028 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.

T2023-177 PEDRAS LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2 LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1 e C2 30/08/2028 30/08/2028 30/08/2028 28/02/2026 Sugestão de nova inclusão de empreendimento para 
monitoramento mensal.
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