
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COORDENAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZADORA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DATA: 29/01/2024 15:05

Empreendimento Transmissora Nome do empreendimento Descrição Data de Conclusão do Ato Legal
Data Homologação 

(1ª Reunião)

Data Homologação

 (12ª Reunião)

Conclusão Informada 

pelo agente
Observações

T2012-033-A TRANSNORTE
LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e 

SE Boa Vista

LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV;

LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV;

SE Equador em 500 kV;

SE Boa Vista em 500/230 kV.

17/09/2024 05/10/2025 30/09/2025 05/10/2025

Data de homologação alterada para 05/10/2025 conforme 

o Relatório Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – 

SFT/ANEEL (Edição - Dezembro/2023).

T2016-075-H MANTIQUEIRA
SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE 

Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.

SE Presidente Juscelino 500/345 kV;

LT 500 kV Presidente Juscelino - Pirapora 2, C1 e C2;

LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5;

LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo;

LT 345 kV Betim 6 - Sete Lagoas 4;

LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Presidente Juscelino, C1 e C2;

LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco;

SE Sarzedo 345 kV;

SE Betim 6 345/138 kV

04/03/2021 15/02/2024 18/01/2024 07/09/2023

Empreendimento concluído e com Termos de Liberação 

emitidos. O monitoramento permanece devido às 

liberações das Linhas de Distribuição em 138 kV, da 

Distribuidora CEMIG-D, que não foram concluídas. 

Liberando, apenas, uma LD para energização dos 

transformadores da SE Betim 6.

T2018-016 LINHA VERDE I LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, CS, 165 km 09/03/2023 15/02/2024 11/03/2024 18/01/2024

Data de homologação alterada para 15/02/2024 para 

continuidade do monitoramento até que os Termos de 

Liberação sejam liberados para a Função Transmissão.

T2018-054-A SÃO FRANCISCO LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu
LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km;

LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.
21/09/2023 26/06/2024 26/06/2024 31/03/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2018-069-A DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 

Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs

LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e 

LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV.
21/09/2023 15/02/2024 18/01/2024 17/03/2024

Data de homologação alterada para 15/02/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto 

Básico pelo ONS.

T2018-069-B DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 

Fortaleza - SE Pacatuba

SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém 

II - C1
21/09/2023 28/03/2024 28/03/2024 17/02/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023). 

Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto 

Básico pelo ONS e o seccionamento da LT Fortaleza II - 

Pecém II.

T2018-069-C DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 

Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba
LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba C1 21/09/2023 27/02/2024 27/02/2024 17/02/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023). 

Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto 

Básico pelo ONS.

T2018-069-D DUNAS
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e 

Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açu III
LT 230 kV Caraúbas II - Açu III CD e SE Caraúbas II 230/69 kV 21/09/2023 15/02/2024 29/12/2023 22/01/2024

Data de homologação alterada para 15/02/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

Aguardando aprovação de itens pendentes no Projeto 

Básico pelo ONS.

T2018-075 MEZ 3
SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV 

Rondonópolis - Rio Verde

SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA;

Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km.
21/09/2022 29/02/2024 04/02/2024 29/02/2024

Data de homologação alterada para 29/02/2024 conforme 

informações vindas pela Transmissora por meio do SIGET.

T2019-034-A VALE DO ITAJAÍ
Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões 

Norte e do Vale do Itajaí

SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia - 

Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT’s 

230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2

22/03/2024 30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2019-041 GUANABARA
LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos 

e SE 500 kV Campos 2

LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km;

LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km;

SE 500 kV Campos 2;

SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV.

22/03/2024 10/07/2024 10/07/2024 22/03/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2019-042 ITABAPOANA LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km. 22/03/2024 15/02/2024 11/02/2024 20/01/2024
Data de homologação alterada para 15/02/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2019-044-A LAGOA DOS PATOS LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1 LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km 22/03/2024 22/03/2027 22/03/2027 22/03/2027

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2019-044-D LAGOA DOS PATOS LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C2 LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2, com 27,6 km 22/03/2024 04/08/2025 04/08/2025 28/02/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2019-050-B PAMPA LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 22/03/2023 25/04/2024 25/04/2024 25/01/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2019-050-C PAMPA SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul
SE 525/230/138-13,8 kV Capivari do Sul;

LT 230kV Viamão 3 - Capivari do Sul.
22/03/2023 15/02/2024 25/01/2024 25/01/2024

Data de homologação alterada para 15/02/2024 para 

continuidade do monitoramento do empreendimento.

T2020-037B ACRE
SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro 

do Sul
SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul. 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2020-050 MEZ 2 SE Olindina
SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 

e C2 na SE Olindina
20/03/2023 07/07/2024 07/07/2024 15/02/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2021-061-A EKTT 7 LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 31/03/2026 07/09/2024 30/12/2025 30/06/2024

Data de homologação alterada para 07/09/2024, de acordo 

com o previsor estatístico da SFT e em conformidade com o 

avanço físico (o agente informou o avanço físico 

incorretamente no SIGET, levando à brusca variação de 

datas).

T2021-061-C EKTT 7 LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 31/03/2026 04/05/2025 04/05/2025 31/12/2024

Data de homologação mantida conforme o Relatório 

Trimestral de Acompanhamento Diferenciado – SFT/ANEEL 

(Edição - Dezembro/2023).

T2021-061-D EKTT 7 LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 31/03/2026 04/02/2025 30/11/2025 31/12/2024

Data de homologação alterada para 04/02/2025, de acordo 

com o previsor estatístico da SFT e em conformidade com o 

avanço físico (o agente informou o avanço físico 

incorretamente no SIGET, levando à brusca variação de 

datas).

ANEXO II - RESULTADO DA 1ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - JANEIRO/2024

Número: 48532.001158/2024-00-1 (ANEXO: 001)


